

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

- ๒.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๑)
- ๒.๒ กองคลังรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๓.๑.๑.๑ กองคลัง (สำนักงานที่ดินจังหวัด) (เอกสารหมายเลข ๒)

๓.๑.๑.๒ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๓)

๓.๑.๒ งบลงทุน

๓.๑.๒.๑ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (เอกสารหมายเลข ๔)

๓.๑.๒.๒ กองพัสดุ และสำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๕)

๓.๑.๒.๓ กองแผนงาน (สำนักงานที่ดินจังหวัด) (เอกสารหมายเลข ๖)

๓.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕

๓.๒.๑ กองพัสดุ (ส่วนกลาง) เงินกันฯ ปี ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๗)

๓.๒.๒ กองแผนงาน งบลงทุน (ส่วนภูมิภาค) เงินกันฯ ปี ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๘)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

กรมที่ดินได้มีคำสั่งที่ ๒๙๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน โดยมีรองอธิบดี ที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ผู้อำนวยการสำนัก เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการศูนย์ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน และหัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและประชุมหารือ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รวมทั้งประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ สำหรับการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ถึงครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ทางกองคลังได้จัดทำรายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน เสนออธิบดี เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องเพื่อทราบ**

๒.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๑)

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๒.๑.๑ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะในส่วนจากรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้เร่งรัดการก่อหนี้ และเบิกจ่ายโดยเร็ว (หากเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ตามพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ เพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน โดยต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อมิให้งบประมาณตกปัดโดยผลของกฎหมายและไม่เป็นภาระกับงบประมาณในปีถัดไป)

๒.๑.๒ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป้าหมาย (สะสม) เป็นรายไตรมาส ดังนี้

จำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส (แบบสะสม)

หน่วย : ร้อยละ




รายการ	ไตรมาสที่ 1 (สะสม)		ไตรมาสที่ 2 (สะสม)		ไตรมาสที่ 3 (สะสม)		ไตรมาสที่ 4 (สะสม)	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	32.00	34.08	52.00	56.24	75.00	81.74	93.00	100.00
รายจ่ายประจำ	35.00	35.33	55.00	55.78	80.00	81.76	98.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	19.00	28.96	39.00	58.15	57.00	81.65	75.00	100.00

(๒) ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามหนังสือสำนักงานงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๘๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกรณีที่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ควรดำเนินการเพื่อก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อกำหนดผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

๒.๒ กองคลังขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีผลการใช้จ่าย ดังนี้



จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

- ๓.๑.๑.๑ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงานของสำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๒)
- ๓.๑.๑.๒ สำนัก/กอง ที่มีผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นต่ำกว่าเป้าหมาย
- งบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ เป้าหมายเดือน ก.พ. ๖๖ ใช้จ่าย ร้อยละ ๔๘.๙๖ เบิกจ่าย ร้อยละ ๔๘.๓๓)
- งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน เป้าหมายเดือน ก.พ. ๖๖ ใช้จ่าย ร้อยละ ๔๘.๔๒ เบิกจ่าย ร้อยละ ๓๒.๓๓) (เอกสารหมายเลข ๓)

๓.๑.๒ งบลงทุน

- ๓.๑.๒.๑ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ รายงานผลความคืบหน้างานค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (เอกสารหมายเลข ๔)
- ๓.๑.๒.๒ กองพัสดุ และสำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข ๕)
- ๓.๑.๒.๓ กองแผนงาน รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการรายการงบลงทุนของสำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๖)

๓.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๕

- ๓.๒.๑ กองพัสดุ (ส่วนกลาง) รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๗)
- ๓.๒.๒ กองแผนงาน งบลงทุน (ส่วนภูมิภาค) รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๘)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม



คำสั่งกรมที่ดิน
ที่ ๒๖๒๒/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๒๖๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้ง
รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกระทรวงมหาดไทย

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสอดคล้องกับมาตรการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ดังนี้

๑. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	กรรมการ
๓. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๑๐. เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๑. ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ


๑๗. ผู้อำนวยการ...

- | | |
|---|---------------------|
| ๑๗. ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน | กรรมการ |
| ๑๘. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๙. หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๐. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล ติดตามและประชุมหารือ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รวมทั้งประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายชยาวุธ จันทระ)
อธิบดีกรมที่ดิน



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท. ๕๐๕๒๑

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๗๘๗๕

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะในส่วนของการใช้จ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วให้เร่งรัดก่อนหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

๒. เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๑ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๒๐.๐๐	๒๒.๑๖	๒๓.๐๐	๒๕.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๒๖
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๒๐.๐๐	๒๐.๔๕	๒๕.๐๐	๒๕.๙๘	๑๘.๐๐	๑๘.๒๔
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๙.๐๐	๒๘.๙๖	๒๐.๐๐	๒๙.๑๙	๑๘.๐๐	๒๓.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๓๕

๒.๒. เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการโดยเร็ว เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๘๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๓.๑ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายงบลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี และเร่งรัดการลงทุนที่ผูกพันสัญญาไว้แล้ว รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่วินิจฉัยที่ ๑ และก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

/๓.๒ ให้รัฐวิสาหกิจ...



Change
For Good
กระทรวงมหาดไทย

Digitized by
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๓.๒ ให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และพิจารณาวางแผนงานและแผนการเบิกจ่ายให้กระจายตัวในแต่ละไตรมาส เพื่อหลีกเลี่ยงการเบิกจ่าย งบลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในไตรมาสสุดท้าย และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบลงทุน

๓.๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับกระบวนการในการพิจารณาหรือดำเนินการในส่วนที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินงาน และลงทุนได้ตามแผน เนื่องจากสาเหตุส่วนหนึ่งของความล่าช้าในการลงทุนมาจากปัจจัยภายนอกดังกล่าว


๓.๔ กำหนดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายตามข้อ ๓.๑ เป็นตัวชี้วัด ของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี ๒๕๖๕ ต่ำกว่า เป้าหมายร้อยละ ๙๕ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นบุคคลสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตาม การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ซึ่งการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายจะช่วย สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

๔. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่ดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่มีการลงทุนตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดทำมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อเร่งรัด การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้หน่วยงานดังกล่าวกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ของโครงการและเวลาเปิดให้บริการที่ชัดเจน และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถ ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ขอให้พิจารณาทยอยเปิดให้บริการในส่วนที่มีความพร้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดให้บริการแก่ประชาชนและสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานได้ก่อน


๕. การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. เงินกู้ COVID - 19 พ.ศ. ๒๕๖๓) และพระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พ.ร.ก. เงินกู้ COVID - 19 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ COVID - 19 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้ง กำกับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ COVID - 19 พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. เงินกู้ COVID - 19 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คก.) เห็นชอบให้ยกเลิก ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือ และนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

รายละเอียดตามสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๓๖๒๐๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๙ สิงหาคม ๒๕๖๕) เกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้เสนอผลการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและได้โปรด
แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๓ (ภูเบศร์), ๑๕๓๓ (ปัทมา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th (ke 24 (๖) 65)

หมายเหตุ	อัยการสูงสุด	: จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	รอง-นรม., รัฐ-นร., องค์การอิสระ	: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	กระทรวง, กรม	: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ด้านที่ ๑

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๓๖๒๐๔



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ จำแนกเป็นรายการกระทรวง เรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย
๓. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายการกระทรวงและสถานะรายการที่มีวงเงินรายจ่ายลงทุนสูงแต่ยังไม่มีการใช้จ่าย
๔. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
๕. ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)
๖. ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) กำหนดให้เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

๒. เหตุผล...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ มีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ และเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ

๓. สารสำคัญ

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๓.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ที่ประชุมมีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

๓.๑.๑ กรมบัญชีกลาง (บก.) ได้จัดทำหนังสือเวียน เรื่อง ช้อนความเข้าใจ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถกักหน้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕) นอกจากนี้ ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือในปี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕)

๓.๑.๒ จัดทำหนังสือเวียน เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยแก้ไขระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนสัญญาฯ ที่ได้ลงนามภายหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ และให้หน่วยงานของรัฐทำหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับการช่วยเหลือและได้แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว ได้รับทราบและแก้ไขสัญญาให้อัตราค่าปรับเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาก่อนได้รับความช่วยเหลือ และสอดคล้องกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓.๑.๓ สำนักงบประมาณได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓ รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ตามนัยหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๓๔๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓.๑.๔ สำนักงาน...

๓.๑.๔ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อสื่อสารและส่งผ่านนโยบายของภาครัฐต่าง ๆ ไปยังผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงได้ส่งผ่านนโยบายในการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดที่ร้อยละ ๙๕ ในฐานะที่รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมในการลงทุนในด้านต่าง ๆ ก่อนเริ่มปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เช่น การขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อเข้าดำเนินโครงการ การจัดทำ TOR ให้มีความชัดเจน การบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และการกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาให้ส่งมอบงานตามกำหนด เป็นต้น

๓.๑.๕ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) (พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) (พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) และได้แจ้งให้หน่วยงานที่ดำเนินโครงการตรวจสอบสถานะการดำเนินโครงการและคืนเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ดังกล่าวแล้ว รวมทั้งเร่งให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๙ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงาน หรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒๒ ที่กำหนดว่าเมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่สามารถดำเนินโครงการได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้ สบน. ทราบ และเร่งส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคืนคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๙ ที่กำหนดว่า เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิกนำส่งคืนคลังภายใน ๑๕ วันทำการนับแต่วันรับเงินจากคลัง เพื่อ สบน. จะได้เตรียมสรุปการใช้จ่ายของโครงการและนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกก.) เพื่อปิดโครงการต่อไป

๓.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐสรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๖๒๐,๓๘๔ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑...

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย ^(๑)	การเบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๔ - ๑๖ ก.ย. ๖๕)		การใช้จ่าย ^(๒) (๑ ต.ค. ๖๔ - ๑๖ ก.ย. ๖๕)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ^(๓)	๓,๑๐๐,๐๐๐	๒,๗๙๘,๓๐๘	๙๐.๒๗	๒,๙๓๐,๒๙๗	๙๔.๕๓
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๕๐๓,๘๒๕	๒,๔๑๕,๔๙๑	๙๖.๔๗	๒,๔๓๑,๗๔๔	๙๗.๑๒
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๕๙๖,๑๗๕	๓๘๒,๘๑๗	๖๔.๒๑	๔๙๘,๕๕๓	๘๓.๖๓
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๕๙๖,๐๕๘	๓๗๘,๖๘๕	๖๓.๕๓	๔๘๙,๘๓๔	๘๒.๗๐
๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	๒๓๖,๙๐๐	๑๙๓,๘๒๒	๘๑.๘๒	๒๓๔,๐๐๐	๙๘.๗๘
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ^(๔)	๓๑๖,๒๑๒	๒๖๔,๘๐๐	๘๓.๗๔		
๔. พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ^(๕)	๑๐๘,๘๙๓	๘๑,๕๘๒	๗๔.๙๒		
๔.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข	๑๔,๐๔๓	๘,๘๑๒	๖๒.๗๕		
๔.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยี่ยวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน ภาครัฐ และผู้ประกอบการ	๑๒,๔๘๘	๑๐,๕๔๘	๘๔.๔๗		
๔.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม	๘๒,๓๖๒	๖๒,๒๒๒	๗๕.๕๕		
๕. พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔	๓๔๙,๓๒๕	๒๘๑,๘๗๒	๗๘.๑๔		
๕.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาดของ COVID - ๑๙	๑๖๘,๘๔๙	๑๓๑,๘๗๔	๗๘.๐๖		
๕.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยี่ยวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขา อาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาด ของ COVID - ๑๙	๕๒,๘๕๖	๔๕,๓๕๓	๘๕.๘๐		
๕.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของ COVID - ๑๙	๑๒๗,๕๖๐	๑๐๔,๖๔๕	๗๖.๐๙		
รวมทั้งสิ้น	๔,๑๒๑,๓๓๐	๓,๖๒๐,๓๘๔	๘๗.๘๕		

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจและ สชช. ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ : ^(๑) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

^(๒) ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สำรองเงิน (มีหนี้) จากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

^(๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) เป็นข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

^(๔) ข้อมูลการกู้เงินและวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ และผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕
(จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕)

^(๕) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง สำหรับเป้าหมายการเบิกจ่าย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓.๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๔.๐๐
และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายจ่ายภาพรวม
รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป รวมจำนวน ๑๐๓ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ (๑)	จำนวน โครงการ	มูลค่าโครงการ ทั้งหมด (๒)	แผนการใช้จ่าย (๓)	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕)	ร้อยละ เบิกจ่าย
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป	๑๐๓	๒,๕๒๙,๔๖๐	๑๙๐,๘๕๕	๑๓๔,๖๓๐	๗๐.๕๕

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบม. สสร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ : (๑) ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งเงินจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

(๒) มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

(๓) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๗๙๘,๓๐๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๗ ต่ำกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๒.๗๓ (เป้าหมายร้อยละ ๙๓.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๒,๙๓๐,๒๙๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๓
ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๔๗ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐) จำแนกเป็น

- รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๔๑๕,๔๙๑ ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๕๓ (เป้าหมายร้อยละ ๙๘.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว จำนวน
๒,๔๓๑,๗๔๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๘๘ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

- รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๘๒,๘๑๗ ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๖๔.๒๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๗๙ (เป้าหมายร้อยละ ๗๕.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว จำนวน
๔๙๘,๕๕๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๓๗ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

สำหรับงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔)
มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙๓,๘๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ มีการใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)
จำนวน ๒๓๔,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๘ (ของวงเงินงบประมาณ ๒๓๖,๙๐๐ ล้านบาท)

๑) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายการกระทรวง
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ สามารถจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนรายการกระทรวงสูงสุด ๑๐ ลำดับ และต่ำสุด ๑๐ ลำดับ ดังนี้

๑.๑) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากมากไปน้อย)
ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงแรงงาน

๑.๒) กระทรวง...

๑.๒) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากน้อยไปมาก) ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๒๘๐ รายการ จำนวนเงิน ๓๒,๓๒๙ ล้านบาท โดยรายการที่มีวงเงินสูง และยังไม่มีการใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓

๒) ปัญหาอุปสรรค

๒.๑) ปัญหาด้านกระบวนการดำเนินงาน

- มีการยกเลิกการดำเนินการและเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่จากสาเหตุต่าง ๆ เช่น หน่วยงานพบข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ ทำให้ต้องยกเลิกและดำเนินการกระบวนการใหม่ทั้งหมด หรือกรณีมีการอุทธรณ์ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนให้หน่วยงานยกเลิกและดำเนินการใหม่ หรือกรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้เสนอราคา หรือผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคา และประกาศเชิญชวนใหม่ หรือผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง ทำให้หน่วยงานต้องยกเลิกสัญญา

- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา
- เปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือยกเลิกโครงการ เนื่องจาก

สาเหตุต่าง ๆ เช่น ได้รับงบประมาณซ้ำซ้อน เป็นต้น

๒.๒) ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ

- การดำเนินการยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแบบรูปรายการแบบแปลนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง
- มีโครงการบางส่วนต้องชะลอการดำเนินการ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องที่ดิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรืออยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่

๓) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๓.๑) ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อให้สามารถก่อหนี้ได้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยหน่วยรับงบประมาณต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการ รวมทั้งแจ้งเวียนมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในฐานะเจ้าของงบประมาณที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (ร้อยละ ๗๕) จำนวน ๔๖๙ หน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มียังเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่ยังไม่มีการก่อหนี้และการเบิกจ่าย โดยขอให้กำกับ

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการดำเนินการในการก่อหนี้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อมิให้งบประมาณถูกพับไป (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๔๘๐๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๔๘๐๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(๒) แจ้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป และมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๙๕ หน่วยงาน บริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน การก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๔๘๗๘ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕)

(๓) แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เรื่อง ข้อความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๓.๒) ขอให้สำนักงานประมาณที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเข้มงวดในการกลั่นกรองความพร้อมของรายการ/โครงการที่จะขอตั้งงบประมาณในพื้นที่ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะกรณีสิทธิในที่ดินและการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ให้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑

๓.๒.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๔๙,๗๖๗ ล้านบาท ซึ่งในภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๒๓๖,๐๔๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของแผนเบิกจ่ายสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๗ ของกรอบลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายสะสม ๑๑ เดือน จำนวน ๙๔,๘๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของแผนเบิกจ่ายสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๓ ของกรอบลงทุนทั้งปี และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๘ เดือน จำนวน ๑๔๑,๑๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒ ของแผนเบิกจ่ายสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔ ของกรอบลงทุนทั้งปี

๒) รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๑) การประปานครหลวง (กปน.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙ เนื่องจากงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์มีการร้องเรียน TOR เกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิค และความล่าช้าในการเข้าพื้นที่ ประกอบกับมีการปรับแบบ จึงคาดว่าจะงานข้างต้นจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กปน. จะเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒) บริษัท...

๒.๒) บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐) เนื่องจากงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก และการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ จากต่างประเทศมีความล่าช้าสะสม ซึ่ง ทอท. เพิ่งได้รับรถซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ในช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ ทั้งนี้ ทอท. จะเร่งรัดการทดสอบระบบและเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้นประมาณ ๓,๑๕๔ ล้านบาท

๒.๓) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกตะวันตก การก่อสร้างงานโยธามีความล่าช้าสะสม นอกจากนี้ แผนพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) มีการแก้ไขร่าง TOR เพื่อให้เปิดกว้างขึ้นเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ/มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ส่งผลให้ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา ทั้งนี้ กทพ. จะเร่งรัดการก่อสร้างและเร่งการเบิกจ่ายโดยเร็ว

๒.๔) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการศูนย์ราชการโซน C การก่อสร้างชั้นใต้ดินล่าช้าสะสม เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องที่ต้องสร้างต่อเนื่องจากชั้นใต้ดินล่าช้าไปด้วย ทั้งนี้ ธพส. จะเร่งเพิ่มจำนวนแรงงานและแก้ไขสัญญาให้มีการรวมการก่อสร้างกับงานสาธารณูปโภคเพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง ตลอดจนจัดทำแผนเร่งรัดการดำเนินงานแบบคู่ขนานในส่วนงานที่ไม่ใช้งานต่อเนื่องจากงานอื่น เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๗

๓) ปัญหาอุปสรรค

๓.๑) ข้อร้องเรียน TOR เรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นทางเทคนิค รวมถึงการมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือไม่มีผู้เสนอราคา ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาและแก้ไขร่าง TOR ใหม่

๓.๒) การขออนุญาตเข้าพื้นที่จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และพื้นที่จริง

๓.๓) การไม่สามารถนำเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ รวมถึงการก่อสร้างงานที่มีความต่อเนื่องจากงานอื่นที่ดำเนินการล่าช้าทำให้ได้รับผลกระทบ

๔) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๔.๑) ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐบาลกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ ๔๕ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี

๔.๒) ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลการจัดทำมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้างต้น รวมถึงเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้รัฐบาลกิจกำหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการและเวลาเปิดให้บริการที่ชัดเจน และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ขอให้พิจารณาทยอยเปิดให้บริการ

ในส่วนที่...

ในส่วนที่มีความพร้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดให้บริการแก่ประชาชนและสร้างรายได้ให้กับรัฐวิสาหกิจได้ก่อน ทั้งนี้ สำหรับโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ขอให้รัฐวิสาหกิจรายงานสาเหตุที่แท้จริงของความล่าช้า แนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและ สคร. ใช้ในการกำกับติดตามเป็นประจำทุกเดือน

๓.๒.๔ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑) สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

กระทรวงการคลังได้จัดทำฐานข้อมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้สำหรับติดตามสถานะและการเบิกจ่ายของโครงการ โดยข้อมูลโครงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐๓ โครงการ มูลค่ารวม ๒.๕๓ ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙๐,๘๕๕ ล้านบาท (ไม่รวมโครงการที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมดของส่วนราชการที่ได้รายงานในข้อ ๒) โดยสามารถสรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปได้ดังนี้

ตารางที่ ๒ สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการขนาดใหญ่

หน่วย : ล้านบาท

	แหล่งเงิน ^{๑)}						
	PPP ^{๑)}	เงินกู้ต่างประเทศ	เงินกู้ในประเทศ	เงินรายได้	งบประมาณ	กองทุน	รวม
ส่วนราชการ	๒๔,๘๖๖	๑๘,๙๑๑	๐	๐	๒๖,๓๕๓	๐	๖๙,๑๓๐
รัฐวิสาหกิจ	๒๙๖,๐๓๑	๘๑,๗๖๗	๑,๕๑๘,๘๘๖	๓๖๒,๐๒๕	๑๔๐,๕๓๘	๔๒,๙๓๗	๒,๔๔๒,๒๑๐
รวม	๓๒๐,๙๐๗	๑๐๐,๖๗๘	๑,๕๑๘,๘๘๖	๓๖๒,๐๒๕	๓๖๖,๘๙๑	๔๒,๙๓๗	๒,๕๑๑,๓๕๐ ^{๒)}

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบ. และ สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ : ^{๑)} ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

^{๒)} โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไปและโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว (PPP) มูลค่าโครงการมีรวมมูลค่าทรัพย์สินเดิมของภาครัฐจำนวน ๒,๔๔๓ ลบ. และ ๑๔,๒๕๖ ลบ. ตามลำดับ

^{๓)} ข้อมูลโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๒) สถานะการดำเนินการของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๒.๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเอง จำนวน ๘๒ โครงการ มูลค่า ๒.๑ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว จำนวน ๓๖ โครงการ มูลค่า ๘๔๘,๖๐๔ ล้านบาท และลงนามในสัญญายังไม่ครบหรือยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๔๖ โครงการ มูลค่า ๑.๒๖ ล้านล้านบาท

๒.๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) จำนวน ๒๑ โครงการ มูลค่า ๔๒๔,๓๓๙ ล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๔ โครงการ มูลค่า ๑๒๕,๓๙๐ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๗ โครงการ มูลค่า ๒๙๘,๙๔๙ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๓.๒.๕ การเบิกจ่าย...

๓.๒.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๙๔ โครงการ วงเงิน ๙๘๒,๒๙๑ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๙๕๐,๐๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของวงเงินอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๑) แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแผนเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินรวม ๑๐๘,๘๙๓ ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๑๐๘,๘๙๓ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๘๑,๕๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการเบิกจ่ายสะสมตามลำดับโดยสรุป ดังนี้

ตารางที่ ๓ แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย	ผล/แผน (ร้อยละ)	
	ปี งบม. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕	ปี งบม. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๔,๐๔๓	๑๔,๐๔๓	๘,๘๑๒	๖๓	๖๓
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๒,๔๘๘	๑๒,๔๘๘	๑๐,๕๔๘	๘๔	๘๔
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๘๒,๓๖๒	๘๒,๓๖๒	๖๒,๒๒๒	๗๖	๗๖
รวมทั้งสิ้น	๑๐๘,๘๙๓	๑๐๘,๘๙๓	๘๑,๕๘๒	๗๕	๗๕

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ และหน่วยงานเจ้าของโครงการยื่นแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบย. แล้ว

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

๒.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๑)

ปัญหา...

ปัญหาอุปสรรค

ความล่าช้าในการก่อสร้าง เช่น โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ โรคอุบัติใหม่ และเชื้อโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ เนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างติดเชื้อโควิดและกระบวนการของงานก่อสร้างฐานรากไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ปัจจุบันตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย อย่างไรก็ตาม จะมีการตรวจรับงานงวดที่ ๒ และ ๓ ในช่วงปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

แนวทางแก้ไข

เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมต่อการเบิกจ่าย และอยู่ระหว่างเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อ คกก. เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อรองรับกระบวนการเบิกจ่ายหลังตรวจรับงาน

๒.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๒) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

๒.๓) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๓)

ปัญหาอุปสรรค

(๑) ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายทุจริต เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (เฟส ๓) โดยจากการตรวจสอบพบผู้กระทำความผิดและอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินคดี จำนวน ๖๙ ราย ซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวไม่สามารถตรวจสอบแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

(๒) กลุ่มโครงการระดับจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ หลายโครงการยังไม่เริ่มเบิกจ่ายและใกล้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้ว เนื่องจากโครงการที่มีลักษณะเป็นการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนจะเบิกจ่ายเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

แนวทางแก้ไข

(๑) เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการที่เข้าข่ายทุจริต โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ให้นำหน่วยงานเจ้าของโครงการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และขอให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดเตรียมแหล่งเงินและกรอบวงเงินเพื่อรองรับการดำเนินการตรวจสอบเหตุทุจริตและไม่พบความผิด

(๒) เตรียมความพร้อมของเอกสารสำหรับการเบิกจ่าย โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการเบิกจ่ายของโครงการเพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็วและเร่งสรุปยอดเงินคงเหลือเพื่อเตรียมคืนกรอบวงเงินเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

๓.๒.๖ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๕๓๒ โครงการ วงเงิน ๔๙๑,๔๘๓ ล้านบาท หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๓๙๑,๗๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของวงเงินอนุมัติรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่มาด้วย ๖

๑) แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินรวม ๓๕๙,๓๒๕ ล้านบาท และมีแผนเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวมจำนวน ๓๕๙,๓๒๕ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๒๘๑,๘๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘ ของแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ แผนเบิกจ่ายสะสมตามลำดับ โดยสรุป ดังนี้

ตารางที่ ๔ แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย	ผล/แผน (ร้อยละ)	
	ปีงบ. ๖๕	ค.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	ค.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕	ปีงบ. ๖๕	ค.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๖๘,๙๔๙	๑๖๘,๙๔๙	๑๓๑,๘๗๔	๗๘	๗๘
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๕๒,๘๕๖	๕๒,๘๕๖	๔๕,๓๕๓	๘๖	๘๖
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๓๗,๕๒๐	๑๓๗,๕๒๐	๑๐๔,๖๕๕	๗๖	๗๖
รวมทั้งสิ้น	๓๕๙,๓๒๕	๓๕๙,๓๒๕	๒๘๑,๘๗๒	๗๘	๗๘

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ และหน่วยงานแจ้งยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบย. แล้ว

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งปี ผลการเบิกจ่าย ในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูล ทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

๒.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๑)

ปัญหา...

ปัญหาอุปสรรค

เปลี่ยนแปลงประเภทวัคซีน เช่น โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย (Pfizer) จำนวน ๓๐,๐๐๒,๓๑๐ โดส ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกรมควบคุมโรคได้ปรับเปลี่ยนการจัดหาวัคซีน Pfizer เป็นชนิดฝาแดง (Maroon Cap) เพื่อนำมาฉีดในกลุ่มเป้าหมายในเด็กอายุ ๖ เดือน ถึงอายุน้อยกว่า ๕ ปี และคาดว่าจะมีการส่งมอบวัคซีนภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

แนวทางแก้ไข

เร่งรัดดำเนินการจัดหาวัคซีน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการได้เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อ คกก.

๒.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๒)

ปัญหาอุปสรรค

บัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมายไม่ถูกต้อง เช่น โครงการเยียวยาศิลปินที่มีอายุเกิน ๖๕ ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากบัญชีถูกระงับหรือปิดบัญชี ทำให้ไม่สามารถโอนเงินได้

แนวทางแก้ไข

ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของบัญชีธนาคาร โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด เร่งตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลบัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินงานมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

๒.๓) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๓)

ปัญหาอุปสรรค

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เช่น โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค ทำให้ในช่วงแรกของการดำเนินโครงการไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรกรชุมชนและเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์เสร็จสิ้นแล้ว

แนวทางแก้ไข

ยุติการดำเนินโครงการและนำแพลตฟอร์มไปใช้ประโยชน์ เนื่องจาก หากขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจะเกิดการทับซ้อนกับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ของ สป.อว. ที่เป็นโครงการที่ใช้แหล่งเงินจากงบกลางปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของโครงการในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะนำแพลตฟอร์มไปใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภคให้กับเกษตรกรและประชาชนต่อไป ซึ่งจะทำให้มีกรอบเงินคืน จำนวน ๒๑๒.๓๓๒๐ ล้านบาท

๓.๓ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ และหน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี เงินงบประมาณ เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๓.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือมีปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมีปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะในส่วน ของรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมีปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

๓.๓.๒ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๒๐.๐๐	๒๒.๑๖	๒๓.๐๐	๒๕.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๒๖
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๒๐.๐๐	๒๐.๔๕	๒๕.๐๐	๒๕.๙๘	๑๘.๐๐	๑๘.๒๔
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๔.๐๐	๒๘.๙๖	๒๐.๐๐	๒๙.๑๙	๑๘.๐๐	๒๓.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๓๕

หมายเหตุ : เป้าหมายการใช้จ่าย อ้างอิงจากแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากหน่วยรับงบประมาณอยู่ระหว่างจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และส่วนใหญ่ยังไม่ได้ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สำนักงานงบประมาณ

๒) เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการโดยเร็ว เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๘๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๓.๓ การเบิกจ่าย...

๓.๓.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี และเร่งรัดการลงทุนที่ผูกพันสัญญาไว้แล้ว รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๒) ให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และพิจารณาวางแผนงานและแผนการเบิกจ่ายให้กระจายตัวในแต่ละไตรมาส เพื่อหลีกเลี่ยงการเบิกจ่ายงบประมาณที่กระจุกตัวอยู่ในไตรมาสสุดท้าย และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓) ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับกระบวนการในการพิจารณาหรือดำเนินการในส่วนที่มีผลกระทบต่อการทำงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินงานและลงทุนได้ตามแผน เนื่องจากสาเหตุส่วนหนึ่งของความล่าช้าในการลงทุนมาจากปัจจัยภายนอกดังกล่าว

๔) กำหนดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายตามข้อ ๑) เป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปี ๒๕๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙๕ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตามการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

๓.๓.๔ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่ดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่มีโครงการลงทุนตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดทำมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้หน่วยงานดังกล่าวกำหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการและเวลาเปิดให้บริการที่ชัดเจน และดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ขอให้พิจารณาทยอยเปิดให้บริการในส่วนที่มีความพร้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดให้บริการแก่ประชาชนและสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานได้ก่อน

๓.๓.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

สบน. จะดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งกำกับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการที่ คงเห็นชอบให้ยกเลิก ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือและนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป


๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุม
คณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑ - ๓.๓ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เดิมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ


ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

กรมบัญชีกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ disadmgr@cgd.go.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณนิลา อึ้งอริณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรียงตามลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน ก.พ. 66		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 48.96 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 48.33 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1	นนทบุรี	3,702,330.00	2,702,241.91	72.99	2,702,241.91	72.99	24.03	24.66	1,000,088.09	27.01
2	นครนายก	2,001,626.00	1,414,304.89	70.66	1,354,258.89	67.66	21.70	19.33	587,321.11	29.34
3	ฉะเชิงเทรา	4,434,679.68	2,862,029.32	64.54	2,862,029.32	64.54	15.58	16.21	1,572,650.36	35.46
4	ปทุมธานี	4,683,180.00	3,102,135.78	66.24	3,022,085.78	64.53	17.28	16.20	1,581,044.22	33.76
5	พระนครศรีอยุธยา	4,562,630.00	2,943,668.73	64.52	2,943,668.73	64.52	15.56	16.19	1,618,961.27	35.48
6	สุพรรณบุรี	6,036,085.00	3,824,329.59	63.36	3,819,224.59	63.27	14.40	14.94	2,211,755.41	36.64
7	ชลบุรี	6,789,070.00	4,266,024.53	62.84	4,266,024.53	62.84	13.88	14.51	2,523,045.47	37.16
8	ตราด	2,041,152.00	1,285,151.26	62.96	1,279,951.26	62.71	14.00	14.38	756,000.74	37.04
9	ราชบุรี	4,119,475.00	2,594,402.26	62.98	2,570,402.26	62.40	14.02	14.07	1,525,072.74	37.02
10	อำนาจเจริญ	2,500,910.00	1,586,995.00	63.46	1,540,955.00	61.62	14.50	13.29	913,915.00	36.54
11	สมุทรสาคร	2,267,185.00	1,493,017.35	65.85	1,392,986.95	61.44	16.89	13.11	774,167.65	34.15
12	เลย	4,649,260.00	2,845,955.80	61.21	2,845,955.80	61.21	12.25	12.88	1,803,304.20	38.79
13	กระบี่	3,587,494.00	2,281,478.41	63.60	2,184,459.41	60.89	14.64	12.56	1,306,015.59	36.40
14	สกลนคร	5,750,470.00	3,450,275.99	60.00	3,450,275.99	60.00	11.04	11.67	2,300,194.01	40.00
15	ร้อยเอ็ด	7,634,604.00	4,577,728.91	59.96	4,577,728.91	59.96	11.00	11.63	3,056,875.09	40.04
16	สุโขทัย	3,908,853.06	2,340,435.48	59.88	2,340,435.48	59.88	10.92	11.55	1,568,417.58	40.12
17	ตรัง	4,784,892.88	3,035,282.23	63.43	2,864,842.23	59.87	14.47	11.54	1,749,610.65	36.57
18	อุดรดิตถ์	2,823,022.00	1,685,140.58	59.69	1,679,310.58	59.49	10.73	11.16	1,137,881.42	40.31
19	อุบลราชธานี	8,486,630.00	5,039,194.85	59.38	5,039,194.85	59.38	10.42	11.05	3,447,435.15	40.62
20	ชุมพร	3,888,895.00	2,301,024.27	59.17	2,277,024.27	58.55	10.21	10.22	1,587,870.73	40.83
21	กาญจนบุรี	5,511,930.00	3,217,034.73	58.36	3,217,034.73	58.36	9.40	10.03	2,294,895.27	41.64
22	ชัยนาท	3,351,901.29	2,051,894.27	61.22	1,955,894.27	58.35	12.26	10.02	1,300,007.02	38.78
23	ลำพูน	3,863,440.00	2,244,524.35	58.10	2,244,524.35	58.10	9.14	9.77	1,618,915.65	41.90
24	แพร่	3,934,273.00	2,453,621.94	62.37	2,285,621.94	58.10	13.41	9.77	1,480,651.06	37.63
25	ศรีสะเกษ	6,351,455.00	3,759,851.33	59.20	3,650,715.17	57.48	10.24	9.15	2,591,603.67	40.80
26	ชัยภูมิ	6,709,645.00	3,831,540.00	57.10	3,831,540.00	57.10	8.14	8.77	2,878,105.00	42.90
27	มหาสารคาม	5,516,605.00	3,134,801.21	56.82	3,134,801.21	56.82	7.86	8.49	2,381,803.79	43.18
28	มุกดาหาร	1,943,264.99	1,097,361.79	56.47	1,097,361.79	56.47	7.51	8.14	845,903.20	43.53
29	สุรินทร์	6,069,274.00	3,433,728.88	56.58	3,425,768.88	56.44	7.62	8.11	2,635,545.12	43.42
30	นครพนม	5,765,685.00	3,300,116.88	57.24	3,252,116.88	56.40	8.28	8.07	2,465,568.12	42.76
31	พิจิตร	4,345,350.00	2,438,867.33	56.13	2,438,867.33	56.13	7.17	7.80	1,906,482.67	43.87
32	พัทลุง	3,417,110.60	1,967,966.54	57.59	1,915,077.54	56.04	8.63	7.71	1,449,144.06	42.41
33	ปึงกาฬ	2,090,230.00	1,167,603.43	55.86	1,167,603.43	55.86	6.90	7.53	922,626.57	44.14
34	ขอนแก่น	9,823,109.62	5,686,097.28	57.88	5,483,084.97	55.82	8.92	7.49	4,137,012.34	42.12
35	นครศรีธรรมราช	9,186,790.00	5,205,808.41	56.67	5,122,838.41	55.76	7.71	7.43	3,980,981.59	43.33
36	ยโสธร	3,714,334.00	2,469,426.55	66.48	2,071,192.55	55.76	17.52	7.43	1,244,907.45	33.52
37	กำแพงเพชร	2,975,030.00	1,722,350.36	57.89	1,656,950.36	55.70	8.93	7.37	1,252,679.64	42.11
38	อุดรธานี	7,627,890.00	4,682,675.50	61.39	4,188,675.50	54.91	12.43	6.58	2,945,214.50	38.61
39	สตูล	2,214,845.00	1,253,052.84	56.58	1,216,052.84	54.90	7.62	6.57	961,792.16	43.42
40	เพชรบุรี	4,166,153.00	2,351,926.51	56.45	2,284,726.51	54.84	7.49	6.51	1,814,226.49	43.55
41	ประจวบคีรีขันธ์	3,390,160.00	1,870,438.05	55.17	1,852,838.05	54.65	6.21	6.32	1,519,721.95	44.83
42	สมุทรสงคราม	919,905.00	526,547.50	57.24	502,547.50	54.63	8.28	6.30	393,357.50	42.76
43	น่าน	3,989,663.00	2,224,894.13	55.77	2,173,894.13	54.49	6.81	6.16	1,764,768.87	44.23

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน ก.พ. 66		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 48.96 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 48.33 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
44	อ่างทอง	1,524,328.00	828,081.50	54.32	828,081.50	54.32	5.36	5.99	696,246.50	45.68
45	นครสวรรค์	6,043,660.00	3,473,763.58	57.48	3,282,063.58	54.31	8.52	5.98	2,569,896.42	42.52
46	ลำปาง	7,085,290.00	3,974,045.45	56.09	3,847,380.45	54.30	7.13	5.97	3,111,244.55	43.91
47	พิษณุโลก	5,579,300.00	3,132,208.93	56.14	3,028,808.93	54.29	7.18	5.96	2,447,091.07	43.86
48	หนองบัวลำภู	2,008,490.00	1,099,942.28	54.76	1,075,942.28	53.57	5.80	5.24	908,547.72	45.24
49	สมุทรปราการ	4,114,890.00	2,201,919.03	53.51	2,201,919.03	53.51	4.55	5.18	1,912,970.97	46.49
50	เชียงราย	9,093,911.00	4,954,156.34	54.48	4,853,340.34	53.37	5.52	5.04	4,139,754.66	45.52
51	ระนอง	1,140,470.00	610,136.52	53.50	604,136.52	52.97	4.54	4.64	530,333.48	46.50
52	อุทัยธานี	2,470,561.67	1,379,809.59	55.85	1,307,809.59	52.94	6.89	4.61	1,090,752.08	44.15
53	สระแก้ว	2,196,560.00	1,324,358.30	60.29	1,155,858.30	52.62	11.33	4.29	872,201.70	39.71
54	นครปฐม	4,498,311.00	2,361,283.04	52.49	2,361,283.04	52.49	3.53	4.16	2,137,027.96	47.51
55	เพชรบูรณ์	5,109,006.00	2,701,880.31	52.88	2,657,980.31	52.03	3.92	3.70	2,407,125.69	47.12
56	ปราจีนบุรี	2,810,930.00	1,501,392.26	53.41	1,459,792.26	51.93	4.45	3.60	1,309,537.74	46.59
57	ยะลา	4,533,955.00	2,348,202.77	51.79	2,343,002.77	51.68	2.83	3.35	2,185,752.23	48.21
58	พะเยา	4,801,538.00	2,462,023.15	51.28	2,462,023.15	51.28	2.32	2.95	2,339,514.85	48.72
59	กาฬสินธุ์	4,674,705.30	2,654,142.77	56.78	2,396,782.47	51.27	7.82	2.94	2,020,562.53	43.22
60	สุราษฎร์ธานี	7,070,405.00	3,788,618.41	53.58	3,620,618.41	51.21	4.62	2.88	3,281,786.59	46.42
61	เชียงใหม่	11,420,321.05	6,013,258.29	52.65	5,792,887.24	50.72	3.69	2.39	5,407,062.76	47.35
62	สงขลา	10,760,924.00	5,457,672.19	50.72	5,457,672.19	50.72	1.76	2.39	5,303,251.81	49.28
63	พังงา	3,150,070.00	1,586,883.30	50.38	1,586,883.30	50.38	1.42	2.05	1,563,186.70	49.62
64	จันทบุรี	4,143,498.00	2,105,766.85	50.82	2,083,766.85	50.29	1.86	1.96	2,037,731.15	49.18
65	สิงห์บุรี	1,480,772.00	742,482.99	50.14	742,482.99	50.14	1.18	1.81	738,289.01	49.86
66	ระยอง	5,039,640.00	2,526,433.71	50.13	2,526,433.71	50.13	1.17	1.80	2,513,206.29	49.87
67	ลพบุรี	4,108,822.00	2,043,760.28	49.74	2,028,600.28	49.37	0.78	1.04	2,065,061.72	50.26
68	นครราชสีมา	14,004,315.00	8,132,799.04	58.07	6,906,545.93	49.32	9.11	0.99	5,871,515.96	41.93
69	ปัตตานี	5,878,723.36	2,848,630.18	48.46	2,839,839.16	48.31	(0.50)	(0.02)	3,030,093.18	51.54
70	นราธิวาส	6,168,185.00	3,402,871.43	55.17	2,937,871.43	47.63	6.21	(0.70)	2,765,313.57	44.83
71	หนองคาย	3,455,105.00	1,736,643.85	50.26	1,631,643.85	47.22	1.30	(1.11)	1,718,461.15	49.74
72	ภูเก็ต	2,173,665.00	1,070,588.05	49.25	1,015,117.05	46.70	0.29	(1.63)	1,103,076.95	50.75
73	ตาก	2,752,270.00	1,278,952.33	46.47	1,278,952.33	46.47	(2.49)	(1.86)	1,473,317.67	53.53
74	แม่ฮ่องสอน	2,232,078.39	1,017,614.30	45.59	1,017,614.30	45.59	(3.37)	(2.74)	1,214,464.09	54.41
75	สระบุรี	4,085,669.00	1,767,865.49	43.27	1,767,865.49	43.27	(5.69)	(5.06)	2,317,803.51	56.73
76	บุรีรัมย์	7,356,999.00	3,483,585.79	47.35	2,723,595.29	37.02	(1.61)	(11.31)	3,873,413.21	52.65
รวมทั้งสิ้น		358,497,854.89	203,734,719.25	56.83	197,007,379.40	54.95	7.87	6.62	154,763,135.64	43.17

หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน 68 จังหวัด

2. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 10 จำนวน 7 จังหวัด

3. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 10 จำนวน 1 จังหวัด

4. จัดสรรเงินรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

4.1 เงินงวดที่ 1,2 (100%) ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

4.2 เงินงวดที่ 1,2 (75%) ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนลูกจ้างประจำ งานธุรการเก็บเอกสารห้องสารบบ งานธุรการฝ่ายรังวัด งานบันทึกข้อมูล 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ทำความสะอาด) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

4.3 จัดสรรตามที่สำนัก/กอง/แจ้ง (100%) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน คทช. จังหวัดฯ ค่าเรือถอน ขนย้าย และติดตั้งตู้เก็บสารบบฯ

ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ฯ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ค่าจ้างกำจัดปลวก ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า

[illegible]

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งบม.ที่ได้รับ (1)	ได้รับ งวดที่ 1 และ 2 75% และ 100%	โอนภูมิภาค (2)	งบม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	ก้นเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังกัน (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)	เป้าหมายการเบิกจ่าย	
						ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน ก.พ.66	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ		เดือน ก.พ.66	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ
	- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลที่เขา ที่ภูเขา และพื้นที่ลาดชัน *	374,000	374,000	-	374,000	94,032.26	25.14	94,032.26	25.14	279,967.74	48.42	(23.28)	279,967.74	32.33	(7.19)
	- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ ในที่ดินของรัฐ *	3,952,000	3,952,000	-	3,952,000	1,944,622.41	49.21	819,622.59	20.74	2,007,377.59	48.42	0.79	3,132,377.41	32.33	(11.59)
	: เงินกันสำรอง	207,900	207,900												
	- กิจกรรม : จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหา การทับซ้อน *	3,598,600	3,598,600	-	3,598,600	857,604.87	23.83	857,604.87	23.83	2,740,995.13	48.42	(24.59)	2,740,995.13	32.33	(8.50)
	: เงินกันสำรอง	189,300	189,300												
	- กิจกรรม : การให้บริการค้นหาข้อมูล อาคารชุด แบบ 3 มิติ *	23,688,000	23,688,000	-	23,688,000	169,000.00	0.71	169,000.00	0.71	23,519,000.00	48.42	(47.71)	23,519,000.00	32.33	(31.62)
4	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ	49,696,600	37,272,400	6,750,274.00	41,090,926	8,847,689.63	21.53	5,903,658.39	11.88	32,243,236.37			35,187,267.61		
	- กิจกรรม : สนับสนุน คทช. จังหวัดในการ จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน *	11,954,800	9,123,325	5,344,660.00	6,610,140	286,719.71	4.34	286,719.71	2.40	6,323,420.29	48.96	(44.62)	6,323,420.29	48.33	(45.93)
	: เงินกันสำรอง	629,100	314,600	-	629,100	96,460.00	15.33	-	-	532,640.00			629,100.00		
	- กิจกรรม : จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนที่ยากจน	9,892,500	7,549,525	-	9,892,500	2,295,451.50	23.20	2,268,615.90	22.93	7,597,048.50	48.96	(25.76)	7,623,884.10	48.33	(25.40)
	: เงินกันสำรอง	520,600	260,300												
	- กิจกรรม : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ป่า เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	10,398,500	7,935,650	156,714.00	10,241,786	2,272,426.13	22.19	2,070,156.13	19.91	7,969,359.87	48.96	(26.77)	8,171,629.87	48.33	(28.42)
	: เงินกันสำรอง	547,200	273,600												
	- กิจกรรม : การดำเนินการของ คณะกรรมการจัดที่ดิน	551,000	420,500	-	551,000	145,451.82	26.40	145,451.82	26.40	405,548.18	48.96	(22.56)	405,548.18	48.33	(21.93)
	: เงินกันสำรอง	29,000	14,500												
	- กิจกรรม : รั้งวัดออกและตรวจสอบ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง *	14,415,300	11,001,100	1,248,900.00	13,166,400	3,751,180.47	28.49	1,132,714.83	7.86	9,415,219.53	48.96	(20.47)	12,033,685.17	48.33	(40.47)
	: เงินกันสำรอง	758,600	379,300												
5	สำนัก / กอง														
5.1	สำนักงานเลขานุการกรม	2,791,000	2,093,250		2,791,000	1,271,842.29	45.57	709,072.29	25.41	1,519,157.71	48.96	(3.39)	2,081,927.71	48.33	(22.92)
5.2	กองคลัง	658,200	493,650		658,200	261,890.49	39.79	212,154.37	32.23	396,309.51	48.96	(9.17)	446,045.63	48.33	(16.10)
5.3	กองการเจ้าหน้าที่	1,071,000	803,250		1,071,000	592,106.20	55.29	558,058.80	52.11	478,893.80	48.96	6.33	512,941.20	48.33	3.78

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งปม.ที่ได้รับ (1)	ได้รับ งวดที่ 1 และ 2 75% และ 100%	โอนภูมิภาค (2)	งปม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	ก้นเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังกัน (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)	เป้าหมายการเบิกจ่าย	
						ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน ก.พ.66	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ		เดือน ก.พ.66	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ
5.4	กองการพิมพ์	370,200	277,650		370,200	173,947.89	46.99	78,845.22	21.30	196,252.11	48.96	(1.97)	291,354.78	48.33	(27.03)
5.5	กองฝึกอบรม	2,367,800	1,775,850	40,600.00	2,327,200	559,202.45	24.03	525,021.89	22.17	1,767,997.55	48.96	(24.93)	1,802,178.11	48.33	(26.16)
5.6	กองพัสดุ	3,430,300	2,572,725		3,430,300	937,536.21	27.33	574,558.20	16.75	2,492,763.79	48.96	(21.63)	2,855,741.80	48.33	(31.58)
5.7	สำนักกฎหมาย	450,700	338,025		450,700	157,010.80	34.84	91,360.72	20.27	293,689.20	48.96	(14.12)	359,339.28	48.33	(28.06)
5.8	กองแผนงาน	71,810,440	53,857,830	37,880,795.59	33,929,644	603,093.90	1.78	343,282.25	0.48	33,326,550.51			33,586,362.16		
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด	1,133,800	850,350		1,133,800	603,093.90	53.19	343,282.25	30.28	530,706.10	48.96	4.23	790,517.75	48.33	(18.05)
	- กิจกรรม : ปรับปรุงสถานที่	5,000,000	3,750,000	1,361,646.59	3,638,353	-	-	-	-	3,638,353.41	48.96	(48.96)	3,638,353.41	48.33	(48.33)
	- กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัด	22,708,560	17,031,420	13,898,880.00	8,809,680	-	-	-	-	8,809,680.00	48.96	(48.96)	8,809,680.00	48.33	(48.33)
	- กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงหลักฐาน	41,270,820	30,953,115	21,886,525.00	19,384,295	-	-	-	-	19,384,295.00	48.96	(48.96)	19,384,295.00	48.33	(48.33)
	ทางทะเบียนที่ดิน														
	- กิจกรรม : ค่าซ่อมแซม	1,697,260	1,272,945	733,744.00	963,516	-	-	-	-	963,516.00	48.96	(48.96)	963,516.00	48.33	(48.33)
5.9	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	213,246,900	197,737,800	24,991,695.00	188,255,205	155,800,128.25	82.76	5,588,326.53	2.62	32,455,076.75			182,666,878.47		
	- กิจกรรม : ฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถฯ	290,900	218,100		290,900	171,100.00	58.82	171,100.00	58.82	119,800.00	48.96	9.86	119,800.00	48.33	10.49
	(แผนงานบูรณาการดิจิทัล)														
	- กิจกรรม : พัฒนาระบบให้บริการ	8,240,000	6,180,000		8,240,000	-	-	-	-	8,240,000.00	48.96	(48.96)	8,240,000.00	48.33	(48.33)
	อิเล็กทรอนิกส์														
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด	16,759,800	12,569,850		16,759,800	11,773,576.51	70.25	4,927,154.79	29.40	4,986,223.49	48.96	21.29	11,832,645.21	48.33	(18.93)
	- กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการฯ	36,296,800	27,222,600	24,991,695.00	11,305,105	695,316.74	6.15	395,216.74	1.09	10,609,788.26	48.96	(42.81)	10,909,888.26	48.33	(47.24)
	ด้วยเครื่องมือทันสมัย														
	- กิจกรรม : เตรียมความพร้อมสำนักงานที่ดิน	448,600	336,450		448,600	160,135.00	35.70	94,855.00	21.14	288,465.00	48.96	(13.26)	353,745.00	48.33	(27.19)
	อิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์														
	- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลที่ดิน เพื่อการ	151,210,800	151,210,800		151,210,800	143,000,000.00	94.57	-	-	8,210,800.00	48.42	46.15	151,210,800.00	32.33	(32.33)
	จดทะเบียนออนไลน์ *														
5.10	กลุ่มตรวจสอบภายใน	524,900	393,675		524,900	310,114.00	59.08	42,514.00	8.10	214,786.00	48.96	10.12	482,386.00	48.33	(40.23)
5.11	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	212,800	159,600		212,800	89,227.96	41.93	73,974.76	34.76	123,572.04	48.96	(7.03)	138,825.24	48.33	(13.57)
5.12	สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	1,962,000	1,471,500		1,962,000	1,375,393.68	70.10	1,375,393.68	70.10	586,606.32	48.96	21.14	586,606.32	48.33	21.77
5.13	กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์	316,500	237,375		316,500	122,867.56	38.82	107,342.31	33.92	193,632.44	48.96	(10.14)	209,157.69	48.33	(14.41)
5.14	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	202,200	151,650		202,200	24,394.00	12.06	9,675.28	4.79	177,806.00	48.96	(36.90)	192,524.72	48.33	(43.54)
5.15	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการรังวัดเอกชน	273,300	204,975		273,300	82,424.20	30.16	62,824.20	22.99	190,875.80	48.96	(18.80)	210,475.80	48.33	(25.34)

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งปม.ที่ได้รับ (1)	ได้รับ งวดที่ 1 และ 2 75% และ 100%	โอนภูมิภาค (2)	งปม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	กัณเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังกัน (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)	เป้าหมายการเบิกจ่าย	
						ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน ก.พ.66	สูง(ต่ำกว่า) ร้อยละ		เดือน ก.พ.66	สูง(ต่ำกว่า) ร้อยละ
5.16	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	55,182,900	48,828,400	17,739,504.00	37,443,396	533,899.15	1.43	442,599.15	0.80	36,909,496.85			37,000,796.85		
	- กิจกรรม : บริการด้านรังวัดที่ดิน	318,400	238,800		318,400	124,391.15	39.07	124,391.15	39.07	194,008.85	48.96	(9.89)	194,008.85	48.33	(9.26)
	ในสำนักงานที่ดิน														
	- กิจกรรม : เร่งรัดงานรังวัดของ สนง.ฯ	1,099,500	824,600		1,099,500	149,013.00	13.55	149,013.00	13.55	950,487.00	48.96	(35.41)	950,487.00	48.33	(34.78)
	- กิจกรรม : จัดสร้างหลักเขตที่ดินฯ	24,000,000	18,000,000	17,739,504.00	6,260,496	260,495.00	4.16	169,195.00	0.70	6,000,001.00	48.96	(44.80)	6,091,301.00	48.33	(47.63)
	- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์ฯ *	29,765,000	29,765,000		29,765,000	-	-	-	-	29,765,000.00	48.42	(48.42)	29,765,000.00	32.33	(32.33)
5.17	สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	981,000	735,750		981,000	296,853.00	30.26	169,102.84	17.24	684,147.00	48.96	(18.70)	811,897.16	48.33	(31.09)
5.18	สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	626,525	469,894		626,525	408,971.45	65.28	295,329.35	47.14	217,553.55	48.96	16.32	331,195.65	48.33	(1.19)
6	สำนักงานที่ดิน (บริการด้านทะเบียนและรังวัด)	8,331,080	6,248,310	-	8,331,080	3,045,795.50	36.56	2,563,966.02	30.78	4,553,155.47			5,767,113.98		
6.1	ส.กทม.	376,900	282,675		376,900	168,349.71	44.67	116,980.31	31.04	208,550.29	48.96	(4.29)	259,919.69	48.33	(17.29)
6.2	ส.กทม. สาขาบางเขน	387,820	290,865		387,820	144,292.44	37.21	126,292.44	32.56	243,527.56	48.96	(11.75)	261,527.56	48.33	(15.77)
6.3	ส.กทม. สาขาพระโขนง	268,900	201,675		268,900	117,375.73	43.65	117,375.73	43.65	151,524.27	48.96	(5.31)	151,524.27	48.33	(4.68)
6.4	ส.กทม. สาขาบางกะปิ	304,900	228,675		304,900	128,587.91	42.17	93,232.51	30.58	176,312.09	48.96	(6.79)	211,667.49	48.33	(17.75)
6.5	ส.กทม. สาขาบางกอกน้อย	387,820	290,865		387,820	161,929.25	41.75	126,158.21	32.53	225,890.75	48.96	(7.21)	261,661.79	48.33	(15.80)
6.6	ส.กทม. สาขาธนบุรี	470,740	353,055		470,740	164,471.25	34.94	149,472.15	31.75	306,268.75	48.96	(14.02)	321,267.85	48.33	(16.58)
6.7	ส.กทม. สาขาห้วยขวาง	304,900	228,675		304,900	104,908.81	34.41	87,819.16	28.80	199,991.19	48.96	(14.55)	217,080.84	48.33	(19.53)
6.8	ส.กทม. สาขาหนองแขม	202,900	152,175		202,900	93,637.87	46.15	75,637.87	37.28	109,262.13	48.96	(2.81)	127,262.13	48.33	(11.05)
6.9	ส.กทม. สาขาลาดพร้าว	304,900	228,675		304,900	107,061.61	35.11	89,061.61	29.21	197,838.39	48.96	(13.85)	215,838.39	48.33	(19.12)
6.10	ส.กทม. สาขาดอนเมือง	368,740	276,555		368,740	154,930.43	42.02	110,836.80	30.06	213,809.57	48.96	(6.94)	257,903.20	48.33	(18.27)
6.11	ส.กทม. สาขาหนองจอก	285,820	214,365		285,820	128,181.19	44.85	39,240.19	13.73	157,638.81	48.96	(4.11)	246,579.81	48.33	(34.60)
6.12	ส.กทม. สาขาปทุม	285,820	214,365		285,820	117,770.69	41.20	99,770.69	34.91	168,049.31	48.96	(7.76)	186,049.31	48.33	(13.42)
6.13	ส.กทม. สาขาประเวศ	387,820	290,865		387,820	153,327.82	39.54	124,821.56	32.19	234,492.18	48.96	(9.42)	262,998.44	48.33	(16.14)
6.14	ส.กทม. สาขาลาดกระบัง	166,900	125,175		166,900	82,315.28	49.32	55,150.12	33.04	84,584.72	48.96	0.36	111,749.88	48.33	(15.29)
6.15	ส.กทม. สาขามีนบุรี	470,740	353,055		470,740	190,724.48	40.52	136,716.19	29.04	280,015.52	48.96	(8.44)	334,023.81	48.33	(19.29)
6.16	ส.กทม. สาขาบางขุนเทียน	268,900	201,675		268,900	115,679.57	43.02	115,679.57	43.02	153,220.43	48.96	(5.94)	153,220.43	48.33	(5.31)
6.17	ส.กทม. สาขาจตุจักร	368,740	276,555		368,740	150,690.18	40.87	138,159.63	37.47	218,049.82	48.96	(8.09)	230,580.37	48.33	(10.86)

* งบดำเนินงาน (เป็นรายจ่ายลงทุน)

* งบรายจ่ายอื่น (เป็นรายจ่ายลงทุน)

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	อนุมัติ/กั้นเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน งบลงทุน หมวด : ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ๑) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลทัพราช อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว ๒) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ๓) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ๔) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๕) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลตาจ่ง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ๖) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ๗) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ๘) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ๙) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลท่ายาง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๗๗,๓๕๗,๗๐๐.๐๐ ๑๕,๕๖๐,๘๐๐.๐๐ ๗,๕๘๔,๒๐๐.๐๐ ๗,๕๘๔,๒๐๐.๐๐ ๗,๕๘๔,๒๐๐.๐๐ ๗,๘๓๐,๙๐๐.๐๐ ๗,๘๖๔,๘๐๐.๐๐ ๗,๕๘๒,๙๐๐.๐๐ ๗,๕๘๒,๙๐๐.๐๐ ๗,๕๘๒,๙๐๐.๐๐ ๗,๙๓๓,๕๐๐.๐๐ ๗,๙๓๓,๕๐๐.๐๐	๗๗,๓๕๖,๖๒๑.๕๖ ๑๕,๕๖๐,๖๕๙.๔๔ ๗,๕๘๔,๐๗๖.๖๘ ๗,๕๘๔,๐๗๖.๖๘ ๗,๘๓๐,๗๓๐.๖๐ ๗,๘๖๔,๗๓๓.๒๐ ๗,๕๘๒,๖๙๔.๐๘ ๗,๕๘๒,๖๙๔.๐๘ ๗,๙๓๓,๔๗๘.๔๐ ๗,๙๓๓,๔๗๘.๔๐	๒๒,๗๓๗,๐๙๙.๘๖ ๔,๘๒๗,๔๘๑.๐๖ ๒,๔๑๔,๒๖๘.๕๐ ๒,๔๑๔,๒๖๘.๕๐ ๒,๐๖๓,๖๗๔.๐๐ ๒,๐๖๕,๙๐๕.๐๐ ๒,๐๖๔,๖๔๕.๖๐ ๒,๐๖๓,๗๗๗.๒๐ ๒,๔๑๐,๘๔๓.๐๐ ๒,๔๑๒,๒๓๗.๐๐	๕๔,๖๒๐,๖๐๐.๑๔ ๑๐,๖๓๓,๓๑๘.๙๔ ๕,๑๖๙,๙๓๑.๕๐ ๕,๑๖๙,๙๓๑.๕๐ ๕,๗๖๗,๒๒๖.๐๐ ๕,๗๙๘,๘๙๕.๐๐ ๕,๕๑๘,๒๕๔.๔๐ ๕,๕๑๙,๑๒๒.๘๐ ๕,๕๒๒,๖๕๗.๐๐ ๕,๕๒๑,๒๖๓.๐๐	- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - เริ่มดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานจัดที่ดินเพื่อประชาชน โครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดเชียงราย วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑,๖๑๐,๑๘๒ บาท ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๘๐๕,๐๙๑ บาท ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๘๐๕,๐๙๑ บาท ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๖๙๐,๐๗๘ บาท ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๖๙๐,๐๗๘ บาท ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๖๙๐,๐๗๘ บาท ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๘๐๕,๐๙๑ บาท ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๘๐๕,๐๙๑ บาท

แผน/ผลการใช้จ่าย (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท งบลงทุน - ค่าก่อสร้างอื่น ๆ					- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖
๑. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่เลี้ยงสัตว์โคกเพ็ด๑"	๑๐,๑๙๐,๙๐๐.๐๐	๑๐,๑๙๐,๙๐๐.๐๐	๓,๓๕๕,๒๖๘.๐๐	๖,๘๓๕,๖๓๒.๐๐	ประมาณการเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑,๑๒๙,๖๐๖.๔ บาท
๒. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลป่าสังข์ อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร แปลง "ดงหนองแฮด๑, ๒" และแปลง "โคกหนองหว้า"	๙,๐๐๔,๘๐๐.๐๐	๙,๐๐๔,๘๐๐.๐๐	๒,๑๔๐,๒๗๙.๐๐	๖,๘๖๔,๕๒๑.๐๐	ประมาณการเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๘๐๕,๖๒๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลกระอ้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ แปลง "โคกบาก" และแปลง "โคกแคน"	๘,๕๐๙,๓๐๐.๐๐	๘,๕๐๙,๓๐๐.๐๐	๒,๖๐๑,๐๙๑.๐๐	๕,๙๐๘,๒๐๙.๐๐	ประมาณการเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๘๗๒,๒๖๐.๗๐ บาท
๔. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลชุมแสง อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์ แปลง "โคกโพธิ์"	๔,๙๓๙,๘๐๐.๐๐	๔,๙๓๙,๘๐๐.๐๐	๑,๐๗๓,๔๓๗.๐๐	๓,๘๖๖,๓๖๓.๐๐	ประมาณการเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๔๐๒,๘๑๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	๓๒,๖๔๔,๘๐๐.๐๐	๓๒,๖๔๔,๘๐๐.๐๐	๙,๑๗๐,๐๗๕.๐๐	๒๓,๔๗๔,๗๒๕.๐๐	


ความคืบหน้า (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารหมายเลข 5

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน 41 โครงการ

วงเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จำนวน 189,472,552 บาท



อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	8 โครงการ	เป็นเงิน 99,274,752 บาท
ก่อนนี้ (บริหารสัญญา)	19 โครงการ	เป็นเงิน 82,503,152 บาท
เบิกจ่ายแล้ว	14 โครงการ	เป็นเงิน 2,408,295.19 บาท
ประหยังบประมาณ	30 โครงการ	เป็นเงิน 5,286,352.81 บาท

รายงานความคืบหน้า (งบลงทุน) ปีงบประมาณพ.ศ. 2566
(วงเงินงบประมาณเกิน 5 ล้านบาท)

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่ สัญญา	ความคืบหน้า
1	เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Rover Station) จำนวน 120 เครื่อง (กทผ.)	52,752,000	-	-	- ประกาศประกวดราคาซื้อ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 65 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 4 ม.ค. 66 - เปิดซอง วันที่ 5 ม.ค. 66 - มีผู้เสนอราคา 3 ราย บริษัท ซีเอฟ นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 14,555,000 บาท - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 66 - บริษัท จีไอเอส จำกัด ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา - กรมที่ดินพิจารณาผลการอุทธรณ์ ส่งให้คณะกรรมการ พิจารณาผลการอุทธรณ์ และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 24 ก.พ.66

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่ สัญญา	ความคืบหน้า
2	ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 150 เครื่อง (สมส.)	10,350,000	8,340,000	สช 7/66	- อนุมัติจัดซื้อ จาก บริษัท กิจวิสัย จำกัด เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 66 - กำหนดส่งมอบ 90 วัน (ครบกำหนด 23 เม.ย.66)
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๑) รองรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานรวม 3 รายการ (1) ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 600 ชุด (2) ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบบนเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 100 ชุด (3) ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรคิว จำนวน 20 ชุด	6,270,000 6,000,000 70,000 200,000	6,171,000 5,904,000 69,000 198,000	สช 11/66 ลว. 21 ก.พ.66	- อนุมัติจัดซื้อ จาก บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เมื่อวันที่ 21 ก.พ.66 - กำหนดส่งมอบ 60 วัน (ครบกำหนด 22 เม.ย.66)

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่ สัญญา	ความคืบหน้า
4	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้นพร้อมหลังคา ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 25 คัน (พด.)	22,147,500	22,042,000	สช 16/66	- อนุมัติจัดซื้อ จาก บริษัท เค.ที.เค. ออโต้คาร์ จำกัด เมื่อวันที่ 3 มี.ค.66 - กำหนดส่งมอบ 60 วัน (ครบกำหนด 2 พ.ค.66)
5	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคา ไฟเบอร์กลาส จำนวน 7 คัน (สนส.)	6,204,800	6,171,760		

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่ สัญญา	ความคืบหน้า
6	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้นพร้อมหลังคา ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 10 คัน (พด.)	10,359,000	10,339,000	สช 13/66	- อนุมัติจัดซื้อ จาก บริษัท อาร์.เอ็ม.เอ. เทรดิง จำกัด เมื่อวันที่ 24 ก.พ.66 - กำหนดส่งมอบ 60 วัน (ครบกำหนด 25 เม.ย.66)
7	ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 9 คัน (พด.)	12,222,000	11,844,900	สช 14/66	- อนุมัติจัดซื้อ จาก บริษัท เค.ที.เค. ออโต้คาร์ จำกัด เมื่อวันที่ 24 ก.พ.66 - กำหนดส่งมอบ 60 วัน (ครบกำหนด 25 เม.ย.66)

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่ สัญญา	ความคืบหน้า
8	โครงการจัดซื้อท่อระบายน้ำและลูกรังสำหรับ จัดทำสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดเชียงราย (สจร.) ซื้อลูกรังสำหรับก่อสร้างถนน ตามมาตรฐาน กรมโยธาธิการ มยผ. 2016-57 จำนวน 141,494.40 ลบม. (หน่วยจัดที่ดินฯ 13 แห่ง)	33,723,672	-	-	- ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้เสนอแนะวิจารณ์ วันที่ 1- 3 ก.พ.66 - ประกาศประกวดราคาวันที่ 6 -22 ก.พ.66 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 23 ก.พ.66 - ดาวนโหลดเอกสาร วันที่ 24 ก.พ.66 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ สรุปผลการจัดซื้อ
9	ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีต ปากล้นราง (มอก.) ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 1 เมตร จำนวน 7,082 ท่อน (หน่วยจัดที่ดินฯ 13 แห่ง)	4,809,380	-	-	

รายงานความคืบหน้า โครงการจัดซื้อจัดจ้าง (งบผูกพัน)

ลำดับ	รายการ	สัญญา เลขที่	วันครบ กำหนด	เงินกัน ปี 2565	เบิกจ่าย แล้ว	ค้าง เบิกจ่าย	ความคืบหน้า
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน ณ สถาบันพัฒนา ข้าราชการกรมที่ดิน (สทส.) (งบผูกพัน 3 ปี 2564 - 2566)	สจ 53/64	5 ก.ย.66	80,681,500	88,322,000	11,662,000	• เบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 58,800,000 บาท เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 64 • จัดทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาฯ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.65 • บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 6 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66 • คณะกรรมการฯ ตรวจสอบงานงวดที่ 6 เมื่อวันที่ 2 มี.ค.66

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน+งบดำเนินงาน+งบรายจ่ายอื่น) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรียงตามลำดับผลการ**เบิกจ่าย**จากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน ก.พ. 66		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 48.42 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 32.33 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1	ปทุมธานี	655,300.00	626,978.00	95.68	626,978.00	95.68	47.26	63.35	28,322.00	4.32
2	ภูเก็ต	163,700.00	155,600.00	95.05	155,600.00	95.05	46.63	62.72	8,100.00	4.95
3	สุพรรณบุรี	466,460.00	409,527.40	87.79	409,527.40	87.79	39.37	55.46	56,932.60	12.21
4	พิษณุโลก	602,400.00	512,195.00	85.03	512,195.00	85.03	36.61	52.70	90,205.00	14.97
5	กำแพงเพชร	510,978.00	424,478.00	83.07	424,478.00	83.07	34.65	50.74	86,500.00	16.93
6	อำนาจเจริญ	387,500.00	387,000.00	99.87	296,000.00	76.39	51.45	44.06	500.00	0.13
7	เพชรบุรี	1,058,584.00	802,300.00	75.79	802,300.00	75.79	27.37	43.46	256,284.00	24.21
8	ชัยนาท	295,192.00	222,500.00	75.37	222,500.00	75.37	26.95	43.04	72,692.00	24.63
9	ตรัง	333,400.00	333,400.00	100.00	247,200.00	74.15	51.58	41.82	-	-
10	แพร่	860,700.00	780,333.06	90.66	630,333.06	73.23	42.24	40.90	80,366.94	9.34
11	ชุมพร	1,097,600.00	1,059,440.00	96.52	788,940.00	71.88	48.10	39.55	38,160.00	3.48
12	ตราด	297,520.00	203,000.00	68.23	203,000.00	68.23	19.81	35.90	94,520.00	31.77
13	ประจวบคีรีขันธ์	748,600.00	510,000.05	68.13	510,000.05	68.13	19.71	35.80	238,599.95	31.87
14	อุดรดิตถ์	613,240.00	553,240.00	90.22	403,740.00	65.84	41.80	33.51	60,000.00	9.78
15	พระนครศรีอยุธยา	233,506.00	133,506.00	57.17	133,506.00	57.17	8.75	24.84	100,000.00	42.83
16	สมุทรปราการ	1,143,319.10	798,668.29	69.86	569,700.00	49.83	21.44	17.50	344,650.81	30.14
17	บุรีรัมย์	1,716,296.00	1,534,920.00	89.43	832,915.00	48.53	41.01	16.20	181,376.00	10.57
18	สระบุรี	1,224,920.00	1,049,420.00	85.67	587,900.00	47.99	37.25	15.66	175,500.00	14.33
19	สุโขทัย	1,080,020.00	997,447.07	92.35	500,020.00	46.30	43.93	13.97	82,572.93	7.65
20	จันทบุรี	598,728.00	274,128.00	45.79	274,128.00	45.79	(2.63)	13.46	324,600.00	54.21
21	สกลนคร	190,000.00	190,000.00	100.00	84,000.00	44.21	51.58	11.88	-	-
22	น่าน	1,907,400.00	1,839,500.00	96.44	789,300.00	41.38	48.02	9.05	67,900.00	3.56
23	เชียงราย	2,540,575.00	1,740,575.00	68.51	1,047,575.00	41.23	20.09	8.90	800,000.00	31.49
24	ลำปาง	3,889,100.00	3,699,116.00	95.11	1,350,616.00	34.73	46.69	2.40	189,984.00	4.89
25	เลย	1,430,300.00	1,323,400.00	92.53	492,900.00	34.46	44.11	2.13	106,900.00	7.47
26	นครปฐม	1,795,320.00	605,482.00	33.73	605,482.00	33.73	(14.69)	1.40	1,189,838.00	66.27
27	มุกดาหาร	800,800.00	800,200.00	99.93	257,200.00	32.12	51.51	(0.21)	600.00	0.07
28	กระบี่	883,200.00	875,800.00	99.16	260,000.00	29.44	50.74	(2.89)	7,400.00	0.84
29	อุดรธานี	11,446,700.00	10,320,650.00	90.16	3,236,900.00	28.28	41.74	(4.05)	1,126,050.00	9.84
30	ระยอง	826,000.00	221,100.00	26.77	214,200.00	25.93	(21.65)	(6.40)	604,900.00	73.23
31	นครราชสีมา	2,249,560.00	1,570,900.00	69.83	516,700.00	22.97	21.41	(9.36)	678,660.00	30.17
32	แม่ฮ่องสอน	961,200.00	211,568.00	22.01	211,568.00	22.01	(26.41)	(10.32)	749,632.00	77.99
33	หนองคาย	2,089,400.00	1,736,150.00	83.09	413,450.00	19.79	34.67	(12.54)	353,250.00	16.91
34	สระแก้ว	833,850.00	157,019.60	18.83	157,019.60	18.83	(29.59)	(13.50)	676,830.40	81.17
35	ตาก	825,120.00	645,120.00	78.18	154,000.00	18.66	29.76	(13.67)	180,000.00	21.82
36	ฉะเชิงเทรา	2,176,436.00	300,705.00	13.82	300,705.00	13.82	(34.60)	(18.51)	1,875,731.00	86.18
37	ยะลา	2,985,600.00	2,020,118.11	67.66	404,100.00	13.53	19.24	(18.80)	965,481.89	32.34
38	สิงห์บุรี	1,623,146.00	1,584,700.00	97.63	210,700.00	12.98	49.21	(19.35)	38,446.00	2.37
39	กาฬสินธุ์	3,890,096.00	786,796.00	20.23	426,796.00	10.97	(28.19)	(21.36)	3,103,300.00	79.77
40	สุราษฎร์ธานี	15,647,900.00	1,811,900.00	11.58	1,578,900.00	10.09	(36.84)	(22.24)	13,836,000.00	88.42

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน ก.พ. 66		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 48.42 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 32.33 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
41	กาญจนบุรี	4,715,910.00	438,000.00	9.29	438,000.00	9.29	(39.13)	(23.04)	4,277,910.00	90.71
42	อุทัยธานี	4,499,740.00	406,000.00	9.02	406,000.00	9.02	(39.40)	(23.31)	4,093,740.00	90.98
43	ลำพูน	8,065,900.00	2,173,557.00	26.95	725,100.00	8.99	(21.47)	(23.34)	5,892,343.00	73.05
44	สุรินทร์	4,220,294.00	375,000.00	8.89	375,000.00	8.89	(39.53)	(23.44)	3,845,294.00	91.11
45	ร้อยเอ็ด	19,546,300.00	16,922,600.00	86.58	1,653,840.00	8.46	38.16	(23.87)	2,623,700.00	13.42
46	ปัตตานี	25,590,400.00	4,288,550.00	16.76	2,039,550.00	7.97	(31.66)	(24.36)	21,301,850.00	83.24
47	ระนอง	2,066,500.00	272,500.00	13.19	144,500.00	6.99	(35.23)	(25.34)	1,794,000.00	86.81
48	สงขลา	3,494,100.00	497,800.00	14.25	233,800.00	6.69	(34.17)	(25.64)	2,996,300.00	85.75
49	อ่างทอง	21,380.00	1,380.00	6.45	1,380.00	6.45	(41.97)	(25.88)	20,000.00	93.55
50	สมุทรสาคร	3,692,809.00	233,400.00	6.32	233,400.00	6.32	(42.10)	(26.01)	3,459,409.00	93.68
51	นครสวรรค์	8,639,256.00	1,268,350.00	14.68	514,400.00	5.95	(33.74)	(26.38)	7,370,906.00	85.32
52	พะเยา	11,472,390.00	10,353,200.00	90.24	634,200.00	5.53	41.82	(26.80)	1,119,190.00	9.76
53	นครพนม	7,708,000.00	767,900.00	9.96	415,000.00	5.38	(38.46)	(26.95)	6,940,100.00	90.04
54	ลพบุรี	11,332,520.00	1,576,189.00	13.91	549,189.00	4.85	(34.51)	(27.48)	9,756,331.00	86.09
55	บึงกาฬ	6,510,400.00	4,060,219.00	62.37	284,000.00	4.36	13.95	(27.97)	2,450,181.00	37.63
56	พิจิตร	14,505,380.00	2,018,238.00	13.91	547,900.00	3.78	(34.51)	(28.55)	12,487,142.00	86.09
57	ขอนแก่น	34,694,400.00	1,124,738.67	3.24	1,124,738.67	3.24	(45.18)	(29.09)	33,569,661.33	96.76
58	พังงา	18,103,440.00	580,440.00	3.21	572,440.00	3.16	(45.21)	(29.17)	17,523,000.00	96.79
59	ปราจีนบุรี	922,070.00	847,570.00	91.92	28,070.00	3.04	43.50	(29.29)	74,500.00	8.08
60	เชียงใหม่	2,869,900.00	234,000.00	8.15	77,800.00	2.71	(40.27)	(29.62)	2,635,900.00	91.85
61	นราธิวาส	7,891,000.00	2,601,000.00	32.96	199,000.00	2.52	(15.46)	(29.81)	5,290,000.00	67.04
62	เพชรบูรณ์	39,922,500.00	1,001,400.00	2.51	1,001,400.00	2.51	(45.91)	(29.82)	38,921,100.00	97.49
63	พัทลุง	13,861,200.00	13,557,300.00	97.81	333,800.00	2.41	49.39	(29.92)	303,900.00	2.19
64	ชัยภูมิ	52,160,400.00	1,269,700.00	2.43	1,128,700.00	2.16	(45.99)	(30.17)	50,890,700.00	97.57
65	ราชบุรี	18,302,238.00	1,051,930.00	5.75	314,930.00	1.72	(42.67)	(30.61)	17,250,308.00	94.25
66	นครนายก	5,791,330.00	352,000.00	6.08	63,300.00	1.09	(42.34)	(31.24)	5,439,330.00	93.92
67	ศรีสะเกษ	63,139,100.00	2,394,200.00	3.79	620,200.00	0.98	(44.63)	(31.35)	60,744,900.00	96.21
68	ยโสธร	3,368,500.00	2,407,900.00	71.48	32,500.00	0.96	23.06	(31.37)	960,600.00	28.52
69	มหาสารคาม	3,896,752.00	28,152.00	0.72	28,152.00	0.72	(47.70)	(31.61)	3,868,600.00	99.28
70	ชลบุรี	79,858,440.00	782,540.00	0.98	332,540.00	0.42	(47.44)	(31.91)	79,075,900.00	99.02
71	อุบลราชธานี	62,733,100.00	5,553,500.00	8.85	202,500.00	0.32	(39.57)	(32.01)	57,179,600.00	91.15
72	สตูล	2,154,500.00	1,521,500.00	70.62	-	-	22.20	(32.33)	633,000.00	29.38
73	นครศรีธรรมราช	1,238,600.00	220,000.00	17.76	-	-	(30.66)	(32.33)	1,018,600.00	82.24
74	หนองบัวลำภู	32,070.00	2,070.00	6.45	-	-	(41.97)	(32.33)	30,000.00	93.55
75	นนทบุรี	1,309,000.00	-	-	-	-	(48.42)	(32.33)	1,309,000.00	100.00
76	สมุทรสงคราม	50,054,000.00	-	-	-	-	(48.42)	(32.33)	50,054,000.00	100.00
รวมทั้งสิ้น		671,463,485.10	125,391,704.25	18.67	37,098,401.78	5.53	(29.75)	(26.80)	546,071,780.85	81.33

หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน 26 จังหวัด

2. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 10 จำนวน 5 จังหวัด

3. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 10 จำนวน 45 จังหวัด

4. จัดสรรเงินรายจ่ายลงทุน ดังนี้

4.1 งบลงทุน 661,524,585.10 บาท (ค่าครุภัณฑ์ 20,686,900 บาท และค่าสิ่งก่อสร้าง 640,837,685.10)

4.2 งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,824,400 บาท เป็นค่าใช้จ่าย โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการ "บอกดิน" เงิน 4,600,000 บาท

ค่าหลักเขตที่ดินและหมวดหลักฐานแผนที่ (โครงการเดินสำรวจฯ) เงิน 4,224,400 บาท

4.3 งบรายจ่ายอื่น ค่าหลักเขตที่ดินและหมวดหลักฐานแผนที่ เงิน 1,114,500 บาท

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 66

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความก้าวหน้า
1. สจ. ขอนแก่น สข.ชุมแพ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	29,060,000	- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2566
2. สจ. ชลบุรี สข.บางละมุง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	78,909,600	- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ลงนามในสัญญา - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 - วงเงินตามสัญญา 68,270,000 บาท - จำนวน 18 งวด
3. สจ. ชัยภูมิ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	48,224,000	- อยู่ระหว่างขออนุมัติเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง
4. สจ. พังงา ส่วนแยกเกาะยาว	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	17,518,000	- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2566

**สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 66

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความก้าวหน้า
5. สจ. พัทลุง	ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดิน ส่วนที่ 2 พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	11,392,000	- วันที่ 9 มกราคม 2566 ลงนามในสัญญา - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 - วงเงินตามสัญญา 11,105,000 บาท - จำนวน 5 งวด
6. สจ. เพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	23,508,100	- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ลงนามในสัญญา - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 13 ธันวาคม 2566 - วงเงินตามสัญญา 22,468,000 บาท - จำนวน 8 งวด
7. สจ. ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	43,179,800	- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2566
8. สจ. สมุทรสงคราม	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	50,054,000	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน (คาดว่าจะทำสัญญาไม่ทันภายใน 31 มีนาคม 2566)

**สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 66

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความก้าวหน้า
9. สจ. อุบลราชธานี	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	54,734,000	- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ลงนามในสัญญา - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 20 สิงหาคม 2567 - วงเงินตามสัญญา 54,250,000 บาท - จำนวน 18 งวด
10. สจ. กาญจนบุรี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 28 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	27,286,000	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการ กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว (คาดว่าจะทำสัญญาไม่ทันภายใน 31 มีนาคม 2566)
11. สจ. ปัตตานี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	13,837,600	- อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติสั่งจ้าง และ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ราคากลาง 13,900,000 บาท) - วงเงินค่าก่อสร้าง 13,837,600 บาท
12. สจ. เพชรบูรณ์	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	13,529,100	- คาดว่าจะทำสัญญาวันที่ 8 มีนาคม 2566 - วงเงินค่าก่อสร้าง 12,768,000 บาท

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 66

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความก้าวหน้า
13. สจ. ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	13,262,100	- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ลงนามในสัญญา - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 - วงเงินตามสัญญา 11,900,000 บาท - จำนวน 8 งวด
14. สจ. ราชบุรี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ยูนิต จำนวน 2 หลัง พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	17,100,000	- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2566
15. สจ. ศรีสะเกษ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	11,334,400	- ครบอุทธรณ์ผลพิจารณาฯ วันที่ 1 มีนาคม 2566 - อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาฯ - วงเงินค่าก่อสร้าง 10,330,000 บาท
รวมทั้งสิ้น		452,928,700	

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบครุภัณฑ์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่รวมส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 66

ลำดับ	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ	ใบสั่งซื้อ (PO)	เบิกจ่ายแล้ว	ค้างจ่าย/ไม่มี PO
1.	รถเข็นชนิดนั่งสำหรับผู้พิการ	75,000	61,950	61,950	-
2.	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	1,299,000	1,255,243	1,255,243	-
3.	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น	1,282,500	1,028,900	1,028,900	202,500
4.	เก้าอี้แถวประชาชน 4 ที่นั่ง	650,000	583,090.05	583,090.05	32,500
5.	ตู้โทรศัพท์สาขา	1,310,400	874,524	806,124	162,000
6.	เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย	180,000	138,000	138,000	-
7.	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนหรือตั้งพื้นฯ 18000 บีทียู	1,196,800	1,136,700	1,109,500	81,600
8.	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนหรือตั้งพื้นฯ 24000 บีทียู	3,091,200	3,017,000	2,984,800	64,400
9.	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนหรือตั้งพื้นฯ 36000 บีทียู	6,734,000	6,509,200	6,509,200	91,000
10.	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	1,200,000	1,153,630	1,153,630	-
11.	ตู้নির্য	80,000	80,000	80,000	-
12.	เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกการเข้าออกงาน	3,588,000	2,709,250	2,350,250	801,000

รายงานการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	วงเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง	ความคืบหน้า
1	ประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Rover Station) จำนวน 432 เครื่อง (กทผ.) ราคากลาง 189,907,200 บาท	189,907,200	66,980,000	ส่งกองคลังเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66
2	จ้างพัฒนาเครื่องมือแพลตฟอร์มกลาง (Platform) เพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สินตามโครงการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สินกรมที่ดิน (สทส.) ราคากลาง 81,680,000 บาท	81,861,000	81,000,000	- จัดจ้างจาก บริษัท เซ็นส์ อินโฟเทค จำกัด - กำหนดส่งมอบ 360 วัน (ครบกำหนด 26 มี.ค.66) - ส่งกองคลังเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เป็นเงิน 20,250,000 บาท เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 65 - ส่งกองคลังเบิกจ่าย งวดที่ 2 เป็นเงิน 20,250,000 บาท เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66 - อยู่ระหว่างบริษัทฯ ดำเนินงาน งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)

ลำดับ	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ความคืบหน้า
3	โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานในกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ราคากลาง 8,174,800 บาท	8,480,000	5,250,000	- ส่งกองคลังเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 7 ก.พ.66
4	เครื่องป้อนทองเหลืองเส้นเข้าเครื่องปั๊มหมุดทองเหลืองอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง 8,500,000 บาท	750,000	740,000	• จัดซื้อจาก บริษัท บริษัท แมนูแฟคเจอร์ โอเวอร์ฮอล ราฟิด แอนด์ ออฟติมอล จำกัด • กำหนดส่งมอบ 120 วัน (ครบกำหนด 29 ก.ค.65) • บริษัทฯ ขอเลื่อนนัดส่งมอบฯ ครุภัณฑ์ฯ ออกไปอีก 45 วัน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 • บริษัทฯ แจ้งส่งมอบวันที่ 8 ก.ย. 65 • แก้ไขสัญญาฯ กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0 เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 65 • แจ้งสิทธิเรียกค่าปรับ วันที่ 3 พ.ย. 65 • แจ้งเร่งรัดส่งมอบ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พ.ย. 65 • อยู่ระหว่างบริษัทฯ ปรับตั้งเครื่องฯ • ส่งหนังสือแจ้งบริษัทฯ เรื่องพิจารณาค่าปรับ เมื่อวันที่ 5 ม.ค.66 • อยู่ระหว่างบริษัทฯ จัดหาอะไหล่จากต่างประเทศเพื่อมาปรับตั้งเครื่องจักร

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. สจ.ขอนแก่น สข.น้ำพอง
สย.อุบลรัตน์ ค่าก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการสำนักงานที่ดิน
26,617,400 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย มี.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
21,300,395.88	1 มี.ย. 65	26 มี.ย. 66	10	6,624,423.12	14,675,972.76	31.10	30.10
- เบิกจ่ายแล้ว 4 งวดงาน เหลือ 6 งวดงาน - ปรับลดวงเงินตามสัญญา จาก 21,489,000 บาท เป็น 21,300,395.88 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 5							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2. สจ.ร้อยเอ็ด สข.สุวรรณภูมิ
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สำนักงานที่ดิน 26,583,200 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย มี.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
23,120,000	20 พ.ค. 65	24 มิ.ย. 66	11	6,242,400	16,877,600	27	35

- เบิกจ่ายแล้ว 4 งวด คงเหลือ 7 งวด
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 5



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3. สจ. แม่ฮ่องสอน
ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
อาคารชุด พักอาศัย คสล. 3 ชั้น 8
ห้อง จำนวน 2 หลัง
12,145,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย มี.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
11,000,000	28 เม.ย. 65	22 ก.ค. 66	32	905,000	10,095,000	8.22	15.73
- เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด คงเหลือ 27 งวด - อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา งวดงานที่ 4, 5 - ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า ได้ทำการเร่งรัดงานไปแล้ว 8 ครั้ง ขณะนี้ผู้ว่าจ้างได้เริ่มเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 หลังจากทำหนังสือเร่งรัดงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4. สจ. สกลนคร
ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
จำนวน 4 หลัง/อาคารฝ่าย
ควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน/
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และติดตั้งหม้อแปลง
19,687,700 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย มี.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
18,700,000	31 มี.ค. 65	4 มิ.ย. 66	43	11,999,416.48	6,700,583.52	64.16	80
- เบิกจ่ายแล้ว 35 งวด คงเหลือ 8 งวด - อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 9 และ 18 (วงเงิน 1,309,000 บาท)							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย มี.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	---------------------------	----------------	-----------------------	-----------------

13,228,000	7 มี.ค. 65	11 เม.ย. 66	10	4,894,360	8,333,640	37.00	58.60
------------	------------	-------------	----	-----------	-----------	-------	-------

5. สจ.ภูเก็ต
ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
คสล.ชั้น 3 ชั้น 11 ยูนิต
จำนวน 1 หลัง
13,260,000 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คงเหลือ 7 งวด
- ตกแต่งกรุผิวทั้งหมด (ดำเนินการได้ร้อยละ 80)
- ระหว่างตกแต่งติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง (ดำเนินการได้ร้อยละ 50)
- ติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด (ดำเนินการได้ร้อยละ 90)



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6. สจ.สงขลา สข.รัตภูมิ
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สำนักงานที่ดิน
24,802,800 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย มี.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
24,631,861.15	21 ก.พ. 65	18 ก.พ. 66	12	14,959,861.15	9,672,000	60.73	80
- เบิกจ่ายแล้ว 8 งวด คงเหลือ 4 งวด - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ 8, 9, 10, 12							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7. สจ.ระนอง
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สำนักงานที่ดิน
39,731,400 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย มี.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
35,690,000	15 มี.ค. 65	19 เม.ย. 66	20	15,940,938.50	19,749,061.50	44.66	37.68
- เบิกจ่ายแล้ว 6 งวด คงเหลือ 14 งวด - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ 4, 16 (หมายเหตุ มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า 15%)							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8. สจ.ชลบุรี สข.บ้านบึง
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สำนักงานที่ดิน อําเภอ คลส.
ขนาดกลาง
39,332,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย มี.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
39,208,000	15 ก.พ. 65	24 มี.ค. 66	14	14,173,060	25,034,940	36	45
- เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด คงเหลือ 9 งวด - อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 6 ใกล้เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินงาน งวดที่ 7 บางส่วน							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตามสัญญา
(บาท)

จำนวนรายการ
ที่ทำสัญญาแล้ว

ผลการเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น
(บาท)

คงค้างเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ
การเบิกจ่าย

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/อาคารที่ทำการ
และสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ
8 รายการ 202,159,500 บาท

186,878,257.03 บาท

8

75,739,459.25

111,138,797.78

40.52

สถิติการเบิกจ่าย

วงเงินตามสัญญา/ผลการเบิกจ่าย

ณ วันที่ 6 ก.พ. 66

ณ วันที่ 1 มี.ค. 66

เพิ่มขึ้น

186.87 ล้านบาท

58.90 ล้านบาท

75.74 ล้านบาท

16.84 ล้านบาท

31.52 %

40.52 %

9 %

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตามสัญญา
(บาท)

จำนวนรายการ
ที่ทำสัญญาแล้ว

ผลการเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น
(บาท)

คงค้างเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ
การเบิกจ่าย

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/อาคารที่ทำการ
และสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ
196 รายการ 158,959,364 บาท

145,511,678.94 บาท

196

131,907,292.90

13,604,386.04

90.65

สถิติการเบิกจ่าย

วงเงินตามสัญญา/ผลการเบิกจ่าย

ณ วันที่ 6 ก.พ. 66

ณ วันที่ 1 มี.ค. 66

เพิ่มขึ้น

145.51 ล้านบาท

128.64 ล้านบาท

131.90 ล้านบาท

3.26 ล้านบาท

187 รายการ

88.40 %

90.65 %

2.25 %