



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ลงวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๕.๓๐ น.

ส่วนราชการ กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๙๘๒
ที่ มท ๐๕๐๓.๕/๒๖๓๐ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ โดยได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๑) ดังนี้

๑.๑.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะในส่วนจายรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีที่อยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้เร่งรัดการก่อหนี้ และเบิกจ่ายโดยเร็ว

๑.๑.๒ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำปี และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส (แบบสะสม) ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายจ่าย	ไตรมาสที่ ๑ (สะสม)		ไตรมาสที่ ๒ (สะสม)		ไตรมาสที่ ๓ (สะสม)		ไตรมาสที่ ๔ (สะสม)	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๕๒.๐๐	๕๖.๒๔	๗๕.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐
ประจำปี	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๕๕.๐๐	๕๕.๗๘	๘๐.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
ลงทุน	๑๙.๐๐	๒๘.๙๖	๓๙.๐๐	๕๘.๑๕	๕๗.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

(๒) ให้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๘๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกรณีที่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน รายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ควรดำเนินการเพื่อก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒



๑.๒ คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๙๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน ให้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและประชุมหารือ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รวมทั้งประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างอุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ (เอกสารหมายเลข ๒)


๒. ข้อเท็จจริง

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ขอรายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๒.๑ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖





๒.๒ วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๒.๒.๑ ภาพรวม งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้นจำนวน ๖,๕๙๗.๘๒ ล้านบาท

เป้าหมายใช้จ่าย (สะสม) ณ สิ้นเดือน พ.ค. ๖๖ ร้อยละ ๗๓.๒๔
 ผลการใช้จ่าย จำนวน ๔,๐๖๙.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๘
 (ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๖)
 เป้าหมายเบิกจ่าย (สะสม) ณ สิ้นเดือน พ.ค. ๖๖ ร้อยละ ๖๗.๓๓
 ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓,๑๕๑.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๗
 (ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๖)

๒.๒.๒ รายจ่ายประจำ งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๕,๐๒๖.๕๑ ล้านบาท

เป้าหมายใช้จ่าย (สะสม) ณ สิ้นเดือน พ.ค. ๖๖ ร้อยละ ๗๓.๑๐
 ผลการใช้จ่าย จำนวน ๒,๙๙๗.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๔
 (ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๖)
 เป้าหมายเบิกจ่าย (สะสม) ณ สิ้นเดือน พ.ค. ๖๖ ร้อยละ ๗๑.๖๖
 ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๘๘๔.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๘
 (ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๘)

๒.๒.๓ รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณจำนวน ๑,๕๗๑.๓๑ ล้านบาท

เป้าหมายใช้จ่าย (สะสม) ณ สิ้นเดือน พ.ค. ๖๖ ร้อยละ ๗๓.๘๑
 ผลการใช้จ่าย จำนวน ๑,๐๗๑.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๘
 (ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๕.๖๓)
 เป้าหมายเบิกจ่าย (สะสม) ณ สิ้นเดือน พ.ค. ๖๖ ร้อยละ ๕๑
 ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๖๗.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๑
 (ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๙)

๒.๓ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๓.๑ งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น

๒.๓.๑.๑ ส่วนภูมิภาค (เอกสารหมายเลข ๓)

(๑) ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ของจังหวัด ต่ำกว่าเป้าหมาย มี ๑๒ จังหวัด (เป้าหมายการใช้จ่ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๗๓.๑๐)

(๒) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ของจังหวัด ต่ำกว่าเป้าหมาย มี ๑๑ จังหวัด (เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๗๑.๖๖)

๒.๓.๑.๒ ส่วนกลาง (เอกสารหมายเลข ๔)

(๑) ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ของส่วนกลาง ต่ำกว่าเป้าหมาย มี ๓๓ หน่วยงาน (เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๗๓.๑๐ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๓.๘๑) ประกอบด้วย ๑๗ สำนัก/กอง และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขา ๑๖ แห่ง

(๒) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ของส่วนกลาง ต่ำกว่าเป้าหมาย มี ๓๘ หน่วยงาน (เป้าหมายการเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๗๑.๖๖ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๑.๐๐) ประกอบด้วย ๒๑ สำนัก/กอง และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขา ๑๗ แห่ง

สาเหตุที่ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทั้งของจังหวัด และส่วนกลาง ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากเงินงบประมาณบางรายการได้รับจัดสรรงวด ๑ และงวด ๒ เพียงร้อยละ ๗๕ และยังไม่ได้รับจัดสรรอีกร้อยละ ๒๕ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามภารกิจของ สำนัก/กอง และจังหวัด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น

๒.๓.๒ งบลงทุน

๒.๓.๒.๑ ส่วนกลาง รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน

(๑) สำนักจัดการที่ดินของรัฐ รายงานผลความคืบหน้างานก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค (เอกสารหมายเลข ๕)

(๒) กองพัสดุ รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของส่วนกลาง (เอกสารหมายเลข ๖)

มีปัญหาอุปสรรค ดังนี้

- เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Rover Station) จำนวน ๑๒๐ เครื่อง (กองเทคโนโลยีทำแผนที่) เงิน ๕๒.๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก กรมบัญชีกลาง (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่มีบริษัท จีไอเอส จำกัด ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา กรมที่ดินพิจารณาผลการอุทธรณ์ ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาผลการอุทธรณ์ และซื้อเรื่องเรียน กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖)

(๓) กองแผนงาน...

(๓) กองแผนงาน รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการ รายการงบประมาณของสำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๗)

มีปัญหาอุปสรรค ทำให้มีรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน เป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน และค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ที่มีวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ เงิน ๑๒๓.๖๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ E-GP แยกตามขั้นตอนได้ดังนี้


ขั้นตอน E-GP	จังหวัด	รายการ	เงิน	หมายเหตุ
๑. ขออนุมัติใช้ราคากลาง	พังงา	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. สย.เกาะยาว	๑๗.๕๒	เสนอขออนุมัติราคากลาง ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๖
๒. ประกาศประกวดราคา	ขอนแก่น	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง สข.ชุมแพ	๒๙.๐๖	ประกาศประกวดราคาครั้งแรก ไม่มีผู้เสนอราคา อยู่ระหว่าง ทบทวนราคากลางใหม่
	กาญจนบุรี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๔ ชั้น ๒๘ ยูนิต	๒๗.๐๓	อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน ร่างประกาศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ เสนอผู้ว่าฯ
๔. คณะกรรมการ พิจารณาผล/ประกาศ ผู้ชนะ	สมุทรสงคราม	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดพิเศษ	๕๐.๐๕	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาผลฯ จัดทำรายงาน ผลการพิจารณาพร้อมความเห็น (วงเงินก่อสร้าง ๕๐.๑๐ ล้านบาท)
รวม			๑๒๓.๖๖	

๒.๓.๒.๒ ส่วนภูมิภาค (เอกสารหมายเลข ๘)

(๑) ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น) ของจังหวัด ต่ำกว่าเป้าหมาย มี ๒๒ จังหวัด (เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๗๓.๘๑)

(๒) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น) ของจังหวัด ต่ำกว่าเป้าหมาย มี ๔๗ จังหวัด (เป้าหมายการเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๕๑.๐๐)

๒.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินกันและขยาย ปี ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖



๒.๕ วิเคราะห์...

๒.๕ วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	กันเงินไว้เบิกเหลือปี		เบิกจ่าย		คงเหลือ	
	รายการ	เงิน	รายการ	เงิน	รายการ	เงิน
ส่วนกลาง (กองพัสดุ/สำนัก/กอง)						
- งบดำเนินงาน	๑๐๗	๑๓๗.๒๖	๑๐๒	๓๒.๔๘	๕	๑๐๓.๐๑
- งบลงทุน	๒๔	๑๙๐.๐๙	๒๑	๑๕๙.๘๖	๓	๒๙.๕๙
ส่วนภูมิภาค (กองคลัง/กองแผนงาน)						
- งบดำเนินงาน	๓๘	๑.๘๙	๓๘	๑.๘๘	-	-
- งบลงทุน	๓๐	๒๐๙.๕๙	๑๙	๑๐๑.๙๕	๑๑	๑๐๗.๓๖
รวม	๑๙๙	๕๓๘.๘๓	๑๘๐	๒๙๖.๑๗	๑๙	๒๓๙.๙๖

๒.๖ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕

๒.๖.๑ กองพัสดุ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๕ งบดำเนินงาน และงบลงทุน ของส่วนกลาง (เอกสารหมายเลข ๙)

๒.๖.๒ กองแผนงาน รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๕ งบลงทุน ของส่วนภูมิภาค (เอกสารหมายเลข ๑๐)

มีปัญหาอุปสรรค ทำให้รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน และค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ที่มีวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท คงเหลือค้างเบิกจ่าย จำนวน ๘ รายการ เงิน ๙๙.๓๑ ล้านบาท มีดังนี้

ลำดับ ที่	จังหวัด	รายการ	ครบกำหนด ส่งมอบ	วงเงิน สัญญา	คงเหลือ ค้าง เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.	ขอนแก่น	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน สข.น้ำพอง สย.อุบลรัตน์	๒๖ มิ.ย.๖๖	๒๑.๓๐	๑๔.๖๘	คงเหลือ ๖ งวดงาน
๒.	ร้อยเอ็ด	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน สข.สุวรรณภูมิ	๒๔ มิ.ย.๖๖	๒๓.๑๒	๑๖.๘๘	คงเหลือ ๗ งวดงาน
๓.	แม่ฮ่องสอน	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุด พักอาศัย คสล. ๓ ชั้น ๘ ห้อง จำนวน ๒ หลัง	๒๒ ก.ค.๖๖	๑๑.๐๐	๘.๓๔	คงเหลือ ๒๔ งวด - ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า และได้ทำหนังสือเร่งรัดงาน ไปแล้วรวมจำนวน ๑๓ ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจรับ และเร่งรัดงานตั้งแต่ เริ่มสัญญาจนถึงปัจจุบัน รวม ๒๔ ครั้ง
๔.	สกลนคร	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ๔ หลัง/อาคาร ฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน/ขยายเขต ระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง	๔ มิ.ย.๖๖	๑๘.๗๐	๔.๒๕	คงเหลือ ๓ งวด
๕.	ภูเก็ต	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ คสล.ชั้น ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต จำนวน ๑ หลัง	๑๑ เม.ย.๖๖	๑๓.๒๓	๕.๔๒	คงเหลือ ๕ งวด

ลำดับที่

ลำดับ ที่	จังหวัด	รายการเงิน	ครบกำหนด ส่งมอบ	วงเงิน สัญญา	คงเหลือ ค้าง เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๖.	สงขลา	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน สข.รัตภูมิ	๑๖ มี.ย.๖๖	๒๔.๖๓	๔.๙๖	คงเหลือ ๑ งวด
๗.	ระนอง	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน	๑๙ เม.ย.๖๖	๓๕.๖๙	๑๙.๗๕	คงเหลือ ๑๔ งวด
๘.	ชลบุรี	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.ขนาดกลาง สข.บ้านบึง	๗ ส.ค.๖๖	๓๙.๒๑	๒๕.๐๓	คงเหลือ ๙ งวด
รวม					๔๙.๓๑	

๓. คำสั่ง

คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๐๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมที่ดิน ข้อ ๓.๓ (๔) (เอกสารหมายเลข ๑๑)

๔. ความเห็น

กองคลังพิจารณาแล้ว เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามข้อ ๑.๑ จึงเห็นควรแจ้งสำนัก/กองและจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้


๔.๑ เร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

๔.๒ เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันงบประมาณ รายการปีเดียว ให้เสร็จสิ้นทุกรายการ

๔.๓ เร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อมิให้เงินงบประมาณตกพับโดยผลของกฎหมายและไม่เป็นภาระกับงบประมาณ
ในปีถัดไป

๔.๔ ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือถึงจังหวัดที่เสนอ
มาพร้อมนี้ และกองคลังจะได้ดำเนินการต่อไป


(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ลงนามแล้ว



(นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน
๑๘ พ.ค. ๒๕๖๖



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท. ๕๐๕๒๑

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๗๘๗๕

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะในส่วนของการใช้จ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วให้เร่งรัดก่อนหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

๒. เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๑ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๒๐.๐๐	๒๒.๑๖	๒๓.๐๐	๒๕.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๒๖
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๒๐.๐๐	๒๐.๔๕	๒๕.๐๐	๒๕.๙๘	๑๘.๐๐	๑๘.๒๔
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๙.๐๐	๒๘.๙๖	๒๐.๐๐	๒๙.๑๙	๑๘.๐๐	๒๓.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๓๕

๒.๒. เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการโดยเร็ว เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๘๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๓.๑ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายงบลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี และเร่งรัดการลงทุนที่ผูกพันสัญญาไว้แล้ว รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

/๓.๒ ให้รัฐวิสาหกิจ...



Change
For Good
กระทรวงมหาดไทย

Digitized by
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๓.๒ ให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และพิจารณาวางแผนงานและแผนการเบิกจ่ายให้กระจายตัวในแต่ละไตรมาส เพื่อหลีกเลี่ยงการเบิกจ่ายงบลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในไตรมาสสุดท้าย และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบลงทุน

๓.๓ ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับกระบวนการในการพิจารณาหรือดำเนินการในส่วนที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินงานและลงทุนได้ตามแผน เนื่องจากสาเหตุส่วนหนึ่งของความล่าช้าในการลงทุนมาจากปัจจัยภายนอกดังกล่าว


๓.๔ กำหนดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายตามข้อ ๓.๑ เป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี ๒๕๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙๕ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นบุคคลสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ซึ่งการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

๔. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่ดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่มีการลงทุนตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดทำมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้หน่วยงานดังกล่าวกำหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการและเวลาเปิดให้บริการที่ชัดเจน และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ขอให้พิจารณาทยอยเปิดให้บริการในส่วนที่มีความพร้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดให้บริการแก่ประชาชนและสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานได้ก่อน


๕. การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. เงินกู้ COVID - 19 พ.ศ. ๒๕๖๓) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พ.ร.ก. เงินกู้ COVID - 19 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ COVID - 19 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งกำกับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ COVID - 19 พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. เงินกู้ COVID - 19 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คก.) เห็นชอบให้ยกเลิก ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือและนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

รายละเอียดตามสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๓๖๒๐๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๙ สิงหาคม ๒๕๖๕) เกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้เสนอผลการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและได้โปรด
แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๓ (ภูเบศร์), ๑๕๓๓ (ปัทมา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th (ke 24 (๖) 65)

หมายเหตุ	อัยการสูงสุด	: จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	รอง-นรม., รัฐ-นร., องค์การอิสระ	: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	กระทรวง, กรม	: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ด้านที่ ๑

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๓๖๒๐๔



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ จำแนกเป็นรายการกระทรวง เรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย
๓. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายการกระทรวงและสถานะรายการ ที่มีวงเงินรายจ่ายลงทุนสูงแต่ยังไม่มีการใช้จ่าย
๔. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
๕. ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)
๖. ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) กำหนดให้เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

๒. เหตุผล...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ มีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ และเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ

๓. สารสำคัญ

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๓.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ที่ประชุมมีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

๓.๑.๑ กรมบัญชีกลาง (บก.) ได้จัดทำหนังสือเวียน เรื่อง ช้อนความเข้าใจ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถกักหน้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕) นอกจากนี้ ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือในปี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕)

๓.๑.๒ จัดทำหนังสือเวียน เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยแก้ไขระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนสัญญาฯ ที่ได้ลงนามภายหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ และให้หน่วยงานของรัฐทำหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับการช่วยเหลือและได้แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว ได้รับทราบและแก้ไขสัญญาให้อัตราค่าปรับเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาก่อนได้รับความช่วยเหลือ และสอดคล้องกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓.๑.๓ สำนักงบประมาณได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓ รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ตามนัยหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๓๔๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓.๑.๔ สำนักงาน...

๓.๑.๔ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อสื่อสารและส่งผ่านนโยบายของภาครัฐต่าง ๆ ไปยังผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงได้ส่งผ่านนโยบายในการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดที่ร้อยละ ๙๕ ในฐานะที่รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมในการลงทุนในด้านต่าง ๆ ก่อนเริ่มปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เช่น การขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อเข้าดำเนินโครงการ การจัดทำ TOR ให้มีความชัดเจน การบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และการกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาให้ส่งมอบงานตามกำหนด เป็นต้น

๓.๑.๕ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) (พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) (พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) และได้แจ้งให้หน่วยงานที่ดำเนินโครงการตรวจสอบสถานะการดำเนินโครงการและคืนเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ดังกล่าวแล้ว รวมทั้งเร่งให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๙ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงาน หรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒๒ ที่กำหนดว่าเมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่สามารถดำเนินโครงการได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้ สบน. ทราบ และเร่งส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคืนคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๙ ที่กำหนดว่า เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิกนำส่งคืนคลังภายใน ๑๕ วันทำการนับแต่วันรับเงินจากคลัง เพื่อ สบน. จะได้เตรียมสรุปการใช้จ่ายของโครงการและนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกก.) เพื่อปิดโครงการต่อไป

๓.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐสรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๖๒๐,๓๘๔ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑...

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย ^(๑)	การเบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๔ - ๑๖ ก.ย. ๖๕)		การใช้จ่าย ^(๒) (๑ ต.ค. ๖๔ - ๑๖ ก.ย. ๖๕)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ^(๓)	๓,๑๐๐,๐๐๐	๒,๗๙๔,๓๐๘	๙๐.๒๗	๒,๙๓๐,๒๙๗	๙๔.๕๓
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๕๐๓,๘๒๕	๒,๔๑๕,๔๙๑	๙๖.๔๗	๒,๔๓๑,๗๔๔	๙๗.๑๒
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๕๙๖,๑๗๕	๓๗๘,๘๑๗	๖๔.๒๑	๔๙๘,๕๕๓	๘๓.๖๓
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๕๙๖,๐๕๘	๓๗๘,๖๘๕	๖๔.๓๕	๔๘๘,๘๓๔	๘๑.๙๐
๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	๒๓๖,๙๐๐	๑๙๓,๘๒๒	๘๑.๘๒	๒๓๔,๐๐๐	๙๘.๗๘
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ^(๔)	๓๑๖,๒๑๒	๒๖๔,๘๐๐	๘๓.๗๔		
๔. พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ^(๕)	๑๐๘,๘๙๓	๘๑,๕๘๒	๗๔.๙๒		
๔.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข	๑๔,๐๔๓	๘,๘๑๒	๖๒.๗๕		
๔.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยี่ยวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน ภาครัฐ และผู้ประกอบการ	๑๒,๔๘๘	๑๐,๕๔๘	๘๔.๔๗		
๔.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม	๘๒,๓๖๒	๖๒,๒๒๒	๗๕.๕๕		
๕. พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔	๓๔๙,๓๒๕	๒๘๑,๘๗๒	๗๘.๑๔		
๕.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาดของ COVID - ๑๙	๑๖๘,๘๔๙	๑๓๑,๘๗๔	๗๘.๐๖		
๕.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยี่ยวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขา อาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาด ของ COVID - ๑๙	๕๒,๘๕๖	๔๕,๓๕๓	๘๕.๘๐		
๕.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของ COVID - ๑๙	๑๒๗,๕๖๐	๑๐๔,๖๔๕	๗๖.๐๙		
รวมทั้งสิ้น	๔,๑๒๑,๓๓๐	๓,๖๒๐,๓๘๔	๘๗.๘๕		

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจและ สชช. ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ : ^(๑) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

^(๒) ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สำรองเงิน (มีหนี้) จากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

^(๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) เป็นข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

^(๔) ข้อมูลการกู้เงินและวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ และผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕
(จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕)

^(๕) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง สำหรับเป้าหมายการเบิกจ่าย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓.๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๔.๐๐
และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายจ่ายภาพรวม
รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป รวมจำนวน ๑๐๓ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ (๑)	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการทั้งหมด (๒)	แผนการใช้จ่าย (๓)	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕)	ร้อยละเบิกจ่าย
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป	๑๐๓	๒,๕๒๙,๔๖๐	๑๙๐,๘๕๕	๑๓๔,๖๓๐	๗๐.๕๕

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบม. สสร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ : (๑) ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งเงินจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

(๒) มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

(๓) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๗๙๘,๓๐๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๗๓ (เป้าหมายร้อยละ ๙๓.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๒,๙๓๐,๒๙๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๔๗ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐) จำแนกเป็น

- รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๔๑๕,๔๙๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๕๓ (เป้าหมายร้อยละ ๙๘.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๒,๔๓๑,๗๔๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๘๘ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

- รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๘๒,๘๑๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๗๙ (เป้าหมายร้อยละ ๗๕.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๔๙๘,๕๕๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๓๗ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

สำหรับงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕) มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙๓,๘๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ มีการใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๒๓๔,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๘ (ของวงเงินงบประมาณ ๒๓๖,๙๐๐ ล้านบาท)

๑) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายการกระทรวง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ สามารถจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการกระทรวงสูงสุด ๑๐ ลำดับ และต่ำสุด ๑๐ ลำดับ ดังนี้

๑.๑) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน

๑.๒) กระทรวง...

๑.๒) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากน้อยไปมาก) ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๒๘๐ รายการ จำนวนเงิน ๓๒,๓๒๙ ล้านบาท โดยรายการที่มีวงเงินสูง และยังไม่มีการใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓

๒) ปัญหาอุปสรรค

๒.๑) ปัญหาด้านกระบวนการดำเนินงาน

- มีการยกเลิกการดำเนินการและเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่จากสาเหตุต่าง ๆ เช่น หน่วยงานพบข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ ทำให้ต้องยกเลิกและดำเนินการกระบวนการใหม่ทั้งหมด หรือกรณีมีการอุทธรณ์ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนให้หน่วยงานยกเลิกและดำเนินการใหม่ หรือกรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้เสนอราคา หรือผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคา และประกาศเชิญชวนใหม่ หรือผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง ทำให้หน่วยงานต้องยกเลิกสัญญา

- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา
- เปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือยกเลิกโครงการ เนื่องจาก

สาเหตุต่าง ๆ เช่น ได้รับงบประมาณซ้ำซ้อน เป็นต้น

๒.๒) ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ

- การดำเนินการยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแบบรูปรายการแบบแปลนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง
- มีโครงการบางส่วนต้องชะลอการดำเนินการ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องที่ดิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรืออยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่

๓) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๓.๑) ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อให้สามารถก่อหนี้ได้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยหน่วยรับงบประมาณต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการ รวมทั้งแจ้งเวียนมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในฐานะเจ้าของงบประมาณที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (ร้อยละ ๗๕) จำนวน ๔๖๙ หน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มียังเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่ยังไม่มีการก่อหนี้และการเบิกจ่าย โดยขอให้กำกับ

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการดำเนินการในการก่อหนี้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อมิให้งบประมาณถูกพับไป (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๔๘๐๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๔๘๐๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(๒) แจ้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป และมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๙๕ หน่วยงาน บริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน การก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๔๘๗๘ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕)

(๓) แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เรื่อง ข้อความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๓.๒) ขอให้สำนักงานงบประมาณที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเข้มงวดในการกลั่นกรองความพร้อมของรายการ/โครงการที่จะขอตั้งงบประมาณในพื้นที่ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะกรรมสิทธิ์ในที่ดินและการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ให้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑

๓.๒.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๔๙,๗๖๗ ล้านบาท ซึ่งในภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๒๓๖,๐๔๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของแผนเบิกจ่ายสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๗ ของกรอบลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายสะสม ๑๑ เดือน จำนวน ๙๔,๘๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของแผนเบิกจ่ายสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๓ ของกรอบลงทุนทั้งปี และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๘ เดือน จำนวน ๑๔๑,๑๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒ ของแผนเบิกจ่ายสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔ ของกรอบลงทุนทั้งปี

๒) รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๑) การประปานครหลวง (กปน.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙ เนื่องจากงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์มีการร้องเรียน TOR เกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิค และความล่าช้าในการเข้าพื้นที่ ประกอบกับมีการปรับแบบ จึงคาดว่าจะงานข้างต้นจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กปน. จะเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒) บริษัท...

๒.๒) บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐) เนื่องจากงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก และการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ จากต่างประเทศมีความล่าช้าสะสม ซึ่ง ทอท. เพิ่งได้รับรถซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ในช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ ทั้งนี้ ทอท. จะเร่งรัดการทดสอบระบบและเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้นประมาณ ๓,๑๕๔ ล้านบาท

๒.๓) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกตะวันตก การก่อสร้างงานโยธามีความล่าช้าสะสม นอกจากนี้ แผนพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) มีการแก้ไขร่าง TOR เพื่อให้เปิดกว้างขึ้นเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ/มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ส่งผลให้ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา ทั้งนี้ กทพ. จะเร่งรัดการก่อสร้างและเร่งการเบิกจ่ายโดยเร็ว

๒.๔) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการศูนย์ราชการโซน C การก่อสร้างชั้นใต้ดินล่าช้าสะสม เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องที่ต้องสร้างต่อเนื่องจากชั้นใต้ดินล่าช้าไปด้วย ทั้งนี้ ธพส. จะเร่งเพิ่มจำนวนแรงงานและแก้ไขสัญญาให้มีการรวมการก่อสร้างกับงานสาธารณูปโภคเพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง ตลอดจนจัดทำแผนเร่งรัดการดำเนินงานแบบคู่ขนานในส่วนงานที่ไม่ใช้งานต่อเนื่องจากงานอื่น เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๗

๓) ปัญหาอุปสรรค

๓.๑) ข้อร้องเรียน TOR เรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นทางเทคนิค รวมถึงการมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือไม่มีผู้เสนอราคา ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาและแก้ไขร่าง TOR ใหม่

๓.๒) การขออนุญาตเข้าพื้นที่จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และพื้นที่จริง

๓.๓) การไม่สามารถนำเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ รวมถึงการก่อสร้างงานที่มีความต่อเนื่องจากงานอื่นที่ดำเนินการล่าช้าทำให้ได้รับผลกระทบ

๔) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๔.๑) ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐบาลกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ ๔๕ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี

๔.๒) ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลการจัดทำมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้างต้น รวมถึงเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้รัฐบาลกิจกำหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการและเวลาเปิดให้บริการที่ชัดเจน และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ขอให้พิจารณาทยอยเปิดให้บริการ

ในส่วนที่...

ในส่วนที่มีความพร้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดให้บริการแก่ประชาชนและสร้างรายได้ให้กับรัฐวิสาหกิจได้ก่อน ทั้งนี้ สำหรับโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ขอให้รัฐวิสาหกิจรายงานสาเหตุที่แท้จริงของความล่าช้า แนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและ สคร. ใช้ในการกำกับติดตามเป็นประจำทุกเดือน

๓.๒.๔ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑) สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

กระทรวงการคลังได้จัดทำฐานข้อมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้สำหรับติดตามสถานะและการเบิกจ่ายของโครงการ โดยข้อมูลโครงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐๓ โครงการ มูลค่ารวม ๒.๕๓ ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙๐,๘๕๕ ล้านบาท (ไม่รวมโครงการที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมดของส่วนราชการที่ได้รายงานในข้อ ๒) โดยสามารถสรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปได้ดังนี้

ตารางที่ ๒ สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการขนาดใหญ่

หน่วย : ล้านบาท

	แหล่งเงิน ^{๑)}						
	PPP ^{๑)}	เงินกู้ต่างประเทศ	เงินกู้ในประเทศ	เงินรายได้	งบประมาณ	กองทุน	รวม
ส่วนราชการ	๒๔,๘๖๖	๑๘,๙๑๑	๐	๐	๒๖,๓๕๓	๐	๖๙,๑๓๐
รัฐวิสาหกิจ	๒๙๖,๐๓๑	๘๑,๗๖๗	๑,๕๑๘,๘๘๖	๓๖๒,๐๒๕	๑๔๐,๕๓๘	๔๒,๙๓๗	๒,๔๔๒,๒๑๐
รวม	๓๒๐,๙๐๗	๑๐๐,๖๗๘	๑,๕๑๘,๘๘๖	๓๖๒,๐๒๕	๓๖๖,๘๙๑	๔๒,๙๓๗	๒,๕๑๑,๓๕๐ ^{๒)}

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบ. และ สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ : ^{๑)}ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

^{๒)}โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไปและโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว (PPP) มูลค่าโครงการมีรวมมูลค่าทรัพย์สินเดิมของภาครัฐจำนวน ๒,๔๔๓ ลบ. และ ๑๔,๒๕๖ ลบ. ตามลำดับ

^{๓)}ข้อมูลโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๒) สถานะการดำเนินการของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๒.๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเอง จำนวน ๘๒ โครงการ มูลค่า ๒.๑ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว จำนวน ๓๖ โครงการ มูลค่า ๘๔๘,๖๐๔ ล้านบาท และลงนามในสัญญายังไม่ครบหรือยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๔๖ โครงการ มูลค่า ๑.๒๖ ล้านล้านบาท

๒.๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) จำนวน ๒๑ โครงการ มูลค่า ๔๒๔,๓๓๙ ล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๔ โครงการ มูลค่า ๑๒๕,๓๙๐ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๗ โครงการ มูลค่า ๒๙๘,๙๔๙ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๓.๒.๕ การเบิกจ่าย...

๓.๒.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๙๔ โครงการ วงเงิน ๙๘๒,๒๙๑ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๙๕๐,๐๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของวงเงินอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๑) แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแผนเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินรวม ๑๐๘,๘๙๓ ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๑๐๘,๘๙๓ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๘๑,๕๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการเบิกจ่ายสะสมตามลำดับโดยสรุป ดังนี้

ตารางที่ ๓ แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย	ผล/แผน (ร้อยละ)	
	ปี งบม. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕	ปี งบม. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๔,๐๔๓	๑๔,๐๔๓	๘,๘๑๒	๖๓	๖๓
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๒,๔๘๘	๑๒,๔๘๘	๑๐,๕๔๘	๘๔	๘๔
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๘๒,๓๖๒	๘๒,๓๖๒	๖๒,๒๒๒	๗๖	๗๖
รวมทั้งสิ้น	๑๐๘,๘๙๓	๑๐๘,๘๙๓	๘๑,๕๘๒	๗๕	๗๕

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ และหน่วยงานเจ้าของโครงการยื่นแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบย. แล้ว

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

๒.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๑)

ปัญหา...

ปัญหาอุปสรรค

ความล่าช้าในการก่อสร้าง เช่น โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ โรคอุบัติใหม่ และเชื้อโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ เนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างติดเชื้อโควิดและกระบวนการของงานก่อสร้างฐานรากไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ปัจจุบันตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย อย่างไรก็ตาม จะมีการตรวจรับงานงวดที่ ๒ และ ๓ ในช่วงปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

แนวทางแก้ไข

เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมต่อการเบิกจ่าย และอยู่ระหว่างเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อ คกก. เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อรองรับกระบวนการเบิกจ่ายหลังตรวจรับงาน

๒.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๒) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

๒.๓) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๓)

ปัญหาอุปสรรค

(๑) ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายทุจริต เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (เฟส ๓) โดยจากการตรวจสอบพบผู้กระทำความผิดและอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินคดี จำนวน ๖๙ ราย ซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวไม่สามารถตรวจสอบแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

(๒) กลุ่มโครงการระดับจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ หลายโครงการยังไม่เริ่มเบิกจ่ายและใกล้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้ว เนื่องจากโครงการที่มีลักษณะเป็นการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนจะเบิกจ่ายเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

แนวทางแก้ไข

(๑) เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการที่เข้าข่ายทุจริต โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ให้นำหน่วยงานเจ้าของโครงการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และขอให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดเตรียมแหล่งเงินและกรอบวงเงินเพื่อรองรับการดำเนินการตรวจสอบเหตุทุจริตและไม่พบความผิด

(๒) เตรียมความพร้อมของเอกสารสำหรับการเบิกจ่าย โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการเบิกจ่ายของโครงการเพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็วและเร่งสรุปยอดเงินคงเหลือเพื่อเตรียมคืนกรอบวงเงินเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

๓.๒.๖ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๕๓๒ โครงการ วงเงิน ๔๙๑,๔๘๓ ล้านบาท หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๓๙๑,๗๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของวงเงินอนุมัติรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่มาด้วย ๖

๑) แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินรวม ๓๕๙,๓๒๕ ล้านบาท และมีแผนเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวมจำนวน ๓๕๙,๓๒๕ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๒๘๑,๘๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘ ของแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ แผนเบิกจ่ายสะสมตามลำดับ โดยสรุป ดังนี้

ตารางที่ ๔ แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย	ผล/แผน (ร้อยละ)	
	ปีงบ. ๖๕	ค.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	ค.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕	ปีงบ. ๖๕	ค.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๖๘,๙๔๙	๑๖๘,๙๔๙	๑๓๑,๘๗๔	๗๘	๗๘
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๕๒,๘๕๖	๕๒,๘๕๖	๔๕,๓๕๓	๘๖	๘๖
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๓๗,๕๒๐	๑๓๗,๕๒๐	๑๐๔,๖๕๕	๗๖	๗๖
รวมทั้งสิ้น	๓๕๙,๓๒๕	๓๕๙,๓๒๕	๒๘๑,๘๗๒	๗๘	๗๘

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ และหน่วยงานแจ้งยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบย. แล้ว

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งปี ผลการเบิกจ่าย ในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูล ทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

๒.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๑)

ปัญหา...

ปัญหาอุปสรรค

เปลี่ยนแปลงประเภทวัคซีน เช่น โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย (Pfizer) จำนวน ๓๐,๐๐๒,๓๑๐ โดส ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกรมควบคุมโรคได้ปรับเปลี่ยนการจัดหาวัคซีน Pfizer เป็นชนิดฝาแดง (Maroon Cap) เพื่อนำมาฉีดในกลุ่มเป้าหมายในเด็กอายุ ๖ เดือน ถึงอายุน้อยกว่า ๕ ปี และคาดว่าจะมีการส่งมอบวัคซีนภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

แนวทางแก้ไข

เร่งรัดดำเนินการจัดหาวัคซีน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการได้เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อ คกก.

๒.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๒)

ปัญหาอุปสรรค

บัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมายไม่ถูกต้อง เช่น โครงการเยียวยาศิลปินที่มีอายุเกิน ๖๕ ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากบัญชีถูกระงับหรือปิดบัญชี ทำให้ไม่สามารถโอนเงินได้

แนวทางแก้ไข

ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของบัญชีธนาคาร โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด เร่งตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลบัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินงานมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

๒.๓) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๓)

ปัญหาอุปสรรค

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เช่น โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค ทำให้ในช่วงแรกของการดำเนินโครงการไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรกรชุมชนและเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์เสร็จสิ้นแล้ว

แนวทางแก้ไข

ยุติการดำเนินโครงการและนำแพลตฟอร์มไปใช้ประโยชน์ เนื่องจาก หากขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจะเกิดการทับซ้อนกับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ของ สป.อว. ที่เป็นโครงการที่ใช้แหล่งเงินจากงบกลางปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของโครงการในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะนำแพลตฟอร์มไปใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภคให้กับเกษตรกรและประชาชนต่อไป ซึ่งจะทำให้มีกรอบเงินคืน จำนวน ๒๑๒.๓๓๒๐ ล้านบาท

๓.๓ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ และหน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี เงินงบประมาณ เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๓.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือมีปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมีปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะในส่วน ของรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมีปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

๓.๓.๒ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๒๐.๐๐	๒๒.๑๖	๒๓.๐๐	๒๕.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๒๖
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๒๐.๐๐	๒๐.๔๕	๒๕.๐๐	๒๕.๙๘	๑๘.๐๐	๑๘.๒๔
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๔.๐๐	๒๘.๙๖	๒๐.๐๐	๒๙.๑๙	๑๘.๐๐	๒๓.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๓๕

หมายเหตุ : เป้าหมายการใช้จ่าย อ้างอิงจากแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากหน่วยรับงบประมาณอยู่ระหว่างจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และส่วนใหญ่ยังไม่ได้ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สำนักงานงบประมาณ

๒) เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการโดยเร็ว เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๘๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๓.๓ การเบิกจ่าย...

๓.๓.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี และเร่งรัดการลงทุนที่ผูกพันสัญญาไว้แล้ว รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๒) ให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และพิจารณาวางแผนงานและแผนการเบิกจ่ายให้กระจายตัวในแต่ละไตรมาส เพื่อหลีกเลี่ยงการเบิกจ่ายงบประมาณที่กระจุกตัวอยู่ในไตรมาสสุดท้าย และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓) ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องปรับกระบวนการในการพิจารณาหรือดำเนินการในส่วนที่มีผลกระทบต่อการทำงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินงานและลงทุนได้ตามแผน เนื่องจากสาเหตุส่วนหนึ่งของความล่าช้าในการลงทุนมาจากปัจจัยภายนอกดังกล่าว

๔) กำหนดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายตามข้อ ๑) เป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปี ๒๕๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙๕ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตามการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

๓.๓.๔ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่ดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่มีโครงการลงทุนตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดทำมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้หน่วยงานดังกล่าวกำหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการและเวลาเปิดให้บริการที่ชัดเจน และดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ขอให้พิจารณาทยอยเปิดให้บริการในส่วนที่มีความพร้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดให้บริการแก่ประชาชนและสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานได้ก่อน

๓.๓.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

สบน. จะดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งกำกับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการที่ คงเห็นชอบให้ยกเลิก ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือและนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป


๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑ - ๓.๓ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ


ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

กรมบัญชีกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ disadmgr@cgd.go.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณนิลา อึ้งอริณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ



คำสั่งกรมที่ดิน
ที่ ๒๖๒๒/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๒๖๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้ง
รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกระทรวงมหาดไทย

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสอดคล้องกับมาตรการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ดังนี้

๑. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	กรรมการ
๓. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๑๐. เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๑. ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ


๑๗. ผู้อำนวยการ...

- | | |
|---|---------------------|
| ๑๗. ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน | กรรมการ |
| ๑๘. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๙. หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๐. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล ติดตามและประชุมหารือ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รวมทั้งประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายชยาวุธ จันทร)
อธิบดีกรมที่ดิน

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

เรียงตามลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน พ.ค.66		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 73.1 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 71.66 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1.	นครนายก	2,001,626.00	1,919,656.37	95.90	1,904,656.37	95.16	22.80	23.50	81,969.63	4.10
2.	นนทบุรี	3,702,330.00	3,419,099.48	92.35	3,419,099.48	92.35	19.25	20.69	283,230.52	7.65
3.	สระแก้ว	2,196,560.00	1,952,050.52	88.87	1,916,050.52	87.23	15.77	15.57	244,509.48	11.13
4.	ตราด	2,059,702.00	1,777,807.76	86.31	1,755,779.76	85.24	13.21	13.58	281,894.24	13.69
5.	ชลบุรี	6,789,070.00	5,745,654.96	84.63	5,745,654.96	84.63	11.53	12.97	1,043,415.04	15.37
6.	เลย	4,654,260.00	3,923,043.47	84.29	3,923,043.47	84.29	11.19	12.63	731,216.53	15.71
7.	ร้อยเอ็ด	7,718,604.00	6,486,302.61	84.03	6,467,702.61	83.79	10.93	12.13	1,232,301.39	15.97
8.	พระนครศรีอยุธยา	4,562,630.00	3,795,647.23	83.19	3,795,647.23	83.19	10.09	11.53	766,982.77	16.81
9.	กระบี่	3,605,494.00	3,122,216.41	86.60	2,999,216.41	83.18	13.50	11.52	483,277.59	13.40
10.	ลำพูน	3,878,765.00	3,281,699.67	84.61	3,218,699.67	82.98	11.51	11.32	597,065.33	15.39
11.	ปทุมธานี	4,683,180.00	4,045,675.94	86.39	3,870,848.19	82.65	13.29	10.99	637,504.06	13.61
12.	ปึงกาฬ	2,090,230.00	1,726,507.53	82.60	1,726,507.53	82.60	9.50	10.94	363,722.47	17.40
13.	ตรัง	4,784,892.88	4,061,880.06	84.89	3,924,630.06	82.02	11.79	10.36	723,012.82	15.11
14.	ราชบุรี	4,119,475.00	3,497,055.26	84.89	3,377,055.26	81.98	11.79	10.32	622,419.74	15.11
15.	ฉะเชิงเทรา	4,434,679.68	3,631,493.04	81.89	3,631,493.04	81.89	8.79	10.23	803,186.64	18.11
16.	สุรินทร์	6,129,274.00	5,001,155.88	81.59	4,981,155.88	81.27	8.49	9.61	1,128,118.12	18.41
17.	นครพนม	5,765,685.00	4,720,316.09	81.87	4,672,316.09	81.04	8.77	9.38	1,045,368.91	18.13
18.	อำนาจเจริญ	2,652,534.00	2,177,480.44	82.09	2,146,430.44	80.92	8.99	9.26	475,053.56	17.91
19.	สุโขทัย	4,004,920.06	3,238,391.89	80.86	3,238,391.89	80.86	7.76	9.20	766,528.17	19.14
20.	สกลนคร	5,789,770.00	4,838,661.75	83.57	4,681,161.75	80.85	10.47	9.19	951,108.25	16.43
21.	ชัยภูมิ	6,774,645.00	5,447,411.33	80.41	5,444,411.33	80.36	7.31	8.70	1,327,233.67	19.59
22.	สมุทรสาคร	2,267,185.00	1,941,553.12	85.64	1,821,403.12	80.34	12.54	8.68	325,631.88	14.36
23.	กาญจนบุรี	5,573,848.00	4,475,319.34	80.29	4,475,319.34	80.29	7.19	8.63	1,098,528.66	19.71
24.	ปราจีนบุรี	2,810,930.00	2,298,967.28	81.79	2,241,627.28	79.75	8.69	8.09	511,962.72	18.21
25.	กำแพงเพชร	3,088,236.00	2,572,577.00	83.30	2,459,371.00	79.64	10.20	7.98	515,659.00	16.70
26.	แพร่	4,104,013.00	3,422,569.94	83.40	3,260,569.94	79.45	10.30	7.79	681,443.06	16.60
27.	หนองบัวลำภู	2,175,890.00	1,743,209.64	80.11	1,725,209.64	79.29	7.01	7.63	432,680.36	19.89
28.	สมุทรสงคราม	919,905.00	743,925.07	80.87	728,925.07	79.24	7.77	7.58	175,979.93	19.13
29.	ยโสธร	3,755,542.00	3,335,236.98	88.81	2,961,436.98	78.86	15.71	7.20	420,305.02	11.19
30.	ชัยนาท	3,351,901.29	2,714,208.27	80.98	2,642,208.27	78.83	7.88	7.17	637,693.02	19.02
31.	สุราษฎร์ธานี	7,105,055.00	5,847,782.36	82.30	5,596,582.36	78.77	9.20	7.11	1,257,272.64	17.70
32.	อุบลราชธานี	8,486,630.00	6,676,698.56	78.67	6,676,698.56	78.67	5.57	7.01	1,809,931.44	21.33
33.	สุพรรณบุรี	6,521,535.00	5,128,105.20	78.63	5,113,705.20	78.41	5.53	6.75	1,393,429.80	21.37
34.	เพชรบูรณ์	5,208,406.00	4,145,167.65	79.59	4,082,167.65	78.38	6.49	6.72	1,063,238.35	20.41
35.	อุดรธานี	7,908,590.00	6,406,366.47	81.01	6,193,966.47	78.32	7.91	6.66	1,502,223.53	18.99
36.	นครสวรรค์	6,227,860.00	5,031,345.63	80.79	4,862,699.63	78.08	7.69	6.42	1,196,514.37	19.21
37.	อุดรดิตถ์	2,841,256.00	2,217,691.59	78.05	2,217,691.59	78.05	4.95	6.39	623,564.41	21.95
38.	น่าน	4,025,119.00	3,155,696.65	78.40	3,140,196.65	78.02	5.30	6.36	869,422.35	21.60
39.	ศรีสะเกษ	6,401,588.00	5,051,141.38	78.90	4,951,836.10	77.35	5.80	5.69	1,350,446.62	21.10
40.	ประจวบคีรีขันธ์	3,390,160.00	2,713,937.69	80.05	2,605,592.69	76.86	6.95	5.20	676,222.31	19.95
41.	มุกดาหาร	2,009,764.99	1,610,055.00	80.11	1,544,055.00	76.83	7.01	5.17	399,709.99	19.89
42.	ลพบุรี	4,140,051.00	3,185,111.43	76.93	3,177,911.43	76.76	3.83	5.10	954,939.57	23.07
43.	จันทบุรี	4,143,498.00	3,230,018.80	77.95	3,175,018.80	76.63	4.85	4.97	913,479.20	22.05

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน พ.ค.66		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 73.1 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 71.66 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
44.	ชุมพร	3,888,895.00	3,034,335.63	78.03	2,974,335.63	76.48	4.93	4.82	854,559.37	21.97
45.	พิษณุโลก	5,604,300.00	4,348,957.24	77.60	4,278,757.24	76.35	4.50	4.69	1,255,342.76	22.40
46.	พิจิตร	4,345,350.00	3,360,299.73	77.33	3,315,299.73	76.30	4.23	4.64	985,050.27	22.67
47.	หนองคาย	3,467,197.00	2,644,882.69	76.28	2,644,882.69	76.28	3.18	4.62	822,314.31	23.72
48.	พัทลุง	3,525,774.60	2,797,587.68	79.35	2,680,458.54	76.02	6.25	4.36	728,186.92	20.65
49.	มหาสารคาม	5,516,605.00	4,191,888.81	75.99	4,191,888.81	75.99	2.89	4.33	1,324,716.19	24.01
50.	กาฬสินธุ์	4,915,905.30	3,735,054.66	75.98	3,735,054.66	75.98	2.88	4.32	1,180,850.64	24.02
51.	เพชรบุรี	4,166,153.00	3,209,627.26	77.04	3,159,227.26	75.83	3.94	4.17	956,525.74	22.96
52.	ปัตตานี	5,916,875.36	4,476,357.05	75.65	4,454,566.03	75.29	2.55	3.63	1,440,518.31	24.35
53.	สมุทรปราการ	4,114,890.00	3,078,956.54	74.82	3,078,956.54	74.82	1.72	3.16	1,035,933.46	25.18
54.	สิงห์บุรี	1,480,772.00	1,121,637.44	75.75	1,106,637.44	74.73	2.65	3.07	359,134.56	24.25
55.	ยะลา	4,735,963.00	3,612,196.28	76.27	3,536,896.28	74.68	3.17	3.02	1,123,766.72	23.73
56.	นราธิวาส	6,300,469.25	5,237,898.61	83.14	4,660,398.61	73.97	10.04	2.31	1,062,570.64	16.86
57.	ขอนแก่น	9,858,875.62	7,286,145.27	73.90	7,286,145.27	73.90	0.80	2.24	2,572,730.35	26.10
58.	ลำปาง	7,436,240.00	5,847,332.34	78.63	5,494,677.34	73.89	5.53	2.23	1,588,907.66	21.37
59.	อ่างทอง	1,524,328.00	1,123,295.50	73.69	1,123,295.50	73.69	0.59	2.03	401,032.50	26.31
60.	สตูล	2,470,893.00	1,815,750.36	73.49	1,815,750.36	73.49	0.39	1.83	655,142.64	26.51
61.	อุทัยธานี	2,669,211.67	2,015,296.44	75.50	1,961,296.44	73.48	2.40	1.82	653,915.23	24.50
62.	แม่ฮ่องสอน	2,300,922.39	1,672,830.71	72.70	1,672,830.71	72.70	(0.40)	1.04	628,091.68	27.30
63.	เชียงราย	9,214,645.60	6,960,163.71	75.53	6,689,894.66	72.60	2.43	0.94	2,254,481.89	24.47
64.	เชียงใหม่	11,467,871.05	8,623,464.50	75.20	8,313,580.90	72.49	2.10	0.83	2,844,406.55	24.80
65.	พะเยา	5,125,010.00	3,713,755.82	72.46	3,713,755.82	72.46	(0.64)	0.80	1,411,254.18	27.54
66.	ระยอง	5,074,190.00	3,624,479.91	71.43	3,624,479.91	71.43	(1.67)	(0.23)	1,449,710.09	28.57
67.	นครปฐม	4,498,311.00	3,208,950.34	71.34	3,208,950.34	71.34	(1.76)	(0.32)	1,289,360.66	28.66
68.	นครศรีธรรมราช	9,508,890.00	6,758,965.41	71.08	6,758,965.41	71.08	(2.02)	(0.58)	2,749,924.59	28.92
69.	ภูเก็ต	2,304,843.00	1,630,672.98	70.75	1,630,672.98	70.75	(2.35)	(0.91)	674,170.02	29.25
70.	พังงา	3,285,402.32	2,310,963.02	70.34	2,310,963.02	70.34	(2.76)	(1.32)	974,439.30	29.66
71.	บุรีรัมย์	7,390,599.00	5,399,174.63	73.05	5,191,682.63	70.25	(0.05)	(1.41)	1,991,424.37	26.95
72.	นครราชสีมา	14,571,352.60	12,407,317.43	85.15	10,144,173.28	69.62	12.05	(2.04)	2,164,035.17	14.85
73.	สระบุรี	4,085,669.00	2,825,598.94	69.16	2,825,598.94	69.16	(3.94)	(2.50)	1,260,070.06	30.84
74.	ตาก	2,762,100.80	1,883,287.22	68.18	1,883,287.22	68.18	(4.92)	(3.48)	878,813.58	31.82
75.	สงขลา	12,171,537.38	8,112,250.97	66.65	8,059,441.97	66.22	(6.45)	(5.44)	4,059,286.41	33.35
76.	ระนอง	1,443,494.00	886,981.53	61.45	877,981.53	60.82	(11.65)	(10.84)	556,512.47	38.55
รวมทั้งสิ้น		365,998,825.84	288,412,249.39	78.80	280,898,928.40	76.75	5.70	5.09	77,586,576.45	21.20

หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน 65 จังหวัด

2. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 10 จำนวน 11 จังหวัด

3. จัดสรรเงินรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

3.1 เงินงวดที่ 1,2 (100%) ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

3.2 เงินงวดที่ 1,2 (75%) ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนลูกจ้างประจำ งานธุรการเก็บเอกสารห้องสารบบ งานธุรการฝ่ายรังวัด

งานบันทึกข้อมูล 4 จังหวัด ขยายแดนภาคใต้ ทำความสะอาด) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

3.3 จัดสรรตามที่สำนัก/กองแจ้ง (100%) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน คทช. จังหวัดฯ ค่ารถถอน ขนย้าย และติดตั้งตู้เก็บสารบบฯ

ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าหลักเขตที่ดินและหมวดหลักฐานแผนที่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ค่าจ้างกำจัดปลวก ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า

[illegible]

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งปม.ที่ได้รับ (1)	ได้รับ งวดที่ 1 และ 2 75% และ 100%	โอนภูมิภาค (2)	งปม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	กันเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังกัน (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)	เป้าหมายการเบิกจ่าย	
						ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน พ.ค.66	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ		เดือน พ.ค.66	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ
5	สำนัก / กอง														
5.1	สำนักงานเลขานุการกรม	2,791,000	2,093,250		2,791,000	1,635,796.53	58.61	1,220,276.83	43.72	1,155,203.47	73.10	(14.49)	1,570,723.17	71.66	(27.94)
5.2	กองคลัง	658,200	493,650		658,200	277,341.49	42.14	265,926.37	40.40	380,858.51	73.10	(30.96)	392,273.63	71.66	(31.26)
5.3	กองการเจ้าหน้าที่	1,071,000	803,250		1,071,000	787,791.70	73.56	704,825.70	65.81	283,208.30	73.10	0.46	366,174.30	71.66	(5.85)
5.4	กองการพิมพ์	370,200	277,650		370,200	234,707.89	63.40	226,867.89	61.28	135,492.11	73.10	(9.70)	143,332.11	71.66	(10.38)
5.5	กองฝึกอบรม	2,367,800	1,775,850	40,600.00	2,327,200	1,721,026.45	73.95	559,376.45	24.04	606,173.55	73.10	0.85	1,767,823.55	71.66	(47.62)
5.6	กองพัสดุ	3,430,300	2,572,725		3,430,300	1,426,969.28	41.60	1,341,367.48	39.10	2,003,330.72	73.10	(31.50)	2,088,932.52	71.66	(32.56)
5.7	สำนักกฎหมาย	450,700	338,025		450,700	252,954.52	56.12	158,057.60	35.07	197,745.48	73.10	(16.98)	292,642.40	71.66	(36.59)
5.8	กองแผนงาน	71,810,440	53,857,830	38,525,649.91	33,284,790	724,303.40	2.18	662,728.40	1.99	32,560,486.69			32,622,061.69		
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด	1,133,800	850,350		1,133,800	724,303.40	63.88	662,728.40	58.45	409,496.60	73.10	(9.22)	471,071.60	71.66	(13.21)
	- กิจกรรม : ปรับปรุงสถานที่	5,000,000	3,750,000	1,692,600.91	3,307,399	-	-	-	-	3,307,399.09	73.10	(73.10)	3,307,399.09	71.66	(71.66)
	- กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัด	22,708,560	17,031,420	13,898,880.00	8,809,680	-	-	-	-	8,809,680.00	73.10	(73.10)	8,809,680.00	71.66	(71.66)
	- กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงหลักฐาน	41,270,820	30,953,115	21,916,525.00	19,354,295	-	-	-	-	19,354,295.00	73.10	(73.10)	19,354,295.00	71.66	(71.66)
	ทางทะเบียนที่ดิน														
	- กิจกรรม : ค่าซ่อมแซม	1,697,260	1,272,945	1,017,644.00	679,616	-	-	-	-	679,616.00	73.10	(73.10)	679,616.00	71.66	(71.66)
5.9	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	213,246,900	197,737,800	24,991,695.00	188,255,205	156,516,960.97	83.14	11,141,856.56	5.92	31,738,244.03			177,113,348.44		
	- กิจกรรม : ฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถ (แผนงานบูรณาการดิจิทัล)	290,900	218,100		290,900	211,700.00	72.77	211,700.00	72.77	79,200.00	73.10	(0.33)	79,200.00	71.66	1.11
	- กิจกรรม : พัฒนาระบบให้บริการ อิเล็กทรอนิกส์	8,240,000	6,180,000		8,240,000	-	-	-	-	8,240,000.00	73.10	(73.10)	8,240,000.00	71.66	(71.66)
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด	16,759,800	12,569,850		16,759,800	11,950,955.43	71.31	9,624,899.82	57.43	4,808,844.57	73.10	(1.79)	7,134,900.18	71.66	(14.23)
	- กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการ ด้วยเครื่องมือทันสมัย	36,296,800	27,222,600	24,991,695.00	11,305,105	1,107,770.54	9.80	1,058,721.74	9.36	10,197,334.46	73.10	(63.30)	10,246,383.26	71.66	(62.30)
	- กิจกรรม : เตรียมความพร้อมสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์	448,600	336,450		448,600	227,915.00	50.81	227,915.00	50.81	220,685.00	73.10	(22.29)	220,685.00	71.66	(20.85)
	- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลที่ดิน เพื่อการ จดทะเบียนออนไลน์ *	151,210,800	151,210,800		151,210,800	143,018,620.00	94.58	18,620.00	0.01	8,192,180.00	73.81	20.77	151,192,180.00	51.00	(50.99)
5.10	กลุ่มตรวจสอบภายใน	524,900	393,675		524,900	386,782.00	73.69	386,782.00	73.69	138,118.00	73.10	0.59	138,118.00	71.66	2.03
5.11	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	212,800	159,600		212,800	142,701.21	67.06	74,556.76	35.04	70,098.79	73.10	(6.04)	138,243.24	71.66	(36.62)
5.12	สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	1,962,000	1,471,500		1,962,000	1,463,069.78	74.57	1,395,895.18	71.15	498,930.22	73.10	1.47	566,104.82	71.66	(0.51)
5.13	กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์	316,500	237,375		316,500	219,095.26	69.22	187,355.26	59.20	97,404.74	73.10	(3.88)	129,144.74	71.66	(12.46)

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งบม.ที่ได้รับ (1)	ได้รับ งวดที่ 1 และ 2 75% และ 100%	โอนภูมิภาค (2)	งบม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	ก้นเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังกัน (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)	เป้าหมายการเบิกจ่าย	
						ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน พ.ค.66	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ		เดือน พ.ค.66	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ
5.14	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	202,200	151,650		202,200	61,645.16	30.49	37,833.24	18.71	140,554.84	73.10	(42.61)	164,366.76	71.66	(52.95)
5.15	สำนักงานคณะกรรมการการช่างรังวัดเอกชน	273,300	204,975		273,300	131,471.20	48.11	131,471.20	48.11	141,828.80	73.10	(24.99)	141,828.80	71.66	(23.55)
5.16	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	55,442,910	49,088,410	17,739,504.00	37,703,406	903,709.64	2.40	552,399.64	1.47	36,799,696.36			37,151,006.36		
	- กิจกรรม : บริการด้านรังวัดที่ดิน	318,400	238,800		318,400	145,691.64	45.76	145,691.64	45.76	172,708.36	73.10	(27.34)	172,708.36	71.66	(25.90)
	ในสำนักงานที่ดิน														
	- กิจกรรม : เร่งรัดงานรังวัดของ สนง.ฯ	1,099,500	824,600		1,099,500	237,513.00	21.60	237,513.00	21.60	861,987.00	73.10	(51.50)	861,987.00	71.66	(50.06)
	- กิจกรรม : จัดสร้างหลักเขตที่ดินฯ	24,000,000	18,000,000	17,739,504.00	6,260,496	260,495.00	4.16	169,195.00	2.70	6,000,001.00	73.10	(68.94)	6,091,301.00	71.66	(68.96)
	- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์ฯ *	29,765,000	29,765,000		29,765,000	-	-	-	-	29,765,000.00	73.81	(73.81)	29,765,000.00	51.00	(51.00)
	- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดฯ	260,010	260,010		260,010	260,010.00	100.0	-	-	-	73.10	26.90	260,010.00	71.66	(71.66)
5.17	สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	981,000	735,750		981,000	640,473.00	65.29	257,726.08	26.27	340,527.00	73.10	(7.81)	723,273.92	71.66	(45.39)
5.18	สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	633,696.45	475,272		633,696.45	489,221.45	77.20	439,773.77	69.40	144,475.00	73.10	4.10	193,922.68	71.66	(2.26)
6	สำนักงานที่ดิน (บริการด้านทะเบียนและรังวัด)	8,331,080	6,248,310	-	8,331,080	4,616,467.07	55.41	3,704,397.00	44.46	3,056,150.57			4,626,683.00		
6.1	ส.กทม.	376,900	282,675		376,900	259,940.71	68.97	153,228.91	40.66	116,959.29	73.10	(4.13)	223,671.09	71.66	(31.00)
6.2	ส.กทม. สาขาบางเขน	387,820	290,865		387,820	229,758.94	59.24	160,774.39	41.46	158,061.06	73.10	(13.86)	227,045.61	71.66	(30.20)
6.3	ส.กทม. สาขาพระโขนง	268,900	201,675		268,900	170,593.57	63.44	139,015.73	51.70	98,306.43	73.10	(9.66)	129,884.27	71.66	(19.96)
6.4	ส.กทม. สาขาบางกะปิ	304,900	228,675		304,900	187,014.41	61.34	138,768.91	45.51	117,885.59	73.10	(11.76)	166,131.09	71.66	(26.15)
6.5	ส.กทม. สาขาบางกอกน้อย	387,820	290,865		387,820	236,579.05	61.00	178,463.10	46.02	151,240.95	73.10	(12.10)	209,356.90	71.66	(25.64)
6.6	ส.กทม. สาขาธนบุรี	470,740	353,055		470,740	262,098.75	55.68	201,856.70	42.88	208,641.25	73.10	(17.42)	268,883.30	71.66	(28.78)
6.7	ส.กทม. สาขาห้วยขวาง	304,900	228,675		304,900	149,859.81	49.15	106,859.31	35.05	155,040.19	73.10	(23.95)	198,040.69	71.66	(36.61)
6.8	ส.กทม. สาขาหนองแขม	202,900	152,175		202,900	149,539.87	73.70	97,070.32	47.84	53,360.13	73.10	0.60	105,829.68	71.66	(23.82)
6.9	ส.กทม. สาขาลาดพร้าว	304,900	228,675		304,900	183,078.11	60.05	112,865.96	37.02	121,821.89	73.10	(13.05)	192,034.04	71.66	(34.64)
6.10	ส.กทม. สาขาดอนเมือง	368,740	276,555		368,740	216,496.93	58.71	175,262.58	47.53	152,243.07	73.10	(14.39)	193,477.42	71.66	(24.13)
6.11	ส.กทม. สาขาหนองจอก	285,820	214,365		285,820	174,927.69	61.20	124,001.19	43.38	110,892.31	73.10	(11.90)	161,818.81	71.66	(28.28)
6.12	ส.กทม. สาขาปทุม	285,820	214,365		285,820	194,461.84	68.04	125,340.94	43.85	91,358.16	73.10	(5.06)	160,479.06	71.66	(27.81)
6.13	ส.กทม. สาขาประเวศ	387,820	290,865		387,820	230,214.82	59.36	180,474.57	46.54	157,605.18	73.10	(13.74)	207,345.43	71.66	(25.12)
6.14	ส.กทม. สาขาลาดกระบัง	166,900	125,175		166,900	113,145.43	67.79	84,100.28	50.39	53,754.57	73.10	(5.31)	82,799.72	71.66	(21.27)
6.15	ส.กทม. สาขามีนบุรี	470,740	353,055		470,740	270,735.98	57.51	223,336.78	47.44	200,004.02	73.10	(15.59)	247,403.22	71.66	(24.22)
6.16	ส.กทม. สาขาบางขุนเทียน	268,900	201,675		268,900	176,161.03	65.51	137,129.57	51.00	92,738.97	73.10	(7.59)	131,770.43	71.66	(20.66)
6.17	ส.กทม. สาขาจตุจักร	368,740	276,555		368,740	216,232.18	58.64	170,219.78	46.16	152,507.82	73.10	(14.46)	198,520.22	71.66	(25.50)

* งบดำเนินงาน (เป็นรายจ่ายลงทุน)

* งบรายจ่ายอื่น (เป็นรายจ่ายลงทุน)

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานจัดที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	อนุมัติ/กับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน					- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน - แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - เริ่มดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานจัดที่ดินเพื่อประชาชน โครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
หมวด : ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง					
๑) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน	๗๗,๓๕๗,๗๐๐.๐๐	๗๗,๓๕๖,๖๒๑.๕๖	๓๗,๐๔๓,๑๔๓.๕๒	๔๐,๓๑๔,๕๕๖.๔๘	
ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๑๕,๔๖๐,๘๐๐.๐๐	๑๕,๔๖๐,๖๕๙.๔๔	๗,๗๑๙,๑๒๔.๔๒	๗,๗๔๑,๖๗๕.๕๘	
๒) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน	๗,๕๕๔,๒๐๐.๐๐	๗,๕๕๔,๐๗๖.๖๘	๓,๘๕๕,๓๙๒.๑๐	๓,๗๐๘,๘๐๗.๙๐	
ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	๗,๕๕๔,๒๐๐.๐๐	๗,๕๕๔,๒๐๐.๐๐	๓,๘๕๕,๓๙๒.๑๐	๓,๗๐๘,๘๐๗.๙๐	
๓) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน	๗,๕๕๔,๒๐๐.๐๐	๗,๕๕๔,๐๗๖.๖๘	๓,๘๕๕,๓๙๒.๑๐	๓,๗๐๘,๘๐๗.๙๐	
ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	๗,๕๕๔,๒๐๐.๐๐	๗,๕๕๔,๒๐๐.๐๐	๓,๘๕๕,๓๙๒.๑๐	๓,๗๐๘,๘๐๗.๙๐	
๔) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน	๗,๘๓๐,๙๐๐.๐๐	๗,๘๓๐,๗๓๐.๖๐	๓,๕๑๕,๕๕๕.๐๐	๔,๓๑๕,๓๗๖.๐๐	
ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๗,๘๓๐,๙๐๐.๐๐	๗,๘๓๐,๗๓๐.๖๐	๓,๕๑๕,๕๕๕.๐๐	๔,๓๑๕,๓๗๖.๐๐	
๕) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน	๗,๘๖๔,๘๐๐.๐๐	๗,๘๖๔,๗๓๓.๒๐	๓,๕๑๗,๗๖๒.๘๐	๔,๓๔๗,๐๓๗.๒๐	
ตำบลตาเจียง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	๗,๘๖๔,๘๐๐.๐๐	๗,๘๖๔,๗๓๓.๒๐	๓,๕๑๗,๗๖๒.๘๐	๔,๓๔๗,๐๓๗.๒๐	
๖) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน	๗,๕๘๒,๙๐๐.๐๐	๗,๕๘๒,๖๙๔.๐๘	๓,๕๐๑,๒๗๓.๖๐	๔,๐๘๑,๖๒๖.๔๐	
ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	๗,๕๘๒,๙๐๐.๐๐	๗,๕๘๒,๖๙๔.๐๘	๓,๕๐๑,๒๗๓.๖๐	๔,๐๘๑,๖๒๖.๔๐	
๗) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน	๗,๕๘๒,๙๐๐.๐๐	๗,๕๘๒,๖๙๔.๐๘	๓,๕๐๑,๒๗๓.๖๐	๔,๐๘๑,๖๒๖.๔๐	
ตำบลหนองม่วง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	๗,๕๘๒,๙๐๐.๐๐	๗,๕๘๒,๖๙๔.๐๘	๓,๕๐๑,๒๗๓.๖๐	๔,๐๘๑,๖๒๖.๔๐	
๘) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน	๗,๙๓๓,๕๐๐.๐๐	๗,๙๓๓,๔๗๘.๔๐	๓,๘๕๕,๕๓๘.๕๐	๔,๐๗๗,๙๖๑.๙๐	
ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดชัยภูมิ	๗,๙๓๓,๕๐๐.๐๐	๗,๙๓๓,๔๗๘.๔๐	๓,๘๕๕,๕๓๘.๕๐	๔,๐๗๗,๙๖๑.๙๐	
๙) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน	๗,๙๓๓,๕๐๐.๐๐	๗,๙๓๓,๔๗๘.๔๐	๓,๘๕๕,๕๓๘.๕๐	๔,๐๗๗,๙๖๑.๙๐	
ตำบลเหล่าวัง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดชัยภูมิ	๗,๙๓๓,๕๐๐.๐๐	๗,๙๓๓,๔๗๘.๔๐	๓,๘๕๕,๕๓๘.๕๐	๔,๐๗๗,๙๖๑.๙๐	

แผน/ผลการใช้จ่าย (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖


แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อจัดความยากจนและพัฒนาชนบท งบลงทุน - ค่าก่อสร้างอื่น ๆ					- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖
๑. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่เสียดังวัดโคกเพ็ด๑"	๑๐,๑๙๐,๙๐๐.๐๐	๑๐,๑๙๐,๙๐๐.๐๐	๕,๔๕๕,๒๗๑.๕๐	๔,๗๓๕,๖๒๘.๕๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๑,๐๔๙,๐๕๑.๕๒ บาท
๒. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลป่าสังข์ อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดร้อยเอ็ด แปลง "ดงหนองแฮด๑, ๒" และแปลง "โคกหนองหัว"	๙,๐๐๔,๘๐๐.๐๐	๙,๐๐๔,๘๐๐.๐๐	๔,๐๐๑,๒๙๖.๔๐	๕,๐๐๓,๕๐๓.๖๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๗๒๕,๓๙๙.๕๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลกระอ้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ แปลง "โคกบกาก" และแปลง "โคกแคน"	๘,๕๐๙,๓๐๐.๐๐	๘,๕๐๙,๓๐๐.๐๐	๔,๔๒๕,๐๘๔.๐๐	๔,๐๘๔,๒๑๖.๐๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๙๑๕,๕๐๐.๓๐ บาท
๔. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลชุมแสง อำเภอมอพระ จังหวัดสุรินทร์ แปลง "โคกโพธิ์"	๔,๙๓๙,๘๐๐.๐๐	๔,๙๓๙,๘๐๐.๐๐	๒,๒๑๗,๕๑๖.๐๐	๒,๗๒๒,๒๘๔.๐๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๔๒๘,๐๓๓.๑๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	๓๒,๖๔๔,๘๐๐.๐๐	๓๒,๖๔๔,๘๐๐.๐๐	๑๖,๐๙๙,๑๖๗.๙๐	๑๖,๕๔๕,๖๓๒.๑๐	

ความคืบหน้า (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน 41 โครงการ

วงเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จำนวน 189,472,552 บาท



	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	3 โครงการ	เป็นเงิน 91,285,052.00 บาท
	บริหารสัญญา	16 โครงการ	เป็นเงิน 53,244,637.40 บาท
	เบิกจ่ายแล้ว	22 โครงการ	เป็นเงิน 38,433,070.19 บาท
	ประหยัดงบประมาณ	35 โครงการ	เป็นเงิน 6,509,792.41 บาท

รายงานความคืบหน้า (งบลงทุน) ปีงบประมาณพ.ศ. 2566
(วงเงินงบประมาณเกิน 5 ล้านบาท)

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่ สัญญา	ความคืบหน้า
1	เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Rover Station) จำนวน 120 เครื่อง (กทผ.)	52,752,000	-	-	- ประกาศประกวดราคาซื้อ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 65 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 4 ม.ค. 66 - เปิดซอง วันที่ 5 ม.ค. 66 - มีผู้เสนอราคา 3 ราย บริษัท ซีเอฟ นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 14,555,000 บาท - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 66 - บริษัท จีไอเอส จำกัด ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา - กรมที่ดินพิจารณาผลการอุทธรณ์ ส่งให้คณะกรรมการ พิจารณาผลการอุทธรณ์ และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 24 ก.พ.66 และ วันที่ 12 เม.ย.66 - อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่ สัญญา	ความคืบหน้า
2	ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 150 เครื่อง (สมส.)	10,350,000	8,340,000	สช 7/66	- อนุมัติจัดซื้อ จาก บริษัท กิจวิสัย จำกัด เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 66 - กำหนดส่งมอบ 90 วัน (ครบกำหนด 23 เม.ย.66) - บริษัท ส่งมอบของ เมื่อวันที่ 3 พ.ค.66 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๑) รองรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงาน รวม 3 รายการ (1) ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 600 ชุด (2) ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 100 ชุด (3) ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรคิว จำนวน 20 ชุด	6,270,000 6,000,000 70,000 200,000	6,171,000 5,904,000 69,000 198,000	สช 11/66 ลว. 21 ก.พ.66	- อนุมัติจัดซื้อ จาก บริษัท สามารคคอมเทค จำกัด เมื่อวันที่ 21 ก.พ.66 - กำหนดส่งมอบ 60 วัน (ครบกำหนด 22 เม.ย.66) - บริษัทฯ ส่งมอบของเมื่อวันที่ 21 เม.ย.66 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจรับ

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่ สัญญา	ความคืบหน้า
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
4	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้นพร้อมหลังคา ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 25 คัน (พด.)	22,147,500	22,042,000	สช 16/66	- อนุมัติจัดซื้อ จาก บริษัท เค.ที.เค. ออโต้คาร์ จำกัด เมื่อวันที่ 3 มี.ค.66 - กำหนดส่งมอบ 60 วัน (ครบกำหนด 2 พ.ค.66) - คณะกรรมการฯ ตรวจรับ เมื่อวันที่ 2 พ.ค.66 - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย
5	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 7 คัน (สนส.)	6,204,800	6,171,760		
6	ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 9 คัน (พด.)	12,222,000	11,844,900	สช 14/66	ส่งกองคลังเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 20 เม.ย.66

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่ สัญญา	ความคืบหน้า
7	โครงการจัดซื้อท่อระบายน้ำและลูกรังสำหรับ จัดทำสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด สระแก้ว และจังหวัดเชียงราย (สจร.) ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีต ปากลิ้นราง (มอก.) ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 1 เมตร จำนวน 7,082 ท่อน (หน่วยจัดที่ดินฯ 13 แห่ง)	4,809,380	-	-	- ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้เสนอแนะวิจารณ์ วันที่ 1- 3 ก.พ.66 - ประกาศประกวดราคาวันที่ 6 -22 ก.พ.66 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 23 ก.พ.66 - ดาวน์โฮลด์เอกสาร วันที่ 24 ก.พ.66
8	ซื้อลูกรังสำหรับก่อสร้างถนน ตามมาตรฐาน กรมโยธาธิการ มยพ. 2016-57 จำนวน 141,494.40 ลบม. (หน่วยจัดที่ดินฯ 13 แห่ง)	33,723,672	-	-	รายการที่ 7 ยกเลิกการประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ท่อระบายน้ำฯ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา จำนวน 11 แห่ง (บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และสระแก้ว) รายการที่ 8 แจกกรมบัญชีกลาง แก้ไขราคาของ ผู้ประกอบการที่ได้รับ SMEs+MiT จำนวน 1 ราย - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อ 13 รายการ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานความคืบหน้า โครงการจัดซื้อจัดจ้าง (งบผูกพัน)

ลำดับ	รายการ	สัญญา เลขที่	วันครบ กำหนด	เงินกัน ปี 2565	เบิกจ่าย แล้ว	ค้าง เบิกจ่าย	ความคืบหน้า
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน ณ สถาบันพัฒนา ข้าราชการกรมที่ดิน (สทส.) (งบผูกพัน 3 ปี 2564 - 2566)	สจ 53/64	5 ก.ย.66	80,681,500	88,322,000	11,662,000	• เบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 58,800,000 บาท เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 64 • จัดทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญา เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 - อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ครั้งที่ 2 - อยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่ม - ลด ในงวดที่ 9 - 15 และแก้ไขสัญญา ก่อนส่งมอบงานงวดที่ 9 - 15

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความก้าวหน้า
1. สจ. ขอนแก่น สข.ชุมแพ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	29,060,000	- อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่ (เนื่องจากประกาศประกวด ราคาครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา)
2. สจ. ชัยภูมิ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	48,224,000	- อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเสนอผู้ว่าฯ เพื่อเห็นชอบ/อนุมัติผู้ชนะ การเสนอราคา (วงเงินที่เสนอราคา จำนวน 40,022,000 บาท)
3. สจ. พังงา ส่วนแยกเกาะยาว	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	17,518,000	- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติราคากลาง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความก้าวหน้า
4. สจ. สมุทรสงคราม	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.3 ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	50,054,000	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ จัดทำรายงานผลการ พิจารณาพร้อมความเห็น - วงเงินก่อสร้าง 40,099,555 บาท
5. สจ. กาญจนบุรี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 28 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	27,032,900	- อยู่ระหว่างจัดทำรายงานร่างประกาศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ เสนอผู้ว่าฯ
6. สจ. ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	43,179,800	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 21 มิถุนายน 2567 - วงเงินตามสัญญา 39,400,000 บาท - จำนวน 14 งวด
7. สจ. ปัตตานี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	13,837,600	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 17 เมษายน 2567 - วงเงินตามสัญญา 13,837,600 บาท - จำนวน 12 งวด

**สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความก้าวหน้า
8. สจ. ราชบุรี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ยูนิต จำนวน 2 หลัง พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	17,100,000	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 - วงเงินตามสัญญา 16,500,000 บาท - จำนวน 17 งวด
9. สจ. เพชรบูรณ์	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	13,529,100	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 13 มีนาคม 2567 - วงเงินตามสัญญา 12,768,000 บาท - จำนวน 13 งวด
10. สจ. ชลบุรี สข.บางละมุง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	78,909,600	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 - วงเงินตามสัญญา 68,270,000 บาท - จำนวน 18 งวด - อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1

**สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความก้าวหน้า
11. สจ. พัทลุง	ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดิน ส่วนที่ 2 พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	11,392,000	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 - วงเงินตามสัญญา 11,105,000 บาท - จำนวน 5 งวด - เบิกแล้ว 1 งวด จำนวน 1,665,750 บาท คงเหลือ 5 งวด
12. สจ. เพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	23,508,100	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 13 ธันวาคม 2566 - วงเงินตามสัญญา 22,468,000 บาท - จำนวน 8 งวด
13. สจ. อุบลราชธานี	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	54,734,000	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 20 สิงหาคม 2567 - วงเงินตามสัญญา 54,250,000 บาท - จำนวน 18 งวด

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความก้าวหน้า
14. สจ. ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	13,262,100	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 - วงเงินตามสัญญา 11,900,000 บาท - จำนวน 8 งวด
15. สจ. ศรีสะเกษ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	11,334,400	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 - วันครบกำหนดส่งมอบวันที่ 8 มีนาคม 2567 - วงเงินตามสัญญา 10,330,000 บาท - จำนวน 9 งวด -- อยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานที่ 1
รวมทั้งสิ้น		452,675,600	

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตามสัญญา
(บาท)

จำนวนรายการ
ที่ทำสัญญาแล้ว

ผลการเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น
(บาท)

คงค้างเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ
การเบิกจ่าย

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/อาคารที่ทำการ
และสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ
251 รายการ 217,182,087 บาท

182,422,362.12 บาท

242

43,888,115.46

138,534,246.66

24.05

หมายเหตุ สำนักงานที่ดินที่ยังไม่ได้ทำสัญญา มี 11 รายการ ดังนี้

1. จันทบุรี 1 รายการ
2. ฉะเชิงเทรา 1 รายการ
3. ชัยภูมิ 1 รายการ
4. เชียงใหม่ 1 รายการ
5. ระนอง 1 รายการ

6. ปัตตานี 1 รายการ
7. ลพบุรี 1 รายการ
8. ลำพูน 1 รายการ
9. สุราษฎร์ธานี 3 รายการ

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบครุภัณฑ์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่รวมส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

ลำดับ	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ	ใบสั่งซื้อ (PO)	เบิกจ่ายแล้ว	ค้างจ่าย/ไม่มี PO
1.	รถเข็นชนิดนั่งสำหรับผู้พิการ	75,000	61,950	61,950	-
2.	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	1,255,243	1,255,243	1,255,243	-
3.	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น	1,216,900	1,149,400	1,149,400	67,500
4.	เก้าอี้แถวประชาชน 4 ที่นั่ง	615,590.05	583,090.05	583,090.05	32,500
5.	ตู้โทรศัพท์สาขา	937,524	937,524	937,524	-
6.	เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย	180,000	138,000	138,000	-
7.	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนหรือตั้งพื้นฯ 18000 บีทียู	1,191,100	1,190,700	1,136,700	54,000
8.	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนหรือตั้งพื้นฯ 24000 บีทียู	3,208,600	3,081,400	3,017,000	64,400
9.	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนหรือตั้งพื้นฯ 36000 บีทียู	6,775,800	6,593,200	6,593,200	-
10.	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	1,153,630	1,153,630	1,153,630	-
11.	ตู้নির্য	80,000	80,000	80,000	-
12.	เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกการเข้าออกงาน	3,588,000	2,846,900	2,846,900	312,000

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน+งบดำเนินงาน+งบรายจ่ายอื่น) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

เรียงตามลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน พ.ค.66		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 73.81 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 51 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1.	สมุทรปราการ	1,111,168.29	1,111,168.29	100.00	1,111,168.29	100.00	26.19	49.00	-	-
2.	นนทบุรี	1,077,000.00	1,077,000.00	100.00	1,077,000.00	100.00	26.19	49.00	-	-
3.	ปทุมธานี	626,978.00	626,978.00	100.00	626,978.00	100.00	26.19	49.00	-	-
4.	มุกดาหาร	800,200.00	800,200.00	100.00	800,200.00	100.00	26.19	49.00	-	-
5.	ตรัง	335,400.00	333,400.00	99.40	333,400.00	99.40	25.59	48.40	2,000.00	0.60
6.	แพร่	802,433.06	794,433.06	99.00	794,433.06	99.00	25.19	48.00	8,000.00	1.00
7.	น่าน	1,856,089.44	1,829,089.44	98.55	1,829,089.44	98.55	24.74	47.55	27,000.00	1.45
8.	สิงห์บุรี	1,631,546.00	1,587,046.00	97.27	1,587,046.00	97.27	23.46	46.27	44,500.00	2.73
9.	พิษณุโลก	528,695.00	512,195.00	96.88	512,195.00	96.88	23.07	45.88	16,500.00	3.12
10.	อำนาจเจริญ	404,000.00	387,000.00	95.79	387,000.00	95.79	21.98	44.79	17,000.00	4.21
11.	ปราจีนบุรี	892,570.00	847,570.00	94.96	847,570.00	94.96	21.15	43.96	45,000.00	5.04
12.	บุรีรัมย์	1,660,338.00	1,571,538.00	94.65	1,571,538.00	94.65	20.84	43.65	88,800.00	5.35
13.	ภูเก็ต	166,100.00	155,600.00	93.68	155,600.00	93.68	19.87	42.68	10,500.00	6.32
14.	สุโขทัย	1,078,947.07	997,447.07	92.45	997,447.07	92.45	18.64	41.45	81,500.00	7.55
15.	สระบุรี	1,220,920.00	1,125,920.00	92.22	1,125,920.00	92.22	18.41	41.22	95,000.00	7.78
16.	อุดรดิตถ์	617,240.00	553,240.00	89.63	553,240.00	89.63	15.82	38.63	64,000.00	10.37
17.	กำแพงเพชร	524,978.00	424,478.00	80.86	424,478.00	80.86	7.05	29.86	100,500.00	19.14
18.	เชียงใหม่	2,210,575.00	1,740,575.00	78.74	1,740,575.00	78.74	4.93	27.74	470,000.00	21.26
19.	ชัยนาท	310,192.00	242,352.00	78.13	242,352.00	78.13	4.32	27.13	67,840.00	21.87
20.	ตาก	829,120.00	645,120.00	77.81	645,120.00	77.81	4.00	26.81	184,000.00	22.19
21.	สุพรรณบุรี	535,527.40	409,527.40	76.47	409,527.40	76.47	2.66	25.47	126,000.00	23.53
22.	ชุมพร	1,144,040.00	1,059,440.00	92.61	848,940.00	74.21	18.80	23.21	84,600.00	7.39
23.	เพชรบุรี	1,115,884.00	818,584.00	73.36	818,584.00	73.36	(0.45)	22.36	297,300.00	26.64
24.	ประจวบคีรีขันธ์	710,000.05	510,000.05	71.83	510,000.05	71.83	(1.98)	20.83	200,000.00	28.17
25.	ตราด	309,420.00	208,520.00	67.39	208,520.00	67.39	(6.42)	16.39	100,900.00	32.61
26.	พระนครศรีอยุธยา	225,506.00	151,506.00	67.18	151,506.00	67.18	(6.63)	16.18	74,000.00	32.82
27.	อุดรธานี	10,500,077.50	10,468,577.50	99.70	6,582,027.50	62.69	25.89	11.69	31,500.00	0.30
28.	เลย	1,432,300.00	1,330,300.00	92.88	833,300.00	58.18	19.07	7.18	102,000.00	7.12
29.	ลำปาง	3,733,616.00	3,699,116.00	99.08	1,958,616.00	52.46	25.27	1.46	34,500.00	0.92
30.	กระบี่	877,800.00	875,800.00	99.77	379,800.00	43.27	25.96	(7.73)	2,000.00	0.23
31.	นครปฐม	1,805,184.00	1,613,164.00	89.36	745,164.00	41.28	15.55	(9.72)	192,020.00	10.64
32.	นครราชสีมา	2,219,260.00	1,915,660.00	86.32	742,300.00	33.45	12.51	(17.55)	303,600.00	13.68
33.	พะเยา	10,699,290.00	10,575,700.00	98.84	3,141,200.00	29.36	25.03	(21.64)	123,590.00	1.16
34.	ระยอง	786,590.00	651,100.00	82.78	221,100.00	28.11	8.97	(22.89)	135,490.00	17.22
35.	หนองคาย	1,751,150.00	1,736,150.00	99.14	474,450.00	27.09	25.33	(23.91)	15,000.00	0.86
36.	สระแก้ว	592,369.60	527,369.60	89.03	160,469.60	27.09	15.22	(23.91)	65,000.00	10.97
37.	สงขลา	3,851,600.00	992,800.00	25.78	992,800.00	25.78	(48.03)	(25.22)	2,858,800.00	74.22
38.	ลำพูน	7,107,268.00	6,544,068.00	92.08	1,785,557.00	25.12	18.27	(25.88)	563,200.00	7.92
39.	กาฬสินธุ์	3,884,096.00	3,288,686.00	84.67	891,186.00	22.94	10.86	(28.06)	595,410.00	15.33
40.	จันทบุรี	1,215,328.00	275,128.00	22.64	275,128.00	22.64	(51.17)	(28.36)	940,200.00	77.36
41.	แม่ฮ่องสอน	950,668.00	944,668.00	99.37	211,568.00	22.25	25.56	(28.75)	6,000.00	0.63
42.	สกลนคร	920,590.00	190,000.00	20.64	190,000.00	20.64	(53.17)	(30.36)	730,590.00	79.36

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน พ.ค.66		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 73.81 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 51 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
43.	นราธิวาส	7,897,500.00	7,881,000.00	99.79	1,506,816.00	19.08	25.98	(31.92)	16,500.00	0.21
44.	ร้อยเอ็ด	17,302,100.00	17,290,100.00	99.93	2,923,300.00	16.90	26.12	(34.10)	12,000.00	0.07
45.	เชียงใหม่	2,840,000.00	1,873,400.00	65.96	466,300.00	16.42	(7.85)	(34.58)	966,600.00	34.04
46.	พิจิตร	12,631,518.00	12,496,518.00	98.93	2,026,518.00	16.04	25.12	(34.96)	135,000.00	1.07
47.	พัทลุง	13,572,300.00	13,557,300.00	99.89	2,121,050.00	15.63	26.08	(35.37)	15,000.00	0.11
48.	ลพบุรี	10,248,309.00	6,236,709.00	60.86	1,581,709.00	15.43	(12.95)	(35.57)	4,011,600.00	39.14
49.	นครสวรรค์	8,614,806.00	7,329,758.00	85.08	1,279,208.00	14.85	11.27	(36.15)	1,285,048.00	14.92
50.	ยะลา	2,745,918.11	2,020,118.11	73.57	404,100.00	14.72	(0.24)	(36.28)	725,800.00	26.43
51.	ฉะเชิงเทรา	2,185,405.00	313,055.00	14.32	313,055.00	14.32	(59.49)	(36.68)	1,872,350.00	85.68
52.	บึงกาฬ	6,014,719.00	6,004,219.00	99.83	809,531.40	13.46	26.02	(37.54)	10,500.00	0.17
53.	ระนอง	2,066,500.00	272,500.00	13.19	272,500.00	13.19	(60.62)	(37.81)	1,794,000.00	86.81
54.	สุราษฎร์ธานี	15,258,703.28	7,091,900.00	46.48	1,811,900.00	11.87	(27.33)	(39.13)	8,166,803.28	53.52
55.	สุรินทร์	3,582,694.00	3,485,527.00	97.29	419,527.00	11.71	23.48	(39.29)	97,167.00	2.71
56.	อุทัยธานี	3,864,090.00	3,838,890.00	99.35	444,940.00	11.51	25.54	(39.49)	25,200.00	0.65
57.	ปัตตานี	25,721,450.00	25,476,150.00	99.05	2,894,550.00	11.25	25.24	(39.75)	245,300.00	0.95
58.	นครพนม	6,590,200.00	6,548,782.00	99.37	583,382.00	8.85	25.56	(42.15)	41,418.00	0.63
59.	สตูล	1,521,500.00	1,521,500.00	100.00	121,500.00	7.99	26.19	(43.01)	-	-
60.	นครศรีธรรมราช	1,243,800.00	817,400.00	65.72	84,000.00	6.75	(8.09)	(44.25)	426,400.00	34.28
61.	อ่างทอง	21,380.00	1,380.00	6.45	1,380.00	6.45	(67.36)	(44.55)	20,000.00	93.55
62.	สมุทรสาคร	3,690,300.00	573,400.00	15.54	233,400.00	6.32	(58.27)	(44.68)	3,116,900.00	84.46
63.	นครนายก	5,790,830.00	5,720,830.00	98.79	356,830.00	6.16	24.98	(44.84)	70,000.00	1.21
64.	หนองบัวลำภู	34,070.00	2,070.00	6.08	2,070.00	6.08	(67.73)	(44.92)	32,000.00	93.92
65.	ยโสธร	2,431,400.00	2,407,900.00	99.03	123,500.00	5.08	25.22	(45.92)	23,500.00	0.97
66.	ขอนแก่น	34,043,015.67	4,915,515.67	14.44	1,532,338.67	4.50	(59.37)	(46.50)	29,127,500.00	85.56
67.	ชัยภูมิ	52,652,599.06	3,983,745.06	7.57	1,817,922.53	3.45	(66.24)	(47.55)	48,668,854.00	92.43
68.	พังงา	18,098,440.00	580,440.00	3.21	580,440.00	3.21	(70.60)	(47.79)	17,518,000.00	96.79
69.	เพชรบูรณ์	38,134,500.00	37,904,900.00	99.40	1,001,400.00	2.63	25.59	(48.37)	229,600.00	0.60
70.	ราชบุรี	17,699,936.00	17,582,936.00	99.34	338,898.00	1.91	25.53	(49.09)	117,000.00	0.66
71.	ศรีสะเกษ	57,189,103.00	57,185,103.00	99.99	964,100.00	1.69	26.18	(49.31)	4,000.00	0.01
72.	กาญจนบุรี	31,646,810.00	4,208,910.00	13.30	464,910.00	1.47	(60.51)	(49.53)	27,437,900.00	86.70
73.	อุบลราชธานี	61,419,899.00	61,326,599.00	99.85	736,500.00	1.20	26.04	(49.80)	93,300.00	0.15
74.	ชลบุรี	69,212,540.00	69,052,540.00	99.77	782,540.00	1.13	25.96	(49.87)	160,000.00	0.23
75.	มหาสารคาม	3,677,052.00	3,067,852.00	83.43	38,952.00	1.06	9.62	(49.94)	609,200.00	16.57
76.	สมุทรสงคราม	50,064,500.00	10,500.00	0.02	-	-	(73.79)	(51.00)	50,054,000.00	99.98
รวมทั้งสิ้น		664,759,941.53	458,727,661.25	69.01	68,933,161.01	10.37	(4.80)	(40.63)	206,032,280.28	30.99

หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน 29 จังหวัด

2. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 10 จำนวน 2 จังหวัด

3. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 10 จำนวน 45 จังหวัด

4. จัดสรรเงินรายจ่ายลงทุน ดังนี้

4.1 งบลงทุน 653,576,129.53 บาท (ค่าครุภัณฑ์ 20,353,514.55 บาท และค่าสิ่งก่อสร้าง 633,222,614.98)

4.2 งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,069,312 บาท เป็นค่าใช้จ่าย โครงการเดินสำรวจจอโฉนดที่ดินตามโครงการ "บอกดิน" เงิน 4,600,000 บาท,

ค่าหลักเขตที่ดินและหมวดหลักฐานแผนที่ (โครงการเดินสำรวจฯ) เงิน 4,284,400 บาท ส่งคืน 378 บาท,

ค่าหลักเขตที่ดิน (สนง.ทด.ทั่วประเทศ) เงิน 962,490 บาท, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,161,490 บาท

4.3 งบรายจ่ายอื่น ค่าหลักเขตที่ดินและหมวดหลักฐานแผนที่ เงิน 1,114,500 บาท

รายงานการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	วงเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง	ความคืบหน้า
1	จ้างพัฒนาเครื่องมือแพลตฟอร์มกลาง (Platform) เพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สินตามโครงการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สินกรมที่ดิน (สทส.) ราคากลาง 81,680,000 บาท	81,861,000	81,000,000	• จัดจ้างจาก บริษัท เซ็นส์ อินโฟเทค จำกัด • กำหนดส่งมอบ 360 วัน (ครบกำหนด 26 มี.ค.66) • ส่งกองคลังเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เป็นเงิน 20,250,000 บาท เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 65 • ส่งกองคลังเบิกจ่าย งวดที่ 2 เป็นเงิน 20,250,000 บาท เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66 • อยู่ระหว่างบริษัทฯ ดำเนินงาน งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	วงเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง	ความคืบหน้า
2	เครื่องป้อนทองเหลืองเส้นเข้าเครื่องปั๊มหมดทองเหลืองอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง 8,500,000 บาท	750,000	740,000	• จัดซื้อจาก บริษัท บริษัท แมนูแฟคเจอร์ โอเวอร์ฮอล ราพิด แอนด์ ออพติมอล จำกัด • กำหนดส่งมอบ 120 วัน (ครบกำหนด 29 ก.ค.65) • บริษัทฯ ขอเลื่อนนัดส่งมอบฯ ครุภัณฑ์ฯ ออกไปอีก 45 วัน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 • บริษัทฯ แจ้งส่งมอบวันที่ 8 ก.ย. 65 • แก้ไขสัญญาฯ กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0 เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 65 • แจ้งสิทธิเรียกค่าปรับ วันที่ 3 พ.ย. 65 • แจ้งเร่งรัดส่งมอบ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พ.ย. 65 • อยู่ระหว่างบริษัทฯ ปรับตั้งเครื่องฯ • ส่งหนังสือแจ้งบริษัทฯ เรื่องพิจารณาค่าปรับ เมื่อวันที่ 5 ม.ค.66 • อยู่ระหว่างบริษัทฯ จัดหาอะไหล่จากต่างประเทศเพื่อมาปรับตั้งเครื่องจักร • บริษัทฯ ขอย้ายเวลาปรับตั้งเครื่องจักร 15 วันทำการ (วันที่ 18 เม.ย.-10 พ.ค. 66) และยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 66 • อยู่ระหว่างขออนุมัติพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. สจ.ขอนแก่น สข.น้ำพอง
สย.อุบลรัตน์ ค่าก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการสำนักงานที่ดิน
26,617,400 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย พ.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
21,300,395.88	1 มิ.ย. 65	26 มิ.ย. 66	10	6,624,423.12	14,675,972.76	31.10	52
- เบิกจ่ายแล้ว 4 งวดงาน เหลือ 6 งวดงาน - ปรับลดวงเงินตามสัญญา จาก 21,489,000 บาท เป็น 21,300,395.88 บาท - อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 5							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2. สจ.ร้อยเอ็ด สข.สุวรรณภูมิ
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สำนักงานที่ดิน 26,583,200 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย พ.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
23,120,000	20 พ.ค. 65	24 มิ.ย. 66	11	6,242,400	16,877,600	27	50
- เบิกจ่ายแล้ว 4 งวด คงเหลือ 7 งวด - ยังไม่สามารถเบิกเงินงวดที่ 5 ได้ เนื่องจากมุงหลังคายังไม่แล้วเสร็จ (ขณะนี้กำลังมุงหลังคา) - ผู้รับจ้างได้ทำงานในงวด 6, 7 ล่วงหน้าไปก่อน ในระหว่างที่สั่งและรอกระเบื้องหลังคา							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3. สจ. แม่ฮ่องสอน
ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
อาคารชุด พักอาศัย คสล. 3 ชั้น
8 ห้อง จำนวน 2 หลัง
12,145,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย พ.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
11,000,000	28 เม.ย. 65	22 ก.ค. 66	32	2,665,000	8,335,000	24.22	33.95
- เบิกจ่ายแล้ว 8 งวด คงเหลือ 24 งวด - งวดที่ 21 ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่าย - ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า และผู้ว่าจ้างได้ทำหนังสือเร่งรัดงานไปแล้วรวมจำนวน 13 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจรับและเร่งรัดงานตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึงปัจจุบัน รวม 24 ครั้ง							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4. สจ. สกลนคร
ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
จำนวน 4 หลัง/อาคารฝ่าย
ควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน/
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และติดตั้งหม้อแปลง
19,687,700 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย พ.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
18,700,000	31 มี.ค. 65	4 มิ.ย. 66	43	14,449,116.48	4,250,883.52	77.26	98
- เบิกจ่ายแล้ว 40 งวด คงเหลือ 3 งวด - เนื่องจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ได้เข้าตรวจโครงการนี้และมีบางรายการที่ต้องมีการแก้ไขสัญญา จึงทำให้ชะลอการตรวจรับงาน งวดที่ 10 เป็นเงิน 1,122,000 บาท จนกว่าจะมีการแก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถทำการเบิกจ่ายงวดที่ 10 ได้ทันภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 - คงเหลืองวดงานที่ 11 และ 43 (งวดสุดท้าย)							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5. สจ.ภูเก็ต
ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
คสล.ชั้น 3 ชั้น 11 ยูนิต
จำนวน 1 หลัง
13,260,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย พ.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
13,228,000	7 มี.ค. 65	11 เม.ย. 66	10	7,804,520	5,423,480	59.00	76.40
- เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด คงเหลือ 5 งวด - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 5, 7 และ 8 - ตกแต่งพื้นผิวทั้งหมด - ระหว่างติดตั้งบานประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง กระจก เหล็กตัด - ระหว่างติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ห้องส้วม							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6. สจ.สงขลา สข.รัตภูมิ
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สำนักงานที่ดิน
24,802,800 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย พ.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
24,629,086.34	21 ก.พ. 65	16 มิ.ย. 66	12	19,669,086.34	4,960,000	79.86	95
- เบิกจ่ายแล้ว 11 งวด คงเหลือ 1 งวด - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ 12 (งวดสุดท้าย)							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7. สจ.ระนอง
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สำนักงานที่ดิน
39,731,400 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย พ.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
35,690,000	15 มี.ค. 65	19 เม.ย. 66	20	15,940,938.50	19,749,061.50	44.66	52.65
- เบิกจ่ายแล้ว 6 งวด คงเหลือ 14 งวด - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ 4, 16 (หมายเหตุ มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า 15%)							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8. สจ.ชลบุรี สข.บ้านบึง
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สำนักงานที่ดิน อําเภอ คลส.
ขนาดกลาง
39,332,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย พ.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
39,208,000	15 ก.พ. 65	7 ส.ค. 66	14	14,173,060	25,034,940	36.15	55
- เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด คงเหลือ 9 งวด - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 6 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ พิจารณาดำเนินการ - อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งวดที่ 7 และงวดที่ 8							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตามสัญญา
(บาท)

จำนวนรายการ
ที่ทำสัญญาแล้ว

ผลการเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น
(บาท)

คงค้างเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ
การเบิกจ่าย

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/อาคารที่ทำการ
และสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ
8 รายการ 202,159,500 บาท

186,878,257.03 บาท

8

87,568,544.44

99,309,712.59

46.85

สถิติการเบิกจ่าย

วงเงินตามสัญญา/ผลการเบิกจ่าย

ณ วันที่ 1 มี.ค. 66

ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

เพิ่มขึ้น

186.87 ล้านบาท

75.74 ล้านบาท

87.56 ล้านบาท

11.82 ล้านบาท

40.52 %

46.85 %

6.33 %

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตามสัญญา
(บาท)

จำนวนรายการ
ที่ทำสัญญาแล้ว

ผลการเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น
(บาท)

คงค้างเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ
การเบิกจ่าย

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/อาคารที่ทำการ
และสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ
196 รายการ 158,959,364 บาท

145,512,478.94 บาท

196

137,515,822.90

7,996,656.04

94.50

สถิติการเบิกจ่าย

วงเงินตามสัญญา/ผลการเบิกจ่าย

ณ วันที่ 1 มี.ค. 66

ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

เพิ่มขึ้น

145.51 ล้านบาท

131.90 ล้านบาท

137.51 ล้านบาท

5.61 ล้านบาท

193 รายการ

90.64 %

94.50 %

3.86 %