

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

- ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องเพื่อทราบ
กองคลังรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องเพื่อพิจารณา
- ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น
- ๔.๑.๑.๑ กองคลัง (สำนักงานที่ดินจังหวัด) (เอกสารหมายเลข ๑)
- ๔.๑.๑.๒ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๒)
- ๔.๑.๒ งบลงทุน
- ๔.๑.๒.๑ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (เอกสารหมายเลข ๓)
- ๔.๑.๒.๒ กองพัสดุ และสำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๔)
- ๔.๑.๒.๓ กองแผนงาน (สำนักงานที่ดินจังหวัด) (เอกสารหมายเลข ๕)
- ๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕
- ๔.๒.๑ กองพัสดุ (ส่วนกลาง) เงินกันฯ ปี ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๖)
- ๔.๒.๒ กองแผนงาน งบลงทุน (ส่วนภูมิภาค) เงินกันฯ ปี ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๗)
- ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่องอื่น ๆ
- สำนัก/กอง และจังหวัด แจ้งส่งคืนเงินเหลือจ่าย ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

สำหรับการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ทางกองคลังได้จัดทำรายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน เสนออธิบดี เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด



จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม


มติที่ประชุม

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

กองคลังขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีผลการใช้จ่าย ดังนี้





จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

- ๔.๑.๑.๑ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน ของสำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๑)
- ๔.๑.๑.๒ สำนัก/กอง ที่มีผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ต่ำกว่าเป้าหมาย
- งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายประจำ เป้าหมาย เดือน พ.ค. ๖๖ ใช้จ่าย ร้อยละ ๗๓.๑๐ เบิกจ่ายร้อยละ ๗๑.๖๖)
- งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน เป้าหมาย เดือน พ.ค. ๖๖ ใช้จ่าย ร้อยละ ๗๓.๘๑ เบิกจ่าย ร้อยละ ๕๑) (เอกสารหมายเลข ๒)

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

รายงานผลความคืบหน้างานค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(เอกสารหมายเลข ๓)

๔.๑.๒.๒ กองพัสดุ และสำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง)

รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข ๔)

๔.๑.๒.๓ กองแผนงาน

รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการรายการงบลงทุนของ
สำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๕)

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๕

๔.๒.๑ กองพัสดุ (ส่วนกลาง)

รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๖)

๔.๒.๒ กองแผนงาน งบลงทุน (ส่วนภูมิภาค)

รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๗)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

สำนัก/กอง และจังหวัด แจ้งส่งคืนเงินเหลือจ่าย ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม



คำสั่งกรมที่ดิน

ที่ ๒๙๒๑/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๒๖๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้ง
รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกระทรวงมหาดไทย

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสอดคล้องกับมาตรการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| ๑. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ | กรรมการ |
| ๑๐. เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการกองพัสดุ | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ | กรรมการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการ |


๑๗. ผู้อำนวยการ...

- | | |
|---|---------------------|
| ๑๗. ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน | กรรมการ |
| ๑๘. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๙. หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๐. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล ติดตามและประชุมหารือ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รวมทั้งประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายชยาวุธ จันทร)
อธิบดีกรมที่ดิน



ความที่สุด บันทึกข้อความ

รองอธิบดี

เลขรับที่.....
วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๖

เวลา 10.00 น.

ส่วนราชการ... กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๘๑-๓

ที่... มท ๐๕๐๓.๕/๑๙๕๑ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง... การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาวัดี ปราชญ์นคร ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาวัดี ปราชญ์นคร) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นางพนิตาวัดี ปราชญ์นคร)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

- ๕ เม.ย. ๒๕๖๖

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๖๐ พรรษา ๖๐ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นางพนิตาดี ปราชนันคร	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. นายเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๓. นางรัตนา พิงไชย	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๔. นางศุภกิจ สกลเสาวภาคย์	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๕. นายวุฒิพงษ์ เครือรัตน์	ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๖. นายวิกรม ศรีวิฑูรย์	แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๗. นางสาวภัทราวรรณ ยศปัญญา	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน	กรรมการ
๘. นายพัฒนพงษ์ ฤทธิโชติ	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญกรรมการ	
๙. นางสาวสมลักษณ์ เตียพิริยกิจ	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๑๐. นายสงวน มณีรัตนาศักดิ์	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดกรรมการ	
๑๑. นางสาวอรุณวรรณ ปิงแก้ว	แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๒. นายธีระชัย ธรรมวานิช	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๓. นางลัดดาวัลย์ เรืองเดช	แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๑๔. นายสงกรานต์ วรรณรัตน์	แทนผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๑๕. นางสาวจารุพันธ์ ยงภูมิพุทธา	แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๖. นางสาวพรทิพย์ รัตนพันธ์	แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
	หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางนวลจันทร์ สุขสงวน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางนริสรา จันทรพา	หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจักรพันธ์ จันทรมุณี	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
๒. นางสาววิภาพร จันยุทา	แทนผู้อำนวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
๓. นางสาวณัฏก สัตต่อน	แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
๔. นางสนธรร กษกรนันท์ธน	แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
๕. นางสาววาสนา ชูช่วย	แทนเลขานุการกรม
๖. นางสาวสุกัญญา พุทธสอน	แทนผู้อำนวยการกองการพิมพ์
๗. นางสาวอรุณี กาญจนชม	เจ้าพนักงานที่ดินอาวุโส (สนส.)
๘. นางมาริสรา มณีธรรม	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)
๙. นายวิทยา บุญชุ่ม	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (ศรท.)
๑๐. นายธีรชาย ชำซอง	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (ศรท.)
๑๑. นางสาวปยุตธรรม เอี้ยวชัยพร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (สผด.)
๑๒. นางสาวนัยนา นรสาร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สจร.)
๑๓. นางนันทฉัตร ทองมาก	เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล (สจร.)

๑๔. นายสุชาติ...

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| ๑๔. นายสุชาติ ชาทิธางกูร | วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (กทผ.) |
| ๑๕. นายสุธี สุธีรภัทรานนท์ | วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (กทผ.) |
| ๑๖. นางจุฑามาศ คล้ายหิรัญ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สสธ.) |
| ๑๗. นางสาวเพ็ญแข เข้มปัญญา | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สสธ.) |
| ๑๘. นายธีรพัฒน์ จันฉิม | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สส.) |
| ๑๙. นางสาวนลพรรณ รุ่งประเสริฐ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ผอ.) |
| ๒๐. นางอรพินท์ อัสวเสนีย์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทส.) |
| ๒๑. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.) |
| ๒๒. นางสาวบุษบง อรัญเวช | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.) |
| ๒๓. นางสาวชนิดา แต่งอ่อน | นักวิชาการเงินและบัญชี (คส.) |

เริ่มประชุม : เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กรมที่ดินได้มีคำสั่งที่ ๒๙๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน โดยมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและประชุมหารือ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รวมทั้งประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญห หรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ สำหรับการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ถึงครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ทางกองคลังได้จัดทำรายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดินเสนอต่ออธิบดีเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เลขานุการ : สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

รายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเร็ว หากเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ต้องขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีก ไม่เกินหกเดือน โดยต้องเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณตกพับ โดยผลของกฎหมายและไม่เป็นภาระกับงบประมาณในปีถัดไป

เงินงบประมาณ...

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำปี และรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป็นรายไตรมาสที่ ๒ (สะสม) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๒ รายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๙ และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๖.๒๔ รายจ่ายประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕.๗๘ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๘.๑๕ โดยให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ส่วนที่ ๓๓๐๒/ว ๑๘๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกรณีที่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ควรดำเนินการเพื่อก่อนนี้ผูกพันให้ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายใน ไตรมาสที่ ๒

ประธาน : ตามมติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการตามหนังสือสำนักงบประมาณ ให้ทุกหน่วยงานที่มีรายการ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หากเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ต้องขอทำ ความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายออกไปได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน อย่างไรก็ตาม ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณตกพับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การของบประมาณปีถัดไป

๒.๒ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ : ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายจ่ายภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๖,๕๙๗.๘๒ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ร้อยละ ๔๘.๘๕ ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๒,๖๓๒.๔๗ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๙.๙๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๙๕ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๕.๓๓ ผลการเบิกจ่าย ไม่รวม PO จำนวนเงิน ๒,๑๕๒.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๒.๗๑

รายจ่ายประจำปี ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๐๒๖.๒๕ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ร้อยละ ๔๘.๙๖ ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๒,๑๓๗.๙๗ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๔๒.๕๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๔๒ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๘.๓๓ ผลการเบิกจ่าย ไม่รวม PO จำนวนเงิน ๒,๐๐๘.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙๗ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘.๓๖

รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๑,๕๗๑.๕๗ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ร้อยละ ๔๘.๔๒ ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๔๙๔.๕๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๑.๔๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๙๕ และเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๒.๓๓ ผลการเบิกจ่าย ไม่รวม PO จำนวนเงิน ๑๔๓.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๑๙

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๓.๑.๑.๑ รายงาน...

๓.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : ในส่วนของภูมิภาค บางรายการได้รับงบประมาณครบถ้วนแล้ว บางรายการได้รับงบประมาณแล้ว คิดเป็น ๗๕ เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่างดำเนินการจะทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งส่วนมากจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ตามแผนการใช้จ่ายและเบิกจ่ายในส่วนของภูมิภาค

๓.๑.๑.๒ ผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นต่ำกว่าเป้าหมาย

เลขานุการ : ในส่วนของสำนัก/กอง ส่วนใหญ่มีผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๒๐ และมีข้อสังเกต เรื่องการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมายของสำนัก/กอง ที่ส่งให้กองคลังทำการเบิกจ่ายเงินนั้น บางรายการมีระยะเวลาการส่งเอกสารเกินสมควร เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ที่มีการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน ให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการตรวจรับงาน และส่งเอกสารให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อกองคลังจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป

ประธาน : ในส่วนของปัญหาระยะเวลาที่ใช้การเดินเอกสารให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการ

๓.๑.๒ งบลงทุน

๓.๑.๒.๑ รายงานผลความคืบหน้างานค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางสาวสมลักษณ์) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ จัดที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน เป้าหมายจัดทำถนนลาลอง ระยะทาง ๒๐๖.๗๐ กิโลเมตร พื้นที่ดำเนินการจังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดเชียงราย ดำเนินการแล้ว ๙๙ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๙ ได้รับงบประมาณ วงเงิน ๗๗.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒๒.๗๓ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๕๔.๖๒ ล้านบาท กิจกรรมที่ ๒ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท เป้าหมายจัดทำถนนลูกรัง ระยะทาง ๖๒.๙๓๔ กิโลเมตร พื้นที่ดำเนินการจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และเป้าหมายชุดสระน้ำ ๙๑.๐๒๕ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ดำเนินการจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับงบประมาณ วงเงิน ๓๒.๖๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๙.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๙ คงเหลือเงิน ๒๓.๔๗ ล้านบาท

๓.๑.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

ผู้แทนผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายสงกรานต์) : กองพัสดุ ขอรายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบลงทุน) โครงการที่ได้รับผิดชอบ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา จำนวน ๘ โครงการ ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา จำนวน ๑๙ โครงการ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๔ โครงการ สามารถประหยัดงบประมาณได้ คิดเป็นเงิน ๕.๒๘๖ ล้านบาท ในรายการที่มีวงเงินสูง ได้แก่ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ ประหยัดงบประมาณกว่า ๓๐ ล้านบาท

รายการเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑๒๐ เครื่อง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รายบริษัท ซีเอฟ นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้อุทธรณ์ ๑ ราย กองพัสดุสรุปเสนอส่งกรมบัญชีกลางพิจารณาอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่าง รอผลพิจารณาอุทธรณ์

ประธาน : การพิจารณาอุทธรณ์จะต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน หรือไม่

ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายสงกรานต์ฯ) : ตามระเบียบฯ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรณีที่ต้น โดยสามารถขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๒ ครั้งๆ ละไม่เกิน ๑๕ วัน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๖๐ วัน

รายการก่อสร้างรั้วบ้านพักและปรับปรุงห้องน้ำอาคารของกองฝึกอบรม จำนวน ๒ รายการ มีการประกวดราคาแล้ว กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่า จะก่อนนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการจัดซื้อท่อระบายน้ำและลูกกรงของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (จำนวน ๑๓ หน่วยจัดที่ดิน) ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาท่อระบายน้ำแล้ว จำนวน ๒ หน่วย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และอีก ๑๑ หน่วย ยังไม่มีผู้เสนอราคา กองพัสดุจึงแจ้งให้คณะกรรมการสรุปผลการจัดซื้อ และยกเลิกการประกวดราคา และประกวดราคาการจัดซื้อ (ครั้งใหม่) และในส่วนของการซื้อลูกกรงสำหรับก่อสร้างถนน มีผู้เสนอราคาครบถ้วนทั้ง ๑๓ หน่วยแล้ว

ประธาน : กรณียกเลิกและประกาศหาผู้มาเสนอราคาใหม่ แต่ไม่มีผู้เสนอราคาอีก จะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร

ผู้แทนผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายสงกรานต์ฯ) : ขณะนี้กองพัสดุดำเนินการจัดซื้อ ด้วยวิธีการประกวดราคา (ครั้งที่ ๒) หากไม่มีผู้เสนอราคา จะดำเนินการด้วยวิธีการคัดเลือก โดยเชิญผู้เสนอราคา จำนวน ๓ ราย และวิธีเฉพาะเจาะจง ในลำดับถัดไป

รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (งบบุคลากร) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กองพัสดุเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๖ แล้ว จากเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกได้ภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยงวดอื่น ๆ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ

ประธาน : สัญญาสิ้นสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๘๘.๓๒ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๑๑.๖๖ ล้านบาท คงเหลือถึงงวดงาน และสามารถกันเงินเหลือปีได้อีกหรือไม่

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางศุภกิจา) : รายการก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน มีงวดงานทั้งสิ้น ๑๕ งวด เป็นงบบุคลากรถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๗ ได้รับงบประมาณวงเงิน ๓๐ ล้านบาท ขณะนี้เบิกจ่ายเงินถึงงวดที่ ๘ คงค้างเบิกจ่ายเงินปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๑.๖๖ ล้านบาท จะสามารถส่งเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด และเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สามารถกันเงินไว้เบิกเหลือปีได้

๓.๑.๒.๓ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการรายการงบลงทุนของจังหวัด

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ อยู่ระหว่างประกวดราคา
รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ลงนามในสัญญาแล้ว
รายการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ อยู่ระหว่างเสนอร่างประกาศประกวดราคา
รายการที่ ๔ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว อยู่ระหว่างประกวดราคา
รายการที่ ๕ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
รายการที่ ๖ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่ ลงนามในสัญญาแล้ว
รายการที่ ๗ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ อยู่ระหว่าง

คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา

รายการ...

รายการที่ ๘ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ระหว่างคณะกรรมการประชุมกำหนดราคากลาง คาดว่าทำสัญญาไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๙ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๑๐ ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๔ ชั้น สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานประมาณอนุมัติให้เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างแล้ว คาดว่าทำสัญญาไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๑ ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๑๒ ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ คาดว่าทำสัญญาภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๓ ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๑๔ ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

รายการที่ ๑๕ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ระหว่างการทำสัญญา

รายการครุภัณฑ์ของส่วนภูมิภาค คาดว่าทำสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ประธาน : รายการก่อสร้างที่วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท ของจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดกาญจนบุรี ที่คาดว่าจะทำสัญญาไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้จังหวัดติดตามเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันไม่ให้ล่าช้าเกินควร และจังหวัดที่มีรายการงบลงทุนให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจ่ายในภาพรวม

๓.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕

๓.๒.๑ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้ ปี ๒๕๖๕ (ส่วนกลาง)

ผู้แทนผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายสงกรานต์ฯ) : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕ คงเหลือจำนวน ๔ รายการ

รายการที่ ๑ การจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ ส่งกองคลังเบิกจ่ายแล้ว

รายการที่ ๒ จ้างพัฒนาเครื่องมือแพลตฟอร์มกลาง อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)

ประธาน : สามารถเบิกจ่ายเงินทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หรือไม่

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางศุภกิจฯ) : รายการจ้างพัฒนาเครื่องมือแพลตฟอร์มกลาง ครบกำหนดสัญญาในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าเบิกจ่ายเงินไม่ทัน จะดำเนินการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อไป

ผู้แทนผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายสงกรานต์ฯ) : รายการที่ ๓ โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ส่งกองคลังเบิกจ่ายแล้ว

รายการที่ ๔ เครื่องป้อนทองเหลืองเส้นเข้าเครื่องปั๊มหมุดทองเหลือง บริษัทส่งมอบงานแล้ว คณะกรรมการตรวจรับ ปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องการป้อนทองเหลืองเข้าเครื่องปั๊มหมุด มีทองเหลืองคงเหลือมากเกินไป จึงแจ้งให้บริษัทดำเนินการปรับตั้งเครื่อง เพื่อให้คงเหลือทองเหลืองน้อยที่สุด คาดว่าเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงขอขยายเวลาระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินออกไปประมาณ ๑ - ๒ เดือน

๓.๒.๒ รายงาน...

๓.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๕ งบลงทุน (ส่วนภูมิภาค)

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : ขอรายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕ งบลงทุน ส่วนภูมิภาค คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๘ รายการ ดังนี้

รายการก่อสร้างที่ทำการอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ส่วนแยกอุบลรัตน์ เบิกจ่ายเงินไปแล้ว ๔ งวดงาน คงเหลือ ๖ งวดงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๐ ของผลงาน

ประธาน : ขณะนี้เข้าไตรมาสที่ ๒ มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน คงเหลือ ๖ งวดงาน คงค้างเบิกจ่าย และ ร้อยละของผลงานยังต่ำมากเพราะสาเหตุใด จะเบิกจ่ายเงินได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ขอเรียนว่าเนื่องจากช่วงแรกล่าช้าในขั้นตอน การกำหนดราคากลาง และหลังจากดำเนินการตามสัญญาพบปัญหาเรื่องหินก้อนใหญ่ มีการปรับแก้ไขแบบแล้ว ขณะนี้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดรับทราบปัญหา ได้มีการลงพื้นที่ และเร่งรัดการดำเนินการแล้ว

ประธาน : จากภาพความคืบหน้าการก่อสร้างค่อนข้างล่าช้า คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างอาคาร และการตกแต่ง เพียง ๖ เดือน ควรลงพื้นที่ไปควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : รายการก่อสร้างที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๔ งวดงาน คงเหลือ ๗ งวดงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ของผลงาน

ประธาน : มีผลการเบิกจ่าย และผลความคืบหน้าค่อนข้างต่ำ เพราะสาเหตุใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด : ในช่วงแรกพบว่า มีปัญหาเรื่องของการส่งมอบพื้นที่ ขณะนั้นอยู่ในช่วงฤดูฝน และน้ำท่วม ทำให้เข้าพื้นที่ดำเนินการล่าช้าประมาณ ๒ เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ล่วงหน้า ในระหว่างการรอส่งมอบหลังจากจากผู้ผลิตบริษัท เอสซีจี เนื่องจากหลังคาตามแบบเป็นแบบเฉพาะ จึงต้องมีการสั่งผลิต

ประธาน : เนื่องจากงานก่อสร้างของหน่วยราชการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จจึงจะเบิกจ่ายเงิน ทำให้ผู้รับจ้าง บางรายรับหลายงาน ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญในการติดตามเร่งรัดผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอ

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เบิกจ่ายไปแล้ว ๕ งวด คงเหลือ ๒๗ งวด คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๓ ของผลงาน เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง

ประธาน : มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๕ งวด ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๓ คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒๗ งวด และได้เร่งรัดงานแล้ว ๘ ครั้ง และได้เริ่มเข้ามาปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพราะเหตุใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน : สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เร่งรัด และมีการประชุมทุกสัปดาห์ แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าร่วมการประชุม

ประธาน : กองพัสดุมีข้อเสนอแนะอย่างไร

ผู้แทนผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายสงกรานต์ฯ) : แนวทางแก้ไข ให้จังหวัดเชิญผู้รับจ้างมาทำข้อตกลง และแผนงานว่าจะเร่งรัดการส่งมอบงาน ในแต่ละงวดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด หากไม่เป็นไปตามแผนงานให้พิจารณาบอกเลิกสัญญา และหาผู้รับจ้างรายใหม่

ประธาน...

ประธาน : ในกรณีที่ผู้รับจ้างเข้าร่วมการประชุม เพื่อกำหนดแผนงานให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่ตกลงกัน มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้ หากกรณีที่เชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมการประชุม แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าร่วม และคงดำเนินการก่อสร้างได้เพียงเล็กน้อย จะสามารถดำเนินการแก้ไขอย่างไร

ผู้แทนผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายสงกรานต์ฯ) : ภายในสัญญาจะมีการระบุว่า กรณีมีเหตุอันเชื่อได้ว่า งานจะไม่แล้วเสร็จตามข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญาก็สามารถพิจารณาบอกเลิกได้ ซึ่งการพิจารณาบอกเลิก สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่การเชิญเข้าร่วมประชุมครั้งที่ ๒ แล้วผู้รับจ้างไม่เข้าร่วมการประชุม

ประธาน : รายการนี้คาดว่าจะมีปัญหา เนื่องจากหากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ หรือมีการบอกเลิกสัญญา ขณะนี้ระยะเวลาที่เหลืออยู่ค่อนข้างจำกัด การหาผู้รับจ้างรายใหม่ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในกำหนด โดยการของบประมาณในส่วนของงบลงทุนจากสำนักงบประมาณ หากได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ส่งผลให้เงินตกพักกว่า ๑๐ ล้านบาท ถือเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งหน่วยเบิกจ่ายเงินที่ได้รับงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย หากไม่สามารถดำเนินการหรือไม่เร่งรัดตามสมควร ถือว่าเป็นการปล่อยปละละเลย ทำให้ส่วนราชการเกิดความเสียหาย อย่างไรก็ตามให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งรัดดำเนินการเชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมการประชุม เพื่อกำหนดแผนงานให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และแจ้งผลให้กองแผนงาน และกองพัสดุทราบ เพื่อยุติความคืบหน้าในที่ประชุมต่อไป อย่างไรก็ตามให้จัดเก็บเอกสารการติดตามเร่งรัดไว้ หากกรณีที่ต้องมีการชี้แจงในภายหลังด้วย

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร จำนวน ๔ หลัง เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓๕ งวด คงเหลือ ๘ งวด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของผลงาน

สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร : ไม่มีปัญหา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓ งวด คงเหลือ ๗ งวด คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๐ ของผลงาน

ประธาน : สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต จะเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ หรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต : ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ งานก่อสร้างเสร็จแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ผู้รับเหมา จะส่งมอบงาน งวดที่ ๖ งานฝ้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ ๔ เป็นงานทาสี งวดงานที่ ๗ เป็นงานปูกระเบื้อง และงวดที่ ๘ (งานสุดท้าย) เป็นการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ และสุขภัณฑ์ ที่ส่งของแล้วพร้อมติดตั้ง ซึ่งผู้ประกอบการขอสงวนสิทธิ์ขอได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือในช่วงโควิด โดยการยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลา ๑๑๕ วัน อยู่ระหว่างนัดหมายคณะกรรมการเพื่อประชุมพิจารณาแก้ไขสัญญา ข้อ ๑๖ วรรค ๓

ประธาน : ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และการพิจารณาของกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเร่งรัดติดตามผู้รับเหมาให้เร่งดำเนินการให้เรียบร้อย

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตนภูมิ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๘ งวด คงเหลือ ๔ งวด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของผลงาน

ประธาน : สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนดหรือไม่

เจ้าพนักงาน...

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา

(นางสุจิตรา) : สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา คงเหลือเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๔ งวด ในงวดที่ ๘ และงวดที่ ๙ ผู้รับเหมาจะส่งมอบงานภายในสัปดาห์หน้า และคงเหลืองานในงวดที่ ๑๐ และงวดที่ ๑๒ เป็นส่วนของการติดตั้งสุขภัณฑ์ งานระบบไฟฟ้า และงานตกแต่งถนนเพิ่มเติม ผู้รับจ้างได้ใช้สิทธิขอสงวนสิทธิค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ และขยายระยะเวลา ๑๓๐ วัน สิ้นสุดวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ แต่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง เบิกจ่ายเงินแล้ว ๖ งวด คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๖ คงเหลือ ๑๔ งวด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๘ ของผลงาน ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ประธาน : มีปัญหาที่คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หรือไม่

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง

(นายปัญญา) : สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง ได้ขอสงวนสิทธิค่าปรับตามมาตรการค่าปรับอัตราร้อยละ ๐ ขยายระยะเวลาสัญญาอีก ๑๐๗ วัน กำหนดวันสิ้นสุดสัญญา (เดิม) ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างก่อและฉาบผนังแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการขึ้นโครงหลังคา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะการก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง เบิกจ่ายเงินแล้ว ๕ งวด คงเหลือ ๙ งวด คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของผลงาน

ประธาน : โครงสร้างหลักเสร็จแล้ว แต่ร้อยละของผลงาน และผลการเบิกจ่ายเงินต่ำ มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี : สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ได้ดำเนินการเร่งรัดผู้รับเหมา และพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการฯ ในอัตราร้อยละ ๐ และจัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้างใหม่แล้ว โดยงานในส่วนโครงสร้างหลักผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสร็จแล้ว คงเหลือในส่วนงานภายในอาคาร คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ ๙ และรายการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ ๒.๒๕

ประธาน : ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อไม่ให้เงินตกปับ หากมีปัญหาอุปสรรค ให้ประสานงานกับทางกองคลัง กองแผนงาน และกองพัสดุ และรายงานให้กรมทราบ เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไข หรือเสนอแนะ

ผู้แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

(นายวิกรม) : ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมที่ดินจะเร่งรัดติดตาม และตรวจสอบรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อีกทางหนึ่ง

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น) ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และกรณีงบลงทุนรายการปีเดียว ให้ก่อนนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒

๒. ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อมิให้เงินงบประมาณ ตกพับ และหากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงาน ให้กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ส่งคืนเงินเหลือจ่าย

เลขานุการ : ให้สำนัก/กอง และจังหวัด แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายทุกประเภท ทั้งงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่าย อื่นที่ไม่มีความประสงค์ที่จะใช้แล้ว หรืองบลงทุนที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว และมีเงินเหลือจ่าย ให้แจ้งกองคลังภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อกองคลังจะได้รวบรวมเงินเหลือจ่ายเข้าคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายฯ ให้กับสำนัก/กอง/จังหวัด ที่ขอสนับสนุนเงินงบประมาณ เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เพื่อกองคลังจะได้ ดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงกับสำนักงบประมาณให้ทันภายในกำหนด

ประธาน : ให้ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวบรวมและส่งคืนเงินเหลือจ่ายที่ไม่มีความจำเป็น โดยรายงานให้ กองคลังทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ส่งคืนเงินเหลือจ่าย (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น) หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนกองคลัง ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อนำมาบริหารภาพรวม

เลิกประชุม : เวลา ๑๐.๓๕ น.

บุญนาง อึ้งนเรศ
(นางสาวบุษบง อริญเวช)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

น.ร. นริสรา
(นางนริสรา จันทรพา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา งามที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น)	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญ ในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และสอดคล้อง กับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และกรณีงบลงทุน รายการปีเดียว ให้ก่อกำหนดผู้รับผิดชอบให้เสร็จสิ้น ภายในไตรมาสที่ ๒	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
๒.	เงินกู้ยืมเบิกเหลือปี ๒๕๖๕	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัด ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อมิให้เงินงบประมาณ ตกค้าง และหากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงาน ให้กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
๓.	ส่งคืนเงินเหลือจ่าย (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น)	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด หากมีเงินงบประมาณ เหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนกองคลัง ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อนำมาบริหารภาพรวม	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เรียงตามลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน พ.ค.66		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 73.1 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 71.66 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1.	นครนายก	2,001,626.00	1,962,818.37	98.06	1,947,818.37	97.31	24.96	25.65	38,807.63	1.94
2.	นนทบุรี	3,702,330.00	3,480,997.48	94.02	3,480,997.48	94.02	20.92	22.36	221,332.52	5.98
3.	สมุทรสาคร	2,267,185.00	2,047,342.66	90.30	2,035,342.66	89.77	17.20	18.11	219,842.34	9.70
4.	สุพรรณบุรี	6,521,535.00	5,826,549.20	89.34	5,826,549.20	89.34	16.24	17.68	694,985.80	10.66
5.	ชลบุรี	6,789,070.00	6,028,359.75	88.80	6,028,359.75	88.80	15.70	17.14	760,710.25	11.20
6.	ร้อยเอ็ด	7,718,604.00	6,830,949.61	88.50	6,830,949.61	88.50	15.40	16.84	887,654.39	11.50
7.	สระแก้ว	2,196,560.00	1,970,850.52	89.72	1,940,850.52	88.36	16.62	16.70	225,709.48	10.28
8.	ปทุมธานี	4,683,180.00	4,297,313.20	91.76	4,127,351.95	88.13	18.66	16.47	385,866.80	8.24
9.	พระนครศรีอยุธยา	4,562,630.00	4,056,789.23	88.91	3,999,789.23	87.66	15.81	16.00	505,840.77	11.09
10.	ลำพูน	3,878,765.00	3,399,092.31	87.63	3,399,092.31	87.63	14.53	15.97	479,672.69	12.37
11.	ตรัง	4,817,798.72	4,304,074.58	89.34	4,219,324.58	87.58	16.24	15.92	513,724.14	10.66
12.	เลย	4,654,260.00	4,073,893.47	87.53	4,073,893.47	87.53	14.43	15.87	580,366.53	12.47
13.	ราชบุรี	4,119,475.00	3,605,602.26	87.53	3,590,602.26	87.16	14.43	15.50	513,872.74	12.47
14.	กระบี่	3,605,494.00	3,286,294.41	91.15	3,136,294.41	86.99	18.05	15.33	319,199.59	8.85
15.	ศรีสะเกษ	6,401,588.00	5,635,005.38	88.03	5,535,700.10	86.47	14.93	14.81	766,582.62	11.97
16.	ตราด	2,059,702.00	1,802,477.76	87.51	1,780,449.76	86.44	14.41	14.78	257,224.24	12.49
17.	สุราษฎร์ธานี	7,105,055.00	6,246,533.36	87.92	6,141,533.36	86.44	14.82	14.78	858,521.64	12.08
18.	กำแพงเพชร	3,087,396.00	2,662,532.55	86.24	2,662,532.55	86.24	13.14	14.58	424,863.45	13.76
19.	ชัยภูมิ	6,826,415.00	5,873,817.33	86.05	5,873,817.33	86.05	12.95	14.39	952,597.67	13.95
20.	สกลนคร	5,789,770.00	4,995,572.52	86.28	4,979,403.75	86.00	13.18	14.34	794,197.48	13.72
21.	อุดรธานี	7,908,590.00	6,859,467.58	86.73	6,765,127.58	85.54	13.63	13.88	1,049,122.42	13.27
22.	สมุทรสงคราม	919,905.00	807,852.39	87.82	786,691.39	85.52	14.72	13.86	112,052.61	12.18
23.	ฉะเชิงเทรา	4,457,990.44	3,800,175.52	85.24	3,793,019.36	85.08	12.14	13.42	657,814.92	14.76
24.	บึงกาฬ	2,113,670.00	1,797,507.53	85.04	1,797,507.53	85.04	11.94	13.38	316,162.47	14.96
25.	ชุมพร	3,888,895.00	3,357,917.71	86.35	3,300,917.71	84.88	13.25	13.22	530,977.29	13.65
26.	อุดรดิตถ์	2,841,256.00	2,409,621.59	84.81	2,409,621.59	84.81	11.71	13.15	431,634.41	15.19
27.	สุรินทร์	6,198,274.00	5,250,038.60	84.70	5,250,038.60	84.70	11.60	13.04	948,235.40	15.30
28.	อุบลราชธานี	8,487,430.00	7,380,956.39	86.96	7,170,956.39	84.49	13.86	12.83	1,106,473.61	13.04
29.	สุโขทัย	4,004,920.06	3,417,387.89	85.33	3,382,887.89	84.47	12.23	12.81	587,532.17	14.67
30.	อำนาจเจริญ	2,652,534.00	2,301,651.44	86.77	2,240,271.44	84.46	13.67	12.80	350,882.56	13.23
31.	ประจวบคีรีขันธ์	3,390,160.00	2,872,047.69	84.72	2,861,047.69	84.39	11.62	12.73	518,112.31	15.28
32.	นครพนม	5,792,427.12	4,921,054.21	84.96	4,873,054.21	84.13	11.86	12.47	871,372.91	15.04
33.	กาญจนบุรี	5,573,848.00	4,719,535.34	84.67	4,663,075.34	83.66	11.57	12.00	854,312.66	15.33
34.	ยโสธร	3,755,542.00	3,415,186.98	90.94	3,137,606.98	83.55	17.84	11.89	340,355.02	9.06
35.	แพร่	4,104,013.00	3,499,359.94	85.27	3,424,359.94	83.44	12.17	11.78	604,653.06	14.73
36.	กาฬสินธุ์	4,915,905.30	4,112,275.99	83.65	4,093,510.99	83.27	10.55	11.61	803,629.31	16.35
37.	มหาสารคาม	5,516,605.00	4,583,235.81	83.08	4,583,235.81	83.08	9.98	11.42	933,369.19	16.92
38.	เพชรบูรณ์	5,208,406.00	4,371,422.08	83.93	4,307,022.08	82.69	10.83	11.03	836,983.92	16.07
39.	ลพบุรี	4,140,051.00	3,441,005.51	83.12	3,420,920.51	82.63	10.02	10.97	699,045.49	16.88
40.	มุกดาหาร	2,009,764.99	1,685,335.00	83.86	1,654,495.00	82.32	10.76	10.66	324,429.99	16.14
41.	ปราจีนบุรี	2,810,930.00	2,352,213.28	83.68	2,300,073.28	81.83	10.58	10.17	458,716.72	16.32
42.	หนองบัวลำภู	2,175,890.00	1,831,509.64	84.17	1,780,009.64	81.81	11.07	10.15	344,380.36	15.83
43.	นครสวรรค์	6,227,860.00	5,210,609.45	83.67	5,089,015.45	81.71	10.57	10.05	1,017,250.55	16.33

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน พ.ค.66		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 73.1 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 71.66 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
44.	สมุทรปราการ	4,117,890.00	3,360,915.16	81.62	3,360,915.16	81.62	8.52	9.96	756,974.84	18.38
45.	ขอนแก่น	9,858,875.62	7,972,591.86	80.87	7,972,591.86	80.87	7.77	9.21	1,886,283.76	19.13
46.	หนองคาย	3,467,197.00	2,801,058.00	80.79	2,801,058.00	80.79	7.69	9.13	666,139.00	19.21
47.	ชัยนาท	3,351,901.29	2,765,628.27	82.51	2,705,628.27	80.72	9.41	9.06	586,273.02	17.49
48.	น่าน	4,025,119.00	3,276,217.65	81.39	3,244,717.65	80.61	8.29	8.95	748,901.35	18.61
49.	ลำปาง	7,522,943.00	6,236,557.34	82.90	6,034,357.34	80.21	9.80	8.55	1,286,385.66	17.10
50.	พิจิตร	4,375,350.00	3,498,966.73	79.97	3,498,966.73	79.97	6.87	8.31	876,383.27	20.03
51.	สงขลา	12,297,651.38	9,927,805.43	80.73	9,803,403.43	79.72	7.63	8.06	2,369,845.95	19.27
52.	ระยอง	5,081,790.00	4,043,099.91	79.56	4,043,099.91	79.56	6.46	7.90	1,038,690.09	20.44
53.	พัทลุง	3,625,024.60	2,889,054.96	79.70	2,879,054.96	79.42	6.60	7.76	735,969.64	20.30
54.	เชียงราย	9,575,435.60	7,958,625.71	83.12	7,600,414.71	79.37	10.02	7.71	1,616,809.89	16.88
55.	เพชรบุรี	4,166,153.00	3,339,032.26	80.15	3,297,032.26	79.14	7.05	7.48	827,120.74	19.85
56.	ปัตตานี	5,962,191.36	4,736,585.34	79.44	4,717,394.32	79.12	6.34	7.46	1,225,606.02	20.56
57.	นครราชสีมา	14,571,352.60	12,818,728.77	87.97	11,510,557.32	78.99	14.87	7.33	1,752,623.83	12.03
58.	จันทบุรี	4,143,498.00	3,327,860.80	80.32	3,272,860.80	78.99	7.22	7.33	815,637.20	19.68
59.	อ่างทอง	1,524,328.00	1,202,155.50	78.86	1,202,155.50	78.86	5.76	7.20	322,172.50	21.14
60.	อุทัยธานี	2,669,211.67	2,353,441.44	88.17	2,101,531.44	78.73	15.07	7.07	315,770.23	11.83
61.	สิงห์บุรี	1,489,622.00	1,170,521.44	78.58	1,170,521.44	78.58	5.48	6.92	319,100.56	21.42
62.	เชียงใหม่	11,469,971.05	9,012,976.60	78.58	8,996,476.60	78.44	5.48	6.78	2,456,994.45	21.42
63.	นราธิวาส	6,466,469.25	5,493,527.20	84.95	5,067,527.20	78.37	11.85	6.71	972,942.05	15.05
64.	พังงา	3,285,402.32	2,618,884.88	79.71	2,571,531.02	78.27	6.61	6.61	666,517.44	20.29
65.	นครปฐม	4,498,311.00	3,517,450.21	78.19	3,517,450.21	78.19	5.09	6.53	980,860.79	21.81
66.	นครศรีธรรมราช	9,508,890.00	7,474,450.98	78.60	7,432,450.98	78.16	5.50	6.50	2,034,439.02	21.40
67.	พิษณุโลก	5,604,300.00	4,421,980.24	78.90	4,372,580.24	78.02	5.80	6.36	1,182,319.76	21.10
68.	สตูล	2,474,389.00	1,893,865.58	76.54	1,893,865.58	76.54	3.44	4.88	580,523.42	23.46
69.	ภูเก็ต	2,304,843.00	1,787,287.21	77.54	1,754,287.21	76.11	4.44	4.45	517,555.79	22.46
70.	ยะลา	4,821,978.00	3,730,796.95	77.37	3,658,096.95	75.86	4.27	4.20	1,091,181.05	22.63
71.	พะเยา	5,125,010.00	4,018,348.82	78.41	3,875,948.82	75.63	5.31	3.97	1,106,661.18	21.59
72.	แม่ฮ่องสอน	2,400,822.39	1,779,562.19	74.12	1,779,562.19	74.12	1.02	2.46	621,260.20	25.88
73.	บุรีรัมย์	7,390,599.00	5,599,511.63	75.77	5,392,019.63	72.96	2.67	1.30	1,791,087.37	24.23
74.	สระบุรี	4,085,669.00	2,932,194.94	71.77	2,932,194.94	71.77	(1.33)	0.11	1,153,474.06	28.23
75.	ตาก	2,762,100.80	1,920,153.04	69.52	1,920,153.04	69.52	(3.58)	(2.14)	841,947.76	30.48
76.	ระนอง	1,443,494.00	1,005,690.59	69.67	962,450.59	66.68	(3.43)	(4.98)	437,803.41	30.33
รวมทั้งสิ้น		367,351,088.56	307,669,761.14	83.75	302,037,975.35	82.22	10.65	10.56	59,681,327.42	16.25

หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน 74 จังหวัด

2. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 10 จำนวน 2 จังหวัด

3. จัดสรรเงินรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

3.1 เงินงวดที่ 1,2 (100%) ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

3.2 เงินงวดที่ 1,2 (75%) ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนลูกจ้างประจำ งานธุรการเก็บเอกสารห้องสารบบ งานธุรการฝ่ายรังวัด

งานบันทึกข้อมูล 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ทำความสะอาด) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

3.3 จัดสรรตามที่สำนัก/กองแจ้ง (100%) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน คทช. จังหวัดฯ ค่าเรือถอน ขนย้าย และติดตั้งตู้เก็บสารบบฯ

ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าหลักเขตที่ดินและหมวดหลักฐานแผนที่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ค่าจ้างกำจัดปลวก ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า

[illegible]

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งบป.ที่ได้รับ (1)	ได้รับ งวดที่ 1 และ 2 75% และ 100%	โอนภูมิภาค (2)	งบป.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	ก้นเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังกัน (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)	เป้าหมายการเบิกจ่าย	
						ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน พ.ค.66	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ		เดือน พ.ค.66	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ
5	สำนัก / กอง														
5.1	สำนักงานเลขานุการกรม	2,791,000	2,093,250		2,791,000	1,662,615.53	59.57	1,342,985.53	48.12	1,128,384.47	73.10	(13.53)	1,448,014.47	71.66	(23.54)
5.2	กองคลัง	658,200	493,650		658,200	274,926.37	41.77	269,359.09	40.92	383,273.63	73.10	(31.33)	388,840.91	71.66	(30.74)
5.3	กองการเจ้าหน้าที่	1,091,200	818,400		1,091,200	816,502.04	74.83	771,923.70	70.74	274,697.96	73.10	1.73	319,276.30	71.66	(0.92)
5.4	กองการพิมพ์	370,200	277,650		370,200	238,907.89	64.53	231,067.89	62.42	131,292.11	73.10	(8.57)	139,132.11	71.66	(9.24)
5.5	กองฝึกอบรม	2,367,800	1,775,850	40,600.00	2,327,200	1,718,696.45	73.85	1,513,401.65	65.03	608,503.55	73.10	0.75	813,798.35	71.66	(6.63)
5.6	กองพัสดุ	3,430,300	2,572,725		3,430,300	1,536,356.78	44.79	1,455,270.08	42.42	1,893,943.22	73.10	(28.31)	1,975,029.92	71.66	(29.24)
5.7	สำนักกฎหมาย	450,700	338,025		450,700	252,954.52	56.12	252,251.32	55.97	197,745.48	73.10	(16.98)	198,448.68	71.66	(15.69)
5.8	กองแผนงาน	71,810,440	53,857,830	39,276,649.91	32,533,790	9,505,747.84	29.22	688,563.15	2.12	23,028,042.25			31,845,226.94		
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด	1,133,800	850,350		1,133,800	736,275.40	64.94	676,565.15	59.67	397,524.60	73.10	(8.16)	457,234.85	71.66	(11.99)
	- กิจกรรม : ปรับปรุงสถานที่	5,000,000	3,750,000	2,197,600.91	2,802,399	78,900.00	2.82	-	-	2,723,499.09	73.10	(70.28)	2,802,399.09	71.66	(71.66)
	- กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัด	22,708,560	17,031,420	13,898,880.00	8,809,680	-	-	-	-	8,809,680.00	73.10	(73.10)	8,809,680.00	71.66	(71.66)
	- กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงหลักฐาน	41,270,820	30,953,115	22,162,525.00	19,108,295	8,511,998.00	44.55	11,998.00	0.06	10,596,297.00	73.10	(28.55)	19,096,297.00	71.66	(71.60)
	ทางทะเบียนที่ดิน														
	- กิจกรรม : ค่าซ่อมแซม	1,697,260	1,272,945	1,017,644.00	679,616	178,574.44	26.28		-	501,041.56	73.10	(46.82)	679,616.00	71.66	(71.66)
5.9	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	213,246,900	197,737,800	24,991,695.00	188,255,205	161,587,624.97	85.83	11,278,899.12	5.99	26,667,580.03			176,976,305.88		
	- กิจกรรม : ฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถ	290,900	218,100		290,900	211,700.00	72.77	211,700.00	72.77	79,200.00	73.10	(0.33)	79,200.00	71.66	1.11
	(แผนงานบูรณาการดิจิทัล)														
	- กิจกรรม : พัฒนาระบบให้บริการ	8,240,000	6,180,000		8,240,000	4,940,000.00	59.95		-	3,300,000.00	73.10	(13.15)	8,240,000.00	71.66	(71.66)
	อิเล็กทรอนิกส์														
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด	16,759,800	12,569,850		16,759,800	11,971,705.43	71.43	9,646,464.38	57.56	4,788,094.57	73.10	(1.67)	7,113,335.62	71.66	(14.10)
	- กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการฯ	36,296,800	27,222,600	24,991,695.00	11,305,105	1,213,864.54	10.74	1,170,379.74	10.35	10,091,240.46	73.10	(62.36)	10,134,725.26	71.66	(61.31)
	ด้วยเครื่องมือทันสมัย														
	- กิจกรรม : เตรียมความพร้อมสำนักงานที่ดิน	448,600	336,450		448,600	231,735.00	51.66	231,735.00	51.66	216,865.00	73.10	(21.44)	216,865.00	71.66	(20.00)
	อิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์														
	- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลที่ดิน เพื่อการ	151,210,800	151,210,800		151,210,800	143,018,620.00	94.58	18,620.00	0.01	8,192,180.00	73.81	20.77	151,192,180.00	51.00	(50.99)
	จดทะเบียนออนไลน์ *														
5.10	กลุ่มตรวจสอบภายใน	524,900	393,675		524,900	386,782.00	73.69	386,782.00	73.69	138,118.00	73.10	0.59	138,118.00	71.66	2.03
5.11	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	212,800	159,600		212,800	155,621.46	73.13	74,878.36	35.19	57,178.54	73.10	0.03	137,921.64	71.66	(36.47)
5.12	สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	1,962,000	1,471,500		1,962,000	1,456,120.78	74.22	1,456,120.78	74.22	505,879.22	73.10	1.12	505,879.22	71.66	2.56
5.13	กองตรวจราชการและเฝ้าระวังร้องทุกข์	316,500	237,375		316,500	224,027.96	70.78	192,832.46	60.93	92,472.04	73.10	(2.32)	123,667.54	71.66	(10.73)

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งปม.ที่ได้รับ (1)	ได้รับ งวดที่ 1 และ 2 75% และ 100%	โอนภูมิภาค (2)	งปม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	กันเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังกัน (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)	เป้าหมายการเบิกจ่าย	
						ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน พ.ค.66	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ		เดือน พ.ค.66	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ
5.14	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	202,200	151,650		202,200	90,305.16	44.66	78,230.04	38.69	111,894.84	73.10	(28.44)	123,969.96	71.66	(32.97)
5.15	สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	273,300	204,975		273,300	149,456.24	54.69	149,456.24	54.69	123,843.76	73.10	(18.41)	123,843.76	71.66	(16.97)
5.16	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	55,442,910	49,088,410	17,739,504.00	37,703,406	966,260.14	2.56	951,654.64	2.52	36,737,145.86			36,751,751.36		
	- กิจกรรม : บริการด้านรังวัดที่ดิน	318,400	238,800		318,400	162,207.14	50.94	147,601.64	46.36	156,192.86	73.10	(22.16)	170,798.36	71.66	(25.30)
	ในสำนักงานที่ดิน														
	- กิจกรรม : เร่งรัดงานรังวัดของ สนง.ฯ	1,099,500	824,600		1,099,500	283,548.00	25.79	283,548.00	25.79	815,952.00	73.10	(47.31)	815,952.00	71.66	(45.87)
	- กิจกรรม : จัดสร้างหลักเขตที่ดินฯ	24,000,000	18,000,000	17,739,504.00	6,260,496	260,495.00	4.16	260,495.00	4.16	6,000,001.00	73.10	(68.94)	6,000,001.00	71.66	(67.50)
	- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์ฯ *	29,765,000	29,765,000		29,765,000	-	-	-	-	29,765,000.00	73.81	(73.81)	29,765,000.00	51.00	(51.00)
	- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดฯ	260,010	260,010		260,010	260,010.00	100.0	260,010.00	100.00	-	73.10	26.90	-	71.66	28.34
5.17	สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	981,000	735,750		981,000	640,473.00	65.29	551,770.72	56.25	340,527.00	73.10	(7.81)	429,229.28	71.66	(15.41)
5.18	สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	674,096.45	505,572		674,096.45	529,071.45	78.49	505,528.17	74.99	145,025.00	73.10	5.39	168,568.28	71.66	3.33
6	สำนักงานที่ดิน (บริการด้านทะเบียนและรังวัด)	8,331,080	6,248,310	-	8,331,080	4,953,270.34	59.46	4,153,902.40	49.86	2,719,347.30			4,177,177.60		
6.1	ส.กทม.	376,900	282,675		376,900	267,730.71	71.03	161,018.91	42.72	109,169.29	73.10	(2.07)	215,881.09	71.66	(28.94)
6.2	ส.กทม. สาขาบางเขน	387,820	290,865		387,820	245,968.94	63.42	176,984.39	45.64	141,851.06	73.10	(9.68)	210,835.61	71.66	(26.02)
6.3	ส.กทม. สาขาพระโขนง	268,900	201,675		268,900	180,098.57	66.98	180,098.57	66.98	88,801.43	73.10	(6.12)	88,801.43	71.66	(4.68)
6.4	ส.กทม. สาขาบางกะปิ	304,900	228,675		304,900	167,014.41	54.78	138,768.91	45.51	137,885.59	73.10	(18.32)	166,131.09	71.66	(26.15)
6.5	ส.กทม. สาขาบางกอกน้อย	387,820	290,865		387,820	259,370.98	66.88	193,873.10	49.99	128,449.02	73.10	(6.22)	193,946.90	71.66	(21.67)
6.6	ส.กทม. สาขานบุรี	470,740	353,055		470,740	275,918.75	58.61	215,676.70	45.82	194,821.25	73.10	(14.49)	255,063.30	71.66	(25.84)
6.7	ส.กทม. สาขาห้วยขวาง	304,900	228,675		304,900	179,331.81	58.82	115,359.31	37.84	125,568.19	73.10	(14.28)	189,540.69	71.66	(33.82)
6.8	ส.กทม. สาขาหนองแขม	202,900	152,175		202,900	149,539.87	73.70	97,070.32	47.84	53,360.13	73.10	0.60	105,829.68	71.66	(23.82)
6.9	ส.กทม. สาขาลาดพร้าว	304,900	228,675		304,900	193,498.11	63.46	123,285.96	40.43	111,401.89	73.10	(9.64)	181,614.04	71.66	(31.23)
6.10	ส.กทม. สาขาดอนเมือง	368,740	276,555		368,740	234,216.93	63.52	193,982.58	52.61	134,523.07	73.10	(9.58)	174,757.42	71.66	(19.05)
6.11	ส.กทม. สาขาหนองจอก	285,820	214,365		285,820	186,813.19	65.36	135,886.69	47.54	99,006.81	73.10	(7.74)	149,933.31	71.66	(24.12)
6.12	ส.กทม. สาขาบึงกุ่ม	285,820	214,365		285,820	195,466.84	68.39	162,132.09	56.73	90,353.16	73.10	(4.71)	123,687.91	71.66	(14.93)
6.13	ส.กทม. สาขาประเวศ	387,820	290,865		387,820	256,415.00	66.12	201,491.67	51.95	131,405.00	73.10	(6.98)	186,328.33	71.66	(19.71)
6.14	ส.กทม. สาขาลาดกระบัง	166,900	125,175		166,900	113,730.43	68.14	113,730.43	68.14	53,169.57	73.10	(4.96)	53,169.57	71.66	(3.52)
6.15	ส.กทม. สาขามีนบุรี	470,740	353,055		470,740	293,055.98	62.25	245,656.78	52.19	177,684.02	73.10	(10.85)	225,083.22	71.66	(19.47)
6.16	ส.กทม. สาขาบางขุนเทียน	268,900	201,675		268,900	184,661.03	68.67	174,459.65	64.88	84,238.97	73.10	(4.43)	94,440.35	71.66	(6.78)
6.17	ส.กทม. สาขาจตุจักร	368,740	276,555		368,740	230,052.18	62.39	184,039.73	49.91	138,687.82	73.10	(10.71)	184,700.27	71.66	(21.75)

* งบดำเนินงาน (เป็นรายจ่ายลงทุน)

* งบรายจ่ายอื่น (เป็นรายจ่ายลงทุน)

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	อนุมัติ/กั้นเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน งบลงทุน หมวด : ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง					- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - เริ่มดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานจัดที่ดินเพื่อประชาชน โครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดเชียงราย วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
๑) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลทัพราช อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๗๗,๓๕๗,๗๐๐.๐๐	๗๗,๓๕๖,๖๒๑.๕๖	๔๓,๖๑๑,๑๗๗.๐๒	๓๓,๗๔๖,๕๒๒.๙๘	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๑,๒๖๘,๓๑๘.๒๔ บาท
๒) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	๑๕,๔๖๐,๘๐๐.๐๐	๑๕,๔๖๐,๖๕๙.๔๔	๘,๙๘๖,๕๘๘.๔๘	๖,๔๗๔,๒๑๑.๕๒	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๖๓๕,๖๐๐.๔๔ บาท
๓) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	๗,๕๘๔,๒๐๐.๐๐	๗,๕๘๔,๐๗๖.๖๘	๔,๔๘๙,๘๑๘.๑๒	๓,๐๙๔,๓๘๑.๘๘	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๖๓๕,๖๐๐.๔๔ บาท
๔) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	๗,๕๘๔,๒๐๐.๐๐	๗,๕๘๔,๐๗๖.๖๘	๔,๔๘๙,๘๑๘.๑๒	๓,๐๙๔,๓๘๑.๘๘	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๖๓๕,๖๐๐.๔๔ บาท
๕) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๗,๘๓๐,๙๐๐.๐๐	๗,๘๓๐,๗๓๐.๖๐	๔,๒๖๕,๓๒๘.๐๐	๓,๕๖๕,๕๗๒.๐๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๗๕๐,๖๑๓.๔๔ บาท
๖) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลตาจ่าง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	๗,๘๖๔,๘๐๐.๐๐	๗,๘๖๔,๗๓๓.๒๐	๔,๒๖๗,๖๒๓.๐๐	๓,๕๙๗,๑๗๗.๐๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๗๕๐,๖๑๓.๔๔ บาท
๗) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	๗,๕๘๒,๙๐๐.๐๐	๗,๕๘๒,๖๙๔.๐๘	๔,๒๕๐,๗๖๗.๘๐	๓,๓๓๒,๑๓๒.๒๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๗๕๐,๖๑๓.๔๔ บาท
๘) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	๗,๕๘๒,๙๐๐.๐๐	๗,๕๘๒,๖๙๔.๐๘	๔,๒๕๔,๓๘๓.๐๐	๓,๓๒๘,๕๑๗.๐๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๗๕๐,๖๑๓.๔๔ บาท
๙) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๗,๙๓๓,๕๐๐.๐๐	๗,๙๓๓,๔๗๘.๔๐	๔,๓๖๑,๔๗๐.๕๐	๓,๕๗๒,๐๒๙.๕๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๕๑๕,๗๐๔.๘๐ บาท
๑๐) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลห้วยยาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๗,๙๓๓,๕๐๐.๐๐	๗,๙๓๓,๔๗๘.๔๐	๔,๒๕๐,๓๘๐.๐๐	๓,๖๘๓,๑๒๐.๐๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๕๑๗,๗๐๔.๘๐ บาท

ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท <u>งบลงทุน</u> <u>- ค่าก่อสร้างอื่น ๆ</u> ๑. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่เลี้ยงสัตว์โคกเพ็ด๑"	๑๐,๑๙๐,๙๐๐.๐๐	๑๐,๑๙๐,๙๐๐.๐๐	๖,๕๐๒,๒๑๘.๐๐	๓,๖๘๘,๖๘๒.๐๐	- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๑,๐๔๙,๐๕๑.๔๒ บาท
๒. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลป่าสังข์ อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แปลง "ดงหนองแฮด๑, ๒" และแปลง "โคกหนองหว่า"	๙,๐๐๔,๘๐๐.๐๐	๙,๐๐๔,๘๐๐.๐๐	๔,๗๒๔,๐๕๕.๕๐	๔,๒๘๐,๗๔๔.๕๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๗๒๕,๓๙๙.๕๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลกระอ้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ แปลง "โคกบาก" และแปลง "โคกแคน"	๘,๕๐๙,๓๐๐.๐๐	๘,๕๐๙,๓๐๐.๐๐	๕,๓๓๙,๕๓๖.๐๐	๓,๑๖๙,๗๖๔.๐๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๙๑๕,๕๐๐.๓๐ บาท
๔. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลชุมแสง อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์ แปลง "โคกโพธิ์"	๔,๙๓๙,๘๐๐.๐๐	๔,๙๓๙,๘๐๐.๐๐	๒,๖๔๔,๘๔๔.๐๐	๒,๒๙๔,๙๕๖.๐๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๔๒๘,๐๓๓.๑๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	๓๒,๖๔๔,๘๐๐.๐๐	๓๒,๖๔๔,๘๐๐.๐๐	๑๙,๒๑๐,๖๕๓.๕๐	๑๓,๔๓๔,๑๔๖.๕๐	

รายการลงทุน (ตาม พ.ร.บ.) ปี 2566

ยังไม่ทำสัญญา 15 รายการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ส่วนกลาง

2 รายการ

ลำดับ	รายการ	งบ ประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ E-GP		หมายเหตุ
			ราคากลาง	อนุมัติจัดจ้าง (รอลงนาม)	
1	รถประจำตำแหน่งระดับอธิบดีฯ (พด.)	1.676	✓		อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
2	เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (กทผ.)	52.752		✓	อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ของกรมบัญชีกลาง

รายการลงทุน (ตาม พ.ร.บ.) ปี 2566

ยังไม่ทำสัญญา 15 รายการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ส่วนภูมิภาค

13 รายการ (11 จังหวัด)

ลำดับ	จังหวัด	รายการ	งบ ประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ E-GP			หมายเหตุ
				ราคา กลาง	ประกาศจัดซื้อ/ จัดจ้าง	อนุมัติจัดจ้าง (รอลงนาม)	
1	ขอนแก่น	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน สข.ชุมแพ	29.060	✓			ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
2	ชัยภูมิ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน	48.224	✓			ยกเลิกประกวดราคา
3	พังงา	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน ส.เกาะยาว	17.518	✓			ขออนุมัติราคากลาง (ครั้งที่ 2)
4	กาญจนบุรี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ	27.033		✓		อยู่ระหว่างพิจารณาผล
5	ลพบุรี	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ	3.917	✓			ทบทวนราคากลางใหม่
6	ปัตตานี	ติดตั้งระบบไฟฟ้า สข.สายบุรี	0.227	✓			ขอเงินสมทบจากสำนักงานฯ
7	ยะลา	ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดิน สข.ยะหา	0.726	✓			เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ
8	ฉะเชิงเทรา	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สข.พนมสารคาม	1.796		✓		ยื่นเสนอราคามิ.ย.66
9	สมุทรสาคร	ก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการ	2.042	✓			เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ
		ค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและคนพิการ	1.075			✓	อยู่ระหว่างทำ PO
10	สมุทรสงคราม	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน	50.054			✓	อยู่ระหว่างทำ PO
11	สงขลา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สข.หาดใหญ่	1.500			✓	อยู่ระหว่างทำ PO
		ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สข.สะเดา	0.982			✓	อยู่ระหว่างทำ PO


รายงานความคืบหน้า (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารหมายเลข 4

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน 41 โครงการ

วงเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จำนวน 189,472,552 บาท



อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	3 โครงการ
อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	10 โครงการ
เบิกจ่ายแล้ว	28 โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่ สัญญา	ความคืบหน้า
1	เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Rover Station) จำนวน 120 เครื่อง (กทผ.)	52,752,000	-	-	- ประกาศประกวดราคาซื้อ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 65 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 4 ม.ค. 66 - เปิดซอง วันที่ 5 ม.ค. 66 - มีผู้เสนอราคา 3 ราย บริษัท ซีเอฟ นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 14,555,000 บาท - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 66 - บริษัท จีไอเอส จำกัด ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา - กรมที่ดินพิจารณาผลการอุทธรณ์ ส่งให้คณะกรรมการ พิจารณาผลการอุทธรณ์ และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 24 ก.พ.66 และ วันที่ 12 เม.ย.66 - อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่สัญญา	ความคืบหน้า
2	โครงการจัดซื้อท่อระบายน้ำและลูกรังสำหรับ จัดทำสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด สระแก้ว และจังหวัดเชียงราย (สจร.) ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีต ปากลิ้นราง (มอก.) ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 1 เมตร จำนวน 7,082 ท่อน (หน่วยจัดที่ดินฯ 13 แห่ง)	4,809,380	-	-	- ยกเลิกการประกาศประกวดราคาจัดซื้อท่อระบายน้ำฯ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา จำนวน 11 แห่ง (บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และ สระแก้ว) เมื่อวันที่ 22 พ.ค.66 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ซื้อท่อระบายน้ำ จำนวน 11 แห่ง (บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และสระแก้ว) เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.66 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR - จัดซื้อ ท่อระบายน้ำ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวงค์กรู๊ป (ตำบลม่วงยายและตำบลห้วยยาง) เป็นเงินจำนวน 710,000 บาท - แจ้งกรมบัญชีกลาง แก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย ผู้ชนะการเสนอราคา รายการท่อระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย จาก <u>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวงค์กรู๊ป</u> เป็น <u>บริษัท ธนวงค์กรู๊ป จำกัด</u> เมื่อวันที่ 25 พ.ค.66

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่ สัญญา	ความคืบหน้า
3	ซื้อลูกรังสำหรับก่อสร้างถนน ตามมาตรฐาน กรมโยธาธิการ มยพ. 2016-57 จำนวน 141,494.40 ลบม. (หน่วยจัดที่ดินฯ 13 แห่ง)	33,723,672	28,476,637.80	-	• แจ้งตกลงซื้อลูกรังในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวม 2 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนาธรรมกิจ เป็นเงินจำนวน 4,800,000 บาท เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.66 (บข 52/2566) • ทำหนังสือแจ้งตกลงซื้อลูกรังในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ รวม 4 รายการ จาก บริษัทสุชาติบุรีรัมย์ จำกัด เป็นเงินจำนวน 7,056,910 บาท เมื่อวันที่ 22 พ.ค.66 • ทำหนังสือแจ้งตกลงซื้อลูกรังในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดบุรีรัมย์ รวม 3 รายการ จาก บริษัทสุชาติบุรีรัมย์ จำกัด เป็นเงินจำนวน 5,543,887 บาท เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.66 • ทำหนังสือแจ้งตกลงซื้อลูกรังในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และสระแก้ว รวม 4 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิริโรจน์ ขนส่ง เป็นเงินจำนวน 11,076,040.80 บาท เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.66

อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 10 โครงการ

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่ สัญญา	ความคืบหน้า
1	ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 150 เครื่อง (สมส.)	10,350,000	8,340,000	สช 7/66	- บริษัท ส่งมอบของ เมื่อวันที่ 3 พ.ค.66 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ
2	ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน จำนวน 10 ชุด	3,150,000	3,100,000	สช 666	- รอส่งมอบของ 120 วัน - ครบกำหนด 6 มิ.ย. 66 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ
3	ตู้เก็บโหนดที่ดิน 4 ลื่นชัก จำนวน 100 ตู้				
4	ตู้เก็บระวางแผนที่แบบแขวน จำนวน ๑๐ ตู้				
5	ตู้เหล็กเก็บสารบบ ชนิดหน้าเดียว จำนวน ๒๐ ตู้				
6	ซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ขนาด 90TB จำนวน 1 เครื่อง	1,800,000	1,124,000.40	สช 5/66	- ส่งมอบ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 66 - คณะกรรมการตรวจรับฯ เมื่อวันที่ 31 พ.ค.66 - อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย
7	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ราชการ คลังพัสดุ	2,446,100	2,160,000	สจ 37/66	- กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน ครบวันที่ 16 ก.ค. 66 - ส่งมอบพื้นที่วันที่ 18 เม.ย. 66 - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างฯ ดำเนินการ

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่ สัญญา	ความคืบหน้า
8	ก่อสร้างรั้วบ้านข้าราชการ สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรมที่ดิน	1,483,700	1,365,000	สจ 35/66	- กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน ครบกำหนดวันที่ 17 ก.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการฯ
9	ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๓ และ อาคาร ๔ สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรมที่ดิน	1,703,900	1,670,000	สจ 36/66	- กำหนดส่งมอบงาน 60 วัน ครบกำหนดวันที่ 17 มิ.ย. 66 - ส่งมอบพื้นที่ วันที่ 20 เม.ย. 66 - เริ่มงานวันที่ 21 เม.ย. - 19 มิ.ย. 66
10	ปรับปรุงห้องน้ำ ระบบระบายน้ำและฝ้าเพดาน (อาคาร ๖ ชั้น) อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน	556,000	447,260	สจ 34/66	- กำหนดส่งมอบงาน 60 วัน ครบกำหนดวันที่ 12 มิ.ย. 66 - คณะกรรมการฯ มีหนังสือ ลงวันที่ 23 พ.ค.66 ขอแก้ไขสัญญาปรับปรุงรูปแบบและรายการ รายละเอียดที่คลาดเคลื่อน มีงานเพิ่ม-ลด ราคาลงจำนวน 5 รายการ - ผู้รับจ้างฯ มีหนังสือ ลงวันที่ 25 พ.ค.66 ขอขยาย ระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากคณะกรรมการฯ แจ้งให้หยุดดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 10-16 เม.ย.66 เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ และให้เข้าดำเนินงาน ในวันที่ 17 เม.ย.66 ต่อไป

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 28 โครงการ

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว	ความคืบหน้า
1	ซื้อเครื่องเก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Signature pad) 315 เครื่อง	3,150,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
2	ซื้อระบบบริหารข้อมูลโปรแกรมเมตรี จำนวน 1 ระบบ	4,963,800.00	4,955,000.00	4,955,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
3	ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานนำเข้าข้อมูลที่เขาที่ภูเขา และพื้นที่ลาดชัน	2,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
4	ซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ สำหรับกระดาษ A๓	1,549,000.00	1,289,289.00	1,289,289.00	เบิกจ่ายแล้ว
5	ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ บันทึกการเข้าออกงาน จำนวน 8 เครื่อง	208,000.00	158,400.00	158,400.00	เบิกจ่ายแล้ว
6	ซื้อเครื่องพิมพ์สมุด (Passbook Printer) จำนวน 1 เครื่อง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
7	ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 12 เครื่อง	180,000.00	179,760.00	179,760.00	เบิกจ่ายแล้ว

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว	ความคืบหน้า
8	ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 12 ตู้	70,800	65,484	65,484	เบิกจ่ายแล้ว
9	ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำและสี) จำนวน 1 เครื่อง	120,000	119,840	119,840	เบิกจ่ายแล้ว
10	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	107,600	107,339.19	จัดซื้อรวม 107,339.19	เบิกจ่ายแล้ว
11	ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง				
12	ซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง				
13	ซื้อรถเข็นชนิดนั่ง (สำหรับผู้พิการ) จำนวน 1 ตัว	7,500	5,900	5,900	เบิกจ่ายแล้ว
14	ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง	67,500	60,883	60,883	เบิกจ่ายแล้ว
15	ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู (ส.กทม และ ส.มินบุรี) 2 เครื่อง	91,000	91,000	91,000	เบิกจ่ายแล้ว
16	ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 6 เครื่อง	163,200	163,200	163,200	เบิกจ่ายแล้ว
17	ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง (กองฝึก)	128,800	127,200	127,200	เบิกจ่ายแล้ว

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว	ความคืบหน้า
18	ซื้ออุปกรณ์สำหรับการ Backup ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ขนาด 192TB	941,600	825,000	825,000	เบิกจ่ายแล้ว
19	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รวม ๔ รายการ (1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 30 ชุด (2) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ (3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (4) เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์สี 2 เครื่อง	1,372,000	1,274,440.00	280,875	รายการที่ 1 รอบริษัทฯ ส่งของ (ครบ 2 ก.ค.66) เป็นเงินจำนวน (993,565 บาท) รายการที่ 2-4 เบิกจ่ายแล้ว
20	ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถเก๋ง 300 ซีซี (Eco Car) จำนวน 5 คัน	2,885,000	2,880,000	2,880,000	เบิกจ่ายแล้ว
21	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) กระบะ ขนาด 1 ตัน 2,400 ซีซี (4x4) จำนวน 10 คัน	10,359,000	10,339,000	10,339,000	เบิกจ่ายแล้ว
22	ซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2,400 ซีซี (รถตู้) จำนวน 9 คัน	12,222,000	11,844,900	11,844,900	เบิกจ่ายแล้ว
23	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก จำนวน 1 ชุด	378,700	378,660	378,660	เบิกจ่ายแล้ว

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว	ความคืบหน้า
24	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้นพร้อมห ลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 25 คัน (พด.)	22,147,500	22,042,000	จัดซื้อรวม 28,213,760	เบิกจ่ายแล้ว
25	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อม ลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 7 คัน (สนส.)	6,204,800	6,171,760		
26	ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 600 ชุด	6,000,000	5,904,000	จัดซื้อรวม 6,171,000	เบิกจ่ายแล้ว
27	ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 100 ชุด	70,000	69,000		
28	(ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรคิว จำนวน 20 ชุด	200,000	198,000		

รายงานความคืบหน้า การก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน
(งบผูกพัน 4 ปี พ.ศ. 2564 -2567)

ลำดับ	รายการ	สัญญา เลขที่	วันครบ กำหนด	เงินปี 2566	เบิกจ่ายแล้ว	ค้างเบิกจ่าย	ความคืบหน้า
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน (สทส.) (งบผูกพัน 4 ปี 2564 - 2567)	สจ 53/64	5 ก.ย.66	222,877,000	12,961,000	209,916,000	• เบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 58,800,000 บาท เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 64 • จัดทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาฯ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 • อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาฯ ครั้งที่ 2 • คณะกรรมการฯ ส่งผลพิจารณาเพิ่ม - ลดงาน งวดที่ 9 - 15 และแก้ไขสัญญาฯ ก่อนส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.66

ภาพรวมการก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน



ร้อยละความสำเร็จ
ประมาณ 98.15%
ของงานก่อสร้าง

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 66

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความก้าวหน้า
1. สจ. ขอนแก่น สข.ชุมแพ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	29,060,000	- ทบทวนราคากลางใหม่ เพื่อใช้ในการประกวดราคาครั้งที่ 2 (เนื่องจากการประกวดราคาครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา)
2. สจ. ชัยภูมิ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	48,224,000	- มีการกำหนดระยะเวลาตลาดเคลื่อน จึงต้องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาฯ และต้องกำหนดราคากลางใหม่ เนื่องจากวันที่ใน ประกาศและตัวเอกสารไม่ตรงกัน
3. สจ. พังงา ส่วนแยกเกาะยาว	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	17,518,000	- อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขออนุมัติใช้ราคากลาง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 (ผู้ว่าติดไปราชการ)

**สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 66

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความก้าวหน้า
4. สจ. กาญจนบุรี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 28 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	27,032,900	- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจ้างกำหนดให้ยื่นข้อเสนอและ ราคา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566
5. สจ. สมุทรสงคราม	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.3 ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	50,054,000	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 23 กันยายน 2567 - วงเงินก่อสร้าง 40,099,555 บาท - จำนวน 16 งวด
6. สจ. ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	43,179,800	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 21 มิถุนายน 2567 - วงเงินตามสัญญา 39,400,000 บาท - จำนวน 14 งวด
7. สจ. ปัตตานี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	13,837,600	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 17 เมษายน 2567 - วงเงินตามสัญญา 13,837,600 บาท - จำนวน 12 งวด

**สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 66

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความก้าวหน้า
8. สจ. ราชบุรี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ยูนิต จำนวน 2 หลัง พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	17,100,000	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 - วงเงินตามสัญญา 16,500,000 บาท - จำนวน 17 งวด
9. สจ. เพชรบูรณ์	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	13,529,100	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 13 มีนาคม 2567 - วงเงินตามสัญญา 12,768,000 บาท - จำนวน 13 งวด
10. สจ. ชลบุรี สข.บางละมุง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	78,909,600	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 - วงเงินตามสัญญา 68,270,000 บาท - จำนวน 18 งวด - อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1

**สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 66

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความก้าวหน้า
11. สจ. พัทลุง	ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดิน ส่วนที่ 2 พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	11,392,000	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 - วงเงินตามสัญญา 11,105,000 บาท - จำนวน 5 งวด - เบิกแล้ว 1 งวด จำนวน 1,665,750 บาท คงเหลือ 5 งวด
12. สจ. เพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	23,508,100	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 13 ธันวาคม 2566 - วงเงินตามสัญญา 22,468,000 บาท - จำนวน 8 งวด
13. สจ. อุบลราชธานี	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	54,734,000	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 20 สิงหาคม 2567 - วงเงินตามสัญญา 54,250,000 บาท - จำนวน 18 งวด

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 66

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความก้าวหน้า
14. สจ. ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	13,262,100	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 - วงเงินตามสัญญา 11,900,000 บาท - จำนวน 8 งวด
15. สจ. ศรีสะเกษ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	11,334,400	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 - วันครบกำหนดส่งมอบวันที่ 8 มีนาคม 2567 - วงเงินตามสัญญา 10,330,000 บาท - จำนวน 9 งวด - อยู่ระหว่างเบิกเงินงวดที่ 1 จำนวนเงิน 826,400 บาท
รวมทั้งสิ้น		452,675,600	

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตามสัญญา
(บาท)

จำนวนรายการ
ที่ทำสัญญาแล้ว

ผลการเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น
(บาท)

คงค้างเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ
การเบิกจ่าย

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/อาคารที่ทำการ
และสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ
251 รายการ 217,182,087 บาท

184,403,412.40 บาท

246

50,896,153.32

133,507,259.08

27.60

สถิติการเบิกจ่าย

วงเงินตามสัญญา/ผลการเบิกจ่าย

ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

ณ วันที่ 2 มิ.ย. 66

เพิ่มขึ้น

184.40 ล้านบาท

43.88 ล้านบาท

50.89 ล้านบาท

7.01 ล้านบาท

163 รายการ

24.05 %

27.60 %

3.55 %

หมายเหตุ สำนักงานที่ดินที่ยังไม่ได้ทำสัญญา มี 3 จังหวัด ดังนี้

1. ฉะเชิงเทรา

1 รายการ

2. ชัยภูมิ

1 รายการ

3. ปัตตานี

1 รายการ

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบครุภัณฑ์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่รวมส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 66

ลำดับ	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ	ใบสั่งซื้อ (PO)	เบิกจ่ายแล้ว	ค้างจ่าย/ไม่มี PO
1.	รถเข็นชนิดนั่งสำหรับผู้พิการ	75,000	61,950	61,950	-
2.	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	1,255,243	1,255,243	1,255,243	-
3.	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น	1,216,900	1,149,400	1,149,400	67,500
4.	เก้าอี้แถวประชาชน 4 ที่นั่ง	615,590.05	583,090.05	583,090.05	32,500
5.	ตู้โทรศัพท์สาขา	937,524	937,524	937,524	-
6.	เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย	180,000	138,000	138,000	-
7.	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนหรือตั้งพื้นฯ 18000 บีทียู	1,354,300	1,353,900	1,353,900	-
8.	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนหรือตั้งพื้นฯ 24000 บีทียู	3,208,600	3,208,600	3,208,600	-
9.	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนหรือตั้งพื้นฯ 36000 บีทียู	6,775,800	6,593,200	6,593,200	-
10.	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	1,153,630	1,153,630	1,153,630	-
11.	ตู้নির্য	80,000	80,000	80,000	-
12.	เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกการเข้าออกงาน	3,588,000	2,846,900	2,846,900	312,000

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน+งบดำเนินงาน+งบรายจ่ายอื่น) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เรียงตามลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน พ.ค.66		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 73.81 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 51 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1.	นนทบุรี	1,077,000.00	1,077,000.00	100.00	1,077,000.00	100.00	26.19	49.00	-	-
2.	ปทุมธานี	626,978.00	626,978.00	100.00	626,978.00	100.00	26.19	49.00	-	-
3.	แพร่	802,433.06	802,433.06	100.00	802,433.06	100.00	26.19	49.00	-	-
4.	มุกดาหาร	800,200.00	800,200.00	100.00	800,200.00	100.00	26.19	49.00	-	-
5.	สมุทรปราการ	1,111,168.29	1,111,168.29	100.00	1,111,168.29	100.00	26.19	49.00	-	-
6.	กระบี่	877,800.00	875,800.00	99.77	875,800.00	99.77	25.96	48.77	2,000.00	0.23
7.	ตรัง	335,400.00	333,400.00	99.40	333,400.00	99.40	25.59	48.40	2,000.00	0.60
8.	น่าน	1,856,089.44	1,829,089.44	98.55	1,829,089.44	98.55	24.74	47.55	27,000.00	1.45
9.	บุรีรัมย์	1,660,338.00	1,621,938.00	97.69	1,621,938.00	97.69	23.88	46.69	38,400.00	2.31
10.	สิงห์บุรี	1,631,546.00	1,587,046.00	97.27	1,587,046.00	97.27	23.46	46.27	44,500.00	2.73
11.	พิษณุโลก	528,695.00	527,195.00	99.72	512,195.00	96.88	25.91	45.88	1,500.00	0.28
12.	ปราจีนบุรี	892,570.00	862,570.00	96.64	862,570.00	96.64	22.83	45.64	30,000.00	3.36
13.	อำนาจเจริญ	404,000.00	402,000.00	99.50	387,000.00	95.79	25.69	44.79	2,000.00	0.50
14.	ภูเก็ต	166,100.00	155,600.00	93.68	155,600.00	93.68	19.87	42.68	10,500.00	6.32
15.	สุโขทัย	1,078,947.07	997,447.07	92.45	997,447.07	92.45	18.64	41.45	81,500.00	7.55
16.	สระบุรี	1,220,920.00	1,140,920.00	93.45	1,125,920.00	92.22	19.64	41.22	80,000.00	6.55
17.	อุดรดิตถ์	617,240.00	553,240.00	89.63	553,240.00	89.63	15.82	38.63	64,000.00	10.37
18.	ชัยนาท	310,192.00	261,695.00	84.37	261,695.00	84.37	10.56	33.37	48,497.00	15.63
19.	กำแพงเพชร	524,978.00	439,478.00	83.71	439,478.00	83.71	9.90	32.71	85,500.00	16.29
20.	เชียงราย	2,210,575.00	1,782,575.00	80.64	1,782,575.00	80.64	6.83	29.64	428,000.00	19.36
21.	สุพรรณบุรี	535,527.40	427,527.40	79.83	427,527.40	79.83	6.02	28.83	108,000.00	20.17
22.	ตาก	829,120.00	655,120.00	79.01	655,120.00	79.01	5.20	28.01	174,000.00	20.99
23.	เพชรบุรี	1,115,884.00	879,584.00	78.82	879,584.00	78.82	5.01	27.82	236,300.00	21.18
24.	ชุมพร	1,144,040.00	1,119,440.00	97.85	848,940.00	74.21	24.04	23.21	24,600.00	2.15
25.	แม่ฮ่องสอน	950,668.00	950,668.00	100.00	700,668.00	73.70	26.19	22.70	-	-
26.	ประจวบคีรีขันธ์	710,000.05	510,000.05	71.83	510,000.05	71.83	(1.98)	20.83	200,000.00	28.17
27.	ตราด	309,420.00	208,520.00	67.39	208,520.00	67.39	(6.42)	16.39	100,900.00	32.61
28.	พระนครศรีอยุธยา	225,506.00	151,506.00	67.18	151,506.00	67.18	(6.63)	16.18	74,000.00	32.82
29.	ลำปาง	3,733,616.00	3,733,616.00	100.00	2,464,616.00	66.01	26.19	15.01	-	-
30.	นครศรีธรรมราช	1,243,800.00	817,400.00	65.72	817,400.00	65.72	(8.09)	14.72	426,400.00	34.28
31.	อุดรธานี	10,500,077.50	10,468,577.50	99.70	6,582,027.50	62.69	25.89	11.69	31,500.00	0.30
32.	เลย	1,432,300.00	1,330,300.00	92.88	833,300.00	58.18	19.07	7.18	102,000.00	7.12
33.	นครราชสีมา	2,219,260.00	1,969,660.00	88.75	1,185,660.00	53.43	14.94	2.43	249,600.00	11.25
34.	หนองคาย	1,751,150.00	1,736,150.00	99.14	881,950.00	50.36	25.33	(0.64)	15,000.00	0.86
35.	นครปฐม	1,805,184.00	1,613,164.00	89.36	745,164.00	41.28	15.55	(9.72)	192,020.00	10.64
36.	ลำพูน	7,107,268.00	7,089,068.00	99.74	2,688,068.00	37.82	25.93	(13.18)	18,200.00	0.26
37.	กาฬสินธุ์	3,884,096.00	3,317,186.00	85.40	1,276,686.00	32.87	11.59	(18.13)	566,910.00	14.60
38.	เชียงใหม่	2,840,000.00	2,709,937.00	95.42	933,000.00	32.85	21.61	(18.15)	130,063.00	4.58
39.	พะเยา	10,699,290.00	10,583,290.00	98.92	3,141,200.00	29.36	25.11	(21.64)	116,000.00	1.08
40.	ระยอง	786,590.00	651,100.00	82.78	221,100.00	28.11	8.97	(22.89)	135,490.00	17.22
41.	สระแก้ว	592,369.60	557,369.60	94.09	160,469.60	27.09	20.28	(23.91)	35,000.00	5.91
42.	สงขลา	3,851,600.00	992,800.00	25.78	992,800.00	25.78	(48.03)	(25.22)	2,858,800.00	74.22

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน พ.ค.66		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 73.81 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 51 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
43.	จันทบุรี	1,215,328.00	293,128.00	24.12	293,128.00	24.12	(49.69)	(26.88)	922,200.00	75.88
44.	ยะลา	2,745,918.11	2,020,118.11	73.57	646,502.72	23.54	(0.24)	(27.46)	725,800.00	26.43
45.	สกลนคร	920,590.00	419,000.00	45.51	190,000.00	20.64	(28.30)	(30.36)	501,590.00	54.49
46.	นราธิวาส	7,897,500.00	7,881,000.00	99.79	1,506,816.00	19.08	25.98	(31.92)	16,500.00	0.21
47.	นครพนม	6,590,200.00	6,584,156.00	99.91	1,216,906.00	18.47	26.10	(32.53)	6,044.00	0.09
48.	ร้อยเอ็ด	17,302,100.00	17,290,100.00	99.93	3,091,300.00	17.87	26.12	(33.13)	12,000.00	0.07
49.	ลพบุรี	10,248,309.00	6,236,709.00	60.86	1,821,709.00	17.78	(12.95)	(33.22)	4,011,600.00	39.14
50.	ปัตตานี	25,721,450.00	25,476,150.00	99.05	4,135,550.00	16.08	25.24	(34.92)	245,300.00	0.95
51.	พิจิตร	12,631,518.00	12,496,518.00	98.93	2,026,518.00	16.04	25.12	(34.96)	135,000.00	1.07
52.	ฉะเชิงเทรา	2,185,405.00	371,758.00	17.01	341,758.00	15.64	(56.80)	(35.36)	1,813,647.00	82.99
53.	พัทลุง	13,572,300.00	13,557,300.00	99.89	2,121,050.00	15.63	26.08	(35.37)	15,000.00	0.11
54.	นครสวรรค์	8,614,806.00	7,329,758.00	85.08	1,279,208.00	14.85	11.27	(36.15)	1,285,048.00	14.92
55.	บึงกาฬ	6,014,719.00	6,014,719.00	100.00	820,031.40	13.63	26.19	(37.37)	-	-
56.	สุราษฎร์ธานี	15,258,703.28	13,833,750.28	90.66	2,047,374.14	13.42	16.85	(37.58)	1,424,953.00	9.34
57.	ระนอง	2,066,500.00	1,858,055.00	89.91	272,500.00	13.19	16.10	(37.81)	208,445.00	10.09
58.	ยโสธร	2,431,400.00	2,407,900.00	99.03	300,500.00	12.36	25.22	(38.64)	23,500.00	0.97
59.	สุรินทร์	3,582,694.00	3,489,127.00	97.39	437,127.00	12.20	23.58	(38.80)	93,567.00	2.61
60.	อุทัยธานี	3,864,090.00	3,838,890.00	99.35	444,940.00	11.51	25.54	(39.49)	25,200.00	0.65
61.	เพชรบูรณ์	38,134,500.00	37,906,400.00	99.40	3,474,380.00	9.11	25.59	(41.89)	228,100.00	0.60
62.	สตูล	1,521,500.00	1,521,500.00	100.00	121,500.00	7.99	26.19	(43.01)	-	-
63.	อ่างทอง	21,380.00	1,380.00	6.45	1,380.00	6.45	(67.36)	(44.55)	20,000.00	93.55
64.	สมุทรสาคร	3,690,300.00	573,400.00	15.54	233,400.00	6.32	(58.27)	(44.68)	3,116,900.00	84.46
65.	นครนายก	5,790,830.00	5,720,830.00	98.79	356,830.00	6.16	24.98	(44.84)	70,000.00	1.21
66.	หนองบัวลำภู	34,070.00	2,070.00	6.08	2,070.00	6.08	(67.73)	(44.92)	32,000.00	93.92
67.	ขอนแก่น	34,043,015.67	4,915,515.67	14.44	1,532,338.67	4.50	(59.37)	(46.50)	29,127,500.00	85.56
68.	ราชบุรี	17,699,936.00	17,597,936.00	99.42	788,136.00	4.45	25.61	(46.55)	102,000.00	0.58
69.	มหาสารคาม	3,677,052.00	3,273,852.00	89.03	147,952.00	4.02	15.22	(46.98)	403,200.00	10.97
70.	ชัยภูมิ	52,652,599.06	3,983,745.06	7.57	1,906,922.53	3.62	(66.24)	(47.38)	48,668,854.00	92.43
71.	พังงา	18,098,440.00	580,440.00	3.21	580,440.00	3.21	(70.60)	(47.79)	17,518,000.00	96.79
72.	ศรีสะเกษ	57,189,103.00	57,185,103.00	99.99	1,790,500.00	3.13	26.18	(47.87)	4,000.00	0.01
73.	กาญจนบุรี	31,646,810.00	4,208,910.00	13.30	464,910.00	1.47	(60.51)	(49.53)	27,437,900.00	86.70
74.	อุบลราชธานี	61,419,899.00	61,328,599.00	99.85	738,500.00	1.20	26.04	(49.80)	91,300.00	0.15
75.	ชลบุรี	69,212,540.00	69,052,540.00	99.77	782,540.00	1.13	25.96	(49.87)	160,000.00	0.23
76.	สมุทรสงคราม	50,064,500.00	10,500.00	0.02	10,500.00	0.02	(73.79)	(50.98)	50,054,000.00	99.98
รวมทั้งสิ้น		664,759,941.53	469,520,613.53	70.63	80,973,296.87	12.18	(3.18)	(38.82)	195,239,328.00	29.37

หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเงินเป้าหมาย จำนวน 33 จังหวัด

2. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 10 จำนวน 2 จังหวัด

3. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 10 จำนวน 41 จังหวัด

4. จัดสรรเงินรายจ่ายลงทุน ดังนี้

4.1 งบลงทุน 653,576,129.53 บาท (ค่าครุภัณฑ์ 20,353,514.55 บาท และค่าสิ่งก่อสร้าง 633,222,614.98)

4.2 งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,069,312 บาท เป็นค่าใช้จ่าย โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการ "บอกดิน" เงิน 4,600,000 บาท,

ค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ (โครงการเดินสำรวจฯ) เงิน 4,284,400 บาท ส่งคืน 378 บาท,

ค่าหลักเขตที่ดิน (สนง.ทต.ทั่วประเทศ) เงิน 962,490 บาท, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,161,490 บาท

4.3 งบรายจ่ายอื่น ค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ เงิน 1,114,500 บาท

เงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2565

ค้างเบิกจ่าย 16 รายการ เงิน 219.31 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ส่วนกลาง ค้างเบิกจ่าย 7 รายการ เงิน 129.86 ล้านบาท

- งบดำเนินงาน 4 รายการ เงิน 100.27 ล้านบาท

- งบลงทุน 3 รายการ เงิน 29.59 ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	วันครบกำหนด	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	คงเหลือ
<u>ส่วนกลาง</u>					
งบดำเนินงาน					
1	สทส.	จ้างบำรุงรักษา Application ระบบบริหารงานบุคคลและระบบสนับสนุนงานกองคลัง จำนวน 1 ระบบ	30.09.2565	489,500.01	163,166.67
2	สทส.	จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ	23.11.2565	40,446,000.00	40,446,000.00
3	สทส.	เช่าใช้บริการเครือข่ายการสื่อสาร กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)	30.09.2565	48,300,000.00	48,300,000.00
4	สทส.	เช่าใช้บริการเครือข่ายการสื่อสาร กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564) (เบิกจ่ายในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.66)	30.11.2564	11,358,773.32	11,358,773.32
งบลงทุน					
5	กผ.	ระบบการบริหารจัดการและติดตามงบประมาณกรมที่ดิน ทางอิเล็กทรอนิกส์	26.12.2565	498,000.00	498,000.00
6	พต.	เครื่องป้อนทองเหลืองเส้นเข้าเครื่องปั๊มหมุดทองเหลืองอัตโนมัติ	29.07.2565	740,000.00	740,000.00
7	สทส.	จ้างพัฒนาเครื่องมือแพลตฟอร์มกลาง (Platform) เพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สิน ตามโครงการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สิน (กรมที่ดิน) (เบิกจ่ายในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.66)	26.03.2566	68,850,000.00	28,350,000.00

เงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2565

ค้ำเบิกจ่าย 16 รายการ เงิน 219.31 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ส่วนภูมิภาค ค้ำเบิกจ่าย 9 รายการ เงิน 89.45 ล้านบาท

- งบลงทุน 9 รายการ เงิน 89.45 ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	วันครบกำหนด	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	คงเหลือ
ส่วนภูมิภาค					
1	ขอนแก่น	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น (เบิกจ่ายเพิ่มเติมในระบบ GF เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.66 เงิน 2,556,047.51 บาท คงเหลือ 12,119,925.25 บาท)	26.06.2566	21,489,000.00	14,675,972.76
2	ชลบุรี	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	24.03.2566	37,247,600.00	21,898,300.00
3	เชียงราย	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ คสล. 3 ชั้น 6 ห้อง	27.04.2566	2,892,500.00	2,314,000.00
4	ภูเก็ต	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการคสล. 3 ชั้น 11 ยูนิต จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	11.04.2566	12,302,040.00	3,571,560.00
5	แม่ฮ่องสอน	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุดพักอาศัย คสล. 3ชั้น 8 ห้อง จำนวน 2 หลังพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	22.07.2566	10,945,000.00	6,795,000.00
6	ร้อยเอ็ด	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	24.06.2566	20,808,000.00	14,103,200.00
7	ระนอง	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.ขนาดใหญ่พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	04.08.2566	30,336,500.00	17,928,871.50
8	เลย	ก่อสร้างอาคารฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน และบ้านพักข้าราชการ (3 ชั้น 6 ห้อง) จำนวน 1 หลัง	08.08.2566	8,238,900.00	5,040,420.00
9	สกลนคร	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 4 หลัง/อาคารฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน /ขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลง (เบิกจ่ายในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.66)	04.06.2566	13,563,483.52	3,128,883.52

รายงานการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	วงเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง	ความคืบหน้า
1	จ้างพัฒนาเครื่องมือแพลตฟอร์มกลาง (Platform) เพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สินตามโครงการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สินกรมที่ดิน (สทส.) ราคากลาง 81,680,000 บาท	81,861,000	81,000,000	ส่งกองคลังเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 26 พ.ค.66

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	วงเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง	ความคืบหน้า
2	เครื่องป้อนทองเหลืองเส้นเข้าเครื่องปั๊มหมุดทองเหลืองอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง 8,500,000 บาท	750,000	740,000	• จัดซื้อจาก บริษัท บริษัท แมนูแฟคเจอร์ โอเวอร์ฮอล ราฟิด แอนด์ ออฟติมอล จำกัด • กำหนดส่งมอบ 120 วัน (ครบกำหนด 29 ก.ค.65) • บริษัทฯ ขอเลื่อนนัดส่งมอบฯ ครุภัณฑ์ฯ ออกไปอีก 45 วัน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 • บริษัทฯ แจ้งส่งมอบวันที่ 8 ก.ย. 65 • แก้ไขสัญญาฯ กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0 เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 65 • แจ้งสิทธิเรียกค่าปรับ วันที่ 3 พ.ย. 65 • แจ้งเร่งรัดส่งมอบ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พ.ย. 65 • อยู่ระหว่างบริษัทฯ ปรับตั้งเครื่องฯ • ส่งหนังสือแจ้งบริษัทฯ เรื่องพิจารณาค่าปรับ เมื่อวันที่ 5 ม.ค.66 • อยู่ระหว่างบริษัทฯ จัดหาอะไหล่จากต่างประเทศเพื่อมาปรับตั้งเครื่องจักร • บริษัทฯ ขอยกเวลาปรับตั้งเครื่องจักร 15 วันทำการ (วันที่ 18 เม.ย.-10 พ.ค. 66) และยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 66 • บริษัทฯ ส่งมอบงานติดตั้งเครื่องฯ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.66 คณะกรรมการฯ • คณะกรรมการฯ ตรวจรับ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.66 • อยู่ระหว่างพิจารณาค่าปรับ

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. สจ.ขอนแก่น สข.น้ำพอง
สย.อุบลรัตน์ ค่าก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการสำนักงานที่ดิน
26,617,400 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย มิ.ย. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
21,300,395.88	1 มิ.ย. 65	26 มิ.ย. 66	10	6,624,423.12	14,675,972.76	31.10	55
- เบิกจ่ายแล้ว 4 งวดงาน เหลือ 6 งวดงาน - ปรับลดวงเงินตามสัญญา จาก 21,489,000 บาท เป็น 21,300,395.88 บาท - อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 5 และ 6 จำนวน 2,556,047.51 บาท							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2. สจ.ร้อยเอ็ด สข.สุวรรณภูมิ
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สำนักงานที่ดิน 26,583,200 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย มิ.ย. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
23,120,000	20 พ.ค. 65	24 มิ.ย. 66	11	9,016,800	14,103,200	39	70
- เบิกจ่ายแล้ว 6 งวด คงเหลือ 5 งวด - ได้รับการประสานจากผู้รับจ้าง มีความประสงค์จะขอแก้ไข งวดงานที่ 7, 8, 9, 10, 11							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3. สจ. แม่ฮ่องสอน
ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
อาคารชุด พักอาศัย คสล. 3 ชั้น
8 ห้อง จำนวน 2 หลัง
12,145,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย มิ.ย. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
11,000,000	28 เม.ย. 65	22 ก.ค. 66	32	4,205,000	6,795,000	38.22	39.11
- เบิกจ่ายแล้ว 10 งวด คงเหลือ 22 งวด - ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า และผู้ว่าจ้างได้ทำหนังสือเร่งรัดงานไปแล้วรวมจำนวน 14 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจรับและเร่งรัดงานตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึงปัจจุบัน รวม 25 ครั้ง - ผู้รับจ้างได้ทำแผนงานการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย คสล.3 ชั้น 8 ห้อง จำนวน 2 หลัง ชั้นใหม่เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญางวดที่ 13, 25							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย มิ.ย. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	---------------------------	----------------	-----------------------	-----------------

13,228,000	7 มี.ค. 65	11 เม.ย. 66	10	9,656,440	3,571,560	73	98
------------	------------	-------------	----	-----------	-----------	----	----

- เบิกจ่ายแล้ว 7 งวด คงเหลือ 3 งวด
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานงวดที่ 8
- ผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ 9 และ 10 (ใกล้เรียบร้อยแล้ว)

4. สจ.ภูเก็ต
ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
คสล.ชั้น 3 ชั้น 11 ยูนิต
จำนวน 1 หลัง
13,260,000 บาท



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5. สจ.ระนอง
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สำนักงานที่ดิน
39,731,400 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย มิ.ย. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
35,690,000	15 มี.ค. 65	4 ส.ค. 66	20	17,761,128.50	17,928,871.50	49.76	56.09
- เบิกจ่ายแล้ว 7 งวด คงเหลือ 13 งวด - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ 5, 16 (หมายเหตุ มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า 15%)							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6. สจ.ชลบุรี สข.บ้านบึง
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สำนักงานที่ดิน อําเภอ คลส.
ขนาดกลาง
39,332,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย มิ.ย. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
39,208,000	15 ก.พ. 65	7 ส.ค. 66	14	17,309,700	21,898,300	44.14	65
- เบิกจ่ายแล้ว 6 งวด คงเหลือ 8 งวด - อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งวดที่ 7 (ใกล้แล้วเสร็จ) และงวดที่ 8 - 9 และ งวดที่ 13 (บางส่วน)							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7. สจ. สกลนคร
ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
จำนวน 4 หลัง/อาคารฝ่าย
ควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน/
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และติดตั้งหม้อแปลง
19,687,700 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย มิ.ย. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
18,700,000	31 มี.ค. 65	4 มิ.ย. 66	43	18,700,000	-	100	100
- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8. สจ.สงขลา สข.รัษฎามิ
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สำนักงานที่ดิน
24,802,800 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย มิ.ย. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
24,629,086.34	21 ก.พ. 65	16 มิ.ย. 66	12	24,629,086.34	-	100	100
- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตามสัญญา
(บาท)

จำนวนรายการ
ที่ทำสัญญาแล้ว

ผลการเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น
(บาท)

คงค้างเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ
การเบิกจ่าย

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/อาคารที่ทำการ
และสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ
8 รายการ 202,159,500 บาท

186,875,482.22 บาท

8

107,902,537.96

78,972,944.26

57.74

สถิติการเบิกจ่าย

วงเงินตามสัญญา/ผลการเบิกจ่าย

ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

ณ วันที่ 2 มิ.ย. 66

เพิ่มขึ้น

186.87 ล้านบาท

87.56 ล้านบาท

107.90 ล้านบาท

20.34 ล้านบาท

46.85 %

57.74 %

10.89 %

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตามสัญญา
(บาท)

จำนวนรายการ
ที่ทำสัญญาแล้ว

ผลการเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น
(บาท)

คงค้างเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ
การเบิกจ่าย

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/อาคารที่ทำการ
และสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ
196 รายการ 158,959,364 บาท

145,512,478.94 บาท

196

138,050,022.90

7,462,456.04

94.87

สถิติการเบิกจ่าย

วงเงินตามสัญญา/ผลการเบิกจ่าย

ณ วันที่ 9 พ.ค. 66

ณ วันที่ 2 มิ.ย. 66

เพิ่มขึ้น

145.51 ล้านบาท

137.51 ล้านบาท

138.05 ล้านบาท

0.54 ล้านบาท

194 รายการ

94.50 %

94.87 %

0.37 %