

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

- ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องเพื่อทราบ
กองคลังรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖
- ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องเพื่อพิจารณา
- ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น
- ๔.๑.๑.๑ กองคลัง (สำนักงานที่ดินจังหวัด) (เอกสารหมายเลข ๑)
- ๔.๑.๑.๒ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๒)
- ๔.๑.๒ งบลงทุน
- ๔.๑.๒.๑ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (เอกสารหมายเลข ๓)
- ๔.๑.๒.๒ กองพัสดุ และสำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๔)
- ๔.๑.๒.๓ กองแผนงาน (สำนักงานที่ดินจังหวัด) (เอกสารหมายเลข ๕)
- ๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕
- ๔.๒.๑ กองพัสดุ (ส่วนกลาง) เงินกันฯ ปี ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๖)
- ๔.๒.๒ กองแผนงาน งบลงทุน (ส่วนภูมิภาค) เงินกันฯ ปี ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๗)
- ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด



จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม


มติที่ประชุม

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

กองคลังขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีผลการใช้จ่าย ดังนี้





จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๔.๑.๑.๑ กองคลัง

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น ของสำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๑)

๔.๑.๑.๒ สำนัก/กอง

ที่มีผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ต่ำกว่าเป้าหมาย

งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายประจำ เป้าหมาย เดือน ก.ค. ๖๖ ใช้จ่าย ร้อยละ ๘๗.๘๔ เบิกจ่ายร้อยละ ๘๖)

งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน เป้าหมาย เดือน ก.ค. ๖๖ ใช้จ่าย ร้อยละ ๘๗.๗๖ เบิกจ่าย ร้อยละ ๖๓) (เอกสารหมายเลข ๒)

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ สำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

รายงานผลความคืบหน้างานค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(เอกสารหมายเลข ๓)

๔.๑.๒.๒ กองพัสดุ และสำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง)

รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข ๔)

๔.๑.๒.๓ กองแผนงาน

รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการรายการงบลงทุนของ
สำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๕)

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕

๔.๒.๑ กองพัสดุ (ส่วนกลาง)

รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๖)

๔.๒.๒ กองแผนงาน งบลงทุน (ส่วนภูมิภาค)

รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๗)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม



คำสั่งกรมที่ดิน

ที่ ๒๙๒๑/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๒๖๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้ง
รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกระทรวงมหาดไทย

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสอดคล้องกับมาตรการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| ๑. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ | กรรมการ |
| ๑๐. เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการกองพัสดุ | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ | กรรมการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการ |


๑๗. ผู้อำนวยการ...

- | | |
|---|---------------------|
| ๑๗. ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน | กรรมการ |
| ๑๘. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๙. หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๐. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล ติดตามและประชุมหารือ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รวมทั้งประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายชยาวุธ จันทร)
อธิบดีกรมที่ดิน



ด่วนที่สุดบันทึกข้อความ

รองอธิบดี
เลขรับที่.....
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา 1๒.00 น.

ส่วนราชการ... กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๙๘๑-๓

ที่... มท ๐๕๐๓.๕/๓๕๖๓ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง... การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาดี ปราชญ์นคร ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาดี ปราชญ์นคร) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นางพนิตาดี ปราชญ์นคร)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา งามที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑.๑ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ๑.๒ กิจกรรม สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญ ในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรณีงบลงทุน รายการปีเดียว ให้เร่งก่อหนี้ ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ - ให้จังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า ให้ที่ประชุมทราบ หากมีเงินงบประมาณ เหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนเงินงบประมาณโดยเร็ว	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
๒.	เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัด ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อมิให้เงินงบประมาณ ตกพัก พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า และ หากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงานให้ กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
๓.	ส่งคืนเงินเหลือจ่าย (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น)	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด หากมีเงินงบประมาณ เหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืน กองคลัง ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อนำมาบริหารภาพรวม	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นางพนิตาดี ปราชญ์นคร	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. นายขวัญชัย อรัญเวช	ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๓. นางรัตนา พิงไชย	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๔. นางสาวปัทมา ทาทRAY	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๕. นางชุตินา ศูนย์ยศณิต	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๖. นายวุฒิพงษ์ เครือรัตน์	ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๗. นายวิกรม ศรีวิฑูรย์	แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๘. นางสาวศิริวรรณ เป็กทอง	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน	กรรมการ
๙. นางสาวอรุณี กาญจนชม	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๑๐. นางอารีย์ อุบลน้อย	แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๑. นางสาวสุนันทา เดชาธรรมวรกุล	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๑๒. นางสาวสุภาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ	แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๓. นายสุธี สุธีรัตนานนท์	แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีแผนที่	กรรมการ
๑๔. นางสาวสุภารัตน์ ดำแก้ว	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๕. นางวิภาดา สรัสสมิต	แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๑๖. นางสาวจารุณันท์ ยงภูมิพุทธา	แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๗. นางนวลจันทร์ สุขสงวน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวพรทิพย์ รัตนพันธ์	หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางนริสรา จันทรพา	หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววิภาพร จันยุทา	แทนผู้อำนวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
๒. นางสาวณัฏก สัตต่อน	แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
๓. นายวิจิตร สุขมูล	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
๔. นางสาววาสนา ชูช่วย	แทนเลขานุการกรม
๕. นายสมบัติ เรืองงาม	แทนผู้อำนวยการกองการพิมพ์
๖. นางมาริสรา มณีธรรม	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)
๗. นายวีระศักดิ์ ประสิทธิ์คณาภรณ์	วิศวกรรังวัดชำนาญการ (กทผ.)
๘. นายธีรชาย ชำชอง	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (ศรท.)
๙. นายวิทยา บุญชุ่ม	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (ศรท.)
๑๐. นางสาวคัทลียา พวงพรหม	นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการที่ดินของรัฐ (สจร.)
๑๑. นางสาวอรทัย บุญตะนัย	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (สจร.)
๑๒. นางสาวปัญชรัสมิ เอี้ยวชัยพร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (สผต.)

๑๓. นางสาว...

๑๓. นางสาวอัจฉรา กลางโสม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สทส.)
๑๔. นางสาววรรณภรณ์ ไมขุนทด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทส.)
๑๕. นางลัดดาวัลย์ เรืองเดช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ผอ.)
๑๖. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.)
๑๗. นางสาวบุษบง อรัญเวช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.)
๑๘. นางสาวชนิดา แดงอ่อน นักวิชาการเงินและบัญชี (คส.)

เริ่มประชุม : เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ สำนักงบประมาณกำหนด ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีก ๓ เดือน (กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน) ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ยังมีเงินที่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ อยู่หลายรายการ งบดำเนินงาน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อติดตามความคืบหน้า การใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ทางกองคลังได้จัดทำรายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและ เบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน เสนออธิบดีเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงาน การประชุมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ : กองคลังขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีผลการใช้จ่าย ดังนี้

รายจ่ายภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๖,๕๙๗.๘๒ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๗๓.๒๔ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๔,๔๙๓.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๑๓ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๖๗.๓๓ ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๓,๖๐๖.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๒.๖๗

รายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๐๒๖.๕๑ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๗๓.๑๐ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๓,๓๙๓.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๕๙ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๑.๖๖ ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๓,๒๗๔.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖.๕๑

รายจ่าย...

รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๑,๕๗๑.๓๑ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๗๓.๘๑ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๑,๑๐๐.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๗๖ และเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๑.๐๐ ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๓๓๑.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๙.๘๙

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๔.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : สำนักงานงบประมาณได้ออนเงินงบประมาณ ในส่วนของงบดำเนินงานร้อยละ ๗๕ งบลงทุน และ งบรายจ่ายอื่นครบถ้วนแล้ว ซึ่งในส่วนงบดำเนินงาน ส่วนภูมิภาคสามารถดำเนินการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้เป็นไปตามแผนงานและจะทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ประธาน : ในส่วนของงบดำเนินงานตามภารกิจปกติ คาดว่าไม่มีปัญหา แต่ในส่วนของกิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัด ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสนับสนุนงาน คทช. จังหวัด ในหลายจังหวัดมีผลการเบิกจ่ายเงินแล้ว โดยบางจังหวัด ที่ได้รับเงินงบประมาณแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน หรือเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน เช่น จังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หรือ จะส่งคืนเงิน หรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง : เงินงบประมาณ คทช. มีผลการเบิกจ่ายแล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ในส่วน ที่เหลือประมาณ ๓๓๗,๐๐๐ บาท คาดว่าไม่มีการเบิกจ่าย และจะดำเนินการส่งคืนเงินงบประมาณให้ส่วนกลาง

ประธาน : ให้เร่งดำเนินการส่งคืนเงินงบประมาณกลับส่วนกลาง เพราะมีรายจ่ายที่มีความจำเป็นต้องนำเงิน มาบริหารในส่วนอื่น และในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับงบประมาณตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๘๓,๒๐๐ บาท ขณะนี้ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินเพราะเหตุใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ : อยู่ระหว่างการจัดทำ PO ในส่วนของการจัดซื้อวัสดุ และจ้างเหมาบริการ

ประธาน : ให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงิน และรายงานให้ที่ประชุมทราบ และจังหวัดนครราชสีมาได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑๖,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา : อยู่ระหว่างดำเนินการออกพื้นที่ประชุมราษฎร ของเดือนมิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ประธาน : จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๑๖,๓๐๐ บาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ : มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๒๖,๒๑๗ บาท คงเหลือเงิน ๙๐,๐๘๓ บาท เป็นค่าวัสดุสำนักงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ครบถ้วนตามที่ได้รับจัดสรร

ประธาน : ขอให้จังหวัดที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในส่วนกิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัดฯ เร่งรัดการใช้จ่าย เงินงบประมาณในส่วนนี้ หากมีเงินเหลือจ่ายให้เร่งดำเนินการส่งเงินคืนกรมที่ดิน ก่อนเดือนกันยายน เพื่อที่จะได้นำเงินส่วนนี้มาบริหารจัดการต่อไป และให้จังหวัดรายงานผลการเบิกจ่ายให้ส่วนกลางเพื่อประกอบการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๔.๑.๑.๒ ผลการใช้...

๔.๑.๑.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณและงบรายจ่ายอื่นต่ำกว่าเป้าหมาย

เลขานุการ : ในส่วนของสำนัก/กอง ได้รับงบประมาณแล้ว ร้อยละ ๗๕ และร้อยละ ๑๐๐ มีการทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ รายงานผลความคืบหน้างานค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางสาวคัทธยา) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ได้รับงบประมาณ ส่วนแรก เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มีการทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน คงเหลือเงิน ประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรวมอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรอีก ๒๕ เพอร์เซ็นต์ โดยสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนในส่วนของค่าน้ำมัน ได้ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนที่สอง เป็นการจัดซื้อท่อระบายน้ำ และลูกรัง สำหรับดำเนินการจัดทำสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเชียงราย และในส่วนของประมูลจัดซื้อท่อระบายน้ำ จังหวัดเชียงรายมีผู้เสนอราคาแล้ว และคงเหลือ จำนวน ๑๐ แห่ง ไม่มีผู้เสนอราคาอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ TOR เพื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่ สำหรับการจัดซื้อลูกรัง อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่าย และจัดส่งให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด

๔.๑.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นางชุดิมา) : รายงานความคืบหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อจัดจ้างส่วนกลางทั้งหมด ๔๑ โครงการ ดังนี้

๑. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ โครงการ ได้แก่

(๑) รายการเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ กรมที่ดินพิจารณาผลการอุทธรณ์ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาผลการอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา

(๒) รายการท่อระบายน้ำคอนกรีต อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่

(๓) รายการซื้อลูกรังสำหรับก่อสร้างถนน รอทำสัญญา

๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน ๑๐ โครงการ แบ่งเป็นรออนุมัติเบิกจ่าย ๑ โครงการ อยู่ระหว่างตรวจรับ ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ

๓. เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๘ โครงการ

ในส่วนของความคืบหน้ารายการก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน ซึ่งเป็นงบผูกพัน ๔ ปี อยู่ระหว่างดำเนินการ และรายงานผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการจ้างพัฒนาเครื่องมือแพลตฟอร์มกลาง ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๔.๑.๒.๓ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการงบลงทุนของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : รายการงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ยังไม่ทำสัญญา จำนวน ๑๕ รายการ ในส่วนกลาง จำนวน ๒ รายการ คือ รายการรถประจำตำแหน่งระดับอธิบดีของกองพัสดุ และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ของกองเทคโนโลยีฯแผนที่ และส่วนภูมิภาค ๑๓ รายการ

ประธาน : ของส่วนกลางมี ๒ รายการ คือ รถประจำตำแหน่งระดับอธิบดี อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงรายการ อยู่ระหว่างขั้นตอนใด และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง จะครบระยะเวลาการอุทธรณ์เมื่อใด

ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวปัทมา) : ในส่วนของรถประจำตำแหน่งอธิบดี สำนักงบประมาณขอข้อมูลเพิ่มเติม และมีการส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นางชุดิมา) : ในส่วนของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ ได้ส่งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้กรมบัญชีกลางแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนดการพิจารณาภายใน ๓๐ วัน และสามารถขยายระยะเวลาได้อีก ๓๐ วัน และจากการติดตามเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้รับแจ้งว่า มีการเสนอเรื่องให้อธิบดีลงนามแล้ว คาดว่ากรมบัญชีกลางจะแจ้งผลให้ทราบภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

เลขานุการ : ในส่วนของรายการงบลงทุนของส่วนภูมิภาค ที่ยังไม่ได้ทำสัญญา ๑๓ รายการ ๑๑ จังหวัด ว่ามีการดำเนินการถึงขั้นตอนใด เพื่อนำไปรายงานในที่ประชุมกระทรวงต่อไป

ประธาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ ได้รับงบประมาณ ๒๙.๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่ เพื่อใช้ประกวดราคาครั้งที่ ๒ ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : คณะกรรมการมีการประชุมกำหนดราคากลางใหม่แล้ว แต่สรุปผลการประชุมรายละเอียดยังไม่ชัดเจน และจะกำหนดให้มีการประชุมใหม่ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะกำหนดราคากลางเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ประธาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ได้รับงบประมาณ ๔๘.๒๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางใหม่ เนื่องจากวันที่ในประกาศ และเอกสารไม่ตรงกัน ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ : อยู่ระหว่างเสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัด อนุมัติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ใหม่) เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (เดิม) มีการโยกย้าย จึงมีการยกเลิกการประกาศประกวดราคา และให้ดำเนินการใหม่

ประธาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาเกาะยาว ได้รับงบประมาณ ๑๗.๕๑๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด อนุมัติใช้ราคากลาง (ครั้งที่ ๒) ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา : อยู่ระหว่างเสนอร่างการสอบราคาจ้างกับผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประธาน : เนื่องจากเกาะยาวอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง และมีผู้รับจ้างค่อนข้างน้อย และต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างมากกว่า ให้ติดตามเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับงบประมาณ ๒๗.๐๓๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจ้าง กำหนดให้ยื่นข้อเสนอและราคา ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี : อยู่ระหว่างเสนอเรื่องให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

ประธาน : เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี เสียเวลาจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างใหม่ ให้เร่งดำเนินการติดตามการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานจังหวัดลพบุรี ได้รับงบประมาณ ๓.๙๑๗ ล้านบาท มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง จากนั้นจะดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่ ตอนนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการทบทวนราคากลางใหม่แล้วหรือไม่

สำนักงาน...

สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี : ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓.๘๓๖ ล้านบาท แต่ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ เนื่องจากเงินงบประมาณที่ได้รับ มีราคากลางที่ต่ำกว่าราคาวัสดุในปัจจุบัน ส่งผลทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการยื่นข้อเสนอได้ และได้ดำเนินการทำหนังสือขอส่งคืนเงินงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ประธาน : จังหวัดลพบุรีเสนอขอตั้งงบประมาณในราคาต่ำกว่าราคาวัสดุก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน เป็นเหตุให้งบประมาณไม่สอดคล้อง และผู้รับเหมาไม่อาจที่จะรับดำเนินการได้ ดังนั้นหากจะมีการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้ทุกจังหวัดควรศึกษา และต้องประมาณราคาให้สอดคล้องกับราคาในท้องตลาดที่ใกล้เคียง ในระยะเวลาที่ขอตั้งงบประมาณ จึงจะเสนอขอตั้งงบประมาณ

รายการติดตั้งระบบไฟฟ้าของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาสายบุรี ได้รับงบประมาณ ๒๒๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติเงินสมทบที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ซึ่งอยู่ในอำนาจของสำนักงบประมาณ ขณะนี้ผู้รับจ้างแล้วหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี : ได้ผู้รับจ้างแล้ว เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติสมทบในส่วนที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ

ประธาน : รายการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ได้รับเงินงบประมาณ ๑.๗๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา กำหนดให้ยื่นเสนอราคาในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ประมาณวันที่เท่าไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา : การประกวดราคา (ครั้งที่ ๑) ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ ๒) จะครบกำหนดในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะมีผู้เสนอราคา เนื่องจากในครั้งแรกมีผู้รับจ้างยื่นเสนอราคาไม่ทันภายในกำหนด

ประธาน : รายการปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม รายการก่อสร้างที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม และรายการก่อสร้างถนนคอนกรีต และปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา แจ้งว่าอยู่ระหว่างทำ PO ให้จังหวัดเร่งรัดติดตามผู้รับจ้างให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวปัทมา) : รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามุขมแพ อยู่ระหว่าง ทบทวนราคากลาง

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ คณะกรรมการชุดใหม่

รายการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว อยู่ระหว่าง เสนอร่างฯ สอบราคาจ้าง

รายการที่ ๔ ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๔ ชั้น สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ระหว่างลงนามประกาศผู้ชนะ

รายการที่ ๕ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๖...

รายการที่ ๖ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๗ ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๘ ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๙ ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๐ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๑ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๒ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๓ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๔ ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๕ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนภูมิภาค มีทั้งหมด ๒๔๘ รายการ ที่ทำสัญญาแล้ว วงเงินตามสัญญา ๑๘๔.๔๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๐.๘๙๖ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่าย ๑๓๓.๕๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๐ ซึ่งมีอยู่ ๓ จังหวัดที่ยังไม่ได้ทำสัญญา ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดชัยภูมิ รายการติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๔๐๕,๘๕๔ บาท

ประธาน : จังหวัดชัยภูมิ ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับการประปาส่วนภูมิภาค ได้ติดตามหนังสือจากการประปาเรียบร้อยแล้ว

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวปัทมา) : รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนภูมิภาค (ไม่รวมส่วนกลาง) จำนวน ๑๒ รายการ คงเหลือจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประธาน : ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดปัญหาใดหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช : ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช รายการเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น สาขาทุ่งสง และรายการเก้าอี้ประชาชน ๔ ที่นั่ง สาขาชะอวด และสาขาลานสกา อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และรายการเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สาขาทุ่งสง อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕

๔.๒.๑ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้ ปี ๒๕๖๕ (ส่วนกลาง)

เลขานุการ : รายงานความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕ ค้างเบิกจ่าย จำนวน ๑๖ รายการ เป็นของส่วนกลาง จำนวน ๗ รายการ และส่วนภูมิภาค จำนวน ๙ รายการ

ประธาน : ส่วนกลาง ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบดำเนินงาน) จำนวน ๔ รายการ โดยเฉพาะรายการ จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ กันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๔๐.๔๔๖ ล้านบาท ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และรายการเช่าใช้บริการเครือข่ายการสื่อสาร กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๔๐.๓๐ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ติดปัญหาใดหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางอารีย์) : ในส่วนของโครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายการสื่อสาร กรมที่ดิน คณะกรรมการตรวจรับได้ส่งเรื่องให้กองพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างกองพัสดุดำเนินการคิดค่าปรับของแต่ละวงจรรสัญญาณเครือข่ายที่เช่าใช้ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้มีการคิดค่าใช้จ่ายได้ล่าช้า ขณะนี้ได้ดำเนินการคิดค่าปรับเรียบร้อยแล้ว จะส่งเรื่องให้กองคลัง เพื่อทำเรื่องเบิกจ่ายเงินต่อไป

ประธาน : รายการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเงินจะตกเบิกในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ขณะนี้ติดปัญหาใด

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นางชุดิมา) : ในส่วนของรายการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ อยู่ระหว่าง รอฟผลจากคณะกรรมการตรวจรับของจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ที่จะทยอยส่ง เรื่องการตรวจรับเข้ามา หากส่งครบถ้วนแล้วจึงจะทำการเบิกจ่ายเงิน โดยจังหวัดปทุมธานี ตรวจรับครบถ้วนแล้ว จังหวัดนนทบุรี ตรวจรับไปแล้ว ๙๐.๗๙ เปอร์เซ็นต์ คงเหลือของสาขาบางใหญ่ และจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจรับไปแล้ว ๘๐ เปอร์เซ็นต์ คงเหลือของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ

ประธาน : จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี ขณะนี้การตรวจรับดำเนินการถึงขั้นตอนใด

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นางชุดิมา) : กองพัสดุได้มีหนังสือติดตามผลงานและขอให้จังหวัดรายงานกรณีที่ไม่สามารถตรวจรับได้ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการยังไม่ได้แจ้งผลให้ทราบ

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ : ขณะนี้ติดปัญหาอยู่ที่ตำบลสำโรงเหนือ เนื่องจากบริษัทได้นำงานของ ตำบลอื่นมารวมกัน ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ต้องแยกตำบลอื่น สามารถดำเนินการตรวจรับได้ประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประธาน : ให้จังหวัดสมุทรปราการ เร่งดำเนินการทำข้อมูลให้สมบูรณ์ เพื่อที่จะได้ตรวจรับ

สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี : ในส่วนของสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ คาดว่าจะตรวจรับ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยในส่วนอีก ๓ สาขา ได้แก่ สาขาปากเกร็ด สาขาบางบัวทอง และสำนักงานที่ดินจังหวัด ตรวจรับไปเรียบร้อยแล้ว

ประธาน : ขณะนี้จะใกล้สิ้นปีงบประมาณ ให้จังหวัดเร่งรัดติดตาม หากติดปัญหาใด ให้ประสานกับกองพัสดุ เพื่อหาทางแก้ไข

โครงการ...

โครงการจ้างบำรุงรักษา Application ระบบบริหารงานบุคคลและระบบสนับสนุนงานกองคลัง จำนวน ๑ ระบบ ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน และคงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๑๖๓,๑๖๖.๖๗ บาท เป็นอย่างไร

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางอารีย์) : เนื่องจากว่าสัญญาโครงการจ้างบำรุงรักษาฯ มีการแก้ไขสัญญาจ้างที่กระทบการปรับปรุงแก้ไข หน่วยงานบางส่วน ทำให้เกิดความล่าช้า ขณะนี้บริษัทดำเนินการส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบของ คณะกรรมการตรวจรับ คาดว่าจะสรุปผลการตรวจรับให้กองพัสดุได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ประธาน : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕ ในส่วนภูมิภาค (งบลงทุน) ค้างเบิกจ่าย จำนวน ๙ รายการ จำนวนเงิน ๘๙.๔๕ ล้านบาท ซึ่งแต่ละรายการครบกำหนดที่จะต้องเบิกจ่ายแล้ว รายการค่าก่อสร้างอาคาร ที่ทำการสำนักงานที่ดินพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น จะครบกำหนดในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ กันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒๑.๔๘๙ ล้านบาท คงเหลือ ๑๔.๖๗๕ ล้านบาท ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : ในส่วนของค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินพร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ส่วนแยกอุบลรัตน์ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๖ เรียบร้อยแล้ว คาดว่างวดที่ ๗ และงวดที่ ๘ จะเบิกจ่ายได้ในภายในต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้รับเหมาได้ขอขยายสัญญา งานก่อสร้างแล้ว

ประธาน : ในส่วนของการตกแต่งภายในจะใช้ระยะเวลามากกว่าโครงสร้างหลัก ให้จังหวัดขอนแก่นติดตาม อย่างใกล้ชิด

รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง กันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓๙.๓๓๒ ล้านบาท ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ คงค้างเบิกจ่ายอยู่ ๒๑.๘๙๘ ล้านบาท ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี : ขณะนี้ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๗ แล้ว จากทั้งหมด ๑๔ งวดงาน งวดที่ ๘ และ งวดที่ ๙ จะนัดประชุมในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยการดำเนินงานงวดที่ ๑๐ - ๑๒ เป็นการนำเข้าครุภัณฑ์ งวดที่ ๑๐ จะตรวจรับงานประมาณปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ได้ประสานงานกับผู้รับเหมาคาดว่าจะใช้เวลา ๑๕ วัน คาดว่าจะเป็นไปตามที่กำหนด

ประธาน : รายการส่วนใหญ่ในส่วนของงานโครงสร้างสามารถดำเนินการไปด้วยดี แต่ในส่วนของการตกแต่ง วัสดุ อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ให้จังหวัดเร่งรัดติดตาม เนื่องจากยังคงค้างเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก

ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ คสล. ๓ ชั้น ๖ ห้อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย เงินกันไว้เบิก เหลือปี จำนวน ๒.๘๙๒ ล้านบาท ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ คงค้างเบิกจ่ายจำนวน ๒.๓๑๔ ล้านบาท มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย : ขณะนี้ดำเนินการได้ ๔๒ เปอร์เซ็นต์ เบิกจ่ายได้ประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาที่พบ คือผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และในส่วนการบริหารสัญญาได้มีการทำหนังสือ แจ้งค่าปรับตามสัญญา กับผู้รับจ้าง ซึ่งครบกำหนดวันสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ โดยเริ่มนับ ค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงปัจจุบัน คิดเป็นวันละ ๒,๘๙๒ บาท นับจากวันที่ผิดสัญญา รวมเป็นจำนวน ๑๒๔,๓๙๙ บาท และมีหนังสือติดตามผู้รับจ้างรับทราบค่าปรับ ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันที่จะ ดำเนินงานให้เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ประธาน...

ประธาน : ต้องดูความคืบหน้าของผลการทำงาน ว่าผลการทำงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ถึงแม้ว่าผู้รับเหมาจะยืนยันว่าดำเนินการเสร็จก่อนเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งดูแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ยาก และคงเหลือระยะเวลาอีก ๓ เดือน หากมีการดำเนินการก่อสร้างแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทัน และเงินงบประมาณตกพับไป จะนำเงินจากส่วนใดมาดำเนินการต่อ มีข้อเสนอแนะหรือไม่

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นางชุดิมา) : หากดำเนินการไม่เสร็จตามกำหนด ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา แต่ถึงจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา กรมที่ดินจะต้องหาเงินจากส่วนอื่นมาชดเชย

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย : ทุกครั้งที่มีการยื่นหนังสือไปเร่งรัดงานก่อสร้าง ซึ่งจะมีการกำหนดเงื่อนไขว่า หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดโดยจะบอกเลิกสัญญา และแจ้งเป็นผู้ทำงาน

ประธาน : จะต้องแจ้งกับผู้รับเหมาว่าจะยกเลิกสัญญา มิฉะนั้นจะเป็นการปล่อยปละละเลย ไม่มีการติดตามทวงถามตามสมควร ดังนั้น ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายประสานงานภายในกับกองพัสดุ เพื่อขอคำแนะนำแนวทางในการดำเนินการ ยื่นหนังสือและขอยกเลิกสัญญา และขอสงวนสิทธิในการคิดค่าปรับ

ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ คสล. ๓ ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต เงินกันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๑๒.๓๐๒ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่ายจำนวน ๓.๕๗๑ ล้านบาท ครบกำหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต : ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ คสล. ๓ ชั้น ๑๑ หน่วย ตอนนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๐ ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และคณะกรรมการตรวจรับงานได้ประชุมตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่าย

ประธาน : ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุดพักอาศัย คสล. ๓ ชั้น จำนวน ๒ หลัง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เงินกันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๑๐.๙๔๕ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่ายจำนวน ๖.๗๙๕ ล้านบาท จะครบกำหนดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน : ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ คสล. ๓ ชั้น จำนวน ๒ หลัง ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ๔๕๐ วัน ขณะนี้ใช้ระยะเวลาก่อสร้างไปแล้ว ๔๐๔ วัน คงเหลืออีก ๔๖ วัน ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้ผลงานรวมทั้งหมด ๕๐.๓๒ เพอร์เซ็นต์ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๑๑ งวด คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๓ เพอร์เซ็นต์ มีการติดตาม ประชุมตรวจรับงาน และได้มีการติดต่อกับผู้รับเหมาว่าสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งทางผู้รับเหมาได้ยืนยันว่าจะเสร็จทันภายในกำหนด โดยโครงสร้าง ฐานล่าง และตัวอาคาร เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการมุงหลังคา และฉาบปูน ซึ่งผู้รับเหมาจะระดมทีมงาน ๕ ทีม เพื่อที่จะได้ดำเนินการให้เสร็จทันภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และทางสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ทำเรื่องถึงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่คุมกำกับดูแลสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับมาตรการค่าปรับเป็นศูนย์ ซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ลงนามเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว และได้มีการประชุมตรวจรับงานอีก ๑ งวด เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยในช่วง ๘ เดือนแรกงานมีความคืบหน้าแค่ ๘ เพอร์เซ็นต์ แต่ปัจจุบันหลังจากที่ได้เชิญผู้รับจ้างมาเจรจากับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อมาปรับแผนการดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบัน มีความคืบหน้าค่อนข้างมาก คาดว่า จะเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในกำหนด

ประธาน...

ประธาน : การให้ความสำคัญ และติดตามงาน มีผลความคืบหน้าเป็นที่น่าสนใจ

รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของจังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๒๐.๘๐๘ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่าย ๑๔.๑๐๓ ล้านบาท จะครบกำหนดในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด : ในส่วนของงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ เบิกจ่ายไปแล้ว ๖ งวดงาน จาก ๑๑ งวดงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ ๗ ถึงงวดที่ ๑๑ ปัญหาและอุปสรรค คือ ได้รับการประสานจากผู้รับจ้างว่า มีความประสงค์ขอแก้ไขงานงวดที่ ๗ ถึงงวดที่ ๑๐ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาให้คิดค่าปรับเป็นอัตราศูนย์ คาดว่าจะเสร็จทันภายในกำหนด

ประธาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ ของจังหวัดระนอง จะครบกำหนด ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๓๐.๓๓๖ ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย ๑๗.๙๒๘ ล้านบาท มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ทันกำหนดหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง : ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีการเบิกจ่ายเงินอีก ๑ งวดงาน รวมเป็น ๘ งวดงาน ผลการเบิกจ่ายเงิน ๕๒.๓๒ เปอร์เซ็นต์ ความคืบหน้าของงานอยู่ที่ ๗๕.๑๗ เปอร์เซ็นต์ และจะส่งมอบงานอีก ๒ งวด ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้รวม ๖๐ เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนปูพื้น ทำฝ้าเพดาน คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ

ประธาน : ก่อสร้างอาคารฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน และบ้านพักข้าราชการของสำนักงานที่ดิน จังหวัดเลย ครบกำหนดสัญญาในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เงินกันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๘.๒๓๘ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่าย ๕.๐๔๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันก่อนวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ หรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย : ผลการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ งวดงาน คงเหลืออีก ๕ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการของงานงวดที่ ๔ สามารถเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จได้ตามสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานล่วงหน้าในงวดที่ ๕ แล้ว

ประธาน : ให้จังหวัดเร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามระยะเวลา และให้เบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ หากมีปัญหาให้เร่งประสานส่วนกลาง และรายงานให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น) ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรณีงบลงทุน รายการปีเดียว ให้เร่งก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ

๒. ให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในกิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนเงินงบประมาณโดยเร็ว

๓. ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อมิให้เงินงบประมาณตกพับ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า และหากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ส่งคืนเงินเหลือจ่าย

เลขานุการ : ให้สำนัก/กอง และจังหวัด แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายทุกประเภท ทั้งงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่นที่ไม่มีความประสงค์ที่จะใช้แล้ว และมีเงินเหลือจ่าย (รอบที่ ๒) ให้แจ้งกองคลังทราบ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ประธาน : ท่านผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน มีคำแนะนำ เสนอแนะ และตั้งข้อสังเกต ให้กับทางสำนักงานที่ดินจังหวัดระหว่างลงพื้นที่ไปตรวจราชการในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ให้เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่จะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

(นายวิกรม) : จากการตรวจราชการในหลายพื้นที่ สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจในเรื่องงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องลงนามสัญญาภายในปีนี้ หากเบิกจ่ายเงินไม่ทันเงินงบประมาณจะถูกกันไว้เบิกเหลื่อมปี สามารถเบิกจ่ายได้ในปีถัดไป โดยครั้งที่ ๑ กันเงินเหลื่อมปีได้ ระยะเวลา ๖ เดือน จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ หลังจากนั้นขอขยายกับกระทรวงการคลังไปอีก ๖ เดือน ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ถ้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเงินงบประมาณจะตกทับทันที่ ปัญหาก็คือเงินที่เบิกไม่ได้ตามกำหนด แต่ดำเนินงานก่อสร้างไปแล้วจะนำเงินที่ไหนมาจ่ายชำระ ต้องนำเงินเหลือจ่ายเพื่อมาทดแทนการเบิกจ่ายในส่วนที่เหลือ ซึ่งส่วนใหญ่เงินเหลือจ่ายของกรมที่ดิน นำไปใช้ในโครงการแพคคี เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญจังหวัดต้องติดตามเร่งรัดในส่วนของการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ประธาน : กรณีการเบิกจ่ายไม่ทันภายในระยะเวลา ส่งผลทำให้เงินงบประมาณจะตกทับ ความรับผิดชอบวินัยการเงินการคลัง และงบประมาณที่ขอตั้งถูกตัดลดลง ดังนั้น หากสำนัก/กอง/จังหวัด มีเงินเหลือจ่ายให้เร่งส่งคืนเงิน เพื่อจะได้นำเงินไปใช้ในการบริหารภาพรวมในส่วนอื่นที่มีความจำเป็น

มติที่ประชุม : ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ส่งคืนเงินเหลือจ่ายงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนกองคลังภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อนำมาบริหารภาพรวม

เลิกประชุม : เวลา ๑๒.๐๐ น.

บุษบง อธิสุข

(นางสาวบุษบง อธิสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จดยางงานการประชุม

นริสรา จันทรา

(นางนริสรา จันทรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน+งบรายจ่ายอื่น) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

เรียงตามลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน ก.ค.66		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 87.84 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 86 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1.	ชลบุรี	8,260,700.00	7,364,124.87	89.15	7,364,124.87	89.15	1.31	3.15	896,575.13	10.85
2.	นนทบุรี	4,611,560.00	4,067,361.52	88.20	4,067,361.52	88.20	0.36	2.20	544,198.48	11.80
3.	พระนครศรีอยุธยา	5,590,570.00	4,913,967.05	87.90	4,903,467.05	87.71	0.06	1.71	676,602.95	12.10
4.	ร้อยเอ็ด	9,341,554.00	8,299,759.98	88.85	8,182,759.98	87.60	1.01	1.60	1,041,794.02	11.15
5.	เลย	5,608,500.00	4,877,438.36	86.97	4,877,438.36	86.97	(0.87)	0.97	731,061.64	13.03
6.	สุพรรณบุรี	7,915,250.00	6,874,717.62	86.85	6,874,717.62	86.85	(0.99)	0.85	1,040,532.38	13.15
7.	นครนายก	2,571,616.00	2,225,247.53	86.53	2,216,247.53	86.18	(1.31)	0.18	346,368.47	13.47
8.	ชุมพร	5,060,067.89	4,331,829.60	85.61	4,322,829.60	85.43	(2.23)	(0.57)	728,238.29	14.39
9.	ระยอง	5,824,600.21	4,974,391.90	85.40	4,974,391.90	85.40	(2.44)	(0.60)	850,208.31	14.60
10.	กำแพงเพชร	3,883,576.00	3,335,233.76	85.88	3,311,233.76	85.26	(1.96)	(0.74)	548,342.24	14.12
11.	ปทุมธานี	5,772,666.00	4,979,034.29	86.25	4,914,143.04	85.13	(1.59)	(0.87)	793,631.71	13.75
12.	ราชบุรี	5,319,030.00	4,539,635.68	85.35	4,497,635.68	84.56	(2.49)	(1.44)	779,394.32	14.65
13.	อุดรธานี	9,940,280.00	8,622,533.66	86.74	8,375,333.66	84.26	(1.10)	(1.74)	1,317,746.34	13.26
14.	สระแก้ว	2,804,150.00	2,387,472.87	85.14	2,354,472.87	83.96	(2.70)	(2.04)	416,677.13	14.86
15.	ตรัง	6,067,511.73	5,246,265.11	86.46	5,074,123.11	83.63	(1.38)	(2.37)	821,246.62	13.54
16.	ชัยภูมิ	8,457,442.87	7,185,803.11	84.96	7,057,803.11	83.45	(2.88)	(2.55)	1,271,639.76	15.04
17.	สมุทรปราการ	4,886,120.00	4,075,875.96	83.42	4,075,875.96	83.42	(4.42)	(2.58)	810,244.04	16.58
18.	เชียงใหม่	17,817,714.48	14,909,724.64	83.68	14,739,423.64	82.72	(4.16)	(3.28)	2,907,989.84	16.32
19.	แพร่	5,201,468.00	4,422,250.39	85.02	4,302,220.39	82.71	(2.82)	(3.29)	779,217.61	14.98
20.	สุรินทร์	7,729,399.00	6,397,732.66	82.77	6,389,732.66	82.67	(5.07)	(3.33)	1,331,666.34	17.23
21.	สมุทรสาคร	2,972,160.00	2,564,618.49	86.29	2,456,618.49	82.65	(1.55)	(3.35)	407,541.51	13.71
22.	สกลนคร	7,354,345.00	6,163,120.03	83.80	6,073,120.03	82.58	(4.04)	(3.42)	1,191,224.97	16.20
23.	บึงกาฬ	2,740,480.00	2,262,031.81	82.54	2,262,031.81	82.54	(5.30)	(3.46)	478,448.19	17.46
24.	สุราษฎร์ธานี	8,969,602.00	7,514,497.00	83.78	7,394,497.00	82.44	(4.06)	(3.56)	1,455,105.00	16.22
25.	กาญจนบุรี	6,882,708.00	5,655,763.83	82.17	5,655,763.83	82.17	(5.67)	(3.83)	1,226,944.17	17.83
26.	ศรีสะเกษ	7,818,323.00	6,508,834.05	83.25	6,424,076.37	82.17	(4.59)	(3.83)	1,309,488.95	16.75
27.	ตราด	2,722,097.00	2,226,637.90	81.80	2,226,637.90	81.80	(6.04)	(4.20)	495,459.10	18.20
28.	ฉะเชิงเทรา	5,295,425.44	4,351,571.62	82.18	4,329,071.62	81.75	(5.66)	(4.25)	943,853.82	17.82
29.	สุโขทัย	4,967,390.06	4,092,276.74	82.38	4,058,916.74	81.71	(5.46)	(4.29)	875,113.32	17.62
30.	พัทลุง	4,407,324.60	3,618,130.66	82.09	3,592,630.66	81.52	(5.75)	(4.48)	789,193.94	17.91
31.	กาฬสินธุ์	6,094,800.30	4,952,858.80	81.26	4,952,858.80	81.26	(6.58)	(4.74)	1,141,941.50	18.74
32.	พิจิตร	5,492,125.00	4,507,711.15	82.08	4,450,711.15	81.04	(5.76)	(4.96)	984,413.85	17.92
33.	อำนาจเจริญ	3,308,896.15	2,714,504.97	82.04	2,678,504.97	80.95	(5.80)	(5.05)	594,391.18	17.96
34.	อุบลราชธานี	10,923,070.00	8,848,868.78	81.01	8,840,445.98	80.93	(6.83)	(5.07)	2,074,201.22	18.99
35.	ปราจีนบุรี	3,515,610.00	2,954,387.08	84.04	2,831,057.08	80.53	(3.80)	(5.47)	561,222.92	15.96
36.	นครราชสีมา	18,246,557.60	15,569,468.65	85.33	14,627,906.33	80.17	(2.51)	(5.83)	2,677,088.95	14.67
37.	อุดรดิตถ์	3,731,484.00	3,065,960.40	82.16	2,989,295.40	80.11	(5.68)	(5.89)	665,523.60	17.84
38.	ขอนแก่น	12,622,723.90	10,103,061.13	80.04	10,103,061.13	80.04	(7.80)	(5.96)	2,519,662.77	19.96
39.	สงขลา	15,099,768.48	12,215,982.67	80.90	12,079,132.67	80.00	(6.94)	(6.00)	2,883,785.81	19.10
40.	ลำปาง	9,502,300.62	8,044,406.02	84.66	7,589,708.40	79.87	(3.18)	(6.13)	1,457,894.60	15.34
41.	นครพนม	7,385,482.12	5,896,383.46	79.84	5,896,383.46	79.84	(8.00)	(6.16)	1,489,098.66	20.16
42.	ลำพูน	4,858,736.00	3,915,736.01	80.59	3,876,736.01	79.79	(7.25)	(6.21)	942,999.99	19.41
43.	เพชรบูรณ์	6,737,846.57	5,357,327.84	79.51	5,357,327.84	79.51	(8.33)	(6.49)	1,380,518.73	20.49

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน ก.ค.66		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 87.84 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 86 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
44.	ชัยนาท	4,189,276.29	3,387,177.02	80.85	3,330,187.02	79.49	(6.99)	(6.51)	802,099.27	19.15
45.	เพชรบุรี	5,198,638.00	4,155,617.54	79.94	4,130,417.54	79.45	(7.90)	(6.55)	1,043,020.46	20.06
46.	นครสวรรค์	7,923,177.00	6,359,083.44	80.26	6,285,483.44	79.33	(7.58)	(6.67)	1,564,093.56	19.74
47.	ประจวบคีรีขันธ์	4,245,210.00	3,491,147.39	82.24	3,367,347.39	79.32	(5.60)	(6.68)	754,062.61	17.76
48.	ภูเก็ต	2,814,048.00	2,229,198.72	79.22	2,229,198.72	79.22	(8.62)	(6.78)	584,849.28	20.78
49.	มหาสารคาม	6,985,230.00	5,533,068.59	79.21	5,533,068.59	79.21	(8.63)	(6.79)	1,452,161.41	20.79
50.	มุกดาหาร	2,591,959.99	2,087,793.08	80.55	2,050,364.08	79.10	(7.29)	(6.90)	504,166.91	19.45
51.	สิงห์บุรี	1,822,494.00	1,449,893.65	79.56	1,439,393.65	78.98	(8.28)	(7.02)	372,600.35	20.44
52.	น่าน	5,077,439.00	4,032,902.68	79.43	4,001,402.68	78.81	(8.41)	(7.19)	1,044,536.32	20.57
53.	พะเยา	6,255,010.00	5,019,728.48	80.25	4,908,642.48	78.48	(7.59)	(7.52)	1,235,281.52	19.75
54.	สตูล	3,048,844.00	2,444,015.94	80.16	2,391,515.94	78.44	(7.68)	(7.56)	604,828.06	19.84
55.	นครปฐม	5,637,406.00	4,410,540.51	78.24	4,410,540.51	78.24	(9.60)	(7.76)	1,226,865.49	21.76
56.	อ่างทอง	1,822,623.00	1,425,960.49	78.24	1,425,960.49	78.24	(9.60)	(7.76)	396,662.51	21.76
57.	เชียงราย	12,335,926.45	9,623,676.38	78.01	9,611,557.26	77.92	(9.83)	(8.08)	2,712,250.07	21.99
58.	ยโสธร	4,656,596.00	3,774,854.91	81.06	3,618,434.91	77.71	(6.78)	(8.29)	881,741.09	18.94
59.	หนองคาย	4,384,232.00	3,389,953.23	77.32	3,389,953.23	77.32	(10.52)	(8.68)	994,278.77	22.68
60.	ลพบุรี	5,250,966.00	4,076,867.19	77.64	4,056,782.19	77.26	(10.20)	(8.74)	1,174,098.81	22.36
61.	สมุทรสงคราม	1,167,950.00	939,986.61	80.48	899,486.61	77.01	(7.36)	(8.99)	227,963.39	19.52
62.	สระบุรี	4,813,569.00	3,730,127.74	77.49	3,698,627.74	76.84	(10.35)	(9.16)	1,083,441.26	22.51
63.	จันทบุรี	5,148,466.00	3,960,631.43	76.93	3,927,631.43	76.29	(10.91)	(9.71)	1,187,834.57	23.07
64.	อุทัยธานี	3,586,381.56	2,760,435.59	76.97	2,733,435.59	76.22	(10.87)	(9.78)	825,945.97	23.03
65.	พิษณุโลก	7,129,495.00	5,439,327.74	76.29	5,410,727.74	75.89	(11.55)	(10.11)	1,690,167.26	23.71
66.	หนองบัวลำภู	2,715,130.00	2,129,037.05	78.41	2,051,055.64	75.54	(9.43)	(10.46)	586,092.95	21.59
67.	ปัตตานี	7,369,081.36	5,565,656.76	75.53	5,549,065.74	75.30	(12.31)	(10.70)	1,803,424.60	24.47
68.	ยะลา	6,230,617.00	4,687,754.99	75.24	4,687,754.99	75.24	(12.60)	(10.76)	1,542,862.01	24.76
69.	แม่ฮ่องสอน	2,964,767.39	2,254,286.99	76.04	2,229,286.99	75.19	(11.80)	(10.81)	710,480.40	23.96
70.	นราธิวาส	8,080,582.25	6,388,708.48	79.06	6,038,258.48	74.73	(8.78)	(11.27)	1,691,873.77	20.94
71.	บุรีรัมย์	9,134,489.00	7,176,134.52	78.56	6,686,076.52	73.20	(9.28)	(12.80)	1,958,354.48	21.44
72.	กระบี่	4,878,695.55	3,703,706.41	75.92	3,567,206.41	73.12	(11.92)	(12.88)	1,174,989.14	24.08
73.	นครศรีธรรมราช	11,866,310.00	8,639,377.23	72.81	8,570,377.23	72.22	(15.03)	(13.78)	3,226,932.77	27.19
74.	พังงา	4,175,883.32	3,061,767.94	73.32	3,010,990.85	72.10	(14.52)	(13.90)	1,114,115.38	26.68
75.	ตาก	3,462,540.80	2,484,919.89	71.77	2,428,174.89	70.13	(16.07)	(15.87)	977,620.91	28.23
76.	ระนอง	1,829,976.35	1,264,477.60	69.10	1,229,977.60	67.21	(18.74)	(18.79)	565,498.75	30.90
รวมทั้งสิ้น		463,106,042.33	378,212,355.86	81.67	372,520,214.55	80.44	(6.17)	(5.56)	84,893,686.47	18.33

หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน 7 จังหวัด

2. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 10 จำนวน 57 จังหวัด

3. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 10 จำนวน 12 จังหวัด

4. จัดสรรเงินรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ครบถ้วนแล้ว เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

4.1 เงินงวดที่ 1,2 (100%) ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

4.2 เงินงวดที่ 1,2,3 (100%) ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนลูกจ้างประจำ งานธุรการเก็บเอกสารห้องสารบบ งานธุรการฝ่ายรังวัด งานบันทึกข้อมูล 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ทำความสะอาด) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

4.3 จัดสรรตามที่สำนัก/กองแจ้ง (100%) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน คทช. จังหวัดฯ ค่ารถถอน ขนย้าย และติดตั้งตู้เก็บสารบบฯ ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าจ้างกำจัดปลวก ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า

[illegible]

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งบม.ที่ได้รับ (1)	โอนภูมิภาค (2)	งบม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	ก้นเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังหัก (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)	เป้าหมายการเบิกจ่าย	
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน ก.ค.66	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ		เดือน ก.ค.66	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ
	- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลแนวเขต ทางสาธารณประโยชน์ *	3,482,200	-	3,482,200	2,221,439.42	63.79	1,851,339.42	53.17	1,260,760.58	87.76	(23.97)	1,630,860.58	63.00	(9.83)
	: เงินสำรอง	209,500	-	209,500	150,000.00	71.60	150,000.00	71.60	59,500.00			59,500.00		
	- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลที่เขา ที่ภูเขา และพื้นที่ลาดชัน *	374,000	-	374,000	242,032.26	64.71	242,032.26	64.71	131,967.74	87.76	(23.05)	131,967.74	63.00	1.71
	- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ ในที่ดินของรัฐ *	3,952,000	-	3,952,000	2,677,864.45	67.76	2,227,864.45	56.37	1,274,135.55	87.76	(20.00)	1,724,135.55	63.00	(6.63)
	: เงินสำรอง	207,900	116,200.00	91,700	29,740.00	32.43	29,740.00	32.43	61,960.00			61,960.00		
	- กิจกรรม : จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหา การทับซ้อน *	3,498,600	-	3,498,600	2,684,756.55	76.74	1,967,779.51	56.24	813,843.45	87.76	(11.02)	1,530,820.49	63.00	(6.76)
	: เงินสำรอง	189,300		189,300	-	-	-	-	189,300.00			189,300.00		
	- กิจกรรม : การให้บริการค้นหาข้อมูล อาคารชุด แบบ 3 มิติ *	23,688,000	-	23,688,000	19,445,300.00	82.09	545,300.00	2.30	4,242,700.00	87.76	(5.67)	23,142,700.00	63.00	(60.70)
4	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ	49,696,600	9,664,441.21	40,032,158.79	26,890,769.52	67.17	22,607,164.88	56.47	13,141,389.27			17,424,993.91		
	- กิจกรรม : สนับสนุน คทช. จังหวัดในการ จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	11,954,800	7,977,190.21	3,977,610	675,349.70	16.98	575,349.70	14.46	3,302,260.09	87.84	(70.86)	3,402,260.09	86.00	(71.54)
	: เงินสำรอง	629,100	-	629,100	433,111.00	68.85	433,111.00	68.85	195,989.00			195,989.00		
	- กิจกรรม : จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนที่ยากจน	9,892,500	-	9,892,500	9,548,564.96	96.52	8,070,552.02	81.58	343,935.04	87.84	8.68	1,821,947.98	86.00	(4.42)
	: เงินสำรอง	520,600	-	520,600	344,205.00	66.12	303,035.00	58.21	176,395.00			217,565.00		
	- กิจกรรม : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	10,398,500	438,351.00	9,960,149	6,761,001.72	67.88	6,631,743.72	66.58	3,199,147.28	87.84	(19.96)	3,328,405.28	86.00	(19.42)
	: เงินสำรอง	547,200	-	547,200	380,650.00	69.56	115,600.00	21.13	166,550.00			431,600.00		
	- กิจกรรม : การดำเนินการของ คณะกรรมการจัดที่ดิน	551,000	-	551,000	436,554.02	79.23	324,803.22	58.95	114,445.98	87.84	(8.61)	226,196.78	86.00	(27.05)
	: เงินสำรอง	29,000		29,000	-	-	-	-	29,000.00			29,000.00		
	- กิจกรรม : รั้ววัดออกและตรวจสอบ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	14,415,300	1,248,900.00	13,166,400	8,311,333.12	63.13	6,152,970.22	46.73	4,855,066.88	87.84	(24.71)	7,013,429.78	86.00	(39.27)
	: เงินสำรอง	758,600		758,600	-	-	-	-	758,600.00			758,600.00		

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งปม.ที่ได้รับ	โอนภูมิภาค	งปม.ที่ได้รับ หลังโอน	กัณเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังกัน	เป้าหมายการใช้จ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่าย	
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน ก.ค.66	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ		เดือน ก.ค.66	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)					(6) = (3) - (4)			(7) = (3) - (5)		
5	สำนัก / กอง													
5.1	สำนักงานเลขานุการกรม	2,791,000		2,791,000	1,975,204.10	70.77	1,605,093.03	57.51	815,795.90	87.84	(17.07)	1,185,906.97	86.00	(28.49)
5.2	กองคลัง	658,200		658,200	309,868.37	47.08	274,235.21	41.66	348,331.63	87.84	(40.76)	383,964.79	86.00	(44.34)
5.3	กองการเจ้าหน้าที่	1,272,200		1,272,200	1,265,960.84	99.51	1,149,716.04	90.37	6,239.16	87.84	11.67	122,483.96	86.00	4.37
5.4	กองการพิมพ์	370,200		370,200	274,567.89	74.17	247,567.89	66.87	95,632.11	87.84	(13.67)	122,632.11	86.00	(19.13)
5.5	กองฝึกอบรม	2,367,800	40,600.00	2,327,200	1,794,005.45	77.09	1,545,133.69	66.39	533,194.55	87.84	(10.75)	782,066.31	86.00	(19.61)
5.6	กองพัสดุ	3,430,300		3,430,300	1,884,076.33	54.92	1,767,628.98	51.53	1,546,223.67	87.84	(32.92)	1,662,671.02	86.00	(34.47)
5.7	สำนักกฎหมาย	450,700		450,700	445,694.03	98.89	259,436.32	57.56	5,005.97	87.84	11.05	191,263.68	86.00	(28.44)
5.8	กองแผนงาน	71,810,440	53,488,262.54	18,322,177	9,644,063.51	52.64	884,706.59	4.83	8,678,113.95			17,437,470.87		
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด	1,133,800		1,133,800	768,834.90	67.81	688,135.15	60.69	364,965.10	87.84	(20.03)	445,664.85	86.00	(25.31)
	- กิจกรรม : ปรับปรุงสถานที่	5,000,000	2,795,972.40	2,204,028	78,900.00	3.58	-	-	2,125,127.60	87.84	(84.26)	2,204,027.60	86.00	(86.00)
	- กิจกรรม : พัฒนาระบบปฏิบัติการรังวัด	22,708,560	20,096,136.14	2,612,424	-	-	-	-	2,612,423.86	87.84	(87.84)	2,612,423.86	86.00	(86.00)
	- กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงหลักฐาน	41,270,820	29,578,510.00	11,692,310	8,517,997.00	72.85	17,997.00	0.15	3,174,313.00	87.84	(14.99)	11,674,313.00	86.00	(85.85)
	ทางทะเบียนที่ดิน													
	- กิจกรรม : ค่าซ่อมแซม	1,697,260	1,017,644.00	679,616	278,331.61	40.95	178,574.44	26.28	401,284.39	87.84	(46.89)	501,041.56	86.00	(59.72)
5.9	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	205,054,720	33,322,260.00	171,732,460	166,784,927.81	97.12	14,024,477.27	8.17	4,947,532.19			157,707,982.73		
	- กิจกรรม : ฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถฯ	290,900		290,900	289,700.00	99.59	289,700.00	99.59	1,200.00	87.84	11.75	1,200.00	86.00	13.59
	(แผนงานบูรณาการดิจิทัล)													
	- กิจกรรม : พัฒนาระบบให้บริการ	8,240,000		8,240,000	4,940,000.00	59.95		-	3,300,000.00	87.84	(27.89)	8,240,000.00	86.00	(86.00)
	อิเล็กทรอนิกส์													
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด	16,759,800		16,759,800	16,490,356.43	98.39	12,007,282.19	71.64	269,443.57	87.84	10.55	4,752,517.81	86.00	(14.36)
	- กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการฯ	36,296,800	33,322,260.00	2,974,540	1,725,677.18	58.01	1,388,300.88	46.67	1,248,862.82	87.84	(29.83)	1,586,239.12	86.00	(39.33)
	ด้วยเครื่องมือทันสมัย													
	- กิจกรรม : เตรียมความพร้อมสำนักงานที่ดิน	448,600		448,600	320,574.20	71.46	320,574.20	71.46	128,025.80	87.84	(16.38)	128,025.80	86.00	(14.54)
	อิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์													
	- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลที่ดิน เพื่อการ จดทะเบียนออนไลน์ *	143,018,620		143,018,620	143,018,620.00	100.00	18,620.00	0.01	-	87.76	12.24	143,000,000.00	63.00	(62.99)
5.10	กลุ่มตรวจสอบภายใน	524,900		524,900	440,466.50	83.91	440,466.50	83.91	84,433.50	87.84	(3.93)	84,433.50	86.00	(2.09)
5.11	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	212,800		212,800	158,921.46	74.68	144,839.22	68.06	53,878.54	87.84	(13.16)	67,960.78	86.00	(17.94)
5.12	สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	1,962,000		1,962,000	1,885,344.78	96.09	1,852,602.78	94.42	76,655.22	87.84	8.25	109,397.22	86.00	8.42
5.13	กองตรวจราชการและเฝ้าระวังร้องทุกข์	316,500		316,500	271,316.57	85.72	195,448.96	61.75	45,183.43	87.84	(2.12)	121,051.04	86.00	(24.25)

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งปม.ที่ได้รับ	โอนภูมิภาค	งปม.ที่ได้รับ หลังโอน	กัณเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังกัน	เป้าหมายการใช้จ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่าย	
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน ก.ค.66	สูง(ต่ำกว่า) ร้อยละ		เดือน ก.ค.66	สูง(ต่ำกว่า) ร้อยละ
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)					(6) = (3) - (4)			(7) = (3) - (5)		
5.14	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	202,200		202,200	151,793.26	75.07	79,769.64	39.45	50,406.74	87.84	(12.77)	122,430.36	86.00	(46.55)
5.15	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการรัฐวิสาหกิจ	273,300	14,800.00	258,500	193,400.79	74.82	193,400.79	74.82	65,099.21	87.84	(13.02)	65,099.21	86.00	(11.18)
5.16	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	55,442,910	23,601,504.00	31,841,406	31,029,216.01	97.45	1,202,328.01	3.78	812,189.99			30,639,077.99		
	- กิจกรรม : บริการด้านรังวัดที่ดิน	318,400		318,400	235,309.01	73.90	235,309.01	73.90	83,090.99	87.84	(13.94)	83,090.99	86.00	(12.10)
	ในสำนักงานที่ดิน													
	- กิจกรรม : เร่งรัดงานรังวัดของ สนง.ฯ	1,099,500		1,099,500	446,514.00	40.61	446,514.00	40.61	652,986.00	87.84	(47.23)	652,986.00	86.00	(45.39)
	- กิจกรรม : จัดสร้างหลักเขตที่ดินฯ	24,000,000	23,601,504.00	398,496	398,495.00	100.00	260,495.00	65.37	1.00	87.84	12.16	138,001.00	86.00	(20.63)
	- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์ฯ *	29,765,000		29,765,000	29,688,888.00	99.74	-	-	76,112.00	87.76	11.98	29,765,000.00	63.00	(63.00)
	- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดฯ	260,010		260,010	260,010.00	100.0	260,010.00	100.00	-	87.84	12.16	-	86.00	14.00
5.17	สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	981,000		981,000	682,125.96	69.53	626,848.94	63.90	298,874.04	87.84	(18.31)	354,151.06	86.00	(22.10)
5.18	สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	720,146		720,146.45	665,365.40	92.39	650,317.40	90.30	54,781.05	87.84	4.55	69,829.05	86.00	4.30
6	สำนักงานที่ดิน (บริการด้านทะเบียนและรังวัด)	8,331,080	-	8,331,080	6,001,688.79	72.04	4,872,595.67	58.49	2,329,391.21			3,458,484.33		
6.1	ส.กทม.	376,900		376,900	304,801.04	80.87	194,939.66	51.72	72,098.96	87.84	(6.97)	181,960.34	86.00	(34.28)
6.2	ส.กทม. สาขาบางเขน	387,820		387,820	281,588.94	72.61	246,495.14	63.56	106,231.06	87.84	(15.23)	141,324.86	86.00	(22.44)
6.3	ส.กทม. สาขาพระโขนง	268,900		268,900	217,574.37	80.91	199,448.57	74.17	51,325.63	87.84	(6.93)	69,451.43	86.00	(11.83)
6.4	ส.กทม. สาขาบางกะปิ	304,900		304,900	252,594.81	82.85	171,774.46	56.34	52,305.19	87.84	(4.99)	133,125.54	86.00	(29.66)
6.5	ส.กทม. สาขาบางกอกน้อย	387,820		387,820	322,224.86	83.09	259,687.73	66.96	65,595.14	87.84	(4.75)	128,132.27	86.00	(19.04)
6.6	ส.กทม. สาขาธนบุรี	470,740		470,740	315,328.75	66.99	277,294.70	58.91	155,411.25	87.84	(20.85)	193,445.30	86.00	(27.09)
6.7	ส.กทม. สาขาห้วยขวาง	304,900		304,900	221,209.31	72.55	164,251.46	53.87	83,690.69	87.84	(15.29)	140,648.54	86.00	(32.13)
6.8	ส.กทม. สาขาหนองแขม	202,900		202,900	149,539.87	73.70	118,549.07	58.43	53,360.13	87.84	(14.14)	84,350.93	86.00	(27.57)
6.9	ส.กทม. สาขาลาดพร้าว	304,900		304,900	217,053.99	71.19	183,779.09	60.28	87,846.01	87.84	(16.65)	121,120.91	86.00	(25.72)
6.10	ส.กทม. สาขาดอนเมือง	368,740		368,740	287,977.42	78.10	246,966.08	66.98	80,762.58	87.84	(9.74)	121,773.92	86.00	(19.02)
6.11	ส.กทม. สาขาหนองจอก	285,820		285,820	223,858.61	78.32	165,370.29	57.86	61,961.39	87.84	(9.52)	120,449.71	86.00	(28.14)
6.12	ส.กทม. สาขาปทุมธานี	285,820		285,820	209,286.84	73.22	177,487.54	62.10	76,533.16	87.84	(14.62)	108,332.46	86.00	(23.90)
6.13	ส.กทม. สาขาประเวศ	387,820		387,820	295,440.00	76.18	267,545.65	68.99	92,380.00	87.84	(11.66)	120,274.35	86.00	(17.01)
6.14	ส.กทม. สาขาลาดกระบัง	166,900		166,900	114,885.43	68.83	114,885.43	68.83	52,014.57	87.84	(19.01)	52,014.57	86.00	(17.17)
6.15	ส.กทม. สาขามีนบุรี	470,740		470,740	370,248.73	78.65	308,184.53	65.47	100,491.27	87.84	(9.19)	162,555.47	86.00	(20.53)
6.16	ส.กทม. สาขาบางขุนเทียน	268,900		268,900	201,661.03	74.99	201,661.03	74.99	67,238.97	87.84	(12.85)	67,238.97	86.00	(11.01)
6.17	ส.กทม. สาขาจตุจักร	368,740		368,740	275,692.18	74.77	233,888.63	63.43	93,047.82	87.84	(13.07)	134,851.37	86.00	(22.57)

* งบดำเนินงาน (เป็นรายจ่ายลงทุน)

* งบรายจ่ายอื่น (เป็นรายจ่ายลงทุน)

แผน/ผลการใช้จ่ายงบลงทุน
ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	อนุมัติ/กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน งบลงทุน หมวด : ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ๑) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลทัพราช อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว ๒) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ๓) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองแขว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ๔) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๕) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลตาจ่ง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ๖) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ๗) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองแขว อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ๘) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ๙) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลถ้ำยาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๗๗,๓๕๗,๗๐๐.๐๐ ๑๕,๕๖๐,๘๐๐.๐๐ ๗,๕๘๔,๒๐๐.๐๐ ๗,๕๘๔,๒๐๐.๐๐ ๗,๘๓๐,๙๐๐.๐๐ ๗,๘๖๔,๘๐๐.๐๐ ๗,๕๘๒,๙๐๐.๐๐ ๗,๕๘๒,๙๐๐.๐๐ ๗,๙๓๓,๕๐๐.๐๐ ๗,๙๓๓,๕๐๐.๐๐	๗๗,๓๕๖,๖๒๑.๕๖ ๑๕,๕๖๐,๖๕๙.๔๔ ๗,๕๘๔,๐๗๖.๖๘ ๗,๕๘๔,๐๗๖.๖๘ ๗,๘๓๐,๗๓๐.๖๐ ๗,๘๖๔,๗๓๓.๒๐ ๗,๕๘๒,๖๙๔.๐๘ ๗,๕๘๒,๖๙๔.๐๘ ๗,๙๓๓,๔๗๘.๔๐ ๗,๙๓๓,๔๗๘.๔๐	๔๙,๔๑๙,๖๘๙.๐๙ ๙,๙๖๙,๘๖๓.๑๕ ๔,๘๙๒,๔๔๓.๑๒ ๔,๘๙๒,๔๔๓.๑๒ ๕,๑๒๑,๐๒๔.๕๐ ๕,๑๔๕,๙๐๑.๕๐ ๔,๘๕๘,๔๕๑.๘๐ ๕,๐๐๘,๑๙๑.๔๐ ๔,๗๖๓,๗๖๐.๕๐ ๔,๗๖๗,๖๑๐.๐๐	๒๗,๙๓๘,๐๑๐.๙๑ ๕,๕๙๐,๙๓๖.๘๕ ๒,๖๙๑,๗๕๖.๘๘ ๒,๖๙๑,๗๕๖.๘๘ ๒,๗๐๙,๘๗๕.๕๐ ๒,๗๑๘,๘๙๘.๕๐ ๒,๗๒๔,๔๔๘.๒๐ ๒,๕๗๔,๗๐๘.๖๐ ๓,๑๖๙,๗๓๙.๕๐ ๓,๑๖๕,๘๙๐.๐๐	- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - เริ่มดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานจัดที่ดินเพื่อประชาชน โครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดเชียงราย วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ๙๘๓,๖๓๙.๑๒ บาท ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ๔๐๒,๖๙๑.๘๐ บาท ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ๔๐๒,๖๙๑.๘๐ บาท ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ๘๕๖,๙๗๘.๕๒ บาท ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ๘๗๙,๘๘๑.๑๒ บาท ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ๖๐๙,๗๑๕.๒๐ บาท ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ๗๕๙,๗๑๕.๒๐ บาท ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ๔๐๒,๖๙๑.๘๐ บาท ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ๕๑๗,๗๐๔.๘๐ บาท

แผน/ผลการใช้จ่าย (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท งบลงทุน - ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ๑. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่เลี้ยงสัตว์โคกเพ็ด๑"	๑๐,๑๙๐,๙๐๐.๐๐	๑๐,๑๙๐,๙๐๐.๐๐	๗,๑๔๓,๓๘๕.๕๐	๓,๐๔๗,๕๑๔.๕๐	- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ๖๔๒,๖๓๘.๑๒ บาท
๒. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลป่าสังข์ อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร แปลง "ตงหนองแฮด๑, ๒" และแปลง "โคกหนองหว้า"	๙,๐๐๔,๘๐๐.๐๐	๙,๐๐๔,๘๐๐.๐๐	๕,๓๙๒,๒๙๘.๙๐	๓,๖๑๒,๕๐๑.๑๐	ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ๖๗๐,๐๑๑.๙๖ บาท
๓. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลกระอ้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ แปลง "โคกบาก" และแปลง "โคกแคน"	๘,๕๐๙,๓๐๐.๐๐	๘,๕๐๙,๓๐๐.๐๐	๖,๑๓๕,๒๑๐.๐๐	๒,๓๗๔,๐๙๐.๐๐	ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ๗๙๗,๑๐๔.๘๖ บาท
๔. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลชุมแสง อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์ แปลง "โคกโพธิ์"	๔,๙๓๙,๘๐๐.๐๐	๔,๙๓๙,๘๐๐.๐๐	๓,๐๙๙,๑๔๔.๐๐	๑,๘๔๐,๖๕๖.๐๐	ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ๔๕๔,๘๘๗.๑๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	๓๒,๖๔๔,๘๐๐.๐๐	๓๒,๖๔๔,๘๐๐.๐๐	๒๑,๗๗๐,๐๓๘.๔๐	๑๐,๘๗๔,๗๖๑.๖๐	

รายการลงทุน (ตาม พ.ร.บ.) ปี 2566

ยังไม่ทำสัญญา 6 รายการ

ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ส่วนกลาง

1 รายการ

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	รถประจำตำแหน่งระดับอธิบดีฯ (พด.)	1.676	อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ โอนเปลี่ยนแปลงรายการ

รายการลงทุน (ตาม พ.ร.บ.) ปี 2566

ยังไม่ทำสัญญา 6 รายการ

ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ส่วนภูมิภาค

5 รายการ (5 จังหวัด)

ลำดับ	จังหวัด	รายการ	งบ ประมาณ	หมายเหตุ
1	ขอนแก่น	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน สข.ชุมแพ	29.060	- ประกวดราคาครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา - ประกวดราคาครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างเผยแพร่เอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 6 - 21 กรกฎาคม 2566 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 24 กรกฎาคม 2566
2	ชัยภูมิ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน	48.224	- ยกเลิกประกวดราคา เนื่องจากมีการกำหนดระยะเวลาตลาดเคลื่อน - ประกวดราคาครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ รายงานขอจ้างฯ และลงนามในร่างประกาศฯ
3	พังงา	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน ส.เกาะยาว	17.518	- ประกวดราคาครั้งที่ 1 มีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียว ต้องดำเนินการใหม่ - ประกวดราคาครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างเผยแพร่เอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2566
4	กาญจนบุรี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ	27.033	- อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดรอลงนามในสัญญา วงเงินก่อสร้าง 24,949,500 บาท
5	ฉะเชิงเทรา	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สข.พนมสารคาม	1.796	- ระหว่างนัดผู้รับจ้างทำสัญญาจ้างฯ (วงเงินก่อสร้าง 1,680,000 บาท)


รายงานความคืบหน้า (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารหมายเลข 4

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

วงเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
จำนวน 189,472,552 บาท

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 41 โครงการ



	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	12 โครงการ
	เบิกจ่ายแล้ว	29 โครงการ

อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 12 โครงการ

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่สัญญา	ความคืบหน้า
1	ซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม แบบเคลื่อนที่ (Rover Station) จำนวน 120 เครื่อง (กทผ.)	52,752,000	14,555,000	สช 22/2566	- จัดซื้อจาก บริษัท ซีเอฟ นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด - กำหนดส่งมอบ 120 วัน (ครบกำหนด 21 ต.ค.66)
2	ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 150 เครื่อง (สมส)	10,350,000	8,340,000	สช 7/2566	- จัดซื้อจาก บริษัท กิจวิสัย จำกัด - กำหนดส่งมอบ 60 วัน (ครบกำหนด 23 เม.ย.66) - บริษัทฯ ส่งมอบของเมื่อวันที่ 3 พ.ค.66 เกินกำหนดเป็น เวลา 9 วัน คิดค่าปรับวันละ 16,680 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 150,120 บาท - คงเหลือเงินที่จะต้องเบิกจ่ายให้กับ บริษัทฯ เป็นเงิน จำนวน 8,189,880 บาท - ทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ เรื่อง แจ้งสงวนสิทธิการเรียก ค่าปรับและกำหนดการรับประกันฯ เมื่อวันที่ 5 ก.ค.66

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่ สัญญา	ความคืบหน้า
3	โครงการจัดซื้อท่อระบายน้ำและลูกรังสำหรับ จัดทำสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด สระแก้ว และจังหวัดเชียงราย (สจร.) ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีต ปากลิ้นราง (มอก.) ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 1 เมตร จำนวน 7,082 ท่อน (หน่วยจัดที่ดินฯ 13 แห่ง)	4,809,380	-	-	- จัดซื้อ ท่อระบายน้ำฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 รายการ จาก บริษัท ธารวงศ์กรุ๊ป จำกัด (ตำบลม่วงยายและตำบลหล่ายงาว) เป็นเงินจำนวน 710,400 บาท (บช 59/2566 ลงวันที่ 21 มิ.ย.66) - กำหนดส่งมอบ 5 วันทำการ (ครบกำหนด 27 มิ.ย.66) - ประกาศประกวดราคาซื้อท่อระบายน้ำฯ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ร้อยเอ็ด และสระแก้ว จำนวน 11 รายการ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.66 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 28 มิ.ย.66 - มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย - คณะกรรมการฯ สรุปผลการพิจารณาฯ เมื่อวันที่ 10 ก.ค.66 - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนดินแดงเคหะ รวม 11 รายการ เป็นเงินจำนวน 4,075,580 บาท

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่สัญญา	ความคืบหน้า
4	ซื้อลูกรังสำหรับก่อสร้างถนน ตามมาตรฐาน กรมโยธาธิการ มยผ. 2016-57 จำนวน 141,494.40 ลบม. (หน่วยจัดที่ดินฯ 13 แห่ง)	33,723,672	28,476,637.80	บช 52/2566	- จัดซื้อลูกรังในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวม 2 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนารวมกิจ เป็นเงินจำนวน 4,800,000 บาท เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.66 - ส่งกองคลังเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.66
				สช 19/2566	จัดซื้อลูกรังในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ รวม 4 รายการ จาก บริษัท สุชาติบุรีรัมย์ จำกัด เป็นเงินจำนวน 7,056,910 บาท เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.66 กำหนดส่งมอบ 60 วัน (ครบกำหนด 12 ส.ค.66)
				สช 20/2566	- จัดซื้อลูกรังในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดบุรีรัมย์ รวม 3 รายการจาก บริษัท สุชาติบุรีรัมย์ จำกัด เป็นเงินจำนวน 5,543,887 บาท เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.66 กำหนดส่งมอบ 60 วัน (ครบกำหนด 12 ส.ค.66) - บริษัทฯ ส่งงาน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.66 - คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.66 - ส่งกองคลังเบิกจ่าย งวดที่ 1 จำนวน 2,463,487 บาท เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.66
				สช 21/2566	- จัดซื้อลูกรังในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และสระแก้ว รวม 4 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิริโรจน์ ขนส่ง เป็นเงินจำนวน 11,076,040.80บาท เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.66 - กำหนดส่งมอบ 60 วัน (ครบกำหนด 18 ส.ค.66)

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่ สัญญา	ความคืบหน้า
5	ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน จำนวน 10 ชุด	3,150,000	3,100,000	จัดซื้อรวม สช 10/2566	- จัดซื้อจาก บริษัท สวีสสมพล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 ก.พ.66 - รอส่งมอบของ 120 วัน ครบกำหนด 6 มิ.ย. 66 - คงเหลือรายงานการตรวจรับฯ จำนวน 2 แห่ง (1) สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขารามัน (2) สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
6	ตู้เก็บโฉนดที่ดิน 4 ลั่นชัก จำนวน 100 ตู้				
7	ตู้เก็บระวางแผนที่แบบแขวน จำนวน ๑๐ ตู้				
8	ตู้เหล็กเก็บสารบบ ชนิดหน้าเดียว จำนวน ๒๐ ตู้				
9	ก่อสร้างรั้วบ้านข้าราชการ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน	1,483,700	1,365,000	สจ 35/66	- บริษัทฯ ขอย้ายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก 42 วัน เนื่องจากปัญหาแนวเขตก่อสร้างทับทางเท้าบริเวณด้านหน้าบ้านพักข้าราชการฯ - อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญา

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่ สัญญา	ความคืบหน้า
10	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ราชการ คลังพัสดุ	2,446,100	2,160,000	สจ 37/66	- กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน ครบกำหนด วันที่ 16 ก.ค. 66 - บริษัทฯ เข้าดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 พ.ค.66 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ก.ค.66 - อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้ง บริษัทฯ เร่งรัดการก่อสร้าง
11	ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๓ และ อาคาร ๔ สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรมที่ดิน	1,703,900	1,670,000	สจ 36/66	- กำหนดส่งมอบงาน 60 วัน ครบกำหนดวันที่ 17 มิ.ย. 66 - บริษัทฯ ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. - กรรมการฯ ตรวจรับเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.66 - อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย
12	ปรับปรุงห้องน้ำ ระบบระบายน้ำและฝ้าเพดาน (อาคาร ๖ ชั้น) อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน	556,000	447,260	สจ 34/66	- กำหนดส่งมอบงาน 75 วัน (ครบกำหนดวันที่ 12 มิ.ย.66) - อยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขสัญญาและขยายระยะเวลา การก่อสร้าง เนื่องจากมีงาน เพิ่ม-ลด รายการการก่อสร้าง

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 29 โครงการ

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว	ความคืบหน้า
1	ซื้อเครื่องเก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Signature pad) 315 เครื่อง	3,150,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
2	ซื้อระบบบริหารข้อมูลโฟโตแกรมเมตรี จำนวน 1 ระบบ	4,963,800.00	4,955,000.00	4,955,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
3	ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานนำเข้าข้อมูลที่เขาที่ภูเขา และพื้นที่ลาดชัน	2,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
4	ซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ สำหรับกระดาษ A๓	1,549,000.00	1,289,289.00	1,289,289.00	เบิกจ่ายแล้ว
5	ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ บันทึกการเข้าออกงาน จำนวน 8 เครื่อง	208,000.00	158,400.00	158,400.00	เบิกจ่ายแล้ว
6	ซื้อเครื่องพิมพ์สมุด (Passbook Printer) จำนวน 1 เครื่อง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
7	ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 12 เครื่อง	180,000.00	179,760.00	179,760.00	เบิกจ่ายแล้ว

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว	ความคืบหน้า
8	ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 12 ตู้	70,800	65,484	65,484	เบิกจ่ายแล้ว
9	ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำและสี) จำนวน 1 เครื่อง	120,000	119,840	119,840	เบิกจ่ายแล้ว
10	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	107,600	107,339.19	จัดซื้อรวม 107,339.19	เบิกจ่ายแล้ว
11	ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง				
12	ซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง				
13	ซื้อรถเข็นชนิดนั่ง (สำหรับผู้พิการ) จำนวน 1 ตัว	7,500	5,900	5,900	เบิกจ่ายแล้ว
14	ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง	67,500	60,883	60,883	เบิกจ่ายแล้ว
15	ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู (ส.กทม และ ส.มินบุรี) 2 เครื่อง	91,000	91,000	91,000	เบิกจ่ายแล้ว
16	ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 6 เครื่อง	163,200	163,200	163,200	เบิกจ่ายแล้ว
17	ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง (กองฝึก)	128,800	127,200	127,200	เบิกจ่ายแล้ว

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว	ความคืบหน้า
18	ซื้ออุปกรณ์สำหรับการ Backup ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ขนาด 192TB	941,600	825,000	825,000	เบิกจ่ายแล้ว
19	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รวม ๔ รายการ (1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 30 ชุด (2) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ (3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (4) เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์สี 2 เครื่อง	1,372,000	1,274,440.00	1,274,440.00	เบิกจ่ายแล้ว
20	ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถเก๋ง 300 ซีซี (Eco Car) จำนวน 5 คัน	2,885,000	2,880,000	2,880,000	เบิกจ่ายแล้ว
21	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) กระบะ ขนาด 1 ตัน 2,400 ซีซี (4x4) จำนวน 10 คัน	10,359,000	10,339,000	10,339,000	เบิกจ่ายแล้ว
22	ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2,400 ซีซี (รถตู้) จำนวน 9 คัน	12,222,000	11,844,900	11,844,900	เบิกจ่ายแล้ว
23	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก จำนวน 1 ชุด	378,700	378,660	378,660	เบิกจ่ายแล้ว

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว	ความคืบหน้า
24	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้นพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 25 คัน (พด.)	22,147,500	22,042,000	จัดซื้อรวม 28,213,760	เบิกจ่ายแล้ว
25	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 7 คัน (สนส.)	6,204,800	6,171,760		
26	ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 600 ชุด	6,000,000	5,904,000	จัดซื้อรวม 6,171,000	เบิกจ่ายแล้ว
27	ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 100 ชุด	70,000	69,000		
28	ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรคิว จำนวน 20 ชุด	200,000	198,000		
29	ซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ขนาด 90TB จำนวน 1 เครื่อง	1,800,000	1,124,000.40	1,124,000.40	เบิกจ่ายแล้ว

**รายงานความคืบหน้า การก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน
(งบผูกพัน 4 ปี พ.ศ. 2564 -2567)**

ลำดับ	รายการ	สัญญา เลขที่	วันครบ กำหนด	เงินปี 2566	เบิกจ่ายแล้ว	ค้างเบิกจ่าย	ความคืบหน้า
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรมที่ดิน (สทส.) (งบผูกพัน 4 ปี 2564 - 2567)	สจ 53/64	5 ก.ย.66	222,877,000	12,961,000	209,916,000	• เบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 58,800,000 บาท เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 64 • จัดทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญา (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 • อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ครั้งที่ 2 • คณะกรรมการฯ ส่งผลพิจารณาเพิ่ม - ลดงาน งวดที่ 9 - 15 และแก้ไขสัญญาก่อนส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.66 • ทำหนังสือเสนอปลดกระทรวงมหาดไทย ขออนุมัติแก้ไขสัญญา (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 10 ก.ค.66

ภาพรวมการก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน



ร้อยละความสำเร็จ
ประมาณ 99.26%
ของงานก่อสร้าง

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) เอกสารหมายเลข 5
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 66

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความก้าวหน้า
1. สจ. ขอนแก่น สข.ชุมแพ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	29,060,000	- เผยแพร่เอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 6 - 21 กรกฎาคม 2566 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 24 กรกฎาคม 2566
2. สจ. ชัยภูมิ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	48,224,000	- อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบรายงานขอจ้างฯ และ ลงนามในร่างประกาศฯ
3. สจ. พังงา ส่วนแยกเกาะยาว	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	17,518,000	- เผยแพร่เอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2566
4. สจ. กาญจนบุรี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 28 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	27,032,900	- อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดรอลงนามในสัญญา - วงเงินก่อสร้าง 24,949,500 บาท

**สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 66

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความก้าวหน้า
5. สจ. สมุทรสงคราม	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.3 ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	50,054,000	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 23 กันยายน 2567 - วงเงินก่อสร้าง 40,099,555 บาท - จำนวน 16 งวด - เบิกล่วงหน้า 10% จำนวน 4,009,955.50 บาท
6. สจ. ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	43,179,800	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 21 มิถุนายน 2567 - วงเงินตามสัญญา 39,400,000 บาท - จำนวน 14 งวด
7. สจ. ปัตตานี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	13,837,600	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 17 เมษายน 2567 - วงเงินตามสัญญา 13,837,600 บาท - จำนวน 12 งวด

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 66

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความก้าวหน้า
8. สจ. ราชบุรี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ยูนิต จำนวน 2 หลัง พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	17,100,000	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 - วงเงินตามสัญญา 16,500,000 บาท - จำนวน 17 งวด
9. สจ. เพชรบูรณ์	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	13,529,100	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 13 มีนาคม 2567 - วงเงินตามสัญญา 12,768,000 บาท - จำนวน 13 งวด
10. สจ. ชลบุรี สข.บางละมุง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	78,909,600	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 - วงเงินตามสัญญา 68,270,000 บาท - จำนวน 18 งวด - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2, 3

**สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 66

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความก้าวหน้า
11. สจ. พัทลุง	ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดิน ส่วนที่ 2 พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	11,392,000	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 - วงเงินตามสัญญา 11,105,000 บาท - จำนวน 5 งวด - เบิกแล้ว 3 งวด จำนวน 6,107,750 บาท คงเหลือ 2 งวด
12. สจ. เพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	23,508,100	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 13 ธันวาคม 2566 - วงเงินตามสัญญา 22,468,000 บาท - จำนวน 8 งวด - เบิกแล้ว 2 งวด จำนวน 2,471,480 บาท คงเหลือ 6 งวด
13. สจ. อุบลราชธานี	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	54,734,000	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 20 สิงหาคม 2567 - วงเงินตามสัญญา 54,250,000 บาท - จำนวน 18 งวด

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 66

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความก้าวหน้า
14. สจ. ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	13,262,100	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 - ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 - วงเงินตามสัญญา 11,900,000 บาท - จำนวน 8 งวด
15. สจ. ศรีสะเกษ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	11,334,400	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 - วันครบกำหนดส่งมอบวันที่ 8 มีนาคม 2567 - วงเงินตามสัญญา 10,330,000 บาท - จำนวน 9 งวด - อยู่ระหว่างเบิกเงินงวดที่ 1 จำนวนเงิน 826,400 บาท
รวมทั้งสิ้น		452,675,600	

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตามสัญญา
(บาท)

จำนวนรายการ
ที่ทำสัญญาแล้ว

ผลการเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น
(บาท)

คงค้างเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ
การเบิกจ่าย

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/อาคารที่ทำการ
และสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ
250 รายการ 209,534,526 บาท

187,924,821.32 บาท

248

70,348,875.80

117,575,945.52

37.43

สถิติการเบิกจ่าย

วงเงินตามสัญญา/ผลการเบิกจ่าย

ณ วันที่ 12 มิ.ย. 66

ณ วันที่ 12 ก.ค. 66

เพิ่มขึ้น

189.60 ล้านบาท

59.04 ล้านบาท

70.34 ล้านบาท

11.30 ล้านบาท

194 รายการ

31.62 %

37.43 %

5.81 %

หมายเหตุ สำนักงานที่ดินที่ยังไม่ได้ทำสัญญา มี 2 จังหวัด ดังนี้

- ฉะเชิงเทรา - รายการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง งบประมาณ 1,795,700 บาท ระหว่างนัดทำสัญญาจ้างฯ (วงเงินก่อสร้าง 1,680,000 บาท)
- อุดรธานี - รายการปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่ งบประมาณ 56,000 บาท ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดจะประมาณวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบครุภัณฑ์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่รวมส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 66

ลำดับ	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ	ใบสั่งซื้อ (PO)	เบิกจ่ายแล้ว	ค้างจ่าย/ไม่มี PO
1.	รถเข็นชนิดนั่งสำหรับผู้พิการ	75,000	61,950	61,950	-
2.	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	1,255,243	1,255,243	1,255,243	-
3.	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น	1,216,900	1,216,900	1,216,900	-
4.	เก้าอี้แถวประชาชน 4 ที่นั่ง	615,590.05	615,590.05	615,590.05	-
5.	ตู้โทรศัพท์สาขา	937,524	937,524	937,524	-
6.	เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย	180,000	138,000	138,000	-
7.	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนหรือตั้งพื้นฯ 18000 บีทียู	1,354,300	1,353,900	1,353,900	-
8.	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนหรือตั้งพื้นฯ 24000 บีทียู	3,208,600	3,208,600	3,208,600	-
9.	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนหรือตั้งพื้นฯ 36000 บีทียู	6,775,800	6,684,200	6,684,200	-
10.	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	1,153,630	1,153,630	1,153,630	-
11.	ตู้নির্য	80,000	80,000	80,000	-
12.	เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกการเข้าออกงาน	3,588,000	3,152,900	2,846,900	306,000

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบลงทุนฯ) ของจังหวัด
ต่ำกว่าเป้าหมาย โดยเรียงลำดับจากการเบิกจ่ายน้อยที่สุด จำนวน 10 ลำดับ
ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย ก.ค.-66		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 87.76	เบิกจ่าย	เงิน	ร้อยละ
							(ต่ำกว่า)	(ต่ำกว่า)		
1.	ชลบุรี	69,215,540.00	69,052,540.00	99.76	782,540.00	1.13	12.00	(61.87)	163,000.00	0.24
2.	อุบลราชธานี	61,423,599.00	61,423,599.00	100.00	1,559,500.00	2.54	12.24	(60.46)	-	-
3.	พังงา	18,110,440.00	580,440.00	3.21	580,440.00	3.21	(84.55)	(59.79)	17,530,000.00	96.79
4.	กาญจนบุรี	31,689,660.00	4,157,156.07	13.12	1,536,356.07	4.85	(74.64)	(58.15)	27,532,503.93	86.88
5.	ศรีสะเกษ	57,189,103.00	57,187,103.00	100.00	2,835,031.00	4.96	12.24	(58.04)	2,000.00	0.00
6.	ชัยภูมิ	53,011,599.06	4,787,599.06	9.03	2,635,872.06	4.97	(78.73)	(58.03)	48,224,000.00	90.97
7.	อ่างทอง	210,300.00	12,502.00	5.94	12,502.00	5.94	(81.82)	(57.06)	197,798.00	94.06
8.	ราชบุรี	17,826,447.00	17,597,936.00	98.72	1,097,936.00	6.16	10.96	(56.84)	228,511.00	1.28
9.	นครนายก	5,791,830.00	5,720,830.00	98.77	356,830.00	6.16	11.01	(56.84)	71,000.00	1.23
10.	สมุทรสงคราม	50,064,500.00	40,110,055.00	80.12	4,020,455.50	8.03	(7.64)	(54.97)	9,954,445.00	19.88

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน+งบดำเนินงาน+งบรายจ่ายอื่น) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

เรียงตามลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน ก.ค.66		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 87.76 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 63 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1.	ปทุมธานี	626,978.00	626,978.00	100.00	626,978.00	100.00	12.24	37.00	-	-
2.	สมุทรปราการ	1,111,168.29	1,111,168.29	100.00	1,111,168.29	100.00	12.24	37.00	-	-
3.	บุรีรัมย์	1,661,738.00	1,660,298.00	99.91	1,660,298.00	99.91	12.15	36.91	1,440.00	0.09
4.	นนทบุรี	1,078,600.00	1,077,000.00	99.85	1,077,000.00	99.85	12.09	36.85	1,600.00	0.15
5.	กระบี่	879,800.00	875,800.00	99.55	875,800.00	99.55	11.79	36.55	4,000.00	0.45
6.	สิงห์บุรี	1,631,546.00	1,597,546.00	97.92	1,597,546.00	97.92	10.16	34.92	34,000.00	2.08
7.	น่าน	1,894,589.44	1,854,820.44	97.90	1,854,820.44	97.90	10.14	34.90	39,769.00	2.10
8.	ชุมพร	1,145,640.00	1,136,040.00	99.16	1,121,040.00	97.85	11.40	34.85	9,600.00	0.84
9.	ลำปาง	3,832,616.00	3,832,616.00	100.00	3,733,616.00	97.42	12.24	34.42	-	-
10.	ปราจีนบุรี	896,570.00	862,570.00	96.21	862,570.00	96.21	8.45	33.21	34,000.00	3.79
11.	แม่ฮ่องสอน	990,668.00	950,668.00	95.96	950,668.00	95.96	8.20	32.96	40,000.00	4.04
12.	มุกดาหาร	847,500.00	800,200.00	94.42	800,200.00	94.42	6.66	31.42	47,300.00	5.58
13.	สระบุรี	1,222,920.00	1,140,920.00	93.29	1,140,920.00	93.29	5.53	30.29	82,000.00	6.71
14.	พิษณุโลก	568,695.00	528,695.00	92.97	528,695.00	92.97	5.21	29.97	40,000.00	7.03
15.	อำนาจเจริญ	439,600.00	406,400.00	92.45	406,400.00	92.45	4.69	29.45	33,200.00	7.55
16.	สระแก้ว	594,769.60	542,369.60	91.19	542,369.60	91.19	3.43	28.19	52,400.00	8.81
17.	สุโขทัย	1,112,864.07	998,947.07	89.76	998,947.07	89.76	2.00	26.76	113,917.00	10.24
18.	กำแพงเพชร	527,378.00	457,445.00	86.74	457,445.00	86.74	(1.02)	23.74	69,933.00	13.26
19.	นครราชสีมา	2,221,660.00	1,978,060.00	89.04	1,924,060.00	86.60	1.28	23.60	243,600.00	10.96
20.	สุพรรณบุรี	572,213.40	491,762.40	85.94	491,762.40	85.94	(1.82)	22.94	80,451.00	14.06
21.	ชัยนาท	403,192.00	388,986.00	96.48	339,986.00	84.32	8.72	21.32	14,206.00	3.52
22.	แพร่	996,433.06	804,433.06	80.73	804,433.06	80.73	(7.03)	17.73	192,000.00	19.27
23.	อุดรดิตถ์	714,840.00	593,440.00	83.02	565,440.00	79.10	(4.74)	16.10	121,400.00	16.98
24.	เพชรบุรี	1,115,884.00	879,584.00	78.82	879,584.00	78.82	(8.94)	15.82	236,300.00	21.18
25.	ตราด	309,420.00	227,920.00	73.66	227,920.00	73.66	(14.10)	10.66	81,500.00	26.34
26.	นครศรีธรรมราช	1,246,200.00	914,500.00	73.38	914,500.00	73.38	(14.38)	10.38	331,700.00	26.62
27.	เชียงราย	2,514,475.00	1,840,575.00	73.20	1,840,575.00	73.20	(14.56)	10.20	673,900.00	26.80
28.	ประจวบคีรีขันธ์	714,000.05	510,000.05	71.43	510,000.05	71.43	(16.33)	8.43	204,000.00	28.57
29.	หนองคาย	1,809,550.00	1,736,150.00	95.94	1,289,450.00	71.26	8.18	8.26	73,400.00	4.06
30.	พระนครศรีอยุธยา	226,306.00	151,506.00	66.95	151,506.00	66.95	(20.81)	3.95	74,800.00	33.05
31.	ตรัง	525,400.00	335,400.00	63.84	335,400.00	63.84	(23.92)	0.84	190,000.00	36.16
32.	อุดรธานี	10,523,077.50	10,500,077.50	99.78	6,613,527.50	62.85	12.02	(0.15)	23,000.00	0.22
33.	เลย	1,440,300.00	1,332,300.00	92.50	835,300.00	57.99	4.74	(5.01)	108,000.00	7.50
34.	เชียงใหม่	2,943,418.00	2,718,937.00	92.37	1,669,537.00	56.72	4.61	(6.28)	224,481.00	7.63
35.	ตาก	1,196,120.00	668,320.00	55.87	668,320.00	55.87	(31.89)	(7.13)	527,800.00	44.13
36.	พัทลุง	13,572,300.00	13,298,415.04	97.98	7,147,165.04	52.66	10.22	(10.34)	273,884.96	2.02
37.	ลำพูน	7,107,268.00	7,104,068.00	99.95	3,347,068.00	47.09	12.19	(15.91)	3,200.00	0.05
38.	สกลนคร	929,390.00	820,640.00	88.30	420,640.00	45.26	0.54	(17.74)	108,750.00	11.70
39.	สตูล	1,521,500.00	1,521,500.00	100.00	681,500.00	44.79	12.24	(18.21)	-	-
40.	นราธิวาส	7,946,300.00	7,897,500.00	99.39	3,346,559.60	42.11	11.63	(20.89)	48,800.00	0.61
41.	นครปฐม	1,805,184.00	1,618,684.00	89.67	750,684.00	41.58	1.91	(21.42)	186,500.00	10.33
42.	มหาสารคาม	3,923,492.00	3,376,960.00	86.07	1,626,744.00	41.46	(1.69)	(21.54)	546,532.00	13.93

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน ก.ค.66		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 87.76 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 63 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
43.	กาฬสินธุ์	4,022,676.00	3,317,186.00	82.46	1,667,186.00	41.44	(5.30)	(21.56)	705,490.00	17.54
44.	สุรินทร์	3,635,594.00	3,544,127.00	97.48	1,431,377.00	39.37	9.72	(23.63)	91,467.00	2.52
45.	สมุทรสาคร	1,650,800.00	1,646,059.86	99.71	573,400.00	34.73	11.95	(28.27)	4,740.14	0.29
46.	พะเยา	10,784,690.00	10,589,290.00	98.19	3,742,290.00	34.70	10.43	(28.30)	195,400.00	1.81
47.	สงขลา	3,989,600.00	3,204,450.00	80.32	1,371,200.00	34.37	(7.44)	(28.63)	785,150.00	19.68
48.	ระยอง	787,590.00	686,590.00	87.18	256,590.00	32.58	(0.58)	(30.42)	101,000.00	12.82
49.	ยะลา	2,024,518.11	2,020,118.11	99.78	646,502.72	31.93	12.02	(31.07)	4,400.00	0.22
50.	นครพนม	6,631,700.00	6,589,208.00	99.36	2,050,958.00	30.93	11.60	(32.07)	42,492.00	0.64
51.	นครสวรรค์	9,057,206.00	7,350,758.00	81.16	2,729,158.00	30.13	(6.60)	(32.87)	1,706,448.00	18.84
52.	ลพบุรี	6,333,709.00	6,236,709.00	98.47	1,821,709.00	28.76	10.71	(34.24)	97,000.00	1.53
53.	อุทัยธานี	3,991,900.00	3,843,690.00	96.29	1,107,512.50	27.74	8.53	(35.26)	148,210.00	3.71
54.	จันทบุรี	1,216,528.00	876,598.00	72.06	314,848.00	25.88	(15.70)	(37.12)	339,930.00	27.94
55.	สุราษฎร์ธานี	15,268,303.28	13,837,750.28	90.63	3,648,545.28	23.90	2.87	(39.10)	1,430,553.00	9.37
56.	ภูเก็ต	851,984.86	155,600.00	18.26	155,600.00	18.26	(69.50)	(44.74)	696,384.86	81.74
57.	ร้อยเอ็ด	17,310,100.00	17,302,100.00	99.95	3,103,300.00	17.93	12.19	(45.07)	8,000.00	0.05
58.	พิจิตร	13,051,768.00	12,873,768.00	98.64	2,282,218.00	17.49	10.88	(45.51)	178,000.00	1.36
59.	ฉะเชิงเทรา	2,187,405.00	379,958.00	17.37	379,958.00	17.37	(70.39)	(45.63)	1,807,447.00	82.63
60.	บึงกาฬ	6,076,319.00	6,037,719.00	99.36	1,049,719.00	17.28	11.60	(45.72)	38,600.00	0.64
61.	ปัตตานี	25,837,489.00	25,494,150.00	98.67	4,135,550.00	16.01	10.91	(46.99)	343,339.00	1.33
62.	ระนอง	2,068,300.00	1,859,855.00	89.92	274,300.00	13.26	2.16	(49.74)	208,445.00	10.08
63.	ยโสธร	2,433,200.00	2,411,900.00	99.12	304,500.00	12.51	11.36	(50.49)	21,300.00	0.88
64.	หนองบัวลำภู	34,070.00	4,070.00	11.95	4,070.00	11.95	(75.81)	(51.05)	30,000.00	88.05
65.	ขอนแก่น	34,043,015.67	4,927,215.67	14.47	3,603,438.67	10.58	(73.29)	(52.42)	29,115,800.00	85.53
66.	เพชรบูรณ์	38,134,500.00	37,921,400.00	99.44	3,489,380.00	9.15	11.68	(53.85)	213,100.00	0.56
67.	สมุทรสงคราม	50,064,500.00	40,110,055.00	80.12	4,020,455.50	8.03	(7.64)	(54.97)	9,954,445.00	19.88
68.	นครนายก	5,791,830.00	5,720,830.00	98.77	356,830.00	6.16	11.01	(56.84)	71,000.00	1.23
69.	ราชบุรี	17,826,447.00	17,597,936.00	98.72	1,097,936.00	6.16	10.96	(56.84)	228,511.00	1.28
70.	อ่างทอง	210,300.00	12,502.00	5.94	12,502.00	5.94	(81.82)	(57.06)	197,798.00	94.06
71.	ชัยภูมิ	53,011,599.06	4,787,599.06	9.03	2,635,872.06	4.97	(78.73)	(58.03)	48,224,000.00	90.97
72.	ศรีสะเกษ	57,189,103.00	57,187,103.00	100.00	2,835,031.00	4.96	12.24	(58.04)	2,000.00	0.00
73.	กาญจนบุรี	31,689,660.00	4,157,156.07	13.12	1,536,356.07	4.85	(74.64)	(58.15)	27,532,503.93	86.88
74.	พังงา	18,110,440.00	580,440.00	3.21	580,440.00	3.21	(84.55)	(59.79)	17,530,000.00	96.79
75.	อุบลราชธานี	61,423,599.00	61,423,599.00	100.00	1,559,500.00	2.54	12.24	(60.46)	-	-
76.	ชลบุรี	69,215,540.00	69,052,540.00	99.76	782,540.00	1.13	12.00	(61.87)	163,000.00	0.24
รวมทั้งสิ้น		663,297,547.39	515,910,229.50	77.78	113,288,915.85	17.08	(9.98)	(45.92)	147,387,317.89	22.22

หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน 31 จังหวัด

2. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 10 จำนวน 4 จังหวัด

3. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 10 จำนวน 41 จังหวัด

4. จัดสรรเงินรายจ่ายลงทุน ดังนี้

4.1 งบลงทุน 651,925,935.39 บาท (ค่าครุภัณฑ์ 21,247,018.55 บาท และค่าสิ่งก่อสร้าง 630,678,916.84 บาท)

4.2 งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,140,912 บาท เป็นค่าใช้จ่าย โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการ "บอกดิน" เงิน 4,600,000 บาท,

ค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ (โครงการเดินสำรวจฯ) เงิน 4,284,400 บาท ส่งคืน 378 บาท,

ค่าหลักเขตที่ดิน (สนง.ทด.ทั่วประเทศ) เงิน 962,490 บาท, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 294,400 บาท

4.3 งบรายจ่ายอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,230,700 บาท เป็นค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ เงิน 1,114,500 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 116,200 บาท

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565
ค้างเบิกจ่าย 9 รายการ เงิน 108.79 ล้านบาท
ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ส่วนกลาง ค้างเบิกจ่าย 2 รายการ เงิน 40.61 ล้านบาท
- งบดำเนินงาน 2 รายการ เงิน 40.61 ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน กันไว้เบิกเหลือมปี (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ส่วนกลาง						
<u>งบดำเนินงาน</u>						
1	สทส.	จ้างบำรุงรักษา Application ระบบบริหารงานบุคคลและระบบสนับสนุนงาน กองคลัง จำนวน 1 ระบบ	30.09.2565	489,500.01	326,333.34	163,166.67
2	สทส.	จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ	23.11.2565	40,446,000.00		40,446,000.00

รายงานการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	วงเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว	ความคืบหน้า
1	เครื่องป้อนทองเหลืองเส้นเข้าเครื่องปั๊มหมดทองเหลืองอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง 750,000 บาท	750,000	740,000	476,560	- ส่งกองคลังเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.66 - บริษัทฯ ส่งมอบงานล่าช้าจำนวน 178 วัน คิดเป็นค่าปรับวันละ 1,480 บาท เป็นเงินจำนวน 263,440 บาท คงเหลือเงินที่ต้องเบิกจ่ายให้บริษัทฯ จำนวน 476,560 บาท

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565

ค้างเบิกจ่าย 9 รายการ เงิน 108.79 ล้านบาท

ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ส่วนภูมิภาค ค้างเบิกจ่าย 7 รายการ เงิน 68.18 ล้านบาท

- งบลงทุน 7 รายการ เงิน 68.18 ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน กันไว้เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ส่วนภูมิภาค						
<u>งบลงทุน</u>						
1	ขอนแก่น	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สข.น้ำพอง สย.อุบลรัตน์	26.06.2566	21,489,000.00	9,180,470.63	12,119,925.25
2	ร้อยเอ็ด	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สข.สุวรรณภูมิ ณ วันที่ 17 ก.ค. 66 เบิกจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 5,548,800 บาท คงเหลือค้างเบิกจ่าย 6,473,600 บาท	04.08.2566	20,808,000.00	8,785,600.00	12,022,400.00
3	แม่ฮ่องสอน	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุดพักอาศัย คสล. 3 ชั้น 8 ห้อง จำนวน 2 หลังพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สจ.แม่ฮ่องสอน	22.07.2566	10,945,000.00	5,360,000.00	5,585,000.00
4	ระนอง	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.ขนาดใหญ่พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น สจ.ระนอง ณ วันที่ 17 ก.ค. 66 เบิกจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 606,730 บาท คงเหลือค้างเบิกจ่าย 16,412,046.50 บาท	04.08.2566	30,336,500.00	13,317,723.50	17,018,776.50
5	ชลบุรี	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สข.บ้านโป่ง ณ วันที่ 17 ก.ค. 66 เบิกจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 3,136,640 บาท คงเหลือค้างเบิกจ่าย 12,488,380 บาท	07.08.2566	37,247,600.00	21,622,580.00	15,625,020.00
6	เชียงราย	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ คสล. 3 ชั้น 6 ห้อง สย.ป่าแดด	27.04.2566	2,892,500.00	867,750.00	2,024,750.00
7	เลย	ก่อสร้างอาคารฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน และบ้านพักข้าราชการ (3 ชั้น 6 ห้อง) จำนวน 1 หลัง สจ.เลย	08.08.2566	8,238,900.00	4,458,585.00	3,780,315.00

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) เอกสารหมายเลข 7

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. สจ.ขอนแก่น สข.น้ำพอง
สย.อุบลรัตน์ ค่าก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการสำนักงานที่ดิน
26,617,400 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ก.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
21,300,395.88	1 มิ.ย. 65	26 มิ.ย. 66	10	9,180,470.63	12,119,925.25	43.10	78
- เบิกจ่ายแล้ว 6 งวดงาน เหลือ 4 งวดงาน - ปรับลดวงเงินตามสัญญา จาก 21,489,000 บาท เป็น 21,300,395.88 บาท - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ 7 และ 8							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2. สจ.ร้อยเอ็ด สข.สุวรรณภูมิ
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สำนักงานที่ดิน 26,583,200 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ก.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
23,120,000	20 พ.ค. 65	4 ส.ค.66	11	11,097,600	12,022,400	48	90
- เบิกจ่ายแล้ว 7 งวด คงเหลือ 4 งวด - ตรวจรับงวดงานที่ 8 และ 10 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 - อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 9							




สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3. สจ. แม่ฮ่องสอน
ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
อาคารชุด พักอาศัย คสล. 3 ชั้น
8 ห้อง จำนวน 2 หลัง
12,145,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ก.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
11,000,000	28 เม.ย. 65	22 ก.ค. 66	32	5,415,000	5,585,000	49.23	70
- เบิกจ่ายแล้ว 14 งวด คงเหลือ 18 งวด - ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า และผู้ว่าจ้างได้ทำหนังสือเร่งรัดงานไปแล้วรวมจำนวน 16 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจรับและเร่งรัดงานตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึงปัจจุบัน รวม 27 ครั้ง - ผู้รับจ้างได้ทำแผนงานการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย คสล.3 ชั้น 8 ห้อง จำนวน 2 หลัง ชั้นใหม่เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 4, 10, 12							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4. สจ.ระนอง
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สำนักงานที่ดิน
39,731,400 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ก.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
35,690,000	15 มี.ค. 65	4 ส.ค. 66	20	18,671,223.50	17,018,776.50	52.31	79.78
- เบิกจ่ายแล้ว 8 งวด คงเหลือ 12 งวด - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ 6, 7, 17 - นัดตรวจรับงานงวดที่ 5, 19 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 (หมายเหตุ มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า 15%)							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5. สจ.ชลบุรี สข.บ้านบึง
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.
ขนาดกลาง
39,332,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ก.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
39,208,000	15 ก.พ. 65	7 ส.ค. 66	14	23,582,980	15,625,020	60.14	75
- เบิกจ่ายแล้ว 8 งวด คงเหลือ 6 งวด - ดำเนินการงานงวดที่ 9 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับ - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 10 และ 14 บางส่วน							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6. สจ. เชียงราย ส่วนแยกป่าแดด
ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
3 ชั้น 6 ห้อง) จำนวน 1 หลัง
3,049,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ก.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
2,892,500	3 ก.พ. 65	27 เม.ย. 66	7	867,750	2,024,750	30	53

- เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คงเหลือ 4 งวด
- เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ลงพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯ และผู้ควบคุมงาน ร่วมหาแนวทาง แก้ไข และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการก่อสร้างพร้อมส่งมอบงานให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กันยายน 2566
- อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 4



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7.สจ. เลย
ค่าก่อสร้างอาคารฝ่ายควบคุมและ
รักษาหลักฐานที่ดิน และบ้านพัก
ราชการ (3 ชั้น 6 ห้อง) จำนวน 1
หลัง 8,700,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ก.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
8,400,700	30 มี.ค. 65	8 ส.ค. 66	8	4,620,385	3,780,315	56.08	71
- เบิกจ่ายแล้ว 4 งวด คงเหลือ 4 งวด - อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 5 - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 29 กันยายน 2566							



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ก.ค. 66	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------------	----------------	-----------------------	-----------------

13,228,000	7 มี.ค. 65	11 เม.ย. 66	10	13,228,000	-	100	100
------------	------------	-------------	----	------------	---	-----	-----

- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

8. สจ.ภูเก็ต
ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
คสล.ชั้น 3 ชั้น 11 ยูนิต
จำนวน 1 หลัง
13,260,000 บาท



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 66

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตามสัญญา
(บาท)

จำนวนรายการ
ที่ทำสัญญาแล้ว

ผลการเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น
(บาท)

คงค้างเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ
การเบิกจ่าย

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/อาคารที่ทำการ
และสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ
204 รายการ 361,280,664 บาท

332,549,761.16 บาท

204

264,373,574.41

68,176,186.75

79.49

สถิติการเบิกจ่าย

วงเงินตามสัญญา/ผลการเบิกจ่าย

ณ วันที่ 12 มิ.ย. 66

ณ วันที่ 12 ก.ค. 66

เพิ่มขึ้น

332.54 ล้านบาท

249.89 ล้านบาท

264.37 ล้านบาท

14.48 ล้านบาท

197 รายการ

75.14 %

79.49 %

4.35 %