

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

- ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องเพื่อทราบ
- ๓.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
- ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องเพื่อพิจารณา
- ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น
- ๔.๑.๑.๑ กองคลัง (งบดำเนินงาน/สำนักงานที่ดินจังหวัด) (เอกสารหมายเลข ๑)
- ๔.๑.๑.๒ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๒)
- ๔.๑.๒ งบลงทุน
- ๔.๑.๒.๑ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (เอกสารหมายเลข ๓)
- ๔.๑.๒.๒ กองพัสดุ และสำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๔)
- ๔.๑.๒.๓ กองคลัง (งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น/สำนักงานที่ดินจังหวัด) (เอกสารหมายเลข ๕)
- ๔.๑.๒.๔ กองแผนงาน (งบลงทุน/ส่วนภูมิภาค) (เอกสารหมายเลข ๖)
- ๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖
- ๔.๒.๑ กองคลัง (ส่วนกลาง) รายงานเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ คงเหลือค้างเบิกจ่าย
- ๔.๒.๒ กองพัสดุ (ส่วนกลาง) รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๗)
- ๔.๒.๓ กองคลัง (ส่วนภูมิภาค) รายงานเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ คงเหลือค้างเบิกจ่าย
- ๔.๒.๔ กองแผนงาน (งบลงทุน/ส่วนภูมิภาค) รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๘)
- ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่ง ที่ ๗๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธาน และให้รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ เพื่อกำกับดูแลติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

กรมที่ดินได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน จำนวน ๔ ครั้ง และการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐรวมทั้งประสานงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๘๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑.๑ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๒๔	๒๘	๔๑	๔๗	๕๑	๘๒	๙๓	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๒๙	๓๓	๔๗	๕๓	๕๘	๘๒	๙๘	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๗	๑๑	๑๕	๒๔	๒๑	๘๐	๗๕	๑๐๐

๓.๑.๒ แนวทางการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

(๑) รายการปีเดียว ให้พิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

(๒) หากคาดว่าจะมีรายงานงบประมาณที่ไม่สามารถก่องหน้าให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งสำนักงานงบประมาณ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเป็นรายกรณีในโอกาสแรก เพื่อให้บริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันมิให้เงินตกป๋ปไปสิ้นปีงบประมาณ



(๓) ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ กำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้สามารถก่องหน้าและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมบัญชีกลางทราบ ทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังนี้


๓.๒.๑ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗



รายจ่ายประจำ



๓.๒.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖



จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

- ๔.๑.๑.๑ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน)
ของสำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๑)
- ๔.๑.๑.๒ สำนัก/กอง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น (เอกสารหมายเลข ๒)

๔.๑.๒ งบลงทุน

- ๔.๑.๒.๑ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย
งบลงทุน (เอกสารหมายเลข ๓)
- ๔.๑.๒.๒ กองพัสดุ และสำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง)
รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข ๔)
- ๔.๑.๒.๓ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน (งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น)
ของสำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๕)
- ๔.๑.๒.๔ กองแผนงาน (งบลงทุน/ส่วนภูมิภาค)
รายงานผลความคืบหน้ารายการสิ่งก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข ๖)

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖

๔.๒.๑ กองคลัง (ส่วนกลาง)

รายการเงินกันฯ คงเหลือค้างเบิกจ่าย จำนวน ๑๖ รายการ เงิน ๔๓.๘๒ ล้านบาท

๔.๒.๒ กองพัสดุ (ส่วนกลาง)

รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๗)

๔.๒.๓ กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

รายการเงินกันฯ คงเหลือค้างเบิกจ่าย จำนวน ๑๔ รายการ เงิน ๒๒๑.๗๙ ล้านบาท

- วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๑๐ รายการ เงิน ๒๑๓.๓๗ ล้านบาท

- วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ เงิน ๘.๔๒ ล้านบาท

๔.๒.๔ กองแผนงาน (งบลงทุน/ส่วนภูมิภาค)

รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๘)

จึงเรียน...

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



คำสั่งกระทรวงมหาดไทย

ที่ พ/ผ ๕ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ของกระทรวงมหาดไทย

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยสำนักงานงบประมาณ ได้จัดทำระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล และรายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ กระทรวงมหาดไทยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ก. องค์ประกอบ

- | | |
|---|--------------------------|
| ๑. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย | รองประธานกรรมการ คนที่ ๑ |
| ๓. ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | รองประธานกรรมการ คนที่ ๒ |
| ๔. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์ | กรรมการ |
| ๕. รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการ |
| ๖. ผู้แทนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการ |
| ๗. ผู้แทนปลัดกรุงเทพมหานคร | กรรมการ |
| ๘. ผู้แทนปลัดเมืองพัทยา | กรรมการ |
| ๙. ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |

/๑๓. ผู้อำนวยการ...

- | | |
|--|--------------------------------|
| ๑๓. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการและ
เลขานุการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการกองคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม
สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

ข. อำนาจหน้าที่

๑. กำกับดูแล ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่สำนักงบประมาณกำหนด

๒. ให้มีการติดตามและประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้ง ประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณให้แก่ ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



คำสั่งกรมที่ดิน

ที่ กท๕๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน เป็นไปตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการ |
| ๑๓. เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการกองพัสดุ | กรรมการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |

๑๘. ผู้อำนวยการ...

๑๘. หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ


๑๙. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง

ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล ติดตามและประชุมหารือ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายชยวุธ จันทร)

อธิบดีกรมที่ดิน



ส่วนราชการ

บันทึกข้อความ

รองอธิบดี
เลขรับ
วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๑.๐๐ น.

ส่วนราชการ กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๘๒

ที่ มท.๐๕๐๓.๕/๒๑๒๖ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาวัดี ปราชญ์นคร ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาวัดี ปราชญ์นคร) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นางพนิตาวัดี ปราชญ์นคร)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

๑ ๓ พ.ค. ๒๕๖๗

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา กรมที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑.๑ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญ ในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรณีงบลงทุน รายการปีเดียว ให้เร่งก่อนนี้ ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
	๑.๒ กิจกรรม สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	- ให้จังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า ให้เป็นปัจจุบันและหากพบปัญหาอุปสรรคให้ รายงานให้กรมที่ดินทราบ เป็นประจำทุกเดือน	จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
๒.	เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัด ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อมิให้เงินงบประมาณ ตกพับ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า และ หากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงานให้ กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. นายขวัญชัย อรัญเวช	ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๓. นางดวงรัตน์ จันทระประดิษฐ์	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔. นายสรพงษ์ มานะสุขอนันต์	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๕. นายอมร เอกอาภาภักดิ์	ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๖. นางสาวปัทมา ท่าทราย	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๗. นางชุดิมา ศูนย์ะคณิต	ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๘. นายทศพร มิตรนิโยดม	เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๙. นางรัตนา พิงไชย	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๐. นายพิชญ์ ติธณสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๑๑. นางสาวสุรดา ศรีหาพักษ์	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน	กรรมการ
๑๒. นายเกนุชา บุญเกิด	แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๑๓. นายพัฒนพนธ์ ฤทธิโชติ	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๑๔. นางวนิดา คำแก้ว	แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๕. นายสุธี สุธีรภัทรานนท์	แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๑๖. นางสาวรัศมี ศรีมุงคุณ	แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๗. นางสาววิจิตร สุขมูล	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	กรรมการ
๑๘. นางนวลจันทร์ สุขสงวน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาววิศดา มณีโชติ	แทนหัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวคัทลียา พวงพรหม	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการที่ดินของรัฐ (สจร.)
๒. นายชาญชัย วีระชิงชัย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สจร.)
๓. นางสาวอรุณี กาญจนชม	เจ้าพนักงานที่ดินอาวุโส (สนส.)
๔. นางมาริสรา มณีธรรม	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)
๕. นายวีระศักดิ์ ประสิทธิ์คณาภรณ์	วิศวกรรังวัดชำนาญการ (กทผ.)
๖. นางอรพินท์ อัสวเสนีย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทส.)
๗. นางสาววรรณภรณ์ ไมขุนทด	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทส.)
๘. นางวิภาดา สรัสสมิต	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ผอ.)
๙. นางสาวบุษบง อรัญเวช	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๑๐. นางศศิธร วรรณรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)
๑๑. นางสาวกาญจนา วิเชียรวรรณกุล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)
๑๒. นายจิรวัฒน์ ศิริแสน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)

๑๓. นางสาวดวงดาวลี สง่าดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คล.)
๑๔. นางสาวชนิดา แดงอ่อน นักวิชาการการเงินและบัญชี (คล.)

เริ่มประชุม : เวลา ๑๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่ง ที่ ๗๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธาน และให้รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ เพื่อกำกับดูแลติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด

กรมที่ดินได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน จำนวน ๓ ครั้ง และการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งประสานงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑.๑ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)

เลขานุการ : รายงานภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๖,๕๙๗.๘๒ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ร้อยละ ๔๖.๖๘ ได้รับการจัดสรร ๒ ใน ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๗๖.๖๓ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวนเงิน ๓,๐๐๘.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑.๐๙ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๔ ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๒,๘๘๗.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๗ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๒๓

รายจ่ายประจำ...

รายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๐๒๖.๒๕ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ร้อยละ ๕๓.๔๗ ได้รับจัดสรรเงิน ๒ ใน ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๗๓.๙๑ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวนเงิน ๒,๘๗๑.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๓ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓.๖๖ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๐ ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๒,๗๙๔.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๙ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕.๕๙

รายจ่ายงบลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๑,๕๗๑.๕๗ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ร้อยละ ๒๑.๐๘ ได้รับจัดสรรเงิน ๒ ใน ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๒.๗๒ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวนเงิน ๑๓๖.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๒.๓๘ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๗ ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๙๓.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๑.๐๔

๓.๑.๒ เงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐๕ รายการ จำนวนเงิน ๗๐๓.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๗๒ รายการ จำนวนเงิน ๓๗๓.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๑ คงเหลือค้างเบิกจ่าย จำนวน ๓๓ รายการ จำนวนเงิน ๓๒๙.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๙ ประกอบด้วย ส่วนกลาง จำนวน ๑๖ รายการ จำนวนเงิน ๕๕๖.๙๙ ล้านบาท และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๗ รายการ จำนวนเงิน ๒๖๕.๗๑ ล้านบาท

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๔.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ มีเป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๕๓.๔๗ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๐ ซึ่งทุกจังหวัด มีผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมาย

๔.๑.๑.๒ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายสุธีฯ) : กองเทคโนโลยีทำแผนที่ มี ๓ กิจกรรม กิจกรรมที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คือ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม งบประมาณที่ได้รับ ๓.๖๗ ล้านบาท กันเงินจำนวน ๑.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๑.๕๖ ล้านบาท โดยมีแผนการใช้จ่ายเงินเป็นงานออกพื้นที่ภาคสนาม ค่าซ่อมแซม ROVER ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ศูนย์ข้อมูล...

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

(นายธีรชาย) : กิจกรรมการให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๑๕.๗๙๒ ล้านบาท เปิดซองประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลของคณะกรรมการ จำนวน ๕ วัน จะครบกำหนดพิจารณาผลในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ และจะดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายขวัญชัย) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๕ กิจกรรมหลัก กิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนฯ ได้ออนเงินงบประมาณให้จังหวัดแล้ว จำนวนเงิน ๖.๓๒ ล้านบาท ขณะนี้จังหวัดได้ทยอยเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒.๘๗ ล้านบาท โดยมี ๒ จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสระบุรีที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากได้มีการโอนเงินให้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และจังหวัดที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแล้ว ได้แก่ จังหวัดเชียงราย มีผลการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๖ จังหวัดสกลนคร มีผลการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๑๖ จังหวัดกาญจนบุรี มีผลการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๑๕ จังหวัดแพร่ มีผลการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๑๖ ให้จังหวัดดังกล่าวโดยเฉพาะที่มีผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน และเมื่อมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว ให้รายงานกรมที่ดินทราบ กิจกรรมจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ขณะนี้ให้หน่วยจัดที่ดินลงพื้นที่โครงการแล้ว คาดว่าจะมีการทยอยเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวต้องให้แต่ละจังหวัดเร่งรัดวางแผนแบ่งแปลง และส่งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน แผนการเบิกจ่ายเงินและผลการดำเนินการให้กับสำนักจัดการที่ดินของรัฐทราบ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดลำปาง จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ จัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการออกหน่วยพื้นที่กิจกรรมการดำเนินการของคณะกรรมการจัดที่ดินฯ และกิจกรรมการเร่งรัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ อยู่ระหว่างการทยอยเบิกจ่ายเงิน

ประธาน : ให้จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเงินแล้วรายงานผลการดำเนินงานให้กรมที่ดินทราบ เนื่องจากต้องติดตามเร่งรัดเป็นประจำทุกเดือน การส่งหนังสือตามระบบอาจล่าช้า ให้จังหวัดประสานงานทางกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อจะได้รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางดวงรัตน์) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย ในกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถฯ ตามแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล เป็นการฝึกอบรม จำนวน ๑๔ หลักสูตร มีเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๙ ราย ขณะนี้ยังไม่มีผลเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นผู้กำหนดการอบรม ซึ่งได้แจ้งหลักสูตร และให้ส่วนราชการเข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นหลักสูตรแรก และหลักสูตรอื่นๆ ได้กำหนดวันที่เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้แจ้งสำนัก/กองที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจัดทำหนังสือเสนอขออนุมัติการฝึกอบรมต่ออธิบดีกรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว คาดว่าหากดำเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงานและจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในปีงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการฯ ด้วยเครื่องมือทันสมัย มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๒.๕๕ เนื่องจากมีการโอนจัดสรรเงินงบประมาณเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับสำนักงานที่ดินยังไม่ครบถ้วนและทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน กิจกรรมนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ ได้รับงบประมาณ ตามโครงการรวมทั้งสิ้น ๔๘๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณในส่วนแรกตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน วงเงิน ๑๐๐.๘๑ ล้านบาท

สำนัก...

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการประกวดราคาเพียงรายเดียว
กรรมที่ดินจึงยกเลิกการประกวดราคาและส่งเรื่องให้กองพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ตามวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรร

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นายสรพงษ์) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด มีกิจกรรมที่ต่ำกว่าเป้าหมายในกิจกรรมการนำเข้า
ข้อมูลภาพลักษณ์ฯ เป็นการสแกนต้นร่าง ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ เป็นการสแกนต้นร่าง
ในเขตกรุงเทพมหานคร และส่งเรื่องให้กองพัสดุรีบไปดำเนินการในส่วนของการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการ : ในส่วนของสำนัก/กองอื่น ๆ ที่ได้รับงบประมาณวงเงินไม่เกิน ๑ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงิน
เกินเป้าหมาย และในส่วนที่เหลือจะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
(งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : รายจ่ายลงทุนเป็นเงินงบประมาณที่สำนัก/กอง แจกให้กองคลัง โอนจัดสรรเงินให้สำนักงานที่ดินจังหวัด
ลักษณะงบดำเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายของโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการบอกดิน จำนวนเงิน
๓.๙๔ ล้านบาท ค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ ตามโครงการเดินสำรวจฯ จำนวนเงิน ๔.๒๑ ล้านบาท
และงบรายจ่ายอื่น เป็นค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ จำนวนเงิน
๐.๘๕ ล้านบาท โอนให้สำนักงานที่ดินจังหวัด รวมเป็นเงิน ๘.๙๙ ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงินเกินเป้าหมาย
จำนวน ๓๓ จังหวัด ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๒ จังหวัด ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย
เกินกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๓๒ จังหวัด

๔.๑.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ของส่วนกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

รายการที่ ๑ การก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน ครบกำหนดแล้ว อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๔ - ๑๕ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๓๘.๑๕ ล้านบาท

รายการที่ ๒ ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่องานบริหารส่วนกลาง จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๔.๖๔ ล้านบาท
อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ Spec และราคากลาง

รายการที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมที่ดินเพื่อการบริหารราชการและ
การบริการประชาชน จำนวน ๑ ระบบ จำนวนเงิน ๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ Spec และราคากลาง

รายการที่ ๔ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รวม ๕ รายการ จำนวนเงิน ๖.๐๙ ล้านบาท
อยู่ระหว่างประกาศร่างเสนอแนะวิจารณ์

รายการที่ ๕ ชุดเครื่องมืออัด ย่อ ขยาย ล้างภาพดิจิทัล (Digital Multi Format Lab System)
จำนวน ๑ ระบบ จำนวนเงิน ๑๖.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่างเสนอแนะวิจารณ์

รายการที่ ๖ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานอ่าน แบล ดิควม ภาพถ่ายทางอากาศ
จำนวน ๑ ระบบ จำนวนเงิน ๘.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่างเสนอแนะวิจารณ์

รายการที่ ๗ ซื้อสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (Mobile CORS) จำนวน ๕ สถานี จำนวนเงิน
๘.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ Spec และราคากลาง

รายการ...

รายการที่ ๘ ซื้ออุปกรณ์จัดทำแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) จำนวน ๑๘ ชุด จำนวนเงิน ๘.๖๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ Spec และราคากลาง

รายการที่ ๙ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รวม ๔ รายการ จำนวนเงิน ๙.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ Spec และราคากลาง

รายการที่ ๑๐ ซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซตพิมพ์ ๔ สี ชนิดป้อนแผ่น จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๔๒.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ Spec และราคากลาง

รายการที่ ๑๑ ซื้อเครื่องพิมพ์ภาพสีขนาดใหญ่ (Inkjet) จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ Spec และราคากลาง

รายการที่ ๑๒ ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total station) จำนวน ๑๐๐ เครื่อง จำนวนเงิน ๖.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ Spec และราคากลาง

รายการที่ ๑๓ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม ๔ รายการ ประกอบด้วย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ฯ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๕ คัน / รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี (Eco Car) จำนวน ๕ คัน / รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ฯ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑๐ คัน และรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ฯ จำนวน ๙ คัน จำนวนเงินรวม ๗๖.๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ร่าง Spec และราคากลาง ให้เสนอแนะวิจารณ์ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๔ ซื้อท่อระบายน้ำและลูกกรง เพื่อจัดทำสาธารณูปโภค รวม ๖ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเชียงราย และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนเงินรวม ๔๖.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รายการที่ ๑๕ จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ จำนวนเงินรวม ๔๘๐.๘๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง (ครั้งที่ ๒)

รายการที่ ๑๖ จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายภายในของสำนักงานที่ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๑ จำนวนเงิน ๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ Spec และราคากลาง

รายการที่ ๑๗ จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะหลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖๔ ชุด รวม ๕ รายการ จำนวนเงิน ๒๗.๖๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๘ จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต จำนวนเงิน ๑๕.๗๙ ล้านบาท เปิดซองประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๙ จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการพัฒนาระดับข้างรังวัดเอกชน เพื่อการถ่ายโอนภารกิจกิจการรังวัดและทำแผนที่ ยกเว้นการรังวัดออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และการรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (เฉพาะการรังวัดสอยเขต แบ่งแยก หรือรวมโฉนดที่ดิน) จำนวนเงิน ๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง

๔.๑.๒.๓ รายงานผลความคืบหน้ารายการสิ่งก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฎิมาฯ) : การติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน ๕ ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คงค้างจำนวน ๗ แห่ง ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างเสาราชชาติ/ก่อสร้างที่จัดเก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด ๓๖ ตารางเมตร/ก่อสร้างถนน คสล., ลานจอดรถ คสล., ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ วงเงิน ๗.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ ค่าขยายเขตน้ำประปา ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง วงเงิน ๘.๐๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง

รายการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต) ๘ ยูนิต ๓ ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนศรี วงเงิน ๑๑.๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง

รายการที่ ๔ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๑๕.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิม และรอจำหน่าย ยังไม่มีการประกาศแผนฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางแล้ว

รายการที่ ๕ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี วงเงิน ๑๗.๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคาขยายเขตไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อนำเข้าที่ประชุมในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

รายการที่ ๖ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพักข้าราชการ ผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงิน ๑๘.๗๘ ล้านบาท มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

รายการที่ ๗ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต ของสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร วงเงิน ๑๙.๑๙ ล้านบาท เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานแล้ว เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

ประธาน : งบลงทุนของส่วนภูมิภาค ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวม ๗ รายการ คาดว่าจะได้รับการจัดสรรประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเหลือระยะเวลาไม่นานก็จะสิ้นสุดปีงบประมาณ และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างมากเพราะมีวงเงินสูงให้จังหวัดทั้ง ๕ จังหวัด เร่งรัดดำเนินการรายการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในส่วนที่สามารถเตรียมความพร้อมได้ และเมื่อได้รับงบประมาณแล้วจะได้เร่งดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ต่อไป

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖

๔.๒.๑ รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖

เลขานุการ : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖ งบดำเนินงาน ของส่วนกลาง คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๑๖ รายการ ซึ่งรายการที่มีผลการเบิกจ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เป็นค่าจ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเตอร์เน็ต ของศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแบบที่ดิน และส่วนที่เหลือไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

๔.๒.๒ รายงาน...

๔.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๖ ของส่วนกลาง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : รายงานการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๖ งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ของส่วนกลาง ดังนี้

รายการที่ ๑ จ้างทำเพิ่มสารบบที่ดิน (รูปแบบใหม่) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ เพิ่ม จำนวนเงิน ๘.๕๐ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๔.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒

รายการที่ ๒ จ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนเงิน ๔.๙๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๒

รายการที่ ๓ จ้างที่ปรึกษาแนวทางนำเข้าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence AI) มาใช้สนับสนุนในการอ่าน แพล ตีความ ภาพถ่ายทางอากาศ จำนวนเงิน ๔.๖๖ ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีทั้งหมด ๔ งาน ส่งกองคลังเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๒ แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๑.๓๙ ล้านบาท และงวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๐.๙๓ ล้านบาท

รายการที่ ๔ จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์พื้นฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน จำนวนเงิน ๒๙.๖๘ ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีทั้งหมด ๒ งาน ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ แล้ว จำนวนเงิน ๑๑.๘๗ ล้านบาท และอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๑๔.๘๔ ล้านบาท

รายการที่ ๕ จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต จำนวนเงิน ๑๘.๙๐ ล้านบาท มีทั้งหมด ๔ งาน คงเหลือ ๓ งาน จำนวนเงิน ๑๕.๑๒ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ แล้ว เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

๔.๒.๓ รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๖ คงค้างเบิกจ่ายเงิน ของส่วนภูมิภาค

เลขานุการ : รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๖ ของส่วนภูมิภาค วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๑๑ รายการ ที่มีผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดชัยภูมิ และส่วนที่เหลือไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

๔.๒.๔ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๖ ของส่วนภูมิภาค

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปัทมา) : งบลงทุน ภาพรวมประจำปี ๒๕๖๖ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา รวมทั้งสิ้น ๔๑๑.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวนเงิน ๑๕๖.๔๙ ล้านบาท ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๓ ผลเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๕ จากทั้งหมด ๑๕ จังหวัด ค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๑ จังหวัด

ประธาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา : การก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว จำนวนเงิน ๑๘.๘๐ ล้านบาท เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ มีผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๙ ล่าช้ากว่าแผนงาน เนื่องจากพื้นที่ดำเนินงานและรูปแบบของสัญญาก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามแก้ไขสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ขณะนี้ ผู้รับเหมาจะเร่งรัดดำเนินการส่งมอบงาน จำนวน ๓ งาน จำนวนเงิน ๒.๘๗ ล้านบาท ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ และจะรายงานให้กรมที่ดินทราบต่อไป

ประธาน...

ประธาน : ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานก่อสร้างและรายงานความคืบหน้าของผลการเบิกจ่ายเงินให้ที่ประชุมทราบ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฎิมา) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ วงเงินตามสัญญา ๒๕.๖๕ ล้านบาท รวม ๑๐ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑ งวดงาน คงค้างเบิกจ่ายเงิน ๙ งวด ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : การก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ มีการแก้ไขแบบแปลนและแก้ไขสัญญาก่อสร้าง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว และได้ประสานงานกับผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ โดยผู้รับจ้างแจ้งว่าอยู่ระหว่างรอเอกสารรายการการต่อเสาเข็มและผลการทดสอบปูนจากสำนักงานโยธาธิการฯ จังหวัด เพื่อประกอบการเบิกจ่ายจึงจะส่งมอบงานได้ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ และส่วนงานก่อสร้างในพื้นที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ ๔ งวดที่ ๖ และงวดที่ ๑๐ ควบคู่กัน

ประธาน : ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดช่วยเร่งรัดติดตามการออกหนังสือที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานโยธาธิการฯ จังหวัด ให้กับผู้รับจ้างเพื่อประกอบการส่งมอบงาน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฎิมา) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๔ ชั้น ๒๘ ยูนิต ของสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี วงเงินตามสัญญา ๒๔.๙๒ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงินแล้ว ๒.๙๙ ล้านบาท ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๖ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี : ขณะนี้ตรวจรับงานงวดที่ ๕ - ๘ เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๔.๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ และจะเบิกจ่ายเงินครบถ้วนได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฎิมา) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม วงเงินตามสัญญา ๔๐.๐๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๙ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๐ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม : การก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจะต้องมีการรื้อถอนอาคารสำนักงานที่ดิน (หลังเดิม) และดำเนินการขายทอดตลาด จึงจะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินหลังใหม่ได้ แผนงานการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๔๕ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๐ ชำกว่าแผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๐ ขณะนี้เบิกจ่ายเงินในงวดงานที่ ๕ เรียบร้อยแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑.๕๙ ล้านบาท และตรวจรับงานงวดที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๗ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฎิมา) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๖ ยูนิต จำนวน ๒ หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี วงเงินตามสัญญา ๑๖.๕๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๑ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี รายงานความคืบหน้า

สำนักงาน...

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี : การก่อสร้างของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๑๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบงาน และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างงวดที่ ๕ และงวดที่ ๑๓ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ประธาน : ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตาม และหากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานกรมที่ดินทราบ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปัทมมา) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดใหญ่ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ วงเงินตามสัญญา ๓๙.๕๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๖ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ : การก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๙ งวด คงเหลือ จำนวน ๑๙ งวด เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญาจ้าง จำนวน ๒ ครั้ง เป็นการปรับลดค่าน้ำเสียเพิ่ม ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๕ งวดงาน ในส่วนของงานโครงสร้างหลังคาและงานพื้นผิวชั้น ๑ ชั้น ๒ วางระบายน้ำและโรงจอดรถ ขณะนี้ได้ประชุมร่วมกันกับผู้รับจ้างเพื่อกำหนดแผนงาน จำนวน ๓ งวดงาน เป็นงานในส่วนของการติดตั้งฝ้าและงานพื้นผิวชั้น ๒ โดยในส่วนของการเบิกจ่ายเงิน หากงวดงานใดเสร็จจะเร่งเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ขณะนี้ไม่มีปัญหาอุปสรรค คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินทั้งหมดได้ทันภายในกำหนด

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปัทมมา) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี วงเงินตามสัญญา ๕๑.๓๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๖ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๘ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี มีผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๘ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๖ งวด ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินงานในงวดที่ ๑๒ - งวดที่ ๑๖ และกำหนดการตรวจรับงานงวดที่ ๗ - งวดที่ ๑๑ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

ประธาน : สัดส่วนของผลงานที่สำเร็จกับผลการเบิกจ่ายเงินไม่สอดคล้องกัน มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี : เนื่องจากงานในส่วนของการที่ปักประชาชนกับห้องน้ำ ผู้รับจ้างยังไม่ได้มุงหลังคา ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานงวดนั้นได้ ซึ่งได้กำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงาน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปัทมมา) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินและบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ วงเงินตามสัญญา ๓๘.๘๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๙.๑๗ ผลงาน ร้อยละ ๕๕.๔๑ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ : ขณะนี้ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๑ ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๔ - งวดที่ ๕ อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๖.๘๐ ล้านบาท และในส่วนของงานงวดที่ ๖ - งวดที่ ๗ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗ และได้เชิญทางผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการฯ และสำนักงานผังเมืองประชุมร่วมกันกับผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดงานโดยเสนอแนะให้เพิ่มจำนวนคนงาน ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการเพิ่มจำนวนคนงานแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฐุมิมา) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดพิเศษ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง วงเงินตามสัญญา ๖๘.๒๗ ล้านบาท ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๐ เบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๔๙ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี : เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๑ งวด คิดเป็นร้อยละ ๔๙ มีผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๐ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๑๑ และงวดที่ ๑๖ คงเหลือ จำนวน ๕ งวด เป็นงานในส่วนของการตกแต่งภายใน ซึ่งจะเบิกจ่ายเงินในคราวเดียวกันภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีแผนงานที่จะเตรียมการขนย้ายวัสดุสำนักงานและเอกสารต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ รวม ๕ วัน เพื่อเปิดให้บริการประชาชนในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และจะเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยจะขอสนับสนุนค่าขนย้ายเอกสาร ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และร้านค้าสวัสดิการ โดยได้รายงานให้กรมที่ดินทราบแล้ว

ประธาน : ให้ตรวจรับงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้าใช้พื้นที่เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดินแห่งใหม่

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฐุมิมา) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดิน จังหวัดปัตตานี วงเงินตามสัญญา ๑๓.๘๔ ล้านบาท ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี : การก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติขยายระยะเวลา ในการก่อสร้าง ๙๐ วัน เป็นวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๘ งวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓ คงเหลือ จำนวน ๔ งวด และผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๙ ได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

ประธาน : หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานกรมที่ดินทราบ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฐุมิมา) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด วงเงินตามสัญญา ๑๑.๙๐ ล้านบาท ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๐ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด : ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนแล้ว คงค้างเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๗ และงวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

เลขานุการ : เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ งบลงทุนของส่วนภูมิภาค วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท มีจำนวน ๖ รายการ โดยมีจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเงินในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี จังหวัดปัตตานี สาขายะรัง และจังหวัดลำพูน สาขาแม่ทา ส่วนที่เหลือ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฐุมิมา) : ก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัดและห้องสารบบที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี วงเงินตามสัญญา ๓.๒๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๗ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี รายงานความคืบหน้า

สำนักงาน...

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี : มีการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานของงวดงานที่ ๒ - ๓ เป็นงานฐานรากถมดินและเข้าเสาแบบ ชั้น ๑ ซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ประธาน : เนื่องจากมีผลการดำเนินงานล่าช้าเป็นอย่างมาก ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเร่งรัดติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างเป็นกรณีพิเศษ และรายงานให้ที่ประชุมทราบ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฐวิมา) : ปรับปรุงพื้นที่และระบบระบายน้ำภายนอกอาคารสำนักงานที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงินตามสัญญา ๒.๒๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี : ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายนอกอาคารสำนักงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศร่างประกวดราคาขึ้นเว็บไซต์ ครบกำหนดวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะขออนุมัติประกาศประกวดราคาในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดงวดงานไว้ จำนวน ๓ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน ๑๐๐ วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฐวิมา) : ก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี วงเงินตามสัญญา ๓.๐๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี : การก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี จะสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป ๑๒๐ วัน จะสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีผลการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๕ งวด จำนวนเงิน ๑.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐ คงเหลือ จำนวน ๓ งวด ในงวดที่ ๖ - ๘ คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ประธาน : การต่อเติมอาคารสำนักงานที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขายะรัง มีความคืบหน้าอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี : ในส่วนของรายการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขายะรัง สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป ๙๐ วัน จะสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖ งวด จำนวนเงิน ๒.๗๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในส่วนงานทาสีอาคารภายในภายนอก งานติดตั้งมิเตอร์น้ำ พร้อมเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและประปา งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมดและงานในส่วนที่เหลือเป็นการทดสอบระบบไฟฟ้าและประปาทั้งหมด การทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะส่งมอบงานทั้งหมดได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ และจะสามารถเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฐวิมา) : ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๖ ห้อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาแม่ทา วงเงินตามสัญญา ๓.๒๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน : ผู้รับจ้างส่งมอบงานและตรวจรับงาน (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินครบถ้วนได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฐมาฯ) : ก่อสร้างอาคารประชุม/สัมมนา ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินตามสัญญา ๖.๕๒ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๖ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี : ผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จะส่งมอบงานพร้อมกันกับงานงวดที่ ๖ เป็นงานส่วนระบบไฟฟ้า คงเหลืองานการติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตและสายลำโพง และติดตั้งอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะต้องติดตั้งระบบสายอินเตอร์เน็ตและสายลำโพงให้เรียบร้อยก่อน คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ประธาน : ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเร่งรัดติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และหากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนัก/กอง/จังหวัด ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรณีงบลงทุนรายการปีเดียว ให้เร่งก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ

๒. ให้จังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้เป็นปัจจุบันและหากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ เป็นประจำทุกเดือน

๓. ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อมิให้เงินงบประมาณตกปี พร้อมทั้งให้รายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคให้กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี


เลิกประชุม : เวลา ๑๑.๔๐ น.



(นายจิรวัดน์ ศิริแสน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๕๔



เลขที่ ๕๘๒๕

วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗

เวลา ๐๙:๓๔ น. ผู้รับ...

เวลา ๐๙:๕๖

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

รับที่ ๓๑๘๔

วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗

เวลา ๐๙:๓๔ น. ผู้รับ...

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๘/๒๓๐๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓,๔๘๐,๐๐๐ ล้านบาท และตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ และกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ รวมทั้งรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคการดำเนินการ และเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรี นั้น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕

๑.๒ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ ๑๐๐

โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๙๓	๑๐๐	๒๔	๒๘	๔๑	๔๗	๕๑	๘๒	๙๓	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๙๘	๑๐๐	๒๔	๓๓	๔๗	๕๓	๕๘	๘๒	๙๘	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๗๕	๑๐๐	๗	๑๑	๑๕	๒๔	๒๑	๘๐	๗๕	๑๐๐

๒. แนวทาง ...

๒. แนวทางการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว

(๑) กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันต่อไป

(๒) กรณีหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับทุนหมุนเวียน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล ให้จัดสรรไปยังทุนหมุนเวียนทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับ

๒.๒ รายการปีเดียว ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงาน ให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒.๓ รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ ควรดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่ง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ราคากลาง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาคงคู่ไปกับการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงานประมาณให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งสำนักงานประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้

๒.๔ หากคาดว่าจะมีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งสำนักงานประมาณ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเป็นรายการกรณีในโอกาสแรก เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันมิให้เงินพัดตกไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๒.๕ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งทุนหมุนเวียนภายใต้สังกัด กำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้ง รายงานผลให้กรมบัญชีกลางทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และเสนอ คณะรัฐมนตรีต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ท่านกำกับดูแล บริหารจัดการ และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่าย ลงทุน รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ตามแบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป และกำหนดส่งรายงานความคืบหน้า ดังนี้

รายงานประจำเดือน	กำหนดส่งรายงาน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗	วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ขอให้กรอกข้อมูลตามแบบรายงานความคืบหน้าดังกล่าวให้ครบถ้วนชี้กลางในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง shorturl.at/aoqxM หรือทาง QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้รวบรวมและรายงานผลต่อคณะกรรมการฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ทิวพร

(นางสาวทิวพร ผาสุข)

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรรมการและเลขานุการร่วม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการฯ

โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย



shorturl.at/aoqxM

เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายไตรมาส

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	24.00	28.00	17.00	19.00	10.00	35.00	42.00	18.00
ประจำ	29.00	33.00	18.00	20.00	11.00	29.00	40.00	18.00
ลงทุน	7.00	11.00	8.00	13.00	6.00	56.00	54.00	20.00

รายเดือน (สะสม)

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	8.00	9.33	16.00	18.66	24.00	28.00	29.66	34.33	35.33	40.66	41.00	47.00	44.33	58.66	47.66	70.33	51.00	82.00	65.00	88.00	79.00	94.00	93.00	100.00
ประจำ	9.66	11.00	19.33	22.00	29.00	33.00	35.00	39.66	41.00	46.33	47.00	53.00	50.66	62.66	54.33	72.33	58.00	82.00	71.33	88.00	84.66	94.00	98.00	100.00
ลงทุน	2.33	3.50	4.66	7.00	7.00	11.00	9.66	15.33	12.33	19.66	15.00	24.00	17.00	42.66	19.08	61.33	21.00	80.00	39.00	86.66	57.00	93.33	75.00	100.00

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด
ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567
เรียงตามลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน พ.ค.67		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 72.33 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 54.33 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1.	ตรัง	4,051,420.43	3,896,133.64	96.17	3,881,133.64	95.80	23.84	41.47	155,286.79	3.83
2.	ระยอง	3,758,901.00	3,582,053.20	95.30	3,582,053.20	95.30	22.97	40.97	176,847.80	4.70
3.	พระนครศรีอยุธยา	3,721,615.00	3,544,370.08	95.24	3,544,370.08	95.24	22.91	40.91	177,244.92	4.76
4.	สมุทรปราการ	3,017,830.00	2,858,570.43	94.72	2,858,570.43	94.72	22.39	40.39	159,259.57	5.28
5.	สมุทรสาคร	2,062,950.00	1,965,078.49	95.26	1,953,078.49	94.67	22.93	40.34	97,871.51	4.74
6.	ปทุมธานี	3,801,763.00	3,606,835.27	94.87	3,588,835.27	94.40	22.54	40.07	194,927.73	5.13
7.	อุดรธานี	6,003,767.00	5,663,903.38	94.34	5,653,503.38	94.17	22.01	39.84	339,863.62	5.66
8.	สุพรรณบุรี	5,053,277.00	4,758,101.25	94.16	4,758,101.25	94.16	21.83	39.83	295,175.75	5.84
9.	นครนายก	1,647,559.00	1,549,858.39	94.07	1,549,858.39	94.07	21.74	39.74	97,700.61	5.93
10.	ฉะเชิงเทรา	3,056,922.60	2,870,721.75	93.91	2,870,721.75	93.91	21.58	39.58	186,200.85	6.09
11.	ประจวบคีรีขันธ์	2,592,883.00	2,437,105.05	93.99	2,434,905.05	93.91	21.66	39.58	155,777.95	6.01
12.	สตูล	1,907,887.00	1,793,957.46	94.03	1,790,957.46	93.87	21.70	39.54	113,929.54	5.97
13.	เพชรบุรี	3,182,542.00	2,993,782.29	94.07	2,985,382.29	93.80	21.74	39.47	188,759.71	5.93
14.	ร้อยเอ็ด	5,934,778.00	5,544,907.84	93.43	5,544,907.84	93.43	21.10	39.10	389,870.16	6.57
15.	มหาสารคาม	4,332,248.00	4,031,085.61	93.05	4,031,085.61	93.05	20.72	38.72	301,162.39	6.95
16.	นนทบุรี	3,108,226.00	2,891,137.82	93.02	2,891,137.82	93.02	20.69	38.69	217,088.18	6.98
17.	พัทลุง	2,590,286.00	2,429,169.53	93.78	2,404,169.53	92.81	21.45	38.48	161,116.47	6.22
18.	สุราษฎร์ธานี	5,894,269.64	5,505,807.38	93.41	5,463,807.38	92.70	21.08	38.37	388,462.26	6.59
19.	สุรินทร์	5,558,865.89	5,145,780.78	92.57	5,145,780.78	92.57	20.24	38.24	413,085.11	7.43
20.	สิงห์บุรี	1,132,051.00	1,046,943.81	92.48	1,046,943.81	92.48	20.15	38.15	85,107.19	7.52
21.	ตราด	1,638,929.00	1,513,501.70	92.35	1,513,501.70	92.35	20.02	38.02	125,427.30	7.65
22.	ชุมพร	3,342,855.00	3,091,293.20	92.47	3,085,293.20	92.30	20.14	37.97	251,561.80	7.53
23.	พิจิตร	3,523,457.00	3,248,254.43	92.19	3,248,254.43	92.19	19.86	37.86	275,202.57	7.81
24.	นครปฐม	3,646,513.00	3,356,745.74	92.05	3,356,745.74	92.05	19.72	37.72	289,767.26	7.95
25.	นครศรีธรรมราช	7,627,510.00	7,008,328.58	91.88	7,008,328.58	91.88	19.55	37.55	619,181.42	8.12
26.	สุโขทัย	3,506,138.00	3,219,995.60	91.84	3,219,995.60	91.84	19.51	37.51	286,142.40	8.16
27.	หนองบัวลำภู	1,648,036.00	1,517,329.17	92.07	1,511,329.17	91.70	19.74	37.37	130,706.83	7.93
28.	ราชบุรี	3,479,482.00	3,190,293.05	91.69	3,190,293.05	91.69	19.36	37.36	289,188.95	8.31
29.	หนองคาย	2,818,309.00	2,581,774.40	91.61	2,581,774.40	91.61	19.28	37.28	236,534.60	8.39
30.	อุทัยธานี	2,208,694.00	2,030,138.40	91.92	2,021,138.40	91.51	19.59	37.18	178,555.60	8.08
31.	บึงกาฬ	1,782,608.00	1,631,164.38	91.50	1,631,164.38	91.50	19.17	37.17	151,443.62	8.50
32.	ชัยภูมิ	5,396,100.00	4,925,468.97	91.28	4,925,468.97	91.28	18.95	36.95	470,631.03	8.72
33.	อุบลราชธานี	7,239,205.00	6,601,882.48	91.20	6,601,882.48	91.20	18.87	36.87	637,322.52	8.80
34.	ยโสธร	2,866,910.00	2,638,620.41	92.04	2,604,120.41	90.83	19.71	36.50	228,289.59	7.96
35.	ลำปาง	5,990,997.00	5,465,656.86	91.23	5,441,656.86	90.83	18.90	36.50	525,340.14	8.77
36.	อำนาจเจริญ	2,138,207.00	1,940,734.57	90.76	1,940,734.57	90.76	18.43	36.43	197,472.43	9.24
37.	กระบี่	2,895,511.00	2,696,332.49	93.12	2,626,439.83	90.71	20.79	36.38	199,178.51	6.88
38.	พังงา	2,713,102.00	2,456,592.93	90.55	2,456,592.93	90.55	18.22	36.22	256,509.07	9.45
39.	อุดรดิตถ์	2,484,819.00	2,243,891.00	90.30	2,243,891.00	90.30	17.97	35.97	240,928.00	9.70
40.	ปัตตานี	4,687,870.00	4,233,425.41	90.31	4,225,625.41	90.14	17.98	35.81	454,444.59	9.69
41.	ระนอง	1,200,532.60	1,081,774.29	90.11	1,081,774.29	90.11	17.78	35.78	118,758.31	9.89

เอกสารหมายเลข 1

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน พ.ค.67		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 72.33 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 54.33 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
42.	สกลนคร	4,697,276.00	4,207,047.32	89.56	4,207,047.32	89.56	17.23	35.23	490,228.68	10.44
43.	จันทบุรี	3,315,306.00	2,978,546.33	89.84	2,967,546.33	89.51	17.51	35.18	336,759.67	10.16
44.	ชัยนาท	2,600,833.21	2,317,256.82	89.10	2,317,256.82	89.10	16.77	34.77	283,576.39	10.90
45.	กาญจนบุรี	4,735,612.00	4,218,863.85	89.09	4,218,863.85	89.09	16.76	34.76	516,748.15	10.91
46.	พะเยา	4,195,319.00	3,734,592.38	89.02	3,734,592.38	89.02	16.69	34.69	460,726.62	10.98
47.	สระแก้ว	1,790,849.00	1,592,518.54	88.93	1,592,518.54	88.93	16.60	34.60	198,330.46	11.07
48.	ยะลา	3,899,680.00	3,470,191.77	88.99	3,467,591.77	88.92	16.66	34.59	429,488.23	11.01
49.	ชลบุรี	5,953,681.50	5,294,461.14	88.93	5,291,461.14	88.88	16.60	34.55	659,220.36	11.07
50.	แพร่	3,157,990.00	2,820,520.44	89.31	2,805,520.44	88.84	16.98	34.51	337,469.56	10.69
51.	ลำพูน	3,113,864.00	2,788,715.45	89.56	2,758,715.45	88.59	17.23	34.26	325,148.55	10.44
52.	กำแพงเพชร	2,669,992.10	2,413,510.03	90.39	2,361,480.03	88.45	18.06	34.12	256,482.07	9.61
53.	นครสวรรค์	5,158,523.00	4,603,508.99	89.24	4,560,587.99	88.41	16.91	34.08	555,014.01	10.76
54.	เพชรบูรณ์	4,640,087.00	4,121,975.10	88.83	4,100,975.10	88.38	16.50	34.05	518,111.90	11.17
55.	น่าน	3,429,475.32	3,089,186.50	90.08	3,018,286.50	88.01	17.75	33.68	340,288.82	9.92
56.	นครพนม	4,648,142.00	4,130,905.92	88.87	4,082,905.92	87.84	16.54	33.51	517,236.08	11.13
57.	บุรีรัมย์	5,452,849.00	4,802,273.65	88.07	4,787,273.65	87.79	15.74	33.46	650,575.35	11.93
58.	สมุทรสงคราม	760,627.00	668,363.14	87.87	665,363.14	87.48	15.54	33.15	92,263.86	12.13
59.	เลย	4,040,884.00	3,530,909.09	87.38	3,530,909.09	87.38	15.05	33.05	509,974.91	12.62
60.	มุกดาหาร	1,552,199.36	1,356,185.71	87.37	1,356,185.71	87.37	15.04	33.04	196,013.65	12.63
61.	พิษณุโลก	4,390,617.00	3,831,919.59	87.28	3,831,919.59	87.28	14.95	32.95	558,697.41	12.72
62.	ภูเก็ต	1,746,154.00	1,511,032.56	86.53	1,511,032.56	86.53	14.20	32.20	235,121.44	13.47
63.	เชียงใหม่	9,042,962.31	7,882,116.07	87.16	7,809,563.07	86.36	14.83	32.03	1,160,846.24	12.84
64.	เชียงราย	7,339,027.63	6,337,803.98	86.36	6,337,803.98	86.36	14.03	32.03	1,001,223.65	13.64
65.	นราธิวาส	5,192,167.39	4,604,293.49	88.68	4,467,793.49	86.05	16.35	31.72	587,873.90	11.32
66.	ศรีสะเกษ	5,051,752.00	4,381,164.97	86.73	4,311,783.42	85.35	14.40	31.02	670,587.03	13.27
67.	สงขลา	9,007,059.88	7,840,693.55	87.05	7,642,693.55	84.85	14.72	30.52	1,166,366.33	12.95
68.	ปราจีนบุรี	2,346,532.00	1,982,893.64	84.50	1,982,893.64	84.50	12.17	30.17	363,638.36	15.50
69.	ตาก	2,489,960.00	2,101,389.50	84.39	2,101,389.50	84.39	12.06	30.06	388,570.50	15.61
70.	กาฬสินธุ์	3,756,173.00	3,178,215.25	84.61	3,164,515.25	84.25	12.28	29.92	577,957.75	15.39
71.	นครราชสีมา	11,823,842.00	9,779,336.81	82.71	9,751,336.81	82.47	10.38	28.14	2,044,505.19	17.29
72.	ขอนแก่น	8,228,548.00	6,749,270.71	82.02	6,749,270.71	82.02	9.69	27.69	1,479,277.29	17.98
73.	ลพบุรี	3,600,725.00	2,943,887.83	81.76	2,943,887.83	81.76	9.43	27.43	656,837.17	18.24
74.	อ่างทอง	1,153,641.00	904,690.21	78.42	904,690.21	78.42	6.09	24.09	248,950.79	21.58
75.	สระบุรี	3,262,732.00	2,559,704.88	78.45	2,547,504.88	78.08	6.12	23.75	703,027.12	21.55
76.	แม่ฮ่องสอน	1,922,614.24	1,486,630.15	77.32	1,486,630.15	77.32	4.99	22.99	435,984.09	22.68
รวมทั้งสิ้น		295,413,523.10	265,003,076.87	89.71	263,865,098.66	89.32	17.38	34.99	30,410,446.23	10.29

หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 76 จังหวัด

2. จัดสรรเงินรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

2.1 เงินงวดที่ 1 - 3 (รวม 8 เดือน) ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

ค่าสาธารณูปโภค (ต.ค.66 - พ.ค.67) ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนลูกจ้างประจำ งานธุรการเก็บเอกสารห้องสารบบ งานบันทึกข้อมูล 4 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ทำความสะอาด) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมรถยนต์

ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการฝ่ายรังวัด (6 เดือน)

2.2 จัดสรรตามที่สำนัก/กองแจ้ง ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน คทช.จังหวัดฯ ค่ารถออน ค่าขนย้าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

ค่าหลักเขตที่ดินและหมวดหลักฐานแผนที่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าจ้างกำจัดปลวก

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เอกสารหมายเลข 2

ส่วนกลาง
ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งปม.ที่ได้รับ (1)	โอนภูมิภาค (2)	งปม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	ก้นเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังหัก (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		เป้าหมายการเบิกจ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน พ.ค.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	เดือน พ.ค.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	
1	สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	196,313,600.00	9,460,330.00	186,853,270.00	86,757,038.83	46.43	84,050,352.83	44.98	100,096,231.17					102,802,917.17
	- กิจกรรม : ต่าบล่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)	49,083,200.00	846,000.00	48,237,200.00	27,418,225.13	56.84	26,502,367.13	54.94	20,818,974.87	61.33	(4.49)	19.08	35.86	21,734,832.87
	- กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและ รังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินฯ (งบดำเนินงาน เป็นรายจ่ายลงทุน)	130,409,500.00	8,284,830.00	122,124,670.00	55,654,266.89	45.57	53,961,751.48	44.19	66,470,403.11	61.33	(15.76)	19.08	25.11	68,162,918.52
	: วงเงินบริหาร	14,489,900.00	329,500.00	14,160,400.00	3,370,998.42	23.81	3,272,685.83	23.11	10,789,401.58					10,887,714.17
	- กิจกรรม : บริหารจัดการข้อมูลบอกดิน (งบดำเนินงาน เป็นรายจ่ายลงทุน)	2,331,000.00	-	2,331,000.00	313,548.39	13.45	313,548.39	13.45	2,017,451.61	61.33	(47.88)	19.08	(5.63)	2,017,451.61
	: วงเงินบริหาร	259,000.00	-	259,000.00	-	-	-	0.00	259,000.00					259,000.00
2	กองเทคโนโลยีทำแผนที่	58,142,300.00	-	58,142,300.00	22,538,553.29	38.76	18,617,380.40	32.02	35,603,746.71					39,524,919.60
	- กิจกรรม : จัดสร้างและให้บริการระวาง แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศฯ (งบดำเนินงาน เป็นรายจ่ายลงทุน)	38,037,900.00	-	38,037,900.00	16,525,322.63	43.44	13,214,649.74	34.74	21,512,577.37	61.33	(17.89)	19.08	15.66	24,823,250.26
	: วงเงินบริหาร	2,559,800.00	-	2,559,800.00					2,559,800.00					2,559,800.00
	- กิจกรรม : ปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล (งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)	4,781,000.00	-	4,781,000.00	2,628,580.66	54.98	2,628,580.66	54.98	2,152,419.34	61.33	(6.35)	19.08	35.90	2,152,419.34
	- กิจกรรม : บริหารจัดการงานรังวัดที่ดิน ด้วยระบบดาวเทียม (งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)	12,763,600.00	-	12,763,600.00	3,384,650.00	26.52	2,774,150.00	21.73	9,378,950.00	61.33	(34.81)	19.08	2.65	9,989,450.00
	: วงเงินบริหาร	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	0.00	1,500,000.00					1,500,000.00
3	ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	29,881,500.00	-	29,881,500.00	8,128,423.19	27.20	6,559,086.20	21.95	21,753,076.81					23,322,413.80
	- กิจกรรม : จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดิน ตามนโยบายรัฐบาล (งบดำเนินงาน เป็นรายจ่ายลงทุน)	1,755,000.00	-	1,755,000.00	893,612.70	50.92	893,612.70	50.92	861,387.30	72.33	(21.41)	54.33	(3.41)	861,387.30
	: วงเงินบริหาร	195,000.00		195,000.00					195,000.00					195,000.00
	- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลแนวเขต ทางสาธารณประโยชน์ฯ (งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)	4,191,700.00	-	4,191,700.00	2,203,771.05	52.57	1,905,771.05	45.47	1,987,928.95	61.33	(8.76)	19.08	26.39	2,285,928.95

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งปม.ที่ได้รับ (1)	โอนภูมิภาค (2)	งปม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	กันเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังกัน (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		เป้าหมายการเบิกจ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน พ.ค.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	เดือน พ.ค.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	
	- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ	4,159,900.00	-	4,159,900.00	2,469,578.19	59.37	1,464,702.70	35.21	1,690,321.81	61.33	(1.96)	19.08	16.13	2,695,197.30
	ในที่ดินของรัฐ													
	(งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)													
	- กิจกรรม : จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหา	3,787,900.00	-	3,787,900.00	2,027,180.75	53.52	1,760,719.25	46.48	1,760,719.25	61.33	(7.81)	19.08	27.40	2,027,180.75
	การทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ													
	(งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)													
	- กิจกรรม : การให้บริการค้นหาข้อมูล	15,792,000.00	-	15,792,000.00	534,280.50	3.38	534,280.50	3.38	15,257,719.50	61.33	(57.95)	19.08	(15.70)	15,257,719.50
	อาคารชุด แบบ 3 มิติฯ													
	(งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)													
4	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ	45,738,700.00	7,773,425.00	37,965,275.00	8,440,712.69	22.23	6,586,423.29	17.35	29,524,562.31					31,378,851.71
	- กิจกรรม : การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	8,946,700.00	6,438,960.00	2,507,740.00	533,267.33	21.26	533,267.33	21.26	1,974,472.67	72.33	(51.07)	54.33	(33.07)	1,974,472.67
	ตามนโยบายรัฐบาล													
	: วงเงินบริหาร	994,100.00		994,100.00		-		0.00	994,100.00					994,100.00
	- กิจกรรม : จัดที่ดินและจัดทำสารานุกรม	9,136,900.00	-	9,136,900.00	652,524.23	7.14	113,505.78	1.24	8,484,375.77	72.33	(65.19)	54.33	(53.09)	9,023,394.22
	ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาฯ													
	: วงเงินบริหาร	1,015,200.00		1,015,200.00		-		0.00	1,015,200.00					1,015,200.00
	- กิจกรรม : จัดที่ดินและปรับปรุง	9,265,500.00	617,915.00	8,647,585.00	1,517,865.52	17.55	1,397,461.42	16.16	7,129,719.48	72.33	(54.78)	54.33	(38.17)	7,250,123.58
	สิ่งสาธารณประโยชน์ฯ													
	: วงเงินบริหาร	487,700.00		487,700.00		-		0.00	487,700.00					487,700.00
	- กิจกรรม : การดำเนินการของคณะกรรมการ	522,000.00	-	522,000.00	320,872.76	61.47	258,702.76	49.56	201,127.24	72.33	(10.86)	54.33	(4.77)	263,297.24
	จัดที่ดินและคณะอนุกรรมการฯ													
	: วงเงินบริหาร	58,000.00		58,000.00		-		0.00	58,000.00					58,000.00
	- กิจกรรม : รั้งวัดออกและตรวจสอบ	11,203,600.00	716,550.00	10,487,050.00	5,416,182.85	51.65	4,283,486.00	40.85	5,070,867.15	72.33	(20.68)	54.33	(13.48)	6,203,564.00
	หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ													
	: วงเงินบริหาร	1,244,900.00		1,244,900.00		-		0.00	1,244,900.00					1,244,900.00
	- กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการ	2,864,100.00		2,864,100.00		-		0.00	2,864,100.00	61.33	(61.33)	19.08	(19.08)	2,864,100.00
	ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ													
	(งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)													

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งปม.ที่ได้รับ (1)	โอนภูมิภาค (2)	งปม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	กัณเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังหัก (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		เป้าหมายการเบิกจ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน 24,593.00	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	เดือน 24,593.00	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	
5	สำนัก / กอง													
5.1	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	555,810,500.00	24,140,160.00	531,670,340.00	11,158,074.32	2.10	8,565,747.22	1.61	520,512,265.68					523,104,592.78
	- กิจกรรม : ฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถฯ (แผนงานบูรณาการดิจิทัล)	446,500.00	-	446,500.00	202,800.00	45.42	15,400.00	3.45	243,700.00	72.33	(26.91)	54.33	(50.88)	431,100.00
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	9,458,600.00	-	9,458,600.00	9,252,566.92	97.82	6,865,470.82	72.58	206,033.08	72.33	25.49	54.33	18.25	2,593,129.18
	- กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการในสำนักงานที่ดิน ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัย	36,584,800.00	24,140,160.00	12,444,640.00	1,356,663.10	10.90	1,338,832.10	10.76	11,087,976.90	72.33	(61.43)	54.33	(43.57)	11,105,807.90
	- กิจกรรม : เตรียมความพร้อมสำนักงานที่ดิน	448,600.00	-	448,600.00	346,044.30	77.14	346,044.30	77.14	102,555.70	72.33	4.81	54.33	22.81	102,555.70
	อิเล็กทรอนิกส์แบบ Online													
	- กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดิน	504,872,000.00	-	504,872,000.00	-	-	-	0.00	504,872,000.00	61.33	(61.33)	19.08	(19.08)	504,872,000.00
	อิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานฯ (งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)													
	- กิจกรรม : จัดจ้างผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการ เผื่อระวังความมั่นคงปลอดภัย	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-	-	0.00	4,000,000.00	72.33	(72.33)	54.33	(54.33)	4,000,000.00
	ทางไซเบอร์ของกรมที่ดิน													
5.2	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	49,455,800.00	15,659,995.00	33,795,805.00	1,349,144.68	3.99	989,891.10	2.93	32,446,660.32					32,805,913.90
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน ในสำนักงานที่ดิน	212,300.00	-	212,300.00	171,153.68	80.62	151,900.10	71.55	41,146.32	72.33	8.29	54.33	17.22	60,399.90
	- กิจกรรม : เร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน	1,099,500.00		1,099,500.00	837,991.00		837,991.00		261,509.00	72.33	(72.33)	54.33	(54.33)	261,509.00
	- กิจกรรม : จัดสร้างหลักเขตที่ดินฯ	24,000,000.00	15,659,995.00	8,340,005.00	340,000.00	4.08	-	0.00	8,000,005.00	72.33	(68.25)	54.33	(54.33)	8,340,005.00
	- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานฯ (งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)	24,144,000.00	-	24,144,000.00	-	-	-	0.00	24,144,000.00	61.33	(61.33)	19.08	(19.08)	24,144,000.00
5.3	กองแผนงาน	42,275,795.00	21,227,980.00	21,047,815.00	1,256,335.21	5.97	670,428.81	3.19	19,791,479.79					20,377,386.19
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	799,235.00	-	799,235.00	767,021.21	95.97	510,266.81	63.84	32,213.79	72.33	23.64	54.33	9.51	288,968.19
	- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐาน ทางทะเบียนที่ดิน	41,476,560.00	21,227,980.00	20,248,580.00	489,314.00	2.42	160,162.00	0.79	19,759,266.00	72.33	(69.91)	54.33	(53.54)	20,088,418.00
5.4	สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	1,308,000.00	-	1,308,000.00	1,271,477.75	97.21	1,269,898.75	97.09	36,522.25	72.33	24.88	54.33	42.76	38,101.25
5.5	กองฝึกอบรม	1,678,600.00	73,200.00	1,605,400.00	1,255,924.65	78.23	1,023,932.65	63.78	349,475.35	72.33	5.90	54.33	9.45	581,467.35
5.6	สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	654,000.00	-	654,000.00	635,535.00	97.18	309,355.08	47.30	18,465.00	72.33	24.85	54.33	(7.03)	344,644.92
5.7	สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	485,602.93	-	485,602.93	484,581.23	99.79	475,581.23	97.94	1,021.70	72.33	27.46	54.33	43.61	10,021.70
5.8	กองพัสดุ	2,286,900.00	-	2,286,900.00	906,993.56	39.66	847,765.76	37.07	1,379,906.44	72.33	(32.67)	54.33	(17.26)	1,439,134.24
5.9	สำนักงานเลขานุการกรมที่ดิน	4,613,550.00	-	4,613,550.00	1,464,851.92	31.75	1,101,469.66	23.87	3,148,698.08					3,512,080.34
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	1,913,550.00	-	1,913,550.00	1,464,851.92	76.55	1,101,469.66	57.56	448,698.08	72.33	4.22	54.33	3.23	812,080.34
	- กิจกรรม : คลินิกที่ดินปันสุข	2,700,000.00	-	2,700,000.00	-	0.00	-	0.00	2,700,000.00	72.33	(72.33)	54.33	(54.33)	2,700,000.00
	: วงเงินบริหาร	300,000.00	-	300,000.00	-	0.00	-	0.00	300,000.00		0.00		0.00	300,000.00

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งปม.ที่ได้รับ	โอนภูมิภาค	งปม.ที่ได้รับ หลังโอน	กันเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังกัน	เป้าหมายการใช้จ่าย		เป้าหมายการเบิกจ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน 24,593.00	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	เดือน 24,593.00	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)					(6) = (3) - (4)					(7) = (3) - (5)
5.10	กองคลัง	438,800.00	-	438,800.00	311,098.29	70.90	215,422.09	49.09	127,701.71	72.33	(1.43)	54.33	(5.24)	223,377.91
5.11	กองการเจ้าหน้าที่	813,118.03	-	813,118.03	812,838.03	100	803,937.03	98.87	280.00	72.33	27.64	54.33	44.54	9,181.00
5.12	กองการพิมพ์	246,800.00	-	246,800.00	185,060.89	74.98	185,060.89	74.98	61,739.11	72.33	2.65	54.33	20.65	61,739.11
5.13	สำนักกฎหมาย	3,921,050.00	-	3,921,050.00	234,937.94	5.99	225,587.64	5.75	3,686,112.06					3,695,462.36
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	300,550.00	-	300,550.00	234,937.94	78.17	225,587.64	75.06	65,612.06	72.33	5.84	54.33	20.73	74,962.36
	- กิจกรรม : สัมมนาทางวิชาการรับฟังความคิดเห็น	3,620,500.00	-	3,620,500.00		-		0.00	3,620,500.00	72.33	(72.33)	54.33	(54.33)	3,620,500.00
	ปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ดิน													
5.14	กลุ่มตรวจสอบภายใน	350,000.00	-	350,000.00	254,415.00	72.69	254,415.00	72.69	95,585.00	72.33	0.36	54.33	18.36	95,585.00
5.15	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	141,900.00	-	141,900.00	96,994.45	68.35	92,415.01	65.13	44,905.55	72.33	(3.98)	54.33	10.80	49,484.99
5.16	กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์	158,250.00	-	158,250.00	147,064.41	92.93	136,189.41	86.06	11,185.59	72.33	20.60	54.33	31.73	22,060.59
5.17	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	134,800.00	-	134,800.00	96,495.50	71.58	93,201.02	69.14	38,304.50	72.33	(0.75)	54.33	14.81	41,598.98
5.18	สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	7,356,000.00	-	7,356,000.00	121,787.40	1.66	108,262.60	1.47	7,234,212.60					7,247,737.40
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	182,200.00	-	182,200.00	121,787.40	66.84	108,262.60	59.42	60,412.60	72.33	(5.49)	54.33	5.09	73,937.40
	- กิจกรรม : ยกระดับช่างรังวัดเอกชนฯ	7,173,800.00	-	7,173,800.00		-		0.00	7,173,800.00	61.33	(61.33)	19.08	(19.08)	7,173,800.00
	(งบดำเนินงาน เป็นรายจ่ายลงทุน)													
	: วงเงินบริหาร	5,000,000.00	-	5,000,000.00		-		0.00	5,000,000.00					5,000,000.00
	- กิจกรรม : ยกระดับช่างรังวัดเอกชนฯ	2,000,000.00	-	2,000,000.00		-		0.00	2,000,000.00	61.33	(61.33)	19.08	(19.08)	2,000,000.00
	(งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)													
6.1	ส.กทม.	223,450.00	-	223,450.00	189,444.71	84.78	138,890.61	62.16	34,005.29	72.33	12.45	54.33	7.83	84,559.39
6.2	ส.กทม. สาขาบางเขน	230,730.00	-	230,730.00	174,140.23	75.47	124,603.28	54.00	56,589.77	72.33	3.14	54.33	(0.33)	106,126.72
6.3	ส.กทม. สาขาพระโขนง	151,450.00	-	151,450.00	124,649.05	82.30	84,663.15	55.90	26,800.95	72.33	9.97	54.33	1.57	66,786.85
6.4	ส.กทม. สาขาบางกะปิ	175,450.00	-	175,450.00	124,872.76	71.17	78,454.11	44.72	50,577.24	72.33	(1.16)	54.33	(9.61)	96,995.89
6.5	ส.กทม. สาขาบางกอกน้อย	230,730.00	-	230,730.00	184,657.98	80.03	144,352.58	62.56	46,072.02	72.33	7.70	54.33	8.23	86,377.42
6.6	ส.กทม. สาขาธนบุรี	286,010.00	-	286,010.00	192,837.01	67.42	176,177.61	61.60	93,172.99	72.33	(4.91)	54.33	7.27	109,832.39
6.7	ส.กทม. สาขาห้วยขวาง	175,450.00	-	175,450.00	154,829.22	88.25	139,084.32	79.27	20,620.78	72.33	15.92	54.33	24.94	36,365.68
6.8	ส.กทม. สาขาหนองแขม	107,450.00	-	107,450.00	96,583.33	89.89	56,608.59	52.68	10,866.67	72.33	17.56	54.33	(1.65)	50,841.41
6.9	ส.กทม. สาขาลาดพร้าว	175,450.00	-	175,450.00	95,083.05	54.19	72,948.35	41.58	80,366.95	72.33	(18.14)	54.33	(12.75)	102,501.65
6.10	ส.กทม. สาขาคอนเมือง	218,010.00	-	218,010.00	173,995.46	79.81	149,660.90	68.65	44,014.54	72.33	7.48	54.33	14.32	68,349.10
6.11	ส.กทม. สาขาหนองจอก	162,730.00	-	162,730.00	115,122.50	70.74	92,741.05	56.99	47,607.50	72.33	(1.59)	54.33	2.66	69,988.95
6.12	ส.กทม. สาขาบึงกุ่ม	162,730.00	-	162,730.00	145,125.10	89.18	85,411.45	52.49	17,604.90	72.33	16.85	54.33	(1.84)	77,318.55
6.13	ส.กทม. สาขาปกระเวศ	230,730.00	-	230,730.00	195,062.61	84.54	176,864.54	76.65	35,667.39	72.33	12.21	54.33	22.32	53,865.46
6.14	ส.กทม. สาขาลาดกระบัง	83,450.00	-	83,450.00	54,450.09	65.25	32,953.79	39.49	28,999.91	72.33	(7.08)	54.33	(14.84)	50,496.21
6.15	ส.กทม. สาขามีนบุรี	341,290.00	-	341,290.00	278,196.70	81.51	242,228.50	70.97	63,093.30	72.33	9.18	54.33	16.64	99,061.50
6.16	ส.กทม. สาขาบางขุนเทียน	151,450.00	-	151,450.00	128,632.50	84.93	128,632.50	84.93	22,817.50	72.33	12.60	54.33	30.60	22,817.50
6.17	ส.กทม. สาขาจตุจักร	273,290.00	-	273,290.00	196,509.75	71.91	162,412.05	59.43	76,780.25	72.33	(0.42)	54.33	5.10	110,877.95

ช่อง "กันเงิน" เก็บข้อมูลจากระบบ efms และ ช่อง "เบิกจ่าย" เก็บข้อมูลจากสมุดคุมของกองคลัง

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	คาดว่าอนุมัติ/กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม จัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน งบลงทุน หมวด : ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง					- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการในพื้นที่โครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) จังหวัดสระแก้ว บุรีรัมย์ เชียงราย และจังหวัดอุบลราชธานี
๑) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	๗,๔๕๒,๗๐๐.๐๐	๗,๔๕๑,๗๑๒.๑๖	๐.๐๐	๗๖,๔๔๒,๗๐๐.๐๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ๘๖๘,๔๕๓.๒๐ บาท
๒) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองแขว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	๗,๗๐๒,๓๐๐.๐๐	๗,๗๐๒,๒๖๕.๕๒			ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ๘๖๘,๔๕๓.๒๐ บาท
๓) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๘,๔๓๓,๐๐๐.๐๐	๘,๔๓๒,๘๘๗.๖๐			ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ๘๗๓,๘๐๖.๕๐ บาท
๔) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	๘,๕๙๑,๕๐๐.๐๐	๘,๕๙๑,๓๙๙.๖๐			ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ๘๗๓,๘๐๖.๕๐ บาท
๕) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองแขว อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	๘,๔๔๑,๕๐๐.๐๐	๘,๔๔๑,๓๙๙.๖๐			ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ๘๗๓,๘๐๖.๕๐ บาท
๖) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลศรี้ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	๕,๑๖๙,๒๐๐.๐๐	๕,๑๖๙,๐๙๘.๐๐			ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ๙๙๘,๓๖๓.๐๐ บาท
๗) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	๕,๐๑๙,๒๐๐.๐๐	๕,๐๑๙,๐๙๘.๐๐			ประมาณการเริ่มเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ - บาท
๘) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	๙,๑๘๔,๕๐๐.๐๐	๙,๑๘๔,๓๗๖.๔๐			ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ๘๗๓,๘๐๖.๕๐ บาท
๙) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	๘,๑๘๐,๗๐๐.๐๐	๘,๑๘๐,๕๑๖.๔๐			ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ๘๗๓,๘๐๖.๕๐ บาท
๑๐) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	๘,๐๑๘,๕๐๐.๐๐	๘,๐๑๘,๔๐๕.๕๒			ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ๘๔๔,๓๒๙.๕๐ บาท

หมายเหตุ

- ค่าท่อระบายน้ำ จำนวน ๓,๐๑๗,๑๒๐ บาท
 - ค่าลูกรัง จำนวน ๓๐,๓๗๐,๕๖๗.๕๐ บาท
 - ค่าก่อสร้างหน่วยจัดที่ดินฯ จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท
 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๔๒,๓๐๕,๐๑๒.๕๐ บาท
- รวมทั้งสิ้น ๗๖,๔๔๒,๗๐๐ บาท**

แผน/ผลการใช้จ่าย (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม จัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำ ในที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดความยากจนและพัฒนาชนบท งบลงทุน					- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗
- ค่าก่อสร้างอื่น ๆ					
๑. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่เลี้ยงสัตว์โคกตำไรเจอบ"	๙,๙๓๑,๒๐๐	๙,๙๓๑,๒๐๐.๐๐	๑,๑๘๗,๗๘๑.๐๐	๘,๗๔๓,๔๑๙.๐๐	
๒. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่เลี้ยงสัตว์โคกตำไรเจอบ"	๒,๘๗๐,๙๐๐.๐๐	๒,๘๗๐,๙๐๐.๐๐	๓๐๔,๑๒๖.๐๐	๒,๕๖๖,๗๗๔.๐๐	
๓. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "โคกเพ็ด"	๑,๑๙๕,๗๐๐.๐๐	๑,๑๙๕,๗๐๐.๐๐	๒๒๐,๓๗๑.๐๐	๙๗๕,๓๒๙.๐๐	
๔. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "โคกเผ็ด"	๔,๖๔๔,๓๐๐.๐๐	๔,๖๔๔,๓๐๐.๐๐	๘๙๔,๑๘๘.๐๐	๓,๗๕๐,๑๑๒.๐๐	
๕. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกโจทย" และแปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคก หนองไผ่"	๔,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๔,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๘๒,๙๔๐.๐๐	๔,๑๗๓,๐๖๐.๐๐	
๖. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกทิดลา" และแปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์ สาธารณประโยชน์"	๕,๓๕๒,๐๐๐.๐๐	๕,๓๕๒,๐๐๐.๐๐	๕๘๒,๙๔๐.๐๐	๔,๗๖๙,๐๖๐.๐๐	
๗. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต.ประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ แปลง "โนนทรายสาธารณประโยชน์"	๑,๕๒๙,๖๐๐.๐๐	๑,๕๒๙,๖๐๐.๐๐	๒๗๘,๘๐๒.๐๐	๑,๒๕๐,๗๙๘.๐๐	
๘. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์ดอนหนองไม้ตาย"	๙,๙๓๑,๑๐๐.๐๐	๙,๙๓๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๖๕,๘๘๐.๐๐	๘,๗๖๕,๒๒๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๔๐,๒๑๐,๘๐๐.๐๐	๔๐,๒๑๐,๘๐๐.๐๐	๕,๒๑๗,๐๒๘.๐๐	๓๔,๙๙๓,๗๗๒.๐๐	

รายงานความคืบหน้า การก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน
(งบผูกพัน 4 ปี พ.ศ. 2564 -2567)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	สัญญา เลขที่	วันครบ กำหนด	เงินปี 2567	เบิกจ่าย แล้ว	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน ณ สถาบันพัฒนา ข้าราชการกรมที่ดิน (สทส.)	สจ 53/64	5 ก.ย.66	38,318,000	งวดที่ 14 4,830,000	33,488,000	- ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญา เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 67 - คณะกรรมการตรวจรับฯ งานงวดที่ 14 วันที่ 29 ก.พ. 67 - คณะกรรมการตรวจรับฯ งานงวดที่ 15 วันที่ 18 มี.ค. 67 - ขออนุมัติเบิกจ่าย งวดที่ 14 วันที่ 23 เม.ย. 67 - ส่งกองคลังเบิกจ่าย งวดที่ 14 วันที่ 13 พ.ค. 67 เป็นเงิน 4,830,000 บาท - ขออนุมัติเบิกจ่าย งวดที่ 15 วันที่ 29 เม.ย. 67 - อยู่ระหว่างตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า k)

สทส.

งบลงทุน 2567 (ส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่องานบริหาร ส่วนกลาง - เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (สำหรับส่วนกลาง) จำนวน 82 ชุด - เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที่) จำนวน 100 เครื่อง	4,642,400				- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ กำหนด Spec และราคากลาง วันที่ 7 เม.ย. 67 - ขออนุมัติใช้ Spec และราคากลาง วันที่ 8 พ.ค. 67 - ประกาศประกวดราคาวันที่ 21 พ.ค. - 3 มิ.ย. 67 - ยื่นเสนอราคา 4 มิ.ย. 67
2	พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ กรมที่ดินเพื่อการบริหารราชการ และการบริการประชาชน จำนวน 1 ระบบ	15,000,000				- อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางฯ วันที่ 23 เม.ย.67 - เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา 3 วันทำการ วันที่ 2 - 8 พ.ค. 67 - มีผู้วิจารณ์ 1 ราย

สทส.

งบลงทุน 2567 (ส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
3	ซื้อครุภัณฑ์โครงการเชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดิน ด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลาง ทะเบียนทรัพย์สิน	20,000,000				- แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำรายละเอียด TOR และราคากลาง วันที่ 30 เม.ย. 67 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำรายละเอียด TOR และราคากลาง
4	โครงการย้ายศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๒ กรมที่ดิน	39,000,000				- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดทำรายละเอียด TOR และราคากลาง วันที่ 24 เม.ย. 67 - อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง

สทส./สชอ.

งบลงทุน 2567 (ส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	จ้างพัฒนาระบบงานให้บริการ ขออนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริหาร จัดการ งานรังวัดเอกชน รวม 2 รายการ 1. พัฒนาระบบการให้บริการขอ อนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ 2. ระบบบริหารจัดการงานรังวัดเอกชน จำนวน 1 ระบบ	11,000,000				- แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำรายละเอียด TOR และราคากลาง วันที่ 26 เม.ย. 67 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการ จัดทำรายละเอียด TOR และราคากลาง

สนส.

งบลงทุน 2567 (ส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ รวม 5 รายการ - เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 80 ชุด - เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 40 ชุด - อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 40 เครื่อง - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 24 ชุด - เครื่องสแกนเนอร์เอกสารสีสำหรับกระดาษขนาด A3 แบบวางราบ (Flatbed) จำนวน 16 เครื่อง	6,096,000				- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ กำหนด Spec และราคากลาง วันที่ 12 มี.ค. 67 - อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางฯ วันที่ 1 เม.ย. 67 - ประกาศประกวดราคาวันที่ 19 - 26 เม.ย. 67 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 29 เม.ย. 67 - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ และขออนุมัติซื้อ วันที่ 14 พ.ค. 67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 14 พ.ค. 67

กทผ.

งบลงทุน 2567 (ส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	ชุดเครื่องมืออัด ย่อ ขยาย ล้างภาพ ดิจิทัล (Digital Multi Format Lab System) จำนวน 1 ระบบ	16,855,000				- อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางฯ วันที่ 20 ก.พ. 67 - เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา 3 วันทำการ วันที่ 23 - 26 เม.ย. 67 (ไม่มีผู้วิจารณ์) - รายงานผลการวิจารณ์ วันที่ 7 พ.ค. 67 - ประกาศประกวดราคา วันที่ 9 -21 พ.ค. 67
2	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ปฏิบัติงาน อ่าน แปล ตีความ ภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 1ระบบ	8,500,000				- อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางฯ วันที่ 4 เม.ย.67 - ประกาศประกวดราคา วันที่ 9 - 20 พ.ค. 67

กทพ.

งบลงทุน 2567 (ส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
3	ซื้อสถานีรับสัญญาณดาวเทียม อ้างอิง (Mobile CORS) จำนวน 5 สถานี	8,300,000				- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ กำหนด Spec และราคากลาง วันที่ 26 มี.ค. 67 - อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง
4	ซื้อชุดอุปกรณ์จัดทำแผนที่ ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) จำนวน 18 ชุด	8,640,000				- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ กำหนด Spec และราคากลาง วันที่ 26 มี.ค. 67 - อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ Spec และราคากลาง

กผ.

งบลงทุน 2567 (ส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 4 รายการ - ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน จำนวน 31 ชุด - ตู้เก็บโฉนดที่ดิน 4 ลีนชัก จำนวน 170 ตู้ - ตู้เก็บระวางแผนที่แบบแขวน จำนวน 45 ตู้ - ตู้เหล็กเก็บสารบบ ชนิดหน้า เดียว จำนวน 50 ตู้	9,199,000				- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ กำหนด Spec และราคากลาง วันที่ 26 มี.ค. 67 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ Spec และราคากลาง

กพ.

งบลงทุน 2567 (ส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	ซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซตพิมพ์ 4 สี ชนิดป้อนแผ่น จำนวน 1 ชุด	42,800,000				- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ กำหนด Spec และราคากลาง วันที่ 20 มี.ค. 67 - อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง
2	ซื้อเครื่องพิมพ์ภาพสีขนาดใหญ่ (Inkjet) จำนวน 1 ชุด	2,500,000				- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ กำหนด Spec และราคากลาง วันที่ 18 มี.ค. 67 - อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางฯ วันที่ 22 เม.ย. 67 - ประกาศประกวดราคาวันที่ 8 - 16 พ.ค. 67

ส.ม.ส.

งบลงทุน 2567 (ส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total station) จำนวน 100 เครื่อง	6,900,000				- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ กำหนด Spec และราคากลาง วันที่ 12 มี.ค. 67 - อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางฯ วันที่ 2 พ.ค. 67 - รายงานขอซื้อ 14 พ.ค. 67 - เผยแพร่ร่างประกาศเสนอแนะวิจารณ์ 3 วันทำการ วันที่ 17 - 23 พ.ค. 67

พด.

งบลงทุน 2567 (ส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รวม 4 รายการ - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 57 คัน - รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) จำนวน 5 คัน - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 10 คัน - รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 9 คัน	76,512,300				- ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา ให้เสนอแนะ/วิจารณ์ วันที่ 10 - 18 เม.ย. 67 - มีผู้วิจารณ์ 1 ราย - คณะกรรมการพิจารณา ให้มีการปรับปรุงร่าง Spec - ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา ให้เสนอแนะ/วิจารณ์ (ครั้งที่ ๒) วันที่ 3 - 9 พ.ค. 67 - ประกาศประกวดราคา วันที่ 16 พ.ค.- 5 มิ.ย. 67 - ยื่นเสนอราคา 6 มิ.ย. 67

สจร.

งบลงทุน 2567 (ส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	ซื้อท่อระบายน้ำและลูกรัง เพื่อจัดทำสาธารณูปโภคในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเชียงราย และจังหวัด อุบลราชธานี รวม 6 แห่ง 1. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 2. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 3. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 4. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 5. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดเชียงราย 6. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	46,987,179.20				- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ กำหนด Spec และราคากลาง วันที่ 13 มี.ค. 67 - อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางฯ วันที่ 3 พ.ค. 67 - เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา วันที่ 7 - 13 พ.ค. 67 - ประกาศประกวดราคา วันที่ 16 - 28 พ.ค. 67 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 29 พ.ค. 67

งบลงทุน 2567 (ส่วนกลาง)

งบรายจ่ายอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการ จดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สทส.)	480,872,000				- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง วันที่ 23 เม.ย. 67 - ขอความเห็นชอบใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง วันที่ 14 พ.ค. 67 - อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกาศประกวดราคาฯ
2	จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย ภายในของสำนักงานที่ดินตาม โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ดิน ระยะที่ 1 (สทส.)	20,000,000				- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ กำหนด TOR และราคากลาง วันที่ 26 มี.ค. 67 - อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางฯ วันที่ 2 พ.ค. 67 - อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกาศประกวดราคาฯ

งบลงทุน 2567 (ส่วนกลาง)

งบรายจ่ายอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
3	จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐาน การรังวัดของสำนักงานที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สมส.) - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 64 ชุด (รวม 5 รายการ)	27,625,600				- อนุมัติใช้ TOR และราคากลาง วันที่ 10 เม.ย. 67 - เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา 3 วันทำการ วันที่ 7 - 9 พ.ค. 67 - ประกาศประกวดราคา วันที่ 15 - 28 พ.ค. 67
4	จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุด แบบ 3 มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ศรท.)	15,792,000				- ประกาศประกวดราคา วันที่ 26 มี.ค. 67 - 10 เม.ย. 67 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 11 เม.ย.67 - คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประกวดราคาวันที่ 24 เม.ย. 67 - อนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ วันที่ 15 พ.ค.67

งบลงทุน 2567 (ส่วนกลาง)

งบรายจ่ายอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
5	จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และ เสนอแนวทางการพัฒนาระดับ ช้างรังวัดเอกชน เพื่อการถ่ายโอน ภารกิจารรังวัดและทำแผนที่ ยกเว้น การรังวัดออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และการรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการ ทำประโยชน์ (เฉพาะการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก หรือรวมโฉนดที่ดิน) (สชอ.)	2,000,000				- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ กำหนด TOR และราคากลาง วันที่ 26 มี.ค. 67 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการแก้ไข TOR และราคากลาง

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายจ่ายลงทุน (งบดำเนินงาน+งบรายจ่ายอื่น) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

เรียงตามลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน พ.ค.67		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 61.33 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 19.08 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1.	ตรัง	92,000.00	92,000.00	100.00	92,000.00	100.00	38.67	80.92	-	-
2.	นนทบุรี	11,490.00	11,490.00	100.00	11,490.00	100.00	38.67	80.92	-	-
3.	ปทุมธานี	139,400.00	139,400.00	100.00	139,400.00	100.00	38.67	80.92	-	-
4.	ปัตตานี	530,000.00	530,000.00	100.00	530,000.00	100.00	38.67	80.92	-	-
5.	แพร่	75,000.00	75,000.00	100.00	75,000.00	100.00	38.67	80.92	-	-
6.	ยโสธร	84,600.00	84,600.00	100.00	84,600.00	100.00	38.67	80.92	-	-
7.	ยะลา	91,000.00	91,000.00	100.00	91,000.00	100.00	38.67	80.92	-	-
8.	ลำปาง	188,000.00	188,000.00	100.00	188,000.00	100.00	38.67	80.92	-	-
9.	ลำพูน	46,600.00	46,600.00	100.00	46,600.00	100.00	38.67	80.92	-	-
10.	สงขลา	196,500.00	196,500.00	100.00	196,500.00	100.00	38.67	80.92	-	-
11.	พิจิตร	106,200.00	105,944.00	99.76	105,944.00	99.76	38.43	80.68	256.00	0.24
12.	นราธิวาส	160,000.00	158,878.00	99.30	158,878.00	99.30	37.97	80.22	1,122.00	0.70
13.	น่าน	310,500.00	307,700.00	99.10	307,700.00	99.10	37.77	80.02	2,800.00	0.90
14.	ร้อยเอ็ด	244,300.00	242,000.00	99.06	242,000.00	99.06	37.73	79.98	2,300.00	0.94
15.	สุราษฎร์ธานี	214,300.00	211,000.00	98.46	211,000.00	98.46	37.13	79.38	3,300.00	1.54
16.	ขอนแก่น	100,000.00	98,000.00	98.00	98,000.00	98.00	36.67	78.92	2,000.00	2.00
17.	อุบลราชธานี	247,600.00	242,000.00	97.74	242,000.00	97.74	36.41	78.66	5,600.00	2.26
18.	บุรีรัมย์	87,720.00	85,520.00	97.49	85,520.00	97.49	36.16	78.41	2,200.00	2.51
19.	นครพนม	324,400.00	316,000.00	97.41	316,000.00	97.41	36.08	78.33	8,400.00	2.59
20.	สกลนคร	145,000.00	140,480.00	96.88	140,480.00	96.88	35.55	77.80	4,520.00	3.12
21.	สตูล	102,800.00	99,000.00	96.30	99,000.00	96.30	34.97	77.22	3,800.00	3.70
22.	ชุมพร	55,200.00	53,000.00	96.01	53,000.00	96.01	34.68	76.93	2,200.00	3.99
23.	นครศรีธรรมราช	201,100.00	190,000.00	94.48	190,000.00	94.48	33.15	75.40	11,100.00	5.52
24.	ศรีสะเกษ	224,000.00	211,234.00	94.30	211,234.00	94.30	32.97	75.22	12,766.00	5.70
25.	สุรินทร์	215,110.00	201,685.00	93.76	201,685.00	93.76	32.43	74.68	13,425.00	6.24
26.	เพชรบูรณ์	84,000.00	76,500.00	91.07	76,500.00	91.07	29.74	71.99	7,500.00	8.93
27.	อุดรธานี	100,000.00	91,000.00	91.00	91,000.00	91.00	29.67	71.92	9,000.00	9.00
28.	หนองคาย	100,000.00	91,000.00	91.00	91,000.00	91.00	29.67	71.92	9,000.00	9.00
29.	พิษณุโลก	106,900.00	96,823.00	90.57	96,823.00	90.57	29.24	71.49	10,077.00	9.43
30.	ระนอง	55,200.00	49,800.00	90.22	49,800.00	90.22	28.89	71.14	5,400.00	9.78
31.	ชัยภูมิ	59,800.00	53,000.00	88.63	53,000.00	88.63	27.30	69.55	6,800.00	11.37
32.	อำนาจเจริญ	110,800.00	98,000.00	88.45	98,000.00	88.45	27.12	69.37	12,800.00	11.55
33.	พังงา	51,800.00	45,000.00	86.87	45,000.00	86.87	25.54	67.79	6,800.00	13.13
34.	ชัยนาท	66,740.00	49,901.00	74.77	49,901.00	74.77	13.44	55.69	16,839.00	25.23
35.	พิจิตร	87,220.00	58,020.00	66.52	58,020.00	66.52	5.19	47.44	29,200.00	33.48
36.	เชียงใหม่	213,800.00	139,481.00	65.24	139,481.00	65.24	3.91	46.16	74,319.00	34.76
37.	อุทัยธานี	42,760.00	24,960.00	58.37	24,960.00	58.37	(2.96)	39.29	17,800.00	41.63
38.	นครราชสีมา	235,300.00	114,534.00	48.68	114,534.00	48.68	(12.65)	29.60	120,766.00	51.32
39.	มุกดาหาร	202,020.00	89,752.00	44.43	89,752.00	44.43	(16.90)	25.35	112,268.00	55.57
40.	ตราด	67,540.00	18,540.00	27.45	18,540.00	27.45	(33.88)	8.37	49,000.00	72.55
41.	มหาสารคาม	299,320.00	75,120.00	25.10	75,120.00	25.10	(36.23)	6.02	224,200.00	74.90
42.	จันทบุรี	219,800.00	28,200.00	12.83	28,200.00	12.83	(48.50)	(6.25)	191,600.00	87.17
43.	สิงห์บุรี	22,780.00	2,778.00	12.19	2,778.00	12.19	(49.14)	(6.89)	20,002.00	87.81

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน พ.ค.67		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 61.33 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 19.08 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
44.	สุโขทัย	70,140.00	7,968.00	11.36	7,968.00	11.36	(49.97)	(7.72)	62,172.00	88.64
45.	ฉะเชิงเทรา	56,760.00	5,510.00	9.71	5,510.00	9.71	(51.62)	(9.37)	51,250.00	90.29
46.	นครสวรรค์	129,880.00	9,570.00	7.37	9,570.00	7.37	(53.96)	(11.71)	120,310.00	92.63
47.	เชียงราย	366,960.00	26,960.00	7.35	26,960.00	7.35	(53.98)	(11.73)	340,000.00	92.65
48.	ประจวบคีรีขันธ์	180,240.00	12,200.00	6.77	12,200.00	6.77	(54.56)	(12.31)	168,040.00	93.23
49.	ชลบุรี	140,970.00	8,970.00	6.36	8,970.00	6.36	(54.97)	(12.72)	132,000.00	93.64
50.	ตาก	152,460.00	9,660.00	6.34	9,660.00	6.34	(54.99)	(12.74)	142,800.00	93.66
51.	เพชรบุรี	199,420.00	12,420.00	6.23	12,420.00	6.23	(55.10)	(12.85)	187,000.00	93.77
52.	ระยอง	88,920.00	5,520.00	6.21	5,520.00	6.21	(55.12)	(12.87)	83,400.00	93.79
53.	ราชบุรี	90,320.00	5,520.00	6.11	5,520.00	6.11	(55.22)	(12.97)	84,800.00	93.89
54.	กำแพงเพชร	68,340.00	4,140.00	6.06	4,140.00	6.06	(55.27)	(13.02)	64,200.00	93.94
55.	ลพบุรี	91,720.00	5,520.00	6.02	5,520.00	6.02	(55.31)	(13.06)	86,200.00	93.98
56.	สระบุรี	69,340.00	4,140.00	5.97	4,140.00	5.97	(55.36)	(13.11)	65,200.00	94.03
57.	เลย	93,920.00	5,520.00	5.88	5,520.00	5.88	(55.45)	(13.20)	88,400.00	94.12
58.	สระแก้ว	47,560.00	2,760.00	5.80	2,760.00	5.80	(55.53)	(13.28)	44,800.00	94.20
59.	ปราจีนบุรี	24,180.00	1,380.00	5.71	1,380.00	5.71	(55.62)	(13.37)	22,800.00	94.29
60.	นครปฐม	73,140.00	4,140.00	5.66	4,140.00	5.66	(55.67)	(13.42)	69,000.00	94.34
61.	พะเยา	112,210.00	6,210.00	5.53	6,210.00	5.53	(55.80)	(13.55)	106,000.00	94.47
62.	นครนายก	62,650.00	3,450.00	5.51	3,450.00	5.51	(55.82)	(13.57)	59,200.00	94.49
63.	อุดรดิตถ์	64,950.00	3,450.00	5.31	3,450.00	5.31	(56.02)	(13.77)	61,500.00	94.69
64.	สุพรรณบุรี	40,870.00	2,070.00	5.06	2,070.00	5.06	(56.27)	(14.02)	38,800.00	94.94
65.	อ่างทอง	86,590.00	2,566.00	2.96	2,566.00	2.96	(58.37)	(16.12)	84,024.00	97.04
66.	กาญจนบุรี	669,640.00	506,640.00	75.66	-	-	14.33	(19.08)	163,000.00	24.34
67.	กระบี่	3,000.00	-	-	-	-	(61.33)	(19.08)	3,000.00	100.00
68.	กาฬสินธุ์	8,400.00	-	-	-	-	(61.33)	(19.08)	8,400.00	100.00
69.	ปทุมธานี	62,000.00	-	-	-	-	(61.33)	(19.08)	62,000.00	100.00
70.	พระนครศรีอยุธยา	57,450.00	-	-	-	-	(61.33)	(19.08)	57,450.00	100.00
71.	ภูเก็ต	3,000.00	-	-	-	-	(61.33)	(19.08)	3,000.00	100.00
72.	สมุทรปราการ	20,000.00	-	-	-	-	(61.33)	(19.08)	20,000.00	100.00
73.	สมุทรสงคราม	1,100.00	-	-	-	-	(61.33)	(19.08)	1,100.00	100.00
74.	หนองบัวลำภู	5,600.00	-	-	-	-	(61.33)	(19.08)	5,600.00	100.00
ไม่มีรายการงบลงทุน										
1.	แม่ฮ่องสอน								-	
2.	สมุทรสาคร								-	
รวมทั้งสิ้น		9,460,330.00	5,975,724.00	63.17	5,469,084.00	57.81	1.84	38.73	3,484,606.00	36.83

หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน 41 จังหวัด

2. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 10 จำนวน 4 จังหวัด

3. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 10 จำนวน 29 จังหวัด

4. จังหวัดที่ไม่มีรายการงบลงทุน จำนวน 2 จังหวัด

5. จัดสรรเงินรายจ่ายลงทุน ดังนี้

5.1 งบลงทุน เป็นค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างของส่วนภูมิภาค (ได้การจัดสรรเงินงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณแล้ว และโอนจัดสรรเงินให้ส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2567 หลังจากจัดทำรายงานจัดลำดับเสร็จแล้ว)

5.2 งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,614,330 บาท เป็นค่าใช้จ่าย โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการ "บอกดิน" เงิน 3,942,000 บาท

ค่าพาหนะฯ (หลักสูตรต้นกล้าฯ 1) เงิน 329,500 บาท ค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ (โครงการเดินสำรวจฯ) เงิน 4,206,830 บาท

โครงการมอบโฉนด เงิน 4,000 บาท โครงการรังวัดสอบเขตฯ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 132,000 บาท

5.3 งบรายจ่ายอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 846,000 บาท เป็นค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ (โครงการพัฒนาตามศักยภาพฯ)

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 5 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 67

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า
1. สจ. ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์	ก่อสร้างเสาธงชาติ/ก่อสร้างที่จัดเก็บหลักเขต ที่ดิน ขนาด 36 ตารางเมตร/ก่อสร้างถนน คสล., ลานจอดรถ คสล., ท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ฯลฯ	7,495,000	- ราคากลาง ราคา 7,495,856.29 บาท - อยู่ระหว่างประกาศร่างประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ครบกำหนดวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
2. สจ. พังงา	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพัก อาศัย คสล.3 ชั้น ๙ หน่วย พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	7,670,000	- อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการ
3. สจ. สุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง	ขยายเขื่อนน้ำประปา	8,076,100	- เจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้รอหนังสือจากการประปา ตอบกลับ
4. สจ. ศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์	ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต) 8 ยูนิต 3 ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	11,120,000	- อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ราคากลางและแบบรูปรายการ

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 5 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค.67

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า
5. สจ. สุราษฎร์ธานี	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	15,495,600	- อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศขายทอดตลาดพร้อมรถขนอาคาร บ้านพักข้าราชการ (อาคารหลังเดิม) และดำเนินการขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากโยธาธิการและผังเมือง เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้ควบคุมงาน
6. สจ. สระบุรี	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	17,361,400	- อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลางในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567
7. สจ. อุทัยธานี	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต และบ้านพักข้าราชการ ผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	18,779,000	- อยู่ระหว่างกรมที่ดินดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ - อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง และประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567
8. สจ. กำแพงเพชร	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	19,194,100	- อยู่ระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางฯ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

ส่วนกลาง 16 รายการ เงิน 43.82 ล้านบาท

ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	สำนักกอง/จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2566	จำนวนเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี	ตกพับ	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-เม.ย.67)	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-พ.ค.67)	พ.ค.67 เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น	คงเหลือ
ส่วนกลาง											
งบดำเนินงาน											
1	กองพัสดุ	จ้างทำแฟ้มสารบบที่ดิน (รูปแบบใหม่) จำนวน 100,000 แฟ้ม	29.01.67	8,500,000.00		8,500,000.00		4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00
								-	50.00%	50.00%	
2	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	จ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	10.04.67	4,940,000.00		4,940,000.00		0.00	0.00	0.00	4,940,000.00
								-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น											
3	กองเทคโนโลยีทำแผนที่	จ้างที่ปรึกษาแนวทางการนำเข้าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence AI) มาใช้สนับสนุนในการอ่าน แพล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ	23.07.2567	4,660,000.00		4,660,000.00		2,330,000.00	2,330,000.00	0.00	2,330,000.00
									50.00%	50.00%	
4	สำนักมาตรฐานและ ส่งเสริมการรังวัด	จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะหลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	22.06.67	29,688,888.00		26,719,999.20		2,968,888.80	11,875,555.20	8,906,666.40	14,844,444.00
									44.44%	33.33%	
5	ศูนย์ข้อมูลแผนผังแปลงที่ดิน	จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ 3 มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต	03.04.67	18,900,000.00		17,010,000.00		1,890,000.00	1,890,000.00	0.00	15,120,000.00
								-	-	0.00%	
งบลงทุน											
6	ศูนย์ข้อมูลแผนผังแปลงที่ดิน	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ค้นหาข้อมูลอาคารชุด แบบ 3 มิติ (รวม 11 รายการ)	26.06.67	3,767,600.00		3,767,600.00	1,429,864.00	0.00	0.00	0.00	2,337,736.00
								-	-	-	

รายงานการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2566

งบดำเนินงาน (ส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	จ้างทำแฟ้มสารบบที่ดิน (รูปแบบใหม่) จำนวน 100,000 แฟ้ม	8,500,000	29 ม.ค.67 (90 วัน) 2 งวด	งวดที่ 1 4,250,000	1 งวด 4,250,000	- บริษัทฯ ส่งมอบของ งวดที่ 2 จำนวน 50,000 แฟ้ม เมื่อวันที่ 19 ก.พ.67 - คณะกรรมการฯ ตรวจสอบพัสดุฯ งวดที่ 2 วันที่ 29 ก.พ. 67 - คณะกรรมการตรวจรับฯ พิจารณาค่าปรับ วันที่ 2 เม.ย. 67 - อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 2
2	จ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	4,940,000	10 เม.ย.67 (300 วัน) งวดที่ 1 = ครั้งที่ 1 -4 งวดที่ 2 = ครั้งที่ 5	-	2 งวด 4,940,000	- บริษัทฯ ส่งมอบงานครั้งที่ 4 (งวดที่ 1) วันที่ 14 ก.พ. 67 - บริษัทฯ ที่ 2 ส่งมอบงานครั้งที่ 5 (งวดสุดท้าย) วันที่ 10 เม.ย. 67 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน

งบรายจ่ายอื่น (ส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	จ้างที่ปรึกษาแนวทาง การนำเข้าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence AI) มาใช้สนับสนุนในการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ	4,660,000	24 ก.ค.67 (300 วัน) 4 งวด	งวดที่ 1 932,000 งวดที่ 2 1,398,000	2 งวด งวดที่ 3 1,398,000 งวดที่ 4 932,000	- ส่งกองคลังเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 67 เป็นเงิน 1,398,000 บาท /หักค่าประกันผลงาน ร้อยละ 10 เป็นเงิน 139,800 บาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน 1,258,200 บาท - คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 3 วันที่ 17 พ.ค. 67
2	จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐาน การรังวัดของสำนักงานที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	29,688,888	22 มิ.ย.67 (360 วัน) 2 งวด	เงินล่วงหน้า 2,968,888.80 งวดที่ 1 11,875,555.20	งวดที่ 2 14,844,444	- ส่งกองคลังเบิกจ่ายงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 11,875,555.20 บาท วันที่ 19 เม.ย. 67 - บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 67 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

งบรายจ่ายอื่น (ส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุด แบบ 3 มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต	18,900,000	3 เม.ย.67 (300 วัน) 4 งวด	เงินล่วงหน้า 1,890,000 และงวดที่ 1 1,890,000	3 งวด 15,120,000	- ส่งกองคลังเบิกจ่าย งวดที่ 1 วันที่ 3 เม.ย. 67 เป็นเงิน 1,890,000 บาท - บริษัทฯ ส่งมอบงาน ครั้งที่ 3 (งวดที่ 2) วันที่ 30 ม.ค. 67 - บริษัทส่งมอบงานครั้งที่ 4 (งวดที่ 3) วันที่ 1 เม.ย. 67 - บริษัทส่งมอบงานครั้งที่ 5 (งวดที่ 4) วันที่ 3 เม.ย. 67 - คณะกรรมการพิจารณาผลการส่งมอบงานครั้งที่ 4 วันที่ 14 พ.ค. 67 เห็นควรให้ผู้รับจ้างแก้ไขการส่งมอบงาน ครั้งที่ 4

งบลงทุน (ส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการค้นหาข้อมูล อาคารชุด แบบ 3 มิติ	3,767,600	26 มิ.ย.67	-	3,767,600	- สัญญาเลขที่ สช 4/2567 ลงนามในสัญญาวันที่ 28 มี.ค. 67 กับบริษัท เท็นซอฟต์ จำกัด เป็นเงิน 2,337,736 บาท - ครบกำหนด วันที่ 26 มิ.ย. 67

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

ส่วนภูมิภาค วงเงินเกิน 10 ล้านบาท 10 รายการ เงิน 213.37 ล้านบาท

ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	สำนักกอง/จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2566	จำนวนเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี	ตกพับ	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-เม.ย.67)	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-พ.ค.67)	พ.ค.67 เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น	คงเหลือ
ส่วนภูมิภาค											
งบลงทุน (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)											
1	พังงา สย.เกาะยาว	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	31.10.2567	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00			0.00	0.00	18,800,000.00
2	ขอนแก่น สข.ชุมแพ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สาขาชุมแพ	21.09.2567	25,650,000.00	0.00	25,650,000.00	801,000.00	1,385,100.00	4,739,850.00	3,354,750.00	20,109,150.00
3	กาญจนบุรี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 28 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	08.09.2567	24,949,500.00	0.00	24,949,500.00	28,882.52	2,993,940.00	7,235,355.00	4,241,415.00	17,685,262.48
4	สมุทรสงคราม	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน คสล. 3 ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	23.09.2567	40,099,555.00	4,009,955.50	36,089,599.50		7,578,814.97	9,383,295.84	1,804,480.87	26,706,303.66
5	ราชบุรี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ยูนิต จำนวน 2 หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	21.05.2567	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00		3,630,000.00	7,260,000.00	3,630,000.00	9,240,000.00

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

ส่วนภูมิภาค วงเงินเกิน 10 ล้านบาท 10 รายการ เงิน 213.37 ล้านบาท

ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	สำนักกอง/จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2566	จำนวนเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี	ตกพับ	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-เม.ย.67)	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-พ.ค.67)	พ.ค.67 เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น	คงเหลือ
ส่วนภูมิภาค											
งบลงทุน (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)											
6	ชัยภูมิ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล ๑ ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	20.09.2567	41,873,000.00	0.00	41,873,000.00	2,289,598.00	11,109,762.00	11,109,762.00	0.00	28,473,640.00
								-	26.53%	26.53%	
7	อุบลราชธานี	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	20.08.2567	54,250,000.00	0.00	54,250,000.00	2,859,900.00	6,970,854.00	15,271,104.00	8,300,250.00	36,118,996.00
								-	28.15%	15.30%	
8	ศรีสะเกษ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน	21.06.2567	39,400,000.00	0.00	39,400,000.00	589,911.71	7,443,748.29	14,319,048.29	6,875,300.00	24,491,040.00
	สข.กันทรลักษ์	และบ้านพักข้าราชการ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น						-	36.34%	17.45%	
9	ชลบุรี สข.บางละมุง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล 3 ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สาขา บางละมุง	17.05.2567	68,270,000.00	10,240,500.00	58,029,500.00		23,211,800.00	31,404,200.00	8,192,400.00	26,625,300.00
								40.00%	54.12%	14.12%	
10	ปัตตานี	ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 11 ยูนิต	17.04.2567	13,837,600.00	2,214,016.00	11,623,584.00		5,396,664.00	6,503,672.00	1,107,008.00	5,119,912.00
		พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น						46.43%	55.95%	9.52%	

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. สจ. พังงา ส่วนแยกเกาะยาว
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน
ที่ดิน อาคาร คสล. พร้อม
ส่วนประกอบที่จำเป็น 18,800,000
บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – เม.ย. 67	ผลการเบิกจ่าย สะสม – พ.ค. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
18,800,000	7 ก.ย. 66	20 ก.ย. 67	19	-	-	18,000,000	-	23.79

- ผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1- 2 จำนวน 2,444,000 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3
- ผู้รับจ้างได้เร่งทำงานทั้งช่วงกลางวัน และกลางคืน และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2. สจ. ขอนแก่น สข.ชุมแพ ก่อสร้าง
อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน
อาคาร คลส. ขนาดกลางพร้อม
ส่วนประกอบที่จำเป็น 29,060,000
บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – เม.ย. 67	ผลการเบิกจ่าย สะสม – พ.ค. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
24,849,000	28 ส.ค. 66	21 ก.ย. 67	10	1,385,100	4,739,850	20,109,150	19.07	40

- เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด เหลือ 7 งวด
- แก้ไขสัญญาจ้างครั้งที่ 1 วงเงินตามสัญญาเดิม 25,650,000 บาท เป็น 24,849,000 บาท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 4 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น2 และงวดที่ 6 งานห้องน้ำประชาชน และศาลาที่พักประชาชนและงวดที่ 10 งานรั้ว ควบคู่กัน
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567






สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3. สจ. กาญจนบุรี ก่อสร้างอาคาร
บ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 28 หน่วย
พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
27,032,900 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – เม.ย. 67	ผลการเบิกจ่าย สะสม – พ.ค. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
24,920,617.48	14 ก.ค. 66	8 ก.ย. 67	16	2,993,940	7,235,355	17,685,262.48	29.03	48.96
- เบิกจ่ายแล้ว 8 งวด เหลือ 8 งวด - ได้แก้ไขสัญญาขยายวันเพิ่ม 20 วัน จากเดิม 19 สิงหาคม 2567 เป็นวันที่ 8 กันยายน 2567 - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 9, 10 และ 11 - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567								



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4. สจ. สมุทรสงคราม ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น 50,054,000 บาท

วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนาม	ครบกำหนดส่งมอบ	จำนวนงวดงาน	ผลเบิกจ่ายสะสม – เม.ย. 67	ผลการเบิกจ่ายสะสม – พ.ค. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละผลงาน
40,099,555	1 มิ.ย. 66	23 ก.ย. 67	16	11,588,771.37	13,393,251.34	26,706,303.66	33.39	35

- เบิกจ่ายแล้ว 6 งวด เหลือ 10 งวด
- เบิกจ่ายล่วงหน้า 10 % จำนวน 4,009,955.50 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ 7
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5. สจ. ราชบุรี ก่อสร้างอาคาร
บ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ยูนิต
จำนวน 2 หลัง พร้อมสวนประกอบ
ที่จำเป็น 17,100,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – เม.ย. 67	ผลการเบิกจ่าย สะสม – พ.ค. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
16,500,000	28 มี.ค. 66	21 พ.ค. 67	17	5,445,000	7,260,000	9,240,000	44	67.50

- เบิกจ่ายแล้ว 8 งวด คงเหลือ 9 งวด
- อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 5 และ 13 งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคาร ติดตั้งและเดินท่อร้อยสายไฟพร้อมเดินสายไฟฟ้าร้อยในท่อ และติดตั้งโครงเคร่าฝ้าและวัสดุแผ่นฝ้าเพดานภายนอกอาคาร อาคารหลังที่ 1 และอาคารหลังที่ 2
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนสิงหาคม 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6. สจ. ชัยภูมิ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น 48,224,000 บาท

วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนาม	ครบกำหนดส่งมอบ	จำนวนงวดงาน	ผลเบิกจ่ายสะสม – เม.ย. 67	ผลการเบิกจ่ายสะสม – พ.ค. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละผลงาน
39,583,402	26 ก.ย. 66	20 ก.ย. 67	28	11,109,762	11,109,762	28,473,640	28.07	52

- เบิกจ่ายแล้ว 9 งวด คงเหลือ 19 งวด
- แก้ไขสัญญาจ้างครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 วงเงินตามสัญญาเดิม 41,873,000 บาท มีการปรับลดค่างานเพิ่ม 2,289,598 บาท คงเหลือ 39,583,402 บาท
- ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวดที่ 8, 10, 15, 24, 25 และ 26 (6 งวด) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเข้าตรวจรับงานวันที่ 23 พฤษภาคม 2567
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ 4, 7 และ 12
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7. สจ. อุบลราชธานี ก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร
คสล.ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ
ที่จำเป็น 54,734,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – เม.ย. 67	ผลการเบิกจ่าย สะสม – พ.ค. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
51,390,100	27 ก.พ. 66	20 ส.ค. 67	18	6,970,854	15,271,104	36,118,996	29.71	69.39

- เบิกจ่ายแล้ว 11 งวด คงเหลือ 7 งวด
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- แก้ไขสัญญาจ้าง โดยปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้างเดิม 54,250,000 บาท เป็น 51,390,100 บาท และปรับงวดงานงวดเงิน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนสิงหาคม 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8. สจ. ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน
ที่ดิน และบ้านพักข้าราชการ
พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
43,179,800 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – เม.ย. 67	ผลการเบิกจ่าย สะสม – พ.ค. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
38,810,088.29	28 เม.ย. 66	21 มิ.ย. 67	14	7,443,748.29	14,319,048.29	24,491,040	36.89	61

- เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด คงเหลือ 9 งวด
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 6 - 9, 12, 14
- ** ปัญหา/อุปสรรค ผู้รับจ้างขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานทำให้งานล่าช้า
แนวทางแก้ไข แจ้งให้ผู้รับจ้างหาช่างและคนงานเพิ่มเพื่อปฏิบัติงานให้ได้ปริมาณมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9. สจ. ชลบุรี สข.บางละมุง ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น 78,909,600 บาท

วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนาม	ครบกำหนดส่งมอบ	จำนวนงวดงาน	ผลเบิกจ่ายสะสม – เม.ย. 67	ผลการเบิกจ่ายสะสม – พ.ค. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละผลงาน
68,270,000	22 ก.พ. 66	17 พ.ค. 67	18	33,452,300	41,644,700	26,625,300	61	100

- เบิกจ่ายแล้ว 13 งวด เหลือ 5 งวด
- ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 9, 10, 12, 13 และ 18 (งวดสุดท้าย)



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10. สจ. ปัตตานี

ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ
3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบ
ที่จำเป็น 13,837,600 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – เม.ย.	ผลการเบิกจ่าย สะสม – พ.ค.	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
13,837,600	14 มี.ค. 66	17 ก.ค. 67	12	7,610,680	8,717,688	5,119,912	63	80

- เบิกจ่ายแล้ว 8 งวด เหลือ 4 งวด
- ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก 90 วัน ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 จากสัญญาจ้าง 17 เมษายน 2567 เป็นสิ้นสุดสัญญาจ้าง 19 กรกฎาคม 2567
- ตรวจรับงานงวดที่ 9 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 9 จำนวน 1,245,384 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 10 ติดงานติดตั้งอุปกรณ์ดวงโคมงานระบบไฟฟ้า-สื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ ติดตั้งแผงบังแดด ติดตั้งเหล็กดัดมุ้งลวด คิ้วบัว ทาสีรองพื้นอาคาร
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

ส่วนภูมิภาค วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 4 รายการ เงิน 8.42 ล้านบาท

ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	สำนักกอง/จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2566	จำนวนเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี	ตกพับ	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-เม.ย.67)	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-พ.ค.67)	พ.ค.67 เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น	คงเหลือ
ส่วนภูมิภาค											
งบลงทุน (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)											
1	ปัตตานี อำเภอยะรัง	ต่อเติมอาคารสำนักงานที่ดิน (รับรองการจัดตั้งเป็น สำนักงานที่ดิน สาขายะรัง)	03.03.2567	4,300,000.00	903,000.00	3,397,000.00		1,892,000.00 55.70%	1,892,000.00 55.70%	0.00 0.00%	1,505,000.00
2	อุดรธานี สาขากุมภวาปี	ก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัดและห้องสารบบที่ดิน สาขากุมภวาปี	15.09.2567	3,886,550.00	0.00	3,886,550.00	597,550.00	305,030.00 7.85%	305,030.00 7.85%	0.00 7.85%	2,983,970.00
3	อุทัยธานี	ปรับปรุงพื้นที่และระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร รั้ว ประตู ทางเข้า-ออก	09.10.2566	2,198,000.00	329,700.00	1,868,300.00		175,840.00 9.41%	175,840.00 9.41%	0.00	1,692,460.00
4	สุราษฎร์ธานี	ก่อสร้างอาคารประชุม/สัมมนา	24.01.2567	5,543,610.67	784,286.42	4,759,324.25	8,056.10	2,511,586.15 52.77%	2,511,586.15 52.77%	0.00	2,239,682.00

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11. สจ. ปัตตานี สาขายะรัง
ต่อเติมอาคารสำนักงานที่ดิน
(รองรับการจัดตั้งเป็นสำนักงานที่ดิน
สาขา)
4,300,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – เม.ย. 67	ผลการเบิกจ่าย สะสม – พ.ค. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
4,300,000	9 มี.ค. 66	1 มี.ย. 67	8	2,064,000	2,795,000	1,505,000	65	100

- เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด คงเหลือ 3 งวด
- ปัจจุบัน ได้ขยายสัญญาจ้างออกไปอีก 90 วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 1 มิถุนายน 2567
- ตรวจรับงวดที่ 7 – 8 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567
- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 7 – 8 (งวดสุดท้าย) จำนวน 1,505,000 บาท



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12. สจ. ปัตตานี
ก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
3,050,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – เม.ย. 67	ผลการเบิกจ่าย สะสม – พ.ค. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
3,050,000	9 มี.ค. 66	1 ก.ค. 67	8	1,525,000	3,050,000	-	100	100
- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว								



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13. สจ. อุดรธานี สาขากุมภวาปี
ก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัดและ
ห้องสารบบที่ดิน
4,244,400 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – เม.ย. 67	ผลการเบิกจ่าย สะสม – พ.ค. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
3,289,000	19 ม.ค. 67	15 ก.ย. 67	5	305,030	305,030	2,983,970	9.27	32

- เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด เหลือ 4 งวด
 - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 ดำเนินการตั้งขาตุ๊กตา สำหรับมัดเหล็กคานชั้นที่ 2
- หมายเหตุ - ได้มีการบอกเลิกสัญญา และทำสัญญาใหม่
- เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ได้ติดตามเร่งรัดงานโดยการเพิ่มจำนวนคนงานมากขึ้นและผู้รับจ้างยืนยันว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาในวันที่ 15 กันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนาม	ครบกำหนดส่งมอบ	จำนวนงวดงาน	ผลเบิกจ่ายสะสม – เม.ย. 67	ผลการเบิกจ่ายสะสม – พ.ค. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละผลงาน
2,198,000			5	505,540	505,540	1,692,460	23	35

14. สจ. อุทัยธานี
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ
ภายนอกอาคาร 2,651,700 บาท

- ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ ได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และแจ้งกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ทำงาน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567
- คณะกรรมการประเมินความเสียหายตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 108 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ดำเนินการประเมินค่าเสียหายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ด้วยวิธีประกวดราคา ครบกำหนดประกาศแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจเสนอราคา



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15. สจ. สุราษฎร์ธานี
ก่อสร้างอาคารประชุม/สัมมนา
8,006,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – เม.ย. 67	ผลการเบิกจ่าย สะสม – พ.ค. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
6,523,649.57	29 พ.ค. 66	24 ม.ค. 67	6	4,283,967.57	4,283,967.57	2,239,682	65.66	100

- เบิกจ่ายแล้ว 4 งวด คงเหลือ 2 งวด
- คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 5 และ 6 (งวดสุดท้าย) เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567
- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 5 – 6 จำนวน 1,548,138 บาท (หักค่าปรับ 691,544 บาท)

