

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๔.๑.๑.๑ กองคลัง (งบดำเนินงาน/สำนักงานที่ดินจังหวัด) (เอกสารหมายเลข ๑)

๔.๑.๑.๒ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๒)

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (เอกสารหมายเลข ๓)

๔.๑.๒.๒ กองพัสดุ และสำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๔)

๔.๑.๒.๓ กองคลัง (งบลงทุน งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น/
สำนักงานที่ดินจังหวัด) (เอกสารหมายเลข ๕)

๔.๑.๒.๔ กองแผนงาน (งบลงทุน/ส่วนภูมิภาค) (เอกสารหมายเลข ๖)

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖

๔.๒.๑ กองคลัง (ส่วนกลาง) รายงานเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ คงเหลือค้างเบิกจ่าย

๔.๒.๒ กองพัสดุ (ส่วนกลาง) รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖
(เอกสารหมายเลข ๗)

๔.๒.๓ กองคลัง (ส่วนภูมิภาค) รายงานเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ คงเหลือค้างเบิกจ่าย

๔.๒.๔ กองแผนงาน (งบลงทุน/ส่วนภูมิภาค) รายงานผลความคืบหน้ารายการ
เงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๘)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่ง ที่ ๗๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธาน และให้รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ เพื่อกำกับดูแลติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด

กรมที่ดินได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน จำนวน ๗ ครั้ง และการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐรวมทั้งประสานงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม



มติที่ประชุม

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ


รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗





๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖



จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบ....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

- ๔.๑.๑.๑ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน)
ของสำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๑)
- ๔.๑.๑.๒ สำนัก/กอง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น (เอกสารหมายเลข ๒)

๔.๑.๒ งบลงทุน

- ๔.๑.๒.๑ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ
รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบลงทุน (เอกสารหมายเลข ๓)
- ๔.๑.๒.๒ กองพัสดุ และสำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง)
รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข ๔)
- ๔.๑.๒.๓ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น)
ของสำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๕)
- ๔.๑.๒.๔ กองแผนงาน (งบลงทุน/ส่วนภูมิภาค)
รายงานผลความคืบหน้ารายการสิ่งก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข ๖)

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖

๔.๒.๑ กองคลัง (ส่วนกลาง)

รายการเงินกันฯ คงเหลือค้างเบิกจ่าย จำนวน ๒ รายการ เงิน ๑๒.๕๐ ล้านบาท

๔.๒.๒ กองพัสดุ (ส่วนกลาง)

รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๗)

๔.๒.๓ กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

รายการเงินกันฯ คงเหลือค้างเบิกจ่าย จำนวน ๑๐ รายการ เงิน ๑๑๔.๕๔ ล้านบาท

- วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ เงิน ๑๑๑.๗๗ ล้านบาท

- วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ เงิน ๒.๗๗ ล้านบาท

๔.๒.๔ กองแผนงาน (งบลงทุน/ส่วนภูมิภาค)

รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๘)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



คำสั่งกระทรวงมหาดไทย

ที่ พ/ผ ๕ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ของกระทรวงมหาดไทย

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยสำนักงานงบประมาณ ได้จัดทำระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล และรายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ กระทรวงมหาดไทยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ก. องค์ประกอบ

- | | |
|---|--------------------------|
| ๑. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย | รองประธานกรรมการ คนที่ ๑ |
| ๓. ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | รองประธานกรรมการ คนที่ ๒ |
| ๔. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์ | กรรมการ |
| ๕. รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการ |
| ๖. ผู้แทนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการ |
| ๗. ผู้แทนปลัดกรุงเทพมหานคร | กรรมการ |
| ๘. ผู้แทนปลัดเมืองพัทยา | กรรมการ |
| ๙. ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |

/๑๓. ผู้อำนวยการ...

- | | |
|--|--------------------------------|
| ๑๓. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการและ
เลขานุการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการกองคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม
สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

ข. อำนาจหน้าที่

๑. กำกับดูแล ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่สำนักงบประมาณกำหนด

๒. ให้มีการติดตามและประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้ง ประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณให้แก่ ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



คำสั่งกรมที่ดิน

ที่ กท๕๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน เป็นไปตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการ |
| ๑๓. เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการกองพัสดุ | กรรมการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |

๑๘. ผู้อำนวยการ...

๑๘. หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ


๑๙. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง

ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล ติดตามและประชุมหารือ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายชยาวุธ จันทร)

อธิบดีกรมที่ดิน



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองอธิบดี
เลขรับที่.....
วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๖.๐๐ น.

ส่วนราชการ กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๘๒

ที่ มท.๐๕๐๓.๕/ ๓๘๙๖

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร ประธานคณะกรรมการ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา กรมที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑.๑ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ๑.๒ งบลงทุน (ส่วนภูมิภาค) ๑.๓ ส่งคืนเงินเหลือจ่าย (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น)	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรณีงบลงทุน รายการปีเดียว ให้เร่งก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ - ให้เจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากไม่อาจเข้าร่วมได้ ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมีความเข้าใจในเรื่องการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณ เข้าร่วมประชุมแทน - จังหวัดที่ยังไม่ได้รับแจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณ (๓๒ จังหวัด ๘๙ รายการ) ให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง และส่งเอกสารยืนยันวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ให้กรมที่ดิน (กองแผนงาน) โดยเร็ว - จังหวัดที่ได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว ยังไม่ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ให้เร่งรัดดำเนินการบันทึกรายการในระบบ New GFMS Thai โดยเร็ว - ให้สำนัก/กอง และจังหวัด หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนกรมที่ดิน (กองคลัง) ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อนำมาบริหารภาพรวม	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
๒.	เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อมิให้เงินงบประมาณตกพับ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า และหากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ สันประเสริฐ	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๓. นายขวัญชัย อรัญเวช	ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๔. นายอมร เอกอาภาภรณ์	ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๕. นางรัตนา พิงไชย	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๖. นายพิชญ์ ติรณสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๗. นางสาวอรุณี กาญจนชม	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๘. นางอารีย์ อุบลน้อย	แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๙. นายสงวน มณีรัตนศักดิ์	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๑๐. นายธงชัย ชูมณี	แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๑. นายสุธี สุธีรภัทรานนท์	แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๒. นายธีรชาย ชำของ	แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๓. นางวิภาดา สรัสสมิต	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๔. นางสาวนงค์พางา เจริญสุขมงคล	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน	กรรมการ
๑๕. นางสาวรัชนี ศรีมุงคุณ	แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๖. นางสาวพรทิพย์ รัตนพันธ์	แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
	หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางนวลจันทร์ สุขสงวน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมบัติ เรืองงาม	ผู้อำนวยการกองการพิมพ์
๒. นางสาววิจิตร สุขมูล	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
๓. นายสันต์ธิ ภูมิ	แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
๔. นายอนันต์ลาภ เจริญผลบุญ	แทนเลขานุการกรม
๕. นางสาวคัทลียา พวงพรหม	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการที่ดินของรัฐ (สจร.)
๖. นางวิไลลักษณ์ บัวน่วม	ผู้อำนวยการส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน (สจร.)
๗. นายชาญชัย วีระชิงชัย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สจร.)
๘. นายวิทยา บุญชุ่ม	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (ศรท.)
๙. นางเบญจวรรณ แซ่เตีย	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)
๑๐. นายวีระศักดิ์ ประสิทธิ์คณาภรณ์	วิศวกรรังวัดชำนาญการ (กทผ.)
๑๑. นางสาวสุนันทา เดชาธรรมวรกุล	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (สมส.)
๑๒. นางสาวอรุณี พรหมบุรี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สส.)
๑๓. นายธีรพัฒน์ จันฉิม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สส.)

๑๔. นางสาว...

- | | |
|---------------------------------|--|
| ๑๔. นางสาววิภาพร จันยุทา | นักวิชาการที่ดินชำนาญการ (สชอ.) |
| ๑๕. นางสาวมณี เสมอหน้า | เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ผอ.) |
| ๑๖. นายสงกรานต์ วรรณรัตน์ | นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ (พด.) |
| ๑๗. นางสาวเจนจิรา ยารักษ์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สทส.) |
| ๑๘. นางสาวบุษบง อรัญเวช | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.) |
| ๑๙. นางสาวกาญจนา วิเชียรวรรณกุล | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คส.) |
| ๒๐. นางสาวดวงดาวลี สง่าดี | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คส.) |
| ๒๑. นางสาวชนิดา แต่งอ่อน | นักวิชาการเงินและบัญชี (คส.) |

เริ่มประชุม : เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่ง ที่ ๗๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธาน และให้รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ เพื่อกำกับดูแลติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด

กรมที่ดินได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน จำนวน ๖ ครั้ง และการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐรวมทั้งประสานงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างอุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขานุการ : รายงานภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๗,๒๒๘.๓๐ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่ายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ร้อยละ ๘๘ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๔,๕๔๑.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๕.๑๗ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินร้อยละ ๖๕ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๔,๓๒๑.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕.๒๒

รายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๐๑๗.๑๐ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๘ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๔,๑๗๖.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔.๗๖ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินร้อยละ ๗๑.๓๓ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๔,๐๗๔.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๑ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙.๘๘

รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๒,๒๑๑.๒๐ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๖.๖๖ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๓๖๕.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐.๑๕ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๓๙ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๒๔๖.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๗.๘๔

๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐๕ รายการ จำนวนเงิน ๗๐๓.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๘๐ รายการ จำนวนเงิน ๕๒๕.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๔ คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒๕ รายการ จำนวนเงิน ๑๖๘.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๔ ประกอบด้วย ส่วนกลาง จำนวน ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๒๓.๓๓ ล้านบาท และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๑ รายการ จำนวนเงิน ๑๔๕.๐๘ ล้านบาท

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๔.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : สำนักงานที่ดินจังหวัดที่ได้รับการโอนเงินงบประมาณแล้ว จำนวน ๗๖ จังหวัด จำนวน ๔๓๗.๔๘ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน คทช. จังหวัดทำสัญญาแล้ว จำนวน ๓๕๘.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๗ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓๕๑.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๔ จังหวัดมีผลการเบิกจ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๗๔ จังหวัด และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดยะลา

๔.๑.๑.๒. รายงาน...

๔.๑.๑.๒ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน

และงบรายจ่ายอื่นของสำนัก/กอง

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

(นางสาวอรุณี) : สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ มี ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณที่ได้รับ ๔๙.๐๘ ล้านบาท โอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๐.๘๔ ล้านบาท คงเหลือหลังโอนเงินงบประมาณ จำนวน ๔๘.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓๙.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๙ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๒.๔๙ กิจกรรมเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๓๐.๔๐ ล้านบาท โอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๑๑.๘๙ ล้านบาท คงเหลือหลังโอนเงินงบประมาณ จำนวน ๑๑๘.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๘๒.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๑ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๐.๒๑ กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูลบอกดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔๙ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๔๙ คาดว่าทั้ง ๓ กิจกรรม จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายสุธี) : กองเทคโนโลยีทำแผนที่ มี ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจัดสร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๘.๐๓ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๗.๔๐ และมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๔๗ ซึ่งเงินงบประมาณคงเหลือหลังการกันเงินมีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว กิจกรรมปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔.๗๘ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๗๑ และมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๔.๐๒ มีแผนการใช้จ่ายเงินเป็นค่าจ้างเหมาบริการ กิจกรรมบริหารจัดการงานรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๒.๗๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๘.๓๗ และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๑๕ ซึ่งทั้ง ๓ กิจกรรม มีแผนการใช้จ่ายแล้ว และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามเป้าหมาย

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

(นายธีรชาย) : ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน มี ๕ กิจกรรม กิจกรรมจัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑.๙๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๔.๘๗ และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๒๐ ส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔.๑๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๔๘ และมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๑๐ กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในพื้นที่ดินของรัฐ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔.๑๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๐.๘๐ และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๔.๑๙ ส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ กิจกรรมจัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓.๕๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๐.๓๔ และมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๕๕ และกิจกรรมการให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุด แบบ ๓ มิติฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๕.๗๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘๒.๒๒ และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๔.๕๖ เป็นการใช้จ่ายนำเข้าข้อมูล อยู่ระหว่างการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

สำนัก...

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายขวัญชัย) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๖ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๘.๙๔ ล้านบาท โอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๒๙ จังหวัด เพื่อดำเนินการสอบสวนสิทธิ ได้มีการประสานงานกับสำนักงานที่ดินจังหวัด บางจังหวัดส่งคืนเงิน ได้แก่ จังหวัดตาก จำนวน ๒๔,๒๒๐ บาท จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๓,๓๐๐ บาท จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๒ บาท และจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๓๔ บาท และในส่วนของจังหวัดที่เหลือนับว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทัน โดยมีจังหวัดที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้จังหวัดชี้แจง และยืนยันว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ หรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี : อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ จะเบิกจ่ายเงินเป็นค่าล่วงหน้า จะสามารถเบิกจ่ายบางส่วนได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ : เงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๙๑,๕๐๐ บาท จะลงพื้นที่ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายขวัญชัย) : จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเงินต่ำ จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ ๕๗.๗๓ จังหวัดเชียงราย ร้อยละ ๕๕.๑๖ จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ ๕๑.๖๘ และจังหวัดราชบุรี ร้อยละ ๓๔.๑๕ ให้จังหวัดชี้แจง และยืนยันว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ หรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ : ได้ชี้แจงเหตุผลที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นเอกสาร ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒๙,๕๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๓ คงเหลือ ๒๒,๗๙๒ บาท มีแผนการการใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน จำนวน ๑๑,๕๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ และในส่วนที่เหลือเป็นค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าน้ำมัน และค่าพาหนะสำหรับการลงพื้นที่ดำเนินงาน จำนวน ๑,๒๙๒ บาท

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย : เงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๘๔,๐๘๔ บาท มีแผนการใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑๗,๕๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๒ และค่าอาหารว่าง จำนวน ๑๒,๑๙๐ บาท ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐๑,๐๙๔ บาท ค่าจ้างเหมาบริการเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔๖,๐๐๐ บาท ค่าล่วงหน้า จำนวน ๗,๓๐๐ บาท และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี : เงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๙๔,๙๐๐ บาท มีการลงพื้นที่แล้ว จำนวน ๓ ครั้ง และมีแผนการจะลงพื้นที่ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ อีก ๑ ครั้ง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และไม่มีการส่งคืนเงินแต่อย่างใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี : มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๔๒,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๔ เป็นค่าจ้างเหมาบริการของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑,๕๐๐ บาท และจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖,๒๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายขวัญชัย) : กิจกรรมจัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาฯ กิจกรรมจัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในที่สาธารณประโยชน์ กิจกรรมการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดที่ดินและคณะกรรมการฯ และกิจกรรมรณรงค์ออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ ซึ่งทั้ง ๔ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒.๘๖ ล้านบาท เป็นการจัดงานสัมมนาตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

สำนัก...

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางอารีย์ฯ) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ๖ กิจกรรม กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร เพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินโครงการงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๔๔ ล้านบาท เป็นการจัดฝึกอบรม จำนวน ๑๔ หลักสูตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๙ คน มีผลการดำเนินการได้อบรมไปแล้ว จำนวน ๑๐ หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๖ คน มีการทยอยเบิกจ่ายเงิน โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีแผนในการจัดฝึกอบรมแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนงาน กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๙.๗๑ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าศูนย์สารสนเทศที่ดินฯ จำนวน ๘ เดือน ซึ่งมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย กิจกรรมพัฒนาระบบบริการในสำนักงานที่ดินด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัย เป็นค่าจ้างเหมาบริการ มีการโอนเงินให้สำนักงานที่ดิน และทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน และงบประมาณในส่วนที่เหลือเป็นการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Online มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักสำหรับการเดินทางไปราชการในการขึ้นระบบสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๕๐๔.๘๗ ล้านบาท ประกอบด้วย ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการอยู่ระหว่างการต่อรองราคาเพิ่มเติม คาดว่าจะส่งผลการพิจารณาให้กองพัสดุได้ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณในสำนักงานที่ดิน จำนวน ๒๐ ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกั้นผูกพันได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก กิจกรรมจัดจ้างผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมที่ดิน ได้ทำสัญญาเช่าใช้บริการแล้ว จำนวน ๔ เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑.๓๒ ล้านบาท

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นายสงวนฯ) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด มี ๔ กิจกรรม กิจกรรมที่ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจัดสร้างหลักเขตที่ดินฯ คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน ๐.๕๘ ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าหลักเขตของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา โดยโอนเงินงบประมาณไปแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๐.๓๐ ล้านบาท กองแผนงานเป็นผู้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการตรวจรับ และส่งมอบครบถ้วนแล้ว และครั้งที่ ๒ จำนวน ๐.๒๐ ล้านบาท กองพัสดุได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และกิจกรรมนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะหลักฐานฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๔.๑๔ ล้านบาท มีการประกวดราคาแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง มีผู้ยื่นประกวดราคาเพียง ๑ ราย จึงยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการประกวดราคาใหม่ เปิดซองพิจารณาผล เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการพิจารณาผลและส่งให้กองพัสดุแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คงเหลือเงิน จำนวน ๒.๒๐ ล้านบาท ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งกองคลังเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเซย์ให้กับสำนักงานที่ดิน เนื่องจากโครงการถูกตัดงบประมาณบางส่วน จำนวน ๒.๖๐ ล้านบาท

กองแผนงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : กองแผนงาน มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน คงเหลือจำนวน ๐.๕๑ ล้านบาท ซึ่งมีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว และกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน คงเหลือจำนวน ๙.๙๑ ล้านบาท เป็นค่าจัดจ้างทำแฟ้ม จำนวน ๘.๕๐ ล้านบาท และค่าขนส่งแฟ้ม จำนวน ๐.๓๐ ล้านบาท และคงเหลืออีก จำนวน ๑.๑๑ ล้านบาท จะดำเนินการโอนเงินให้สำนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซม

กองฝึกอบรม

ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

(นายอมร) : งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๑๓ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑.๑๐ ล้านบาท และได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจากงบเงินบริหาร เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร ของกรมที่ดิน จำนวน ๑๘ โครงการ ขณะนี้คงเหลือโครงการพัฒนาบุคลากรฯ จำนวน ๓ หลักสูตร รวม ๕ รุ่น คาดว่าจะใช้จ่ายเงินงบประมาณได้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ

สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

(นางสาววิจิตรา) : งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๐.๖๓ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๐.๑๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ

กองพัสดุ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓.๕๑ ล้านบาท กั้นเงินแล้ว จำนวน ๒.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๔๓ ล้านบาท เงินงบประมาณคงเหลือเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างตามสำนักงานที่ดินให้ตรงตามแบบแปลน

สำนักงานเลขานุการกรม

ผู้แทนเลขานุการกรม

(นายอนันต์ลาภ) : สำนักงานเลขานุการกรม มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๒.๘๓ ล้านบาท กั้นเงินแล้ว จำนวน ๒.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๗๑ ล้านบาท ดำเนินการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และคงเหลือหลังกั้นเงิน จำนวน ๐.๑๑ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าจ้างเหมาบริการ กิจกรรมคลินิกที่ดินป็นสุข งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒.๗๐ ล้านบาท โอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๑.๖๒ ล้านบาท ในการดำเนินการคลินิกที่ดินป็นสุขทั่วประเทศ คงเหลืองบประมาณที่ได้รับหลังโอน จำนวน ๑.๐๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท จัดทำคู่มือประชาชนเพื่อใช้ในกิจกรรมที่ดินป็นสุขทั่วประเทศ จำนวน ๐.๓๐ ล้านบาท และการจัดทำอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนให้กับสำนักงานที่ดิน จำนวน ๐.๒๐ ล้านบาท คาดว่าจะใช้จ่ายเงินงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

กองการพิมพ์

ผู้อำนวยการกองการพิมพ์

(นายสมบัติ) : งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๓๗ ล้านบาท และงบประมาณคงเหลือเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน คาดว่าจะสามารถใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมาย

สำนักกฎหมาย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

(นายธงชัย) : สำนักกฎหมาย มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน คงเหลือ จำนวน ๐.๑๒ ล้านบาท กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓.๖๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสัมมนา คงเหลือภาคใต้ และส่วนกลาง คาดว่าจะใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

(นางรัตนฯ) : งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๕๒๔,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓๘๐,๓๘๗.๖๔ บาท คงเหลือ จำนวน ๑๔๔,๕๑๒.๓๖ บาท มีแผนการใช้จ่าย จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท และส่วนที่เหลือจะส่งคืนเงินให้กองคลัง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(นางสาวรัศมี) : งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๑๒,๘๐๐ บาท กักเงินแล้ว จำนวน ๑๔๗,๗๐๗.๖๕ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๔๐,๑๐๗.๕๗ บาท คงเหลือ จำนวน ๖๕,๐๙๒.๓๕ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท และส่วนที่เหลือเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน

ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

(นางสาวนงศ์พงศา) : คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๗๑,๖๔๔.๗๐ บาท มีแผนการใช้จ่ายเงินในโครงการสานต่อตามรอยพ่อ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ และคำวัสดุสำนักงาน คาดว่าจะใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ครบถ้วน และไม่มีเงินเหลือส่งคืนกองคลังแต่อย่างใด

สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

(นายสันต์ธิ์) : สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน มีกิจกรรมที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ กิจกรรมยกระดับช่างรังวัดเอกชนฯ (งบดำเนินงาน) จำนวน ๗,๑๗๓,๘๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คงเหลือ ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมช่างรังวัดเอกชนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายรังวัดของกรมที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท เริ่มฝึกอบรมในเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๗ และโครงการฝึกอบรมนายช่างรังวัดชำนาญงานและปฏิบัติงาน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓,๒๐๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการฝึกอบรม รุ่นที่ ๑ และจะเริ่มการฝึกอบรมรุ่นที่ ๒ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะใช้จ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และจะมีเงินเหลือจ่ายส่งคืนกองคลัง จำนวน ๑,๖๕๕,๔๐๐ บาท และกิจกรรมยกระดับช่างรังวัดเอกชนฯ (งบรายจ่ายอื่น) งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒ ล้านบาท เป็นโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการพัฒนาระดับช่างรังวัดเอกชน อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาพิจารณาข้อเสนอ และต่อรองราคา และจะส่งรายงานให้กองพัสดุดำเนินการได้ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่องหน้ผู้กัพนได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

สำนัก...

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

(นางวิภาดา) : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา มีแผนการใช้จ่ายเงินเป็นการค่าจ้างเหมาบริการ ขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ แล้ว และมีตำแหน่งงานว่าง ๒ สาขา ได้แก่ สาขาลาดพร้าว จำนวน ๒ ตำแหน่ง (ไม่มีผู้มาสมัคร) และสาขาบางเขน จำนวน ๑ ตำแหน่ง (มีผู้สมัครแล้ว) และในส่วนที่เหลือ เป็นการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าซ่อมครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างการทำสัญญา ค่าตอบแทน และค่าทางด่วน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ประธาน : ให้ทุกสำนัก/กอง เร่งรัดดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๗ และให้ตรวจสอบเงินคงเหลือ หากมีเงินเหลือจ่ายให้เร่งรัดส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้กองคลัง ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน

ของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายขวัญชัย) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ มีงบลงทุน ๒ กิจกรรม กิจกรรมจัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภค ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๗๖.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๔.๙๖ ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๕๑.๔๘ ล้านบาท เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑๗.๓๓ ล้านบาท และกิจกรรมจัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำ ในที่สาธารณประโยชน์เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๐.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๕.๓๙ ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒๔.๘๑ ล้านบาท เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๔ ล้านบาท พบปัญหาอุปสรรค สำนักจัดการที่ดินของรัฐได้แจ้งกองพัสดุตามหนังสือ ที่ มท ๐๕๑๑.๒/๓๙๐๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ แต่ขณะนี้ยังไม่มี การลงนามจัดซื้อจัดจ้างท่อระบายน้ำ และลูกรัง ซึ่งมีระยะเวลาเบิกจ่ายเงินภายใน ๔๕ วัน จึงอาจจะเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ และกระทบต่อการบริการงบประมาณที่คงเหลือได้

เลขานุการ : ขอให้กองพัสดุชี้แจงผลการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : อยู่ระหว่างตรวจสอบแต่ละรายการ คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เจ้าหน้าที่กองพัสดุ

(นายสงกรานต์) : ทางกองพัสดุกำลังดำเนินการตรวจสอบเอกสาร คาดว่าจะเสนอได้ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๔.๑.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้าง ของส่วนกลาง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ เรื่อง แบ่งเป็น ๕ ขั้นตอน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการขออนุมัติใช้ Spec / TOR / ราคาากลาง จำนวน ๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ประกาศประกวดราคา จำนวน ๑๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๔ ประกาศผู้ชนะ จำนวน ๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๔ ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง / สัญญา จำนวน ๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๘ การเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๔ และมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๔ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๔ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๒ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๒

รายงาน...

รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วงเงิน ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป) แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ขั้นตอนเผยแพร่ร่างวิจารณ์/ประกาศประกวดราคา จำนวน ๑๐ รายการ

รายการที่ ๑ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเพื่อบริการประชาชน (DOL Public Cloud) จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๘๓.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ ซื้อมอเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๔๓๘ ชุด งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๖.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ ๑๐ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมที่ดินเพื่อการบริหารราชการและการบริการประชาชน จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ ๑๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ ซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซตพิมพ์ ๔ สี ชนิดป้อนแผ่น จำนวน ๑ ชุด งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๒.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ ๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๕ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๗๖.๕๑ ล้านบาท ประกอบด้วย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๕ คัน คันร่นึ่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี (Eco Car) จำนวน ๕ คัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑๐ คัน อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์และรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๙ คัน ยกเลิกและการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๖ ซื้อท่อระบายน้ำและดินลูกรัง เพื่อจัดทำสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเชียงราย และจังหวัดอุบลราชธานี รวม ๖ แห่ง งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๖.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๗ โครงการพัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ทั่วประเทศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ ๕ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และยื่นเสนอราคาในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๘ จัดพัฒนาระบบงานให้บริการขออนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริหารจัดการงานรังวัดเอกชน รวม ๒ รายการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ ๑๙ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๙ ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับข้อมูลกับแพลตฟอร์มกลาง จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ ๑๗ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และยื่นเสนอราคาในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๐ ซื้อครุภัณฑ์โครงการเชื่อมโยงระบบให้บริการตำแหน่งรูปแปลงที่ดิน ด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ ๑๙ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ขั้นตอน...

ขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒ เรื่อง

รายการที่ ๑ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๙.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ครบกำหนดวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้กพ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน : รายการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ มีผู้ยื่นอุทธรณ์หรือไม่

เจ้าหน้าที่กองพัสดุ

(นายสงกรานต์ฯ) : ไม่มีผู้อุทธรณ์

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์ฯ) : รายการที่ ๒ โครงการย้ายศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๒ กรมที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างนัดลงนามในสัญญา ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้กพ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ขั้นตอนแจ้งตกลงซื้อ - จำ / นัดลงนามในสัญญา จำนวน ๑ เรื่อง

รายการชุดเครื่องมืออัด ย่อ ขยาย ล้างภาพดิจิทัล จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๖.๘๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กับบริษัท เค.เอส อินเตอร์ จำกัด จำนวน ๑๖.๘๐ ล้านบาท กำหนดส่งมอบของ ๒๐๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะ ก่อกำหนดผู้กพ้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างบรายจ่ายอื่น ของส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วงเงิน ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป) จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๘๐.๘๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ยื่นเสนอราคา วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล และขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และต่อรองราคา จะสามารถส่งเอกสารให้กองพัสดุได้ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้กพ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายภายในของสำนักงานที่ดินตามโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะที่ ๑ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างคาดว่าจะก่อกำหนดผู้กพ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ พร้อมอุปกรณ์ รวม ๕ รายการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๗.๖๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อกำหนดผู้กพ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๕.๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติการจ้าง เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้กพ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ประธาน : คาดว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์ หรือมีผู้วิจารณ์ หรือไม่

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์ฯ) : คาดว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์ และมีผู้วิจารณ์

ประธาน : เนื่องจากใกล้ระยะเวลาดำเนินการก่อกำหนดผู้ก พ้นให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ หากมีการยื่นอุทธรณ์ อาจทำให้เงินตกพบได้ ให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง วางแผนและประสานงานเร่งรัดติดตาม เนื่องจากวงเงิน งบประมาณค่อนข้างสูง

๔.๑.๒.๓ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบดำเนินงานและรายจ่ายอื่น) ของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : รายจ่ายลงทุน (งบดำเนินงานและรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค ได้โอนเงินงบประมาณให้จังหวัดแล้ว ได้แก่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบดำเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “บอกดิน” ค่าพาหนะ เดินทางในการฝึกอบรมหลักสูตรต้นกล้า ๑ - ๒ และหลักสูตร จทส. ค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ (โครงการเดินสำรวจฯ) และงบรายจ่ายอื่น เป็นค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ (โครงการพัฒนาตามศักยภาพ) รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๗๕.๗๙ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑๑๓.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๔ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๕๔.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๘ จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเงินเป้าหมาย จำนวน ๒๖ จังหวัด จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๑๒ จังหวัด และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๓๘ จังหวัด และจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ๓ อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดตาก และจังหวัดนครนายก

สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู : งบลงทุนที่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการปรับปรุง/ต่อเติมประตูอัตโนมัติ จำนวน ๙๗,๔๔๔ บาท อยู่ระหว่างลงนามในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง รายการเก้าอี้ประชาชน ๔ ที่นั่ง จำนวน ๕๐,๘๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง รายการเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ เนื่องจากยังไม่สามารถส่งมอบ และวางของได้ ต้องปูพื้นกระเบื้องให้เสร็จก่อน รายการปรับปรุงกระเบื้องปูพื้นอาคารชั้นบน - ล่าง / ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้นบน - ล่าง/ ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและท่อปฏิกูล ส่งมอบพื้นที่ และเริ่มดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เลขานุการ : รายการเก้าอี้ประชาชน ๔ ที่นั่ง อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง สามารถลงนามในสัญญาได้เมื่อไหร่

สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู : จะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเร็ว ๆ นี้ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ประธาน : ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ทำ PO ในระบบ และเร่งรัดดำเนินการงานก่อสร้าง การตรวจรับงาน การส่งมอบงาน เพื่อให้ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น

สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก : งบลงทุนของสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบใบสำคัญ และจะเบิกจ่ายเงินได้บางส่วน และรายการปรับปรุง/ต่อเติมประตูอัตโนมัติ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เลขานุการ : รายการปรับปรุง/ต่อเติมประตูอัตโนมัติที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงนามในสัญญาแล้ว หรือยัง

สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก : ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมรายการ ปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับประตูบานเลื่อน อยู่ระหว่างรอเอกสารจากสาขา และจะสามารถดำเนินการลงนามในสัญญาได้

ประธาน : ให้ดำเนินการทำ PO ในระบบ GFMIS ควบคู่กัน เนื่องจากงบลงทุนของกรมที่ดินต่ำกว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก เพราะสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขาหลายแห่งมีการทำสัญญา และลงนามในสัญญาแล้ว แต่ไม่ได้ทำ PO ในระบบ GFMIS ให้เร่งรัดดำเนินการเพื่อทำให้ผลการใช้จ่ายใช้เพิ่มขึ้น

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก : งบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่รายการเก้าอี้ประชาชน ๔ ที่นั่ง เบิกจ่ายเงินแล้ว และรายการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน อยู่ระหว่างแก้ไขรูปแบบงานก่อสร้างจากโยธาธิการจังหวัด คาดว่าจะเสร็จภายในสัปดาห์หน้า และจะทำ PO ในระบบ GFMS ประมาณกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ประธาน : นำเรียนท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ให้ประสานกรมโยธาธิการจังหวัดด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็ว ในการดำเนินการ

เลขานุการ : จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ๕ อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครนายก

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี : ได้รับงบประมาณงบลงทุน จำนวน ๘ รายการ ได้แก่ ก่อสร้างรั้ว ประตูรั้วสแตนเลส และป้ายสำนักงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e – Bidding อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล รายการเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรออุทธรณ์รายการก่อสร้างที่จอดรถทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รายการตู้เหล็กแบบ ๒ บาน ทำสัญญาและทำ PO เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการของบริษัท รายการเก้าอี้แถวประชาชน ๔ ที่นั่ง และ รายการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว – ดำ) ทำ PO แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งสินค้า และ รายการเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน

ประธาน : มีการส่งมอบงาน และตรวจรับแล้วหรือยัง

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี : ยังไม่มีการตรวจรับ และส่งมอบงาน แต่มีการจัดทำ PO แล้ว จำนวน ๕ รายการ จะดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้าง ให้ส่งมอบและตรวจรับงานได้ทัน

สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย : ได้รับงบประมาณ งบลงทุน จำนวน ๑๐ รายการ ได้แก่รายการเคาน์เตอร์บริการ ประชาชนพร้อมเก้าอี้ ประกาศผลผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญา รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนฯ จำนวน ๒๕ เครื่อง ประกาศประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มายื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงได้มีการจัดประกวดราคาครั้งที่ ๒ อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR ใหม่ รายการเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ดำ) จำนวน ๓ เครื่อง รายการตู้เหล็กแบบ ๒ บาน และรายการเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ผู้ขายส่งมอบเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน รายการก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น และค่ารั้วถนนอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล (การประกวดราคา) รายการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน อยู่ระหว่างจัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญา ได้ภายในสัปดาห์หน้า รายการปรับปรุง/ต่อเติมบ้านพักข้าราชการ ๓ หลัง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง ได้คืนเงินงบประมาณแล้วรายการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน และรายการติดตั้งโครงหลังคาถนนลาด ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำราคากลาง

ประธาน : การกำหนดราคากลาง ควรจะได้ราคากลางอย่างช้าภายในเมื่อไหร่ จึงจะเริ่มกระบวนการได้

เจ้าหน้าที่กองพัสดุ

(นายสงกรานต์) : หากทราบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วจะสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ใช้ระยะเวลาไม่เกิน ๑ เดือน หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ ก็สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างได้ หากเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงก็จะสามารถดำเนินการติดต่อผู้รับจ้างหรือผู้ขายได้โดยตรง

ประธาน...

ประธาน : รายการที่ยังไม่ได้ผู้ชนะการประกวดราคา และต้องมีการประกวดราคาใหม่ หรืออยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง ให้เร่งรัดดำเนินการก่องหนผู้กัพนให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และเบิกจ่ายเงินเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายภาพรวมเพิ่มขึ้น

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : ได้รับงบประมาณงบลงทุน จำนวน ๒๐ รายการ แบ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e – Bidding จำนวน ๕ โครงการ โดยทั้ง ๕ โครงการ จะสามารถดำเนินการประกาศประกวดราคาได้ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน : มีรายการไหนบ้าง ที่จะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : รายการที่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้แก่ รายการตู้โทรศัพท์สาขา รายการตู้เหล็กแบบ ๒ บาน และรายการเครื่องนับธนบัตร ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงินรวม ๐.๕๔ ล้านบาท

ประธาน : รายการในส่วนที่เหลือให้เร่งรัดดำเนินการก่องหนผู้กัพน ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO ในระบบให้เสร็จโดยเร็ว

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก : รายการเก้าอี้แถวประชาชน ๔ ที่นั่ง เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๗,๘๐๐ บาท คงเหลือรายการปรับปรุงหลังอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สาขาองค์กรักษ์

๔.๑.๒.๔ รายงานผลความคืบหน้ารายการสิ่งก่อสร้าง ของส่วนภูมิภาค

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วงเงินงบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท) จำนวน ๘ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐๔.๓๕ ล้านบาท แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนประกาศประกวดราคา จำนวน ๕ รายการ

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงินงบประมาณ ๑๗.๙๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศร่างประกวดราคา เพื่อให้สาธารณชนวิจารณ์

รายการที่ ๒ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย คสล. ๓ ชั้น ๙ หน่วย พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา วงเงินงบประมาณ ๗.๖๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ครั้งที่ ๒ และกำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต ของสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร วงเงินงบประมาณ ๑๙.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคา ครบกำหนดในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และกำหนดวันยื่นเอกสาร ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ ก่อสร้างเสาธงชาติ/ก่อสร้างที่จัดเก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด ๓๖ ตารางเมตร/ก่อสร้างถนน คสล. ลานจอดรถ คสล. ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ วงเงินงบประมาณ ๗.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการอุทธรณ์ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนออุทธรณ์

รายการที่ ๕ ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต) ๘ ยูนิต ๓ ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาศูขันธุ์ วงเงิน ๑๑.๑๒ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ เนื่องจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างทับซ้อนกับบ้านผู้ยากไร้ อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนรูปแผนที่ไปยังธนารักษ์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเรื่องไปยังกรมธนารักษ์

สำนักงาน...

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ : พื้นที่มีการทับซ้อนบางส่วน และบ้านผู้ยากไร้ได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประสานงานไปยังธนากรักษ์จังหวัด จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแผนผังใหม่ เพื่อไม่ให้ไปทับซ้อนกับบ้านผู้ยากไร้ ขณะนี้อยู่ระหว่างธนากรักษ์จังหวัดศรีสะเกษทำหนังสือแจ้งไปยังกรมธนารักษ์ ต้องรอหนังสือตอบกลับจึงจะสามารถดำเนินการได้

ประธาน : สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษดำเนินการส่งหนังสือถึงกรมธนารักษ์ตั้งแต่วันที่

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ : ได้ส่งหนังสือถึงกรมธนารักษ์เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และธนากรักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประสานงานกับกรมธนารักษ์ ให้เร่งรัดดำเนินการ แล้วคาดว่าหนังสือจะตอบกลับภายใน สัปดาห์หน้า

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ขั้นตอนอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ

รายการที่ ๑ ขยายเขตน้ำประปา ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง วงเงินงบประมาณ ๘.๐๗ ล้านบาท เป็นการจ้างจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๑๕.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเสนอ รายงานขอจ้าง พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง

รายการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี วงเงินงบประมาณ ๑๗.๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างนัดหมายผู้รับจ้าง ลงนามสัญญาภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วงเงินก่อสร้าง ๑๕.๒๐ ล้านบาท

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วงเงินงบประมาณไม่เกิน ๕ ล้านบาท) จำนวน ๒๑๘ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐๐.๕๖ ล้านบาท แบ่งเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) จำนวน ๑๗๓ รายการ ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑๒๙ รายการ วงเงินตามสัญญา จำนวน ๓๔.๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างใช้ราคากลาง/TOR จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ จังหวัดนครนายก สาขาองค์กรฯ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการเชิญชวน/สืบราคา จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔๑ รายการ และ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา จำนวน ๑๒๙ รายการ และวิธีจัดซื้อจัดจ้าง e – bidding จำนวน ๔๕ รายการ (วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) อยู่ระหว่างใช้ราคากลาง/TOR จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๕ รายการ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา จำนวน ๑๒ รายการ อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๘ รายการ และลงนามในสัญญา จำนวน ๑๐ รายการ วงเงินตามสัญญา จำนวน ๘.๕๗ ล้านบาท และรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของส่วนภูมิภาค คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ครบถ้วนในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖

๔.๒.๑ รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ของส่วนกลาง คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงิน

จำนวน ๑๔ รายการ เงิน ๒๓.๓๓ ล้านบาท

เลขานุการ : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ของส่วนกลาง คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๑๔ รายการ เป็นเงิน จำนวน ๒๓.๓๓ ล้านบาท ซึ่งมีรายการจ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต และรายการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ (รวม ๑๑ รายการ) มีการส่งข้อมูลให้กองคลังเตรียมเบิกจ่ายเงินแล้ว และในส่วนของการจ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และรายการจ้างที่ปรึกษาแนวทางการนำเข้าปัญญาประดิษฐ์ มาใช้สนับสนุนในการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๔.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าของเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ของส่วนกลาง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : รายงานการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ งบลงทุน งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ของส่วนกลาง จำนวน ๖ รายการ แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการบริหารสัญญาฯ จำนวน ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐

รายการที่ ๑ จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๑๘.๙๐ ล้านบาท ครบกำหนดสัญญา วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒ งวดงาน เงินล่วงหน้า จำนวน ๑.๘๙ ล้านบาท และงวดที่ ๑ จำนวน ๑.๘๙ ล้านบาท คงเหลือ ๒ งวดงาน จำนวน ๑๓.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๒

รายการที่ ๒ จ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔.๙๔ ล้านบาท ครบกำหนดสัญญา วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ งวดงาน งวดที่ ๑ (ครั้งที่ ๑ - ๔) งวดที่ ๒ (ครั้งที่ ๕) คงเหลือ ๒ งวดงานอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานและแจ้งแก้ไขงาน ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน : แจ้งแก้ไขงานงวดที่เท่าไร และมีความคืบหน้าอย่างไร

เจ้าหน้าที่กองพัสดุ

(นายสงกรานต์) : รายการจ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวน ๒ งวดงาน งวดที่ ๑ แบ่งเป็น ๔ ครั้ง ซึ่งครั้งที่ ๑ - ๒ คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว และครั้งที่ ๓ - ๔ แจ้งแก้ไขงาน โดยผู้รับจ้างส่งแก้ไขงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ และงวดที่ ๒ (ครั้งที่ ๕) อยู่ระหว่างแก้ไขงาน ซึ่งต้องตรวจรับงานครบ ๔ ครั้ง จึงจะสามารถส่งเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ได้

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : รายการที่ ๓ จ้างที่ปรึกษาแนวทางการนำเข้าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence : AI) มาใช้สนับสนุนในการอ่าน แปล ตีความ ภาพถ่ายทางอากาศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔.๖๖ ล้านบาท ครบกำหนดสัญญา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓ งวดงาน คงเหลือ ๑ งวด จำนวน ๐.๙๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ

ขั้นตอนส่งมอบของ จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓

รายการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓.๗๖ ล้านบาท ครบกำหนดสัญญาในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ คงเหลือเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒.๓๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำสินทรัพย์ในระบบ New GFMS Thai

ขั้นตอน...

ขั้นตอนเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗

รายการจ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดินงบประมาณที่ได้รับ
จำนวน ๒๙.๖๘ ล้านบาท ส่งกองคลังเบิกจ่ายเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

**๔.๒.๓ รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือปี๒๕๖๖ของส่วนภูมิภาค คงเหลือค้างเบิกจ่าย
จำนวน ๑๑ รายการ เงิน ๑๔๕.๐๘ ล้านบาท**

เลขานุการ : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ของส่วนภูมิภาควงเงิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๙ รายการ
เงิน ๑๔๑.๔๐ ล้านบาท จังหวัดที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี
รายการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๔ ชั้น ๒๘ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น และจังหวัดปัตตานี
รายการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น และวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
จำนวน ๒ รายการ เงิน ๓.๖๘ ล้านบาท ได้แก่จังหวัดอุดรธานี มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
จำนวน ๐.๙๘ ล้านบาท และจังหวัดอุทัยธานี ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๔.๒.๔ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : งบลงทุนวงเงิน ๑๐ ล้านบาทจำนวน ๙จังหวัดรวมเป็นเงิน ๑๔๑.๔๐ ล้านบาท
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล.พร้อมส่วนประกอบ
ที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาส่วนแยกเกาะยาว วงเงินตามสัญญา ๑๘.๘๐ ล้านบาท จำนวน ๑๙ งวดงาน
เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๓ งวดงาน คงเหลือจำนวน ๑๖ งวดงาน ผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๐ ผลงาน
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓๗ เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ร้อยละ ๓.๑๙ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔ - ๕
จำนวนเงิน ๑.๕๐ ล้านบาท ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จะทำให้มีผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ ๒๔.๕๐

ประธาน : ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว รายงานปัญหาและอุปสรรคเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา : ขอรายงานปัญหา และอุปสรรค รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน
อาคาร คสล. พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้รับจ้างไม่ยินยอมแก้ไขสัญญาจะส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ คงเหลือระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานตามสัญญาประมาณ ๑๐๐ วัน แต่เนื่องจากมีผลงานก่อสร้างต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ซึ่งถือว่า
อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างได้จึงได้หารือกับกองพัสดุ เงื่อนไขของการบอกเลิกในสัญญา
ของผู้รับจ้าง กองพัสดุได้ชี้แจงว่า จะทำให้เกิดผลเสียหากทางราชการมากกว่าให้ผู้รับจ้างดำเนินงานต่อไป
จึงควรเร่งรัดติดตามของการปฏิบัติงานให้เต็มที่ โดยได้มีการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด
และคณะกรรมการตรวจรับแจ้งว่าในส่วนของโครงสร้างอาคารได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือการก่ออาบผนัง
แต่ผู้รับจ้างน่าจะขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงไม่สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์และคนงานในการก่อสร้างได้
ตามที่ตกลงไว้ว่าผู้รับจ้างจะดำเนินงานงวดที่ ๔ ให้เสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แต่ขณะนี้
ผู้รับจ้างได้ดำเนินการงวดที่ ๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประธาน : ได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีผู้รับจ้างรายใหม่ที่จะพร้อมจะรับงานต่อแต่การบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง
รายเก่าต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานและคงเหลือระยะเวลาของการปฏิบัติงานเพียง ๒ เดือน คาดว่าจะ
ดำเนินการไม่ทัน ทำให้งบประมาณคงเหลืออาจตกไปตามกฎหมายได้

สำนักงาน...

สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา : เดิมจะดำเนินการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างจ้างรายเก่า และจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ปฏิบัติงานแทน แต่ผู้รับจ้างรายเก่าจะดำเนินงานต่อ และแจ้งว่าสามารถปฏิบัติงานได้ จึงได้หารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้แนะนำให้ใช้วิธีการโอนสิทธิ์ แต่ผู้รับจ้างรายเก่าไม่ยินยอมรับข้อเสนอและเงื่อนไขดังกล่าว โดยวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้เชิญผู้รับจ้างรายเก่า เข้าร่วมหารือแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา

ประธาน : อย่างไรก็ตามขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา รายงานข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังจากการหารือกับผู้รับจ้างรายเดิมให้ที่ประชุมทราบ

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ วงเงินตามสัญญา ๒๔.๘๔ ล้านบาท จำนวน ๑๐ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๔ งวดงาน คงเหลือจำนวน ๖ งวดงาน ผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๘ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ผลงานเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๒๐ คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๗.๖๗ ล้านบาท คาดว่าสามารถเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๕ - ๖ จำนวนเงิน ๓.๒๐ ล้านบาท จะทำให้มีผลเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๐

ประธาน : ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ให้ข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากมีผลงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น แต่ผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่า ไม่เป็นไปตามแผนงานทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด เพราะเหตุใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : ขอรายงานการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ ขณะนี้ตรวจรับงานงวดที่ ๕ - ๖ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และในส่วนงวดที่ ๗ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ประธาน : จะสามารถเบิกจ่ายเงินในส่วนที่เหลือได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ หรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๔ ชั้น ๒๘ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี วงเงินตามสัญญา ๒๔.๙๒ ล้านบาท จำนวน ๑๖ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว ๘ งวดงาน คงค้างเบิกจ่ายเงิน ๘ งวดงาน มีผลการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๓ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๔ เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๗ ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๙ - ๑๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายจะทำให้มีผลเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๕

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี : คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๙ - ๑๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ขณะที่อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๙ - ๑๑ และในส่วนงวดที่ ๑๒ - ๑๖ เป็นการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ไม่ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ประธาน : จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในกำหนดหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี : สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในกำหนด

ประธาน : ให้จังหวัดติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน หากมีการส่งมอบงานเร็วขึ้น จะได้มีระยะเวลาในการตรวจรับงาน และดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในกำหนด

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม วงเงินตามสัญญา ๔๐.๐๙ ล้านบาท จำนวน ๑๖ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๙ งวดงาน คงเหลือจำนวน ๗ งวดงาน ผลการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๐ ผลงานเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๔

ประธาน : ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงครามให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม : ขณะนี้ผลงานก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ ๖๖ และได้ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าของผลงานเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑๐ มีทั้งหมด ๑๔ รายการ คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๒ รายการ ซึ่งทุกงวดงานเกินกำหนดระยะเวลาทำให้เกิดความล่าช้า ได้มีการแจ้งกับผู้รับจ้างแล้วว่าไม่สามารถเบิกจ่ายเงินข้ามงวดงานได้ และขอให้ผู้รับจ้างดำเนินงานตามงวดงานที่กำหนด คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๐ - ๑๑ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน : ครบกำหนดส่งมอบงานสิ้นสุดสัญญา ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ จะดำเนินการเสร็จทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม : ผู้รับจ้างแจ้งว่าสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด โดยผู้รับจ้างได้จัดหาเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ทั้งหมดแล้ว

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๖ ยูนิต จำนวน ๒ หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี วงเงินตามสัญญา ๑๖.๕๐ ล้านบาท จำนวน ๑๗ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๑๐ งวดงาน คงค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๗ งวดงาน มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๕ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๗๘ เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๖

ประธาน : ขอให้จังหวัดราชบุรี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนดหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี : ได้มีการติดตามเร่งรัดกับผู้รับจ้างและผู้รับจ้างแจ้งว่าจะสามารถดำเนินการเสร็จทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ประธาน : งานโครงสร้างส่วนใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลืองานตกแต่ง ให้ช่วยติดตามเร่งรัด เนื่องจากงานส่วนนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานค่อนข้างมาก

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ วงเงินตามสัญญา ๓๙.๕๘ ล้านบาท จำนวน ๒๘ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๑๘ งวดงาน คงเหลือจำนวน ๑๐ งวดงาน ผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕ เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๓

ประธาน : ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ : รายงานผลการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๐ งวดงาน คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะเบิกจ่ายเงินจำนวน ๒ งวดงาน คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๘ งวดงาน และจากการลงพื้นที่ก่อสร้างมีผลความคืบหน้าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างแจ้งว่า จะสามารถส่งมอบงานเพิ่มเติมจำนวน ๓ งวดงาน ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และจะส่งมอบงานเพิ่ม ๕ งวดงาน (งวดสุดท้าย) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นงานในส่วนของการวางระบบต่าง ๆ ไม่มีปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี วงเงินตามสัญญา ๕๑.๓๙ ล้านบาท จำนวน ๑๘ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๑๓ งวดงาน คงเหลือจำนวน ๕ งวดงาน ผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๑ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๕ เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๒ คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓๑.๒๔ ล้านบาท ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๑๔ - ๑๕ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ทำให้มีผลเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๖๒

ประธาน : ในส่วนของผลงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว แต่ผลการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับผลงาน และคาดว่าภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จะสามารถเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติมหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี : เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ช่วงเช้าได้เดินทางลงพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานกับผู้รับจ้าง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๔ - ๑๕ และในส่วนงวดที่ ๑๖ - ๑๘ (งวดสุดท้าย)

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินและบ้านพักข้าราชการ พร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ วงเงินตามสัญญา ๓๘.๘๑ ล้านบาท จำนวน ๑๔ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๐ งวดงาน คงเหลือ จำนวน ๔ งวดงาน ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีผลเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๖ คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๐.๖๑ ล้านบาท และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย เงินงวดที่ ๑๒ - ๑๔ (งวดสุดท้าย)

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ : ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ - ๑๔ (งวดสุดท้าย) และ คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๑๑ แล้วงวดที่ ๑๒ - ๑๔ มีการแก้ไขงานเพิ่มเติม ขณะนี้แก้ไขงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินคาดว่าจะจัดส่งเอกสารให้สำนักงานที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน : บริเวณด้านหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ มีการของบประมาณในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานที่ดินหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ : มีการขอสนับสนุนเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว เป็นการก่อสร้างในส่วนของการถนน ศาลาที่พักประชาชน และห้องน้ำสำหรับประชาชน

ประธาน : ในปีงบประมาณถัดไป ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการของบประมาณให้ครบถ้วน

ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี วงเงินตามสัญญา ๑๓.๘๓ ล้านบาท จำนวน ๑๒ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๐ งวดงาน คงเหลือจำนวน ๒ งวดงาน ผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๗๙ ผลงานก่อสร้าง ครบถ้วนแล้ว คงค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๒.๙๐ ล้านบาท

สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี : รายการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต ของสำนักงานที่ดิน จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๑ - ๑๒ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี ได้จัดสรรห้องพักอาศัย ให้กับเจ้าหน้าที่แล้ว

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : ก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัดและห้องสารบบที่ดิน พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดิน จังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี วงเงินตามสัญญา ๓.๒๘ ล้านบาท จำนวน ๕ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๒ งวดงาน คงเหลือจำนวน ๓ งวดงาน มีผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๖๓ เพิ่มขึ้น จากเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๘ คงค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๑.๙๙ ล้านบาท

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ติดตามการออกตรวจค่าสาธารณูปโภค ขณะนี้ได้ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คงเหลือจำนวน ๒ งวดงาน ผลงานคิดเป็น ร้อยละ ๖๓ ต่ำกว่าแผนงานคิดเป็นร้อยละ ๑๗ อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๔ มีการก่ออาณัติ เรียบร้อยแล้ว คงเหลืองานในส่วนผ้าเพดาน ปูพื้นกระเบื้อง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงินตามสัญญา (เดิม) จำนวน ๒.๑๙ ล้านบาท ได้มีการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิมและทำสัญญากับ ผู้รับจ้างใหม่ วงเงิน ๑.๖๙ ล้านบาท จำนวน ๓ งวดงาน ยังไม่มีผลเบิกจ่ายเงิน มีผลงานคิดเป็นร้อยละ ๓๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๐.๔๒ ล้านบาท จะทำให้ผลการเบิกจ่ายเงินคิดเป็น ร้อยละ ๒๕.๐๓

ประธาน : ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี : มีการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างแจ้งว่า จะสามารถส่งมอบงานงวดที่ ๒ - ๓ ได้ ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ประธาน : เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ได้ผู้รับจ้างรายใหม่ และมีการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ติดตามเร่งรัดการผลการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๒ - ๓ ให้ทันภายในกำหนด

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนัก/กอง/จังหวัด ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง และจังหวัดให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบดำเนินงาน งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรณีงบลงทุน รายการปีเดียว ให้เร่งก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ

๒. ให้เจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากไม่อาจเข้าร่วมได้ ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมีความเข้าใจในเรื่องการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณเข้าร่วมประชุมแทน

๓. จังหวัดที่ยังไม่ได้รับแจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณงบลงทุน (ส่วนภูมิภาค) (๓๒ จังหวัด ๘๙ รายการ) ให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง และส่งเอกสารยืนยันวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ให้กรมที่ดิน (กองแผนงาน) โดยเร็ว

๔. จังหวัดที่ได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว งบลงทุน (ส่วนภูมิภาค) ยังไม่ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ให้เร่งรัดดำเนินการบันทึกรายการในระบบ New GFMS Thai โดยเร็ว

๕. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ส่งคืนเงินเหลือจ่าย (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น) หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนกรมที่ดิน (กองคลัง) ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อนำมาบริหารภาพรวม

๖. ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อมิให้เงินงบประมาณตกพับ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า และหากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุม : เวลา ๑๒.๒๐ น.

สุวิดา แสงอ่อน

(นางสาวชนิดา แสงอ่อน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดรายงานการประชุม

มณฑิรา ดาษวณิชกุล

(นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2567

เรียงตามลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน ส.ค. 67		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 94 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 84.66 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1.	สมุทรสาคร	3,115,305.30	2,932,951.65	94.15	2,920,951.65	93.76	0.15	9.10	182,353.65	5.85
2.	สมุทรสงคราม	1,108,158.00	1,041,414.10	93.98	1,035,414.10	93.44	(0.02)	8.78	66,743.90	6.02
3.	นครนายก	2,512,372.00	2,339,253.65	93.11	2,333,253.65	92.87	(0.89)	8.21	173,118.35	6.89
4.	สตูล	2,847,604.00	2,647,365.23	92.97	2,641,365.23	92.76	(1.03)	8.10	200,238.77	7.03
5.	ราชบุรี	5,048,715.00	4,708,276.75	93.26	4,673,710.75	92.57	(0.74)	7.91	340,438.25	6.74
6.	ชลบุรี	8,407,611.50	8,149,610.00	96.93	7,748,110.00	92.16	2.93	7.50	258,001.50	3.07
7.	ระนอง	1,507,015.65	1,393,984.66	92.50	1,387,984.66	92.10	(1.50)	7.44	113,030.99	7.50
8.	อำนาจเจริญ	3,149,215.78	2,893,988.72	91.90	2,881,988.72	91.51	(2.10)	6.85	255,227.06	8.10
9.	หนองคาย	4,105,134.00	3,718,557.83	90.58	3,718,557.83	90.58	(3.42)	5.92	386,576.17	9.42
10.	ฉะเชิงเทรา	4,643,725.82	4,183,034.43	90.08	4,183,034.43	90.08	(3.92)	5.42	460,691.39	9.92
11.	ประจวบคีรีขันธ์	3,896,820.00	3,570,828.05	91.63	3,509,228.05	90.05	(2.37)	5.39	325,991.95	8.37
12.	สกลนคร	6,596,991.00	5,962,542.71	90.38	5,933,742.71	89.95	(3.62)	5.29	634,448.29	9.62
13.	นนทบุรี	5,405,682.94	4,856,644.47	89.84	4,856,644.47	89.84	(4.16)	5.18	549,038.47	10.16
14.	อ่างทอง	1,501,271.93	1,346,188.93	89.67	1,346,188.93	89.67	(4.33)	5.01	155,083.00	10.33
15.	สุโขทัย	5,238,439.00	4,702,170.24	89.76	4,667,425.24	89.10	(4.24)	4.44	536,268.76	10.24
16.	ตราด	2,470,219.00	2,199,064.70	89.02	2,199,064.70	89.02	(4.98)	4.36	271,154.30	10.98
17.	พัทลุง	3,913,479.00	3,493,244.55	89.26	3,483,244.55	89.01	(4.74)	4.35	420,234.45	10.74
18.	สระแก้ว	2,636,204.00	2,349,537.20	89.13	2,337,537.20	88.67	(4.87)	4.01	286,666.80	10.87
19.	อุบลราชธานี	10,407,565.00	9,247,620.08	88.85	9,222,388.88	88.61	(5.15)	3.95	1,159,944.92	11.15
20.	น่าน	5,738,184.61	5,149,074.62	89.73	5,065,074.62	88.27	(4.27)	3.61	589,109.99	10.27
21.	สุราษฎร์ธานี	9,429,829.31	8,363,026.10	88.69	8,321,026.10	88.24	(5.31)	3.58	1,066,803.21	11.31
22.	จันทบุรี	4,824,305.00	4,277,554.55	88.67	4,255,554.55	88.21	(5.33)	3.55	546,750.45	11.33
23.	สิงห์บุรี	1,780,224.00	1,574,729.57	88.46	1,569,929.57	88.19	(5.54)	3.53	205,494.43	11.54
24.	พะเยา	5,842,005.00	5,178,356.92	88.64	5,149,326.92	88.14	(5.36)	3.48	663,648.08	11.36
25.	บึงกาฬ	2,582,540.40	2,276,218.82	88.14	2,276,218.82	88.14	(5.86)	3.48	306,321.58	11.86
26.	บุรีรัมย์	8,115,706.00	7,159,453.05	88.22	7,151,953.05	88.12	(5.78)	3.46	956,252.95	11.78
27.	หนองบัวลำภู	2,527,771.00	2,228,320.04	88.15	2,222,320.04	87.92	(5.85)	3.26	299,450.96	11.85
28.	กาญจนบุรี	7,042,538.00	6,230,501.73	88.47	6,190,901.73	87.91	(5.53)	3.25	812,036.27	11.53
29.	ชุมพร	5,230,690.04	4,598,747.85	87.92	4,592,747.85	87.80	(6.08)	3.14	631,942.19	12.08
30.	พิจิตร	5,182,300.00	4,550,167.04	87.80	4,550,167.04	87.80	(6.20)	3.14	632,132.96	12.20
31.	กำแพงเพชร	3,963,303.33	3,497,661.90	88.25	3,479,211.90	87.79	(5.75)	3.13	465,641.43	11.75
32.	ภูเก็ต	2,322,779.00	2,114,035.43	91.01	2,032,035.43	87.48	(2.99)	2.82	208,743.57	8.99
33.	ปทุมธานี	6,465,433.00	5,653,681.80	87.44	5,653,681.80	87.44	(6.56)	2.78	811,751.20	12.56
34.	แพร่	5,017,213.00	4,431,758.45	88.33	4,385,478.45	87.41	(5.67)	2.75	585,454.55	11.67
35.	ปัตตานี	7,043,196.06	6,142,175.73	87.21	6,121,875.73	86.92	(6.79)	2.26	901,020.33	12.79
36.	ลพบุรี	5,480,600.00	4,911,962.13	89.62	4,725,248.13	86.22	(4.38)	1.56	568,637.87	10.38
37.	เชียงใหม่	13,211,307.60	11,384,949.13	86.18	11,365,349.13	86.03	(7.82)	1.37	1,826,358.47	13.82
38.	สุพรรณบุรี	8,413,657.00	7,296,039.25	86.72	7,233,539.25	85.97	(7.28)	1.31	1,117,617.75	13.28
39.	เลย	5,553,618.08	4,798,939.90	86.41	4,773,854.82	85.96	(7.59)	1.30	754,678.18	13.59
40.	สระบุรี	4,461,659.74	3,834,305.75	85.94	3,834,305.75	85.94	(8.06)	1.28	627,353.99	14.06
41.	ตาก	3,429,825.00	2,978,849.09	86.85	2,941,679.09	85.77	(7.15)	1.11	450,975.91	13.15

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน ส.ค. 67		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 94 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 84.66 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
42.	ยโสธร	4,489,801.00	3,913,237.65	87.16	3,848,227.65	85.71	(6.84)	1.05	576,563.35	12.84
43.	แม่ฮ่องสอน	2,570,468.85	2,202,903.35	85.70	2,202,903.35	85.70	(8.30)	1.04	367,565.50	14.30
44.	ชัยภูมิ	8,202,627.10	7,163,061.01	87.33	7,026,378.01	85.66	(6.67)	1.00	1,039,566.09	12.67
45.	อุดรดิตถ์	3,826,596.37	3,277,810.93	85.66	3,272,710.93	85.53	(8.34)	0.87	548,785.44	14.34
46.	ตรัง	6,269,335.25	5,391,562.71	86.00	5,361,562.71	85.52	(8.00)	0.86	877,772.54	14.00
47.	ชัยนาท	3,995,307.21	3,448,375.81	86.31	3,412,375.81	85.41	(7.69)	0.75	546,931.40	13.69
48.	ลำปาง	9,725,849.00	8,527,978.33	87.68	8,298,988.33	85.33	(6.32)	0.67	1,197,870.67	12.32
49.	กาฬสินธุ์	5,559,095.00	4,723,482.54	84.97	4,723,482.54	84.97	(9.03)	0.31	835,612.46	15.03
50.	อุทัยธานี	3,334,588.00	2,842,846.94	85.25	2,824,846.94	84.71	(8.75)	0.05	491,741.06	14.75
51.	พังงา	4,309,398.14	3,730,813.01	86.57	3,637,563.01	84.41	(7.43)	(0.25)	578,585.13	13.43
52.	เพชรบุรี	5,060,757.26	4,634,486.14	91.58	4,268,686.14	84.35	(2.42)	(0.31)	426,271.12	8.42
53.	อุดรธานี	9,625,567.77	8,635,961.53	89.72	8,099,161.53	84.14	(4.28)	(0.52)	989,606.24	10.28
54.	พิษณุโลก	6,614,481.35	5,588,003.73	84.48	5,564,603.73	84.13	(9.52)	(0.53)	1,026,477.62	15.52
55.	สุรินทร์	8,800,237.17	7,434,244.50	84.48	7,384,244.50	83.91	(9.52)	(0.75)	1,365,992.67	15.52
56.	กระบี่	4,675,027.00	3,969,514.08	84.91	3,899,514.08	83.41	(9.09)	(1.25)	705,512.92	15.09
57.	ลำพูน	4,755,535.00	3,988,199.60	83.86	3,958,199.60	83.23	(10.14)	(1.43)	767,335.40	16.14
58.	นครสวรรค์	9,100,170.91	7,721,549.21	84.85	7,565,067.59	83.13	(9.15)	(1.53)	1,378,621.70	15.15
59.	นครปฐม	5,755,371.64	4,770,393.83	82.89	4,770,393.83	82.89	(11.11)	(1.77)	984,977.81	17.11
60.	นราธิวาส	7,628,615.88	6,690,287.27	87.70	6,313,569.27	82.76	(6.30)	(1.90)	938,328.61	12.30
61.	มหาสารคาม	6,919,871.00	6,143,320.91	88.78	5,718,320.91	82.64	(5.22)	(2.02)	776,550.09	11.22
62.	พระนครศรีอยุธยา	6,495,145.86	5,722,019.56	88.10	5,347,019.56	82.32	(5.90)	(2.34)	773,126.30	11.90
63.	ร้อยเอ็ด	9,808,776.00	8,857,449.71	90.30	8,047,449.71	82.04	(3.70)	(2.62)	951,326.29	9.70
64.	นครพนม	6,911,182.00	5,716,790.72	82.72	5,644,790.72	81.68	(11.28)	(2.98)	1,194,391.28	17.28
65.	สงขลา	14,124,016.88	12,112,698.03	85.76	11,474,403.03	81.24	(8.24)	(3.42)	2,011,318.85	14.24
66.	เชียงราย	11,679,552.82	9,808,327.44	83.98	9,415,327.44	80.61	(10.02)	(4.05)	1,871,225.38	16.02
67.	สมุทรปราการ	5,358,549.23	4,298,993.98	80.23	4,298,993.98	80.23	(13.77)	(4.43)	1,059,555.25	19.77
68.	ปราจีนบุรี	3,460,224.40	3,030,198.82	87.57	2,771,144.42	80.09	(6.43)	(4.57)	430,025.58	12.43
69.	ศรีสะเกษ	7,884,277.00	6,769,053.64	85.86	6,238,241.09	79.12	(8.14)	(5.54)	1,115,223.36	14.14
70.	มุกดาหาร	2,386,963.92	2,202,185.90	92.26	1,885,185.90	78.98	(1.74)	(5.68)	184,778.02	7.74
71.	นครราชสีมา	18,377,591.86	14,299,172.21	77.81	14,239,872.21	77.48	(16.19)	(7.18)	4,078,419.65	22.19
72.	ขอนแก่น	13,068,906.00	11,405,161.51	87.27	10,095,266.51	77.25	(6.73)	(7.41)	1,663,744.49	12.73
73.	เพชรบูรณ์	7,359,552.86	5,760,022.97	78.27	5,650,183.97	76.77	(15.73)	(7.89)	1,599,529.89	21.73
74.	นครศรีธรรมราช	13,099,560.46	9,964,012.02	76.06	9,964,012.02	76.06	(17.94)	(8.60)	3,135,548.44	23.94
75.	ยะลา	6,696,211.01	5,936,161.97	88.65	5,034,561.97	75.19	(5.35)	(9.47)	760,049.04	11.35
76.	ระยอง	6,522,476.00	5,334,365.88	81.78	4,899,565.88	75.12	(12.22)	(9.54)	1,188,110.12	18.22
รวมทั้งสิ้น		456,621,901.29	396,381,434.24	86.81	386,128,134.39	84.56	(7.19)	(0.10)	60,240,467.05	13.19

หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 50 จังหวัด

2. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 10 จำนวน 26 จังหวัด

3. จัดสรรเงินรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

3.1 ได้รับเงินงวดที่ 1 - 4 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนลูกจ้างประจำ งานธุรการเก็บเอกสารห้องสารบบ งานบันทึกข้อมูล 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ทำความสะอาด)
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการฝ่ายรังวัด (6 เดือน)

3.2 จัดสรรตามที่สำนัก/กองแจ้ง ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน คชจ.จังหวัดฯ ค่ารถถอน ค่าขนย้าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
ค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าจ้างกำจัดปลวก

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ส่วนกลาง

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งบป.ที่ได้รับ (1)	โอนภูมิภาค (2)	งบป.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	ก้นเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังกัน (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		เป้าหมายการเบิกจ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน ส.ค.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	เดือน ส.ค.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	
5	สำนัก / กอง													
5.1	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	555,775,700.00	33,322,260.00	522,453,440.00	14,013,638.97	2.68	12,534,018.84	2.40	508,439,801.03					509,919,421.16
	- กิจกรรม : ฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถ (แผนงานบูรณาการดิจิทัล)	446,500.00	-	446,500.00	446,500.00	100.00	418,600.00	93.75	-	94.00	6.00	84.66	9.09	27,900.00
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	9,711,800.00	-	9,711,800.00	9,393,850.97	96.73	9,313,951.84	95.90	317,949.03	94.00	2.73	84.66	11.24	397,848.16
	- กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการในสำนักงานที่ดิน ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัย	36,296,800.00	33,322,260.00	2,974,540.00	2,419,458.70	81.34	2,367,637.70	79.60	555,081.30	94.00	(12.66)	84.66	(5.06)	606,902.30
	- กิจกรรม : เตรียมความพร้อมสำนักงานที่ดิน	448,600.00	-	448,600.00	433,829.30	96.71	433,829.30	96.71	14,770.70	94.00	2.71	84.66	12.05	14,770.70
	อิเล็กทรอนิกส์แบบ Online													
	- กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดิน	504,872,000.00	-	504,872,000.00	-	-	-	0.00	504,872,000.00	93.33	(93.33)	57.00	(57.00)	504,872,000.00
	อิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานฯ (งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)													
	- กิจกรรม : จัดจ้างผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการ	4,000,000.00	-	4,000,000.00	1,320,000.00	33.00	-	0.00	2,680,000.00	94.00	(61.00)	84.66	(84.66)	4,000,000.00
	เผื่อระงับความมั่นคงปลอดภัย													
	ทางไซเบอร์ของกรมที่ดิน													
5.2	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	50,891,402.27	23,414,398.00	27,477,004.27	25,196,455.08	91.70	1,362,952.81	4.96	2,280,549.19					26,114,051.46
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน ในสำนักงานที่ดิน	1,647,902.27	-	1,647,902.27	1,645,704.08	99.87	316,201.81	19.19	2,198.19	94.00	5.87	84.66	(65.47)	1,331,700.46
	- กิจกรรม : เร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน	1,099,500.00		1,099,500.00	1,046,751.00	95.20	1,046,751.00	95.20	52,749.00	94.00	1.20	84.66	10.54	52,749.00
	- กิจกรรม : จัดสร้างหลักเขตที่ดินฯ	24,000,000.00	23,414,398.00	585,602.00	585,600.00	100.00	-	0.00	2.00	94.00	6.00	84.66	(84.66)	585,602.00
	- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานฯ	24,144,000.00	-	24,144,000.00	21,918,400.00	90.78	-	0.00	2,225,600.00	93.33	(2.55)	57.00	(57.00)	24,144,000.00
	(งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)													
5.3	กองแผนงาน	42,447,955.00	32,063,652.20	10,384,302.80	1,423,296.53	13.71	1,210,577.54	11.66	8,961,006.27					9,173,725.26
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	1,177,135.00	-	1,177,135.00	933,982.53	79.34	721,263.54	61.27	243,152.47	94.00	(14.66)	84.66	(23.39)	455,871.46
	- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐาน	41,270,820.00	32,063,652.20	9,207,167.80	489,314.00	5.31	489,314.00	5.31	8,717,853.80	94.00	(88.69)	84.66	(79.35)	8,717,853.80
	ทางทะเบียนที่ดิน													
5.4	สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	1,962,000.00	-	1,962,000.00	1,959,196.55	99.86	1,510,652.55	77.00	2,803.45	94.00	5.86	84.66	(7.66)	451,347.45
5.5	กองฝึกอบรม	2,314,400.00	70,600.00	2,243,800.00	1,422,546.39	63.40	1,204,486.19	53.68	821,253.61	94.00	(30.60)	84.66	(30.98)	1,039,313.81
5.6	สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	981,000.00	-	981,000.00	980,647.20	99.96	839,028.92	85.53	352.80	94.00	5.96	84.66	0.87	141,971.08
5.7	สำนักส่งเสริมธุรกิจสิ่งทอไหมทรัพย์	776,563.93	-	776,563.93	776,263.93	99.96	758,898.33	97.73	300.00	94.00	5.96	84.66	13.07	17,665.60
5.8	กองพัสดุ	3,515,300.00	-	3,515,300.00	3,156,716.57	89.80	1,794,643.09	51.05	358,583.43	94.00	(4.20)	84.66	(33.61)	1,720,656.91
5.9	สำนักงานเลขานุการกรมที่ดิน	5,532,105.59	1,628,155.00	3,903,950.59	3,609,153.90	92.45	2,633,127.71	67.45	294,796.69					1,270,822.88
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	2,832,105.59	-	2,832,105.59	2,769,383.90	97.79	2,115,857.71	74.71	62,721.69	94.00	3.79	84.66	(9.95)	716,247.88
	- กิจกรรม : คลินิกที่ดินปันสุข	2,700,000.00	1,628,155.00	1,071,845.00	839,770.00	78.35	517,270.00	48.26	232,075.00	94.00	(15.65)	84.66	(36.40)	554,575.00
	: วงเงินบริหาร	300,000.00	120,000.00	180,000.00	-	0.00	-	0.00	180,000.00		0.00		0.00	180,000.00

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งปม.ที่ได้รับ (1)	โอนภูมิภาค (2)	งปม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	ก้นเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังกัน (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		เป้าหมายการเบิกจ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน ส.ค.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	เดือน ส.ค.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	
5.10	กองคลัง	658,200.00	-	658,200.00	639,571.04	97.17	584,213.74	88.76	18,628.96	94.00	3.17	84.66	4.10	73,986.26
5.11	กองการเจ้าหน้าที่	1,447,118.03	-	1,447,118.03	1,446,656.37	99.97	1,412,546.37	97.61	461.66	94.00	5.97	84.66	12.95	34,571.66
5.12	กองการพิมพ์	370,200.00	-	370,200.00	328,320.90	88.69	328,320.90	88.69	41,879.10	94.00	(5.31)	84.66	4.03	41,879.10
5.13	สำนักกฎหมาย	4,071,200.00	716,324.00	3,354,876.00	3,188,341.89	95.04	2,712,474.14	80.85	166,534.11					642,401.86
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	450,700.00	-	450,700.00	409,736.44	90.91	373,968.14	82.97	40,963.56	94.00	(3.09)	84.66	(1.69)	76,731.86
	- กิจกรรม : สัมมนาทางวิชาการรับฟังความคิดเห็น	3,620,500.00	716,324.00	2,904,176.00	2,778,605.45	95.68	2,338,506.00	80.52	125,570.55	94.00	1.68	84.66	(4.14)	565,670.00
	ปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ดิน													
5.14	กลุ่มตรวจสอบภายใน	524,900.00	-	524,900.00	399,880.64	76.18	399,880.64	76.18	125,019.36	94.00	(17.82)	84.66	(8.48)	125,019.36
5.15	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	212,800.00	-	212,800.00	209,583.15	98.49	148,064.51	69.58	3,216.85	94.00	4.49	84.66	(15.08)	64,735.49
5.16	กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์	147,894.41	-	147,894.41	147,894.41	100.00	138,853.66	93.89	-	94.00	6.00	84.66	9.23	9,040.75
5.17	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	202,200.00	-	202,200.00	190,078.71	94.01	143,790.86	71.11	12,121.29	94.00	0.01	84.66	(13.55)	58,409.14
5.18	สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	7,463,580.80	334,500.00	7,129,080.80	4,043,349.99	56.72	3,876,258.95	54.37	3,085,730.81					3,252,821.85
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	289,780.80	-	289,780.80	288,180.80	99.45	288,180.80	99.45	1,600.00	94.00	5.45	84.66	14.79	1,600.00
	- กิจกรรม : ยกระดับช่างรังวัดเอกชนฯ	7,173,800.00	334,500.00	6,839,300.00	3,755,169.19	54.91	3,588,078.15	52.46	3,084,130.81	93.33	(38.42)	57.00	(4.54)	3,251,221.85
	(งบดำเนินงาน เป็นรายจ่ายลงทุน)													
	: วงเงินบริหาร	5,000,000.00	595,502.00	4,404,498.00	2,809,874.70	63.80	2,406,439.70	54.64	1,594,623.30					1,998,058.30
	- กิจกรรม : ยกระดับช่างรังวัดเอกชนฯ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,980,000.00	99.00		0.00	20,000.00	93.33	5.67	57.00	(57.00)	2,000,000.00
	(งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)													
6.1	ส.กทม.	354,700.00	-	354,700.00	319,278.69	90.01	244,349.44	68.89	35,421.31	94.00	(3.99)	84.66	(15.77)	110,350.56
6.2	ส.กทม. สาขาบางเขน	365,600.00	-	365,600.00	293,224.65	80.20	227,593.40	62.25	72,375.35	94.00	(13.80)	84.66	(22.41)	138,006.60
6.3	ส.กทม. สาขาพระโขนง	246,700.00	-	246,700.00	227,392.14	92.17	178,614.05	72.40	19,307.86	94.00	(1.83)	84.66	(12.26)	68,085.95
6.4	ส.กทม. สาขาบางกะปิ	543,700.00	-	543,700.00	521,777.55	95.97	230,763.40	42.44	21,922.45	94.00	1.97	84.66	(42.22)	312,936.60
6.5	ส.กทม. สาขาบางกอกน้อย	365,620.00	-	365,620.00	331,669.82	90.71	309,383.17	84.62	33,950.18	94.00	(3.29)	84.66	(0.04)	56,236.83
6.6	ส.กทม. สาขานนทบุรี	448,540.00	-	448,540.00	399,284.32	89.02	295,255.77	65.83	49,255.68	94.00	(4.98)	84.66	(18.83)	153,284.23
6.7	ส.กทม. สาขาห้วยขวาง	282,700.00	-	282,700.00	263,858.22	93.34	196,282.77	69.43	18,841.78	94.00	(0.66)	84.66	(15.23)	86,417.23
6.8	ส.กทม. สาขาหนองแขม	223,200.00	-	223,200.00	196,674.78	88.12	119,793.33	53.67	26,525.22	94.00	(5.88)	84.66	(30.99)	103,406.67
6.9	ส.กทม. สาขาลาดพร้าว	289,323.69	-	289,323.69	236,705.55	81.81	161,319.30	55.76	52,618.14	94.00	(12.19)	84.66	(28.90)	128,004.39
6.10	ส.กทม. สาขาดอนเมือง	346,540.00	-	346,540.00	310,318.34	89.55	288,336.03	83.20	36,221.66	94.00	(4.45)	84.66	(1.46)	58,203.97
6.11	ส.กทม. สาขาหนองจอก	263,620.00	-	263,620.00	242,612.78	92.03	210,612.58	79.89	21,007.22	94.00	(1.97)	84.66	(4.77)	53,007.42
6.12	ส.กทม. สาขาปทุม	263,620.00	-	263,620.00	248,652.88	94.32	226,299.03	85.84	14,967.12	94.00	0.32	84.66	1.18	37,320.97
6.13	ส.กทม. สาขาประเวศ	365,620.00	-	365,620.00	328,901.03	89.96	303,253.31	82.94	36,718.97	94.00	(4.04)	84.66	(1.72)	62,366.69
6.14	ส.กทม. สาขาลาดกระบัง	138,076.31	-	138,076.31	136,582.44	98.92	136,582.44	98.92	1,493.87	94.00	4.92	84.66	14.26	1,493.87
6.15	ส.กทม. สาขามีนบุรี	531,460.00	-	531,460.00	459,665.95	86.49	438,057.25	82.43	71,794.05	94.00	(7.51)	84.66	(2.23)	93,402.75
6.16	ส.กทม. สาขาบางขุนเทียน	246,700.00	-	246,700.00	228,571.03	92.65	228,571.03	92.65	18,128.97	94.00	(1.35)	84.66	7.99	18,128.97
6.17	ส.กทม. สาขาจตุจักร	429,460.00	-	429,460.00	350,865.70	81.70	314,237.45	73.17	78,594.30	94.00	(12.30)	84.66	(11.49)	115,222.55

ช่อง "ก้นเงิน" เก็บข้อมูลจากระบบ efnms และ ช่อง "เบิกจ่าย" เก็บข้อมูลจากสมุดคุมของกองคลัง

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	คาดว่าอนุมัติ/กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม จัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน					- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการในพื้นที่ โครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) จังหวัดสระแก้ว บุรีรัมย์ เชียงราย และจังหวัดอุบลราชธานี
งบลงทุน					
หมวด : ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	๗๖,๔๔๒,๗๐๐.๐๐	๗๖,๔๔๑,๗๑๒.๑๖	๒๕,๕๘๖,๙๕๘.๗๓	๕๐,๘๕๕,๗๔๑.๒๗	
๑) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	๗,๗๐๒,๓๐๐.๐๐	๗,๗๐๒,๒๖๕.๕๒	๒,๖๐๕,๒๕๐.๐๐	๕,๐๙๗,๐๕๐.๐๐	ประมาณการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๙๔๖,๔๕๒.๙๖ บาท
๒) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	๗,๗๐๒,๓๐๐.๐๐	๗,๗๐๒,๒๖๕.๕๒	๒,๖๐๕,๒๕๐.๐๐	๕,๐๙๗,๐๕๐.๐๐	ประมาณการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๙๔๖,๔๕๒.๙๖ บาท
๓) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๘,๔๓๓,๐๐๐.๐๐	๘,๔๓๒,๘๘๗.๖๐	๒,๘๖๙,๓๕๕.๐๐	๕,๕๖๓,๖๔๕.๐๐	ประมาณการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๙๕๔,๘๒๗.๓๐ บาท
๔) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	๘,๕๙๑,๕๐๐.๐๐	๘,๕๙๑,๓๙๙.๖๐	๒,๙๘๘,๑๒๒.๖๑	๕,๖๐๓,๓๗๗.๓๙	ประมาณการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๙๕๔,๘๒๗.๓๐ บาท
๕) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	๘,๔๔๑,๕๐๐.๐๐	๘,๔๔๑,๓๙๙.๖๐	๒,๘๖๕,๑๕๐.๒๐	๕,๕๗๖,๓๔๙.๘๐	ประมาณการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๙๕๔,๘๒๗.๓๐ บาท
๖) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลศรี้ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	๕,๑๖๙,๒๐๐.๐๐	๕,๑๖๙,๐๙๘.๐๐	๒,๖๔๓,๔๑๔.๐๐	๒,๕๒๕,๗๘๖.๐๐	ประมาณการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๔๓,๔๐๔.๐๐ บาท
๗) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	๕,๐๑๙,๒๐๐.๐๐	๕,๐๑๙,๐๙๘.๐๐	๔๙๗,๔๔๘.๐๐	๔,๕๒๑,๗๕๒.๐๐	ประมาณการเริ่มเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ๑,๐๔๒,๐๔๐.๐๐ บาท
๘) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	๙,๑๘๔,๕๐๐.๐๐	๙,๑๘๔,๓๗๖.๔๐	๒,๘๘๙,๕๐๘.๑๐	๖,๒๙๔,๙๙๑.๙๐	ประมาณการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๙๕๑,๙๓๓.๗๐ บาท
๙) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	๘,๑๘๐,๗๐๐.๐๐	๘,๑๘๐,๕๑๖.๔๐	๒,๘๕๑,๓๙๑.๕๑	๕,๓๒๙,๓๐๘.๔๙	ประมาณการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๙๕๑,๙๓๓.๗๐ บาท
๑๐) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	๘,๐๑๘,๕๐๐.๐๐	๘,๐๑๘,๔๐๕.๕๒	๒,๗๗๒,๐๖๙.๓๑	๕,๒๔๖,๔๓๐.๖๙	ประมาณการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๙๒๒,๓๒๙.๒๖ บาท

หมายเหตุ แยกเป็น	งปม.ที่ได้รับ	เบิกจ่าย	วงเงินจัดซื้อ	คงเหลือ	หมายเหตุ
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๔๒,๓๐๕,๗๐๐.๐๐	๒๕,๕๘๖,๙๕๘.๗๓	-	๑๖,๗๑๘,๗๔๑.๒๗	
- ค่าก่อสร้างหน่วยจัดที่ดินฯ	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๑๖,๗๐๖.๕๑	-	๓๓,๒๙๓.๔๙	
- ค่าท่อระบายน้ำ	๓,๐๑๗,๓๐๐.๐๐	๒,๙๓๔,๒๔๐.๐๐	๒,๙๓๔,๒๔๐.๐๐	๘๓,๐๖๐.๐๐	
- ค่าลูกรัง	๓๐,๓๗๐,๗๐๐.๐๐	๒๒,๙๐๓,๓๗๐.๐๐	๒๒,๙๐๓,๓๗๐.๐๐	๗,๔๖๗,๓๓๐.๐๐	
รวม	๗๖,๔๔๓,๗๐๐.๐๐	๕๒,๑๔๑,๒๗๕.๒๔	๒๕,๘๓๗,๖๑๐.๐๐	๒๔,๓๐๒,๔๒๔.๗๖	

แผน/ผลการใช้จ่าย (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม จัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำ ในที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดความยากจนและพัฒนาชนบท งบลงทุน					- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่๑เมษายน ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗
- ค่าก่อสร้างอื่น ๆ					
๑. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจน ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่เลี้ยงสัตว์โคกตำไรเจอบ"	๙,๙๓๑,๒๐๐.๐๐	๙,๙๓๑,๒๐๐.๐๐	๔,๘๗๖,๘๒๐.๐๐	๕,๐๕๔,๓๘๐.๐๐	ประมาณการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๑,๓๔๖,๐๔๙.๒๐ บาท
๒. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจน ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่เลี้ยงสัตว์โคกตำไรเจอบ"	๒,๘๗๐,๙๐๐.๐๐	๒,๘๗๐,๙๐๐.๐๐	๑,๗๗๖,๔๓๕.๐๐	๑,๐๙๔,๔๖๕.๐๐	ประมาณการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๓๙๒,๕๗๙.๒๔ บาท
๓. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจน ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "โคกเพ็ด"	๑,๑๙๕,๗๐๐.๐๐	๑,๑๙๕,๗๐๐.๐๐	๘๑๑,๘๒๖.๓๐	๓๘๓,๘๗๓.๗๐	ประมาณการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๒๔๐,๗๔๖.๔๔ บาท
๔. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจน ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "โคกเผ็ด"	๔,๖๔๔,๓๐๐.๐๐	๔,๖๔๔,๓๐๐.๐๐	๓,๕๙๐,๐๑๓.๘๐	๑,๐๕๔,๒๘๖.๒๐	ประมาณการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๙๒๓,๐๐๒.๔๐ บาท
๕. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจน ด.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกโจทย" และแปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนอง ไผ่"	๔,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๔,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๙๑,๗๓๑.๐๐	๒,๖๖๔,๒๖๙.๐๐	ประมาณการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๔๙๐,๔๕๘.๐๐ บาท
๖. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจน ด.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกทิดลา" และแปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์ สาธารณประโยชน์"	๕,๓๕๒,๐๐๐.๐๐	๕,๓๕๒,๐๐๐.๐๐	๒,๓๘๓,๓๙๑.๐๐	๒,๙๖๘,๖๐๙.๐๐	ประมาณการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๖๓๖,๑๙๓.๐๐ บาท
๗. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจน ด.ประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ แปลง "โนนทรายสาธารณประโยชน์"	๑,๕๒๙,๖๐๐.๐๐	๑,๕๒๙,๖๐๐.๐๐	๑,๑๗๕,๙๓๐.๐๐	๓๕๓,๖๗๐.๐๐	ประมาณการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๓๐๔,๙๙๖.๑๐ บาท
๘. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจน ด.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์ดอนหนองไม้ตาย"	๙,๙๓๑,๑๐๐.๐๐	๙,๙๓๑,๑๐๐.๐๐	๔,๒๘๒,๑๒๘.๐๐	๕,๖๔๘,๙๗๒.๐๐	ประมาณการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๑,๐๕๗,๗๐๖.๔๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	๔๐,๒๑๐,๘๐๐.๐๐	๔๐,๒๑๐,๘๐๐.๐๐	๒๐,๙๘๘,๒๗๕.๑๐	๑๙,๒๒๒,๕๒๔.๙๐	

หมายเหตุ แยกเป็น	งปม.ที่ได้รับ	เบิกจ่าย	วงเงินจัดซื้อ	คงเหลือ	หมายเหตุ
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (จัดทำถนน)	๑๕,๘๐๔,๓๐๐.๐๐	๑๓,๐๓๔,๓๔๕.๖๐	-	๒,๗๖๙,๙๕๔.๔๐	
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ขุดสระน้ำ)	๑๐,๘๐๖,๘๘๐.๐๐	๗,๙๕๓,๙๒๙.๕๐		๒,๘๕๒,๙๕๐.๕๐	
- ค่าท่อระบายน้ำ (ถนน)	๑,๒๓๒,๑๐๐.๐๐	๑,๒๓๒,๑๐๐.๐๐	๑,๒๓๒,๑๐๐.๐๐	-	
- ค่าท่อระบายน้ำ (ขุดสระน้ำ)	๓๘๕,๓๒๐.๐๐	๒๙๕,๐๒๐.๐๐	๒๙๕,๐๒๐.๐๐	๙๐,๓๐๐.๐๐	
- ค่าลูกรัง	๑๑,๙๘๒,๒๐๐.๐๐	๗,๘๔๓,๖๘๕.๗๖	๗,๘๔๓,๖๘๕.๗๖	๔,๑๓๘,๕๑๔.๒๔	
รวม	๔๐,๒๑๐,๘๐๐.๐๐	๓๐,๓๕๙,๐๘๐.๘๖	๙,๓๗๐,๘๐๕.๗๖	๙,๘๕๑,๗๑๙.๑๔	

ความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ และงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำนวน 52 เรื่อง


■ ขออนุมัติใช้ Spec+TOR+ราคากลาง

■ ประกาศประกวดราคา

■ ประกาศผู้ชนะ

■ ลงนามในใบสั่ง/สัญญา


■ เบิกจ่าย



ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- ขออนุมัติใช้ Spec + TOR + ราคากลาง จำนวน 2 เรื่อง (4%)
- ประกาศประกวดราคา จำนวน 6 เรื่อง (12%)
- ประกาศผู้ชนะ จำนวน 9 เรื่อง (15%)
- ลงนามในใบสั่ง/สัญญา จำนวน 21 เรื่อง (40%)
- เบิกจ่าย จำนวน 14 เรื่อง (29%)

งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น จำนวน 52 เรื่อง
คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพัน



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพัน

- เดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 9 เรื่อง (18%)
- เดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 8 เรื่อง (15%)
- เดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 15 เรื่อง (31%)
- เดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 13 เรื่อง (23%)
- เดือนกันยายน 2567 จำนวน 7 เรื่อง (14%)

งบลงทุน 2567 (ส่วนกลาง)
วงเงินงบประมาณ (วงเงิน 10 ล้านบาทขึ้นไป)

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2567

ความคืบหน้า: เผยแพร่ร่างวิจารณ์ /ประกาศประกวดราคา

ลำดับ	รายการ	งบประมาณจัดจ้าง	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อน ผูกพัน
1	จ้างพัฒนาระบบงานให้บริการ ขออนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ระบบ บริหารจัดการ งานรังวัดเอกชน รวม 2 รายการ 1. พัฒนาระบบการให้บริการขอ อนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ 2. ระบบบริหารจัดการงานรังวัด เอกชน จำนวน 1 ระบบ (สทส./สชอ.) <i>(ICT กรมที่ดิน)</i>	11,000,000	- ประกาศประกวดราคา วันที่ 19 ก.ค. - 1 ส.ค. 67 - ยื่นเสนอราคาวันที่ 2 ส.ค. 67 - คณะกรรมการฯ สรุปผลการจัดจ้าง วันที่ 6 ส.ค. 67 - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้างฯ จากกิจการร่วม SN Consortium - รายการที่ 1 เป็นเงิน 5,950,000 บาท - รายการที่ 2 เป็นเงิน 4,950,000 บาท - รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,900,000 บาท - แจ้งคณะกรรมการต่อรองราคาจ้าง วันที่ 16 ส.ค. 67	ส.ค. 67

ลำดับ	รายการ	งบประมาณจัดจ้าง	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพัน
2	โครงการพัฒนาเป็นสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ทั่วประเทศ 1. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการ สนับสนุนการเป็นสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานที่ดินแบบ ออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ 2. ระบบพัฒนาระบบนัดหมายจดทะเบียนต่าง สำนักงานแบบออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ (สทส.) (ICT กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงดิจิทัลฯ)	365,028,000	- ประกาศประกวดราคา วันที่ 5 ก.ค. - 6 ส.ค. 67 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 7 ส.ค. 67 - คณะกรรมการฯ สรุปผลการจัดซื้อ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 67 - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อ ดังนี้ 1. รายการที่ 1 จัดซื้อจาก บริษัท สามารทดคอมเทค จำกัด เป็นเงิน 328,086,000 บาท 2. รายการที่ 2 จัดจ้างจาก บริษัท เซ็นส์ อินโฟเทค จำกัด เป็นเงิน 28,500,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 356,586,000 บาท	ก.ย. 67

ลำดับ	รายการ	งบประมาณจัดจ้าง	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพัน
3	ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับข้อมูลกับแพลตฟอร์มกลาง จำนวน 1 ระบบ (สทส.) <i>(ICT กระทรวงมหาดไทย)</i>	40,000,000	- ประกาศประกวดราคาวันที่ 17 - 30 ก.ค. 67 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 31 ก.ค. 67 - คณะกรรมการฯ สรุปผลการจัดจ้าง วันที่ 5 ส.ค. 67 - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้างฯ จากบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 39,500,000 บาท - คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อรองราคา วันที่ 19 ส.ค. 67	ส.ค. 67
4	ซื้อครุภัณฑ์โครงการเชื่อมโยง ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่ง รูปแปลงที่ดิน ด้วยระบบ ภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลาง ทะเบียนทรัพย์สิน (สทส.) <i>(ICT กระทรวงมหาดไทย)</i>	20,000,000	- ประกาศประกวดราคา วันที่ 19 ก.ค. 67 - 1 ส.ค. 67 - ยื่นเสนอราคาวันที่ 2 ส.ค. 67 - คณะกรรมการฯ สรุปผลการจัดจ้าง วันที่ 6 ส.ค. 67 - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้างฯ จากบริษัท เซ็นส์ อินโฟเทค จำกัด เป็นเงิน 19,700,000 บาท - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาต่อรองราคาฯ	ส.ค. 67

ความคืบหน้า: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ	รายการ	งบประมาณจัดจ้าง	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพัน
1	ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ จำนวน 438 ชุด (สทส.) (ICT กระทรวงมหาดไทย)	16,994,400	- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 6 ส.ค. 67 - ครบอุทธรณ์ วันที่ 16 ส.ค. 67 - อยู่ระหว่างแจ้งตกลงซื้อขาย	ส.ค. 67
2	พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ กรมที่ดินเพื่อการบริหารราชการและ การบริการประชาชน จำนวน 1 ระบบ (สทส.) (ICT กระทรวงมหาดไทย)	14,848,000	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 6 ส.ค. 67 - ครบอุทธรณ์ วันที่ 16 ส.ค. 67 - มีผู้อุทธรณ์ 1 ราย - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการอุทธรณ์	ส.ค. 67
3	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน เพื่อบริการประชาชน (DOL Public Cloud) จำนวน 1 ระบบ (สทส.) (ICT กระทรวงมหาดไทย)	83,500,000	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 16 ส.ค. 67 - ครบอุทธรณ์ วันที่ 27 ส.ค. 67	ก.ย. 67

ลำดับ	รายการ	งบประมาณจัดจ้าง	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพัน
4	ซื้อท่อระบายน้ำและลูกรัง เพื่อจัดทำสาธารณูปโภคในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเชียงราย และจังหวัดอุบลราชธานี รวม 6 แห่ง 1. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 2. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 3. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 4. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 5. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดเชียงราย 6. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	46,987,179.20	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 8 ส.ค. 67 - ครบกำหนดอุทธรณ์ วันที่ 20 ส.ค. 67 - ก. ท่อระบายน้ำ ผู้ชนะการเสนอราคา 2 ราย 1. บริษัท 555 ซีเมนต์ จำกัด เป็นเงิน 1,328,880 บาท 2. 2. หจก. บุรีรัมย์ ปราสาทสายฟ้า เป็นเงิน 3,129,480 บาท - ข. ลูกรัง ผู้ชนะการเสนอราคา 3 ราย 1. บริษัท สุชาติบุรีรัมย์ จำกัด เป็นเงิน 8,088,800 บาท 2. หจก. ส.ศิวิโรจน์ ขนส่ง เป็นเงิน 20,808,255.76 บาท 3. 3. หจก. ส.โชคดีอุตสาหกรรม เป็นเงิน 1,850,000 บาท	ส.ค. 67

ความคืบหน้า: แจ้งตกลงซื้อ -จ้าง /นัดลงนามในสัญญา

ลำดับ	รายการ	งบประมาณจัดจ้าง	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพัน
1	ชุดเครื่องมืออัด ย่อ ขยาย ล้างภาพ ดิจิทัล (Digital Multi Format Lab System) จำนวน 1 ระบบ (กทผ.)	16,855,000	- สัญญาเลขที่ สช 10/2567 ลงวันที่ 5 ก.ค. 67 กับบริษัท เค. เอส อินเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 16,800,000 บาท - กำหนดส่งมอบของ 200 วัน ครบกำหนดวันที่ 21 ม.ค. 68	ก.ค. 67
2	โครงการย้ายศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๒ กรมที่ดิน (สทส.) <i>(ICT กรมที่ดิน)</i>	39,000,000	- สัญญาเลขที่ สจ 61/2567 ลงวันที่ 19 ก.ค. 67 กับบริษัท สามารทคอมเทค จำกัด เป็นเงิน 38,550,000 บาท - กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน ครบกำหนดวันที่ 17 ต.ค. 67	ก.ค. 67

ความคืบหน้า: แจ้งตกลงซื้อ - จ้าง /นัดลงนามในสัญญา

ลำดับ	รายการ	งบประมาณจัดจ้าง	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพัน
3	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 4 รายการ	9,199,000	- สัญญาเลขที่ สช 16/2567 ลงวันที่ 31 ก.ค. 67 กับบริษัท ภิรมเชษฐ จำกัด เป็นเงิน 5,720,661 บาท - กำหนดส่งมอบ 120 วัน ครบกำหนดวันที่ 28 พ.ย. 67	ก.ค. 67
4	ซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซตพิมพ์ 4 สี ชนิดป้อนแผ่น จำนวน 1 ชุด (กพ.)	42,800,000	- แจ้งตกลงซื้อ วันที่ 9 ส.ค. 67 - นัดลงนามในสัญญาวันที่ 28 ส.ค. 67 กับบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 41,250,000 บาท	ส.ค. 67

ลำดับ	รายการ	งบประมาณจัดจ้าง	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพัน
5	ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 4 รายการ (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 57 คัน (2) รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) จำนวน 5 คัน	76,512,300	-รายการที่ 1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ สัญญาเลขที่ สช 17/2567 ลงวันที่ 8 ส.ค. 67 กับบริษัท ชิตี้ออโตโมบิล จำกัด เป็นเงิน 45,156,966 บาท กำหนดส่งมอบ 60 วัน ครบกำหนดวันที่ 7 ต.ค. 67 -รายการที่ 2 รถนั่งส่วนกลาง (Eco Car) สัญญาเลขที่ สช 14/2567 วันที่ 26 ก.ค. 67 กับบริษัท ชิตี้ออโตโมบิล จำกัด เป็นเงิน 2,705,000 บาท กำหนดส่งมอบ 45 วัน ครบกำหนดวันที่ 9 ก.ย. 67 -บริษัทฯ ส่งมอบของ วันที่ 15 ส.ค. 67 -อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายฯ	ส.ค. 67

ลำดับ	รายการ	งบประมาณจัดจ้าง	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพัน
5	ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 4 รายการ (ต่อ) (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 10 คัน (4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 9 คัน (พด.)	76,512,300	-รายการที่ 3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ สัญญาเลขที่ สช 18/2567 วันที่ 8 ส.ค. 67 กับบริษัท ชิตี้ออโตโมบิล จำกัด เป็นเงิน 10,700,000 บาท กำหนดส่งมอบ 45 วัน ครบกำหนดวันที่ 22 ก.ย. 67 -รายการที่ 4 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประกาศประกวดราคาฯ วันที่ 5-13 ส.ค. 67 ยื่นเสนอราคา 14 ส.ค. 67 อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการจัดซื้อฯ	ส.ค. 67

งบลงทุน 2567 (ส่วนกลาง)
วงเงินงบประมาณ (วงเงิน 10 ล้านบาทขึ้นไป)

งบรายจ่ายอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณจัดจ้าง	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพัน
1	จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สทส.)	480,872,000	- คณะกรรมการพิจารณาผลฯ และขออนุมัติจัดจ้างฯ วันที่ 19 ก.ค. 67 - กับบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เป็นเงิน 476,072,000 บาท - คณะกรรมการพิจารณาต่อรองราคาฯ วันที่ 19 ก.ค. 67 - เสนอขออนุมัติปลดกระทรวงมหาดไทยฯ สั่งจ้าง วันที่ 5 ส.ค.67	ก.ย.67
2	จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายภายในของสำนักงานที่ดินตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 1 (สทส.)	20,000,000	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและแจ้งตกลงซื้อ กับบริษัท บลูซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด วันที่ 24 ก.ค. 67 เป็นเงิน 15,950,490 บาท - ครบอุทธรณ์ วันที่ 5 ส.ค. 67 - แจ้งตกลงจ้าง วันที่ 14 ส.ค. 67	ส.ค.67

ลำดับ	รายการ	งบประมาณจัดจ้าง	ความคืบหน้า	คาดว่า ก่อนนี้ ผูกพัน
3	จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะหลักฐานการรังวัดของ สำนักงานที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สมส.) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์จำนวน 64 ชุด (รวม 5 รายการ)	27,625,600	- สัญญาจ้างเลขที่ สจ 65/2567 ลงวันที่ 7 ส.ค. 67 กับบริษัท สเกล จีไอเทค จำกัด เป็นเงิน 25,400,000 บาท - กำหนดส่งมอบงาน 360 วัน ครบกำหนดวันที่ 2 มี.ค. 68	ส.ค.67
4	จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ 3 มิติ ใน ระบบอินเทอร์เน็ตปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ศรท.)	15,792,000	- สัญญาจ้างเลขที่ สจ 64/2567 ลงวันที่ 7 ส.ค. 67 กับบริษัท สเกล จีไอเทค จำกัด เป็นเงิน 10,850,000 บาท - กำหนดส่งมอบงาน 300 วัน ครบกำหนดวันที่ 3 มิ.ย. 68	ส.ค.67

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน+งบดำเนินงาน+งบรายจ่ายอื่น) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2567

เรียงตามลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน ส.ค. 67		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 93.33 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 57 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1.	สมุทรสงคราม	64,600.00	64,600.00	100.00	64,600.00	100.00	6.67	43.00	-	-
2.	ตราด	1,026,890.00	1,022,090.00	99.53	1,022,090.00	99.53	6.20	42.53	4,800.00	0.47
3.	จันทบุรี	1,265,310.00	1,258,908.00	99.49	1,258,908.00	99.49	6.16	42.49	6,402.00	0.51
4.	สมุทรปราการ	2,827,898.00	2,806,698.00	99.25	2,806,698.00	99.25	5.92	42.25	21,200.00	0.75
5.	อุทัยธานี	1,402,470.00	1,383,066.00	98.62	1,383,066.00	98.62	5.29	41.62	19,404.00	1.38
6.	สิงห์บุรี	604,878.00	584,322.00	96.60	584,322.00	96.60	3.27	39.60	20,556.00	3.40
7.	นครปฐม	1,438,600.00	1,353,910.00	94.11	1,353,910.00	94.11	0.78	37.11	84,690.00	5.89
8.	หนองคาย	616,040.00	612,406.00	99.41	521,406.00	84.64	6.08	27.64	3,634.00	0.59
9.	พิจิตร	1,819,250.00	1,787,898.00	98.28	1,508,898.00	82.94	4.95	25.94	31,352.00	1.72
10.	ปทุมธานี	3,204,326.02	3,142,325.96	98.07	2,648,059.94	82.64	4.74	25.64	62,000.06	1.93
11.	สตูล	691,574.00	690,170.00	99.80	567,170.00	82.01	6.47	25.01	1,404.00	0.20
12.	แพร่	4,290,282.00	4,288,282.00	99.95	3,446,082.00	80.32	6.62	23.32	2,000.00	0.05
13.	ฉะเชิงเทรา	4,227,160.00	4,198,380.00	99.32	2,832,380.00	67.00	5.99	10.00	28,780.00	0.68
14.	ระยอง	1,594,510.00	1,586,998.00	99.53	1,066,018.00	66.86	6.20	9.86	7,512.00	0.47
15.	สุพรรณบุรี	2,116,148.00	2,104,748.00	99.46	1,315,198.00	62.15	6.13	5.15	11,400.00	0.54
16.	ลำปาง	6,637,357.48	6,278,878.02	94.60	3,833,621.02	57.76	1.27	0.76	358,479.46	5.40
17.	น่าน	3,594,090.00	3,586,421.00	99.79	1,972,981.00	54.90	6.46	(2.10)	7,669.00	0.21
18.	นครราชสีมา	8,968,915.00	8,871,497.48	98.91	4,865,115.48	54.24	5.58	(2.76)	97,417.52	1.09
19.	สุโขทัย	1,964,280.00	1,958,280.00	99.69	1,053,360.00	53.63	6.36	(3.37)	6,000.00	0.31
20.	สมุทรสาคร	1,519,750.00	1,519,750.00	100.00	782,750.00	51.51	6.67	(5.49)	-	-
21.	ปัตตานี	2,388,700.00	2,368,312.00	99.15	1,223,212.00	51.21	5.82	(5.79)	20,388.00	0.85
22.	สกลนคร	2,704,403.60	2,698,023.60	99.76	1,310,654.00	48.46	6.43	(8.54)	6,380.00	0.24
23.	กาญจนบุรี	2,270,120.00	1,519,000.00	66.91	1,080,300.00	47.59	(26.42)	(9.41)	751,120.00	33.09
24.	ยะลา	3,858,100.00	3,834,566.00	99.39	1,809,566.00	46.90	6.06	(10.10)	23,534.00	0.61
25.	เชียงใหม่	692,871.00	685,871.00	98.99	309,681.00	44.70	5.66	(12.30)	7,000.00	1.01
26.	นนทบุรี	531,388.00	525,388.00	98.87	234,990.00	44.22	5.54	(12.78)	6,000.00	1.13
27.	อุดรธานี	5,185,996.15	5,183,774.00	99.96	2,226,123.00	42.93	6.63	(14.07)	2,222.15	0.04
28.	พัทลุง	2,276,762.00	2,261,962.00	99.35	945,920.00	41.55	6.02	(15.45)	14,800.00	0.65
29.	เพชรบูรณ์	930,200.00	794,600.00	85.42	384,100.00	41.29	(7.91)	(15.71)	135,600.00	14.58
30.	นครพนม	2,808,260.00	2,472,240.00	88.03	1,121,980.00	39.95	(5.30)	(17.05)	336,020.00	11.97
31.	เชียงราย	5,022,000.00	4,925,000.00	98.07	1,992,360.00	39.67	4.74	(17.33)	97,000.00	1.93
32.	มหาสารคาม	2,266,520.00	2,197,832.00	96.97	823,232.00	36.32	3.64	(20.68)	68,688.00	3.03
33.	สระแก้ว	357,688.00	313,788.00	87.73	125,040.00	34.96	(5.60)	(22.04)	43,900.00	12.27
34.	ร้อยเอ็ด	6,258,607.51	6,229,207.51	99.53	2,174,107.51	34.74	6.20	(22.26)	29,400.00	0.47
35.	ตรัง	768,100.00	744,840.00	96.97	265,340.00	34.54	3.64	(22.46)	23,260.00	3.03
36.	ชัยนาท	1,750,990.00	1,741,464.00	99.46	572,614.00	32.70	6.13	(24.30)	9,526.00	0.54
37.	นครสวรรค์	3,543,022.00	1,082,957.00	30.57	1,082,957.00	30.57	(62.76)	(26.43)	2,460,065.00	69.43
38.	นราธิวาส	3,217,594.00	3,166,194.00	98.40	979,425.00	30.44	5.07	(26.56)	51,400.00	1.60
39.	อุบลราชธานี	4,474,053.00	1,383,810.00	30.93	1,300,810.00	29.07	(62.40)	(27.93)	3,090,243.00	69.07
40.	บุรีรัมย์	1,590,424.72	1,573,024.72	98.91	459,024.72	28.86	5.58	(28.14)	17,400.00	1.09
41.	ยโสธร	2,779,635.00	2,764,361.00	99.45	784,426.00	28.22	6.12	(28.78)	15,274.00	0.55
42.	กระบี่	1,375,522.00	1,366,222.00	99.32	385,122.00	28.00	5.99	(29.00)	9,300.00	0.68
43.	สุรินทร์	3,219,211.00	2,081,883.00	64.67	849,653.00	26.39	(28.66)	(30.61)	1,137,328.00	35.33

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน ส.ค. 67		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 93.33 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 57 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
44.	แม่ฮ่องสอน	2,536,331.00	2,476,131.00	97.63	648,937.00	25.59	4.30	(31.41)	60,200.00	2.37
45.	สงขลา	9,915,117.00	2,755,403.00	27.79	2,457,503.00	24.79	(65.54)	(32.21)	7,159,714.00	72.21
46.	พระนครศรีอยุธยา	445,002.00	387,262.00	87.02	110,262.00	24.78	(6.31)	(32.22)	57,740.00	12.98
47.	ชลบุรี	4,787,326.00	1,480,725.00	30.93	1,086,725.00	22.70	(62.40)	(34.30)	3,306,601.00	69.07
48.	ภูเก็ต	425,180.00	417,780.00	98.26	92,500.00	21.76	4.93	(35.24)	7,400.00	1.74
49.	ประจวบคีรีขันธ์	2,523,755.00	1,059,219.00	41.97	534,384.00	21.17	(51.36)	(35.83)	1,464,536.00	58.03
50.	อำนาจเจริญ	2,353,319.00	1,640,407.00	69.71	490,408.00	20.84	(23.62)	(36.16)	712,912.00	30.29
51.	ราชบุรี	2,700,419.00	2,610,799.00	96.68	562,300.00	20.82	3.35	(36.18)	89,620.00	3.32
52.	เพชรบุรี	3,047,569.30	3,024,542.30	99.24	613,293.00	20.12	5.91	(36.88)	23,027.00	0.76
53.	อุดรดิตถ์	4,139,816.14	2,355,492.40	56.90	792,790.00	19.15	(36.43)	(37.85)	1,784,323.74	43.10
54.	มุกดาหาร	2,580,151.00	2,498,868.00	96.85	486,483.00	18.85	3.52	(38.15)	81,283.00	3.15
55.	ชุมพร	2,377,540.00	2,368,740.00	99.63	420,740.00	17.70	6.30	(39.30)	8,800.00	0.37
56.	กาฬสินธุ์	2,550,284.00	1,105,220.00	43.34	441,820.00	17.32	(49.99)	(39.68)	1,445,064.00	56.66
57.	ลพบุรี	1,028,238.00	693,320.00	67.43	174,420.00	16.96	(25.90)	(40.04)	334,918.00	32.57
58.	ชัยภูมิ	4,382,956.60	3,063,156.60	69.89	709,400.00	16.19	(23.44)	(40.81)	1,319,800.00	30.11
59.	พะเยา	5,406,004.00	5,378,004.00	99.48	824,910.00	15.26	6.15	(41.74)	28,000.00	0.52
60.	ปราจีนบุรี	517,140.00	508,140.00	98.26	71,580.00	13.84	4.93	(43.16)	9,000.00	1.74
61.	ลำพูน	2,230,419.60	2,210,419.60	99.10	247,900.00	11.11	5.77	(45.89)	20,000.00	0.90
62.	อ่างทอง	3,405,348.00	553,786.00	16.26	370,786.00	10.89	(77.07)	(46.11)	2,851,562.00	83.74
63.	กำแพงเพชร	2,905,469.00	2,871,559.00	98.83	313,475.00	10.79	5.50	(46.21)	33,910.00	1.17
64.	นครศรีธรรมราช	8,607,744.00	5,774,855.69	67.09	925,156.69	10.75	(26.24)	(46.25)	2,832,888.31	32.91
65.	พิษณุโลก	3,012,279.00	2,996,706.00	99.48	304,627.00	10.11	6.15	(46.89)	15,573.00	0.52
66.	เลย	5,652,858.00	1,647,132.00	29.14	562,994.00	9.96	(64.19)	(47.04)	4,005,726.00	70.86
67.	สุราษฎร์ธานี	19,019,060.23	5,889,341.19	30.97	1,563,186.00	8.22	(62.36)	(48.78)	13,129,719.04	69.03
68.	นครนายก	454,650.00	391,650.00	86.14	35,850.00	7.89	(7.19)	(49.11)	63,000.00	13.86
69.	ขอนแก่น	6,030,158.66	5,713,658.00	94.75	416,300.00	6.90	1.42	(50.10)	316,500.66	5.25
70.	บึงกาฬ	4,948,300.00	3,635,100.00	73.46	319,600.00	6.46	(19.87)	(50.54)	1,313,200.00	26.54
71.	ตาก	247,802.00	100,802.00	40.68	14,852.00	5.99	(52.65)	(51.01)	147,000.00	59.32
72.	ศรีสะเกษ	24,483,544.00	5,916,773.00	24.17	1,151,129.00	4.70	(69.16)	(52.30)	18,566,771.00	75.83
73.	ระนอง	1,290,836.00	125,836.00	9.75	57,836.00	4.48	(83.58)	(52.52)	1,165,000.00	90.25
74.	พังงา	8,921,831.00	1,913,821.00	21.45	240,101.00	2.69	(71.88)	(54.31)	7,008,010.00	78.55
75.	สระบุรี	17,018,220.00	15,914,340.00	93.51	435,340.00	2.56	0.18	(54.44)	1,103,880.00	6.49
76.	หนองบัวลำภู	2,101,844.00	2,101,844.00	100.00	49,400.00	2.35	6.67	(54.65)	-	-
รวมทั้งสิ้น		272,191,008.01	192,594,781.07	70.76	74,854,258.36	27.50	(22.57)	(29.50)	79,596,226.94	29.24

- หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน 16 จังหวัด
2. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 10 จำนวน 7 จังหวัด
3. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 10 จำนวน 53 จังหวัด
4. จัดสรรเงินรายจ่ายลงทุน ดังนี้
- 4.1 งบลงทุน 258,220,149.01 บาท (โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 - 8 แล้ว) ครุภัณฑ์ เงิน 127,361,317.13 บาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 130,858,831.88 บาท
- 4.2 งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,878,437 บาท เป็นค่าใช้จ่าย โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการ "บอกดิน" เงิน 3,942,000 บาท
- ค่าพาหนะฯ (หลักสูตรต้นกล้าฯ 1 - 2) เงิน 685,500 บาท , (หลักสูตรฯ จทส.) เงิน 247,200 บาท , (หลักสูตรสมรรถนะฯฯฯ รุ่นที่ 1) เงิน 234,200 บาท
- (หลักสูตรช่วงวัย รุ่นที่ 1) เงิน 100,300 ค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ (โครงการเดินสำรวจฯ) เงิน 7,572,030 บาท
- โครงการมอบโฉนด เงิน 248,000 บาท โครงการรังวัดสอบเขตฯ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯ เงิน 132,000 บาท
- (โอนกลับคืนส่วนกลาง รวม 282,793 บาท)
- 4.3 งบรายจ่ายอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,092,422 บาท เป็นค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ (โครงการพัฒนาตามศักยภาพฯ) เงิน 846,000 บาท
- ค่าพาหนะเดินทาง (โครงการบูรณาการความร่วมมือฯ) เงิน 190,100 บาท ค่าจ้างเหมาบริการ เงิน 56,400 บาท (โอนกลับคืนส่วนกลาง รวม 78 บาท)

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ(งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วงเงินเกิน 5 ล้านบาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 67

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ 8 รายการ 104,350,200 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ใช้ราคากลาง/TOR

ประกาศประกวดราคา

อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลงนามในสัญญา

วงเงินตามสัญญา

วิธี E – Bidding) 8 รายการ
(วงเงินเกิน 5 ล้านบาท)

-

3

3

2

22,200,000

- สุราษฎร์ธานี
- อุทัยธานี
- ศรีสะเกษ ก้นทรลักษณ์
(รออุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง)

- สุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง
- ศรีสะเกษ สาขาขุนันธ์
- กำแพงเพชร

- สระบุรี
- พังงา

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 5 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 67

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า
1. สจ.สุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง	ขยายเขตน้ำประปา	8,076,100	- วงเงินก่อสร้าง 8,015,759 บาท - อยู่ระหว่างร่างสัญญาฯ
2. สจ. สุราษฎร์ธานี	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	15,495,600	- ราคากลาง 14,863,700 บาท - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ
3. สจ. อุทัยธานี	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต และบ้านพักข้าราชการ ผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	17,938,000	- ราคากลาง 17,969,000 บาท - ยกเลิกประกาศเนื่องจากผู้เสนอราคาไม่นำหลักประกันการเสนอราคา มายื่นตามที่กำหนด - จะดำเนินการต่อด้วยวิธีคัดเลือก

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 5 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 67

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า
4. สจ.พังงา	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย คสล.3 ชั้น ๙ หน่วย พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	7,670,000	- วงเงินตามสัญญา 7,000,000 บาท - ทำสัญญาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 - ครบกําหนดสัญญาวันที่ 15 สิงหาคม 2568 - จำนวน 17 งวดงาน
5. สจ. กำแพงเพชร	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	19,194,100	- ราคากลาง 19,205,910 บาท - ครบกําหนดอุทธรณ์วันที่ 27 สิงหาคม 2567
6. สจ. ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์	ก่อสร้างเสาธงชาติ/ก่อสร้างที่จัดเก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด 36 ตารางเมตร/ก่อสร้างถนน คสล., ลานจอดรถ คสล., ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ฯลฯ	7,495,000	- ราคากลาง 7,495,856.29 บาท - อยู่ระหว่างรอคำวินิจฉัยการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอราคาอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จังหวัดได้ส่งผลการพิจารณาให้กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567) - วงเงินก่อสร้าง 6,045,000 บาท

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 5 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 67

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า
7. สจ. ศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์	ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต) 8 ยูนิต 3 ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	11,120,000	- ราคากลาง 11,257,600 บาท และวงเงินก่อสร้าง 11,068,000 บาท - ได้แจ้งผู้รับจ้างลงนามครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างขอหลักประกันสัญญาจากธนาคาร เพื่่อมาลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้วันที่ 23 สิงหาคม 2567
8. สจ. สระบุรี	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	17,361,400	- วงเงินค่าก่อสร้าง 15,200,000 บาท - ทำสัญญาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 - ครบกำหนดสัญญาวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 - จำนวน 10 งวดงาน

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ(งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 67

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ 218 รายการ 100,569,924 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ใช้ราคากลาง/TOR

การเชิญชวน/สืบราคา

ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลงนามในสัญญา

วงเงินตามสัญญา

วิธีเฉพาะเจาะจง 173 รายการ
(วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

-

-

-

173

35,964,202.88

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ(งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 67

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ 218 รายการ 100,569,924 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ใช้ราคากลาง/TOR

ประกาศประกวดราคา

ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลงนามในสัญญา

วงเงินตามสัญญา

-

2

14

29

31,088,648.20

- ประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ
- อุทัยธานี หนองฉาง 1 รายการ

- ขอนแก่น บ้านไผ่ 1 รายการ
- ขอนแก่น พล 1 รายการ
- ขอนแก่น แวงน้อย 1 รายการ
- ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 1 รายการ
- ชลบุรี บ้านบึง 1 รายการ
- นครราชสีมา ชุมพวง 1 รายการ
- นครศรีธรรมราช ฉวาง 1 รายการ
- นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 1 รายการ
- บึงกาฬ 1 รายการ
- สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 1 รายการ
- สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 1 รายการ
- อ่างทอง 1 รายการ
- อุตรธานี 1 รายการ
- อุบลราชธานี 1 รายการ

วิธี E – Bidding 45 รายการ
(วงเงินเกิน 500,000 บาท)

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ(งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ทำสัญญา)

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 67

ครุภัณฑ์

ประกาศประกวดราคา

คณะกรรมการพิจารณา
ผลฯ

รออุทธรณ์

รอกรมโอนเงินครั้งที่ 9

นัดทำสัญญา

4

1

3

2

3

* เคาน์เตอร์บริการฯ 1.5 เมตร
- ราชบุรี
- ลพบุรี

* เคาน์เตอร์บริการฯ 2 เมตร
- ราชบุรี
- ลพบุรี

* เคาน์เตอร์บริการฯ 1.5 เมตร
และ 2 เมตร
- เพชรบูรณ์

* เครื่องปรับอากาศ
- ชุมพร (4 รายการ)
(รออุทธรณ์กรมบัญชีกลาง)
- นครสวรรค์
- นครศรีธรรมราช
- เลย

* เคาน์เตอร์บริการฯ 1.5 เมตร
- นครพนม
* เคาน์เตอร์บริการฯ 2 เมตร
- นครพนม

* เครื่องปรับอากาศ
- กาฬสินธุ์ (5 รายการ)
- นครศรีธรรมราช (5 รายการ)
* เคาน์เตอร์บริการฯ 1.5 เมตร
- อุบลราชธานี

วิธี E – Bidding
(วงเงินเกิน 500,000 บาท)

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

ส่วนกลาง 2 รายการ เงิน 12.50 ล้านบาท

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ลำดับ	สำนักกอง/จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2566	จำนวนเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี	ตกพับ	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-ก.ค.67)	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-ส.ค.67)	ส.ค.67 เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น	คงเหลือ
ส่วนกลาง											
งบดำเนินงาน											
1	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	จ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	10.04.67	4,940,000.00		4,940,000.00		0.00	0.00	0.00	4,940,000.00
								-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น											
2	ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ 3 มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต	03.04.67	18,900,000.00		17,010,000.00		0.00	9,450,000.00	0.00	7,560,000.00
								-	-	0.00%	


รายงานการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2566

จำนวน 6 เรื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2567

■ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

■ เบิกจ่ายแล้ว



ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 2 เรื่อง (33%)
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4 เรื่อง (67%)

ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุด แบบ 3 มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต	18,900,000	3 เม.ย.67 (300 วัน) 4 งวด	เงินล่วงหน้า 1,890,000 งวดที่ 1 1,890,000 งวดที่ 2 1,890,000 งวดที่ 3 5,670,000	1 งวด 7,560,000	- คณะกรรมการพิจารณาผลการส่งมอบงาน ครั้งที่ 5 วันที่ 24 พ.ค. 67 - ผู้รับจ้างแก้ไขการส่งมอบงาน ครั้งที่ 5 วันที่ 27 มิ.ย. 67 - คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ วันที่ 14 ส.ค.67 - อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย

ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา						
ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
2	จ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ปิงปประมาณ พ.ศ. 2566	4,940,000	10 เม.ย.67 (300 วัน) งวดที่ 1 = ครั้งที่ 1 -4 งวดที่ 2 = ครั้งที่ 5	-	2 งวด 4,940,000	- บริษัทฯ ส่งมอบงานครั้งที่ 4 (งวดที่ 1) วันที่ 14 ก.พ. 67 - บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 2 ครั้งที่ 5 (งวดสุดท้าย) วันที่ 10 เม.ย. 67 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานฯ - แจ้งแก้ไขงานฯ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 ก.ค. 67
3	จ้างที่ปรึกษาแนวทางการนำเข้าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence AI) มาใช้สนับสนุนในการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ	4,660,000	24 ก.ค.67 (300 วัน) 4 งวด	4,660,000		- ส่งกองคลังเบิกจ่าย งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) วันที่ 8 ส.ค. 67 - เป็นเงิน 932,000 บาท

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

ส่วนภูมิภาค วงเงินเกิน 10 ล้านบาท 8 รายการ เงิน 111.77 ล้านบาท

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ลำดับ	สำนักกอง/จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2566	จำนวนเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี	ตกพับ	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-ก.ค.67)	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-ส.ค.67)	ส.ค.67 เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น	คงเหลือ
ส่วนภูมิภาค											
งบลงทุน (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)											
1	พังงา สย.เกาะยาว	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	31.10.2567	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00		3,102,000.00	3,854,000.00	752,000.00 4.00%	14,946,000.00
2	ขอนแก่น สข.ชุมแพ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล.ขนาด กลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สาขาชุมแพ	21.09.2567	25,650,000.00	0.00	25,650,000.00	801,000.00	10,434,150.00 40.68%	10,434,150.00 40.68%	0.00 0.00%	14,414,850.00
3	กาญจนบุรี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 28 ยูนิต พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	08.09.2567	24,949,500.00	0.00	24,949,500.00	28,882.52	12,350,002.50 -	12,350,002.50 49.50%	0.00 0.00%	12,570,614.98
4	สมุทรสงคราม	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน คสล. 3 ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	23.09.2567	40,099,555.00	4,009,955.50	36,089,599.50		15,518,527.75 43.00%	15,518,527.75 43.00%	0.00 0.00%	20,571,071.75

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

ส่วนภูมิภาค วงเงินเกิน 10 ล้านบาท 8 รายการ เงิน 111.77 ล้านบาท

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ลำดับ	สำนักกอง/จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2566	จำนวนเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี	ตกพับ	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-ก.ค.67)	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-ส.ค.67)	ส.ค.67 เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น	คงเหลือ
ส่วนภูมิภาค											
งบลงทุน (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)											
5	ราชบุรี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ยูนิต จำนวน 2 หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	21.05.2567	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00		9,075,000.00 55.00%	9,075,000.00 55.00%	0.00 0.00%	7,425,000.00
6	ชัยภูมิ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ๓ ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	20.09.2567	41,873,000.00	0.00	41,873,000.00	2,289,598.00	24,090,392.00	26,602,772.00 63.53%	2,512,380.00 6.00%	12,980,630.00
7	อุบลราชธานี	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	20.08.2567	54,250,000.00	0.00	54,250,000.00	2,859,900.00	30,949,354.00	30,949,354.00 57.05%	0.00	20,440,746.00
8	ศรีสะเกษ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน	21.06.2567	39,400,000.00	0.00	39,400,000.00	589,911.71	28,199,668.29	30,382,428.29	2,182,760.00	8,427,660.00
	สข.กันทรลักษ์	และบ้านพักข้าราชการ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น						-	77.11%	5.54%	

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

ส่วนภูมิภาค วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 2 รายการ เงิน 2.77 ล้านบาท

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ลำดับ	สำนักกอง/จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2566	จำนวนเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี	ตกพับ	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-ก.ค.67)	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-ส.ค.67)	ส.ค.67 เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น	คงเหลือ
ส่วนภูมิภาค											
งบลงทุน (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)											
1	อุดรธานี	ก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัดและห้องสารบบที่ดิน	15.09.2567	3,886,550.00	0.00	3,886,550.00	597,550.00	1,785,080.00	1,785,080.00	0.00	1,503,920.00
	สาขากุมภวาปี	สาขากุมภวาปี						45.93%	45.93%	0.00%	
2	อุทัยธานี	ปรับปรุงพื้นที่และระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร	20.09.2567	2,198,000.00	329,700.00	1,868,300.00	2,460.00	598,340.00	598,340.00	0.00	1,267,500.00
		รั้ว ประตู ทางเข้า-ออก						32.03%	32.03%		

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. สจ. พังงา ส่วนแยกเกาะยาว
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน
ที่ดิน อาคาร คสล. พร้อม
ส่วนประกอบที่จำเป็น 18,800,000
บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบ กำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – ก.ค. 67 (งวดที่ 1 – 3)	ส.ค. 67 เบิกจ่าย (งวดที่ 4)	ผลการเบิกจ่าย สะสม – ส.ค. 67 (งวด 1 - 4)	คงค้าง เบิกจ่าย (15 งวด)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
18,800,000	7 ก.ย. 66	31 ต.ค. 67	19	3,102,000	752,000	3,854,000	14,946,000	20.50	35.09

- เบิกจ่ายแล้ว 4 งวด คงเหลือ 15 งวด
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 5 และ 6
- ผู้รับจ้างปรับแผนงานก่อสร้างโดยการนำเข้าวัสดุก่อสร้างในโครงการใหม่ให้ทันห้วงเวลาสัญญา และปรับแผนปฏิบัติงานของโครงการให้ทันภายในห้วงของเวลาสัญญา ได้เร่งทำงานทั้งช่วงกลางวัน และกลางคืน และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2. สจ. ขอนแก่น สข.ชุมแพ
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน
ที่ดิน อาคาร คลส. ขนาดกลาง
พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
29,060,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวด งาน	ผลเบิกจ่าย สะสม - ก.ค. 67 (งวดที่ 1 - 6)	ส.ค. 67 ผลการเบิกจ่าย (งวดที่)	ผลการเบิกจ่าย สะสม - ส.ค. 67 (งวด 1 - 6)	คงค้าง เบิกจ่าย (4 งวด)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
24,849,000	28 ส.ค. 66	21 ก.ย. 67	10	10,434,150	-	10,434,150	14,414,850	41.99	78

- เบิกจ่ายแล้ว 6 งวด คงเหลือ 4 งวด
- แก้ไขสัญญาจ้างครั้งที่ 1 วงเงินตามสัญญาเดิม 25,650,000 บาท เป็น 24,849,000 บาท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567
- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 7 จำนวนเงิน 1,846,800 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 8, 9 และงานงวดที่ 10 ควบคู่กันไป
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบ กำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวด งาน	ผลการเบิกจ่าย สะสม – ก.ค. 67 (งวด 1 – 11)	ส.ค. 67 เบิกจ่าย (งวดที่ 12- 16)	ผลการเบิกจ่าย สะสม – ส.ค. 67 (งวด 1 – 11)	คงค้าง เบิกจ่าย (5 งวด)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
24,920,617.48	14 ก.ค. 66	8 ก.ย. 67	16	12,350,002.50	-	12,350,002.50	12,570,614.98	49.56	96.19

3. สจ. กาญจนบุรี ก่อสร้างอาคาร
บ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 28 หน่วย
พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
27,032,900 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 11 งวด คงเหลือ 5 งวด
- ได้แก้ไขสัญญาขยายวันเพิ่ม 20 วัน จากเดิม 19 สิงหาคม 2567 เป็นวันที่ 8 กันยายน 2567
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 12 – 15 และงวดที่ 16 (งวดสุดท้าย)
- คณะกรรมการตรวจรับนัดประชุมตรวจรับและส่งมอบงานงวดที่ 12 – 15 วันที่ 20 สิงหาคม 2567 จำนวน 9,106,567.50 บาท
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4. สจ. สมุทรสงคราม ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น 50,054,000 บาท

วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนาม	ครบกำหนดส่งมอบ	จำนวนงวดงาน	ผลเบิกจ่ายสะสม - ก.ค. 67 (งวดที่ 1 - 9)	ส.ค. 67 เบิกจ่าย (งวดที่)	ผลการเบิกจ่ายสะสม - ส.ค. 67 (งวด 1 - 9)	คงค้างเบิกจ่าย (7 งวด)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละผลงาน
40,099,555	1 มิ.ย. 66	23 ก.ย. 67	16	19,528,483.25	-	19,528,483.25	20,571,071.75	48.67	61.08

- เบิกจ่ายแล้ว 9 งวด คงเหลือ 7 งวด
- เบิกจ่ายล่วงหน้า 10 % จำนวน 4,009,955.50 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ 10, 11, 14 และ 15
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5. สจ. ราชบุรี ก่อสร้างอาคาร
บ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ยูนิต
จำนวน 2 หลัง พร้อมสวนประกอบ
ที่จำเป็น 17,100,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวด งาน	ผลเบิกจ่าย สะสม - ก.ค. 67 (งวดที่ 10)	ส.ค. 67 เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย สะสม - ส.ค. 67 (งวดที่ 10)	คงค้าง เบิกจ่าย (7 งวด)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
16,500,000	28 มี.ค. 66	21 พ.ค. 67	17	9,075,000	-	9,075,000	7,425,000	55	84

- เบิกจ่ายแล้ว 10 งวด คงเหลือ 7 งวด
- อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 6 และ 14 เป็นเงิน 1,815,000 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 7, 8 , 15, 16 และ 17
- ผู้รับจ้างได้ให้คำมั่นว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนสิงหาคม 2567 และเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6. สจ. ชัยภูมิ ก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล.
ขนาดใหญ่ พร้อมสวนประกอบที่
จำเป็น
48,224,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบ กำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – ก.ค. 67 (งวด 20)	ส.ค. 67 เบิกจ่าย 3 งวด (งวดที่ 13, 14, 27)	ผลการเบิกจ่าย สะสม – ส.ค. 67 (งวดที่ 23)	คงค้าง เบิกจ่าย (5 งวด)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
39,583,402	26 ก.ย. 66	20 ก.ย. 67	28	24,090,392	2,512,380	26,602,772	12,980,630	67.20	82

- เบิกจ่ายแล้ว 23 งวด คงเหลือ 5 งวด
- แก้ไขสัญญาจ้างครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 วงเงินตามสัญญาเดิม 41,873,000 บาท มีการปรับลดค่างานเพิ่ม 2,289,598 บาท คงเหลือ 39,583,402 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ 16 และ 23
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7. สจ. อุบลราชธานี ก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร
คสล.ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ
ที่จำเป็น 54,734,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบ กำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – ก.ค. 67 (งวดที่ 1 - 13)	ส.ค.. 67 เบิกจ่าย (งวดที่ 14 - 15)	ผลการเบิกจ่าย สะสม – ก.ค. 67 (งวดที่ 1 - 15)	คงค้าง เบิกจ่าย (3 งวด)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
51,390,100	27 ก.พ. 66	20 ส.ค. 67	18	20,153,604	10,795,750	30,949,354	20,440,746	60.22	98.85

- เบิกจ่ายแล้ว 15 งวด คงเหลือ 3 งวด
- อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 16 และงวดที่ 17 จำนวนเงิน 14,473,246 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 18 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน 5,968,500 บาท
- คาดว่าจะส่งมอบงานได้ทั้ง 3 งวด ภายในเดือนสิงหาคม 2567 และสามารถเบิกจ่ายได้ทันสิ้นเดือนกันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8. สจ. ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน
ที่ดิน และบ้านพักข้าราชการ
พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
43,179,800 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบ กำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวด งาน	ผลเบิกจ่าย สะสม - ก.ค. 67 (งวดที่ 1 - 10)	ส.ค. 67 เบิกจ่าย (งวดที่ 11)	ผลการเบิกจ่าย สะสม - ส.ค. 67 (งวดที่ 1 - 11)	คงค้าง เบิกจ่าย (3 งวด)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
38,810,088.29	28 เม.ย. 66	21 มิ.ย. 67	14	28,199,668.29	2,182,760	30,382,428.29	8,427,660	78.28	100

- เบิกจ่ายแล้ว 11 งวด คงเหลือ 3 งวด
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุส่งเอกสารตรวจรับงานงวดที่ 12 - 14 (งวดสุดท้าย) เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย จำนวน 8,427,660 บาท
- ** ปัญหา/อุปสรรค ผู้รับจ้างขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานทำให้งานล่าช้า
แนวทางแก้ไข แจ้งให้ผู้รับจ้างหาช่างและคนงานเพิ่มเพื่อปฏิบัติงานให้ได้ปริมาณมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9. สจ. อุดรธานี สาขากุมภวาปี
ก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัดและ
ห้องสารบบที่ดิน
4,244,400 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบ กำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – ก.ค. 67 (งวดที่ 1 - 3)	ส.ค. 67 (เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย สะสม – ส.ค. 67 (งวดที่ 1 - 3)	คงค้าง เบิกจ่าย (3 งวด)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
3,289,000	19 ม.ค. 67	15 ก.ย. 67	5	1,785,080	-	1,785,080	1,503,920	54.27	83

- เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด เหลือ 2 งวด
 - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 4 ปูพื้นกระเบื้องชั้นที่ 1 และคาดว่าจะผู้รับจ้างจะส่งงานงวดที่ 4 ได้ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2567
- หมายเหตุ - ได้มีการบอกเลิกสัญญา และทำสัญญาใหม่
- เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ได้ติดตามเร่งรัดงานโดยการเพิ่มจำนวนคนงานมากขึ้นและผู้รับจ้างยืนยันว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาในวันที่ 15 กันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10. สจ. อุทัยธานี
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ
ภายนอกอาคาร 2,651,700 บาท

วงเงินตาม สัญญา (ใหม่)	วันที่ ลงนาม	ครบ กำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม - ก.ค.. 67 (งวดที่ 1)	ส.ค. 67 เบิกจ่าย (งวดที่)	ผลการเบิกจ่าย สะสม - ส.ค. 67 (งวดที่ 1)	คงค้าง เบิกจ่าย (2 งวด)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
1,690,000	12 มิ.ย. 67	20 ก.ย. 67	3	422,500	-	422,500	1,267,500	25.03	65

- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 และ 3 (งวดที่สุดท้าย) ดำเนินการงานประตูรั้วทางเข้า - ออก ด้านหน้าและด้านหลังสำนักงานฯ
- หมายเหตุ ได้มีการบอกเลิกสัญญา และทำสัญญาใหม่ สัญญาเดิม วงเงินตามสัญญา 2,198,000 บาท จำนวน 5 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 505,540 บาท
- ลงนามในสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างรายใหม่ วงเงินตามสัญญาจ้าง 1,690,000 บาท -

