

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

- ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องเพื่อทราบ
รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗
- ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องเพื่อพิจารณา
- ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น
- ๔.๑.๑.๑ กองคลัง (งบดำเนินงาน/สำนักงานที่ดินจังหวัด) (เอกสารหมายเลข ๑)
- ๔.๑.๑.๒ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๒)
- ๔.๑.๒ งบลงทุน
- ๔.๑.๒.๑ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (เอกสารหมายเลข ๓)
- ๔.๑.๒.๒ กองพัสดุ และสำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๔)
- ๔.๑.๒.๓ กองคลัง (งบลงทุน งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น/
สำนักงานที่ดินจังหวัด) (เอกสารหมายเลข ๕)
- ๔.๑.๒.๔ กองแผนงาน (งบลงทุน/ส่วนภูมิภาค) (เอกสารหมายเลข ๖)
- ๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ๒๕๖๖
- ๔.๒.๑ กองคลัง (ส่วนกลาง) รายงานเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ คงเหลือค้างเบิกจ่าย
- ๔.๒.๒ กองพัสดุ (ส่วนกลาง) รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๗)
- ๔.๒.๓ กองคลัง (ส่วนภูมิภาค) รายงานเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ คงเหลือค้างเบิกจ่าย
- ๔.๒.๔ กองแผนงาน (งบลงทุน/ส่วนภูมิภาค) รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๘)
- ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่องอื่น ๆ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือเมื่อปี

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่ง ที่ ๗๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธาน และให้รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ เพื่อกำกับดูแลติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด

กรมที่ดินได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน จำนวน ๘ ครั้ง และการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐรวมทั้งประสานงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม


มติที่ประชุม


ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ


รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗





๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖



จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

- ๔.๑.๑.๑ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน)
ของสำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๑)
- ๔.๑.๑.๒ สำนัก/กอง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น (เอกสารหมายเลข ๒)

๔.๑.๒ งบลงทุน

- ๔.๑.๒.๑ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ
รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบลงทุน (เอกสารหมายเลข ๓)
- ๔.๑.๒.๒ กองพัสดุ และสำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง)
รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข ๔)
- ๔.๑.๒.๓ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น)
ของสำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๕)
- ๔.๑.๒.๔ กองแผนงาน (งบลงทุน/ส่วนภูมิภาค)
รายงานผลความคืบหน้ารายการสิ่งก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข ๖)

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖

๔.๒.๑ กองคลัง (ส่วนกลาง)

รายการเงินกันฯ คงเหลือค้างเบิกจ่าย จำนวน ๒ รายการ เงิน ๑๒.๕๐ ล้านบาท

๔.๒.๒ กองพัสดุ (ส่วนกลาง)

รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๗)

๔.๒.๓ กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

รายการเงินกันฯ คงเหลือค้างเบิกจ่าย จำนวน ๘ รายการ เงิน ๗๕.๙๓ ล้านบาท

- วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ เงิน ๗๕.๐๙ ล้านบาท

- วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ เงิน ๐.๘๔ ล้านบาท

๔.๒.๔ กองแผนงาน (งบลงทุน/ส่วนภูมิภาค)

รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๘)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือในปี



คำสั่งกระทรวงมหาดไทย

ที่ **พ/ผ ๕** /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ของกระทรวงมหาดไทย

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยสำนักงานงบประมาณ ได้จัดทำระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล และรายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ กระทรวงมหาดไทยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ก. องค์ประกอบ

- | | |
|---|--------------------------|
| ๑. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย | รองประธานกรรมการ คนที่ ๑ |
| ๓. ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | รองประธานกรรมการ คนที่ ๒ |
| ๔. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์ | กรรมการ |
| ๕. รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการ |
| ๖. ผู้แทนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการ |
| ๗. ผู้แทนปลัดกรุงเทพมหานคร | กรรมการ |
| ๘. ผู้แทนปลัดเมืองพัทยา | กรรมการ |
| ๙. ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |

/๑๓. ผู้อำนวยการ...

- | | |
|--|--------------------------------|
| ๑๓. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการและ
เลขานุการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการกองคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม
สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

ข. อำนาจหน้าที่

๑. กำกับดูแล ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่สำนักงบประมาณกำหนด

๒. ให้มีการติดตามและประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้ง ประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณให้แก่ ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



คำสั่งกรมที่ดิน

ที่ กท๕๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน เป็นไปตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการ |
| ๑๓. เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการกองพัสดุ | กรรมการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |

๑๘. ผู้อำนวยการ...

๑๘. หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ


๑๙. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง

ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล ติดตามและประชุมหารือ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายชยาวุธ จันทร)

อธิบดีกรมที่ดิน



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองอธิบดี
เลขรับที่.....
วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา 16.10 น.

ส่วนราชการ... กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๘๒

ที่... มท.๐๕๐๓.๕/ ๕๕๖๙ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง... การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาวดี ปราชัญญ์นคร ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาวดี ปราชัญญ์นคร) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นางพนิตาวดี ปราชัญญ์นคร)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา กรมที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑.๑ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรณีงบลงทุน รายการปีเดียวให้เร่งก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ - ให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ตรวจสอบติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนภูมิภาค งบดำเนินงาน งบลงทุน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
	๑.๒ งบลงทุน (ส่วนภูมิภาค)	- จังหวัดที่ได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณแล้วยังไม่ทำ PO ในระบบ New GFMIS Thai ให้เร่งรัดดำเนินการบันทึกรายการในระบบ New GFMIS Thai โดยเร็ว	จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
	๑.๓ ส่งคืนเงินเหลือจ่าย (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น)	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนกรมที่ดิน (กองคลัง) ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อนำมาบริหารภาพรวม	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
๒.	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อมิให้เงินงบประมาณตกพับ พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้า และหากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นางพนิตาดี ปราษญ์นคร	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ สันประเสริฐ	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๓. นายสรพงษ์ มานะสุขอนันต์	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๔. นางแมนเขียน เชาวศิลป์	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๕. นายอมร เอกอาภาภรณ์	ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๖. นางรัตนา พิงไชย	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๗. นายพิชญ์ ติณสวส์ดี	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๘. นางสาวอรุณี กาญจนชม	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๙. นางสาวศุภิสยา พวงพรหม	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๑๐. นางอารีย์ อุบลน้อย	แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๑. นายสุธี สุธีรภัทรานนท์	แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๒. นายธีรชาย ช่างทอง	แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๓. นางวิภาดา สรัสสมิต	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๔. นางสาวนงคังพา เจริญสุขมงคล	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน	กรรมการ
๑๕. นางสาวรัศมี ศรีมุงคุณ	แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๖. นางสาวพรทิพย์ รัตนพันธ์	แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
	หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผลกองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางนวลจันทร์ สุขสงวน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธนกรณ์ สกุลกิม	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
๒. นายธนวัฒน์ พิศดารักษ์	เลขานุการกรม
๓. นางมาริสา มณีธรรม	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)
๔. นางอรพินท์ อัสวเสนีย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทส.)
๕. นายวิทยา บุญชุ่ม	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (ศรท.)
๖. นางวิไลลักษณ์ บัวน่วม	ผู้อำนวยการส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน (สจร.)
๗. นายวีระศักดิ์ ประสิทธิ์คณาภรณ์	วิศวกรรังวัดชำนาญการ (กทผ.)
๘. นางสาวบุษบง อรัญเวช	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๙. นางสาวกาญจนา วิเชียรวรรณกุล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)
๑๐. นางศศิธร วรรณรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)
๑๑. นางสาวดวงดาวลี สง่าดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คล.)
๑๒. นางสาวชนิดา แต่งอ่อน	นักวิชาการเงินและบัญชี (คล.)

เริ่มประชุม : เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่ง ที่ ๗๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธาน และให้รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ เพื่อกำกับดูแลติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

กรมที่ดินได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน จำนวน ๗ ครั้ง และการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐรวมทั้งประสานงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขานุการ : รายจ่ายภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๗,๒๒๘.๓๐ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ร้อยละ ๙๔ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๕,๓๑๕.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๐.๔๖ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินร้อยละ ๗๙ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๔,๘๘๑.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๔๗

รายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๐๑๗.๑๐ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๙๔ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๔,๖๓๑.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๖๘ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๘๔.๖๖ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๔,๕๒๔.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๘ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕.๕๒

รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๒,๒๑๑.๒๐ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๙๓.๓๓ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๖๘๓.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖๒.๔๐ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๕๗ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๓๕๖.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๐.๘๗

๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐๕ รายการ จำนวนเงิน ๗๐๓.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๙๓ รายการ จำนวนเงิน ๕๖๗.๑๔ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๐.๖๒ คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๒ รายการ จำนวนเงิน ๑๒๗.๐๔ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๐๖ ประกอบด้วย ส่วนกลาง จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๑๒.๕๐ ล้านบาท เป็นงบดำเนินงาน จำนวน ๑ รายการ และงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๑ รายการ และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๐ รายการ จำนวนเงิน ๑๑๔.๕๔ ล้านบาท เป็นงบลงทุน จำนวน ๑๐ รายการ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๔.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : สำนักงานที่ดินจังหวัดที่ได้รับการโอนเงินงบประมาณแล้ว จำนวน ๗๖ จังหวัด จำนวนเงิน ๔๕๖.๖๒ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ เงินสมทบประกันสังคม ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน คทช. จังหวัด ค่าเรือถอน และ ค่าขนย้าย ทำสัญญาแล้ว จำนวนเงิน ๓๙๖.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๑ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓๘๖.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๖ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดชลบุรี จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๕๐ จังหวัด และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๒๖ จังหวัด

๔.๑.๑.๒ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่นของสำนัก/กอง

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

(นางสาวอรุณี) : สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญมี ๓ กิจกรรม กิจกรรมที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คือ กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูลบอกดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕.๘๗ ซึ่งเงินคงเหลือของทั้ง ๓ กิจกรรม บางส่วนได้ส่งเงินคืนกองคลังเพื่อบริหารภาพรวมแล้ว และส่วนที่เหลือมีแผนการใช้จ่ายแล้ว คาดว่า จะสามารถดำเนินการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

กองเทคโนโลยีทำแผนที่...

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายสุธี) : กองเทคโนโลยีทำแผนที่ มี ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจัดสร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๘.๐๓ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๒๗ และมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๖๑ กิจกรรมปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔.๗๘ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙.๗๗ และมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๕.๒๔ กิจกรรมบริหารจัดการงานรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๒.๗๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๒.๔๔ และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๙๔ ซึ่งทั้ง ๓ กิจกรรม มีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

(นายธีรชาย) : ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน มี ๕ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑.๙๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๘.๑๓ และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๗๙ กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔.๑๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๑๖ และมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๒.๑๒ กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในที่ดินของรัฐ งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๔.๑๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๑๔ และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๕๑ กิจกรรมจัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓.๕๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๔๒ และมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๙๑ ซึ่งทั้ง ๕ กิจกรรมมีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว และเงินในส่วนที่เหลือได้ส่งคืนกองคลังแล้ว และกิจกรรมการให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุด แบบ ๓ มิติฯ งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๑๕.๗๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๗๑ และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๒.๐๙ และได้ลงนามในสัญญาแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ (๓๐๐ วัน)

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางสาวศุทธิยา) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐมี ๖ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๘.๙๔ ล้านบาท โอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้วจำนวน ๒๙ จังหวัด เพื่อดำเนินการสอบสวนสิทธิ์ ขณะนี้มีการเบิกจ่ายเงินและส่งคืนเงินครบถ้วนแล้ว จำนวน ๑๒ จังหวัด และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ประสานงานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแล้ว กิจกรรมจัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาฯ กิจกรรมจัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในที่สาธารณประโยชน์ กิจกรรมการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดที่ดินและคณะอนุกรรมการฯ และกิจกรรมรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ ทั้ง ๔ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒.๘๖ ล้านบาท เป็นการจัดงานสัมมนาตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง อยู่ระหว่างการส่งใช้เงินยืมราชการ

ประธาน...

ประธาน : กรณีของจังหวัดเชียงรายที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

(นางสาวศุภมาส) : ในส่วนของจังหวัดเชียงรายมีการเบิกจ่ายเงินและลงพื้นที่แล้ว คงเหลือการจัดประชุมประชาคม ซึ่งจังหวัดเชียงรายยังไม่สามารถจัดการประชุมได้

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางอรพินท์) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมี ๖ กิจกรรม กิจกรรมที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๕๐๔.๘๗ ล้านบาท ประกอบด้วย ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดการข้อมูลเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ จำนวน ๕๗ จังหวัด ๓๒๒ สำนักงาน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๘๐.๗๒ ล้านบาท ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ได้แก่ บริษัท สามารถติโต้ จำกัด และประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายภายในสำนักงานที่ดินตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๑ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๐ ล้านบาท เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e – bidding จัดจ้างวงเงิน ๑๕.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างนัดหมายลงนามในสัญญา โครงการตรวจติดตามและติดตั้งระบบในสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงิน ๔ ล้านบาท ได้ส่งคืนเงินให้กองคลังแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และกิจกรรมที่มีผลเบิกจ่ายเงินแล้ว ได้แก่ กิจกรรมจัดจ้างผู้ให้บริการ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๓๒ ล้านบาท และเงินในส่วนที่เหลือส่งคืนกองคลัง

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นายสรพงษ์) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดมี ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน เป็นการส่งช่างรังวัดออกไปช่วยงานสำนักงานที่ดิน มีผลการเบิกจ่ายเงินแล้ว คงเหลือหลังกันเงิน จำนวน ๒,๑๙๘.๑๙ บาท กิจกรรมเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน ได้ส่งคืนเงิน งบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังกันเงิน จำนวน ๕๒,๗๔๙ บาท เป็นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมจัดสร้างหลักเขตที่ดินฯ เป็นค่าหลักเขตของสำนักงานที่ดิน โดยโอนเงินงบประมาณ ให้สำนักงานที่ดินดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๔.๔๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำนักงานที่ดินดำเนินการเบิกจ่ายเงิน และกิจกรรมนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะหลักฐานฯ ผู้รับจ้างส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ประธาน : ในส่วนของค่าหลักเขตที่ดิน ที่ได้มีการโอนเงินงบประมาณให้สำนักงานที่ดินจังหวัดที่มีความต้องการใช้หลักเขตที่ดินครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดดำเนินการหาผู้รับจ้าง และเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

กองแผนงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : กองแผนงาน มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน คงเหลือเงิน จำนวน ๐.๔๕ ล้านบาท ซึ่งมีแผนการใช้จ่ายเงิน เป็นค่าจัดทำเอกสารงบประมาณ และค่าวัสดุสำนักงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ครบถ้วนภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน เป็นค่าจัดจ้างทำแฟ้ม จำนวน ๗.๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล คงเหลือ ๐.๗๐ ล้านบาท จะดำเนินการโอนเงินให้สำนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซม

เลขานุการ...

เลขานุการ : รายการจัดจ้างทำแฟ้ม อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล จะสามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๗ หรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : สามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการทดสอบแฟ้มว่าตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดหรือไม่

กองฝึกอบรม

ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

(นายอมร) : กองฝึกอบรมได้รับงบประมาณ จำนวน ๒.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๒๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๐.๘๘ คงเหลือจำนวน ๑.๐๓ ล้านบาท ซึ่งมีแผนการใช้จ่ายเงิน ในโครงการพัฒนาบุคลากรฯ และโครงการต้นกล้าข้าราชการ ซึ่งจะมีการอบรมระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ และในส่วนที่เหลือเป็นค่าวัสดุสำนักงาน และค่าจ้างเหมาบริการ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงิน ได้ทันภายในปีงบประมาณ

กองพัสดุ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : กองพัสดุได้รับงบประมาณ จำนวน ๓.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๗๙ ล้านบาท คงเหลือเงินเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างทำแบบพิมพ์ และค่าวัสดุสำนักงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ

สำนักงานเลขานุการกรม

เลขานุการกรม

(นายธนวัฒน์) : สำนักงานเลขานุการกรม มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน คงเหลือเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๐.๗๑ ล้านบาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการ และกิจกรรมคลินิกที่ดินป็นสุข อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๐.๓๒ ล้านบาท เป็นการจัดทำคู่มือประชาชนเพื่อใช้ในกิจกรรม ที่ดินป็นสุขทั่วประเทศ ผู้รับจ้างส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว และในส่วนที่เหลือ จำนวน ๐.๒๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนให้กับสำนักงานที่ดิน คาดว่าจะสามารถ ดำเนินการได้ทันตามเป้าหมาย

สำนักกฎหมาย

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

(นางแมนเขียน) : สำนักกฎหมาย มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน คงเหลือจำนวน ๗๖,๗๓๑.๘๖ บาท มีแผนการใช้จ่ายเงินเป็นค่าเดินทางไปราชการ และจัดประชุม และกิจกรรมสัมมนา ทางวิชาการรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ดิน คงเหลือเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๐.๕๖ ล้านบาท เป็นการจัดสัมมนา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ ภาค คงเหลือจำนวน ๑ ภาค คาดว่าจะใช้จ่าย งบประมาณได้ครบถ้วนภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

(นางรัตน) : กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับงบประมาณ จำนวน ๕๒๔,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓๙๙,๘๘๐.๖๔ บาท คงเหลือจำนวน ๑๒๕,๐๑๙.๓๖ บาท ได้ส่งคืนเงินงบประมาณทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

สำนัก...

สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

(นายธนกรณ) : สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนมี ๓ กิจกรรม กิจกรรมบริการด้านทะเบียน และรังวัดที่ดิน คงเหลือเงิน จำนวน ๑,๖๐๐ บาท มีแผนการใช้จ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ช่างรังวัดเอกชน กิจกรรมยกระดับช่างรังวัดเอกชนฯ (งบดำเนินงาน) คงเหลือเงิน จำนวน ๓.๒๕ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และกิจกรรมยกระดับช่างรังวัดเอกชนฯ (งบรายจ่ายอื่น) งบประมาณที่ได้รับ เงินจำนวน ๒ ล้านบาท เป็นการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการพัฒนาระดับช่างรังวัดเอกชน ดำเนินการ ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตาม TOR กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ครบถ้วน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

(นางวิภาดา) : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ดำเนินการส่งคืนเงินงบประมาณแล้ว จำนวน ๑.๓๔ ล้านบาท เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างได้ราคาต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับ และเงินค่าจ้างเหมาบริการ ที่ไม่มีผู้สมัคร ขณะนี้ได้ดำเนินการกันเงินไว้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการของเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๗ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ค่าทางด่วน และค่าตอบแทนตำรวจนำส่งเงิน และในส่วนของ การจัดซื้อจัดจ้าง ได้ส่งเรื่องให้กองพัสดุดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุนของ

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางสาวคัทลียา) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ มีงบลงทุน ๒ กิจกรรม กิจกรรมจัดที่ดินและจัดทำ สาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๗๖.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๕.๕๘ ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๕๐.๘๕ ล้านบาท เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒๕.๕๘ ล้านบาท และกิจกรรมจัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและ พัฒนาแหล่งน้ำในที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๔๐.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๐.๙๘ ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๙.๒๒ ล้านบาท เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๕.๖๒ ล้านบาท โดยเป็นการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน คงเหลือการจัดซื้อ ท่อระบายน้ำ และลูกรัง อยู่ระหว่างกองพัสดุดำเนินการลงนามในสัญญา

๔.๑.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้าง ของส่วนกลาง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๒ เรื่อง แบ่งเป็น ๕ ขั้นตอน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุมัติใช้ Spec / TOR / ราคากลาง จำนวน ๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔ ประกาศประกวดราคา จำนวน ๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ประกาศผู้ชนะ จำนวน ๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง / สัญญา จำนวน ๒๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๘ การเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๑

แผนการ...

แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๑ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๔

รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างบลทูน (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วงเงิน ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป) แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ขั้นตอนเผยแพร่ร่างวิจารณ์/ประกาศประกวดราคาฯ จำนวน ๔ รายการ

รายการที่ ๑ จ้างพัฒนาระบบงานให้บริการขออนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริหารจัดการงานรังวัดเอกชน รวม ๒ รายการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งคณะกรรมการต่อรองราคาจ้าง วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ โครงการพัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับข้อมูลกับแพลตฟอร์มกลาง จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาต่อรองราคา วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ ซอฟต์แวร์โครงการเชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาต่อรองราคา คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๔ เรื่อง

รายการที่ ๑ ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๔๓๘ ชุด งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๖.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งตกลงซื้อ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมที่ดินเพื่อการบริหารราชการและการบริการประชาชน จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๔.๘๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการอุทธรณ์ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเพื่อบริการประชาชน (DOL Public Cloud) จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๘๓.๕๐ ล้านบาท ครบกำหนดอุทธรณ์ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ ซื้อท่อระบายน้ำและดินลูกรัง เพื่อจัดทำสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเชียงราย และจังหวัดอุบลราชธานี รวม ๖ แห่ง งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๖.๙๘ ล้านบาท ครบกำหนดอุทธรณ์ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยจัดซื้อท่อระบายน้ำ มีผู้ชนะการเสนอราคา ๒ ราย และจัดซื้อลูกรัง มีผู้ชนะการเสนอราคา ๓ ราย คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ขั้นตอนแจ้งตกลงซื้อ - จำ / นัดลงนามในสัญญา จำนวน ๕ เรื่อง

รายการที่ ๑ ชุดเครื่องมืออัด ย่อ ขยาย ล้างภาพดิจิทัล จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๖.๘๕ ล้านบาท กำหนดส่งมอบของ ๒๐๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๒ โครงการย้ายศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๒ กรมที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๙ ล้านบาท กำหนดส่งมอบของ ๙๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๙.๑๙ ล้านบาท กำหนดส่งมอบของ ๑๒๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ ซื้อเครื่องพิมพ์ออฟฟิศพิมพ์ ๔ สี ชนิดป้อนแผ่น จำนวน ๑ ชุด งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๒.๘๐ ล้านบาท นัดลงนามในสัญญา วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๕ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๗๖.๕๑ ล้านบาท ประกอบด้วย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีฯ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๕ คัน กำหนดส่งมอบ ๖๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี (Eco Car) จำนวน ๕ คัน บริษัทส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ส่งกองคลังเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑๐ คัน กำหนดส่งมอบของ ๔๕ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๗ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีฯ จำนวน ๙ คัน ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างบรายจ่ายอื่น ของส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วงเงิน ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป) จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๘๐.๘๗ ล้านบาท เสนอขออนุมัติปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนาม จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกองพัสดุดำเนินการประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา และรออุทธรณ์ ๗ วัน

รายการที่ ๒ จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายภายในของสำนักงานที่ดินตามโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะที่ ๑ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๐ ล้านบาท แจ้งตกลงจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะหลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖๔ ชุด งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๗.๖๒ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงาน ๓๖๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๔ จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๕.๗๙ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงาน ๓๐๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

ประธาน : มีรายการที่คาดว่าจะก่อกวนผู้ก่อกวนไม่ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หรือไม่

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : รายการที่คาดว่าจะก่อกวนผู้ก่อกวนไม่ทัน (วงเงินต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท) ได้แก่ รายการสถานี รับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (Mobile CORS) ของกองเทคโนโลยีฯ ที่อยู่ระหว่างพิจารณา หากมีการ อุทธรณ์และแก้ไขอาจจะจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน

ประธาน : ให้เร่งรัดติดตาม เพราะหากมีการอุทธรณ์อาจจะก่อกวนผู้ก่อกวนไม่ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔.๑.๒.๓ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบดำเนินงานและรายจ่ายอื่น) ของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : รายจ่ายลงทุน (งบดำเนินงาน และรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบดำเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการ “บอกดิน” ค่าพาหนะเดินทางในการฝึกอบรม หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ หลักสูตร จทส. และหลักสูตร ช่างรังวัด รุ่นที่ ๑ ค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ ตามโครงการเดินสำรวจฯ โครงการมอบโฉนด และโครงการรังวัดสอบเขตฯ และงบรายจ่ายอื่น เป็นค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ ตามโครงการพัฒนาตามศักยภาพ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าจ้างเหมาบริการ ได้โอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๗๖ จังหวัด รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๗๒.๑๙ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑๙๒.๕๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๐.๗๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๗๔.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐ จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่าย เกินเป้าหมาย จำนวน ๑๖ จังหวัด จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๗ จังหวัด และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๕๓ จังหวัด และจังหวัดที่มีผลการ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสระบุรี จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดตาก จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครนายก และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประธาน : จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายสูงสุด (ร้อยละ ๑๐๐) ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด (ร้อยละ ๑๐๐) ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม ในส่วนของ จังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีผลการใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ แต่มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๒.๓๕ ให้จังหวัด หนองบัวลำภู ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู : งบลงทุนที่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการเก้าอี้ ประชาชน ๔ ที่นั่ง จำนวน ๔๐,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว รายการปรับปรุงกระเบื้องปูพื้นอาคารชั้นบน – ล่าง/ ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้นบน – ล่าง/ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและท่อปฏิกุล ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินงานในส่วน ของห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้นบน – ล่าง แล้ว และได้ส่งกระเบื้องปูพื้น อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ และปรับปรุงระบบ สุขาภิบาลและท่อปฏิกุล เป็นงานงวดที่ ๓ ดำเนินการแล้วประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินส่วนนี้ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายการปรับปรุง/ต่อเติมประตูอัตโนมัติ จำนวน ๙๗,๔๔๔ บาท ประสานกับผู้รับจ้าง แจ้งว่าจะเข้าดำเนินการได้ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายการเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ กำหนดส่งมอบงาน ๑๒๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงาน และเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ประธาน : ให้จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย เร่งรัดดำเนินการให้ทันภายในกำหนด

๔.๑.๒.๔ รายงานผลความคืบหน้ารายการสิ่งก่อสร้าง ของส่วนภูมิภาค

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค ประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ (วงเงินงบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท) จำนวน ๘ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐๔.๓๕ ล้านบาท แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอน...

ขั้นตอนประกาศประกวดราคา จำนวน ๓ รายการ

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๑๕.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา กับผู้ว่าราชการจังหวัด

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงินงบประมาณ ๑๗.๙๓ ล้านบาท ยกเลิกประกวดราคาเนื่องจากผู้เสนอราคาไม่นำหลักประกันการเสนอราคามายื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด และจะดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และจะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

รายการที่ ๓ ก่อสร้างเสาธงชาติ / ก่อสร้างที่จัดเก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด ๓๖ ตารางเมตร / ก่อสร้างถนน คสล. ลานจอดรถ คสล. ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ วงเงินงบประมาณ ๗.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอคำวินิจฉัยการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

ขั้นตอนอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ

รายการที่ ๑ ขยายเขตนํ้าประปา ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง วงเงินงบประมาณ ๘.๐๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างชำระเงิน จำนวน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ให้การประปาส่วนภูมิภาค

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต ของสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร วงเงินงบประมาณ ๑๙.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์การเสนอราคา ครบกำหนดอุทธรณ์วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต) ๘ ยูนิต ๓ ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนันธ์ วงเงิน ๑๑.๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา คาดว่าจะสามารถทำสัญญาได้ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ขั้นตอนลงนามในสัญญา จำนวน ๒ รายการ

รายการที่ ๑ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย คสล. ๓ ชั้น ๙ หน่วย พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา วงเงินงบประมาณ ๗.๖๗ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี วงเงินงบประมาณ ๑๕.๒๐ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ประธาน : รายการก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผู้กัพันได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จะสามารถก่อนนี้ผู้กัพันได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประธาน : รายการก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี : เติมประกาศเชิญชวน มีผู้มาเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงจะใช้วิธีคัดเลือก โดยทำหนังสือเชิญผู้รับจ้าง ให้ร่วมเสนอราคาแล้ว จำนวน ๓ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และเสนอขออนุมัติราคากลางกับผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วงเงินงบประมาณไม่เกิน ๕ ล้านบาท) รายการก่อสร้าง / ปรับปรุง / อาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๒๑๘ รายการ รวมเป็นเงิน จำนวน ๑๐๐.๕๖ ล้านบาท แบ่งเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) จำนวน ๑๗๓ รายการ ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑๗๓ รายการ วงเงินตามสัญญา จำนวน ๓๕.๙๖ ล้านบาท และวิธีจัดซื้อจัดจ้าง e – bidding (วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) จำนวน ๔๕ รายการ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ รายการ มีการประกวดราคาแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงใช้วิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่ เนื่องจากราคากลางครบกำหนด ๓๐ วัน และจังหวัดอุทัยธานี สาขานองฉาง จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว จึงไม่ต้องรออุทธรณ์ ๗ วัน และได้โอนเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะ จำนวน ๑๔ รายการ และลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒๙ รายการ วงเงินตามสัญญา จำนวน ๓๑.๐๘ ล้านบาท

ประธาน : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทำการทบทวนราคากลางจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ และประสานงานกับผู้รับจ้างภายในจังหวัด จำนวน ๓ ราย เพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในสัปดาห์หน้า

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ทำสัญญา จำนวน ๑๓ รายการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี e – bidding (วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ขนาด ๑.๕๐ เมตร และขนาด ๒ เมตร ของจังหวัดราชบุรี ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายการเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ขนาด ๑.๕๐ เมตร และขนาด ๒ เมตร ของจังหวัดลพบุรี สาขาพัฒนานิคม กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ และสาขาชัยบาดาล เป็นการประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ ๒) เนื่องจากการประกวดราคา (ครั้งที่ ๑) TOR ไม่ครอบคลุมเรื่องระบบไฟฟ้า จึงยกเลิกประกวดราคาและทำใหม่ กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ขนาด ๑.๕๐ เมตร ของจังหวัดเพชรบูรณ์ คาดว่าจะประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาได้ภายในสัปดาห์หน้า อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ จำนวน ๓ รายการ อยู่ระหว่างรอกฎที่ดินโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ ๙ จำนวน ๒ รายการ และอยู่ระหว่างนัดลงนามในสัญญา จำนวน ๓ รายการ

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖

๔.๒.๑ รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ของส่วนกลาง คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงิน

จำนวน ๒ รายการ เงิน ๑๒.๕๐ ล้านบาท

เลขานุการ : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ งบดำเนินงาน ของส่วนกลาง คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน จำนวน ๑๒.๕๐ ล้านบาท ได้แก่ รายการจ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายการจ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต ของศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

๔.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าของเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖ ของส่วนกลาง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : รายงานการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖ งบลงทุน งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ของส่วนกลาง จำนวน ๖ รายการ แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการบริหารสัญญาฯ จำนวน ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓

รายการที่ ๑ จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต งบประมาณ ที่ได้รับจำนวน ๑๘.๙๐ ล้านบาท ครบกำหนดสัญญา วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔ งวดงาน อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย (งวดสุดท้าย)

รายการที่ ๒ จ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ที่ได้รับ จำนวน ๔.๙๔ ล้านบาท ครบกำหนดสัญญา วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ งวดงาน งวดที่ ๑ (ครั้งที่ ๑ - ๔) งวดที่ ๒ (ครั้งที่ ๕) อยู่ระหว่างตรวจรับงาน งวดที่ ๑ (ครั้งที่ ๔) และงวดที่ ๒ (ครั้งที่ ๕) ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน

ขั้นตอนเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๗

รายการจ้างที่ปรึกษาแนวทางนำเข้าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence : AI) มาใช้สนับสนุนในการอ่าน แพล ตีความ ภาพถ่ายทางอากาศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔.๖๖ ล้านบาท ส่งกองคลังเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔ แล้ว

เลขานุการ : รายการจ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๗ หรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางอารีย์) : จากการสอบถามความคืบหน้าจากคณะกรรมการตรวจรับงาน บริษัทส่งมอบงานแก้ไข งวดที่ ๑ (ครั้งที่ ๓) และคณะกรรมการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และงวดที่ ๑ (ครั้งที่ ๔) และงวดที่ ๒ (ครั้งที่ ๕) อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ

เลขานุการ : หากตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้เร่งรัดดำเนินการขออนุมัติ และส่งกองคลังเบิกจ่ายเงิน ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อไม่ให้เงินตกพับ

๔.๒.๓ รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖ ของส่วนภูมิภาค คงเหลือค้างเบิกจ่าย

จำนวน ๑๐ รายการ เงิน ๑๑๔.๕๔ ล้านบาท

เลขานุการ : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖ ของส่วนภูมิภาคคงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ เงิน ๑๑๑.๗๗ ล้านบาท จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเงินในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ได้แก่ จังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น จังหวัดชัยภูมิ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล.ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น และ จังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน และบ้านพักข้าราชการ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น จังหวัดที่เหลือไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ เงิน ๒.๗๗ ล้านบาท

๔.๒.๔ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : งบลงทุน วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท และวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท รวม ๑๐ จังหวัด รวมเป็นเงิน ๑๑๔.๕๔ ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล.พร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว วงเงินตามสัญญา ๑๘.๘๐ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๔ งวดงาน เป็นเงิน ๓.๘๕ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑๕ งวดงาน เป็นเงิน ๑๔.๙๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๐ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๙ เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๔ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ขณะนี้มีปัญหาและอุปสรรค ผู้รับจ้างขาดคนงานในการปฏิบัติงาน ขาดสภาพคล่องทางการเงินในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ และไม่มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๕ - ๖ ในส่วนของโครงสร้าง หลังคา ยังไม่มีคนงานเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ มีเพียงวัสดุและอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ และงานงวดที่ ๗ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินงานในส่วนของการก่ออิฐ ฉาบปูน คงค้างผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๕ โดยระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในส่วนของโครงสร้างหลังคา ก่ออิฐ ฉาบปูน ประมาณ ๓ สัปดาห์ ก็คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๕ - ๗ ได้ และในส่วนที่เหลือเป็นงวดที่ ๘ - ๑๐ การมุงหลังคาโครงสร้างอาคารและงวดที่ ๑๗ - ๑๙ ส่วนประกอบต่างๆ ที่สามารถติดตั้งภายหลังได้ โดยได้ปรึกษาหารือกับผู้รับจ้างให้จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เตรียมไว้ทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับอาคารตรวจรับงานให้กับผู้รับจ้างก่อน อย่างไรก็ตามหากเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนดไว้ประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ก็จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้

ประธาน : ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงาส่งแยกเกาะยาว เร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานกับผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพวงเงินตามสัญญา ๒๔.๘๔ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๖ งวดงาน คงเหลือจำนวน ๔ งวดงาน ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๘ ผลงานเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๘ ขณะนี้อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๗ เป็นเงิน ๑.๘๔ ล้านบาท และอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๘ - ๑๐ ควบคู่กัน ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : ขอรายงานการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน จังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ มีผลงานคิดเป็นร้อยละ ๗๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๗ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงิน ได้ภายในสัปดาห์หน้า ทำให้ผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๒ ในส่วนของการดำเนินการ งวดที่ ๘ เป็นงานโครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ คาดว่าจะสามารถ ส่งมอบงานได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จะทำให้ผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ หากเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๗ - ๘

ประธาน : ผลการเบิกจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน และไม่สอดคล้องกันกับร้อยละ ของผลงาน ให้จังหวัดขอนแก่น เร่งรัดติดตามให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๔ ชั้น ๒๘ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี วงเงินตามสัญญา ๒๔.๙๒ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบงาน ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๑ งวดงาน คงค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๕ งวดงาน มีผลการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๖ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๙ ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับงวดที่ ๑๒ - ๑๕ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือในส่วนของงานงวดที่ ๑๖ (งวดสุดท้าย) เป็นการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์

ประธาน : คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๑๒ ถึงงวดที่ ๑๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี : คณะกรรมการตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๙.๑๐ ล้านบาท ทำให้ผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๔ คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑๖ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๓.๔๖ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้างเป็นการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในกำหนด

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม วงเงินตามสัญญา ๔๐.๐๙ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๙ งวดงาน คงเหลือจำนวน ๗ งวดงาน เป็นเงิน ๒๐.๕๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๘ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม : ขอรายงานความคืบหน้า ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล.๓ ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยได้เพิ่มจำนวนคนงานเข้าปฏิบัติงานในส่วนของการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บริเวณ ชั้น ๑ และติดตั้งตู้รางเลื่อนสารบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับจ้างไม่สามารถเบิกจ่ายเงินตามงวดงานในสัญญาเดิมได้ และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบงานที่ดำเนินการผ่านมา เพื่อแก้ไขสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และงวดที่ ๑๐ คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๒.๘๐ ล้านบาท และได้พิจารณางวดงานที่ผู้รับจ้างได้มีการขอแก้ไข อยู่ระหว่างผู้ควบคุมการก่อสร้างตรวจสอบความถูกต้อง ตามหลักของวิศวกรรมโยธาธิการ เห็นควรพิจารณาให้ผู้รับจ้างแก้ไขสัญญา เพื่อขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด จึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๑ งวดที่ ๑๒ ได้ภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และคงเหลืองานอีกบางส่วนจึงจะสามารถส่งมอบงานงวดที่ ๑๓ - ๑๕ ได้ และในส่วนงวดที่ ๑๖ ผู้รับจ้างคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

ประธาน : ผลงาน คิดเป็นร้อยละเพิ่มขึ้น แต่การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามงวดงาน และให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด ขอความอนุเคราะห์ในการลงนามแก้ไขสัญญา และในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ให้จังหวัดเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายเงิน ภายในกำหนดส่งมอบในสัญญา ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ และหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม สรุปข้อมูลรายงานการประชุมในครั้งถัดไป

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๖ ยูนิต จำนวน ๒ หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี วงเงินตามสัญญา ๑๖.๕๐ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๐ งวดงาน เป็นเงิน ๙.๐๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๕ คงค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๗ งวดงาน เป็นเงิน ๗.๔๒ ล้านบาท ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๘๔ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี : ขอรายงานการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๖ ยูนิต จำนวน ๒ หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๖ และงวดที่ ๑๔ และส่งมอบงาน งวดที่ ๗ และ ๑๕ จะทำให้มีผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓.๗๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๘ และงวดที่ ๘ งวดที่ ๑๖ - ๑๗ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง เป็นเงิน ๓.๖๐ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงาน ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ ทำให้มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๘ แต่มีค่าปรับ เนื่องจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานเกินกำหนดสัญญา คิดเป็นร้อยละ ๑๐

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ วงเงินตามสัญญา ๓๙.๕๘ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๘ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๓ งวดงาน เป็นเงิน ๒๖.๖๐ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๕ งวดงาน เป็นเงิน ๑๒.๙๘ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๐ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๘๒ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ : ผลการดำเนินงาน การก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๕ งวดงาน ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะสามารถส่งมอบงานเพิ่มเติม จำนวน ๓ งวดงาน และจะเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินภายในสัปดาห์หน้า คงเหลือ จำนวน ๒ งวดงาน เป็นเนื้องานในส่วนของการทดสอบระบบต่าง ๆ และงานปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และเบิกจ่ายเงินได้ภายในกำหนด

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี วงเงินตามสัญญา ๕๑.๓๙ ล้านบาท จำนวน ๑๘ งวดงาน ครบกำหนดส่งมอบเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๑๕ งวดงาน จำนวนเงิน ๓๐.๙๔ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๓ งวดงาน จำนวนเงิน ๒๐.๔๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๒ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงวดที่ ๑๖ งวดที่ ๑๗ เป็นเงิน ๑๔.๔๗ ล้านบาท และอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๑๘ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๕.๙๖ ล้านบาท ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี : ผลการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๖ งวดที่ ๑๗ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในสัปดาห์หน้า และในส่วนงานงวดที่ ๑๘ (งวดสุดท้าย) ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับอาคารล่าช้า เนื่องจากโยธาธิการจังหวัดติดราชการ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินและบ้านพักข้าราชการ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ วงเงินตามสัญญา ๓๘.๘๑ ล้านบาท จำนวน ๑๔ งวดงาน ครบกำหนดส่งมอบ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๑ งวดงาน คงเหลือจำนวน ๓ งวดงาน คงค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๘.๔๒ ล้านบาท มีผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๒ - ๑๔ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ : ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน และบ้านพักข้าราชการพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๒ งวดที่ ๑๔ เนื่องจากตรวจสอบภายในจังหวัด ขอเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ประธาน : ได้ส่งเอกสารในส่วนที่ขอเพิ่มเติมให้กับตรวจสอบภายในจังหวัด แล้วหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ : อยู่ระหว่างรอเอกสารจาก สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ หากได้รับเอกสารแล้ว สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ จะจัดส่งเอกสารให้ตรวจสอบภายในจังหวัดต่อไป

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : ก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัดและห้องสารบบที่ดิน พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี วงเงินตามสัญญา ๓.๒๘ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๕ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๓ งวดงาน เป็นเงิน ๑.๗๘ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๑.๕๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๘๕ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี : ผลการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัด และห้องสารบบที่ดินพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ภายถ่ายในการนำเสนอที่ประชุมในครั้งนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๔ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ จะดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๔ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๐.๖๕ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ภายในสัปดาห์หน้า คงเหลืองานงวดที่ ๕ เป็นงานในส่วนของการระบบไฟฟ้า ประตุ และส่วนประกอบต่าง ๆ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงินตามสัญญา (เดิม) จำนวน ๒.๑๙ ล้านบาท ได้มีการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิมและทำสัญญากับผู้รับจ้างรายใหม่ วงเงินตามสัญญา ๑.๖๙ ล้านบาท จำนวน ๓ งวดงาน มีผลเบิกจ่ายเงินแล้ว ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๐.๔๒ ล้านบาท คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงิน ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๑.๒๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๓ มีผลงานคิดเป็นร้อยละ ๖๕ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงาน...

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี : ได้มีการแก้ไขวันครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญา เป็นวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน งวดที่ ๒ - ๓ เป็นงานในส่วนของการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ การทำถนน ทางเชื่อมระหว่างประตูด้านหลังเรียบร้อยแล้ว คงเหลือในส่วนของการติดตั้งประตู ควบคุมกันกับการทำรั้ว สำนักงาน คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานงวดที่ ๒ - ๓ ได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ และคาดว่าจะ คณะกรรมการตรวจรับจะตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนัก/กอง/จังหวัด ที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง และจังหวัดให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบดำเนินงาน งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรณีงบลงทุน รายการปีเดียว ให้เร่งก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้น โดยเร็ว พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ

๒. ให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของส่วนภูมิภาค งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการเบิกจ่าย เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓. จังหวัดที่ได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณ งบลงทุนแล้ว และยังไม่ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ให้เร่งรัดดำเนินการบันทึกรายการในระบบ New GFMS Thai โดยเร็ว

๔. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย (งบดำเนินงาน งบลงทุน และ งบรายจ่ายอื่น) ให้แจ้งส่งคืนกรมที่ดิน (กองคลัง) ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อนำมาบริหารภาพรวม

๕. ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อมิให้เงินงบประมาณ ตกพับ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า และหากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุม : เวลา ๑๑.๐๐ น.

รศ.ดร. แสงอรุณ

(นางสาวชนิดา แต่งอ่อน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดรายการประชุม

นางสาว อรุณรัตน์

(นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายการประชุม

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2567

เรียงตามลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน ก.ย. 67		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 100 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 98 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1.	ราชบุรี	5,735,438.24	5,644,177.32	98.41	5,638,177.32	98.30	(1.59)	0.30	91,260.92	1.59
2.	ระนอง	1,589,639.63	1,543,446.64	97.09	1,537,446.64	96.72	(2.91)	(1.28)	46,192.99	2.91
3.	สมุทรสงคราม	1,108,158.00	1,073,228.29	96.85	1,070,228.29	96.58	(3.15)	(1.42)	34,929.71	3.15
4.	ภูเก็ต	2,322,779.00	2,239,243.41	96.40	2,239,243.41	96.40	(3.60)	(1.60)	83,535.59	3.60
5.	สระแก้ว	2,719,913.74	2,623,020.20	96.44	2,617,020.20	96.22	(3.56)	(1.78)	96,893.54	3.56
6.	เพชรบุรี	5,550,839.43	5,343,175.41	96.26	5,334,775.41	96.11	(3.74)	(1.89)	207,664.02	3.74
7.	สมุทรสาคร	3,115,305.30	3,005,101.65	96.46	2,993,101.65	96.08	(3.54)	(1.92)	110,203.65	3.54
8.	หนองคาย	4,090,245.00	3,928,955.83	96.06	3,928,955.83	96.06	(3.94)	(1.94)	161,289.17	3.94
9.	สตูล	2,921,002.49	2,803,726.27	95.99	2,800,726.27	95.88	(4.01)	(2.12)	117,276.22	4.01
10.	อุทัย	5,649,559.59	5,415,097.61	95.85	5,415,097.61	95.85	(4.15)	(2.15)	234,461.98	4.15
11.	อ่างทอง	1,569,042.96	1,503,423.96	95.82	1,503,423.96	95.82	(4.18)	(2.18)	65,619.00	4.18
12.	สิงห์บุรี	1,838,477.12	1,761,694.40	95.82	1,759,294.40	95.69	(4.18)	(2.31)	76,782.72	4.18
13.	นนทบุรี	5,330,525.94	5,094,535.47	95.57	5,094,535.47	95.57	(4.43)	(2.43)	235,990.47	4.43
14.	แพร่	5,336,638.81	5,121,149.35	95.96	5,093,149.35	95.44	(4.04)	(2.56)	215,489.46	4.04
15.	บึงกาฬ	2,826,742.84	2,716,551.72	96.10	2,694,951.72	95.34	(3.90)	(2.66)	110,191.12	3.90
16.	ยโสธร	4,802,633.06	4,572,433.71	95.21	4,572,433.71	95.21	(4.79)	(2.79)	230,199.35	4.79
17.	ลพบุรี	5,485,100.00	5,218,414.96	95.14	5,211,214.96	95.01	(4.86)	(2.99)	266,685.04	4.86
18.	สุราษฎร์ธานี	9,560,151.79	9,122,465.56	95.42	9,080,465.56	94.98	(4.58)	(3.02)	437,686.23	4.58
19.	หนองบัวลำภู	2,575,283.38	2,450,331.42	95.15	2,444,331.42	94.92	(4.85)	(3.08)	124,951.96	4.85
20.	ตราด	2,607,573.25	2,478,570.23	95.05	2,470,770.23	94.75	(4.95)	(3.25)	129,003.02	4.95
21.	นครนายก	3,031,119.63	2,874,096.13	94.82	2,871,096.13	94.72	(5.18)	(3.28)	157,023.50	5.18
22.	มหาสารคาม	7,313,497.67	6,927,303.67	94.72	6,927,303.67	94.72	(5.28)	(3.28)	386,194.00	5.28
23.	พัทลุง	4,366,655.21	4,138,397.96	94.77	4,133,397.96	94.66	(5.23)	(3.34)	228,257.25	5.23
24.	สกลนคร	6,959,973.54	6,587,908.49	94.65	6,587,908.49	94.65	(5.35)	(3.35)	372,065.05	5.35
25.	ปทุมธานี	7,443,483.69	7,038,535.65	94.56	7,038,535.65	94.56	(5.44)	(3.44)	404,948.04	5.44
26.	นครปฐม	6,745,661.17	6,377,754.53	94.55	6,377,754.53	94.55	(5.45)	(3.45)	367,906.64	5.45
27.	พิจิตร	5,742,420.43	5,428,269.13	94.53	5,428,269.13	94.53	(5.47)	(3.47)	314,151.30	5.47
28.	บุรีรัมย์	8,941,675.08	8,451,118.13	94.51	8,446,118.13	94.46	(5.49)	(3.54)	490,556.95	5.49
29.	จันทบุรี	5,496,612.85	5,190,945.98	94.44	5,179,945.98	94.24	(5.56)	(3.76)	305,666.87	5.56
30.	อุทัยธานี	3,698,939.61	3,503,820.10	94.72	3,485,820.10	94.24	(5.28)	(3.76)	195,119.51	5.28
31.	ฉะเชิงเทรา	5,588,693.27	5,265,455.57	94.22	5,265,455.57	94.22	(5.78)	(3.78)	323,237.70	5.78
32.	พะเยา	6,325,984.42	5,967,615.31	94.33	5,952,285.31	94.09	(5.67)	(3.91)	358,369.11	5.67
33.	ตาก	3,725,587.42	3,560,301.27	95.56	3,504,410.27	94.06	(4.44)	(3.94)	165,286.15	4.44
34.	อุบลราชธานี	10,406,893.00	9,807,535.53	94.24	9,783,535.53	94.01	(5.76)	(3.99)	599,357.47	5.76
35.	กำแพงเพชร	4,359,536.09	4,097,273.02	93.98	4,097,273.02	93.98	(6.02)	(4.02)	262,263.07	6.02
36.	น่าน	6,202,026.46	5,917,007.85	95.40	5,826,154.85	93.94	(4.60)	(4.06)	285,018.61	4.60
37.	ชัยภูมิ	8,937,730.35	8,392,319.94	93.90	8,389,319.94	93.86	(6.10)	(4.14)	545,410.41	6.10
38.	กาญจนบุรี	7,924,568.94	7,427,110.06	93.72	7,427,110.06	93.72	(6.28)	(4.28)	497,458.88	6.28
39.	อุดรดิตถ์	4,088,512.27	3,847,295.83	94.10	3,830,206.83	93.68	(5.90)	(4.32)	241,216.44	5.90
40.	ปัตตานี	7,539,545.10	7,071,608.21	93.79	7,058,890.21	93.62	(6.21)	(4.38)	467,936.89	6.21
41.	ตรัง	6,629,017.22	6,205,116.26	93.61	6,190,116.26	93.38	(6.39)	(4.62)	423,900.96	6.39

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน ก.ย. 67		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 100 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 98 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
42.	แม่ฮ่องสอน	2,674,188.47	2,489,505.51	93.09	2,489,505.51	93.09	(6.91)	(4.91)	184,682.96	6.91
43.	ประจวบคีรีขันธ์	4,093,398.01	3,869,484.11	94.53	3,810,084.11	93.08	(5.47)	(4.92)	223,913.90	5.47
44.	เลย	5,731,152.14	5,318,691.37	92.80	5,318,691.37	92.80	(7.20)	(5.20)	412,460.77	7.20
45.	ชลบุรี	8,458,780.00	8,240,680.00	97.42	7,839,180.00	92.68	(2.58)	(5.32)	218,100.00	2.58
46.	ระยอง	6,526,016.00	6,039,171.86	92.54	6,039,171.86	92.54	(7.46)	(5.46)	486,844.14	7.46
47.	ปราจีนบุรี	3,881,658.65	3,633,778.27	93.61	3,590,743.07	92.51	(6.39)	(5.49)	247,880.38	6.39
48.	พิษณุโลก	7,102,178.20	6,567,750.43	92.48	6,567,750.43	92.48	(7.52)	(5.52)	534,427.77	7.52
49.	ศรีสะเกษ	8,549,120.76	7,924,885.20	92.70	7,886,072.65	92.24	(7.30)	(5.76)	624,235.56	7.30
50.	สระบุรี	4,913,326.70	4,524,224.95	92.08	4,524,224.95	92.08	(7.92)	(5.92)	389,101.75	7.92
51.	ชัยนาท	4,424,184.69	4,217,865.10	95.34	4,070,795.10	92.01	(4.66)	(5.99)	206,319.59	4.66
52.	พังงา	4,498,064.10	4,156,040.47	92.40	4,136,040.47	91.95	(7.60)	(6.05)	342,023.63	7.60
53.	ลำปาง	10,281,826.76	9,822,157.83	95.53	9,408,777.83	91.51	(4.47)	(6.49)	459,668.93	4.47
54.	ลำพูน	4,893,735.38	4,592,977.49	93.85	4,471,977.49	91.38	(6.15)	(6.62)	300,757.89	6.15
55.	ชุมพร	5,887,015.18	5,377,530.28	91.35	5,371,530.28	91.24	(8.65)	(6.76)	509,484.90	8.65
56.	เพชรบูรณ์	7,978,680.17	7,416,465.05	92.95	7,275,865.05	91.19	(7.05)	(6.81)	562,215.12	7.05
57.	เชียงใหม่	13,241,207.60	12,244,880.13	92.48	12,068,390.13	91.14	(7.52)	(6.86)	996,327.47	7.52
58.	กาฬสินธุ์	6,376,785.48	5,805,957.91	91.05	5,805,957.91	91.05	(8.95)	(6.95)	570,827.57	8.95
59.	นราธิวาส	8,143,458.10	7,632,778.60	93.73	7,407,687.60	90.96	(6.27)	(7.04)	510,679.50	6.27
60.	สุรินทร์	8,968,430.69	8,679,623.48	96.78	8,133,623.48	90.69	(3.22)	(7.31)	288,807.21	3.22
61.	อำนาจเจริญ	3,384,897.19	3,074,437.41	90.83	3,062,437.41	90.47	(9.17)	(7.53)	310,459.78	9.17
62.	อุดรธานี	10,272,295.66	9,808,664.82	95.49	9,271,864.82	90.26	(4.51)	(7.74)	463,630.84	4.51
63.	สุพรรณบุรี	9,251,257.13	8,346,972.40	90.23	8,338,153.40	90.13	(9.77)	(7.87)	904,284.73	9.77
64.	พระนครศรีอยุธยา	6,710,649.35	6,382,867.43	95.12	6,007,867.43	89.53	(4.88)	(8.47)	327,781.92	4.88
65.	ร้อยเอ็ด	10,483,141.42	10,102,893.13	96.37	9,303,893.13	88.75	(3.63)	(9.25)	380,248.29	3.63
66.	นครพนม	7,583,977.58	6,777,018.08	89.36	6,705,018.08	88.41	(10.64)	(9.59)	806,959.50	10.64
67.	นครสวรรค์	10,438,798.91	9,627,159.06	92.22	9,154,366.06	87.70	(7.78)	(10.30)	811,639.85	7.78
68.	สงขลา	15,481,595.56	14,037,792.16	90.67	13,557,122.16	87.57	(9.33)	(10.43)	1,443,803.40	9.33
69.	เชียงราย	12,501,350.56	11,307,201.18	90.45	10,901,915.13	87.21	(9.55)	(10.79)	1,194,149.38	9.55
70.	กระบี่	5,123,440.17	4,592,999.38	89.65	4,421,999.38	86.31	(10.35)	(11.69)	530,440.79	10.35
71.	ยะลา	7,103,574.27	6,651,001.79	93.63	6,080,889.79	85.60	(6.37)	(12.40)	452,572.48	6.37
72.	นครศรีธรรมราช	13,494,936.09	11,975,829.63	88.74	11,529,829.63	85.44	(11.26)	(12.56)	1,519,106.46	11.26
73.	สมุทรปราการ	5,358,549.23	5,042,328.25	94.10	4,560,919.25	85.11	(5.90)	(12.89)	316,220.98	5.90
74.	ขอนแก่น	14,284,698.90	13,334,504.50	93.35	12,123,542.32	84.87	(6.65)	(13.13)	950,194.40	6.65
75.	มุกดาหาร	2,467,847.76	2,368,188.74	95.96	2,051,188.74	83.12	(4.04)	(14.88)	99,659.02	4.04
76.	นครราชสีมา	19,987,688.52	16,974,349.02	84.92	16,317,163.07	81.64	(15.08)	(16.36)	3,013,339.50	15.08
รวมทั้งสิ้น		488,755,088.37	456,694,187.05	93.44	446,904,490.12	91.44	(6.56)	(6.56)	32,060,901.32	6.56

- หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 จังหวัด
2. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 75 จังหวัด
3. จัดสรรเงินรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
- 3.1 ได้รับเงินงวดที่ 1 - 4 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนลูกจ้างประจำ งานธุรการเก็บเอกสารห้องสารบบ งานบันทึกข้อมูล 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ทำความสะอาด) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการฝ่ายรังวัด (6 เดือน)
- 3.2 จัดสรรตามที่สำนัก/กองแจ้ง ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน คทช.จังหวัดฯ ค่าเรือถอน ค่าขนย้าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าจ้างกำจัดปลวก

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ส่วนกลาง
ณ วันที่ 9 กันยายน 2567

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งบม.ที่ได้รับ (1)	โอนภูมิภาค (2)	งบม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	ก้นเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังกัน (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		เป้าหมายการเบิกจ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน ก.ย.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	เดือน ก.ย.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	
1	สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	195,972,600.00	25,682,867.38	170,289,732.62	162,525,071.40	95.44	152,126,189.60	89.33	7,764,661.22					16,954,540.40
	- กิจกรรม : ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	49,083,200.00	1,146,000.00	47,937,200.00	44,709,459.23	93.27	42,953,866.13	89.60	3,227,740.77	100.00	(6.73)	75.00	14.60	4,983,333.87
	(งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)													
	- กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและ รังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินฯ	116,459,500.00	11,239,739.00	105,219,761.00	104,567,894.63	99.38	98,574,034.28	93.68	651,866.37	100.00	(0.62)	75.00	18.68	6,645,726.72
	(งบดำเนินงาน เป็นรายจ่ายลงทุน)													
	: วงเงินบริหาร	14,489,900.00	297,131.00	14,192,769.00	11,607,357.60	81.78	9,316,411.80	65.64	2,585,411.40					4,876,357.20
	: คืนเงินเหลือจ่าย	13,950,000.00	12,999,997.38	950,002.62	-	-	-	0.00	950,002.62					
	- กิจกรรม : บริหารจัดการข้อมูลที่ดิน (งบดำเนินงาน เป็นรายจ่ายลงทุน)	1,731,000.00	-	1,731,000.00	1,640,359.94	94.76	1,281,877.39	74.05	90,640.06	100.00	(5.24)	75.00	(0.95)	449,122.61
	: วงเงินบริหาร	259,000.00	-	259,000.00	-	-	-	0.00	259,000.00					259,000.00
	: คืนเงินเหลือจ่าย	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	0.00	-					
2	กองเทคโนโลยีทำแผนที่	59,142,300.00	1,551,849.00	57,590,451.00	54,216,092.95	94.14	39,616,500.35	68.79	3,374,358.05					16,473,950.65
	- กิจกรรม : จัดสร้างและให้บริการระวาง แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศฯ	36,537,900.00	-	36,537,900.00	36,236,856.26	99.18	27,384,273.06	74.95	301,043.74	100.00	(0.82)	75.00	(0.05)	9,153,626.94
	: วงเงินบริหาร	2,559,800.00	-	2,559,800.00	139,742.00	5.46	-	0.00	2,420,058.00					2,559,800.00
	: คืนเงินเหลือจ่าย	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	0.00	-					
	- กิจกรรม : ปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล (งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)	4,781,000.00	-	4,781,000.00	4,780,944.13	100.00	4,738,946.63	99.12	55.87	100.00	(0.00)	75.00	24.12	42,053.37
	- กิจกรรม : บริหารจัดการงานรังวัดที่ดิน ด้วยระบบดาวเทียม (งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)	12,263,600.00	51,849.00	12,211,751.00	11,561,050.56	94.67	7,493,280.66	61.36	650,700.44	100.00	(5.33)	75.00	(13.64)	4,718,470.34
	: วงเงินบริหาร	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,497,500.00	99.83	-	0.00	2,500.00					1,500,000.00
	: คืนเงินเหลือจ่าย	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	0.00	-					
3	ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	29,881,500.00	6,122,000.00	23,759,500.00	17,184,507.25	72.33	14,488,021.35	60.98	6,528,992.75					9,190,478.65
	- กิจกรรม : จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดิน ตามนโยบายรัฐบาล	1,920,000.00	-	1,920,000.00	1,859,712.70	96.86	1,859,712.70	96.86	60,287.30	100.00	(3.14)	98.00	(1.14)	60,287.30
	: คืนเงินเหลือจ่าย	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	0.00	30,000.00					30,000.00
	- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลแนวเขต ทางสาธารณประโยชน์ฯ (งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)	3,406,700.00	-	3,406,700.00	2,669,738.88	78.37	2,541,738.88	74.61	736,961.12	100.00	(21.63)	75.00	(0.39)	864,961.12
	: วงเงินบริหาร													
	: คืนเงินเหลือจ่าย	785,000.00	750,000.00	35,000.00	-	-	-	0.00	35,000.00					

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งปม.ที่ได้รับ	โอนภูมิภาค	งปม.ที่ได้รับ หลังโอน	กันเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังกัน (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		เป้าหมายการเบิกจ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน ก.ย.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	เดือน ก.ย.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)										
	- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ในที่ดินของรัฐ (งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)	3,309,900.00	-	3,309,900.00	2,400,495.14	72.52	2,004,709.24	60.57	909,404.86	100.00	(27.48)	75.00	(14.43)	1,305,190.76
	: คืนเงินเหลือจ่าย	850,000.00	850,000.00	-	-	-	-	0.00	-					
	- กิจกรรม : จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหา การทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ (งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)	2,996,900.00	-	2,996,900.00	2,412,380.03	80.50	2,412,380.03	80.50	584,519.97	100.00	(19.50)	75.00	5.50	584,519.97
	: วงเงินบริหาร	195,000.00		195,000.00	-	-	-	0.00	195,000.00					195,000.00
	: คืนเงินเหลือจ่าย	596,000.00	550,000.00	46,000.00	-	-	-	0.00	-					
	- กิจกรรม : การให้บริการค้นหาข้อมูล อาคารชุด แบบ 3 มิติฯ (งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)	11,820,000.00	-	11,820,000.00	7,842,180.50	66.35	5,669,480.50	47.97	3,977,819.50	100.00	(33.65)	75.00	(27.03)	6,150,519.50
	: คืนเงินเหลือจ่าย	3,972,000.00	3,972,000.00	-	-	-	-	0.00	-					
4	สำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ	53,178,684.26	8,650,875.80	44,527,808.46	32,410,682.30	72.79	28,441,366.52	63.87	11,967,542.19					15,936,857.97
	- กิจกรรม : การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล	8,823,735.00	6,770,023.03	2,053,711.97	1,985,040.84	96.66	1,694,940.84	82.53	68,671.13	100.00	(3.34)	98.00	(15.47)	358,771.13
	: วงเงินบริหาร	994,100.00		994,100.00	495,000.00	49.79	-	0.00	499,100.00					994,100.00
	: คืนเงินเหลือจ่าย	122,965.00	-	122,965.00	-	-	-	0.00						
	- กิจกรรม : จัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภค ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาฯ	16,576,884.26	-	16,576,884.26	8,082,732.93	48.76	6,719,522.73	40.54	8,494,151.33	100.00	(51.24)	98.00	(57.46)	9,857,361.53
	: วงเงินบริหาร	1,015,200.00		1,015,200.00	130,926.43	12.90	-	0.00	884,273.57					1,015,200.00
	- กิจกรรม : จัดที่ดินและปรับปรุง สิ่งสาธารณประโยชน์ฯ	9,251,225.00	775,248.00	8,475,977.00	7,422,326.72	87.57	6,647,814.62	78.43	1,053,650.28	100.00	(12.43)	98.00	(19.57)	1,828,162.38
	: วงเงินบริหาร	487,700.00		487,700.00	472,531.26	96.89		0.00	15,168.74					487,700.00
	: คืนเงินเหลือจ่าย	14,275.00	-	14,275.00	-	-	-	0.00	-					
	- กิจกรรม : การดำเนินการของคณะกรรมการ จัดที่ดินและคณะอนุกรรมการฯ	519,944.26	-	519,944.26	519,944.26	100.00	454,366.76	87.39	-	100.00	0.00	98.00	(10.61)	65,577.50
	: วงเงินบริหาร	58,000.00		58,000.00	50,000.00	86.21		0.00	8,000.00					58,000.00
	: คืนเงินเหลือจ่าย	2,055.74	-	2,055.74	-	-	-	0.00	-					
	- กิจกรรม : รั้งวัดออกและตรวจสอบ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ	11,203,600.00	925,871.00	10,277,729.00	10,162,954.66	98.88	10,014,172.76	97.44	114,774.34	100.00	(1.12)	98.00	(0.56)	263,556.24
	: วงเงินบริหาร	1,244,900.00	-	1,244,900.00	886,035.00	71.17	858,455.00	68.96	358,865.00					386,445.00
	- กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการ ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ (งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)	2,853,811.77	179,733.77	2,674,078.00	2,203,190.20	82.39	2,052,093.81	76.74	470,887.80	100.00	(17.61)	75.00	1.74	621,984.19
	: คืนเงินเหลือจ่าย	10,288.23	-	10,288.23	-	-	-	0.00	-					

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งบม.ที่ได้รับ	โอนภูมิภาค	งบม.ที่ได้รับ หลังโอน	กัณเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังกัน (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		เป้าหมายการเบิกจ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน ก.ย.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	เดือน ก.ย.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)										
5	สำนัก / กอง													
5.1	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	553,095,700.00	33,319,452.00	519,776,248.00	506,216,589.30	97.39	12,777,596.39	2.46	710,148.70					506,998,651.61
	- กิจกรรม : ฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถฯ (แผนงานบูรณาการดิจิทัล)	446,500.00	-	446,500.00	446,500.00	100.00	418,600.00	93.75	-	100.00	0.00	98.00	(4.25)	27,900.00
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	9,711,800.00	-	9,711,800.00	9,427,100.97	97.07	9,411,952.89	96.91	284,699.03	100.00	(2.93)	98.00	(1.09)	299,847.11
	- กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการในสำนักงานที่ดิน ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัย	36,296,800.00	33,319,452.00	2,977,348.00	2,566,669.03	86.21	2,513,214.20	84.41	410,678.97	100.00	(13.79)	98.00	(13.59)	464,133.80
	- กิจกรรม : เตรียมความพร้อมสำนักงานที่ดิน	448,600.00	-	448,600.00	433,829.30	96.71	433,829.30	96.71	14,770.70	100.00	(3.29)	98.00	(1.29)	14,770.70
	อิเล็กทรอนิกส์แบบ Online													
	- กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดิน	492,022,490.00	-	492,022,490.00	492,022,490.00	100.00	-	0.00	-	100.00	0.00	75.00	(75.00)	492,022,490.00
	อิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานฯ (ส่งคืนเงิน)	12,849,510.00		12,849,510.00										
	(งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)													
	- กิจกรรม : จัดจ้างผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการ	1,320,000.00	-	1,320,000.00	1,320,000.00	100.00	-	0.00	-	100.00	0.00	98.00	(98.00)	1,320,000.00
	เผาระวังความมั่นคงปลอดภัย (ส่งคืนเงิน)	2,680,000.00		2,680,000.00										
	ทางไซเบอร์ของกรมที่ดิน													
5.2	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	50,888,408.27	23,303,398.00	27,585,010.27	25,248,360.78	91.53	2,135,709.48	7.74	111,049.49					23,223,700.79
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน ในสำนักงานที่ดิน	1,647,902.27	-	1,647,902.27	1,647,854.78	100.00	748,958.48	45.45	47.49	100.00	(0.00)	98.00	(52.55)	898,943.79
	- กิจกรรม : เร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน	1,096,506.00		1,096,506.00	1,096,506.00	100.00	1,046,751.00	95.46	-	100.00	0.00	98.00	(2.54)	49,755.00
	- กิจกรรม : จัดสร้างหลักเขตที่ดินฯ	24,000,000.00	23,303,398.00	696,602.00	585,600.00	84.07	340,000.00	48.81	111,002.00	100.00	(15.93)	98.00	(49.19)	356,602.00
	- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลภาพหลักขณั้หลักฐานฯ	21,918,400.00	-	21,918,400.00	21,918,400.00	100.00	-	0.00	-	100.00	0.00	75.00	(75.00)	21,918,400.00
	(งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน) (ส่งคืนเงิน)	2,225,600.00	-	2,225,600.00										
5.3	กองแผนงาน	42,407,955.00	32,223,874.20	10,184,080.80	1,607,544.53	15.78	1,512,604.88	14.85	8,576,536.27					8,671,475.92
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	1,177,135.00	-	1,177,135.00	1,114,030.53	94.64	1,018,490.88	86.52	63,104.47	100.00	(5.36)	98.00	(11.48)	158,644.12
	- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐาน	41,230,820.00	32,223,874.20	9,006,945.80	493,514.00	5.48	494,114.00	5.49	8,513,431.80	100.00	(94.52)	98.00	(92.51)	8,512,831.80
	ทางทะเบียนที่ดิน													
5.4	สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	1,961,896.55	-	1,961,896.55	1,961,896.55	100.00	1,961,896.55	100.00	-	100.00	0.00	98.00	2.00	-
5.5	กองฝึกอบรม	2,314,400.00	247,500.00	2,066,900.00	1,992,519.65	96.40	1,695,474.03	82.03	74,380.35	100.00	(3.60)	98.00	(15.97)	371,425.97
5.6	สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	980,647.20	-	980,647.20	980,647.20	100.00	970,000.80	98.91	-	100.00	0.00	98.00	0.91	10,646.40
5.7	สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	845,838.93	-	845,838.93	845,838.93	100.00	811,999.89	96.00	-	100.00	0.00	98.00	(2.00)	33,839.04
5.8	กองพัสดุ	3,515,300.00	-	3,515,300.00	3,416,921.57	97.20	2,196,010.21	62.47	98,378.43	100.00	(2.80)	98.00	(35.53)	1,319,289.79
5.9	สำนักงานเลขานุการกรมที่ดิน	5,532,105.59	1,625,533.00	3,906,572.59	3,863,978.98	98.91	3,136,809.41	80.30	42,593.61					769,763.18
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	2,832,105.59	-	2,832,105.59	2,794,158.98	98.66	2,297,039.41	81.11	37,946.61	100.00	(1.34)	98.00	(16.89)	535,066.18
	- กิจกรรม : คลินิกที่ดินปันสุข	2,700,000.00	1,625,533.00	1,074,467.00	1,069,820.00	99.57	839,770.00	78.16	4,647.00	100.00	(0.43)	98.00	(19.84)	234,697.00
	: วงเงินบริหาร	300,000.00	120,000.00	180,000.00	-	0.00	-	0.00	180,000.00					180,000.00
	: วงเงินบริหาร (ส่งคืนเงิน)	180,000.00		180,000.00	-									

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งปม.ที่ได้รับ (1)	โอนภูมิภาค (2)	งปม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	ก้นเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังกัน (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		เป้าหมายการเบิกจ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน ก.ย.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	เดือน ก.ย.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	
5.10	กองคลัง	658,200.00	-	658,200.00	651,576.24	98.99	619,410.04	94.11	6,623.76	100.00	(1.01)	98.00	(3.89)	38,789.96
5.11	กองการเจ้าหน้าที่	1,450,657.03	-	1,450,657.03	1,450,656.17	100.00	1,450,656.37	100.00	0.86	100.00	(0.00)	98.00	2.00	0.66
5.12	กองการพิมพ์	419,420.00	-	419,420.00	411,540.90	98.12	362,320.90	86.39	7,879.10	100.00	(1.88)	98.00	(11.61)	57,099.10
5.13	สำนักกฎหมาย	4,071,200.00	685,594.00	3,385,606.00	3,076,361.09	90.87	2,889,583.39	85.35	309,244.91					496,022.61
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	450,700.00	-	450,700.00	409,018.44	90.75	399,668.14	88.68	41,681.56	100.00	(9.25)	98.00	(9.32)	51,031.86
	- กิจกรรม : สัมมนาทางวิชาการรับฟังความคิดเห็น	3,620,500.00	685,594.00	2,934,906.00	2,667,342.65	90.88	2,489,915.25	84.84	267,563.35	100.00	(9.12)	98.00	(13.16)	444,990.75
	ปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ดิน													
5.14	กลุ่มตรวจสอบภายใน	399,880.64	-	399,880.64	399,880.64	100.00	399,880.64	100.00	-	100.00	0.00	98.00	2.00	-
5.15	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	212,800.00	-	212,800.00	209,583.15	98.49	199,301.63	93.66	3,216.85	100.00	(1.51)	98.00	(4.34)	13,498.37
5.16	กองตรวจราชการและเรื่องราວร้องทุกข์	147,894.41	-	147,894.41	147,894.41	100.00	138,853.66	93.89	-	100.00	0.00	98.00	(4.11)	9,040.75
5.17	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	202,200.00	-	202,200.00	190,078.71	94.01	165,205.02	81.70	12,121.29	100.00	(5.99)	98.00	(16.30)	36,994.98
5.18	สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	5,822,692.80	663,503.00	5,159,189.80	5,042,045.02	97.73	4,883,024.99	94.65	117,144.78					276,164.81
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	331,000.80	-	331,000.80	310,980.80	93.95	310,980.80	93.95	20,020.00	100.00	(6.05)	98.00	(4.05)	20,020.00
	- กิจกรรม : ยกระดับช่างรังวัดเอกชนฯ	5,491,692.00	663,503.00	4,828,189.00	4,731,064.22	97.99	4,572,044.19	94.69	97,124.78	100.00	(2.01)	75.00	19.69	256,144.81
	(งบดำเนินงาน เป็นรายจ่ายลงทุน)	1,682,108.00		1,682,108.00	1,682,108.00	100.00	1,682,108.00	100.00	-					-
	: วงเงินบริหาร	5,000,000.00		5,000,000.00	3,624,714.70	72.49	3,624,714.70	72.49	1,375,285.30					1,375,285.30
	- กิจกรรม : ยกระดับช่างรังวัดเอกชนฯ	4,324,516.70	573,603.00	3,750,913.70	3,624,714.70	96.64	3,624,714.70	96.64	126,199.00	100.00	(3.36)	75.00	21.64	126,199.00
	(งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)	1,980,000.00	1,980,000.00		1,980,000.00		-							
	(งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน) (ส่งคืนเงิน)	675,483.30		675,483.30										
	(งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน) (ส่งคืนเงิน)	20,000.00		20,000.00										
6.1	ส.กทม.	354,700.00	-	354,700.00	336,328.69	94.82	256,398.09	72.29	18,371.31	100.00	(5.18)	98.00	(25.71)	98,301.91
6.2	ส.กทม. สาขาบางเขน	340,620.00	-	340,620.00	308,634.65	90.61	246,997.85	72.51	31,985.35	100.00	(9.39)	98.00	(25.49)	93,622.15
6.3	ส.กทม. สาขาพระโขนง	246,700.00	-	246,700.00	235,892.14	95.62	277,392.14	112.44	10,807.86	100.00	(4.38)	98.00	14.44	- 30,692.14
6.4	ส.กทม. สาขาบางกะปิ	543,700.00	-	543,700.00	531,777.55	97.81	243,198.20	44.73	11,922.45	100.00	(2.19)	98.00	(53.27)	300,501.80
6.5	ส.กทม. สาขาบางกอกน้อย	365,620.00	-	365,620.00	347,079.82	94.93	309,383.17	84.62	18,540.18	100.00	(5.07)	98.00	(13.38)	56,236.83
6.6	ส.กทม. สาขาธนบุรี	445,120.00	-	445,120.00	421,604.32	94.72	403,684.67	90.69	23,515.68	100.00	(5.28)	98.00	(7.31)	41,435.33
6.7	ส.กทม. สาขาห้วยขวาง	282,700.00	-	282,700.00	272,358.22	96.34	249,807.67	88.36	10,341.78	100.00	(3.66)	98.00	(9.64)	32,892.33
6.8	ส.กทม. สาขานองแขม	223,200.00	-	223,200.00	205,174.78	91.92	171,832.78	76.99	18,025.22	100.00	(8.08)	98.00	(21.01)	51,367.22
6.9	ส.กทม. สาขาลาดพร้าว	236,705.55	-	236,705.55	236,705.55	100.00	163,839.30	69.22	-	100.00	0.00	98.00	(28.78)	72,866.25
6.10	ส.กทม. สาขาดอนเมือง	346,540.00	-	346,540.00	324,138.34	93.54	288,336.03	83.20	22,401.66	100.00	(6.46)	98.00	(14.80)	58,203.97
6.11	ส.กทม. สาขานองจอก	263,620.00	-	263,620.00	249,522.78	94.65	213,854.98	81.12	14,097.22	100.00	(5.35)	98.00	(16.88)	49,765.02
6.12	ส.กทม. สาขาปทุม	263,620.00	-	263,620.00	255,562.88	96.94	233,209.03	88.46	8,057.12	100.00	(3.06)	98.00	(9.54)	30,410.97
6.13	ส.กทม. สาขาประเวศ	365,620.00	-	365,620.00	346,831.03	94.86	304,482.86	83.28	18,788.97	100.00	(5.14)	98.00	(14.72)	61,137.14
6.14	ส.กทม. สาขาลาดกระบัง	138,076.31	-	138,076.31	137,612.44	99.66	137,312.44	99.45	463.87	100.00	(0.34)	98.00	1.45	763.87
6.15	ส.กทม. สาขาโมนบุรี	531,460.00	-	531,460.00	488,895.95	91.99	467,287.25	87.93	42,564.05	100.00	(8.01)	98.00	(10.07)	64,172.75
6.16	ส.กทม. สาขาบางขุนเทียน	246,700.00	-	246,700.00	237,071.03	96.10	237,071.03	96.10	9,628.97	100.00	(3.90)	98.00	(1.90)	9,628.97
6.17	ส.กทม. สาขาจตุจักร	429,460.00	-	429,460.00	371,595.70	86.53	353,055.80	82.21	57,864.30	100.00	(13.47)	98.00	(15.79)	76,404.20

ช่อง "ก้นเงิน" เก็บข้อมูลจากระบบ efms และ ช่อง "เบิกจ่าย" เก็บข้อมูลจากสมุดคุมของกองคลัง

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	คาดว่าอนุมัติ/กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม จัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน งบลงทุน หมวด : ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ๑) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ๒) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ๓) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๔) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ๕) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ๖) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลศรี อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ๗) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ๘) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ๙) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ๑๐) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	๗๖,๔๔๒,๗๐๐.๐๐ ๗,๗๐๒,๓๐๐.๐๐ ๗,๗๐๒,๓๐๐.๐๐ ๗,๗๐๒,๓๐๐.๐๐ ๘,๔๓๓,๐๐๐.๐๐ ๘,๕๙๑,๕๐๐.๐๐ ๘,๔๔๑,๕๐๐.๐๐ ๕,๑๖๙,๒๐๐.๐๐ ๕,๐๑๙,๒๐๐.๐๐ ๙,๑๘๔,๕๐๐.๐๐ ๘,๑๘๐,๗๐๐.๐๐ ๘,๐๑๘,๕๐๐.๐๐	๗๖,๔๔๑,๗๑๒.๑๖ ๗,๗๐๒,๒๖๕.๕๒ ๗,๗๐๒,๒๖๕.๕๒ ๘,๔๓๒,๘๘๗.๖๐ ๘,๕๙๑,๓๙๙.๖๐ ๘,๔๔๑,๓๙๙.๖๐ ๕,๑๖๙,๐๙๘.๐๐ ๕,๐๑๙,๐๙๘.๐๐ ๙,๑๘๔,๓๗๖.๔๐ ๘,๑๘๐,๕๑๖.๔๐ ๘,๐๑๘,๔๐๕.๕๒	๓๐,๐๘๐,๑๒๙.๒๓ ๓,๑๐๕,๒๕๐.๐๐ ๓,๑๐๕,๒๕๐.๐๐ ๓,๓๖๙,๐๘๖.๕๐ ๓,๔๘๗,๐๒๒.๖๑ ๒,๘๖๕,๑๕๐.๒๐ ๒,๖๔๓,๔๑๔.๐๐ ๑,๔๙๔,๐๓๖.๐๐ ๓,๓๘๘,๖๔๘.๑๐ ๓,๓๕๐,๗๙๗.๐๑ ๓,๒๗๑,๔๗๔.๘๑	๔๖,๓๖๒,๕๗๐.๗๗ ๔,๕๙๗,๐๕๐.๐๐ ๔,๕๙๗,๐๕๐.๐๐ ๕,๐๖๓,๙๑๓.๕๐ ๕,๑๐๔,๔๗๗.๓๙ ๕,๕๗๖,๓๔๙.๘๐ ๒,๕๒๕,๗๘๖.๐๐ ๓,๕๒๕,๑๖๔.๐๐ ๕,๗๙๕,๘๕๑.๙๐ ๔,๘๒๙,๙๐๒.๙๙ ๔,๗๔๗,๐๒๕.๑๙	- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการในพื้นที่โครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) จังหวัดสระแก้ว บุรีรัมย์ เชียงราย และจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณการเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ๙๔๖,๔๕๒.๙๖ บาท ประมาณการเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ๙๔๖,๔๕๒.๙๖ บาท ประมาณการเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ๙๕๔,๘๒๗.๓๐ บาท ประมาณการเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ๙๕๔,๘๒๗.๓๐ บาท ประมาณการเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ๙๕๔,๘๒๗.๓๐ บาท ประมาณการเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ๑,๐๔๒,๐๔๐.๐๐ บาท ประมาณการเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ๙๕๑,๙๓๓.๗๐ บาท ประมาณการเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ๙๕๑,๙๓๓.๗๐ บาท

หมายเหตุ แยกเป็น	งปม.ที่ได้รับ	เบิกจ่าย	วงเงินจัดซื้อ	คงเหลือ	หมายเหตุ
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๔๒,๓๐๕,๗๐๐.๐๐	๓๐,๐๘๐,๑๒๙.๒๓	-	๑๒,๒๒๕,๕๗๐.๗๗	
- ค่าก่อสร้างหน่วยจัดที่ดินฯ	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๑๖,๗๐๖.๕๑	-	๓๓,๒๙๓.๔๙	
- ค่าท่อระบายน้ำ	๓,๐๑๗,๓๐๐.๐๐	๒,๙๓๔,๒๔๐.๐๐	-	๘๓,๐๖๐.๐๐	
- ค่าลูกรัง	๓๐,๓๗๐,๗๐๐.๐๐	๒๒,๙๐๓,๓๗๐.๐๐	-	๗,๔๖๗,๓๓๐.๐๐	
รวม	๗๖,๔๔๓,๗๐๐.๐๐	๕๖,๖๓๔,๔๔๕.๗๔	-	๑๙,๘๐๙,๒๕๔.๒๖	

แผน/ผลการใช้จ่าย (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗


แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม จัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำ ในที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดความยากจนและพัฒนาชนบท งบลงทุน					- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗
- ค่าก่อสร้างอื่น ๆ					
๑. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจน ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่เลี้ยงสัตว์โคกตำไรเจอบ"	๙,๙๓๑,๒๐๐.๐๐	๙,๙๓๑,๒๐๐.๐๐	๕,๘๗๖,๘๒๐.๐๐	๔,๐๕๔,๓๘๐.๐๐	
๒. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจน ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่เลี้ยงสัตว์โคกตำไรเจอบ"	๒,๘๗๐,๙๐๐.๐๐	๒,๘๗๐,๙๐๐.๐๐	๒,๐๑๕,๐๖๒.๐๐	๘๕๕,๘๓๘.๐๐	
๓. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจน ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "โคกเพ็ด"	๑,๑๙๕,๗๐๐.๐๐	๑,๑๙๕,๗๐๐.๐๐	๑,๐๕๒,๕๗๒.๓๐	๑๔๓,๑๒๗.๗๐	
๔. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจน ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "โคกเผ็ด"	๔,๖๔๔,๓๐๐.๐๐	๔,๖๔๔,๓๐๐.๐๐	๔,๕๑๓,๐๑๕.๘๐	๑๓๑,๒๘๔.๒๐	
๕. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจน ด.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกโจทย" และแปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนอง ไผ่"	๔,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๔,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๒,๕๑๔,๘๘๘.๐๐	๒,๒๔๑,๑๑๒.๐๐	
๖. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจน ด.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกทิดลา" และแปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์ สาธารณประโยชน์"	๕,๓๕๒,๐๐๐.๐๐	๕,๓๕๒,๐๐๐.๐๐	๒,๘๒๘,๐๓๔.๐๐	๒,๕๒๓,๙๖๖.๐๐	
๗. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจน ด.ประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ แปลง "โนนทรายสาธารณประโยชน์"	๑,๕๒๙,๖๐๐.๐๐	๑,๕๒๙,๖๐๐.๐๐	๑,๑๗๕,๙๓๐.๐๐	๓๕๓,๖๗๐.๐๐	
๘. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจน ด.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์ดอนหนองไม้ตาย"	๙,๙๓๑,๑๐๐.๐๐	๙,๙๓๑,๑๐๐.๐๐	๕,๓๓๙,๘๓๔.๐๐	๔,๕๙๑,๒๖๖.๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๔๐,๒๑๐,๘๐๐.๐๐	๔๐,๒๑๐,๘๐๐.๐๐	๒๕,๓๑๖,๑๕๖.๑๐	๑๔,๘๙๔,๖๔๓.๙๐	

หมายเหตุ แยกเป็น	งปม.ที่ได้รับ	เบิกจ่าย	วงเงินจัดซื้อ	คงเหลือ	หมายเหตุ
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (จัดทำถนน)	๑๕,๘๐๔,๓๐๐.๐๐	๑๔,๙๕๑,๓๐๐.๐๐	-	๘๕๓,๐๐๐.๐๐	
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ขุดสระน้ำ)	๑๐,๘๐๖,๘๘๐.๐๐	๑๐,๓๖๔,๘๕๖.๑๐		๔๔๒,๐๒๓.๙๐	
- ค่าท่อระบายน้ำ (ถนน)	๑,๒๓๒,๑๐๐.๐๐	๑,๒๓๒,๑๐๐.๐๐	-	-	
- ค่าท่อระบายน้ำ (ขุดสระน้ำ)	๓๘๕,๓๒๐.๐๐	๒๙๕,๐๒๐.๐๐	-	๙๐,๓๐๐.๐๐	
- ค่าลูกรัง	๑๑,๙๘๒,๒๐๐.๐๐	๗,๘๔๓,๖๘๕.๗๖	-	๔,๑๓๘,๕๑๔.๒๔	
รวม	๔๐,๒๑๐,๘๐๐.๐๐	๓๔,๖๘๖,๙๖๑.๘๖	๐.๐๐	๕,๕๒๓,๘๓๘.๑๔	

ความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2567

- ประกาศประกวดราคา
- ประกาศผู้ชนะ
- ลงนามในใบสั่ง/สัญญา
- เบิกจ่าย



ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง


- ประกาศประกวดราคา จำนวน 2 เรื่อง (4%)
- ประกาศผู้ชนะ จำนวน 7 เรื่อง (14%)
- ลงนามในใบสั่ง/สัญญา จำนวน 23 เรื่อง (44%)
- เบิกจ่าย จำนวน 20 เรื่อง (38%)

จำนวน 52 เรื่อง

งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น คาดว่าจะก่อหนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2567

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| ➤ ก่อหนี้แล้ว | จำนวน 43 เรื่อง (83%) |
| ➤ คาดว่าจะก่อหนี้ ก.ย.67 | จำนวน 9 เรื่อง (17%) |



งบลงทุน 2567 (ส่วนกลาง)
วงเงินงบประมาณ (วงเงิน 10 ล้านบาทขึ้นไป)

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2567

ความคืบหน้า: เผยแพร่ร่างวิจารณ์ /ประกาศประกวดราคา

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพัน
1	ซื้อครุภัณฑ์โครงการเชื่อมโยงระบบ ให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดิน ด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลาง ทะเบียนทรัพย์สิน (สทส.) (ICT กระทรวงมหาดไทย)	20,000,000	- อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และเสนอขออนุมัติ จัดจ้าง	ก.ย.67

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2567

ความคืบหน้า: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพัน
1	จ้างพัฒนาระบบงานให้บริการขออนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารจัดการ งานรังวัดเอกชน รวม 2 รายการ 1. พัฒนาระบบการให้บริการขออนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ 2. ระบบบริหารจัดการงานรังวัดเอกชน จำนวน 1 ระบบ (สทส./สชอ.) <i>(ICT กรมที่ดิน)</i>	11,000,000	- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 2 ก.ย. 67 - ครบอุทธรณ์ (7 วัน) วันที่ 11 ก.ย. 67	ก.ย. 67

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อกำหนดผู้กักกัน
2	โครงการพัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ 1. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการสนับสนุนการเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานที่ดินแบบออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ 2. ระบบพัฒนาระบบนัดหมายจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ (สทส.) (ICT กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงดิจิทัลฯ)	365,028,000	- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 4 ก.ย. 67 - ครบอุทธรณ์ วันที่ 13 ก.ย. 67	ก.ย. 67

ความคืบหน้า: แจ้งตกลงซื้อ - จ้าง /นัดลงนามในสัญญา				
ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพัน
1	พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ กรมที่ดินเพื่อการบริหารราชการและ การบริการประชาชน จำนวน 1 ระบบ (สทส.) (ICT กระทรวงมหาดไทย)	14,848,000	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 6 ส.ค. 67 - ครบอุทธรณ์ วันที่ 16 ส.ค. 67 - นัดลงนามในสัญญา วันที่ 16 ก.ย. 67 กับ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด - วงเงินจัดจ้าง 10,999,000 บาท	ก.ย.67

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อนี้ ผูกพัน
2	ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 4 รายการ (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 57 คัน (2) รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) จำนวน 5 คัน	76,512,300	- รายการที่ 1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ สัญญาเลขที่ สช 17/2567 ลงวันที่ 8 ส.ค. 67 กับบริษัท ซิตี้ออโตโมบิล จำกัด - วงเงินจัดซื้อ 45,156,966 บาท - กำหนดส่งมอบ 60 วัน ครบกำหนดวันที่ 7 ต.ค. 67 - รายการที่ 2 รถนั่งส่วนกลาง (Eco Car) สัญญาเลขที่ สช 14/2567 วันที่ 26 ก.ค. 67 กับบริษัท ซิตี้ออโตโมบิล จำกัด - วงเงินจัดซื้อ 2,705,000 บาท - กำหนดส่งมอบ 45 วัน ครบกำหนดวันที่ 9 ก.ย. 67 - บริษัทฯ ส่งมอบของ วันที่ 15 ส.ค. 67 - ส่งกองคลังเบิกจ่าย วันที่ 21 ส.ค. 67	ส.ค. 67 (ก่อนี้แล้ว) (ก่อนี้แล้ว)

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพัน
2 (ต่อ)	ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 4 รายการ (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 10 คัน (4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 9 คัน (พด.)		- รายการที่ 3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ สัญญาเลขที่ สช 18/2567 วันที่ 8 ส.ค. 67 กับบริษัท ชิตี้ออโตโมบิล จำกัด - วงเงินจัดซื้อ 10,700,000 บาท - กำหนดส่งมอบ 45 วัน ครบกำหนดวันที่ 22 ก.ย. 67 - รายการที่ 4 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประกาศประกวดราคาฯ วันที่ 5-13 ส.ค. 67 ยื่นเสนอราคา 14 ส.ค. 67 อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการจัดซื้อฯ - แจ้งตกลงซื้อฯ วันที่ 4 ก.ย. 67 - นัดลงนามในสัญญา วันที่ 16 ก.ย.67 กับ บริษัท โตโยต้า พาราก่อน มอเตอร์ จำกัด - วงเงินจัดซื้อ 12,214,800บาท	ส.ค.67 (ก่อนนี้แล้ว) ก.ย. 67

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพัน
3	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเพื่อบริการประชาชน (DOL Public Cloud) จำนวน 1 ระบบ (สทส.) (ICT กระทรวงมหาดไทย)	83,500,000	- แจ้งตกลงจ้างฯ วันที่ 28 ส.ค. 67 - นัดลงนามในสัญญา วันที่ 13 ก.ย. 67 - กับบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด - วงเงินจัดจ้าง 82,650,000 บาท	ก.ย. 67
4	ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับข้อมูลกับ แพลตฟอร์มกลาง จำนวน 1 ระบบ (สทส.) (ICT กระทรวงมหาดไทย)	40,000,000	- แจ้งตกลงจ้างฯ วันที่ 22 ส.ค. 67 - นัดลงนามในสัญญา วันที่ 16 ก.ย. 67 - กับบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด - วงเงินจัดจ้าง 38,000,000 บาท	ก.ย. 67

ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ความคืบหน้า	กำหนดผูกพัน
1	ชุดเครื่องมืออัด ย่อ ขยาย ล้างภาพดิจิทัล (Digital Multi Format Lab System) จำนวน 1 ระบบ (กทผ.)	16,855,000	- สัญญาเลขที่ สช 10/2567 ลงวันที่ 5 ก.ค. 67 กับบริษัท เค. เอส อินเตอร์ จำกัด - วงเงินจัดซื้อ 16,800,000 บาท - กำหนดส่งมอบของ 200 วัน - ครบกำหนดวันที่ 21 ม.ค. 68	ก.ค. 67
2	โครงการย้ายศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๒ กรมที่ดิน (สทส.) <i>(ICT กรมที่ดิน)</i>	39,000,000	- สัญญาเลขที่ สจ 61/2567 ลงวันที่ 19 ก.ค. 67 กับบริษัท สามารทคอมเทค จำกัด - วงเงินจัดจ้าง 38,550,000 บาท - กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน - ครบกำหนดวันที่ 17 ต.ค. 67	ก.ค. 67
3	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 4 รายการ	9,199,000	- สัญญาเลขที่ สช 16/2567 ลงวันที่ 31 ก.ค. 67 กับบริษัท ภิรมเชษฐ จำกัด - วงเงินจัดซื้อ 5,720,661 บาท - กำหนดส่งมอบ 120 วัน ครบกำหนดวันที่ 28 พ.ย. 67	ก.ค. 67

ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อน ผูกพัน
4	ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ จำนวน 438 ชุด (สทส.) (ICT กระทรวงมหาดไทย)	16,994,400	- สัญญาเลขที่ สช 22/2567 ลงวันที่ 29 ส.ค. 67 กับ บริษัท ฑูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด - วงเงินจัดซื้อ 11,114,271.90 บาท - กำหนดส่งมอบของ 150 วัน - ครบกำหนดวันที่ 26 ม.ค. 67	ก.ย. 67
5	ซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซตพิมพ์ 4 สี ชนิดป้อนแผ่น จำนวน 1 ชุด (กพ.)	42,800,000	- สัญญาเลขที่ สช 20/2567 ลงวันที่ 28 ส.ค. 67 กับ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด - วงเงินจัดซื้อ 41,250,000 บาท - กำหนดส่งมอบของ 270 วัน - ครบกำหนดวันที่ 25 พ.ค. 67	ก.ย. 67

ความคืบหน้า :อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	รายการ	งบประมาณจัดจ้าง	ความคืบหน้า	ก่อหนี้ผูกพัน
6	ซื้อท่อระบายน้ำและลูกรัง เพื่อจัดทำ สาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดอุบลราชธานี รวม 6 แห่ง 1. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 2. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 3. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 4. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 5. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดเชียงราย 6. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	46,987,179.20	- ลงนามในสัญญา วันที่ 30 ส.ค. 67 - ครบกำหนด วันที่ 6 ก.ย. 67	ก.ย. 67

งบลงทุน 2567 (ส่วนกลาง)
วงเงินงบประมาณ (วงเงิน 10 ล้านบาทขึ้นไป)

งบรายจ่ายอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ความคืบหน้า	ก่อหนี้ผูกพัน
1	จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สทส.)	480,872,000	- สัญญาจ้างเลขที่ สจ 68/2567 ลงวันที่ 6 ก.ย.67 กับ บริษัท สามารถ คอมเทค จำกัด - วงเงินจัดจ้าง 476,072,000 บาท - กำหนดส่งมอบงาน 360 วัน - ครบกำหนด วันที่ 1 ก.ย.68	ก.ย.67
2	จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายภายในของสำนักงานที่ดินตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 1 (สทส.)	20,000,000	- สัญญาจ้างเลขที่ สจ 67/2567 ลงวันที่ 4 ก.ย.67 กับ บริษัท บลูซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด - วงเงินจัดจ้าง 15,950,490 บาท - กำหนดส่งมอบงาน 180 วัน - ครบกำหนด วันที่ 3 มี.ค.68	ก.ย.67

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ความคืบหน้า	ก่อหนี้ผูกพัน
3	จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สมส.) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์จำนวน 64 ชุด (รวม 5 รายการ)	27,625,600	- สัญญาจ้างเลขที่ สจ 65/2567 ลงวันที่ 7 ส.ค. 67 กับบริษัท สเกล จีโอเทค จำกัด - วงเงินจัดจ้าง 25,400,000 บาท - กำหนดส่งมอบงาน 360 วัน - ครบกำหนดวันที่ 2 มี.ค. 68	ส.ค.67
4	จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ 3 มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ตปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ศรท.)	15,792,000	- สัญญาจ้างเลขที่ สจ 64/2567 ลงวันที่ 7 ส.ค. 67 กับบริษัท สเกล จีโอเทค จำกัด - วงเงินจัดจ้าง 10,850,000 บาท - กำหนดส่งมอบงาน 300 วัน - ครบกำหนดวันที่ 3 มิ.ย. 68	ส.ค.67

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน+งบดำเนินงาน+งบรายจ่ายอื่น) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2567

เรียงตามลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน ก.ย. 67		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 100 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 75 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1.	ปทุมธานี	3,185,525.96	3,185,525.96	100.00	3,185,525.96	100.00	0.00	25.00	-	-
2.	สมุทรสงคราม	65,800.00	65,800.00	100.00	65,800.00	100.00	0.00	25.00	-	-
3.	ตราด	1,023,890.00	1,023,760.00	99.99	1,023,760.00	99.99	(0.01)	24.99	130.00	0.01
4.	ยะลา	3,863,600.00	3,853,670.00	99.74	3,853,670.00	99.74	(0.26)	24.74	9,930.00	0.26
5.	สิงห์บุรี	604,623.00	602,623.00	99.67	602,623.00	99.67	(0.33)	24.67	2,000.00	0.33
6.	ปัตตานี	2,387,812.00	2,379,468.00	99.65	2,379,468.00	99.65	(0.35)	24.65	8,344.00	0.35
7.	ร้อยเอ็ด	6,273,607.51	6,250,677.51	99.63	6,250,677.51	99.63	(0.37)	24.63	22,930.00	0.37
8.	จันทบุรี	1,268,510.00	1,260,448.00	99.36	1,260,448.00	99.36	(0.64)	24.36	8,062.00	0.64
9.	สมุทรปราการ	2,830,298.00	2,806,698.00	99.17	2,806,698.00	99.17	(0.83)	24.17	23,600.00	0.83
10.	เพชรบูรณ์	935,300.00	926,000.00	99.01	926,000.00	99.01	(0.99)	24.01	9,300.00	0.99
11.	นนทบุรี	532,588.00	531,388.00	99.77	525,388.00	98.65	(0.23)	23.65	1,200.00	0.23
12.	นครปฐม	1,377,600.00	1,358,910.00	98.64	1,358,910.00	98.64	(1.36)	23.64	18,690.00	1.36
13.	แพร่	4,290,282.00	4,288,282.00	99.95	4,210,082.00	98.13	(0.05)	23.13	2,000.00	0.05
14.	ภูเก็ต	436,280.00	425,180.00	97.46	425,180.00	97.46	(2.54)	22.46	11,100.00	2.54
15.	เชียงใหม่	785,810.00	685,871.00	87.28	685,871.00	87.28	(12.72)	12.28	99,939.00	12.72
16.	ตาก	243,802.00	207,852.00	85.25	207,852.00	85.25	(14.75)	10.25	35,950.00	14.75
17.	หนองคาย	619,240.00	612,406.00	98.90	521,406.00	84.20	(1.10)	9.20	6,834.00	1.10
18.	พิจิตร	1,846,798.00	1,805,398.00	97.76	1,526,398.00	82.65	(2.24)	7.65	41,400.00	2.24
19.	ลำปาง	6,713,978.02	6,580,078.02	98.01	5,495,078.02	81.85	(1.99)	6.85	133,900.00	1.99
20.	สตูล	697,276.00	690,170.00	98.98	567,170.00	81.34	(1.02)	6.34	7,106.00	1.02
21.	ชัยนาท	1,746,170.00	1,744,928.00	99.93	1,314,078.00	75.25	(0.07)	0.25	1,242.00	0.07
22.	นครราชสีมา	8,970,015.00	8,912,647.48	99.36	6,508,605.48	72.56	(0.64)	(2.44)	57,367.52	0.64
23.	ฉะเชิงเทรา	4,216,855.00	4,211,855.00	99.88	2,982,455.00	70.73	(0.12)	(4.27)	5,000.00	0.12
24.	เชียงราย	5,033,400.00	4,989,000.00	99.12	3,497,000.00	69.48	(0.88)	(5.52)	44,400.00	0.88
25.	สุโขทัย	1,965,480.00	1,958,280.00	99.63	1,363,360.00	69.37	(0.37)	(5.63)	7,200.00	0.37
26.	อุทัยธานี	2,019,870.00	1,390,816.00	68.86	1,390,816.00	68.86	(31.14)	(6.14)	629,054.00	31.14
27.	น่าน	3,595,198.00	3,592,198.00	99.92	2,466,558.00	68.61	(0.08)	(6.39)	3,000.00	0.08
28.	ระยอง	1,597,348.00	1,589,998.00	99.54	1,069,018.00	66.92	(0.46)	(8.08)	7,350.00	0.46
29.	นราธิวาส	3,229,394.00	3,197,156.00	99.00	2,029,039.00	62.83	(1.00)	(12.17)	32,238.00	1.00
30.	สุพรรณบุรี	2,117,679.00	2,109,857.00	99.63	1,320,307.00	62.35	(0.37)	(12.65)	7,822.00	0.37
31.	พัทลุง	2,280,462.00	2,276,534.00	99.83	1,376,492.00	60.36	(0.17)	(14.64)	3,928.00	0.17
32.	ลำพูน	2,506,604.60	2,227,062.60	88.85	1,483,031.00	59.16	(11.15)	(15.84)	279,542.00	11.15
33.	แม่ฮ่องสอน	2,599,280.00	2,476,131.00	95.26	1,277,937.00	49.17	(4.74)	(25.83)	123,149.00	4.74
34.	สกลนคร	2,701,223.60	2,701,223.60	100.00	1,313,854.00	48.64	0.00	(26.36)	-	-
35.	สมุทรสาคร	1,614,420.00	1,613,220.00	99.93	782,750.00	48.48	(0.07)	(26.52)	1,200.00	0.07
36.	กาญจนบุรี	2,271,520.00	2,122,680.00	93.45	1,081,980.00	47.63	(6.55)	(27.37)	148,840.00	6.55
37.	อุดรธานี	6,445,946.00	6,436,944.00	99.86	3,060,198.00	47.47	(0.14)	(27.53)	9,002.00	0.14
38.	สระแก้ว	357,189.00	353,789.00	99.05	165,041.00	46.21	(0.95)	(28.79)	3,400.00	0.95
39.	กระบี่	1,375,522.00	1,366,222.00	99.32	620,122.00	45.08	(0.68)	(29.92)	9,300.00	0.68
40.	ตรัง	782,900.00	761,984.00	97.33	343,984.00	43.94	(2.67)	(31.06)	20,916.00	2.67
41.	พระนครศรีอยุธยา	940,762.00	885,462.00	94.12	387,262.00	41.16	(5.88)	(33.84)	55,300.00	5.88
42.	ระนอง	1,290,836.00	1,290,836.00	100.00	502,866.00	38.96	0.00	(36.04)	-	-
43.	มหาสารคาม	2,231,591.00	2,224,682.00	99.69	850,082.00	38.09	(0.31)	(36.91)	6,909.00	0.31

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน ก.ย. 67		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 100 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 75 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
44.	อำนาจเจริญ	4,434,819.00	4,306,827.00	97.11	1,643,407.00	37.06	(2.89)	(37.94)	127,992.00	2.89
45.	ราชบุรี	2,704,619.00	2,610,799.00	96.53	999,900.00	36.97	(3.47)	(38.03)	93,820.00	3.47
46.	นครพนม	4,114,710.00	2,801,702.00	68.09	1,384,802.00	33.65	(31.91)	(41.35)	1,313,008.00	31.91
47.	อุดรดิตถ์	2,640,237.54	2,602,901.40	98.59	878,599.00	33.28	(1.41)	(41.72)	37,336.14	1.41
48.	อุบลราชธานี	4,491,053.00	4,463,853.00	99.39	1,386,810.00	30.88	(0.61)	(44.12)	27,200.00	0.61
49.	ยโสธร	2,783,389.00	2,770,757.00	99.55	856,822.00	30.78	(0.45)	(44.22)	12,632.00	0.45
50.	พะเยา	5,464,904.00	5,457,504.00	99.86	1,629,310.00	29.81	(0.14)	(45.19)	7,400.00	0.14
51.	สุราษฎร์ธานี	19,037,095.23	19,015,025.23	99.88	5,670,029.92	29.78	(0.12)	(45.22)	22,070.00	0.12
52.	ลพบุรี	1,028,238.00	950,620.00	92.45	304,820.00	29.64	(7.55)	(45.36)	77,618.00	7.55
53.	บุรีรัมย์	1,595,224.72	1,573,364.72	98.63	469,224.72	29.41	(1.37)	(45.59)	21,860.00	1.37
54.	เพชรบุรี	3,042,014.30	3,026,420.30	99.49	875,176.18	28.77	(0.51)	(46.23)	15,594.00	0.51
55.	ขอนแก่น	9,994,992.00	5,842,592.00	58.46	2,831,579.00	28.33	(41.54)	(46.67)	4,152,400.00	41.54
56.	มุกดาหาร	2,543,268.00	2,502,268.00	98.39	693,583.00	27.27	(1.61)	(47.73)	41,000.00	1.61
57.	สงขลา	10,238,617.00	9,877,517.00	96.47	2,687,403.00	26.25	(3.53)	(48.75)	361,100.00	3.53
58.	สุรินทร์	3,473,389.00	3,211,589.00	92.46	849,653.00	24.46	(7.54)	(50.54)	261,800.00	7.54
59.	ชลบุรี	4,774,181.00	1,505,525.00	31.53	1,111,525.00	23.28	(68.47)	(51.72)	3,268,656.00	68.47
60.	ประจวบคีรีขันธ์	2,351,299.00	2,349,699.00	99.93	536,584.00	22.82	(0.07)	(52.18)	1,600.00	0.07
61.	นครศรีธรรมราช	8,619,444.00	7,441,773.69	86.34	1,671,918.69	19.40	(13.66)	(55.60)	1,177,670.31	13.66
62.	ชุมพร	2,377,540.00	2,370,940.00	99.72	438,940.00	18.46	(0.28)	(56.54)	6,600.00	0.28
63.	นครสวรรค์	6,165,950.00	3,437,967.00	55.76	1,084,395.00	17.59	(44.24)	(57.41)	2,727,983.00	44.24
64.	กาฬสินธุ์	2,556,284.00	2,536,612.00	99.23	448,828.00	17.56	(0.77)	(57.44)	19,672.00	0.77
65.	ชัยภูมิ	4,386,756.60	4,382,956.60	99.91	716,200.00	16.33	(0.09)	(58.67)	3,800.00	0.09
66.	ปราจีนบุรี	518,640.00	511,140.00	98.55	74,580.00	14.38	(1.45)	(60.62)	7,500.00	1.45
67.	พิษณุโลก	3,014,379.00	3,000,906.00	99.55	393,427.00	13.05	(0.45)	(61.95)	13,473.00	0.45
68.	บึงกาฬ	4,942,659.77	3,638,659.77	73.62	619,659.77	12.54	(26.38)	(62.46)	1,304,000.00	26.38
69.	อ่างทอง	4,503,786.00	553,786.00	12.30	553,786.00	12.30	(87.70)	(62.70)	3,950,000.00	87.70
70.	กำแพงเพชร	2,905,469.00	2,874,959.00	98.95	316,875.00	10.91	(1.05)	(64.09)	30,510.00	1.05
71.	เลย	6,544,746.00	1,662,270.00	25.40	578,132.00	8.83	(74.60)	(66.17)	4,882,476.00	74.60
72.	นครนายก	406,150.00	391,650.00	96.43	35,850.00	8.83	(3.57)	(66.17)	14,500.00	3.57
73.	หนองบัวลำภู	2,104,844.00	2,101,844.00	99.86	146,844.00	6.98	(0.14)	(68.02)	3,000.00	0.14
74.	ศรีสะเกษ	24,468,319.88	16,962,119.88	69.32	1,628,629.00	6.66	(30.68)	(68.34)	7,506,200.00	30.68
75.	สระบุรี	17,014,320.00	17,011,320.00	99.98	805,520.00	4.73	(0.02)	(70.27)	3,000.00	0.02
76.	พังงา	8,918,821.00	8,918,821.00	100.00	245,101.00	2.75	0.00	(72.25)	-	-
	รวมทั้งสิ้น	286,032,444.73	252,640,399.76	88.33	109,632,754.25	38.33	(11.67)	(36.67)	33,392,044.97	11.67

- หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน 21 จังหวัด
2. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 10 จำนวน 7 จังหวัด
3. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 10 จำนวน 48 จังหวัด
4. จัดสรรเงินรายจ่ายลงทุน ดังนี้
- 4.1 งบลงทุน 271,880,885.96 บาท (โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 - 9 แล้ว) ครุภัณฑ์ เงิน 129,423,851.84 บาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 142,457,034.12 บาท
- 4.2 งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,773,976 บาท เป็นค่าใช้จ่าย โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการ "บอกดิน" เงิน 3,942,000 บาท
- คำพาหนะฯ (หลักสูตรต้นกล้าฯ 1 - 2) เงิน 685,500 บาท , (หลักสูตรฯ จทส.) เงิน 247,200 บาท , (หลักสูตรสมรณะข้าฯ รุ่นที่ 1-2) เงิน 456,900 บาท
- (หลักสูตรข้างวังวัด รุ่นที่ 1 - 2) เงิน 227,200 บาทหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ (โครงการเดินสำรวจฯ) เงิน 7,572,030 บาท
- โครงการมอบโฉนด เงิน 248,000 บาท โครงการรังวัดสอบเขตฯ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เงิน 132,000 บาท
- (โอนกลับคืนส่วนกลาง รวม 736,854 บาท)
- 4.3 งบรายจ่ายอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,377,582.77 บาท เป็นค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ (โครงการพัฒนาตามศักยภาพฯ) เงิน 846,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการแจกโฉนด เงิน 300,000 บาท ค่าพาหนะเดินทาง (โครงการบูรณาการความร่วมมือฯ) เงิน 190,100 บาท ค่าจ้างเหมาบริการ เงิน 56,400 บาท
- (โอนกลับคืนส่วนกลาง รวม 14,917.23 บาท)

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ(งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วงเงินเกิน 5 ล้านบาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 67

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ 8 รายการ 104,350,200 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ใช้ราคากลาง/TOR

ประกาศประกวดราคา

อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลงนามในสัญญา

วงเงินตามสัญญา

-

1

2

5

57,732,759

- ศรีสะเกษ กันทรลักษณ์
(รออุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง)

- อุทัยธานี
- สุราษฎร์ธานี

- กำแพงเพชร
- สุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง
- พังงา
- ศรีสะเกษ สาขาขุนันธ์
- สระบุรี

วิธี E – Bidding) 8 รายการ
(วงเงินเกิน 5 ล้านบาท)

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 5 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 67

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า
1. สจ. ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์	ก่อสร้างเสาธงชาติ/ก่อสร้างที่จัดเก็บหลักเขต ที่ดิน ขนาด 36 ตารางเมตร/ก่อสร้างถนน คสล., ลานจอดรถ คสล., ท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ฯลฯ	7,495,000	- ราคากลาง 7,495,856.29 บาท - อยู่ระหว่างรอคำวินิจฉัยการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอราคาอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จังหวัดได้ส่งผลการพิจารณาให้กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567) - วงเงินก่อสร้าง 6,045,000 บาท
2. สจ. อุทัยธานี	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต และบ้านพักข้าราชการ ผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	17,938,000	- ราคากลาง 17,969,000 บาท - ยกเลิกประกาศเนื่องจากผู้เสนอราคาไม่นำหลักประกันการเสนอราคา มายื่นตามที่กำหนด ดำเนินการต่อด้วยวิธีคัดเลือก - อยู่ระหว่างเสนอผลการพิจารณาผู้ว่าราชการจังหวัดฯ - คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในวันที่ 20 กันยายน 2567
3. สจ. สุราษฎร์ธานี	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	15,495,600	- วงเงินก่อสร้าง 14,350,000 บาท - อยู่ระหว่างนัดทำสัญญาภายในวันที่ 20 กันยายน 2567 - จำนวน 10 งาน

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 5 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 67

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า
4. สจ. กำแพงเพชร	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	19,194,100	- วงเงินตามสัญญา 16,449,000 บาท - ทำสัญญาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 - ครบกำหนดสัญญาวันที่ 11 กันยายน 2568 - จำนวน 12 งาน
5. สจ. สระบุรี	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	17,361,400	- วงเงินค่าก่อสร้าง 15,200,000 บาท - ทำสัญญาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 - ครบกำหนดสัญญาวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 - จำนวน 10 งาน
6. สจ. พังงา	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพัก อาศัย คสล.3 ชั้น ๙ หน่วย พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	7,670,000	- วงเงินตามสัญญา 7,000,000 บาท - ทำสัญญาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 - ครบกำหนดสัญญาวันที่ 15 สิงหาคม 2568 - จำนวน 17 งาน

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 5 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 67

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า
7. สจ.สุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง	ขยายเขตน้ำประปา	8,076,100	- วงเงินก่อสร้าง 8,015,759 บาท - ทำสัญญาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 - ครบกำหนดสัญญาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568 - จ่ายล่วงหน้า 50% จำนวน 4,007,879.50 บาท
8. สจ. ศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์	ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต) 8 ยูนิต 3 ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	11,120,000	- วงเงินค่าก่อสร้าง 11,068,000 บาท - ทำสัญญาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 - ครบกำหนดสัญญาวันที่ 27 สิงหาคม 2568 - จำนวน 9 งวดงาน

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ(งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 67

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ 218 รายการ 90,116,097.13 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ใช้ราคากลาง/TOR

การเชิญชวน/สืบราคา

ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลงนามในสัญญา

วงเงินตามสัญญา

วิธีเฉพาะเจาะจง 173 รายการ
(วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

-

-

-

173

40,326,792.88

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ(งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 67

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ 218 รายการ 90,116,097.13 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ใช้ราคากลาง/TOR

ประกาศประกวดราคา

ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลงนามในสัญญา

วงเงินตามสัญญา

-

-

6

39

43,109,375.08

- นครศรีธรรมราช ฉวาง 1 รายการ
(รออุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง)

รอทำสัญญา

- ขอนแก่น บ้านไผ่ 1 รายการ นัดทำสัญญาวันที่ 11 กันยายน 2567
- ขอนแก่น พล 1 รายการ นัดทำสัญญาวันที่ 12 กันยายน 2567
- ประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ นัดทำสัญญาวันที่ 20 กันยายน 2567
- อ่างทอง 1 รายการ นัดทำสัญญาวันที่ 13 กันยายน 2567
- อุทัยธานี 1 รายการ นัดทำสัญญาวันที่ 13 กันยายน 2567

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ(งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ทำสัญญา)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 67

ครุภัณฑ์

ประกาศเชิญชวน

คณะกรรมการพิจารณา
ผลฯ

รออุทธรณ์

รอกรมไอนเงิน

อยู่ระหว่างนัดทำสัญญา

วิธี E – Bidding
(วงเงินเกิน 500,000 บาท)

-

-

1

2

4

* เครื่องปรับอากาศ
- ชุมพร (4 รายการ)
(รออุทธรณ์กรมบัญชีกลาง)

* เคาน์เตอร์บริการฯ 1.5 เมตร
- เพชรบูรณ์

* เคาน์เตอร์บริการฯ 2 เมตร
- เพชรบูรณ์

* เคาน์เตอร์บริการฯ 1.5 เมตร
- ราชบุรี
(ทำสัญญา 18 กันยายน 2567)
- ลพบุรี
(ทำสัญญา 20 กันยายน 2567)

* เคาน์เตอร์บริการฯ 2 เมตร
- ราชบุรี
(ทำสัญญา 18 กันยายน 2567)
- นครพนม
(ทำสัญญา 18 กันยายน 2567)

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบครุภัณฑ์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไม่รวมส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 67

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
1.	ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน*	31 ชุด	5,580,000		จัดซื้อส่วนกลาง
2.	ตู้เก็บโฉนดที่ดิน 4 ลั่นชัก*	170 ตู้	1,819,000		จัดซื้อส่วนกลาง
3.	ตู้เก็บระวางแผนที่แบบแขวน*	45 ตู้	900,000		จัดซื้อส่วนกลาง
4.	ตู้เหล็กเก็บสารบบ ชนิดหน้าเดียว*	50 ตู้	900,000		จัดซื้อส่วนกลาง
5.	ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน (นอกเหนือมาตรฐานกรมที่ดิน)**	1 ชุด / 1 จังหวัด	112,400		จัดซื้อส่วนกลาง
6.	ตู้โทรศัพท์สาขา	18 ชุด / 16 จังหวัด	916,200	806,120	806,120
7.	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ขนาด 1.50 เมตร และขนาด 2 เมตร	683 ชุด / 63 จังหวัด	114,639,000	54,700,529.90	20,983,313.18
8.	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	1,582 ตู้ / 58 จังหวัด	9,492,000	8,948,604	8,948,604
9.	เก้าอี้แถวประชาชน 4 ที่นั่ง	680 ชุด / 38 จังหวัด	4,624,000	4,249,850	4,181,850
10.	เก้าอี้บริการประชาชน (แบบเดี่ยว)	150 ตัว / 13 จังหวัด	675,000	642,120	642,120
11.	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ และตั้งพื้น	114 เครื่อง / 49จังหวัด	5,684,800	5,393,026	5,393,026

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบครุภัณฑ์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไม่รวมส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 67

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
12.	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนหรือตั้งพื้นฯ 13000 บีทียู , 18000 บีทียู, 24000 บีทียู, 32000 บีทียู และ 36000 บีทียู	1,435 เครื่อง / 62 จังหวัด	58,673,300	46,213,561.29	25,919,058.94
13.	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	17 เครื่อง / 11 จังหวัด	2,040,000	1,990,500	1,990,500

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

ส่วนกลาง 2 รายการ เงิน 12.50 ล้านบาท

ณ วันที่ 9 กันยายน 2567

ลำดับ	สำนักกอง/จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2566	จำนวนเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี	ตกพับ	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-ส.ค.67)	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-ก.ย.67)	ก.ย.67 เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น	คงเหลือ
ส่วนกลาง											
งบดำเนินงาน											
1	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	จ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	10.04.67	4,940,000.00		4,940,000.00		0.00	0.00	0.00	4,940,000.00
								-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น											
2	ศูนย์ข้อมูลแผนที่แปลงที่ดิน	จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ 3 มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต	03.04.67	18,900,000.00		17,010,000.00		9,450,000.00	9,450,000.00	0.00	7,560,000.00
								-	-	0.00%	


รายงานการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2566

จำนวน 6 เรื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2567

■ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

■ เบิกจ่ายแล้ว



ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 2 เรื่อง (33%)
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4 เรื่อง (67%)

ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุด แบบ 3 มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต	18,900,000	3 เม.ย.67 (300 วัน) 4 งวด	เงินล่วงหน้า 1,890,000 งวดที่ 1 1,890,000 งวดที่ 2 1,890,000 งวดที่ 3 5,670,000	1 งวด 7,560,000	- คณะกรรมการพิจารณาผลการส่งมอบงาน ครั้งที่ 5 วันที่ 24 พ.ค. 67 - ผู้รับจ้างแก้ไขการส่งมอบงาน ครั้งที่ 5 วันที่ 27 มิ.ย. 67 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับ วันที่ 14 ส.ค.67 - อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย

ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา						
ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
2	จ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	4,940,000	10 เม.ย.67 (300 วัน) งวดที่ 1 = ครั้งที่ 1 -4 งวดที่ 2 = ครั้งที่ 5	-	2 งวด 4,940,000	- บริษัทฯ ส่งมอบงานครั้งที่ 4 (งวดที่ 1) วันที่ 14 ก.พ. 67 - บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 2 ครั้งที่ 5 (งวดสุดท้าย) วันที่ 10 เม.ย. 67 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจสอบงานฯ - แจ้งแก้ไขงานฯ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 ก.ค. 67

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

ส่วนภูมิภาค วงเงินเกิน 10 ล้านบาท 7 รายการ เงิน 75.09 ล้านบาท

ณ วันที่ 9 กันยายน 2567

ลำดับ	สำนักกอง/จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2566	จำนวนเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี	ตกพับ	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-ส.ค.67)	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-ก.ย.67)	ก.ย.67 เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น	คงเหลือ
ส่วนภูมิภาค											
งบลงทุน (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)											
1	พังงา สย.เกาะยาว	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	31.10.2567	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00		3,854,000.00	3,854,000.00	0.00	14,946,000.00
คาดว่าจะตกพับไปตามกฎหมาย งบดที่ 8 -10 และ 12 – 19 จำนวน 11,975,600 บาท คงเหลือ 2,970,400 บาท											
2	ขอนแก่น สข.ชุมแพ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล.ขนาด กลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สาขาชุมแพ	21.09.2567	25,650,000.00	0.00	25,650,000.00	801,000.00	10,434,150.00	12,280,950.00	1,846,800.00	12,568,050.00
								40.68%	47.88%	7.20%	
3	กาญจนบุรี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 28 ยูนิต พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	08.09.2567	24,949,500.00	0.00	24,949,500.00	28,882.52	12,350,002.50	12,350,002.50	0.00	12,570,614.98
เบิกจ่าย งบดที่ 12-15 ในระบบ GF เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 67 เงิน 9,106,567.50 บาท คงเหลือ 3,464,047.48 บาท											
4	สมุทรสงคราม	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน คสล. 3 ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	23.09.2567	40,099,555.00	4,009,955.50	36,089,599.50		17,683,903.72	17,683,903.72	0.00	18,405,695.78
								49.00%	49.00%	0.00%	

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

ส่วนภูมิภาค วงเงินเกิน 10 ล้านบาท 7 รายการ เงิน 75.09 ล้านบาท

ณ วันที่ 9 กันยายน 2567

ลำดับ	สำนักกอง/จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2566	จำนวนเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี	ตกพับ	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-ส.ค.67)	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-ก.ย.67)	ก.ย.67 เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น	คงเหลือ
ส่วนภูมิภาค											
งบลงทุน (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)											
5	ราชบุรี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ยูนิต จำนวน 2 หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	21.05.2567	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00		9,075,000.00	10,890,000.00	1,815,000.00	5,610,000.00
		เบิกจ่าย งวดที่ 7 และ 15 ในระบบ GF เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 67 เงิน 1,980,000 บาท คงเหลือ 3,630,000 บาท								11.00%	
6	ชัยภูมิ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ๓ ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	20.09.2567	41,873,000.00	0.00	41,873,000.00	2,289,598.00	34,558,642.00	34,558,642.00	0.00	5,024,760.00
								82.53%		0.00%	
7	อุบลราชธานี	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	20.08.2567	54,250,000.00	0.00	54,250,000.00	2,859,900.00	45,422,600.00	45,422,600.00	0.00	5,967,500.00
								83.73%			

ส่วนภูมิภาค วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 1 รายการ เงิน 0.84 ล้านบาท
ณ วันที่ 9 กันยายน 2567

ลำดับ	สำนักกอง/จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2566	จำนวนเงินกันไว้ เบิกเหลือปี	ตกพับ	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-ส.ค.67)	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-ก.ย.67)	ก.ย.67 เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น	คงเหลือ
ส่วนภูมิภาค											
งบลงทุน (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)											
1	อุดรธานี	ก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัดและห้องสารบบที่ดิน	15.09.2567	3,886,550.00	0.00	3,886,550.00	597,550.00	2,442,880.00	2,442,880.00	0.00	846,120.00
	สาขากุมภวาปี	สาขากุมภวาปี			มีการปรับลดค่าเสาเข็ม 4 ต้น จากผู้รับจ้างรายเก่า เป็นเงิน 188,320 บาท คงเหลือ 657,800 บาท						

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. สจ. พังงา ส่วนแยกเกาะยาว
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน
ที่ดิน อาคาร คสล. พร้อม
ส่วนประกอบที่จำเป็น
18,800,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบ กำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – ส.ค. 67 (งวดที่ 1 – 4)	ก.ย. 67 เบิกจ่าย (งวดที่)	ผลการเบิกจ่าย สะสม – ก.ย. 67 (งวด 1 - 4)	คงค้าง เบิกจ่าย (15 งวด)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
18,800,000	7 ก.ย. 66	31 ต.ค. 67	19	3,854,000		3,854,000	14,946,000	20.50	36.15 (34.77)

- เบิกจ่ายแล้ว 4 งวด คงเหลือ 15 งวด
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 5, 6, 7 และ 11 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนกันยายน จำนวน 4 งวดงาน จำนวน 2,970,400 บาท
- ผู้รับจ้างรับปากว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาคือ 31 ตุลาคม 2567 **คาดว่าจะตกพับ งวดที่ 8, 9, 10 ,12 - 19 จำนวน 11,975,600 บาท**



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2. สจ. ขอนแก่น สข.ชุมแพ
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน
ที่ดิน อาคาร คลส. ขนาดกลาง
พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
29,060,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวด งาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – ส.ค. 67 (งวดที่ 1 – 6)	ก.ย. 67 ผลการเบิกจ่าย (งวดที่ 7)	ผลการเบิกจ่าย สะสม – ก.ย. 67 (งวด 1 – 7)	คงค้าง เบิกจ่าย (3 งวด)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
24,849,000	28 ส.ค. 66	21 ก.ย. 67	10	10,434,150	1,846,800	12,280,950	12,568,050	49.42	92 (75)
- เบิกจ่ายแล้ว 7 งวด คงเหลือ 3 งวด - แก้ไขสัญญาจ้างครั้งที่ 1 วงเงินตามสัญญาเดิม 25,650,000 บาท เป็น 24,849,000 บาท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 - อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 9 จำนวนเงิน 5,130,000 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 8 และงานงวดที่ 10 ควบคู่กันไป จำนวน 7,438,050 บาท (คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 21 กันยายน 2567)									



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3. สจ. กาญจนบุรี ก่อสร้างอาคาร
บ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 28 หน่วย
พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
27,032,900 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบ กำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวด งาน	ผลการเบิกจ่าย สะสม – ส.ค. 67 (งวด 1 – 11)	ก.ย. 67 เบิกจ่าย (งวดที่12-15)	ผลการเบิกจ่าย สะสม – ก.ย. 67 (งวด 1 – 11)	คงค้าง เบิกจ่าย (5 งวด)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
24,920,617.48	14 ก.ค. 66	8 ก.ย. 67	16	12,350,002.50	9,106,567.50	12,570,614.98	12,570,614.98	86.09	100 (91.25)

- เบิกจ่ายแล้ว 15 งวด คงเหลือ 1 งวด
- ได้แก้ไขสัญญาขยายวันเพิ่ม 20 วัน จากเดิม 19 สิงหาคม 2567 เป็นวันที่ 8 กันยายน 2567
- งวดที่ 16 (งวดสุดท้าย) ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567
- คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 16 (งวดสุดท้าย) จำนวน 3,464,047.48 บาท ภายในวันที่ 20 กันยายน 2567

จังหวัดเบิกจ่าย งวดที่ 12-15 ในระบบ GF
เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 67 เป็นเงิน 9,106,567.50 บาท
คงเหลือ 3,464,047.48 บาท



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4. สจ. สมุทรสงคราม ก่อสร้าง
อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน
อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาดพิเศษ
พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
50,054,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบ กำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม - ส.ค. 67 (งวดที่ 1 - 10)	ก.ย. 67 เบิกจ่าย (งวดที่)	ผลการเบิกจ่าย สะสม - ก.ย. 67 (งวด 1 - 10)	คงค้าง เบิกจ่าย (6 งวด)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
40,099,555	1 มิ.ย. 66	23 ก.ย. 67	16	21,693,859.22	-	21,693,859.22	18,405,695.78	54.09	83.32 (60.80)

- เบิกจ่ายแล้ว 10 งวด คงเหลือ 6 งวด
 - เบิกจ่ายล่วงหน้า 10 % จำนวน 4,009,955.50 บาท
 - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ 11 - 15 (5 งวด) จำนวน 12,992,255.81 บาท คาดว่าจะเบิกจ่าย ภายในวันที่ 20 กันยายน 2567
- หมายเหตุ : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแก้ไขสัญญาจ้าง จาก 16 งวดงาน เป็น 17 งวดงาน



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5. สจ. ราชบุรี ก่อสร้างอาคาร
บ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 หน่วย
จำนวน 2 หลัง พร้อมส่วนประกอบ
ที่จำเป็น 17,100,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวด งาน	ผลเบิกจ่าย สะสม - ส.ค.. 67 (งวดที่ 1 - 12)	ก.ย. 67 เบิกจ่าย (งวดที่ 7, 15)	ผลการเบิกจ่าย สะสม - ก.ย. 67 (งวดที่ 1 - 6, 9 - 14)	คงค้าง เบิกจ่าย (5 งวด)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
16,500,000	28 มี.ค. 66	3 มิ.ย. 67	17	10,890,000	1,980,000	12,870,000	5,610,000	78	98 (80)
- เบิกจ่ายแล้ว 14 งวด คงเหลือ 3 งวด - อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 8, 16 และ 17 (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน 3,630,000 บาท - คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 16 กันยายน 2567									

จังหวัดเบิกจ่าย งวดที่ 7 และ 15
ในระบบ GF เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 67
เป็นเงิน 1,980,000 บาท
คงเหลือ 3,630,000 บาท




สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6. สจ. ชัยภูมิ ก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล.
ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่
จำเป็น
48,224,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบ กำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม - ส.ค. 67 (งวดที่ 1 - 23)	ก.ย. 67 เบิกจ่าย 3 งวด (งวดที่ 16, 17, 23)	ผลการเบิกจ่าย สะสม - ก.ย. 67 (งวดที่ 1 - 26)	คงค้าง เบิกจ่าย (2 งวด)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
39,583,402	26 ก.ย. 66	20 ก.ย. 67	28	26,602,772	7,955,870	34,558,642	5,024,760	87.30	92 (80)
- เบิกจ่ายแล้ว 26 งวด คงเหลือ 2 งวด - แก้ไขสัญญาจ้างครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 วงเงินตามสัญญาเดิม 41,873,000 บาท มีการปรับลดค่างานเพิ่ม 2,289,598 บาท คงเหลือ 39,583,402 บาท - คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 18 และ 28 (งวดสุดท้าย) จำนวน 5,024,760 บาท ได้ภายในวันที่ 17 กันยายน 2567 และจะเบิกจ่ายได้วันที่ 27 กันยายน 2567									



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7. สจ. อุบลราชธานี ก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร
คสล.ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ
ที่จำเป็น 54,734,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบ กำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – ส.ค. 67 (งวดที่ 1 - 17)	ก.ย.. 67 เบิกจ่าย (งวดที่)	ผลการเบิกจ่าย สะสม – ก.ย. 67 (งวดที่ 1 - 17)	คงค้าง เบิกจ่าย (1 งวด)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
51,390,100	27 ก.พ. 66	20 ส.ค. 67	18	45,422,600	-	45,422,600	5,967,500	88.38	100 (94.52)
- เบิกจ่ายแล้ว 17 งวด คงเหลือ 1 งวด - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 18 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน 5,968,500 บาท									



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8. สจ. อุดรธานี สาขากุมภวาปี
ก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัดและ
ห้องสารบบที่ดิน
4,244,400 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบ กำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – ส.ค.. 67 (งวดที่ 1 - 3)	ก..ย..67 (เบิกจ่าย) (งวดที่ 4)	ผลการเบิกจ่าย สะสม – ก.ย. 67 (งวดที่ 1 - 4)	คงค้าง เบิกจ่าย (1 งวด)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
3,289,000	19 ม.ค. 67	15 ก.ย. 67	5	1,785,080	657,800	2,442,880	846,120	74.27	95 (71)

- เบิกจ่ายแล้ว 4 งวด เหลือ 1 งวด
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) ติดตั้งประตูอัตโนมัติ และงานบิวอิน
- คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จำนวน 657,800 บาท ภายในวันที่ 19 กันยายน 2567 และเบิกจ่ายภายในวันที่ 27 กันยายน 2567

*หมายเหตุ มีการปรับลดค่าเสาเข็มจากผู้รับจ้างรายเก่า จำนวน 4 ต้น เป็นเงิน 188,320 บาท คงเหลือค้างเบิกจ่ายจริง จำนวน 657,120 บาท เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับงานได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าเพื่อทดสอบความแข็งแรงของเสาเข็ม ตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่เข้ามาตามที่แจ้งทำให้ไม่สามารถทำการเบิกจ่ายเงินค่าเสาเข็มให้กับทางผู้รับจ้างได้

