



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองอธิบดี

เลขที่ ๖ กพ ๒๕๖๗
วันที่ ๖ กพ ๒๕๖๗
เวลา ๑๖.๓๐ น.

ส่วนราชการ กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๘๒

ที่ มท ๐๕๐๓.๕/ ๖๐๗

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน


๑. เรื่องเดิม

กรมที่ดินได้มีคำสั่งที่ ๓๒๕๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ให้มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล ติดตาม และประชุมหารือ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ขอรายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๒.๑ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗



๒.๒ วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๒.๒.๑ ภาพรวม งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้นจำนวน ๖,๕๙๗.๘๒ ล้านบาท

ผลการใช้จ่าย จำนวน ๑,๗๘๗.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๙

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๖๕๘.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๓

๒.๒.๒ รายจ่ายประจำ งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๕,๐๒๖.๒๕ ล้านบาท

ผลการใช้จ่าย จำนวน ๑,๖๙๗.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๗

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๖๑๑.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๖

๒.๒.๓ รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณจำนวน ๑,๕๗๑.๕๗ ล้านบาท

ผลการใช้จ่าย จำนวน ๙๐.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๓

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๖.๖๒ ล้านบาท ร้อยละ ๒.๙๗

๒.๓ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๓.๑ บทดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น

๒.๓.๑.๑ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ของจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๒)

๒.๓.๑.๒ สำนัก/กอง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น ของส่วนกลาง (๒๒ สำนัก/กอง และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ๑๗ แห่ง) (เอกสารหมายเลข ๓)


ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทั้งของจังหวัดและส่วนกลาง อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามภารกิจของสำนัก/กอง และจังหวัด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายที่ต้องเบิกจ่ายตามงวดงานของสัญญา อยู่ระหว่างประกาศ TOR เช่น ค่าจ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ ค่าจ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์การรังวัดของสำนักงานที่ดิน เป็นต้น

๒.๓.๒ งบลงทุน

๒.๓.๒.๑ กองพัสดุ รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ของส่วนกลาง (เอกสารหมายเลข ๔)

๒.๓.๒.๒ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน (งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ของจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๕)

๒.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือม ปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗



๒.๕ วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๖)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	กันเงินไว้เบิกเหลือมปี		เบิกจ่าย		คงเหลือ	
	รายการ	เงิน	รายการ	เงิน	รายการ	เงิน
ส่วนกลาง (กองพัสดุ/สำนัก/กอง)						
- งบดำเนินงาน	๑๗๘	๑๐๙.๒๐	๑๗๕	๕๙.๒๒	๔	๕๙.๓๔
- งบรายจ่ายอื่น	๑๐	๑๓๔.๘๓	๗	๘๗.๓๗	๓	๔๗.๔๖
- งบลงทุน	๓๐	๒๐.๓๓	๑๗	๑๓.๐๕	๑๓	๗.๒๘
ส่วนภูมิภาค (กองคลัง/กอง แผนงาน)						
- งบดำเนินงาน	๔๒	๑.๒๓	๔๒	๑.๒๓	-	-
- งบลงทุน	๔๔	๔๓๗.๘๙	๑๗	๘๕.๔๐	๒๗	๓๕๑.๘๓
รวม	๓๐๕	๗๐๓.๔๘	๒๕๘	๒๔๖.๒๗	๔๗	๔๕๕.๙๑

๒.๖ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖

๒.๖.๑ กองพัสดุ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่นและงบลงทุน ของส่วนกลาง (เอกสารหมายเลข ๗)

๒.๖.๒ กองแผนงาน รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ งบลงทุน ของส่วนภูมิภาค (เอกสารหมายเลข ๘)

๒.๖.๓ เงินกันไว้...

๒.๖.๓ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖ ค้างเบิกจ่าย ๔๗ รายการ เงิน ๔๕๕.๙๑ ล้านบาท โดยมีรายการงบลงทุน (วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท) ของส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๓ รายการ จำนวนเงิน ๓๒๑.๗๙ ล้านบาท ดังนี้

ลำดับ	จังหวัด	รายการ	ครบกำหนดส่งมอบ	วงเงินสัญญา	เงินกันเหลือในปี	คงเหลือค้างเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.	ชัยภูมิ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคารคสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	๑๐ ต.ค. ๖๗ แก้ไขเป็น (๒๐ ก.ย. ๖๗)	๔๑.๘๗	๔๑.๘๗	๔๑.๘๗	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒๐ - ๒๒
๒.	พังงา ส่วนแยกเกาะยาว	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคารคสล. พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	๓๑ ต.ค. ๖๗ แก้ไขเป็น (๒๐ ก.ย. ๖๗)	๑๘.๘๐	๑๘.๘๐	๑๘.๘๐	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓
๓.	สมุทรสงคราม	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคารคสล. ๓ ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	๒๓ ก.ย. ๖๗	๔๐.๑๐	๓๙.๑๐	๓๐.๓๒	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๕
๔.	ขอนแก่น สาขาชุมแพ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคารคสล.ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	๒๑ ก.ย. ๖๗	๒๕.๖๕	๒๕.๖๕	๒๔.๒๖	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ , ๖ และ ๑๐
๕.	อุบลราชธานี	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคารคสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	๒๐ ส.ค. ๖๗	๕๔.๒๕	๕๔.๒๕	๕๔.๒๕	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๗ - ๑๐ -อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาปรับลดวงเงินตามสัญญาเป็น ๕๑.๓๙ ล้านบาท
๖.	กาญจนบุรี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๔ ชั้น ๒๘ ยูนิต	๑๙ ส.ค. ๖๗ แก้ไขเป็น (๘ ก.ย. ๖๗)	๒๔.๙๕	๒๔.๙๕	๒๓.๔๒	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ - ๕
๗.	ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน และบ้านพักข้าราชการ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	๒๑ มิ.ย. ๖๗	๓๙.๔๐	๓๙.๔๐	๓๖.๗๑	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ - ๖ และ ๑๒ - ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างขาดคนงานในการปฏิบัติงาน - แนวทางแก้ไข แจ้งให้ผู้รับจ้างหาช่างและคนงานเพิ่มแล้ว

ลำดับ

ลำดับ	จังหวัด	รายการ	ครบกำหนด ส่งมอบ	วงเงิน สัญญา	เงินกัน เหลื่อมปี	คงเหลือ ค้าง เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๘.	ราชบุรี	ก่อสร้างอาคารบ้านพัก ข้าราชการ ๓ ชั้น ๖ ยูนิต จำนวน ๒ หลัง พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	๒๑ พ.ค. ๖๗	๑๖.๕๐	๑๖.๕๐	๑๔.๖๙	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๒ และ ๑๐
๙.	ชลบุรี สาขางละม่ง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	๑๗ พ.ค. ๖๗	๖๘.๒๗	๕๘.๐๓	๔๒.๓๓	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๘
๑๐	ปัตตานี	ก่อสร้างอาคารบ้านพัก ข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	๑๗ เม.ย. ๖๗	๑๓.๘๔	๑๑.๖๒	๗.๓๓	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๗ - ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ เกิดความล่าช้าเนื่องจาก ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าและ ดำเนินการไม่ต่อเนื่อง - แนวทางแก้ไข รอหนังสือแจ้งจากทาง ผู้รับจ้างเพื่อขอขยายเวลา ในการส่งมอบงาน และลดค่าปรับ
๑๑.	เพชรบูรณ์	ก่อสร้างอาคารบ้านพัก ข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	๑๓ มี.ค. ๖๗	๑๒.๗๗	๑๑.๗๒	๙.๘๐	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๘ - ๑๓
๑๒	เพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	๑๓ ธ.ค. ๖๖	๒๒.๔๗	๑๓.๒๖	๗.๖๔	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๑๑ - ๑๕
๑๓.	ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างอาคารบ้านพัก ข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็น	๑๗ ก.พ. ๖๗	๑๑.๙๐	๙.๙๐	๗.๐๔	- อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ ๗ - ๘ - ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ เกิดความล่าช้า เนื่องจาก ผู้รับจ้างขาดคนงาน ในการปฏิบัติงาน - แนวทางแก้ไข ผู้รับจ้าง ได้เร่งดำเนินงาน ทั้งในเวลาและนอกเวลา

๓. คำสั่ง

คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓๒๕๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน (เอกสารหมายเลข ๙)


๔. ความเห็น

กองคลังพิจารณาแล้ว เพื่อให้การใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี เห็นควรให้สำนัก/กอง และจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ

๔.๒ ให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อมิให้เงินงบประมาณตกพับ และหากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในหนังสือถึงจังหวัดที่เสนอมาพร้อมนี้ และกองคลังจะได้ดำเนินการต่อไป



(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ

- ลงนามแล้ว



(นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมที่ดิน

- ๖ ก.พ. ๒๕๖๗



คำสั่งกรมที่ดิน
ที่ กทผ๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน เป็นไปตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการ |
| ๑๓. เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการกองพัสดุ | กรรมการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |

๑๘. ผู้อำนวยการ...

๑๘. หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๙. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง

ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล ติดตามและประชุมหารือ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายชยาวุธ จันทร)

อธิบดีกรมที่ดิน

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

เรียงตามลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
1.	ปทุมธานี	3,318,160.00	2,803,933.43	84.50	2,768,190.18	83.43	514,226.57	15.50
2.	พระนครศรีอยุธยา	3,211,798.00	2,624,848.82	81.73	2,571,348.82	80.06	586,949.18	18.27
3.	สมุทรปราการ	2,757,377.00	2,139,752.24	77.60	2,139,752.24	77.60	617,624.76	22.40
4.	สุพรรณบุรี	4,134,707.00	3,189,461.01	77.14	3,182,361.01	76.97	945,245.99	22.86
5.	ร้อยเอ็ด	4,889,082.00	3,685,495.84	75.38	3,685,495.84	75.38	1,203,586.16	24.62
6.	ระนอง	1,027,225.60	780,124.86	75.94	771,124.86	75.07	247,100.74	24.06
7.	นครนายก	1,418,742.00	1,078,138.06	75.99	1,051,138.06	74.09	340,603.94	24.01
8.	เพชรบุรี	2,756,332.00	2,054,468.21	74.54	2,029,268.21	73.62	701,863.79	25.46
9.	หนองบัวลำภู	1,387,663.00	1,024,280.22	73.81	1,015,280.22	73.16	363,382.78	26.19
10.	อุดรดิตถ์	2,080,846.00	1,520,366.00	73.06	1,515,873.16	72.85	560,480.00	26.94
11.	นนทบุรี	2,772,603.00	2,018,354.61	72.80	2,018,354.61	72.80	754,248.39	27.20
12.	ยโสธร	2,423,897.00	1,892,968.41	78.10	1,758,868.41	72.56	530,928.59	21.90
13.	ตรัง	3,423,477.83	2,526,092.34	73.79	2,474,692.34	72.29	897,385.49	26.21
14.	สมุทรสาคร	1,833,753.00	1,327,714.13	72.40	1,309,714.13	71.42	506,038.87	27.60
15.	ชัยภูมิ	4,506,283.00	3,173,047.23	70.41	3,173,047.23	70.41	1,333,235.77	29.59
16.	สระแก้ว	1,506,832.00	1,070,496.54	71.04	1,052,496.54	69.85	436,335.46	28.96
17.	ชลบุรี	5,223,971.50	3,642,093.83	69.72	3,642,093.83	69.72	1,581,877.67	30.28
18.	อ่างทอง	991,698.00	695,266.21	70.11	689,516.21	69.53	296,431.79	29.89
19.	ประจวบคีรีขันธ์	2,268,103.00	1,569,930.35	69.22	1,563,330.35	68.93	698,172.65	30.78
20.	สิงห์บุรี	962,278.00	668,746.79	69.50	654,346.79	68.00	293,531.21	30.50
21.	ปราจีนบุรี	2,061,162.00	1,438,989.66	69.81	1,392,189.66	67.54	622,172.34	30.19
22.	สตูล	1,584,063.00	1,059,497.68	66.88	1,050,497.68	66.32	524,565.32	33.12
23.	กระบี่	2,439,318.00	1,818,442.93	74.55	1,610,442.93	66.02	620,875.07	25.45
24.	อุทัยธานี	1,882,567.00	1,263,563.18	67.12	1,236,563.18	65.68	619,003.82	32.88
25.	ฉะเชิงเทรา	2,587,257.00	1,696,037.43	65.55	1,696,037.43	65.55	891,219.57	34.45
26.	พัทลุง	2,211,891.00	1,667,385.53	75.38	1,447,885.53	65.46	544,505.47	24.62
27.	พิจิตร	2,956,097.00	2,083,173.43	70.47	1,932,173.43	65.36	872,923.57	29.53
28.	ราชบุรี	2,913,132.00	2,166,722.05	74.38	1,903,722.05	65.35	746,409.95	25.62
29.	ระยอง	3,269,105.00	2,132,292.37	65.23	2,132,292.37	65.23	1,136,812.63	34.77
30.	สุโขทัย	2,942,248.00	1,916,416.49	65.13	1,916,416.49	65.13	1,025,831.51	34.87
31.	ชุมพร	2,817,528.00	1,907,739.60	67.71	1,814,739.60	64.41	909,788.40	32.29
32.	หนองคาย	2,432,707.00	1,684,239.36	69.23	1,549,739.36	63.70	748,467.64	30.77
33.	สุราษฎร์ธานี	4,886,205.00	3,446,412.31	70.53	3,111,412.31	63.68	1,439,792.69	29.47
34.	ลำปาง	4,878,955.00	3,380,596.39	69.29	3,105,096.39	63.64	1,498,358.61	30.71
35.	แพร่	2,681,010.00	1,739,726.44	64.89	1,694,726.44	63.21	941,283.56	35.11
36.	พังงา	2,272,009.00	1,541,902.74	67.87	1,435,902.74	63.20	730,106.26	32.13
37.	กำแพงเพชร	2,321,412.50	1,527,787.03	65.81	1,458,852.03	62.84	793,625.47	34.19
38.	ภูเก็ต	1,412,640.00	891,897.58	63.14	877,398.01	62.11	520,742.42	36.86
39.	เขียงราย	6,124,568.44	3,800,218.95	62.05	3,800,218.95	62.05	2,324,349.49	37.95
40.	อุดรธานี	5,113,047.00	3,553,810.41	69.50	3,167,110.41	61.94	1,559,236.59	30.50
41.	น่าน	2,694,102.32	1,737,965.41	64.51	1,661,465.41	61.67	956,136.91	35.49
42.	ลำพูน	2,568,607.00	1,763,962.04	68.67	1,583,462.04	61.65	804,644.96	31.33

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
43.	ชัยนาท	2,142,651.76	1,344,941.41	62.77	1,308,941.41	61.09	797,710.35	37.23
44.	นครราชสีมา	9,994,291.00	6,209,719.09	62.13	6,101,719.09	61.05	3,784,571.91	37.87
45.	พะเยา	3,506,319.00	2,147,106.38	61.24	2,137,176.46	60.95	1,359,212.62	38.76
46.	จันทบุรี	2,769,459.00	1,891,155.33	68.29	1,671,655.33	60.36	878,303.67	31.71
47.	ปัตตานี	3,770,927.00	2,457,242.43	65.16	2,274,942.43	60.33	1,313,684.57	34.84
48.	บุรีรัมย์	4,671,032.00	3,061,341.41	65.54	2,817,407.41	60.32	1,609,690.59	34.46
49.	อุบลราชธานี	6,278,314.00	4,275,834.19	68.10	3,776,034.19	60.14	2,002,479.81	31.90
50.	นครปฐม	3,148,493.00	1,893,574.39	60.14	1,893,574.39	60.14	1,254,918.61	39.86
51.	มหาสารคาม	3,666,308.00	2,199,632.72	60.00	2,199,632.72	60.00	1,466,675.28	40.00
52.	บึงกาฬ	1,407,271.00	844,018.02	59.98	844,018.02	59.98	563,252.98	40.02
53.	สงขลา	7,396,382.00	4,428,415.14	59.87	4,428,415.14	59.87	2,967,966.86	40.13
54.	ศรีสะเกษ	4,219,970.00	3,056,560.97	72.43	2,526,554.12	59.87	1,163,409.03	27.57
55.	ตราด	1,535,533.00	916,165.70	59.66	916,165.70	59.66	619,367.30	40.34
56.	สุรินทร์	4,291,203.00	2,543,487.17	59.27	2,543,487.17	59.27	1,747,715.83	40.73
57.	เพชรบูรณ์	4,045,365.00	2,431,885.91	60.12	2,368,885.91	58.56	1,613,479.09	39.88
58.	ขอนแก่น	6,834,641.00	3,958,047.62	57.91	3,958,047.62	57.91	2,876,593.38	42.09
59.	ยะลา	3,093,503.00	1,938,028.79	62.65	1,789,728.79	57.85	1,155,474.21	37.35
60.	เชียงใหม่	7,677,163.00	4,800,795.88	62.53	4,403,295.88	57.36	2,876,367.12	37.47
61.	พิษณุโลก	3,764,020.00	2,214,826.29	58.84	2,152,426.29	57.18	1,549,193.71	41.16
62.	สระบุรี	2,678,685.00	1,517,602.98	56.65	1,517,602.98	56.65	1,161,082.02	43.35
63.	สมุทรสงคราม	658,157.00	379,340.82	57.64	370,340.82	56.27	278,816.18	42.36
64.	นครสวรรค์	4,365,399.00	2,508,959.79	57.47	2,448,719.79	56.09	1,856,439.21	42.53
65.	นราธิวาส	3,983,423.00	2,683,439.07	67.37	2,234,039.07	56.08	1,299,983.93	32.63
66.	แม่ฮ่องสอน	1,302,998.36	727,306.81	55.82	727,306.81	55.82	575,691.55	44.18
67.	นครศรีธรรมราช	6,370,510.00	4,068,354.26	63.86	3,541,854.26	55.60	2,302,155.74	36.14
68.	อำนาจเจริญ	1,852,075.00	1,184,130.37	63.94	1,028,130.37	55.51	667,944.63	36.06
69.	กาฬสินธุ์	3,208,220.00	1,762,646.25	54.94	1,762,646.25	54.94	1,445,573.75	45.06
70.	มุกดาหาร	1,292,099.36	890,692.47	68.93	707,351.35	54.74	401,406.89	31.07
71.	สกลนคร	3,987,173.00	2,518,998.04	63.18	2,140,498.04	53.68	1,468,174.96	36.82
72.	กาญจนบุรี	3,857,745.00	2,062,628.55	53.47	2,062,628.55	53.47	1,795,116.45	46.53
73.	เลย	3,385,597.00	1,855,233.82	54.80	1,796,869.82	53.07	1,530,363.18	45.20
74.	นครพนม	3,915,293.00	2,396,137.92	61.20	1,976,637.92	50.49	1,519,155.08	38.80
75.	ลพบุรี	3,097,720.00	1,445,751.11	46.67	1,445,751.11	46.67	1,651,968.89	53.33
76.	ตาก	2,179,686.00	1,089,314.99	49.98	930,594.99	42.69	1,090,371.01	50.02
รวมทั้งสิ้น		248,292,086.67	163,407,674.23	65.81	155,447,717.68	62.61	84,884,412.44	34.19

หมายเหตุ : จัดสรรเงินรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. เงินงวดที่ 1 (6เดือน) ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ค่าสาธารณูปโภค (ต.ค.66 - พ.ค.67) ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนลูกจ้างประจำ งานธุรการเก็บเอกสารห้องสารบบ งานธุรการฝ่ายรังวัด งานบันทึกข้อมูล 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ทำความสะอาด) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
2. จัดสรรตามที่สำนัก/กองแจ้ง ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน คทช. จังหวัดฯ ค่าเรือขน ขนย้าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าจ้างกำจัดปลวก

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งปม.ที่ได้รับ (1)	โอนภูมิภาค (2)	งปม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	กัณเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังหัก (6) = (3) - (4)	คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		
4	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ	33,115,300.00	7,058,983.00	26,056,317.00	2,656,862.97	10.20	1,715,910.46	6.59	23,399,454.03	24,340,406.54
	- กิจกรรม : สนับสนุน คทช. จังหวัดในการ จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนฯ	8,389,300.00	5,898,395.00	2,490,905.00	312,207.33	12.53	235,646.73	9.46	2,178,697.67	2,255,258.27
	- กิจกรรม : จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนที่ยากจน	6,942,100.00	-	6,942,100.00	15,361.44	0.22	15,361.44	0.22	6,926,738.56	6,926,738.56
	- กิจกรรม : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	7,296,000.00	444,038.00	6,851,962.00	537,984.04	7.85	364,510.13	5.32	6,313,977.96	6,487,451.87
	- กิจกรรม : การดำเนินการของ คณะกรรมการจัดที่ดิน	372,000.00	-	372,000.00	129,702.76	34.87	99,702.76	26.80	242,297.24	272,297.24
	- กิจกรรม : รั้ววัดออกและตรวจสอบ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ	10,115,900.00	716,550.00	9,399,350.00	1,661,607.40	17.68	1,000,689.40	10.65	7,737,742.60	8,398,660.60
5	สำนัก / กอง									
5.1	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	139,499,300.00	18,105,120.00	121,394,180.00	7,637,478.24	6.29	3,068,743.87	2.53	113,756,701.76	118,325,436.13
	- กิจกรรม : ฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถ (แผนงานบูรณาการดิจิทัล)	193,900.00	-	193,900.00	-	-	-	0.00	193,900.00	193,900.00
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด	8,379,900.00	-	8,379,900.00	6,815,657.82	81.33	2,305,096.30	27.51	1,564,242.18	6,074,803.70
	- กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการฯ ด้วยเครื่องมือทันสมัย	29,669,700.00	18,105,120.00	11,564,580.00	510,145.42	4.41	454,482.57	3.93	11,054,434.58	11,110,097.43
	- กิจกรรม : เตรียมความพร้อมสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์	448,600.00	-	448,600.00	311,675.00	69.48	309,165.00	68.92	136,925.00	139,435.00
	- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลที่ดิน เพื่อการ จดทะเบียนออนไลน์ *	100,807,200.00	-	100,807,200.00	-	-	-	0.00	100,807,200.00	100,807,200.00
5.2	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	36,479,800.00	15,659,995.00	20,819,805.00	835,351.10	4.01	368,871.10	1.77	19,984,453.90	20,450,933.90
	- กิจกรรม : บริการด้านรังวัดที่ดิน ในสำนักงานที่ดิน	159,200.00	-	159,200.00	137,780.10	86.55	137,780.10	86.55	21,419.90	21,419.90
	- กิจกรรม : จัดสร้างหลักเขตที่ดินฯ	16,000,000.00	15,659,995.00	340,005.00	340,000.00	100	-	0.00	5.00	340,005.00
	- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์ *	19,843,300.00	-	19,843,300.00	-	-	-	0.00	19,843,300.00	19,843,300.00
	- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดฯ	477,300.00	-	477,300.00	357,571.00	74.9	231,091.00	48.42	119,729.00	246,209.00

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งปม.ที่ได้รับ (1)	โอนภูมิภาค (2)	งปม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	ก้นเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังหัก (6) = (3) - (4)	คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		
5.3	กองแผนงาน	35,022,300.00	25,491,580.83	9,530,719.17	224,922.20	2.36	174,802.20	1.83	9,305,796.97	9,355,916.97
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด	566,900.00	-	566,900.00	224,922.20	39.68	174,802.20	30.83	341,977.80	392,097.80
	- กิจกรรม : ปรับปรุงสถานที่	2,500,000.00	333,960.83	2,166,039.17	-	-	-	0.00	2,166,039.17	2,166,039.17
	- กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัด	11,354,280.00	9,281,160.00	2,073,120.00	-	-	-	0.00	2,073,120.00	2,073,120.00
	- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐาน	20,601,120.00	15,876,460.00	4,724,660.00	-	-	-	0.00	4,724,660.00	4,724,660.00
	ทางทะเบียนที่ดิน									
5.4	สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	981,000.00	-	981,000.00	742,849.61	75.72	725,429.61	73.95	238,150.39	255,570.39
5.5	กองฝึกอบรม	1,283,900.00	73,200.00	1,210,700.00	986,833.65	81.51	934,018.07	77.15	223,866.35	276,681.93
5.6	สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	490,500.00	-	490,500.00	460,015.00	93.78	85,260.72	17.38	30,485.00	405,239.28
5.7	สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	345,852.93	-	345,852.93	337,777.93	97.67	315,958.41	91.36	8,075.00	29,894.52
5.8	กองพัสดุ	1,715,150.00	-	1,715,150.00	428,230.30	24.97	391,921.65	22.85	1,286,919.70	1,323,228.35
5.9	สำนักงานเลขานุการกรม	1,395,500.00	-	1,395,500.00	739,394.12	52.98	431,770.12	30.94	656,105.88	963,729.88
5.10	กองคลัง	329,100.00	-	329,100.00	218,231.39	66.31	206,595.64	62.78	110,868.61	122,504.36
5.11	กองการเจ้าหน้าที่	551,352.47	-	551,352.47	551,352.47	100	471,670.64	85.55	-	79,681.83
5.12	กองการพิมพ์	185,100.00	-	185,100.00	134,060.89	72.43	117,060.89	63.24	51,039.11	68,039.11
5.13	สำนักกฎหมาย	225,350.00	-	225,350.00	190,475.94	84.52	64,164.95	28.47	34,874.06	161,185.05
5.14	กลุ่มตรวจสอบภายใน	262,450.00	-	262,450.00	262,400.00	99.98	262,400.00	99.98	50.00	50.00
5.15	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	106,400.00	-	106,400.00	90,130.50	84.71	74,029.08	69.58	16,269.50	32,370.92
5.16	กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์	158,250.00	-	158,250.00	116,280.00	73.48	22,840.25	14.43	41,970.00	135,409.75
5.17	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	101,100.00	-	101,100.00	50,800.00	50.25	46,616.32	46.11	50,300.00	54,483.68
5.18	สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	136,650.00	-	136,650.00	75,507.60	55.26	65,686.10	48.07	61,142.40	70,963.90
6	สำนักงานที่ดิน (บริการด้านทะเบียนและรังวัด)	4,094,830.00	-	4,094,830.00	2,437,842.45	59.53	1,715,407.71	41.89	1,656,987.55	2,379,422.29
6.1	ส.กทม.	188,450.00	-	188,450.00	120,036.56	63.70	66,619.41	35.35	68,413.44	121,830.59
6.2	ส.กทม. สาขาบางเขน	193,910.00	-	193,910.00	98,578.81	50.84	55,078.81	28.40	95,331.19	138,831.19
6.3	ส.กทม. สาขาพระโขนง	134,450.00	-	134,450.00	62,968.15	46.83	50,468.15	37.54	71,481.85	83,981.85
6.4	ส.กทม. สาขาบางกะปิ	152,450.00	-	152,450.00	74,864.56	49.11	49,399.16	32.40	77,585.44	103,050.84
6.5	ส.กทม. สาขาบางกอกน้อย	193,910.00	-	193,910.00	122,880.23	63.37	91,010.93	46.93	71,029.77	102,899.07
6.6	ส.กทม. สาขานนทบุรี	235,370.00	-	235,370.00	136,047.01	57.80	96,084.41	40.82	99,322.99	139,285.59
6.7	ส.กทม. สาขาห้วยขวาง	152,450.00	-	152,450.00	131,829.22	86.47	45,195.71	29.65	20,620.78	107,254.29
6.8	ส.กทม. สาขาหนองแขม	101,450.00	-	101,450.00	69,153.49	68.17	52,308.84	51.56	32,296.51	49,141.16

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งปม.ที่ได้รับ (1)	โอนภูมิภาค (2)	งปม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	ก้นเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังหัก (6) = (3) - (4)	คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		
6.9	ส.กทม. สาขาลาดพร้าว	152,450.00	-	152,450.00	51,982.29	34.10	24,760.30	16.24	100,467.71	127,689.70
6.10	ส.กทม. สาขาดอนเมือง	184,370.00	-	184,370.00	130,545.70	70.81	102,869.00	55.79	53,824.30	81,501.00
6.11	ส.กทม. สาขาหนองจอก	142,910.00	-	142,910.00	83,279.76	58.27	54,369.76	38.04	59,630.24	88,540.24
6.12	ส.กทม. สาขาบึงกุ่ม	142,910.00	-	142,910.00	81,433.30	56.98	58,347.15	40.83	61,476.70	84,562.85
6.13	ส.กทม. สาขาประเวศ	193,910.00	-	193,910.00	139,247.61	71.81	107,753.84	55.57	54,662.39	86,156.16
6.14	ส.กทม. สาขาลาดกระบัง	83,450.00	-	83,450.00	29,493.79	35.34	29,593.79	35.46	53,956.21	53,856.21
6.15	ส.กทม. สาขามีนบุรี	235,370.00	-	235,370.00	187,398.53	79.62	130,971.21	55.64	47,971.47	104,398.79
6.16	ส.กทม. สาขาบางขุนเทียน	134,450.00	-	134,450.00	88,927.11	66.14	66,073.06	49.14	45,522.89	68,376.94
6.17	ส.กทม. สาขาจตุจักร	184,370.00	-	184,370.00	137,959.75	74.83	108,390.60	58.79	46,410.25	75,979.40
** งบดำเนินงาน (เป็นรายจ่ายลงทุน) * งบรายจ่ายอื่น (เป็นรายจ่ายลงทุน)										

ช่อง "ก้นเงิน" เก็บข้อมูลจากระบบ efms และ ช่อง "เบิกจ่าย" เก็บข้อมูลจากสมุดคุมของกองคลัง

รายงานความคืบหน้า การก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน
(งบผูกพัน 4 ปี พ.ศ. 2564 -2567)

ลำดับ	รายการ	สัญญา เลขที่	วันครบ กำหนด	เงินปี 2567	เบิกจ่าย แล้ว	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน ณ สถาบันพัฒนา ข้าราชการกรมที่ดิน (สทส.) (งบผูกพัน 4 ปี 2564 - 2567)	สจ 53/64	5 ก.ย.66	38,318,000	-	38,318,000	• บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 14 และ งวดที่ 15 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 4 ก.ย.66 • คณะกรรมการตรวจรับ งวดที่ 14 เมื่อวันที่ 8 พ.ย.66 ที่ประชุมเสนอให้แก้ไขสัญญาปรับลดค่าจ้างฯ เป็นเงิน 168,000 บาท • กองพัสดุเสนอขออนุมัติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย แก้ไขสัญญา เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 66 • ปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุมัติให้แก้ไขสัญญาฯ วันที่ 25 ธ.ค. 66 • ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาฯ วันที่ 19 ม.ค. 67 • อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ งานงวดที่ 14 และ 15 (งวดสุดท้าย)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน+งบดำเนินงาน+งบรายจ่ายอื่น) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

เรียงตามลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
1.	ขอนแก่น	98,000.00	98,000.00	100.00	98,000.00	100.00	-	-
2.	น่าน	307,700.00	307,700.00	100.00	307,700.00	100.00	-	-
3.	บึงกาฬ	136,000.00	136,000.00	100.00	136,000.00	100.00	-	-
4.	เพชรบูรณ์	75,000.00	75,000.00	100.00	75,000.00	100.00	-	-
5.	แพร่	75,000.00	75,000.00	100.00	75,000.00	100.00	-	-
6.	ยโสธร	84,600.00	84,600.00	100.00	84,600.00	100.00	-	-
7.	บุรีรัมย์	85,520.00	23,520.00	27.50	23,520.00	27.50	62,000.00	72.50
8.	อุทัยธานี	42,760.00	7,560.00	17.68	7,560.00	17.68	35,200.00	82.32
9.	สุรินทร์	203,110.00	22,920.00	11.28	22,920.00	11.28	180,190.00	88.72
10.	กำแพงเพชร	64,140.00	4,140.00	6.45	4,140.00	6.45	60,000.00	93.55
11.	ชัยนาท	64,140.00	4,140.00	6.45	4,140.00	6.45	60,000.00	93.55
12.	เชียงราย	363,460.00	23,460.00	6.45	23,460.00	6.45	340,000.00	93.55
13.	นครนายก	53,450.00	3,450.00	6.45	3,450.00	6.45	50,000.00	93.55
14.	นนทบุรี	10,690.00	690.00	6.45	690.00	6.45	10,000.00	93.55
15.	ประจวบคีรีขันธ์	171,040.00	11,040.00	6.45	11,040.00	6.45	160,000.00	93.55
16.	ปราจีนบุรี	21,380.00	1,380.00	6.45	1,380.00	6.45	20,000.00	93.55
17.	พิษณุโลก	106,900.00	6,900.00	6.45	6,900.00	6.45	100,000.00	93.55
18.	มหาสารคาม	299,320.00	19,320.00	6.45	19,320.00	6.45	280,000.00	93.55
19.	มุกดาหาร	192,420.00	12,420.00	6.45	12,420.00	6.45	180,000.00	93.55
20.	เลย	85,520.00	5,520.00	6.45	5,520.00	6.45	80,000.00	93.55
21.	สระแก้ว	42,760.00	2,760.00	6.45	2,760.00	6.45	40,000.00	93.55
22.	สระบุรี	64,140.00	4,140.00	6.45	4,140.00	6.45	60,000.00	93.55
23.	สิงห์บุรี	21,380.00	1,380.00	6.45	1,380.00	6.45	20,000.00	93.55
24.	สุโขทัย	64,140.00	4,140.00	6.45	4,140.00	6.45	60,000.00	93.55
25.	สุพรรณบุรี	32,070.00	2,070.00	6.45	2,070.00	6.45	30,000.00	93.55
26.	อ่างทอง	10,690.00	690.00	6.45	690.00	6.45	10,000.00	93.55
27.	อุดรดิตถ์	53,450.00	3,450.00	6.45	3,450.00	6.45	50,000.00	93.55
28.	ชัยภูมิ	53,000.00	53,000.00	100.00	-	-	-	-
29.	นครศรีธรรมราช	190,000.00	190,000.00	100.00	-	-	-	-
30.	นราธิวาส	150,000.00	150,000.00	100.00	-	-	-	-
31.	ปัตตานี	530,000.00	530,000.00	100.00	-	-	-	-
32.	พังงา	45,000.00	45,000.00	100.00	-	-	-	-
33.	พัทลุง	99,000.00	99,000.00	100.00	-	-	-	-
34.	ยะลา	91,000.00	91,000.00	100.00	-	-	-	-
35.	ร้อยเอ็ด	242,000.00	242,000.00	100.00	-	-	-	-
36.	ระนอง	49,800.00	49,800.00	100.00	-	-	-	-
37.	ลำพูน	46,600.00	46,600.00	100.00	-	-	-	-
38.	ศรีสะเกษ	204,000.00	204,000.00	100.00	-	-	-	-
39.	สกลนคร	136,000.00	136,000.00	100.00	-	-	-	-
40.	สงขลา	196,500.00	196,500.00	100.00	-	-	-	-

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
41.	สตูล	99,000.00	99,000.00	100.00	-	-	-	-
42.	หนองคาย	91,000.00	91,000.00	100.00	-	-	-	-
43.	อำนาจเจริญ	98,000.00	98,000.00	100.00	-	-	-	-
44.	อุดรธานี	91,000.00	91,000.00	100.00	-	-	-	-
45.	อุบลราชธานี	242,000.00	242,000.00	100.00	-	-	-	-
46.	ชุมพร	53,000.00	45,000.00	84.91	-	-	8,000.00	15.09
47.	จันทบุรี	213,800.00	13,800.00	6.45	-	-	200,000.00	93.55
48.	ตาก	149,660.00	9,660.00	6.45	-	-	140,000.00	93.55
49.	กาญจนบุรี	666,640.00	-	-	-	-	666,640.00	100.00
50.	ฉะเชิงเทรา	42,760.00	-	-	-	-	42,760.00	100.00
51.	ชลบุรี	138,970.00	-	-	-	-	138,970.00	100.00
52.	เชียงใหม่	213,800.00	-	-	-	-	213,800.00	100.00
53.	ตรัง	92,000.00	-	-	-	-	92,000.00	100.00
54.	ตราด	64,140.00	-	-	-	-	64,140.00	100.00
55.	นครปฐม	64,140.00	-	-	-	-	64,140.00	100.00
56.	นครพนม	316,000.00	-	-	-	-	316,000.00	100.00
57.	นครราชสีมา	213,800.00	-	-	-	-	213,800.00	100.00
58.	นครสวรรค์	128,280.00	-	-	-	-	128,280.00	100.00
59.	พระนครศรีอยุธยา	53,450.00	-	-	-	-	53,450.00	100.00
60.	พะเยา	96,210.00	-	-	-	-	96,210.00	100.00
61.	พิจิตร	85,520.00	-	-	-	-	85,520.00	100.00
62.	เพชรบุรี	192,420.00	-	-	-	-	192,420.00	100.00
63.	ระยอง	85,520.00	-	-	-	-	85,520.00	100.00
64.	ราชบุรี	85,520.00	-	-	-	-	85,520.00	100.00
65.	ลพบุรี	85,520.00	-	-	-	-	85,520.00	100.00
66.	ลำปาง	188,000.00	-	-	-	-	188,000.00	100.00
67.	สุราษฎร์ธานี	211,000.00	-	-	-	-	211,000.00	100.00
ไม่มีรายการลงทุน								
1.	กระบี่						-	
2.	กาฬสินธุ์						-	
3.	ปทุมธานี						-	
4.	ภูเก็ต						-	
5.	แม่ฮ่องสอน						-	
6.	สมุทรปราการ						-	
7.	สมุทรสงคราม						-	
8.	สมุทรสาคร						-	
9.	หนองบัวลำภู						-	
รวมทั้งสิ้น		8,922,830.00	3,663,750.00	41.06	941,390.00	10.55	5,259,080.00	58.94

หมายเหตุ : จัดสรรเงินรายจ่ายลงทุน ดังนี้

- งบลงทุน เป็นค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างของส่วนภูมิภาค (ยังไม่ได้การจัดสรรเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณ)
- งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,076,830 บาท เป็นค่าใช้จ่าย โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการ "บอกดิน" เงิน 3,870,000 บาท
ค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ (โครงการเดินสำรวจ) เงิน 4,206,830 บาท
- งบรายจ่ายอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 846,000 บาท เป็นค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ (โครงการพัฒนาตามศักยภาพ)

รายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน

กรมที่ดิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับ	สำนักกอง/จังหวัด	แหล่งของเงิน	รายการ	วันที่เอกสาร	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	ตกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบดำเนินงาน										
	ส่วนกลาง									
1	พต.	6611230	จ้างทำแฟ้มสารบบที่ดิน (รูปแบบใหม่) จำนวน 100,000 แฟ้ม			8,500,000.00	8,500,000.00			8,500,000.00
2	สทส.	6611220	จ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	15.06.2566	10.04.2567	4,940,000.00	4,940,000.00			4,940,000.00
3	สทส.	6611240	เช่าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	31.01.2566	30.09.2566	31,409,000.00	31,409,000.00			31,409,000.00
4	สทส.	6611240	เช่าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	31.01.2566	30.09.2566	4,487,000.00	4,487,000.00			4,487,000.00
			รวมงบดำเนินงาน (ส่วนกลาง) 179 รายการ เบิกจ่าย+ตกพัน 175 รายการ คงเหลือ 4 รายการ				109,195,984.44	638,422.27	59,221,562.17	49,336,000.00
	ส่วนภูมิภาค									
			รวมงบดำเนินงาน 221 รายการ เบิกจ่าย+ตกพัน 217 รายการ คงเหลือ 4 รายการ				110,421,163.57	643,422.27	60,441,741.30	49,336,000.00
งบรายจ่ายอื่น										
	ส่วนกลาง									
5	กทผ.	6611500	จ้างที่ปรึกษาแนวทางการนำเข้าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)	28.09.2566	24.07.2567	4,660,000.00	4,660,000.00		932,000.00	3,728,000.00
6	สมส.	6611500	จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์พื้นฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน ประจำ	28.06.2566	22.06.2567	29,688,888.00	26,719,999.20			26,719,999.20
7	ศรท.	6611500	จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ 3 มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต	08.06.2566	03.04.2567	18,900,000.00	17,010,000.00			17,010,000.00
			รวมงบรายจ่ายอื่น 10 รายการ เบิกจ่าย+ตกพัน 7 รายการ คงเหลือ 3 รายการ				134,834,678.20	0.00	87,376,679.00	47,457,999.20
งบลงทุน										
	ส่วนกลาง									
8	พต.	6611320	จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ราชาวกร คลังพัสดุ (บางขุนเทียน) กรมที่ดิน	07.04.2566	16.07.2566	2,160,000.00	2,160,000.00			2,160,000.00
9	พต.	6611310	รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า			1,358,000.00	1,358,000.00	500.00		1,357,500.00
10	พต.	6611310	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 53 ชุด			1,696,000.00	1,696,000.00			1,696,000.00
11	พต.	6611310	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 10 ชุด			240,000.00	240,000.00			240,000.00
12	พต.	6611310	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 10 ชุด			240,000.00	240,000.00			240,000.00
13	พต.	6611310	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์ข้อมูล			350,000.00	350,000.00			350,000.00
14	พต.	6611310	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/			270,000.00	270,000.00			270,000.00
15	พต.	6611310	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1			110,000.00	110,000.00			110,000.00
16	พต.	6611310	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง			306,600.00	306,600.00			306,600.00
17	พต.	6611310	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย			37,000.00	37,000.00			37,000.00
18	พต.	6611310	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม			328,500.00	328,500.00			328,500.00
19	พต.	6611310	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 53 ชุด ของศูนย์ข้อมูลรูป			132,500.00	132,500.00			132,500.00
20	พต.	6611310	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 10 ชุด ของศูนย์ข้อมูลรูป			57,000.00	57,000.00			57,000.00
			รวมงบลงทุน (ส่วนกลาง) 30 รายการ เบิกจ่าย+ตกพัน 17 รายการ คงเหลือ 13 รายการ				20,331,501.21	500.00	13,045,901.21	7,285,100.00

ลำดับ	สำนักกอง/จังหวัด	แหล่งของเงิน	รายการ	วันที่เอกสาร	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	ตกพับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ส่วนภูมิภาค									
21	กาญจนบุรี	6611320	โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 28 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	14.07.2566	08.09.2567	24,949,500.00	24,949,500.00	28,882.52	1,496,970.00	23,423,647.48
22	ขอนแก่น	6611320	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คลส.ขนาดกลาง พร้อมส่ว	28.08.2566	21.09.2567	25,650,000.00	25,650,000.00		1,385,100.00	24,264,900.00
23	ชลบุรี	6611320	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คลส.3 ชั้น พร้อมส่วนประ	22.02.2566	17.05.2567	68,270,000.00	58,029,500.00		15,702,100.00	42,327,400.00
24	ชัยภูมิ	6611320	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คลส.ฯ 1 แห่ง	26.09.2566	20.9.2567	41,873,000.00	41,873,000.00			41,873,000.00
25	นครนายก	6611320	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลองครักษ์ อำเภ	10.04.2566	04.04.2567	5,364,000.00	4,291,200.00		3,218,400.00	1,072,800.00
26	นครสวรรค์	6611320	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ห้อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครส	07.04.2566	01.04.2567	2,617,600.00	2,617,600.00		1,177,920.00	1,439,680.00
27	นราธิวาส	6611320	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ คลส. 2 ชั้น (จำนวน 3 หลัง) สำนักงานที่ดิน	24.02.2566	14.02.2567	3,031,000.00	2,424,800.00			2,424,800.00
28	บึงกาฬ	6611320	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ห้อง สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ	15.02.2566	10.02.2567	3,033,479.00	2,009,040.00		1,278,480.00	730,560.00
29	ปัตตานี	6611320	ก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตต	09.03.2566	03.03.2567	3,050,000.00	2,440,000.00		915,000.00	1,525,000.00
30	ปัตตานี	6611320	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลยะรัง อำเภอยะ	09.03.2566	03.03.2567	4,300,000.00	3,397,000.00		1,161,000.00	2,236,000.00
31	ปัตตานี	6611320	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ คลส. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่	14.03.2566	17.04.2567	13,837,600.00	11,623,584.00		4,289,656.00	7,333,928.00
32	พังงา	6611320	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คลส. พร้อมส่วนประกอบที่	07.09.2566	20.09.2567	18,800,000.00	18,800,000.00			18,800,000.00
33	พิจิตร	6611320	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอ	29.03.2566	23.03.2567	6,570,000.00	5,913,000.00		657,000.00	5,256,000.00
34	เพชรบูรณ์	6611320	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คลส. ขนาดกลาง พร้อม	24.02.2566	13.12.2566	22,486,000.00	13,256,120.00		5,617,000.00	7,639,120.00
35	เพชรบูรณ์	6611320	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ คลส. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่	17.03.2566	13.03.2567	12,768,000.00	11,716,925.45		1,915,200.00	9,801,725.45
36	ร้อยเอ็ด	6611320	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ คลส. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำ	22.02.2566	17.02.2567	11,900,000.00	9,899,750.00		2,856,000.00	7,043,750.00
37	ราชบุรี	6611320	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบอื่นที่จำเป็น	28.03.2566	21.05.2567	16,500,000.00	16,500,000.00		1,815,000.00	14,685,000.00
38	ลพบุรี	6611320	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ห้อง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สำน	23.03.2566	17.03.2567	3,525,000.00	3,172,500.00		352,500.00	2,820,000.00
39	ลำพูน	6611320	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ พร้อมส่วนประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัด	27.03.2566	10.04.2567	3,200,000.00	2,880,000.00			2,880,000.00
40	ศรีสะเกษ	6611320	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์	28.04.2566	21.06.2567	39,400,000.00	39,400,000.00	589,911.71	2,095,900.00	36,714,188.29
41	สมุทรสงคราม	6611320	อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน คลส. 3 ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	01.06.2566	23.09.2567	40,099,555.00	36,089,599.50		5,774,335.90	30,315,263.60
42	สุราษฎร์ธานี	6611320	ก่อสร้างอาคารประชุม/สัมมนา ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี	29.05.2566	24.01.2567	5,543,610.67	4,759,324.25	8,056.10	831,824.65	3,919,443.50
43	อุดรธานี	6611320	โครงการก่อสร้างอาคารรั้ววัดและห้องสารบบที่ดินของ สำนักงานที่ดินจ้ง	16.01.2566	13.10.2566	3,886,550.00	3,886,550.00			3,886,550.00
44	อุทัยธานี	6611320	ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร รว้ ประตู ทางเข้า-ออก สจ. อุทัย	13.03.2566	09.10.2566	2,198,000.00	1,868,300.00		175,840.00	1,692,460.00
45	อุบลราชธานี	6611320	งานปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบที่ดิน สาขาพิบูลมังสาหาร	21.03.2566	19.06.2566	899,999.00	899,999.00		224,999.75	674,999.25
46	อุบลราชธานี	6611320	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ห้อง จำนวน 1 หลัง พร้อมครุภัณฑ์	03.02.2566	29.01.2567	4,000,000.00	4,000,000.00		1,200,000.00	2,800,000.00
47	อุบลราชธานี	6611320	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน (แห่งใหม่) อาคาร คลส. ขนาดใหญ่	27.02.2566	20.08.2567	54,250,000.00	54,250,000.00			54,250,000.00
			รวมงบลงทุน (ส่วนภูมิภาค) 44 รายการ เบิกจ่าย+ตกพับ 17 รายการ คงเหลือ 27 รายการ				437,888,394.40	653,820.92	85,404,357.91	351,830,215.57
			รวมงบลงทุน 74 รายการ เบิกจ่าย+ตกพับ 34 รายการ คงเหลือ 40 รายการ				458,219,895.61	654,320.92	98,450,259.12	359,115,315.57
			รวมเงินกันฯทั้งสิ้น 305 รายการ เบิกจ่าย+ตกพับ 258 รายการ คงเหลือ 47 รายการ				703,475,737.38	1,297,743.19	246,268,679.42	455,909,314.77

ร้อยละ

100.00

0.18

35.01

64.81

รายงานการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2566

งบดำเนินงาน (ส่วนกลาง)

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	ความคืบหน้า
1	จ้างทำแฟ้มสารบบที่ดิน (รูปแบบใหม่) จำนวน 100,000 แฟ้ม	8,500,000	29 ม.ค.67	- ครบกำหนดวันที่ 29 ม.ค. 2567 (90 วัน) - คณะกรรมการตรวจรับ งวดที่ 1 จำนวน 50,000 แฟ้ม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 - แจ้งเรียกค่าปรับ งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 50,000 แฟ้ม
2	จ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	4,940,000	10 เม.ย.67	- คณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 3 (งวดที่ 1) - แจ้งบริษัทฯ แก้ไขงาน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2567
3	เช่าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 7 เดือน (กุมภาพันธ์ 2566 - 31 สิงหาคม 2566)	31,409,000	30 ก.ย.66	ขออนุมัติเบิกจ่ายวันที่ 29 ม.ค. 67 อยู่ระหว่างส่งกองคลังเบิกจ่าย
4	เช่าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 1 เดือน (กันยายน 2566)	4,487,000	30 ก.ย.66	
5	จ้างบำรุงรักษา Application ระบบบริหารงานบุคคลและระบบสนับสนุนงานกองคลัง จำนวน 1 ระบบ	1,955,000	30 ก.ย.66	

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	ความคืบหน้า
6	เช่าให้บริการ Internet (ISP) และการให้บริการโครงข่ายการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 8 เดือน (กุมภาพันธ์ - กันยายน 2566)	6,900,000	30 ก.ย.66	- ส่งกองคลังเบิกจ่าย (งวดสุดท้าย) วันที่ 18 ม.ค. 2567
7	เช่าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 2 เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565)	9,500,000	30 พ.ย.65	• ส่งกองคลังเบิกจ่าย วันที่ 21 ธ.ค. 2566
8	เช่าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 2 เดือน (ธันวาคม 2565 -31 มกราคม 2566)	8,974,000	31 ม.ค.66	• ส่งกองคลังเบิกจ่าย วันที่ 21 ธ.ค. 2566
9	จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ	590,000	30 ก.ย.66	• ส่งกองคลังเบิกจ่าย วันที่ 27 ธ.ค.2566
10	ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สารสนเทศที่ดิน ในสำนักงานที่ดิน จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 10 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)	4,767,200	30 ก.ย.66	• ส่งกองคลังเบิกจ่าย งวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) วันที่ 5 ม.ค. 2567
11	ซื้อวัสดุสำหรับผลิตหมุดหลักเขตที่ดินชนิดทองเหลือง (ข.ท.ด.) จำนวน 60,000 หมุด	877,079	27 ธ.ค.66	• ส่งกองคลังเบิกจ่าย วันที่ 9 ม.ค. 2567
12	จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมฯ ชนิดใช้กับ คอมพิวเตอร์ จำนวน 3,500 กล่อง	1,596,000	27 ธ.ค.66	• ส่งกองคลังเบิกจ่าย วันที่ 9 ม.ค. 2567

งบจ่ายอื่น (ส่วนกลาง)

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	ความคืบหน้า
1	จ้างที่ปรึกษาแนวทางการนำเข้าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence AI) มาใช้สนับสนุนในการอ่าน แปล ตีความ ภาพถ่ายทางอากาศ	4,660,000	24 ก.ค.67	- ส่งกองคลังเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 66 เป็นเงิน 932,000 บาท /หักค่าประกันผลงานร้อยละ 10 เป็นเงิน 93,200 บาท คงเหลือเบิกจ่าย 838,800 บาท - อยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานงวดที่ 2
2	โครงการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดิน เพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	85,800,000	24 ก.พ.67	ส่งกองคลังเบิกจ่าย งวดที่ 2 - 3 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2567
3	จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะหลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	29,688,888	22 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างบริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1
4	จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ 3 มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต	18,900,000	3 เม.ย.67	- อนุมัติ รับมอบงานครั้งที่ 1 (งวดที่ 1) วันที่ 27 ธ.ค. 66 - บริษัทฯ ส่งมอบงาน ครั้งที่ 2 (งวดที่ 1) วันที่ 12 ต.ค. 66 - บริษัทฯ ส่งมอบงาน ครั้งที่ 3 งวดที่ 2 วันที่ 30 ม.ค. 67 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ

งบลงทุน (ส่วนกลาง)

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	ความคืบหน้า
1	ซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Rover Station) จำนวน 60 เครื่อง	7,272,000	25 ม.ค.67	• ส่งกองคลังเบิกจ่าย วันที่ 16 ม.ค. 67
2	จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ราชการ คลังพัสดุ (บางขุนเทียน) กรมที่ดิน	2,160,000	16 ก.ค.66	• ผู้รับจ้างมีหนังสือ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 66 ขอเข้าดำเนินการต่อและยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข • คณะกรรมการฯ ตรวจรับ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 67 ผลงานผู้รับจ้างคิดเป็น ร้อยละ 85 • ลำบากกว่ากำหนด 198 วัน (18 ก.ค 66 - 31 ม.ค. 67) ค่าปรับวันละ 2,160 บาท เป็นเงิน 427,680 บาท คิดเป็น 19.80%
3	ซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1,358,000	9 เม.ย.67	• ครบกำหนดส่งมอบของ วันที่ 9 เม.ย. 67 (180 วัน)
4	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุด แบบ 3 มิติ	3,767,600		• ประกาศยกเลิกประกวดราคา (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 67 • ประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ 3) วันที่ 1 ก.พ. 67 – 8 ก.พ.67 ยื่นเสนอราคา 9 ก.พ. 67

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ม.ค. 67	ผลการเบิกจ่าย ก.พ. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
41,873,000	26 ก.ย. 66	20 ก.ย. 67	28	-	-	41,873,000	-	22

1. สจ. ชัยภูมิ
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน
ที่ดินอาคาร คสล.ขนาดใหญ่
พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
48,224,000 บาท

- งานงวดที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด (อยู่ระหว่างดำเนินการส่งงวดงาน)
- งานงวดที่ 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานงวดที่ 20 รั้วแบบที่ 1, รั้วแบบที่ 2, อยู่ระหว่างทาสี ป้ายชื่อสำนักงานด้านหน้า ระหว่างดำเนินการติดตั้ง
- งานงวดที่ 21 งานห้องน้ำประชาชนและคนพิการ แล้วเสร็จประมาณ 60%
- งานงวดที่ 22 งานศาลาที่พักประชาชน อยู่ระหว่างดำเนินการ
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ม.ค. 67	ผลการเบิกจ่าย ก.พ. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------	----------------	-----------------------	-----------------

18,800,000	7 ก.ย. 66	20 ก.ย. 67	12	-	-	18,800,000	-	7.59
------------	-----------	------------	----	---	---	------------	---	------

2. สจ. พังงา ส่วนแยกเกาะยาว
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน
ที่ดิน อาคาร คสล. พร้อม
ส่วนประกอบที่จำเป็น
18,800,000 บาท

- อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาจ้างและจะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออนุมัติให้แก้ไขสัญญา เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้วจะสามารถเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างงวดที่ 1 - 2 ได้ จำนวน 1,635,600 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3
- ผู้รับจ้างได้เร่งทำงานทั้งช่วงกลางวัน และกลางคืน และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ม.ค. 67	ผลการเบิกจ่าย ก.พ. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------	----------------	-----------------------	-----------------

40,099,555	1 มิ.ย. 66	23 ก.ย. 67	16	7,979,811.43	9,784,291.40	30,315,263.60	24.39	19.50
------------	------------	------------	----	--------------	--------------	---------------	-------	-------

3. สจ. สมุทรสงคราม
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน
ที่ดินอาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด
พิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่
จำเป็น 50,054,000 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 4 งวด เหลือ 12 งวด
- เบิกจ่ายล่วงหน้า 10 % จำนวน 4,009,955.50 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ 5 หล่อคานชั้น 2 บันได และพื้นชั้น 2
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ม.ค. 67	ผลการเบิกจ่าย ก.พ. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
25,650,000	28 ส.ค. 66	21 ก.ย. 67	10	1,385,100	1,385,100	24,264,900	5.40	13

4. สจ. ขอนแก่น สข.ชุมแพ
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน
ที่ดิน อําเภอ คลส. ขนาดกลาง
พร้อมส่วนประกอบที่จําเป็น
29,060,000 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด เหลือ 9 งวด
- อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 2
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 ,งวดที่ 6 (ห้องน้ำประชาชน ศาลาที่พักประชาชน) และงวดที่ 10 (งานรั้ว)
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ม.ค. 67	ผลการเบิกจ่าย ก.พ. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------	----------------	-----------------------	-----------------

51,390,100	27 ก.พ. 66	20 ส.ค. 67	18	-	-	51,390,100	-	41.60
------------	------------	------------	----	---	---	------------	---	-------

5. สจ. อุบลราชธานี
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน
ที่ดิน อาคาร คสล.ขนาดใหญ่
พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
54,734,000 บาท

- อยู่ระหว่างประชุมตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 - 6
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 7, 8, 9, 10
- แก้ไขสัญญาจ้าง โดยปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้างเดิม 54,250,000 บาท เป็น 51,390,100 บาท และปรับงวดงานงวดเงิน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนสิงหาคม 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6. สจ. กาญจนบุรี
ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ
4 ชั้น 28 ยูนิต พร้อม
ส่วนประกอบที่จำเป็น
27,032,900 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ม.ค.67	ผลการเบิกจ่าย ก.พ. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
24,949,500	14 ก.ค. 66	8 ก.ย. 67	16	1,496,970	1,496,970	23,452,530	6	15.45
- เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด เหลือ 14 งวด - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3, 4, 5 คำนวณชั้น 4 ก่ออิฐชั้นที่ 1 และงานบันไดชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 - ได้แก้ไขสัญญาขยายวันเพิ่ม 20 วัน จากเดิม 19 สิงหาคม 2567 เป็นวันที่ 8 กันยายน 2567 - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567								



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7. สจ. ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน
ที่ดิน และบ้านพักข้าราชการ
พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
43,179,800 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ม.ค. 67	ผลการเบิกจ่าย ก.พ. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
38,810,088.29	28 เม.ย. 66	21 มิ.ย. 67	14	2,095,900	2,095,900	36,714,188.29	5.40	41.78
- เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด คงเหลือ 13 งวด - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 2 จำนวน 2,977,000 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 - 6, 12 พร้อม ๆ กัน - ** ปัญหา/อุปสรรค ผู้รับจ้างขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานทำให้งานล่าช้า <u>แนวทางแก้ไข</u> แจ้งให้ผู้รับจ้างหาช่างและคนงานเพิ่มเพื่อปฏิบัติงานให้ได้ปริมาณมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง								



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ม.ค. 67	ผลการเบิกจ่าย ก.พ. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
16,500,000	28 มี.ค. 66	21 พ.ค. 67	17	1,815,000	1,815,000	14,685,000	11	20

8. สจ. ราชบุรี
ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ
3 ชั้น 6 ยูนิต จำนวน 2 หลัง
พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
17,100,000 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด คงเหลือ 15 งวด
- ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 2 และ 10 อยู่ระหว่างเทคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้น 2 และเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล. รับพื้นชั้น 3 ของอาคารหลังที่ 1, 2 ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จให้ทันภายในกำหนด
- ได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้างให้เร่งรัดให้ดำเนินงาน จำนวน 3 ครั้ง ขณะนี้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินงานโดยการเพิ่มคนงานก่อสร้างและทำงานล่วงเวลา
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9. สจ. ชลบุรี สข.บางละมุง
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน
ที่ดิน อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด
พิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
78,909,600 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ม.ค. 67	ผลการเบิกจ่าย ก.พ. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
68,270,000	22 ก.พ. 66	17 พ.ค. 67	18	19,115,600	25,942,600	42,327,400	38	69.81
- เบิกจ่ายแล้ว 8 งวด เหลือ 10 งวด - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 8 - คาดว่าจะเบิกทันภายในกำหนดตามสัญญาจ้าง								



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ม.ค. 67	ผลการเบิกจ่าย ก.พ. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------	----------------	-----------------------	-----------------

13,837,600	14 มี.ค. 66	17 เม.ย. 67	12	4,151,280	6,503,672	7,333,928	47	72
------------	-------------	-------------	----	-----------	-----------	-----------	----	----

- เบิกจ่ายแล้ว 6 งวด เหลือ 6 งวด
- ผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 7 - 9 ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 7 เดินท่อประปาและสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าสายสัญญา ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ฉาบปูนผนังภายนอก - ภายใน ต่อไป
- ** ปัญหาอุปสรรค : ผู้รับจ้างเริ่มเข้าทำงานช้าและดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง
- แนวทางแก้ไข : รอหนังสือจากผู้รับจ้างเพื่อขอขยายเวลาในการส่งมอบงาน และลดค่าปรับงานก่อสร้าง
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ม.ค. 67	ผลการเบิกจ่าย ก.พ. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
12,768,000	17 มี.ค. 66	13 มี.ค. 67	13	2,966,274.55	2,966,274.55	9,801,725.45	23.23	76.04

11. สจ. เพชรบูรณ์
ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ
3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อม
ส่วนประกอบที่จำเป็น
13,529,100 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เหลือ 8 งวด
- คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 6 และ 7 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 เรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 8 - 13 พร้อมๆ กัน
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนมีนาคม 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12. สจ. เพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน
อาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อม
ส่วนประกอบที่จำเป็น
23,508,100 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ม.ค. 66	ผลการเบิกจ่าย ก.พ. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
22,468,000	24 ก.พ. 66	13 ธ.ค. 66	15	14,828,880	14,828,880	7,639,120	51	96
- เบิกจ่ายแล้ว 7 งวด คงเหลือ 8 งวด - ตรวจรับงานงวดที่ 8 - 10 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย - อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดของงานงวดที่ 11 - 15 และคาดว่าจะส่งมอบงานได้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่ เปิดให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567								



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ม.ค. 67	ผลการเบิกจ่าย ก.พ. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
11,900,000	22 ก.พ. 66	17 ก.พ. 67	8	4,856,250	4,856,250	7,043,750	40.81	76.89

13. สจ. ร้อยเอ็ด
ก่อสร้างอาคารบ้านพัก
ข้าราชการ 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อม
ส่วนประกอบที่จำเป็น
13,262,100 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เหลือ 3 งวด
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ 7 - 8
- อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายงวดงานที่ 6
- ** ปัญหาอุปสรรค : ผู้รับจ้างแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ เนื่องจากปัญหาเรื่องคนงานก่อสร้าง
- แนวทางแก้ไข : ผู้รับจ้างได้เร่งดำเนินงานทั้งในเวลาและนอกเวลา
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

14. สจ. ศรีสะเกษ
ก่อสร้างอาคารที่ทำการและ
สิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อม
ส่วนประกอบที่จำเป็น
11,334,400 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย ม.ค. 67	ผลการเบิกจ่าย ก.พ. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
10,330,000	9 มี.ค. 66	8 มี.ค. 67	9	7,024,000	10,330,000	-	100	100
- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว								



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินไม่ถึง 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 67

สำนักงานที่ดิน จังหวัด	รายการ	วงเงินตาม สัญญา	วันลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	ผลการเบิกจ่าย ม.ค. 67	ผลการเบิกจ่าย ก.พ. 67	คงค้าง เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย
1. นครนายก สาขาองค์กรฯ	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง พร้อมสวนประกอบ ที่จำเป็น/เสาธงชาติ/เสาไฟฟ้า และแสงสว่าง จำนวน 11 ต้น	5,364,000	10 เม.ย. 66	4 เม.ย. 67	4,291,200	4,291,200	1,072,800	80
2. นครสวรรค์	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ห้อง	2,617,600	7 เม.ย. 66	1 เม.ย. 67	1,177,920	1,177,920	1,439,680	45
3. นราธิวาส อำเภอระแงะ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ คสล. 2 ชั้น (จำนวน 3 หลัง)	3,031,000	24 ก.พ. 66	14 ก.พ. 67	606,200	606,200	2,424,800	20
4. ปังกาฬ	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ห้อง	3,033,479	15 ก.พ. 66	10 ก.พ. 67	2,302,919	2,302,919	730,560	75.92

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินไม่ถึง 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 67

สำนักงานที่ดิน จังหวัด	รายการ	วงเงินตาม สัญญา	วันลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	ผลการเบิกจ่าย ม.ค. 67	ผลการเบิกจ่าย ก.พ. 67	คงค้าง เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย
5. ปัตตานี อำเภอยะรัง	ต่อเติมอาคารสำนักงานที่ดิน (รองรับการจัดตั้งเป็น สำนักงานที่ดินสาขา)	4,300,000	9 มี.ค.66	3 มี.ค. 67	2,064,000	2,064,000	2,236,000	48
6. ปัตตานี	ก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงาน ที่ดินจังหวัด	3,050,000	9 มี.ค. 66	3 มี.ค. 67	793,000	1,525,000	1,525,000	50
7. พิจิตร	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ห้อง จำนวน 2 หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	6,570,000	29 มี.ค. 66	23 มี.ค. 67	1,314,000	1,314,000	5,256,000	20
8. ลพบุรี สาขาชัยบาดาล	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ห้อง พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	3,525,000	23 มี.ค. 66	17 มี.ค. 67	705,000	705,000	2,820,000	20
9. ลำพูน สาขาแม่ทา	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ห้อง พร้อมส่วนที่ จำเป็น	3,200,000	27 มี.ค. 66	10 เม.ย. 67	320,000	320,000	2,880,000	10

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินไม่ถึง 10 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 67

สำนักงานที่ดิน จังหวัด	รายการ	วงเงินตาม สัญญา	วันลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	ผลการเบิกจ่าย ม.ค. 67	ผลการเบิกจ่าย ก.พ. 67	คงค้าง เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย
10. สุราษฎร์ธานี	ก่อสร้างอาคารประชุม/สัมมนา	6,523,649.57	29 พ.ค. 66	24 ม.ค. 67	2,604,206.07	2,604,206.07	3,919,443.50	39.92
11. อุดรธานี สาขากุมภวาปี	ก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัดและ ห้องสารบบที่ดิน	3,289,000	16 ม.ค. 66	15 ก.ย. 67	ยกเลิกสัญญาเก่า และจัดทำสัญญาใหม่			
12. อุทัยธานี	ปรับปรุงพื้นที่และระบบ ระบายน้ำภายนอกอาคาร สำนักงานที่ดินจังหวัด	2,198,000	13 มี.ค. 66	9 ต.ค. 66	505,540	505,540	1,692,460	23
13. อุบลราชธานี ส่วนแยกศรีเมือง ใหม่	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ห้อง จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	4,000,000	3 ก.พ. 66	29 ม.ค. 67	400,000	1,200,000	2,800,000	30
14. อุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร	ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ ที่ดิน/ห้องจัดเก็บหลักฐาน ระวางแผนที่	899,999	21 มี.ค. 66	19 มิ.ย. 66	224,999.75	224,999.75	674,999.25	25