



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองอธิบดี
เลขรับที่.....
วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา 16.10 น.

ส่วนราชการ... กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๘๒

ที่... มท.๐๕๐๓.๕/ ๕๕๖๙ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง... การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาวดี ปราชัญญ์นคร ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาวดี ปราชัญญ์นคร) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นางพนิตาวดี ปราชัญญ์นคร)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา กรมที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑.๑ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรณีงบลงทุน รายการปีเดียวให้เร่งก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ - ให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ตรวจสอบติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนภูมิภาค งบดำเนินงาน งบลงทุน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
	๑.๒ งบลงทุน (ส่วนภูมิภาค)	- จังหวัดที่ได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณแล้วยังไม่ทำ PO ในระบบ New GFMIS Thai ให้เร่งรัดดำเนินการบันทึกรายการในระบบ New GFMIS Thai โดยเร็ว	จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
	๑.๓ ส่งคืนเงินเหลือจ่าย (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น)	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนกรมที่ดิน (กองคลัง) ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อนำมาบริหารภาพรวม	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
๒.	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อมิให้เงินงบประมาณตกพับ พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้า และหากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นางพนิตาดี ปราษญ์นคร	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ สันประเสริฐ	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๓. นายสรพงษ์ มานะสุขอนันต์	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๔. นางแมนเขียน เชาวศิลป์	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๕. นายอมร เอกอาภาภรณ์	ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๖. นางรัตนา พิงไชย	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๗. นายพิชญ์ ติรณสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๘. นางสาวอรุณี กาญจนชม	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๙. นางสาวศุภิสยา พวงพรหม	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๑๐. นางอารีย์ อุบลน้อย	แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๑. นายสุธี สุธีรภัทรานนท์	แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๒. นายธีรชาย ช่างทอง	แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๓. นางวิภาดา สรัสสมิต	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๔. นางสาวนงคังพา เจริญสุขมงคล	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน	กรรมการ
๑๕. นางสาวรัศมี ศรีมุงคุณ	แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๖. นางสาวพรทิพย์ รัตนพันธ์	แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
	หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผลกองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางนวลจันทร์ สุขสงวน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธนกรณ์ สกุลกิม	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
๒. นายธนวัฒน์ พิศดารักษ์	เลขานุการกรม
๓. นางมาริสา มณีธรรม	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)
๔. นางอรพินท์ อัสวเสนีย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทส.)
๕. นายวิทยา บุญชุ่ม	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (ศรท.)
๖. นางวิไลลักษณ์ บัวน่วม	ผู้อำนวยการส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน (สจร.)
๗. นายวีระศักดิ์ ประสิทธิ์คณาภรณ์	วิศวกรรังวัดชำนาญการ (กทผ.)
๘. นางสาวบุษบง อรัญเวช	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๙. นางสาวกาญจนา วิเชียรวรรณกุล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)
๑๐. นางศศิธร วรรณรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)
๑๑. นางสาวดวงดาวลี สง่าดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คล.)
๑๒. นางสาวชนิดา แต่งอ่อน	นักวิชาการเงินและบัญชี (คล.)

เริ่มประชุม : เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่ง ที่ ๗๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธาน และให้รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ เพื่อกำกับดูแลติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

กรมที่ดินได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน จำนวน ๗ ครั้ง และการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐรวมทั้งประสานงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขานุการ : รายงานภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๗,๒๒๘.๓๐ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ร้อยละ ๙๔ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๕,๓๑๕.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๐.๔๖ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินร้อยละ ๗๙ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๔,๘๘๑.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๔๗

รายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๐๑๗.๑๐ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๙๔ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๔,๖๓๑.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๖๘ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๘๔.๖๖ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๔,๕๒๔.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๘ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕.๕๒

รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๒,๒๑๑.๒๐ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๙๓.๓๓ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๖๘๓.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖๒.๔๐ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๕๗ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๓๕๖.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๐.๘๗

๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐๕ รายการ จำนวนเงิน ๗๐๓.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๙๓ รายการ จำนวนเงิน ๕๖๗.๑๔ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๐.๖๒ คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๒ รายการ จำนวนเงิน ๑๒๗.๐๔ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๐๖ ประกอบด้วย ส่วนกลาง จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๑๒.๕๐ ล้านบาท เป็นงบดำเนินงาน จำนวน ๑ รายการ และงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๑ รายการ และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๐ รายการ จำนวนเงิน ๑๑๔.๕๔ ล้านบาท เป็นงบลงทุน จำนวน ๑๐ รายการ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๔.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : สำนักงานที่ดินจังหวัดที่ได้รับการโอนเงินงบประมาณแล้ว จำนวน ๗๖ จังหวัด จำนวนเงิน ๔๕๖.๖๒ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ เงินสมทบประกันสังคม ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน คทช. จังหวัด ค่าเรือถอน และ ค่าขนย้าย ทำสัญญาแล้ว จำนวนเงิน ๓๙๖.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๑ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓๘๖.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๖ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดชลบุรี จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๕๐ จังหวัด และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๒๖ จังหวัด

๔.๑.๑.๒ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่นของสำนัก/กอง

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

(นางสาวอรุณี) : สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญมี ๓ กิจกรรม กิจกรรมที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คือ กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูลบอกดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕.๘๗ ซึ่งเงินคงเหลือของทั้ง ๓ กิจกรรม บางส่วนได้ส่งเงินคืนกองคลังเพื่อบริหารภาพรวมแล้ว และส่วนที่เหลือมีแผนการใช้จ่ายแล้ว คาดว่า จะสามารถดำเนินการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ...

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายสุธี) : กองเทคโนโลยีทำแผนที่ มี ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจัดสร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๘.๐๓ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๒๗ และมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๖๑ กิจกรรมปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔.๗๘ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙.๗๗ และมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๕.๒๔ กิจกรรมบริหารจัดการงานรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๒.๗๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๒.๔๔ และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๙๔ ซึ่งทั้ง ๓ กิจกรรม มีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

(นายธีรชาย) : ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน มี ๕ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑.๙๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๘.๑๓ และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๗๙ กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔.๑๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๑๖ และมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๒.๑๒ กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในที่ดินของรัฐ งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๔.๑๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๑๔ และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๕๑ กิจกรรมจัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓.๕๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๔๒ และมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๙๑ ซึ่งทั้ง ๕ กิจกรรมมีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว และเงินในส่วนที่เหลือได้ส่งคืนกองคลังแล้ว และกิจกรรมการให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุด แบบ ๓ มิติฯ งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๑๕.๗๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๗๑ และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๒.๐๙ และได้ลงนามในสัญญาแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ (๓๐๐ วัน)

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางสาวศุทธิยา) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐมี ๖ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๘.๙๔ ล้านบาท โอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้วจำนวน ๒๙ จังหวัด เพื่อดำเนินการสอบสวนสิทธิ์ ขณะนี้มีการเบิกจ่ายเงินและส่งคืนเงินครบถ้วนแล้ว จำนวน ๑๒ จังหวัด และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ประสานงานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแล้ว กิจกรรมจัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาฯ กิจกรรมจัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในที่สาธารณประโยชน์ กิจกรรมการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดที่ดินและคณะอนุกรรมการฯ และกิจกรรมรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ ทั้ง ๔ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒.๘๖ ล้านบาท เป็นการจัดงานสัมมนาตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง อยู่ระหว่างการจัดส่งเงินยืมราชการ

ประธาน...

ประธาน : กรณีของจังหวัดเชียงรายที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

(นางสาวศัทธียา) : ในส่วนของจังหวัดเชียงรายมีการเบิกจ่ายเงินและลงพื้นที่แล้ว คงเหลือการจัดประชุมประชาคม ซึ่งจังหวัดเชียงรายยังไม่สามารถจัดการประชุมได้

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางอรพินท์) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมี ๖ กิจกรรม กิจกรรมที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๕๐๔.๘๗ ล้านบาท ประกอบด้วย ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดการข้อมูลเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ จำนวน ๕๗ จังหวัด ๓๒๒ สำนักงาน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๘๐.๗๒ ล้านบาท ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ได้แก่ บริษัท สามารถติโต้ จำกัด และประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายภายในสำนักงานที่ดินตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๑ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๐ ล้านบาท เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e – bidding จัดจ้างวงเงิน ๑๕.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างนัดหมายลงนามในสัญญา โครงการตรวจติดตามและติดตั้งระบบในสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงิน ๔ ล้านบาท ได้ส่งคืนเงินให้กองคลังแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และกิจกรรมที่มีผลเบิกจ่ายเงินแล้ว ได้แก่ กิจกรรมจัดจ้างผู้ให้บริการ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๓๒ ล้านบาท และเงินในส่วนที่เหลือส่งคืนกองคลัง

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นายสรพงษ์) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดมี ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน เป็นการส่งช่างรังวัดออกไปช่วยงานสำนักงานที่ดิน มีผลการเบิกจ่ายเงินแล้ว คงเหลือหลังกันเงิน จำนวน ๒,๑๙๘.๑๙ บาท กิจกรรมเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน ได้ส่งคืนเงิน งบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังกันเงิน จำนวน ๕๒,๗๔๙ บาท เป็นการการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมจัดสร้างหลักเขตที่ดินฯ เป็นค่าหลักเขตของสำนักงานที่ดิน โดยโอนเงินงบประมาณ ให้สำนักงานที่ดินดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๔.๔๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำนักงานที่ดินดำเนินการเบิกจ่ายเงิน และกิจกรรมนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะหลักฐานฯ ผู้รับจ้างส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ประธาน : ในส่วนของค่าหลักเขตที่ดิน ที่ได้มีการโอนเงินงบประมาณให้สำนักงานที่ดินจังหวัดที่มีความต้องการใช้หลักเขตที่ดินครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดดำเนินการหาผู้รับจ้าง และเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

กองแผนงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : กองแผนงาน มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน คงเหลือเงิน จำนวน ๐.๔๕ ล้านบาท ซึ่งมีแผนการใช้จ่ายเงิน เป็นค่าจัดทำเอกสารงบประมาณ และค่าวัสดุสำนักงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ครบถ้วนภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน เป็นค่าจัดจ้างทำแฟ้ม จำนวน ๗.๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล คงเหลือ ๐.๗๐ ล้านบาท จะดำเนินการโอนเงินให้สำนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซม

เลขานุการ...

เลขานุการ : รายการจัดจ้างทำแฟ้ม อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล จะสามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๗ หรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : สามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการทดสอบแฟ้มว่าตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดหรือไม่

กองฝึกอบรม

ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

(นายอมร) : กองฝึกอบรมได้รับงบประมาณ จำนวน ๒.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๒๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๐.๘๘ คงเหลือจำนวน ๑.๐๓ ล้านบาท ซึ่งมีแผนการใช้จ่ายเงิน ในโครงการพัฒนาบุคลากรฯ และโครงการต้นกล้าข้าราชการ ซึ่งจะมีการอบรมระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ และในส่วนที่เหลือเป็นค่าวัสดุสำนักงาน และค่าจ้างเหมาบริการ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงิน ได้ทันภายในปีงบประมาณ

กองพัสดุ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : กองพัสดุได้รับงบประมาณ จำนวน ๓.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๗๙ ล้านบาท คงเหลือเงินเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างทำแบบพิมพ์ และค่าวัสดุสำนักงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ

สำนักงานเลขานุการกรม

เลขานุการกรม

(นายธนวัฒน์) : สำนักงานเลขานุการกรม มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน คงเหลือเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๐.๗๑ ล้านบาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการ และกิจกรรมคลินิกที่ดินป็นสุข อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๐.๓๒ ล้านบาท เป็นการจัดทำคู่มือประชาชนเพื่อใช้ในกิจกรรม ที่ดินป็นสุขทั่วประเทศ ผู้รับจ้างส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว และในส่วนที่เหลือ จำนวน ๐.๒๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนให้กับสำนักงานที่ดิน คาดว่าจะสามารถ ดำเนินการได้ทันตามเป้าหมาย

สำนักกฎหมาย

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

(นางแมนเขียน) : สำนักกฎหมาย มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน คงเหลือจำนวน ๗๖,๗๓๑.๘๖ บาท มีแผนการใช้จ่ายเงินเป็นค่าเดินทางไปราชการ และจัดประชุม และกิจกรรมสัมมนา ทางวิชาการรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ดิน คงเหลือเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๐.๕๖ ล้านบาท เป็นการ จัดสัมมนา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ ภาค คงเหลือจำนวน ๑ ภาค คาดว่าจะใช้จ่าย งบประมาณได้ครบถ้วนภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

(นางรัตน) : กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับงบประมาณ จำนวน ๕๒๔,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓๙๙,๘๘๐.๖๔ บาท คงเหลือจำนวน ๑๒๕,๐๑๙.๓๖ บาท ได้ส่งคืนเงินงบประมาณทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

สำนัก...

สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

(นายธนกรณ) : สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนมี ๓ กิจกรรม กิจกรรมบริการด้านทะเบียน และรังวัดที่ดิน คงเหลือเงิน จำนวน ๑,๖๐๐ บาท มีแผนการใช้จ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ช่างรังวัดเอกชน กิจกรรมยกระดับช่างรังวัดเอกชน (งบดำเนินงาน) คงเหลือเงิน จำนวน ๓.๒๕ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และกิจกรรมยกระดับช่างรังวัดเอกชน (งบรายจ่ายอื่น) งบประมาณที่ได้รับ เงินจำนวน ๒ ล้านบาท เป็นการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการพัฒนาระดับช่างรังวัดเอกชน ดำเนินการ ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตาม TOR กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ครบถ้วน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

(นางวิภาดา) : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ดำเนินการส่งคืนเงินงบประมาณแล้ว จำนวน ๑.๓๔ ล้านบาท เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างได้ราคาต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับ และเงินค่าจ้างเหมาบริการ ที่ไม่มีผู้สมัคร ขณะนี้ได้ดำเนินการกันเงินไว้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการของเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๗ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ค่าทางด่วน และค่าตอบแทนตำรวจนำส่งเงิน และในส่วนของ การจัดซื้อจัดจ้าง ได้ส่งเรื่องให้กองพัสดุดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุนของ

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางสาวคัทลียา) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ มีงบลงทุน ๒ กิจกรรม กิจกรรมจัดที่ดินและจัดทำ สาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๗๖.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๕.๕๘ ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๕๐.๘๕ ล้านบาท เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒๕.๕๘ ล้านบาท และกิจกรรมจัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและ พัฒนาแหล่งน้ำในที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๔๐.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๐.๙๘ ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๙.๒๒ ล้านบาท เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๕.๖๒ ล้านบาท โดยเป็นการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน คงเหลือการจัดซื้อ ท่อระบายน้ำ และลูกรัง อยู่ระหว่างกองพัสดุดำเนินการลงนามในสัญญา

๔.๑.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้าง ของส่วนกลาง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๒ เรื่อง แบ่งเป็น ๕ ขั้นตอน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุมัติใช้ Spec / TOR / ราคากลาง จำนวน ๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔ ประกาศประกวดราคา จำนวน ๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ประกาศผู้ชนะ จำนวน ๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง / สัญญา จำนวน ๒๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๘ การเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๑

แผนการ...

แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๑ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๔

รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างบลทูน (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วงเงิน ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป) แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ขั้นตอนเผยแพร่ร่างวิจารณ์/ประกาศประกวดราคาฯ จำนวน ๔ รายการ

รายการที่ ๑ จ้างพัฒนาระบบงานให้บริการขออนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริหารจัดการงานรังวัดเอกชน รวม ๒ รายการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งคณะกรรมการต่อรองราคาจ้าง วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ โครงการพัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับข้อมูลกับแพลตฟอร์มกลาง จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาต่อรองราคา วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ ซอฟต์แวร์โครงการเชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาต่อรองราคา คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๔ เรื่อง

รายการที่ ๑ ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๔๓๘ ชุด งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๖.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งตกลงซื้อ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมที่ดินเพื่อการบริหารราชการและการบริการประชาชน จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๔.๘๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการอุทธรณ์ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเพื่อบริการประชาชน (DOL Public Cloud) จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๘๓.๕๐ ล้านบาท ครบกำหนดอุทธรณ์ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ ซื้อท่อระบายน้ำและดินลูกรัง เพื่อจัดทำสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเชียงราย และจังหวัดอุบลราชธานี รวม ๖ แห่ง งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๖.๙๘ ล้านบาท ครบกำหนดอุทธรณ์ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยจัดซื้อท่อระบายน้ำ มีผู้ชนะการเสนอราคา ๒ ราย และจัดซื้อลูกรัง มีผู้ชนะการเสนอราคา ๓ ราย คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ขั้นตอนแจ้งตกลงซื้อ - จำ / นัดลงนามในสัญญา จำนวน ๕ เรื่อง

รายการที่ ๑ ชุดเครื่องมืออัด ย่อ ขยาย ล้างภาพดิจิทัล จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๖.๘๕ ล้านบาท กำหนดส่งมอบของ ๒๐๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๒ โครงการย้ายศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๒ กรมที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๙ ล้านบาท กำหนดส่งมอบของ ๙๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๙.๑๙ ล้านบาท กำหนดส่งมอบของ ๑๒๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ ซื้อเครื่องพิมพ์ออฟฟิศพิมพ์ ๔ สี ชนิดป้อนแผ่น จำนวน ๑ ชุด งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๒.๘๐ ล้านบาท นัดลงนามในสัญญา วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๕ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๗๖.๕๑ ล้านบาท ประกอบด้วย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีฯ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๕ คัน กำหนดส่งมอบ ๖๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี (Eco Car) จำนวน ๕ คัน บริษัทส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ส่งกองคลังเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑๐ คัน กำหนดส่งมอบของ ๔๕ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๗ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีฯ จำนวน ๙ คัน ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างบรายจ่ายอื่น ของส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วงเงิน ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป) จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๘๐.๘๗ ล้านบาท เสนอขออนุมัติปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนาม จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกองพัสดุดำเนินการประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา และรออุทธรณ์ ๗ วัน

รายการที่ ๒ จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายภายในของสำนักงานที่ดินตามโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะที่ ๑ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๐ ล้านบาท แจ้งตกลงจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะหลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖๔ ชุด งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๗.๖๒ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงาน ๓๖๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๔ จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๕.๗๙ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงาน ๓๐๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

ประธาน : มีรายการที่คาดว่าจะก่อกวนผู้ก่อกวนไม่ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หรือไม่

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : รายการที่คาดว่าจะก่อกวนผู้ก่อกวนไม่ทัน (วงเงินต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท) ได้แก่ รายการสถานี รับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (Mobile CORS) ของกองเทคโนโลยีฯ ที่อยู่ระหว่างพิจารณา หากมีการ อุทธรณ์และแก้ไขอาจจะจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน

ประธาน : ให้เร่งรัดติดตาม เพราะหากมีการอุทธรณ์อาจจะก่อกวนผู้ก่อกวนไม่ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔.๑.๒.๓ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบดำเนินงานและรายจ่ายอื่น) ของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : รายจ่ายลงทุน (งบดำเนินงาน และรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบดำเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการ “บอกดิน” ค่าพาหนะเดินทางในการฝึกอบรม หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ หลักสูตร จทส. และหลักสูตร ช่างรังวัด รุ่นที่ ๑ ค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ ตามโครงการเดินสำรวจฯ โครงการมอบโฉนด และโครงการรังวัดสอบเขตฯ และงบรายจ่ายอื่น เป็นค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ ตามโครงการพัฒนาตามศักยภาพ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าจ้างเหมาบริการ ได้โอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๗๖ จังหวัด รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๗๒.๑๙ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑๙๒.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๗๔.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐ จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่าย เกินเป้าหมาย จำนวน ๑๖ จังหวัด จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๗ จังหวัด และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๕๓ จังหวัด และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสระบุรี จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดตาก จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครนายก และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประธาน : จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายสูงสุด (ร้อยละ ๑๐๐) ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด (ร้อยละ ๑๐๐) ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม ในส่วนของ จังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีผลการใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ แต่มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๒.๓๕ ให้จังหวัด หนองบัวลำภู ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู : งบลงทุนที่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการก่อสร้าง ประชาชน ๔ ที่นั่ง จำนวน ๔๐,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว รายการปรับปรุงกระเบื้องปูพื้นอาคารชั้นบน – ล่าง/ ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้นบน – ล่าง/ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและท่อปฏิภูม ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินงานในส่วน ของห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้นบน – ล่าง แล้ว และได้ส่งกระเบื้องปูพื้น อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ และปรับปรุงระบบ สุขาภิบาลและท่อปฏิภูม เป็นงานงวดที่ ๓ ดำเนินการแล้วประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินส่วนนี้ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายการปรับปรุง/ต่อเติมประตูอัตโนมัติ จำนวน ๙๗,๔๔๔ บาท ประสานกับผู้รับจ้าง แจ้งว่าจะเข้าดำเนินการได้ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายการเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ กำหนดส่งมอบงาน ๑๒๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงาน และเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ประธาน : ให้จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย เร่งรัดดำเนินการให้ทันภายในกำหนด

๔.๑.๒.๔ รายงานผลความคืบหน้ารายการสิ่งก่อสร้าง ของส่วนภูมิภาค

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค ประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ (วงเงินงบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท) จำนวน ๘ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐๔.๓๕ ล้านบาท แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอน...

ขั้นตอนประกาศประกวดราคา จำนวน ๓ รายการ

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๑๕.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา กับผู้ว่าราชการจังหวัด

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงินงบประมาณ ๑๗.๙๓ ล้านบาท ยกเลิกประกวดราคาเนื่องจากผู้เสนอราคาไม่นำหลักประกันการเสนอราคามายื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด และจะดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และจะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

รายการที่ ๓ ก่อสร้างเสาธงชาติ / ก่อสร้างที่จัดเก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด ๓๖ ตารางเมตร / ก่อสร้างถนน คสล. ลานจอดรถ คสล. ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ วงเงินงบประมาณ ๗.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอคำวินิจฉัยการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

ขั้นตอนอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ

รายการที่ ๑ ขยายเขตนํ้าประปา ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง วงเงินงบประมาณ ๘.๐๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างชำระเงิน จำนวน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ให้การประปาส่วนภูมิภาค

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต ของสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร วงเงินงบประมาณ ๑๙.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์การเสนอราคา ครบกำหนดอุทธรณ์วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต) ๘ ยูนิต ๓ ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนันธ์ วงเงิน ๑๑.๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา คาดว่าจะสามารถทำสัญญาได้ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ขั้นตอนลงนามในสัญญา จำนวน ๒ รายการ

รายการที่ ๑ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย คสล. ๓ ชั้น ๙ หน่วย พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา วงเงินงบประมาณ ๗.๖๗ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี วงเงินงบประมาณ ๑๕.๒๐ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ประธาน : รายการก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประธาน : รายการก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี : เติมประกาศเชิญชวน มีผู้มาเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงจะใช้วิธีคัดเลือก โดยทำหนังสือเชิญผู้รับจ้าง ให้ร่วมเสนอราคาแล้ว จำนวน ๓ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และเสนอขออนุมัติราคากลางกับผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วงเงินงบประมาณไม่เกิน ๕ ล้านบาท) รายการก่อสร้าง / ปรับปรุง / อาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๒๑๘ รายการ รวมเป็นเงิน จำนวน ๑๐๐.๕๖ ล้านบาท แบ่งเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) จำนวน ๑๗๓ รายการ ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑๗๓ รายการ วงเงินตามสัญญา จำนวน ๓๕.๙๖ ล้านบาท และวิธีจัดซื้อจัดจ้าง e – bidding (วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) จำนวน ๔๕ รายการ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ รายการ มีการประกวดราคาแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงใช้วิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่ เนื่องจากราคากลางครบกำหนด ๓๐ วัน และจังหวัดอุทัยธานี สาขานองฉาง จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว จึงไม่ต้องรออุทธรณ์ ๗ วัน และได้โอนเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะ จำนวน ๑๔ รายการ และลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒๙ รายการ วงเงินตามสัญญา จำนวน ๓๑.๐๘ ล้านบาท

ประธาน : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทำการทบทวนราคากลางจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ และประสานงานกับผู้รับจ้างภายในจังหวัด จำนวน ๓ ราย เพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในสัปดาห์หน้า

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ทำสัญญา จำนวน ๑๓ รายการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี e – bidding (วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ขนาด ๑.๕๐ เมตร และขนาด ๒ เมตร ของจังหวัดราชบุรี ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายการเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ขนาด ๑.๕๐ เมตร และขนาด ๒ เมตร ของจังหวัดลพบุรี สาขาพัฒนานิคม กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ และสาขาชัยบาดาล เป็นการประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ ๒) เนื่องจากการประกวดราคา (ครั้งที่ ๑) TOR ไม่ครอบคลุมเรื่องระบบไฟฟ้า จึงยกเลิกประกวดราคาและทำใหม่ กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ขนาด ๑.๕๐ เมตร ของจังหวัดเพชรบูรณ์ คาดว่าจะประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาได้ภายในสัปดาห์หน้า อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ จำนวน ๓ รายการ อยู่ระหว่างรอกฎที่เงินงบประมาณ ครั้งที่ ๙ จำนวน ๒ รายการ และอยู่ระหว่างนัดลงนามในสัญญา จำนวน ๓ รายการ

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖

๔.๒.๑ รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ของส่วนกลาง คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงิน

จำนวน ๒ รายการ เงิน ๑๒.๕๐ ล้านบาท

เลขานุการ : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ งบดำเนินงาน ของส่วนกลาง คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน จำนวน ๑๒.๕๐ ล้านบาท ได้แก่ รายการจ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายการจ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต ของศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแบบที่ดิน

๔.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าของเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖ ของส่วนกลาง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : รายงานการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖ งบลงทุน งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ของส่วนกลาง จำนวน ๖ รายการ แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการบริหารสัญญาฯ จำนวน ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓

รายการที่ ๑ จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต งบประมาณ ที่ได้รับจำนวน ๑๘.๙๐ ล้านบาท ครบกำหนดสัญญา วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔ งวดงาน อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย (งวดสุดท้าย)

รายการที่ ๒ จ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ที่ได้รับ จำนวน ๔.๙๔ ล้านบาท ครบกำหนดสัญญา วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ งวดงาน งวดที่ ๑ (ครั้งที่ ๑ - ๔) งวดที่ ๒ (ครั้งที่ ๕) อยู่ระหว่างตรวจรับงาน งวดที่ ๑ (ครั้งที่ ๔) และงวดที่ ๒ (ครั้งที่ ๕) ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน

ขั้นตอนเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๗

รายการจ้างที่ปรึกษาแนวทางนำเข้าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence : AI) มาใช้สนับสนุนในการอ่าน แพล ตีความ ภาพถ่ายทางอากาศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔.๖๖ ล้านบาท ส่งกองคลังเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔ แล้ว

เลขานุการ : รายการจ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๗ หรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางอารีย์) : จากการสอบถามความคืบหน้าจากคณะกรรมการตรวจรับงาน บริษัทส่งมอบงานแก้ไข งวดที่ ๑ (ครั้งที่ ๓) และคณะกรรมการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และงวดที่ ๑ (ครั้งที่ ๔) และงวดที่ ๒ (ครั้งที่ ๕) อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ

เลขานุการ : หากตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้เร่งรัดดำเนินการขออนุมัติ และส่งกองคลังเบิกจ่ายเงิน ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อไม่ให้เงินตกพับ

๔.๒.๓ รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖ ของส่วนภูมิภาค คงเหลือค้างเบิกจ่าย จำนวน ๑๐ รายการ เงิน ๑๑๔.๕๔ ล้านบาท

เลขานุการ : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖ ของส่วนภูมิภาคคงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ เงิน ๑๑๑.๗๗ ล้านบาท จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเงินในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ได้แก่ จังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น จังหวัดชัยภูมิ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล.ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น และ จังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน และบ้านพักข้าราชการ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น จังหวัดที่เหลือนี้ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ เงิน ๒.๗๗ ล้านบาท

๔.๒.๔ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : งบลงทุน วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท และวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท รวม ๑๐ จังหวัด รวมเป็นเงิน ๑๑๔.๕๔ ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล.พร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว วงเงินตามสัญญา ๑๘.๘๐ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๔ งวดงาน เป็นเงิน ๓.๘๕ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑๕ งวดงาน เป็นเงิน ๑๔.๙๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๐ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๙ เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๔ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ขณะนี้มีปัญหาและอุปสรรค ผู้รับจ้างขาดคนงานในการปฏิบัติงาน ขาดสภาพคล่องทางการเงินในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ และไม่มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๕ - ๖ ในส่วนของโครงสร้าง หลังคา ยังไม่มีคนงานเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ มีเพียงวัสดุและอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ และงานงวดที่ ๗ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินงานในส่วนของการก่ออิฐ ฉาบปูน คงค้างผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๕ โดยระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในส่วนของโครงสร้างหลังคา ก่ออิฐ ฉาบปูน ประมาณ ๓ สัปดาห์ ก็คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานและเบิกจ่าย เงินงวดที่ ๕ - ๗ ได้ และในส่วนที่เหลือเป็นงวดที่ ๘ - ๑๐ การมุงหลังคาโครงสร้างอาคารและงวดที่ ๑๗ - ๑๙ ส่วนประกอบต่างๆ ที่สามารถติดตั้งภายหลังได้ โดยได้ปรึกษาหารือกับผู้รับจ้างให้จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เตรียมไว้ทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับอาคารตรวจรับงานให้กับผู้รับจ้างก่อน อย่างไรก็ตามหากเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนดไว้ประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ก็จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้

ประธาน : ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงาส่งแยกเกาะยาว เร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานกับผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพวงเงินตามสัญญา ๒๔.๘๔ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๖ งวดงาน คงเหลือจำนวน ๔ งวดงาน ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๘ ผลงานเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๘ ขณะนี้อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๗ เป็นเงิน ๑.๘๔ ล้านบาท และอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๘ - ๑๐ ควบคู่กัน ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : ขอรายงานการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน จังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ มีผลงานคิดเป็นร้อยละ ๗๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๗ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงิน ได้ภายในสัปดาห์หน้า ทำให้ผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๒ ในส่วนของการดำเนินการ งวดที่ ๘ เป็นงานโครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ คาดว่าจะสามารถ ส่งมอบงานได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จะทำให้ผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ หากเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๗ - ๘

ประธาน : ผลการเบิกจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน และไม่สอดคล้องกันกับร้อยละ ของผลงาน ให้จังหวัดขอนแก่น เร่งรัดติดตามให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๔ ชั้น ๒๘ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี วงเงินตามสัญญา ๒๔.๙๒ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบงาน ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๑ งวดงาน คงค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๕ งวดงาน มีผลการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๖ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๙ ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับงวดที่ ๑๒ - ๑๕ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือในส่วนของงานงวดที่ ๑๖ (งวดสุดท้าย) เป็นการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์

ประธาน : คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๑๒ ถึงงวดที่ ๑๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี : คณะกรรมการตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๙.๑๐ ล้านบาท ทำให้ผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๔ คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑๖ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๓.๔๖ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้างเป็นการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในกำหนด

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม วงเงินตามสัญญา ๔๐.๐๙ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๙ งวดงาน คงเหลือจำนวน ๗ งวดงาน เป็นเงิน ๒๐.๕๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๘ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม : ขอรายงานความคืบหน้า ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล.๓ ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยได้เพิ่มจำนวนคนงานเข้าปฏิบัติงานในส่วนของการได้ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บริเวณ ชั้น ๑ และติดตั้งตู้รางเลื่อนสารบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับจ้างไม่สามารถเบิกจ่ายเงินตามงวดงานในสัญญาเดิมได้ และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบงานที่ดำเนินการผ่านมา เพื่อแก้ไขสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และงวดที่ ๑๐ คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๒.๘๐ ล้านบาท และได้พิจารณางวดงานที่ผู้รับจ้างได้มีการขอแก้ไข อยู่ระหว่างผู้ควบคุมการก่อสร้างตรวจสอบความถูกต้อง ตามหลักของวิศวกรรมโยธาธิการ เห็นควรพิจารณาให้ผู้รับจ้างแก้ไขสัญญา เพื่อขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด จึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๑ งวดที่ ๑๒ ได้ภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และคงเหลืองานอีกบางส่วนจึงจะสามารถส่งมอบงานงวดที่ ๑๓ - ๑๕ ได้ และในส่วนงวดที่ ๑๖ ผู้รับจ้างคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

ประธาน : ผลงาน คิดเป็นร้อยละเพิ่มขึ้น แต่การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามงวดงาน และให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด ขอความอนุเคราะห์ในการลงนามแก้ไขสัญญา และในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ให้จังหวัดเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายเงิน ภายในกำหนดส่งมอบในสัญญา ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ และหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม สรุปข้อมูลรายงานการประชุมในครั้งถัดไป

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๖ ยูนิต จำนวน ๒ หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี วงเงินตามสัญญา ๑๖.๕๐ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๐ งวดงาน เป็นเงิน ๙.๐๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๕ คงค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๗ งวดงาน เป็นเงิน ๗.๔๒ ล้านบาท ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๘๔ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี : ขอรายงานการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๖ ยูนิต จำนวน ๒ หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๖ และงวดที่ ๑๔ และส่งมอบงาน งวดที่ ๗ และ ๑๕ จะทำให้มีผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓.๗๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๘ และงวดที่ ๘ งวดที่ ๑๖ - ๑๗ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง เป็นเงิน ๓.๖๐ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงาน ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ ทำให้มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๘ แต่มีค่าปรับ เนื่องจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานเกินกำหนดสัญญา คิดเป็นร้อยละ ๑๐

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ วงเงินตามสัญญา ๓๙.๕๘ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๘ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๓ งวดงาน เป็นเงิน ๒๖.๖๐ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๕ งวดงาน เป็นเงิน ๑๒.๙๘ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๐ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๘๒ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ : ผลการดำเนินงาน การก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๕ งวดงาน ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะสามารถส่งมอบงานเพิ่มเติม จำนวน ๓ งวดงาน และจะเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินภายในสัปดาห์หน้า คงเหลือ จำนวน ๒ งวดงาน เป็นเนื้องานในส่วนของการทดสอบระบบต่าง ๆ และงานปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และเบิกจ่ายเงินได้ภายในกำหนด

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี วงเงินตามสัญญา ๕๑.๓๙ ล้านบาท จำนวน ๑๘ งวดงาน ครบกำหนดส่งมอบเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๑๕ งวดงาน จำนวนเงิน ๓๐.๙๔ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๓ งวดงาน จำนวนเงิน ๒๐.๔๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๒ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงวดที่ ๑๖ งวดที่ ๑๗ เป็นเงิน ๑๔.๔๗ ล้านบาท และอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๑๘ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๕.๙๖ ล้านบาท ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี : ผลการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๖ งวดที่ ๑๗ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในสัปดาห์หน้า และในส่วนงานงวดที่ ๑๘ (งวดสุดท้าย) ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับอาคารล่าช้า เนื่องจากโยธาธิการจังหวัดติดราชการ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินและบ้านพักข้าราชการ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ วงเงินตามสัญญา ๓๘.๘๑ ล้านบาท จำนวน ๑๔ งวดงาน ครบกำหนดส่งมอบ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๑ งวดงาน คงเหลือจำนวน ๓ งวดงาน คงค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๘.๔๒ ล้านบาท มีผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๒ - ๑๔ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ : ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน และบ้านพักข้าราชการพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๒ งวดที่ ๑๔ เนื่องจากตรวจสอบภายในจังหวัด ขอเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ประธาน : ได้ส่งเอกสารในส่วนที่ขอเพิ่มเติมให้กับตรวจสอบภายในจังหวัด แล้วหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ : อยู่ระหว่างรอเอกสารจาก สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ หากได้รับเอกสารแล้ว สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ จะจัดส่งเอกสารให้ตรวจสอบภายในจังหวัดต่อไป

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัดและห้องสารบบที่ดิน พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี วงเงินตามสัญญา ๓.๒๘ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๕ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๓ งวดงาน เป็นเงิน ๑.๗๘ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๑.๕๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๘๕ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี : ผลการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัด และห้องสารบบที่ดินพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ภายใต้งานรื้อถอนที่ประชุมในครั้งนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๔ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ จะดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๔ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๐.๖๕ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ภายในสัปดาห์หน้า คงเหลืองานงวดที่ ๕ เป็นงานในส่วนของการระบบไฟฟ้า ประตุ และส่วนประกอบต่าง ๆ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงินตามสัญญา (เดิม) จำนวน ๒.๑๙ ล้านบาท ได้มีการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิมและทำสัญญากับผู้รับจ้างรายใหม่ วงเงินตามสัญญา ๑.๖๙ ล้านบาท จำนวน ๓ งวดงาน มีผลเบิกจ่ายเงินแล้ว ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๐.๔๒ ล้านบาท คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงิน ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๑.๒๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๓ มีผลงานคิดเป็นร้อยละ ๖๕ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงาน...

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี : ได้มีการแก้ไขวันครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญา เป็นวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน งวดที่ ๒ - ๓ เป็นงานในส่วนของการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ การทำถนน ทางเชื่อมระหว่างประตูด้านหลังเรียบร้อยแล้ว คงเหลือในส่วนของการติดตั้งประตู ควบคู่กันกับการทำรั้ว สำนักงาน คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานงวดที่ ๒ - ๓ ได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ และคาดว่าจะ คณะกรรมการตรวจรับจะตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนัก/กอง/จังหวัด ที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง และจังหวัดให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบดำเนินงาน งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรณีงบลงทุน รายการปีเดียว ให้เร่งก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้น โดยเร็ว พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ

๒. ให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของส่วนภูมิภาค งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการเบิกจ่าย เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓. จังหวัดที่ได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณ งบลงทุนแล้ว และยังไม่ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ให้เร่งรัดดำเนินการบันทึกรายการในระบบ New GFMS Thai โดยเร็ว

๔. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย (งบดำเนินงาน งบลงทุน และ งบรายจ่ายอื่น) ให้แจ้งส่งคืนกรมที่ดิน (กองคลัง) ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อนำมาบริหารภาพรวม

๕. ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อมิให้เงินงบประมาณ ตกพับ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า และหากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุม : เวลา ๑๑.๐๐ น.

รศ.ดร. แสงอรุณ

(นางสาวชนิดา แต่งอ่อน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดรายการประชุม

นางสาว อรุณรัตน์

(นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายการประชุม