

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา กรมที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑.๑ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ๑.๒ การขอคืนเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด เร่งรัดก่อนนี้ผูกพัน จัดทำ PO ในระบบ New GFMIS Thai และ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เสร็จสิ้นภายใน <u>วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</u> - ให้สำนัก/กอง/สำนักงานที่ดินจังหวัด/สำนักงานที่ดิน จังหวัดสาขาผู้เบิก จัดทำรายละเอียดการกันเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปี ส่งถึงกรมที่ดิน (กองคลัง) ภายใน <u>วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗</u> ดังนี้ (๑) กรณีมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก PO ผ่านระบบ New GFMIS Thai หากเบิกจ่าย ไม่ทัน ให้จัดส่งแบบแจ้งรายละเอียดการกันเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (๒) กรณีที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้น ออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อ หน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ให้บันทึก เป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMIS Thai ให้จัดส่งแบบแจ้งรายละเอียด การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (เอกสารสำรองเงิน ประเภท CX)	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
๒.	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อมิให้เงินงบประมาณตกพับ	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นางพนิตาดี ปราชญ์นคร	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ สันประเสริฐ	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๓. นางดวงรัตน์ จันทระประดิษฐ์	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔. นายสรพงษ์ มานะสุขอนันต์	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๕. นายอมร เอกอาภาภักดิ์	ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๖. นางชุตินา ศุภะณินิต	ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๗. นางรัตนา พิงไชย	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๘. นายพิชญ์ ติธณสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๙. ว่าที่ร้อยตรี จิราวุธ มหาขานิกะ	แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๐. นายพัฒนพงษ์ ฤทธิโชติ	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๑๑. นายสรรเสริญ บุญสิทธิ์	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๑๒. นายสุธี สุธีรภัทรานนท์	แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๑๓. นางวิภาดา สรัสสมิต	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๔. นางสาวนงค์พางา เจริญสุขมงคล	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน	กรรมการ
๑๕. นางสาวรัศมี ศรีมุงคุณ	แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๖. นางสาวพรทิพย์ รัตนพันธ์	แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
	หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผลกองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางนวลจันทร์ สุขสงวน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมบัติ เรืองงาม	ผู้อำนวยการกองการพิมพ์
๒. นายสันต์ธิ ภูมิ	แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
๓. นายอนันต์ลาภ เลิศผลบุญ	แทนเลขานุการกรม
๔. นางเบญจวรรณ แซ่เตีย	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)
๕. นางจิราภรณ์ บุญรักษา	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (สนส.)
๖. นายวีระศักดิ์ ประสิทธิ์คณาภรณ์	วิศวกรรังวัดชำนาญการ (กทผ.)
๗. นางสุธีญา ขำวงศ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สล.)
๘. นายชาญชัย วีระชิงชัย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สจร.)
๙. นางสาวชลรัตน์ ทิพย์สุวรรณค์	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (สจร.)
๑๐. นางอรพินท์ อัสวเสนีย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทส.)
๑๑. นางสาวบุษบง อรัญเวช	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๑๒. นางสาวกาญจนา วิเชียรวรรณกุล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)

๑๓. นางสาว...

๑๓. นางสาวดวงดาวลี สง่าดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คส.)

๑๔. นางสาวชนิดา แดงอ่อน นักวิชาการการเงินและบัญชี (คส.)

เริ่มประชุม : เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กรมที่ดินได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน จำนวน ๘ ครั้ง และการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เพื่อเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งประสานงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขานุการ : รายจ่ายภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๗,๓๗๑.๘๘ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่ายเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ร้อยละ ๑๐๐ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๕,๙๖๖.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๐๗ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินร้อยละ ๙๓ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๕,๔๒๖.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๓๙

รายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๑๖๗.๕๗ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๕,๐๘๑.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๖๗ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๙๘ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๔,๙๘๘.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑.๔๗

รายจ่าย...

รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๒,๒๐๔.๓๐ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๘๘๕.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕๙.๘๕ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๗๕ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๔๓๘.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕๕.๑๐

๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐๕ รายการ จำนวนเงิน ๗๐๓.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๙๕ รายการ จำนวนเงิน ๖๐๕.๗๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๖.๑๑ คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๐ รายการ จำนวนเงิน ๘๘.๔๓ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๕๗ ประกอบด้วย ส่วนกลาง จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๑๒.๕๐ ล้านบาท เป็นงบดำเนินงาน จำนวน ๑ รายการ และงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๑ รายการ และส่วนภูมิภาค จำนวน ๘ รายการ จำนวนเงิน ๗๕.๙๓ ล้านบาท เป็นงบลงทุน จำนวน ๘ รายการ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๔.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : สำนักงานที่ดินจังหวัดที่ได้รับการโอนเงินงบประมาณแล้ว จำนวน ๗๖ จังหวัด จำนวนเงิน ๔๘๘.๗๕ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว จำนวนเงิน ๔๕๖.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๔ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๔๔๖.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๔ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่าย (สูงสุด) จำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดภูเก็ต จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี

๔.๑.๑.๒ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่นของสำนัก/กอง

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

(นายพัฒนพนธ์) : สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญมี ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๙.๐๘ ล้านบาท กู้เงินแล้ว จำนวน ๔๔.๗๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๔๒.๙๕ ล้านบาท คงเหลือเงิน จำนวน ๓.๒๒ ล้านบาท เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของงบประมาณไป จำนวน ๔๙.๐๘ ล้านบาท ซึ่งได้รับงบประมาณ จำนวน ๔๗ ล้านบาท โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้บริหารจัดการตามวงเงินที่ได้รับ จำนวน ๔๗.๑๑ ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๔๙.๐๘ ล้านบาท โดยไม่ถูกตัดวงเงิน จึงทำให้มีผลกระทบต่อการวางแผนงาน โดยในช่วง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ มีการปรับ และแก้ไขแผนงาน ซึ่งทำให้มีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น โดยวางแผนงาน

ดำเนินการ...

ดำเนินการในพื้นที่ ระยะเวลา ๗ เดือน จำนวน ๑๔,๐๐๐ แปลง แบ่งเป็นข้าราชการ จำนวน ๘๔ แปลง/สาย/เดือน และลูกจ้าง ๕๘ แปลง/สาย/เดือน ซึ่งหากปรับลดแผนงาน คงเหลือ จำนวน ๖๐ แปลง/สาย/เดือน อาจเกิดปัญหาเรื่องการจัดทำแผนงานความคลาดเคลื่อน จึงต้องคงเป้าหมายตามแผนงานเดิม และเงินในส่วนที่เหลือ เนื่องจากเงินงบประมาณในแผนงานบูรณาการ ไม่สามารถคืนเงินงบประมาณได้ จึงได้ดำเนินการจัดซื้อหลักเขต วัสดุและอุปกรณ์

ประธาน : คงเหลือเงินงบประมาณเท่าใด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

(นายพัฒนพนธ์) : หลังจากการจัดซื้อหลักเขต และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ คงเหลือเงิน จำนวน ๓.๒๒ ล้านบาท ขณะนี้ได้มีการวางแผนงาน (ร่าง) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เสนอของงบประมาณ ไปเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๒๖.๔๕ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๑๐๔.๕๖ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๕ ล้านบาท คงเหลือจากการ โอนเงินให้สำนักงานที่ดินเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบเขตมูลนิธิฯ และค่าใช้จ่ายในการมอบโฉนดที่ดิน และกิจกรรมบริหารจัดการข้อมูลบอกดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑.๗๓ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๑.๖๔ ล้านบาท คงเหลือ ๙๐,๖๔๐.๐๖ บาท

เลขานุการ : คงเหลือหลังกันเงิน ทั้ง ๓ กิจกรรม ไม่มีรายการใช้จ่ายเงินแล้ว ใช่หรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

(นายพัฒนพนธ์) : เงินคงเหลือหลังกันเงิน ทั้ง ๓ กิจกรรม ไม่มีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายสุธิ์) : กองเทคโนโลยีทำแผนที่ มีเงินคงเหลือ จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจัดสร้างและให้บริการ ระวังแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ คงเหลือหลังกันเงิน จำนวน ๓๐๑,๐๔๓.๗๔ บาท มีแผนการใช้จ่ายเงิน ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และคงเหลือเงินประมาณ ๙๐,๘๐๐ บาท และกิจกรรมบริหารจัดการงานรังวัดที่ดิน ด้วยระบบดาวเทียม คงเหลือเงินหลังกัน จำนวน ๖๕๐,๗๐๐.๔๔ บาท มีแผนการใช้จ่ายเงิน ประมาณ ๖๒๐,๐๐๐ บาท และคงเหลือเงินประมาณ ๒๖,๘๐๐ บาท เนื่องจากทั้ง ๒ กิจกรรม เป็นเงินคงเหลือ ภายหลังจากการตรวจติดตาม และออกพื้นที่

ประธาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับงบประมาณล่าช้า จึงทำให้การบริหารจัดการการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ของแต่ละสำนัก/กอง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และในการลงพื้นที่ดำเนินการให้วางแผนการทำงาน และกำหนดกรอบวงเงินให้ชัดเจน หากมีเงินเหลือจ่าย จะได้นำมาบริหารจัดการได้ทัน

ผู้แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายสุธิ์) : กิจกรรมจัดสร้างและให้บริการระวังแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๒๙.๑๒ ล้านบาท ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๔๐.๕๕ ล้านบาท และกิจกรรมบริหารจัดการงานรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๕.๕๑ ล้านบาท ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑๔.๒๖ ล้านบาท ซึ่งทั้ง ๒ กิจกรรม ต้องบริหารเงินภายในระยะเวลา ๔ เดือนหลังจนวนมาก ทำให้ไม่ทัน

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

(นางชุตินา) : ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน คงเหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเบิกจ่ายเงินในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ไว้แล้ว และในส่วนของกิจกรรมการให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุด แบบ ๓ มิติฯ คงเหลือหลังกันเงิน จำนวน ๓.๙๗ ล้านบาท ได้มีการประสานปรับปรุงข้อมูลในระบบ FMD ให้ตรงกับยอดเงินในปัจจุบัน และหากมีส่วนที่เหลือจะพิจารณาดำเนินการต่อไป

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายสรเสรีญา) : กิจกรรมการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๘.๘๒ ล้านบาท โอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๒๙ จังหวัด มีจังหวัดที่คาดว่าจะดำเนินการไม่ทัน และจะส่งคืนเงินงบประมาณ จำนวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม คงเหลือจำนวน ๔,๐๐๐ บาท จังหวัดราชบุรี คงเหลือจำนวน ๑,๑๒๐ บาท และจังหวัดบุรีรัมย์ คงเหลือจำนวน ๒๐ บาท และการขอใช้เงินเหลือจ่าย จะสามารถดำเนินการขออนุมัติ และส่งให้กองคลังได้ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

(นางวิภาดา) : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ได้ดำเนินการกันเงินสำหรับค่าจ้างเหมาบริการของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ไว้แล้ว และในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างได้ส่งเรื่องให้กองพัสดุจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ภายในสัปดาห์หน้า

เลขานุการ : ในส่วนของสำนัก/กองอื่นๆ เงินคงเหลือหลังกัน จะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าซ่อมแซม ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าจ้างเหมาบริการของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ให้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี ๒๕๖๗ หากสำนัก/กอง ที่มีปัญหาอุปสรรค ให้แจ้งกองคลังทราบ เพื่อไม่ให้เงินตกพับ

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุนของ

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายสรเสรีญา) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ มีงบลงทุน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน และกิจกรรมจัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในที่สาธารณประโยชน์เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทแบ่งออกเป็น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามกำหนด ค่าท่อระบายน้ำ และค่าดินลูกรัง อยู่ระหว่างการตรวจรับ และจะดำเนินการส่งเบิกจ่ายเงินต่อไป

๔.๑.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้าง ของส่วนกลาง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๒ เรื่อง แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา จำนวน ๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔ ประกาศผู้ชนะ จำนวน ๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๔ ลงนามในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง/สัญญา จำนวน ๒๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๔ การเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๘

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๔๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๓ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๗

รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วงเงิน ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป) แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ขั้นตอนเผยแพร่ร่างวิจารณ์/ประกาศประกวดราคาฯ จำนวน ๑ รายการ

รายการที่ ๑ ซื้อครุภัณฑ์โครงการเชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดิน ด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดจ้าง

ขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒ เรื่อง

รายการที่ ๑ จ้างพัฒนาระบบงานให้บริการขออนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริหารจัดการงานรังวัดเอกชน รวม ๒ รายการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๑ ล้านบาท ครบกำหนดอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างเสนอแจ้งตกลงจ้าง

รายการที่ ๒ โครงการพัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๖๕.๐๒ ล้านบาท ครบกำหนดอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ขั้นตอนแจ้งตกลงซื้อ - จ้าง / นัดลงนามในสัญญา จำนวน ๔ เรื่อง

รายการที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมที่ดินเพื่อการบริหารราชการและการบริการประชาชน จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๔.๘๔ ล้านบาท นัดหมายลงนามในสัญญา ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๗๖.๕๑ ล้านบาท ประกอบด้วย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีฯ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๕๗ คัน ก่อหนี้ผูกพันแล้ว กำหนดส่งมอบของ ๖๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี (Eco Car) จำนวน ๕ คัน บริษัทส่งมอบของแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ และส่งกองคลังเบิกจ่ายเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑๐ คัน กำหนดส่งมอบของ ๔๕ วัน ครบกำหนดวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีฯ จำนวน ๙ คัน นัดหมายลงนามในสัญญาวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๗ วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๒.๒๑ ล้านบาท

รายการ...

รายการที่ ๓ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเพื่อบริการประชาชน (DOL Public Cloud) จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๘๓.๕๐ ล้านบาท nderหมายลงนามในสัญญา วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับข้อมูลกับแพลตฟอร์มกลาง จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๐ ล้านบาท nderหมายลงนามในสัญญา วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

ขั้นตอนอยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน ๖ เรื่อง

รายการที่ ๑ ชุดเครื่องมืออัด ย่อ ขยาย ล้างภาพดิจิทัล จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๖.๘๕ ล้านบาท กำหนดส่งมอบของ ๒๐๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๒ โครงการย้ายศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๒ กรมที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๙ ล้านบาท กำหนดส่งมอบของ ๙๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๙.๑๙ ล้านบาท กำหนดส่งมอบของ ๑๒๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๔๓๘ ชุด งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๖.๙๙ ล้านบาท กำหนดส่งมอบของ ๑๕๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๕ ซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซตพิมพ์ ๔ สี ชนิดป้อนแผ่น จำนวน ๑ ชุด งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๒.๘๐ ล้านบาท กำหนดส่งมอบของ ๒๗๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๖ ซื้อท่อระบายน้ำและดินลูกรัง เพื่อจัดทำสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเชียงราย และจังหวัดอุบลราชธานี รวม ๖ แห่ง งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๖.๙๘ ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการส่งมอบของ

รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่ายอื่น (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วงเงิน ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป) จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๘๐.๘๗ ล้านบาท กำหนดส่งมอบของ ๓๖๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

รายการที่ ๒ จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายภายในของสำนักงานที่ดินตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะที่ ๑ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๐ ล้านบาท กำหนดส่งมอบของ ๑๘๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๓ จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะหลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖๔ ชุด งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๗.๖๒ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงาน ๓๖๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๔ จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๕.๗๙ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงาน ๓๐๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

เลขานุการ : รายการงบลงทุนที่คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายการที่ทำสัญญาแล้ว ให้เร่งรัดดำเนินการทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น

๔.๑.๒.๓ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบดำเนินงานและรายจ่ายอื่น) ของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : รายงานรายจ่ายลงทุน (งบลงทุน งบดำเนินงาน และรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ออเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๗๖ จังหวัด รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๘๖.๐๓ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๒๕๒.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๓ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๐๙.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๓ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายสูงสุด (ร้อยละ ๑๐๐) ได้แก่ จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง จังหวัดสกลนคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดปทุมธานี จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน ๒๑ จังหวัด จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๗ จังหวัด และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๔๘ จังหวัด

๔.๑.๒.๔ รายงานผลความคืบหน้ารายการสิ่งก่อสร้าง ของส่วนภูมิภาค

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วงเงินงบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท) จำนวน ๘ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐๔.๓๕ ล้านบาท แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนประกาศประกวดราคา จำนวน ๑ รายการ

รายการที่ ๑ ก่อสร้างเสาธงชาติ / ก่อสร้างที่จัดเก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด ๓๖ ตารางเมตร / ก่อสร้างถนน คสล. ลานจอดรถ คสล. ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ วงเงินงบประมาณ ๗.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอคำวินิจฉัยการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

ประธาน : รายการก่อสร้างเสาธง ของจังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ระหว่างรอกรมบัญชีกลางพิจารณาอุทธรณ์ ได้มีการประสานงานกับทางกรมบัญชีกลางหรือไม่ เพราะอาจก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เลขานุการ : งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งว่า กรณีมีการอุทธรณ์ ให้ทำเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX กันเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๗ โดยให้ส่วนภูมิภาคแจ้งข้อมูลส่งให้กองคลัง

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : ขั้นตอนอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงินงบประมาณ ๑๗.๙๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอผลการพิจารณาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯ คาดว่า จะทำสัญญาได้ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๑๕.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างนัดหมายผู้รับจ้างทำสัญญาในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

ขั้นตอนลงนามในสัญญา จำนวน ๕ รายการ

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิตของสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร วงเงินงบประมาณ ๑๙.๑๙ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี วงเงินงบประมาณ ๑๗.๓๖ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการ...

รายการที่ ๓ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย คสล.๓ ชั้น ๙ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา วงเงินงบประมาณ ๗.๖๗ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๔ ขยายเขตน้ำประปา ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง วงเงินงบประมาณ ๘.๐๗ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๕ ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต) ๘ ยูนิต ๓ ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนันธ์ วงเงิน ๑๑.๑๒ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วงเงินงบประมาณไม่เกิน ๕ ล้านบาท) รายการก่อสร้าง / ปรับปรุง / อาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๒๑๘ รายการ รวมเป็นเงิน จำนวน ๙๐.๑๑ ล้านบาท แบ่งเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) จำนวน ๑๗๓ รายการ ทำสัญญาครบถ้วนแล้ว วงเงินตามสัญญา จำนวน ๔๐.๓๒ ล้านบาท และวิธีจัดซื้อจัดจ้าง e - bidding วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔๕ รายการ ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๔๑ รายการ อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง อยู่ระหว่างรออุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นัดทำสัญญาวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอุทัยธานี นัดทำสัญญาวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ทำสัญญา จำนวน ๗ รายการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี e - bidding วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ รายการเครื่องปรับอากาศฯ ของจังหวัดชุมพร อยู่ระหว่างรออุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง รายการเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ขนาด ๑.๕๐ เมตร และขนาด ๒ เมตร ของจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมที่ดินโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ ๑๑ แล้ว คาดว่าจะทำสัญญาได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายการเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ขนาด ๑.๕๐ เมตร และขนาด ๒ เมตร ของจังหวัดลพบุรี และรายการเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ขนาด ๑.๕๐ เมตร และขนาด ๒ เมตร ของจังหวัดราชบุรี อยู่ระหว่างนัดหมายผู้รับจ้างทำสัญญา

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖

๔.๒.๑ รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖ ของส่วนกลาง คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๒ รายการ เงิน ๑๒.๕๐ ล้านบาท

เลขานุการ : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖ งบดำเนินงาน ของส่วนกลาง คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๒.๕๐ ล้านบาท ได้แก่ รายการจ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติในระบบอินเทอร์เน็ต ของศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน และรายการจ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าของเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖ ของส่วนกลาง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์ฯ) : รายงานการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖ งบลงทุน งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ของส่วนกลาง จำนวน ๖ รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๗ และอยู่ระหว่างบริหารสัญญาฯ จำนวน ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ดังนี้

รายการ...

รายการที่ ๑ จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๘.๙๐ ล้านบาท ครบกำหนดสัญญา วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔ งวดงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน (งวดสุดท้าย)

รายการที่ ๒ จ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔.๙๔ ล้านบาท ครบกำหนดสัญญา วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ งวดงาน งวดที่ ๑ (ครั้งที่ ๑ - ๔) งวดที่ ๒ (ครั้งที่ ๕) ในงวดที่ ๑ (ครั้งที่ ๔) บริษัทส่งมอบงาน (เพิ่มเติม) และคณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และงวดที่ ๒ (ครั้งที่ ๕) บริษัทส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน

ประธาน : รายการจ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ มีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นหรือไม่

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางดวงรัตน์) : รายการจ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งจ่ายเงินจำนวน ๒ ครั้ง มีทั้งหมด ๕ งวดงาน ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒.๒๒ ล้านบาท จะถูกเบิกจ่ายเมื่อมีการตรวจรับงาน ครบทั้ง ๔ งวดงาน ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการได้ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ - ๔ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการลงนามงานงวดที่ ๔ และส่งให้กองพัสดุภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดเงินค่าปรับ และเงินครั้งที่ ๒ จะเป็นการส่งงานในงวดที่ ๕ ซึ่งบริษัทได้มีการส่งงานแก้ไขให้กองพัสดุ และคณะกรรมการจะเร่งดำเนินการตรวจรับภายในสัปดาห์หน้า และส่งผลการตรวจรับให้กองพัสดุดำเนินต่อไป

ประธาน : ซึ่งงวดงานที่ ๕ ที่มีการส่งมอบงานครั้งล่าสุด เป็นการแจ้งให้แก้ไขงานหรือไม่

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางดวงรัตน์) : งานงวดที่ ๕ ได้มีการส่งมอบงานแล้ว ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ (วันครบกำหนดสัญญา) คณะกรรมการตรวจรับแล้ว และแจ้งว่าไม่ผ่าน บริษัทจึงแก้ไข และส่งงานให้ใหม่ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการนัดตรวจรับงาน

๔.๒.๓ รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖ ของส่วนภูมิภาค คงเหลือค้างเบิกจ่ายจำนวน ๑๐ รายการ เงิน ๑๑๔.๕๔ ล้านบาท

เลขานุการ : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖ ของส่วนภูมิภาค วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ เงิน ๗๕.๐๙ ล้านบาท จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเงินในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สาขามหาสารคาม รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น และจังหวัดราชบุรี ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๖ ยูนิต จำนวน ๒ หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น และจังหวัดที่เหลือไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ เงิน ๐.๘๔ ล้านบาท ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี รายการก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัดและห้องสารบบที่ดิน

๔.๒.๔ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : งบลงทุน วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท และวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๘ รายการ รวมเป็นเงิน ๗๕.๙๓ ล้านบาท ดังนี้

รายการ...

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล.พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว วงเงินตามสัญญา ๑๘.๘๐ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๑๕ งวดงาน เป็นเงิน ๑๔.๙๔ ล้านบาท ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๕ อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๕ - ๗ และงวดที่ ๑๑ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๒.๙๗ ล้านบาท และคาดว่าจะเงินจะตกเบิก จำนวน ๑๑ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๑๑.๙๗ ล้านบาท ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ขณะนี้มีปัญหาและอุปสรรค ผู้รับจ้างขาดแคลนคนงานในการปฏิบัติงาน ขาดสภาพคล่องทางการเงินที่ใช้ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และไม่มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน คาดว่าอาจตกเบิกทั้งหมด จำนวน ๑๕ งวดงาน และเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๗ ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้าง พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และมีความเห็นว่าผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน และปกปิดข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานก่อสร้างไม่ทันภายในกำหนด คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินงวดงานที่ ๗ เป็นการก่ออิฐ ฉาบปูน ได้เพียงงวดเดียว และงวดงานที่ ๕ - ๖ ในส่วนของโครงสร้างหลังคา ได้มีการขึ้นโครงสร้างหลังคาแล้วบางส่วน และมีเสาไฟฟ้าที่กระทบการก่อสร้างที่ยังไม่ได้รื้อถอนออก กระเบื้องหลังคาไม่สามารถติดตั้งได้ เนื่องจากโครงสร้างหลังคา ยังไม่เสร็จ จึงคาดว่าจะงวดงานที่ ๕ - ๖ เงินอาจตกเบิกไปด้วย ขณะนี้ไม่สามารถติดต่อกับผู้รับจ้างได้

ประธาน : จากการคาดการณ์เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เงินอาจจะตกเบิก จำนวน ๑๑.๙๗ ล้านบาท แต่ปรากฏว่า ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม ผู้รับจ้างไม่ให้ความร่วมมือ และขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงคาดว่าจะเงินจะตกเบิกเป็นจำนวน ๑๔.๙๔ ล้านบาท

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม วงเงินตามสัญญา ๔๐.๐๙ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๖ งวดงาน เป็นเงิน ๑๘.๔๐ ล้านบาท ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๒ อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑๑ - ๑๕ เป็นเงินจำนวน ๑๒.๙๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ และอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขสัญญาจ้าง จาก ๑๖ งวดงาน เป็น ๑๗ งวดงาน โดยงวดงานที่ ๑๖ จะเบิกจ่ายได้เพิ่มเติม จำนวน ๕ ล้านบาท และงวดงานที่ ๑๗ เป็นการย้ายตู้รางเลื่อน คาดว่าเงินจะตกเบิกจำนวน ๐.๕ ล้านบาท

ประธาน : สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม ร้อยละของผลงานกับการเบิกจ่ายเงิน ไม่สอดคล้องกัน และการก่อสร้างไม่เป็นไปตามงวดงาน และในส่วนของงวดงานที่ ๑๑ - ๑๕ ที่จะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วน และทันภายในกำหนด และการเสนอขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขสัญญาจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม : การขอแก้ไขสัญญา ขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามแก้ไขสัญญากับผู้รับจ้าง ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ เมื่อแก้ไขสัญญาแล้ว จะให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินในงวดที่ ๑๑ - ๑๔ ภายในสัปดาห์หน้า และงวดที่ ๑๕ - ๑๖ ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน

ประธาน...

ประธาน : การขนย้ายตู้รางเลื่อน สามารถที่จะดำเนินการย้ายไปไว้ในห้องที่เก็บตู้รางเลื่อนได้ก่อน แต่ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงครามไม่ได้ติดตามเร่งรัดดำเนินการ เป็นเหตุให้เงินตกพับ

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม : ตู้รางเลื่อนเป็นตู้เก่า ที่ตั้งอยู่สำนักงานที่ดินชั่วคราว ต้องมีการขนย้ายสารบบในตู้ออกก่อน จึงจะสามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งใหม่ได้ และสำนักงานที่ดินจังหวัดมีการเปิดให้บริการจึงจำเป็นต้องใช้สารบบในการให้บริการประชาชน และการก่อสร้างอาคารใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ ที่จะนำสารบบไปวางไว้ชั่วคราว ก่อนนำเข้าไปวางไว้ในตู้รางเลื่อน

ประธาน : มีการบริหารจัดการไม่ดี เนื่องจากการย้ายตู้รางเลื่อนสามารถทยอยขนย้ายสารบบออกจากตู้รางเลื่อนได้ ซึ่งสารบบจำเป็นต้องใช้ในการให้บริการประชาชน ก็สามารถที่จะแบ่งแยกดำเนินการบางส่วนไม่จำเป็นต้องทำในคราวเดียวกัน เพราะหากขนย้ายไปในคราวเดียวกัน คาดว่าจะดำเนินการเสร็จไม่ทันภายในระยะเวลา ส่งผลให้ดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ และเงินตกพับ หากสำนักงานที่ดินจังหวัดอื่นๆ มีกรณีแบบเดียวกัน ให้วางแผนบริหารจัดการ เพื่อไม่ให้เงินตกพับ

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ วงเงินตามสัญญา ๒๔.๘๔ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๓ งวดงาน เป็นเงิน ๑๒.๕๖ ล้านบาท ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๙๒ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๙ จำนวนเงิน ๕.๑๓ ล้านบาท และอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๘ และงวดที่ ๑๐ ควบคู่กันไป คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ทั้งหมดภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : ขอรายงานการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ ขณะนี้ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๙๘ คงเหลือ เป็นการเก็บรายละเอียดของงานงวดที่ ๙ ได้แก่ การทดสอบระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และระบบกล้องวงจรปิด กำหนดทดสอบในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗ และจะสามารถเบิกจ่ายเงินในงวดงานที่ ๙ ได้ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ และผู้รับจ้างจะส่งงานในงวดที่ ๘ งานระบบไฟฟ้าและงวดที่ ๑๐ ภายในสัปดาห์หน้า คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ วงเงินตามสัญญา ๓๙.๕๘ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒ งวด เป็นเงิน ๕.๐๒ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ และ งวดที่ ๒๘ (๒ งวดสุดท้าย) ได้ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ : รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ คงเหลือจำนวน ๒ งวดงาน จะส่งเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมการก่อสร้างเข้าไปตรวจสอบระบบต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้โดยสมบูรณ์ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน ๒ งวด (งวดสุดท้าย) ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ และจะเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

ประธาน...

ประธาน : จากข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ คงเหลือต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินอีกร้อยละ ๑๒.๗๐ และผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน ๒ งานจนสุดท้าย ได้ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ติดตามเร่งรัดเพื่อไม่ให้เงินตกพับ

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัดและห้องสารบบที่ดิน พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี วงเงินตามสัญญา ๓.๒๘ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๑ งานจน เป็นเงิน ๐.๘๔ ล้านบาท ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๙๕ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ และจะเบิกจ่ายเงินในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี : ขอรายงานการก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัด และห้องสารบบที่ดิน พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี วงเงินตามสัญญา ๓.๒๘ ล้านบาท แผนการดำเนินการตามสัญญาร้อยละ ๙๘ ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ ๘๕ ซ้ำกว่าแผนงานร้อยละ ๕ เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๔ งานจน คงเหลือการเก็บรายละเอียด ผู้รับจ้างจะส่งมอบ งานงวดที่ ๕ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ และคณะกรรมการจะตรวจรับในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ คงเหลือเบิกจ่ายจริงในงวดที่ ๕ จำนวน ๐.๖๕ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และเงินตกพับจำนวน ๐.๑๘ ล้านบาท เป็นค่าเสาเข็มจำนวน ๒๒ ต้น ที่ผู้รับจ้างรายเก่าดำเนินการไว้ แล้วไม่มาขอรับเงิน

ประธาน : เงินตกพับ จำนวน ๐.๑๘ ล้านบาท เป็นการปรับลดค่าเสาเข็มจากผู้รับจ้างรายเก่า และในส่วนของอาคารฝ่ายรังวัด และห้องสารบบที่ดิน คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี : เสาเข็มที่ผู้รับจ้างรายเก่าดำเนินการไว้ จำนวน ๒๒ ต้น คณะกรรมการตรวจรับงานได้รับแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาเพื่อทดสอบความแข็งแรงของเสาเข็ม ตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างเป็นผู้ที่ทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำการเบิกจ่ายเงินค่าเสาเข็มให้กับทางผู้รับจ้างรายเก่าได้ จึงกั้นเงินส่วนนี้ออกจากเงินที่จะเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างรายใหม่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๖ ยูนิต จำนวน ๒ หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี วงเงินตามสัญญา ๑๖.๕๐ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๓ งานจน เป็นเงิน ๓.๖๓ ล้านบาท ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๙๘ อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๘ งวดที่ ๑๖ - ๑๗ (๓ งานสุดท้าย) คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี : ขอรายงานการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๖ ยูนิต จำนวน ๒ หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ขณะนี้งานงวดที่ ๗ และงวดที่ ๑๕ เบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMS Thai แล้วเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๘ งวดที่ ๑๖ และงวดที่ ๑๗ เป็นเงินจำนวน ๓.๖๓ ล้านบาท คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ และคณะกรรมการตรวจรับงานในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ คาดว่าเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๔ ชั้น ๒๘ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี วงเงินตามสัญญา ๒๔.๙๒ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๑ งวดงาน ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประธาน : จังหวัดกาญจนบุรี มีการแก้ไขขยายระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี : ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแก้ไขสัญญา และคณะกรรมการนัดตรวจรับงานในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทั้งสิ้นภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี วงเงินตามสัญญา ๕๑.๓๙ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๑ งวดงาน จำนวนเงิน ๕.๙๖ ล้านบาท ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๘ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๕.๙๖ ล้านบาท ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี : ได้ทำการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๘ (งวดสุดท้าย) ครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินและบ้านพักข้าราชการ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ วงเงินตามสัญญา ๓๘.๘๑ ล้านบาท และรายการโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงินตามสัญญา (เดิม) จำนวน ๒.๑๙ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนัก/กอง/จังหวัด ที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด เร่งรัดก่อนนี้ผูกพัน จัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. ให้สำนัก/กอง/สำนักงานที่ดินจังหวัด/สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาผู้เบิก จัดทำรายละเอียดการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี ส่งถึงกรมที่ดิน (กองคลัง) ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๒.๑ กรณีมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก PO ผ่านระบบ New GFMS Thai หากเบิกจ่ายไม่ทัน ให้จัดส่งแบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน

๒.๒ กรณีที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMS Thai ให้จัดส่งแบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (เอกสารสำรองเงินประเภท CX)

๓. ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อมิให้เงินงบประมาณตกป

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุม : เวลา ๑๑.๓๐ น.

ชนิดา แดงอ่อน

(นางสาวชนิดา แดงอ่อน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดรายงานการประชุม

กมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร

(นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม