



คำสั่งที่ ๑๐๐๕/๒๕๖๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๘๑-๓

ที่ มท ๐๕๐๓.๕/๑๐๐๕ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นายเปเลี่ยน แก้วฤทธิ์	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. นายเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๓. นางรัตนา พิงไชย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	
	รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๔. นางสาวนริศรา มัลลย์พงษ์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๕. นายจักรพันธ์ จันทรมณี	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๖. นางสาวกนกอร พันธุ์อุดม	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ	กรรมการ
๗. นายคมสัน อภิพันธุ์	ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๘. นางสาวพรทิพย์ จุลมูล	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	กรรมการ
๙. นางสาวสุธีร์ ญาณชโลธร	แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๑๐. นายบวรวิทย์ เจริญสิน	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๑๑. นางสาวคัทลียา พวงพรหม	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๑๒. นางสาววิศดา มณีโชติ	แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๓. นางสาวสุนันทา เดชาธรรมวรกุล	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๑๔. นางสาวเจียรนัย สมเชื้อ	แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๕. นายภาณุพันธ์ พลอยพันธ์	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๖. นางทิพย์วารี สุขไชย	แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๑๗. นางสาวจารุณันท์ ยงภูมิพุทธา	แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๘. นางนวลจันทร์ สุขสงวน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	
	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางสาวฝน ระดมสุทธิศาล	หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวพรทิพย์ รัตน์พันธ์	หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวธิติมา นิลกิจ	แทนผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน
๒. นางอรรรัตน์ จันทฤก	แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๓. นางสาววาสนา ชูช่วย	แทนเลขานุการกรม
๔. นางสาววิจิตร สุขมูล	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
๕. นางภรภัทร ตันวราโชติ	แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
๖. นายเดชา เอื้ออาทร	แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
๗. นางสาวอรุณี กาญจนชม	เจ้าพนักงานที่ดินอาวุโส (สนส.)
๘. นางสาวอุดมพร คำชุม	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)
๙. นายสุชาติ ชาติธางกูร	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (กทผ.)
๑๐. นายสุธี สุธีรัถยานนท์	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (กทผ.)
๑๑. นายธีรชาย ชำของ	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (ศรท.)

๑๒.นางสาว...

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑๒. นางสาววิภาพร จันยุทา | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สส.) |
| ๑๓. นางสาวสงกรานต์ มะพันธ์ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สส.) |
| ๑๔. นางสาวสุดใจ นิโรจน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สจร.) |
| ๑๕. นางสาวอุกใจ ชีอตรง | นักวิชาการที่ดินชำนาญการ (สจร.) |
| ๑๖. นางกรดา ยะโสธร | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สขอ.) |
| ๑๗. นางสาววรรณภรณ์ ไมขุนทด | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สทส.) |
| ๑๘. นางนริสรา จันทรพา | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.) |
| ๑๙. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.) |
| ๒๐. นางสาวธิดาภรณ์ ศรีภูมิ | นักวิชาการเงินและบัญชี (คล.) |
| ๒๑. นางสาวบุษบง อริญเวช | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.) |

เริ่มประชุม : เวลา ๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการ การคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓๗๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงาน การประชุมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประธาน : ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ให้กองพัสดุจัดทำ Timeline แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการ เบิกจ่ายเงินของส่วนกลาง และกองแผนงานของส่วนภูมิภาค จัดทำแล้วหรือไม่

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายจักรพันธ์) : จัดทำ Timeline แล้ว

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริสรา) : จัดทำ Timeline แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เลขานุการ : กองคลังขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน ๖,๙๓๖.๗๘ ล้านบาท เป้าหมายเดือนมกราคม ๒๕๖๔

ร้อยละ ๓๙...

ร้อยละ ๓๙ ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๑,๗๘๐.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๓.๓๔ รายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๔๘๓.๙๘ ล้านบาท เป้าหมายเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ร้อยละ ๔๓ ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๑,๗๐๓.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๑.๙๔ รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๑,๔๕๒.๘๐ ล้านบาท เป้าหมายเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ร้อยละ ๒๘ ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๗๗.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๒.๗๐

๓.๒ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ กับวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ มีผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น

เลขานุการ : ภาพรวมเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น จำนวนเงิน ๔๐๐.๑๑ ล้านบาท รายจ่ายประจำเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น จำนวนเงิน ๓๙๕.๐๓ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น จำนวนเงิน ๕.๐๘ ล้านบาท

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน

๔.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : ได้รับงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน ๓๑๔.๐๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๑๔๑.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๕ เป้าหมายเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ร้อยละ ๔๓ เกินกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒.๑๕ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๐ มีจำนวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔.๑.๑.๒ สำนัก/กองที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเดือนมกราคม ๒๕๖๔

ร้อยละ ๔๓

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายเอกสิทธิ์) : ในส่วนของกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม จากการตรวจสอบมีข้อมูล ผลการใช้จ่ายเงินคาดเคลื่อนจากจำนวนเงิน ๑.๒๒ ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน ๒.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๖

เลขานุการ : เป็นผลการใช้จ่าย ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

ผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสายฝนฯ หัวหน้างานบริหารงบประมาณ) : งานโครงการที่กันเงินจะแสดงผลการใช้จ่ายเป็นรายเดือน แต่จะตรวจทานยอดให้อีกครั้ง

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางสาวศุทธิยา) : ในส่วนของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ กิจกรรมที่ ๑ จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ได้รับงบประมาณ ๑๓.๑๑ ล้านบาท ทำสัญญาและโอนไปส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๖ เบิกจ่ายเงินแล้วร้อยละ ๑๓.๘๑ กิจกรรมที่ ๒ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ได้รับงบประมาณ ๑๐.๔๑ ล้านบาท ทำสัญญาและโอนไปส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๓ เบิกจ่ายเงินแล้วร้อยละ ๑๓.๖๕ กิจกรรมที่ ๓ รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ ได้รับงบประมาณ ๑๖.๔๒ ล้านบาท ทำสัญญาและโอนไปส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๔ เบิกจ่ายเงินแล้ว ร้อยละ ๔.๓๕ ทุกกิจกรรมเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ทอยเบิกจ่ายรายเดือน

ประธาน...

ประธาน : เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ทุกกิจกรรมหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางสาวศุทธิยาฯ) : เป็นไปตามแผนงาน

ประธาน : ให้ทำการเปรียบเทียบแผนงานกับผลการดำเนินงานให้ชัดเจน

สำนักงานเลขานุการกรม

ผู้แทนเลขานุการกรม

(นางสาววาทนาฯ) : ในส่วนของสำนักงานเลขานุการกรม ผลการใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายของผู้บริหาร เพื่อใช้ในการตรวจราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ซึ่งขณะนี้ไม่สามารถเดินทางไปราชการนอกสถานที่ได้ ค่าจ้างเหมาบริการในการจ้างผลิตสารคดีเพื่อเผยแพร่ ซึ่งตามแผนงานโครงการจัดทำสารคดีนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๐ ตอน จำนวนเงินประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท แต่อธิบดีกรมที่ดินให้ใช้จ่ายจากเงินพิเศษเพื่อภารกิจกรม จึงนำเงินงบประมาณในการทำสารคดี มาใช้ทำสารคดีในการเปิดตัว EQ land ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวนเงินประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และส่วนที่เหลือมีแผนการใช้จ่ายในกิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนากรมที่ดิน ซึ่งจะนำเสนอท่านอธิบดีต่อไป

ประธาน : งบประมาณเท่าใด

ผู้แทนเลขานุการกรม

(นางสาววาทนาฯ) : จำนวนเงินประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และในส่วนของภารกิจดูแลอาคารรังวัดและทำแผนที่ มีแผนงานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของอาคาร ค่าซ่อมแซมห้องน้ำ ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กองการเจ้าหน้าที่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

(นางอรรธนาฯ) : เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การใช้จ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

กองฝึกอบรม

ผู้แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

(นางทิพวารีฯ) : กองฝึกอบรมได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔,๓๑๐,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณในการฝึกอบรมจำนวน ๓,๗๒๐,๐๐๐ บาท สำหรับผลการเบิกจ่าย (รวมเงินกัน) ร้อยละ ๔๘.๒๑ แต่ผลการเบิกจ่ายจริง ร้อยละ ๓๕.๑๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากโครงการ E-learning อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ได้กักเงินไว้เรียบร้อยแล้ว

ประธาน : โครงการ e-learning ใช้งบประมาณเท่าใด

ผู้แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

(นางทิพวารีฯ) : ได้กักเงินไว้แล้วจำนวนเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท

ผู้แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

(นางสาวสุธีราฯ) : ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ กำหนดให้เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ขณะนี้เข้าไตรมาสที่ ๒ แล้ว หากพิจารณาตามเอกสารกองฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายเงินได้ร้อยละ ๓๗.๕๙ และด้วยสถานการณ์ของประเทศอาจถูกดึงเงินคืน เช่นเดียวกับปี ๒๕๖๓ จึงควรให้เร่งรัดดำเนินการในส่วนนี้ด้วย

ประธาน...

ประธาน : ให้กองฝึกอบรมเร่งรัดดำเนินการโดยเร็ว ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ท่านผู้ตรวจราชการแนะนำ
กองพัสดุ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายจักรพันธ์) : กองพัสดุมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปราชการในการออกซ่อมกล้องสำรวจได้ หากสถานการณ์
ดีขึ้นจะเร่งรัดดำเนินการ

สำนักกฎหมาย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

(นางสาวเจียรนัย) : ในส่วนของสำนักกฎหมาย มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๒๕ ได้มีการส่ง
การเงินเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท และอยู่ระหว่างผู้ขายเสนอราคา จำนวนเงิน
ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

ประธาน : เงินงบประมาณที่ได้รับไม่มาก ให้เร่งรัดใช้จ่ายให้แล้วเสร็จ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

(นางสาวเจียรนัย) : รับทราบ

กองแผนงาน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : ในส่วนของกองแผนงาน กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัด มีการใช้จ่ายเงินแล้ว
เป็นค่าจัดทำวารสาร ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมปรับปรุงสถานที่ เป็นการซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าของสำนักงานที่ดิน และกิจกรรมค่าซ่อมแซม เป็นค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงานที่ดิน จะมีการโอนเงิน
ให้จังหวัดดำเนินการ โดยในช่วงนี้ทั้ง ๒ กิจกรรม จะอนุมัติให้รายการที่มีความจำเป็นก่อน และจะเร่งรัดใช้จ่าย
เงินงบประมาณส่วนที่เหลือ

ผู้แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

(นางสาวสุธีรา) : ในส่วนของค่าซ่อมแซม จากการออกตรวจราชการจะได้รับรายงานจากสำนักงานที่ดินว่า
ได้มีการของบประมาณในส่วนนี้เข้ามาเป็นจำนวนมาก ฝากให้เร่งรัดดำเนินการโอนเงินด้วย

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : ขอชี้แจงว่า บางครั้งจังหวัดเห็นว่าเป็นค่าซ่อมแซม แต่เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นงบลงทุน
จึงไม่สามารถสนับสนุนงบดำเนินงานได้

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธาน : โครงการนำเข้าข้อมูลที่ดินฯ และกิจกรรมพัฒนาระบบฯ ด้วยเครื่องมือทันสมัย มีความคืบหน้าอย่างไร

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางสาววิศดา) : โครงการนำเข้าข้อมูลที่ดินฯ เป็นโครงการใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนำเข้าข้อมูล
เอกสารสิทธิและสารบบ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนเงิน ๑๓๘,๑๘๖,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
จัดจ้าง จะพิจารณาผลการประกวดราคาในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กิจกรรมพัฒนาระบบฯ ด้วยเครื่องมือทันสมัย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจรับงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะที่ ๒ เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโควิด 19 จึงไม่สามารถออกตรวจรับงานได้ คาดว่าจะออกตรวจรับงานได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
และจะมีการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ

กลุ่มตรวจสอบภายใน...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

(นางรัตนฯ) : กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท และการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยในไตรมาสที่ ๑ จะมีผลการใช้จ่ายเงินน้อยเนื่องจากบางส่วนเป็นการปฏิบัติงานภายในส่วนกลาง หากปฏิบัติงานได้ตามแผนงานดังกล่าวจะใช้จ่ายเงินได้ตามเงินงบประมาณที่ได้รับ แต่หากมีการแพร่ระบาดของโควิด 19 จะมีผลกระทบในส่วนของแผนการใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ถ้าร่วมกับกรมบัญชีกลางยกเลิกแผนการอบรม และค่าใช้จ่ายในการออกตรวจงาน

ประธาน : การปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงเป้าหมายการเบิกจ่าย และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ตามสถานการณ์ สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

(นายเดชาฯ) : สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน มีผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๘.๑๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำโครงการออกตรวจติดตามแนะนำงานรังวัดเอกชน โดยใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จึงเลื่อนดำเนินการออกไปและขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นางสาวสุนันทาฯ) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด กิจกรรมบริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดินเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามงาน จำนวนเงิน ๒๐๐,๖๐๐ บาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงเลื่อนกำหนดการตรวจติดตามออกไป อีกส่วนหนึ่งเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ และกิจกรรมเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน เป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑๘๔,๗๑๔ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

(นางสาววิจิตราฯ) : สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน มีการเบิกจ่ายเงินล่าช้า เนื่องจากมีการจัดซื้อจัดจ้างค่าบำรุงรักษาเครื่องไมโครฟิล์ม จากการประกวดราคา ครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีการยกเลิกการประกวดราคา จึงได้ทำการประกวดราคา ครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว

ประธาน : งบประมาณที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายใด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

(นางสาววิจิตราฯ) : ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องไมโครฟิล์ม ประมาณ ๘๘๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว และในส่วนที่เหลือเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุไมโครฟิล์ม ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

ประธาน : ไมโครฟิล์มยังคงมีการใช้อยู่หรือ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

(นางสาววิจิตราฯ) : ยังใช้อยู่ กรณีงานเดิมที่จัดเก็บในระบบไมโครฟิล์ม หรืองานที่ค้นหาไม่พบ สำนักงานที่ดินจะมาขอค้นหาในระบบไมโครฟิล์ม

สำนัก...

สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประธาน : งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายใด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

(นางภรภัทรา) : งบประมาณของสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการจัดสรร

ผู้แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

(นางสาวสุธีรา) : ในการรายงานที่ประชุมประจำเดือนกรมที่ดิน ในส่วนของงบดำเนินงานจะไม่มีรายละเอียด ผลการใช้จ่ายว่าที่ดินที่มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ในที่นี้กองคลังจัดทำข้อมูลการจัดลำดับผลการใช้จ่ายของ ส่วนภูมิภาคได้ชัดเจน ควรนำเสนอในที่ประชุมประจำเดือนกรมที่ดิน เช่น รายการลำดับที่ ๗๒ - ๗๖ มีผล การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๐ มีจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อจังหวัดจะได้เร่งรัดดำเนินการในส่วนนี้ และในส่วนของงบดำเนินงาน ส่วนกลาง เห็นได้ว่าการก่องหนี่ผูกพันแล้ว แต่เบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายหรือไม่มีผลการเบิกจ่าย เช่น โครงการนำเข้าข้อมูล จำนวนเงิน ๑๓๘,๑๘๖,๙๐๐ บาท ไม่เคยรายงานในที่ประชุมประจำเดือนกรมที่ดิน หรือกรณีสำนักงานที่ดิน ได้รับงบประมาณเป็นค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม แต่มีการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย เช่น สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง สาขานนทบุรี สาขาคอนเมือง และสาขาหนองจอก โดยควรติดตามหน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำในเดือนถัดไป หากเห็นว่ามิประเด็น หรือมีการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย อาจตัดไปไว้ในส่วนกลางเพื่อที่จะนำไปบริหารในภาพรวม ของกรมที่ดินได้

ประธาน : ให้แจ้งสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ รายงานผลความคืบหน้างานค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางสาวคัทลียา) : ในส่วนสำนักจัดการที่ดินของรัฐ กิจกรรมจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ในจังหวัดบุรีรัมย์ จะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน เบิกจ่ายเฉพาะเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และในส่วนงบลงทุน รายการรถบดล้อเหล็ก จำนวนเงิน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างทำสัญญา และรายการรถขุดดินตะขบ จำนวนเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ TOR ครั้งที่ ๒

ประธาน : ให้สำนักจัดการที่ดินของรัฐจัดทำ Timeline แผนงานเพิ่มเติมให้ชัดเจน

๔.๑.๒.๒ กองพัสดุ และสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง รายงานผลความคืบหน้า การจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายจักรพันธ์) : รายการงบลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

ผู้แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

(นางสาวสุธีรา) : รายการที่ ๒๐ พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และให้คำปรึกษา ของศูนย์ดำรงธรรม กรมที่ดิน ผ่านคณะกรรมการ ICT กรมแล้วหรือยัง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายจักรพันธ์) : ICT กรมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และจะยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้แทน...

ผู้แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

(นางสาวสุธีรฯ) : รายการจัดซื้อจัดจ้างทางส่วนกลาง มีรายการที่ล่าช้าที่ยังอยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณ ๔- ๕ รายการ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายจักรพันธ์ฯ) : จะเร่งรัดดำเนินการ

๔.๑.๒.๓ กองแผนงาน รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการรายการงบประมาณ
ของสำนักงานที่ดินจังหวัด

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศราฯ) : กองแผนงานขอรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานรายการงบประมาณของสำนักงาน
ที่ดินจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ครุภัณฑ์ รายการเครื่องปรับอากาศ ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน และ เครื่องถ่ายเอกสาร เบิกจ่าย
ครบทุกรายการแล้ว

๒. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

๒.๑ ก่อสร้างที่ทำการอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับ
๕๓,๗๐๕,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR (วันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔) คาดว่าจะทำสัญญาได้
เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๒.๒ ก่อสร้างบ้านพักด้านกายพิบัติแผ่นดินไหว สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย วงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ ๑๔,๗๒๔,๓๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

๒.๓ ก่อสร้างที่ทำการอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส วงเงินงบประมาณที่ได้รับ
๕๗,๗๕๐,๐๐๐ บาท มีการแก้ไขแบบแปลนเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

๒.๔ ก่อสร้างที่ทำการอาคารสำนักงานที่ดินอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒๔,๕๓๗,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้ความเห็นชอบ
รายงานจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกเนื่องจากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

๒.๕ ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง/อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่น ๆ
รายการละไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๒๕๑ รายการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๙๙,๓๑๓,๐๐๐ บาท
ทำสัญญาแล้วจำนวน ๑๔๗ รายการ วงเงินตามสัญญา ๗,๑๑๗,๓๕๘ บาท

ประธาน : รายการที่น่าจะมีปัญหาที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศราฯ) : รายการก่อสร้างที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาและอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง กำหนดราคากลางไม่แล้วเสร็จ เช่น สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาตลาด สำนักงานที่ดิน
จังหวัดขอนแก่น

ประธาน : ให้กองแผนงานไปเร่งรัดติดตามงบประมาณของส่วนภูมิภาคให้แล้วเสร็จ

: ให้กองคลัง กองแผนงาน และกองพัสดุ ไปตรวจสอบว่ามีเงินเหลือจ่ายเท่าใด หากมีเงินเหลือจ่าย
จะได้นำเงินไปชำระหนี้แผ่นดิน

: ให้กองคลังส่งข้อมูลผลการเบิกจ่าย และผู้ช่วยเลขานุการ (กองแผนงาน) จัดทำรายงานการประชุม

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๒.๑ กองพัสดุ ส่วนกลาง รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

๔.๒.๒ กองแผนงาน ส่วนภูมิภาค รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศราฯ) : กองแผนงานขอรายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กรณีกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง วงเงินตามสัญญา ๓๓,๘๔๒,๓๑๘ บาท ครบกำหนด ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้ว ๙,๗๒๓,๓๖๘ บาท ระหว่างดำเนินการ

๒. ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี วงเงินตามสัญญา ๓๑,๓๔๘,๘๗๐ บาท ครบกำหนด ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้ว ๓,๕๐๔๑,๓๗๐ บาท ผลการดำเนินงานได้ประมาณ ๔๐ % ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานได้อีก ๒ งวด ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

๓. ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล วงเงินตามสัญญา ๔๑,๓๘๕,๕๒๔ บาท ครบกำหนด ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้ว ๙,๓๕๙,๕๕๙.๒๐ บาท จังหวัดสตูลได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

๔. ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง วงเงินตามสัญญา ๓๒,๙๑๙,๐๐๐ บาท ครบกำหนด ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้ว ๗,๓๔๐,๙๓๗ บาท ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ที่พักประชาชน และบ้านพักอาศัย

จากการติดตาม ฯ รายการก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง และสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้น้อย

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายจักรพันธ์ฯ) : จากการที่กองพัสดุได้ไปตรวจในพื้นที่จริง ในส่วนของการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง มีผลการก่อสร้างประมาณ ๓๕ % ส่วนการก่อสร้างที่ล่าช้าสุด ได้แก่ การก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล อยู่ในขั้นการทำฐานราก จึงเป็นการเบิกจ่ายที่ไม่สอดคล้องกับเนื้องานก่อสร้างจริง

ประธาน : การก่อสร้างต่าง ๆ งดงานไม่สัมพันธ์กับงวดเงิน ให้กองพัสดุพิจารณาในการแบ่งงวดงานและงวดเงินให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน

มติที่ประชุม : ให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. สำนัก/กอง และจังหวัด เร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. กองฝึกอบรม เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มากที่สุด

๓. กองพัสดุ เร่งรัดการดำเนินการลงนามในสัญญา (ก่อหนี้ผูกพัน) และเบิกจ่าย งบดำเนินงาน และงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส่วนกลาง) และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ส่วนกลาง) และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายการที่มีปัญหาอุปสรรคให้ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และที่ประชุมกรมที่ดินประจำเดือนทราบ

๔. กองแผนงาน เร่งรัดการดำเนินการลงนามในสัญญา (ก่อหนี้ผูกพัน) และเบิกจ่ายงบลงทุน ปี ๒๕๖๔ (ส่วนภูมิภาค) และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ส่วนภูมิภาค) และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายการที่มีปัญหาอุปสรรค ให้ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และที่ประชุมกรมที่ดินประจำเดือนทราบ

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

คำตอบแทนคณะกรรมการและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน


(นางสาวสุธีรฯ) : เรื่องนี้กรมที่ดินได้เคยมีหนังสือเวียนการกำหนดข้อสั่งการกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายคำตอบแทน

เลขานุการ : อัตราเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และเนื่องจากงบประมาณมีอย่างจำกัด จึงมีการกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานเบิกได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ และผู้ควบคุมงานเบิกได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕

ประธาน : กองแผนงาน กองคลัง และกองพัสดุ ร่วมหารือเรื่องคำตอบแทนคณะกรรมการและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

มติที่ประชุม : ให้ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (นางสาวสุธีร ญาณชโลทร) ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองพัสดุ ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการ และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของกรมที่ดิน

เลิกประชุม : เวลา ๑๐.๓๐ น.



(นางสาวบุษบง อริญเวช)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสายฝน ระดมสุทธิศาล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา กรมที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑.๑ งบดำเนินงาน ๑.๒ งบลงทุน ๑.๒.๑ ส่วนกลาง ๑.๒.๒ ส่วนภูมิภาค	- ให้สำนัก/กองและจังหวัดเร่งรัดดำเนินการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด - ให้กองฝึกอบรม เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มากที่สุด - ให้กองพัสดุ เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน รวมทั้งรายงาน ความคืบหน้าในการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ให้ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และ ที่ประชุมกรมที่ดินประจำเดือนทราบ - ให้กองแผนงาน ติดตามจังหวัด ให้เร่งรัดดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน ตามงวดงาน ทุกรายการ รวมทั้งรายงานความคืบหน้า และ ปัญหาอุปสรรค ให้ที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดฯ และที่ประชุมกรมที่ดินประจำเดือนทราบ	สำนัก/กอง /สำนักงาน ที่เกี่ยวข้อง ผอ. พด. กผ.
๒.	เงินกันไว้เบิกเหลือปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ๒.๑ งบลงทุน ส่วนกลาง รายการก่อสร้างอาคารฝึกอบรมฯ	- ให้กองพัสดุ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดฯ และที่ประชุมกรมที่ดิน ประจำเดือนทราบ	พด.

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓.	๒.๒ งบลงทุน ส่วนภูมิภาค รายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คำตอบแทนคณะกรรมการและ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ทบทวนหลักเกณฑ์ฯ)	- ให้กองแผนงาน ติดตามจังหวัด และรายงาน ความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน ตามงวดงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรคให้ที่ประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯและที่ประชุม กรมที่ดินประจำเดือนทราบ - ให้ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีฯทำแผนที่ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (นางสาวสุธีร์ ญาณชโลธร) ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองพัสดุ และผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมกันพิจารณากำหนด หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการ และผู้ควบคุมงานการก่อสร้างของกรมที่ดิน	กผ.