



ถ้อยแถลงข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๘๑-๓

ที่... มท ๐๕๐๓.๕/๖๗๓๖... วันที่... ๑๙... มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง... การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. นายสุรวิทย์ นวลแก้ว	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
	ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน	
๓. นายชัชวาล สมจิตต์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๔. นางศุภกิจ สกลเสาวภาคย์	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๕. นายบัณฑิต สติรชวาล	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๖. นายบุญธรรม หอไพบูลย์สกุล	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๗. นายเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๘. นางรตนา พิงไชย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	
	รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๙. นางสาวนริศรา มาลัยพงษ์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๑๐. นายจักรพันธ์ จันทรมณี	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๑๑. นางสาวกนกอร พันธุ์อุดม	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ	กรรมการ
๑๒. นายวิชัย ทองฤทธิ์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๓. นายคมสัน อภิพันธุ์	ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๔. นางสาวอรพี กาญจนชม	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๑๕. นางทิพย์วารี สุขไย	แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๑๖. นางสาวพรทิพย์ จุลมูล	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	กรรมการ
๑๗. นางนวลจันทร์ สุขสงวน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	
	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวฝน ระดมสุทธิศาล	หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวพรทิพย์ รัตน์พันธ์	หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| ๑. นายอำนาจ แจ่มแจ้ง | ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน |
| ๒. นายวิภาส โอวาทเจริญจิตต์ | ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน |
| ๓. นางสาววาสนา ชูช่วย | แทนเลขานุการกรม |
| ๔. นางภรภัทร ต้นวราโชติ | แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
| ๕. นายเดชาวุธ ตระกูลดิษฐ์ | แทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการพัฒนากฎหมายที่ดิน |
| ๖. นายสุธี สุธีรัถยานนท์ | วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (กทผ.) |
| ๗. นายสุชาติ ขาติธางกูร | วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (กทผ.) |
| ๘. นายธีรชาย ชำของ | วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (ศรท.) |

๙. นางสาว...

- | | |
|---------------------------------|---|
| ๙. นางสาวอุดมพร คำชุม | เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.) |
| ๑๐. นางสาวสงกรานต์ มะพันธ์ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สส.) |
| ๑๑. นางสาววิภาพร จันยุทา | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สส.) |
| ๑๒. นางสาววิศดา มณีโชติ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทส.) |
| ๑๓. นางสาวสุดใจ นิโรจน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สจร.) |
| ๑๔. นายเจษฎ์ คำยา | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สจร.) |
| ๑๕. นางนันทฉัตร ทองมาก | พนักงานบันทึกข้อมูล (สจร.) |
| ๑๖. นางสาวสุนันทา เดชาธรรมวรกุล | เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (สมส.) |
| ๑๗. นางสาวเจียรนัย สมเชื้อ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สทม.) |
| ๑๘. นางนริศรา จันทรพา | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.) |
| ๑๙. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.) |
| ๒๐. นางสาวธิดาภรณ์ ศรีภูมิ | นักวิชาการเงินและบัญชี (คส.) |
| ๒๑. นางสาวบุษบง อรัญเวช | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.) |

เริ่มประชุม : เวลา ๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓๗๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขานุการ : กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๗๗๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการการเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

- ๑) เร่งรัดก่อนนี้ผูกพันงบลงทุนรายการปีเดียวให้เสร็จสิ้นทุกรายการ ภายในไตรมาสที่ ๒
- ๒) หากไม่สามารถดำเนินการได้ขอให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการไปดำเนินโครงการ/รายการที่มีความจำเป็น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒
- ๓) เร่งรัดการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๒ รายงาน...

๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

เลขานุการ : กองคลังขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ร้อยละ ๔๖ กรมที่ดินได้รับงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน ๖,๙๓๖.๗๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๒,๓๔๓.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๒.๒๑ รายงานจ่ายประจำ เป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ร้อยละ ๕๐ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๔๘๓.๙๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๒,๒๒๕.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๔๒ รายงานจ่ายลงทุน เป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ร้อยละ ๓๖ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๑,๔๕๒.๘๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๑๑๘.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๗.๘๗

๓.๓ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ กับวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เลขานุการ : ภาพรวมเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น จำนวนเงิน ๔๒๑.๑๑ ล้านบาท รายงานจ่ายประจำเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น จำนวนเงิน ๔๑๓.๔๑ ล้านบาท และรายงานจ่ายลงทุนเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๗.๗๐ ล้านบาท

ประธาน : ให้กองแผนงานทำหนังสือกำชับจังหวัดให้ก่อนหน้าผู้กักขังรายการงบลงทุนให้แล้วเสร็จ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และรายงานให้กรมที่ดินทราบภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันสามารถเปลี่ยนแปลงรายการได้หรือไม่

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาววนริศราฯ) : รายการที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการได้จะต้องบรรลุเป้าหมายแล้ว และวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยจะต้องหารือสำนักงบประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในอำนาจของส่วนราชการ

ประธาน : ให้เตรียมรายการที่ต้องการใช้เงินไว้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันและต้องขอเปลี่ยนแปลงรายการ

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้กองแผนงานทำหนังสือกำชับจังหวัด เร่งดำเนินการก่อนหน้าผู้กักขังงบลงทุนรายการปีเดียวให้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ และหากมีรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการไปดำเนินโครงการ/รายการที่มีความจำเป็น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และก่อนหน้าผู้กักขังให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน

๔.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : ได้รับงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน ๓๔๓.๙๐ ล้านบาท ทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวนเงิน ๑๘๕.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๗ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๙๗ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๐ มีจำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดนครพนม

ประธาน : เพราะเหตุใดบางจังหวัดถึงมีการใช้จ่ายเกินกว่าเป้าหมาย บางจังหวัดมีผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๕ ขณะที่บางจังหวัด เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายจริงที่ร้อยละ ๓๕ ให้กองคลังติดตามสาเหตุ

เลขานุการ : รับทราบ

๔.๑.๑.๒ สำนัก...

๔.๑.๑.๒ สำนัก/กองที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ร้อยละ ๕๐ เกินกว่าร้อยละ ๑๐

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายเอกสิทธิ์) : ในส่วนของกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม มีการส่งวิศวกรรังวัดออกประจำพื้นที่ จำนวน ๑๐ จังหวัด และได้กันเงินแล้ว จำนวน ๑,๐๘๘,๖๐๐ บาท ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งจะทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือนจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ แต่กองคลังกันเงินให้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และรายการเงินยืมราชการ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวนเงินประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับเป็นค่าเดินทางไปราชการในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ยังไม่ได้นำมารวมคำนวณ

ผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสายฝน หัวหน้างานบริหารงบประมาณ) : งานโครงการจะส่งประมาณการ ซึ่งจะกันเงินให้เป็นรายเดือน

ประธาน : ทุกโครงการที่ทำสัญญาแล้วต้องกันเงินเต็มจำนวน เนื่องจากอย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสุดโครงการก็จะเบิกจ่ายเงินได้ทั้งจำนวน

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายชัชวาล) : ในส่วนสำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๔ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน กิจกรรมที่ ๒ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และกิจกรรมที่ ๓ รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ จะทยอยเบิกจ่ายรายเดือน เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ เมื่อสิ้นสุดโครงการจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมาย กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนคทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนฯ ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๑๔ เนื่องจากต้องรอพื้นที่จากกรมป่าไม้ และบางส่วนได้ออนเงินให้จังหวัดดำเนินการแล้วประมาณ ๔,๐๗๙,๓๖๙.๔๕ บาท โดยจังหวัดเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวนเงิน ๒๓๑,๘๐๓.๒๕ บาท

ประธาน : กิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัด เบิกจ่ายเงินหมดหรือไม่ ให้หาแนวทางป้องกันกรณีลงพื้นที่ในช่วงปลายปีงบประมาณ หรือสามารถโอนเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายชัชวาล) : ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากกรมป่าไม้ยังทยอยส่งมา แต่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงได้ หากดำเนินการได้ตามเป้าหมายแล้ว กำหนดเป้าหมาย ๑๑,๙๐๐ ราย ขณะนี้ดำเนินการได้แล้ว ประมาณ ๔,๐๐๐ ราย

ประธาน : คาดว่าจะมีความชัดเจนประมาณเมื่อใด

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายชัชวาล) : เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักกฎหมาย

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

(นายบุญธรรม) : ในส่วนของสำนักกฎหมาย มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๑๙.๕๔ พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อหมึกพิมพ์ไม่มีจำหน่ายแล้วเนื่องจากเครื่องพิมพ์ล้าสมัย

ประธาน : กรณีเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ล้าสมัยให้จำหน่าย และจัดหาทดแทน

กองแผนงาน...

กองแผนงาน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : ในส่วนของกองแผนงาน งบประมาณคงเหลือส่วนใหญ่อยู่ในกิจกรรมปรับปรุงสถานที่ เป็นค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงานที่ดิน และกิจกรรมค่าซ่อมแซม เป็นการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของสำนักงานที่ดิน อยู่ระหว่างรอค่าของงบประมาณจากจังหวัด

ประธาน : ให้กองแผนงานประสานงานสำนักงานตรวจราชการ เพื่อนำข้อมูลค่าของงบประมาณของสำนักงานที่ดิน จากการออกตรวจติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน มาพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ เนื่องจากสำนักงานที่ดิน ส่วนภูมิภาคยังขาดแคลนงบประมาณในส่วนของการค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าซ่อมแซมต่างๆ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางศุภกิจา) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ ๑ บริการด้านทะเบียนและรังวัด เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทั้งจำนวน กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบฯ ด้วยเครื่องมือทันสมัย อยู่ระหว่างออกโครงการ และกิจกรรมที่ ๓ การบริหาร โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยทั้ง ๒ กิจกรรม เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจรับงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะที่ ๒ และกิจกรรมที่ ๔ โครงการนำเข้าข้อมูลที่ดินฯ เป็นโครงการแสดงข้อมูลสารบบที่ดิน คณะกรรมการพิจารณาผลเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

(นางรัตนา) : กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่กำหนดไว้ ซึ่งประมาณการใช้จ่ายเงินในการออกตรวจสอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และในส่วนของ แผนการใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งกรมบัญชีกลางเป็นผู้จัดในปีนี้ คาดว่าจะยกเลิก การอบรม และในไตรมาสที่ ๓ จะมีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการตรวจสอบก่อนส่งคืนเงินงบประมาณ

ประธาน : ให้ใช้จ่ายให้หมด

สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

(นายวิภาส) : งบประมาณในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน จะใช้จ่ายในการทดสอบความรู้ และอบรมช่างรังวัดเอกชน ซึ่งมีแผนการใช้จ่ายในไตรมาสที่ ๔

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ประธาน : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดมีปัญหาอะไรหรือไม่

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นายบัณฑิตา) : ไม่มีปัญหา ในกิจกรรมเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน ได้ส่งช่างรังวัดไปช่วยราชการ จำนวน ๒๕ คน คาดว่าสามารถใช้จ่ายได้ครบถ้วน

สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

(นายอำนาจ) : สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๑,๖๕๖,๐๐๐ บาท กันเงินแล้ว จำนวนเงิน ๖๔๖,๒๗๖.๕๐ บาท มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว ๒๒,๒๙๔.๕๘ บาท และได้ส่งกันเงินเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓๒๓,๐๓๓ บาท รวมใช้จ่ายเงินแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๓

สำนัก...

สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

(นางภรภัทรา) : งบประมาณของสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการจัดสรร

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา

ประธาน : ให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา เร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ รายงานผลความคืบหน้างานค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายชัชวาลฯ) : รายการรถชุดดินตะขาบ และรถบดล้อเหล็ก อยู่ระหว่างดำเนินการทางพัสดุ โดยประกาศ ให้วิจารณ์และมีผู้วิจารณ์ ๑ ราย และรายการซื้อท่อระบายน้ำและลูกกรงเพื่อจัดทำสาธารณูปโภค ในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ รวม ๓ แห่ง คณะกรรมการได้ส่ง Spec และราคากลางให้กองพัสดุแล้ว อยู่ระหว่าง กองพัสดุดูอนุมัติใช้ Spec และราคากลาง

๔.๑.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายจักรพันธ์ฯ) : รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑) ซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๓๓๖ เครื่อง วงเงิน ๑๖๖,๘๙๑,๒๐๐ บาท และสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง จำนวน ๔๗ สถานี วงเงิน ๘๙,๑๙๑,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ชนะการประกวดราคา รายบริษัท ซีเอสซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด หากไม่มีการอุทธรณ์ คาดว่าจะทำสัญญาได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๒) ซื้อรถชุดดินตะขาบ จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓) ซื้อรถบดล้อเหล็ก จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส่งมอบของ ๖๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

๔) ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน ๑๐๐ เครื่อง วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผู้เสนอราคา ๒ ราย จะพิจารณาผลในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๕) ก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและอาคารที่พักพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น วงเงิน ๑๒๘,๔๒๐,๐๐๐ บาท เป็นงบผูกพัน ๓ ปี ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างตอกเสาเข็ม

๖) ก่อสร้างศูนย์สารสนเทศที่ดิน วงเงิน ๔๐๓,๔๐๗,๔๐๐ บาท เป็นงบผูกพัน ๓ ปี อยู่ระหว่าง จัดทำราคากลาง

๗) ระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหาร (ระยะที่ ๒) จำนวน ๑ ระบบ เป็นงบผูกพัน ๖ ปี ปี ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณ ๕๕๓,๘๖๘,๐๐๐ บาท จะเร่งรัดให้เบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๘) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบตามกำหนด

๙) จ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน วงเงิน ๖๐๖,๐๐๐ บาท จ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน วงเงิน ๘๘๓,๓๐๐ บาท และสาขาบางกะปิ วงเงิน ๘๘๓,๓๐๐ บาท

อยู่ระหว่าง...

อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการและราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และทำสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๐) จำງปรับปรุงพื้นผิวถนนและวางท่อระบายน้ำ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกเงิน ๑,๕๑๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการและราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และทำสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๔.๑.๒.๓ กองแผนงาน รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการรายการงบลงทุนของสำนักงานที่ดินจังหวัด

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : ขอรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานรายการงบลงทุนของสำนักงานที่ดินจังหวัดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ก่อสร้างที่ทำการอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุมที่ดินเอกสารวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๒. ก่อสร้างบ้านพักด้านท้ายพิบัติแผ่นดินไหว สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๓. ก่อสร้างที่ทำการอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส อยู่ระหว่างโยธาธิการจังหวัดจัดทำราคากลาง คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง/อาคารที่ทำการ รายการละไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๒๕๑ รายการ ทำสัญญาแล้วจำนวน ๑๘๗ รายการ และรายการก่อสร้างที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาและอยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางยังไม่แล้วเสร็จ เช่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุพรรณบุรี

ประธาน : ให้กองแผนงานทำหนังสือแจ้งจังหวัด ให้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน รายการงบลงทุนปี ๒๕๖๔ ส่งให้กองแผนงานภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน และให้ศึกษาว่าสามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่ก่อนหน้านี้ไม่ทันได้หรือไม่

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๓

๔.๒.๑ กองพัสดุ ส่วนกลาง รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายจักรพันธ์) : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ ก่อหนี้แล้วทุกรายการ

๑) ซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ ส่งเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ แล้ว

๒) จำงทำระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแบบที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (Land Maps) อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ

๓) ซื้อกล้องประมวลผลรวม ครอบคลุมส่งมอบของวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔) จำงซ่อมเครื่องจักรกล แจ้งบริษัทแก้ไข จำนวน ๓ คัน คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบได้ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประธาน : ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแบบที่ดิน (Land Maps) ให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมการวางแผนงานเกี่ยวกับค่าบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางศุภกิตา) : ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว และภายหลังการส่งมอบงานทั้งโครงการจะมีแผนการซ่อมบำรุงทุกปี

๔.๒.๒ กองแผนงาน ส่วนภูมิภาค รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : กรณีกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง รวม ๒๒ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๗ งวดงาน คงค้างเบิกจ่ายเงิน ๒๔,๑๑๘,๙๕๐ บาท ครบกำหนด ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ คาดว่าภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้อีก ๒ งวดงาน

๒) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี รวม ๒๘ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๖ งวดงาน คงค้างเบิกจ่ายเงิน ๒๗,๐๑๓,๐๐๐ บาท

๓) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล ครบกำหนดวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ คงค้างเบิกจ่ายเงิน ๓๑,๕๒๘,๔๓๒.๘๐ บาท

๔) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง ครบกำหนด วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

๕) ปรับปรุงต่อเติมสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาลองชลุง ครบกำหนดวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างยินยอมรับค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข

๖) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา คงเหลือ ๑ งวดงาน

๗) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช ส่งมอบงาน งวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๘) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ คงค้างเบิกจ่ายเงิน ๒,๓๓๘,๘๓๐ บาท

๙) ต่อเติมอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง คงค้างเบิกจ่ายเงิน ๖,๗๙๖,๐๐๐ บาท

๑๐) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาแกลง คงค้างเบิกจ่ายเงิน ๑,๒๐๔,๐๐๐ บาท ครบกำหนดวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประธาน : ให้กองแผนงานทำหนังสือแจ้งจังหวัด ให้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน รายการงบลงทุน ปี ๒๕๖๓ ส่งให้กองแผนงานภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน

มติที่ประชุม : ให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด เร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. ให้กองแผนงานทำหนังสือแจ้งจังหวัด ให้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน รายการงบลงทุน ปี ๒๕๖๔ และรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ส่วนภูมิภาค) ส่งให้กองแผนงานภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน และรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายการที่มีปัญหาอุปสรรค ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดฯ และที่ประชุมกรมที่ดินประจำเดือนทราบ

๓. ให้กองแผนงานประสานงานกับสำนักงานตรวจราชการ เพื่อนำข้อมูลค่าของงบประมาณ ของสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา และส่วนแยก จากการออกตรวจติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน มาพิจารณา จัดสรรเงินงบประมาณ

๔. ให้กองพัสดุ เร่งดำเนินการก่องหน้ผูกพันงบลงทุนรายการปีเดียว ให้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) และเร่งรัดเบิกจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส่วนกลาง) และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ส่วนกลาง) และรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงาน พร้อมทั้ง รายการที่มีปัญหาอุปสรรค ให้ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และที่ประชุมกรมที่ดินประจำเดือนทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

คำตอบแทนคณะกรรมการและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เลขานุการ : ตามมติและข้อสั่งการในการประชุมฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ให้ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีฯ ทำแผนที่ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (นางสาวสุธีร์ ญาณขโหลทร) ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองพัสดุ ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการ และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของกรมที่ดิน เดิม หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เบิกจ่ายเฉพาะ วันที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยเบิกจ่ายไม่เกินอัตรา ๓๕๐ บาทต่อวันต่องาน และจำนวนวันทำการเบิกจ่ายต่อคน ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของระยะเวลาตามสัญญางานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติงาน) เบิกจ่าย เฉพาะวันที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยเบิกจ่ายไม่เกินอัตรา ๓๐๐ บาทต่อวันต่องาน และจำนวนวันทำการเบิกจ่ายต่อคน ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของระยะเวลาตามสัญญางานก่อสร้าง

ที่ประชุมได้พิจารณาพร้อมกันแล้ว เห็นควร ให้คงอัตราการเบิกจ่ายเงิน ตามหลักเกณฑ์ฯ ของ กระทรวงการคลัง และเปลี่ยนแปลงจำนวนวันทำการเบิกจ่าย ดังนี้

๑. หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เบิกจ่ายเฉพาะวันที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยเบิกจ่ายไม่เกินอัตรา ๓๕๐ บาทต่อวันต่องาน และจำนวนวันทำการเบิกจ่ายต่อคนไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของระยะเวลาตามสัญญางานก่อสร้าง

๒. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติงาน) เบิกจ่ายเฉพาะวันที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยเบิกจ่ายไม่เกินอัตรา ๓๐๐ บาทต่อวันต่องาน และจำนวนวันทำการเบิกจ่ายต่อคนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของระยะเวลาตามสัญญางานก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีฯ ทำแผนที่

(นายเอกสิทธิ์) : สืบเนื่องจากการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ในส่วนของงานก่อสร้างที่มี ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดความล่าช้า และคุณภาพของงานก่อสร้าง ซึ่งมีสาเหตุหนึ่งจาก การควบคุมงานก่อสร้างต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่เข้าปฏิบัติงานเนื่องจากอัตราค่าตอบแทนต่ำ ส่งผลกระทบ ต่อการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประธาน : ให้เสนอขอความเห็นชอบต่ออธิบดีกรมที่ดิน และทำหนังสือแจ้งจังหวัดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้กองคลังเสนอขอความเห็นชอบต่ออธิบดีกรมที่ดิน เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของกรมที่ดิน และทำหนังสือแจ้งจังหวัดทราบและ ถือปฏิบัติต่อไป

เลิกประชุม : เวลา ๑๑.๐๐ น.

บุษบง อรัญเวช
(นางสาวบุษบง อรัญเวช)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

ส. ๕.๔
(นางสายฝน ระดมสุทธิศาล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา กรมที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑.๑ งบดำเนินงาน ๑.๒ งบลงทุน ๑.๒.๑ ส่วนกลาง (รายการปีเดียว) ๑.๒.๒ ส่วนภูมิภาค (รายการปีเดียว)	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด เร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีกำหนด - ให้กองพัสดุ เร่งดำเนินการก่องหนผู้กัพนงบลทน ใหท้นภายในไตรมาสที่ ๒ และเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน และรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายการที่มีปัญหาอุปสรรค ให้ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และที่ประชุมกรมที่ดินประจำเดือนทราบ - ให้กองแผนงานทำหนังสือแจ้งจังหวัด เร่งรัดดำเนินการก่องหนผู้กัพนงบลทน ใหท้นภายในไตรมาสที่ ๒ หากมีรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการไปดำเนินโครงการ/รายการที่มีความจำเป็น โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ให้กองแผนงานทำหนังสือแจ้งจังหวัด ใหรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน ส่งใหกองแผนงานภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน และรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ให้ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และที่ประชุมกรมที่ดินประจำเดือนทราบ - ให้กองแผนงานประสานงานกับสำนักงานตรวจราชการ เพื่อนำข้อมูลค่าของงบประมาณของสำนักงานที่ดินฯ จังหวัด สาขา และส่วนแยกจากการออกตรวจติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน มาพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ	สำนัก/กอง /สำนักงาน ที่เกี่ยวข้อง พด. กผ.

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒.	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ๒.๑ งบลงทุน ส่วนกลาง	- ให้กองพัสดุ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงิน และรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายการที่มีปัญหาอุปสรรค ให้ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และที่ประชุมกรรมที่ดินประจำเดือนทราบ	พด.
	๒.๒ งบลงทุน ส่วนภูมิภาค ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	- ให้กองแผนงานทำหนังสือแจ้งจังหวัด ให้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน ส่งให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน และรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ให้ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และที่ประชุมกรรมที่ดินประจำเดือนทราบ	กผ.
๓.	คำตอบแทนคณะกรรมการ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	- ให้กองคลังเสนอขอความเห็นชอบต่ออธิบดีกรมที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการและผู้ควบคุมงานการก่อสร้างของกรรมที่ดิน และทำหนังสือแจ้งจังหวัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป	คล.