



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

รองอธิบดี
เลขรับที่ ๒๗๖
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๔.๓๐ น.

ส่วนราชการ... กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๙๘๑-๓

ที่ มท ๐๕๐๓.๕/๑๔๓๙

วันที่ ๑๖

มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง... การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางสมบัติ จันทรวัดย์ ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางสมบัติ จันทรวัดย์) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นางสมบัติ จันทรวัดย์)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวบีบี จันทราวัฒน์	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. นางสาวสุธีร์ ญาณขัลลธร	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๓. นายวาทีน หล้าสาคร	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๔. นายชัชวาล สมจิตต์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๕. นางศุภกิจ สกลเสาวภาคย์	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๖. นายบัณฑิต สติธราช	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๗. นายบุญธรรม ห่อไพบูลย์สกุล	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๘. นายเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีแผนที่	กรรมการ
๙. นายวสันต์ สุภาภา	เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๐.นางรัตนา พิงไชย	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๑.นางสุพินดา นาคบัว	ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๑๒.นางสาวนริศรา มาลัยพงษ์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๑๓.นายอมร เอกอาภาภรณ์	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๑๔.นางชุตินา ศุนยะคณิต	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และเรื่องราวร้องทุกข์	กรรมการ
๑๕.นายวิชัย ทองฤทธิ์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๖.นายคมสัน อภิพันธุ์	ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๗.นางสาวภัทรวรรณ ยศปัญญา	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	กรรมการ
๑๘.นางนวลจันทร์ สุขสงวน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๙.นางสาวพรทิพย์ รัตนพันธ์	หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐.นางสายฝน ระดมสุทธิศาล	หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวมาลินี ผลบุตร	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	
๒. นายอำนาจ แจ่มแจ้ง	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	
๓. นางสาวรัชณี ตัวงิม	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดิน	
๔. นางปานิสรา เจริญสุข	แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	
๕. นายสนธิ์ คุชนิคม	แทนเลขานุการกรม	
๖. นางแพรวพรรณ ภาคานาม	แทนผู้อำนวยการกองการพิมพ์	
๗. นายบวรวิทย์ เจริญสิน	ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการรังวัดและออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน (สนส.)	
๘. นางสาวอรุณี กาญจนชม	เจ้าพนักงานที่ดินอาวุโส (สนส.)	
๙. นางมาริสรา มณีธรรม	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)	
๑๐.นายสุธี สุธีรักษานนท์	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (กทผ.)	

๑๑. นายสุชาติ...

๑๑.นายสุชาติ ชาทิธางกูร	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (กทผ.)
๑๒.นางสาวนัยนา นรสาร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สจร.)
๑๓.นางนันท์ฉัตร ทองมาก	พนักงานบันทึกข้อมูล (สจร.)
๑๔.นางผกาสิทธิ์ ทองสม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (กตร.)
๑๕.นางสาวสุนิษฐ์ เชิญทอง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สพร.)
๑๖.นางทิพย์วารี สุขไย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ผอ.)
๑๗.นางอาภรณ์ เงินเกิด	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ (สล.)
๑๘.นางสาวสงกรานต์ มะพันธ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สล.)
๑๙.นางสาวกาญจนา ฤทธาพรหม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สทม.)
๒๐.นางอรพินท์ อัครเสนีย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทส.)
๒๑.นางสาวณัฏก สีดอน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สชอ.)
๒๒.นางสาวอภิรดี ชำนาญเหนาะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (กผ.)
๒๓.นางนริสรา จันทรพา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๒๔.นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๒๕.นางสาวบุษบง อธิญเวช	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)

เริ่มประชุม : เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กรมที่ดินได้มีคำสั่งที่ ๑๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน โดยมีรองอธิบดี ที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลังเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ผู้อำนวยการสำนัก เจ้าพนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการศูนย์ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน และหัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและประชุมหารือ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เลขานุการ : มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ โดยได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๑.๑ เป้าหมาย...

๒.๑.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ และมีการกำหนดมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ในไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๒๑ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๒๓ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๖ เป้าหมายการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ ๒๒.๑๖ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๒๐.๔๕ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๙.๑๙ และเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ (สะสม) เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๑ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๗ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๙ และเป้าหมายการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๖.๒๔ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๕.๗๘ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๘.๑๕

๒.๑.๒ ให้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวควรดำเนินการเพื่อก่อนนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒

๒.๑.๓ ให้เร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๔ โดยเร็ว เนื่องจากได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน

๒.๒ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีผลการใช้จ่าย ดังนี้

เลขานุการ : กองคลังขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายจ่ายภาพรวม เป้าหมายการใช้จ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร้อยละ ๔๘.๘๖ เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๔ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๖,๕๑๔.๕๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๒,๖๗๙.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๗๔ และผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO จำนวนเงิน ๒,๐๔๕.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๒.๕๙

รายจ่ายประจำ เป้าหมายการใช้จ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร้อยละ ๔๘.๙๗ เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๙ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๑๗๐.๓๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๒,๑๑๙.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๙๘ และผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO จำนวนเงิน ๒,๐๐๓.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๒๕

รายจ่ายลงทุน เป้าหมายการใช้จ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร้อยละ ๔๘.๔๒ เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๒๓ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๑,๓๔๔.๑๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๕๕๙.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๘๐ และผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO จำนวนเงิน ๔๒.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๘๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๑.๑ งบดำเนินงาน

๓.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : ส่วนภูมิภาคได้รับงบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๒๒๑.๑๗ ล้านบาท ทำสัญญาแล้วจำนวนเงิน ๑๕๘.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๙ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๒.๘๒ และเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวนเงิน ๑๔๙.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๓ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๘.๕๓ เป็นไปตามเป้าหมาย

๓.๑.๑.๒ สำนัก/กอง...

๓.๑.๑.๒ สำนัก/กองที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ร้อยละ ๔๘.๙๗

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

(นายวาทีนา) : การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการรังวัดและออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (นายบวรวิทย์ เจริญสิน) เป็นผู้รายงาน

เจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

(นายบวรวิทย์) : ในส่วนกิจกรรมที่ ๑ เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๙๕.๗๓ ล้านบาท กักเงินบริหารภาพรวม ๕ เปอร์เซ็นต์แล้ว คงเหลืองบประมาณ ๙๓.๓๔ ล้านบาท ได้รับการจัดสรรเงินงวดที่ ๑ จากสำนักงบประมาณ จำนวน ๔๗.๘๖ ล้านบาท โครงการเดินสำรวจได้ดำเนินการเดินสำรวจตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ได้กักเงินและทำ PO แล้ว รวมเป็นเงิน ๔๒.๑๕ ล้านบาท ผลใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓.๘๐ และผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๑.๕๓ เนื่องจากยังไม่มีผลการเบิกจ่ายของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าวางเมื่อสิ้นสุดโครงการผลการเบิกจ่ายเงินจะเป็นไปตามเป้าหมาย และกิจกรรมที่ ๒ เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง มีผลการใช้จ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๐๙

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายเอกสิทธิ์) : ในส่วนของกองเทคโนโลยีทำแผนที่ ได้รับงบประมาณ ๓ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม ได้รับเงินงวดที่ ๑ จำนวน ๒.๐๕ ล้านบาท มีการกักเงินไว้ จำนวน ๑.๙๒ ล้านบาท และเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๐๓ ล้านบาท เป็นการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน โดยส่วนหนึ่งของปัญหาเกิดจากกรมที่ดินได้รับงบประมาณมาเพียงครั้งหนึ่ง ทำให้บางแผนงานไม่สามารถดำเนินการตามที่วางแผนงานไว้ได้ กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินฯ ได้รับงบประมาณ ๐.๖๕ ล้านบาท เป็นการจ้างลูกจ้างเท่านั้น ทำสัญญาแล้วถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามงวดงาน กิจกรรมที่ ๓ จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑๓.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๗.๙๔ ล้านบาท ปัจจุบันมีการส่งเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ภาคสนามแล้ว เป็นการสอนงานในส่วนงาน GIS และออกตรวจสอบสภาพพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ในการอ่านแปลภาพถ่าย คงเหลืองานที่จะรอเงินงวดในส่วนที่เหลือเป็นการจัดซื้อวัสดุ และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

(นายคมสัน) : ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๗๗๔,๙๐๐ บาท รวม ๕ กิจกรรม กิจกรรมจัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายฯ คทช. ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณงวดแรก ๙๐๖,๐๐๐ บาท ได้กักเงินเป็นค่าจ้างเหมาบริการแล้วทั้งจำนวน กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลที่เขา ที่ภูเขาและพื้นที่ลาดชันฯ ได้รับงบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท กักเงินแล้ว จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ฯ ได้รับงบประมาณ ๗๓๔,๑๐๐ บาท กักเงินแล้ว จำนวน ๗๐๔,๓๙๔.๓๒ บาท กิจกรรมนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงฯ ได้รับงบประมาณ ๑,๘๖๓,๘๕๐ บาท กักเงินแล้ว จำนวน ๑,๖๓๓,๗๒๐ บาท คงเหลือเงินประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และกิจกรรมย่อยจัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนฯ ได้รับงบประมาณ ๑,๒๓๐,๗๕๐ บาท กักเงินแล้ว จำนวน ๑,๑๙๙,๘๖๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย

สำนัก...

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายชัชวาล) : ในส่วนงบดำเนินงานของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๕ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน เป็นการจัดที่ดินในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดเชียงราย ได้รับงบประมาณ จำนวน ๘.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๑.๕๒ ล้านบาท สาเหตุที่มีการเบิกจ่ายเงินล่าช้าเนื่องจากได้รับเงินงบประมาณจำนวนจำกัด และน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทำให้ดำเนินการตามแผนงานได้เพียง ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน กิจกรรมที่ ๒ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นโครงการรณรงค์แปลงในที่ดินสาธารณะประโยชน์ ตามแนวทาง คทช. ได้รับงบประมาณ จำนวน ๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๒๗ ล้านบาท ได้มีการส่งโครงการเข้ามาเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และได้ดำเนินการส่งช่างรังวัดออกพื้นที่เมื่อต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ใน ๑๕ พื้นที่ ๑๘ จังหวัด กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินการของคณะกรรมการจัดที่ดิน เป็นการนัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงจัดการประชุมคณะกรรมการจัดที่ดินฯ และคณะกรรมการกลั่นกรองฯ แล้ว ๑ ครั้ง กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนฯ ได้รับงบประมาณ ๙.๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๐.๓๑๗ ล้านบาท จะเป็นการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการออกพื้นที่ ใน ๒๒ พื้นที่ ๑๓ จังหวัด โดยมีการโอนเงินให้จังหวัดแล้ว จำนวน ๓.๔๐ ล้านบาท ซึ่งยังเบิกจ่ายเงินล่าช้า โดยจังหวัดที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน ได้แก่ จังหวัดเลย ๐.๖๐ ล้านบาท จังหวัดสกลนคร ๐.๐๘ ล้านบาท จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๐.๕๐ ล้านบาท จังหวัดร้อยเอ็ด ๐.๑๙ ล้านบาท จังหวัดมุกดาหาร ๐.๒๐ ล้านบาท จังหวัดพังงา ๐.๒๗ ล้านบาท จังหวัดมหาสารคาม ๐.๐๘ ล้านบาท จังหวัดสงขลา ๐.๑๘ ล้านบาท จังหวัดยโสธร ๐.๑๘ ล้านบาท จังหวัดกำแพงเพชร ๐.๒๒ ล้านบาท จังหวัดขอนแก่น ๐.๑๔ ล้านบาท จังหวัดชัยภูมิ ๐.๒๑ ล้านบาท จังหวัดตราด ๐.๑๙ ล้านบาท ขอให้จังหวัดกำกับและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ตามที่ท่านอธิบดีกรมที่ดินได้มีการติดตามเร่งรัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย กิจกรรมที่ ๕ รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ ได้รับงบประมาณ ๑๑.๙๗ ล้านบาท เป็นการดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาโดยส่งช่างรังวัดออกพื้นที่และโอนเงินให้จังหวัดดำเนินการ และจะเบิกจ่ายได้ตามแผนงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ประธาน : ในส่วนของกิจกรรม คทช. จังหวัดไม่ค่อยเบิกจ่ายเงิน เพราะความยุ่งยากในการเบิกจ่าย หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายไม่ได้ ให้จังหวัดสะท้อนปัญหาให้สำนักจัดการที่ดินของรัฐทราบ เพื่อจะได้แก้ไขหรือให้คำแนะนำต่อไป

สำนักงานเลขาธิการกรม

เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการกรม

(นางสาวสงกรานต์) : ในส่วนของสำนักงานเลขาธิการกรม ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๕๖,๕๐๐ บาท ก้นเงินไว้ ๒,๐๔๒,๓๔๓.๙๔ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๙๑๕,๘๐๔.๕๙ บาท ผลการใช้จ่ายเงินเกินกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๓๔.๑๗ แต่ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือนและตามงวดงาน ซึ่งจะเบิกจ่ายได้ครบถ้วนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

กองคลัง

เลขานุการ : กองคลังได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๕๘๕,๒๐๐ บาท ได้รับเงินงวดแรก จำนวน ๒๙๒,๖๐๐ บาท ก้นเงินไว้ ๔๘,๑๘๐.๗๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓๘,๖๑๐.๑๖ บาท เงินคงเหลือจะใช้เป็นค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการ คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ประธาน : การใช้จ่ายเงินงบดำเนินงานของสำนัก/กอง เป็นไปตามแผนงาน คาดว่าไม่มีปัญหา และจะมีการส่งคืนเงินเหลือจ่ายเมื่อใด

ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายชัชวาล) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ จะมีเงินเหลือจ่ายจากกิจกรรม คทช. จะส่งคืนให้กองคลังบริหารภาพรวมในทุกปี เมื่อดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายแล้ว

๓.๑.๒ งบลงทุน

๓.๑.๒.๑ รายงานผลความคืบหน้างานค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายชัชวาล) : งบลงทุนของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน เป็นการจัดที่ดินในหมู่บ้านอาสาป้องกันตนเอง (อพป.) ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดเชียงราย เป็นการสร้างถนนลาลองในพื้นที่ มีการเบิกจ่ายงบลงทุนลักษณะงบดำเนินงานจะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๗ เดือน ทำให้ในช่วงต้นปีงบประมาณไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับ ๓๗.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๔.๔๘ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๓๓.๓๙ ล้านบาท และในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างจะส่งให้กองพัสดุดำเนินการจัดซื้อดินลูกรัง ค่าท่อระบายน้ำ กิจกรรมที่ ๒ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นการจัดทำสาธารณูปโภค ถนนดินลูกรัง ขุดสระน้ำ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณที่ได้รับ ๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒.๘๓ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๓๒.๑๖ ล้านบาท เมื่อสิ้นสุดโครงการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

๓.๑.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายอมร) : กองพัสดุ ขอรายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลือรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๓ รายการ เรียงตาม Action Plan ดังนี้

- อยู่ระหว่างกำหนด Spec จำนวน ๑ รายการ ซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่ระบบมัลติฟังก์ชัน A๐ วงเงิน ๒.๕๐ ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่าง TOR เพื่อวิจารณ์ จำนวน ๒ รายการ ซื้อครุภัณฑ์โครงการ Cyber Security จำนวน ๑ ระบบ วงเงิน ๕๕ ล้านบาท และการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) วงเงิน ๙.๙๔ ล้านบาท คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาวิจารณ์แล้ว
- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา จำนวน ๑ รายการ จ้างพัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางฯ ตามโครงการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สินกรมที่ดิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วงเงิน ๘๑.๖๘ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประกาศประกวดราคา ๒ โครงการ ซื้อเครื่องกราดภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองเทคโนโลยีฯ ที่ วงเงิน ๘.๕๙ ล้านบาท และซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ๓ รายการ ประกอบด้วย รถขุดดินตะขบ ๓ คัน รถบดล้อเหล็ก ๑ คัน รถลากจูงพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบขนต่ำ ๑ คัน ของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ
- อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ จำนวน ๒ โครงการ ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน ๒๐๐ เครื่อง วงเงิน ๑๓.๘๖ ล้านบาท ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๓ รายการ ประกอบด้วยรถนั่งส่วนบุคคล จำนวน ๑ คัน รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๕ คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะและรอล้างพันระยะเวลาอุทธรณ์ ตามมาตรา ๑๑๗ จำนวน ๒ รายการ ซื้อเครื่องกลึงอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๔๐ ชุด ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ยกเลิก...

- ยกเลิกการประกาศประกวดราคา จำนวน ๓ รายการ ซื้อเครื่องย่ำหัวหมุดทองเหลือง พร้อมมอแกนหมุด จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องปั๊มทองเหลืองเส้นเข้าเครื่องปั๊มหมุดทองเหลืองอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง และซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Rover Station) จำนวน ๔๓๒ เครื่อง

ประธาน : รายการที่ยกเลิกต้องดำเนินการใหม่ และจะดำเนินการทันหรือไม่

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายอมร) : ต้องดำเนินการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทันภายในกำหนดทุกรายการ ขณะนี้ได้ก่อกั้นผูกพันเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๗ รายการ อยู่ระหว่างทยอยส่งเบิกจ่ายตามกำหนด

๓.๑.๒.๓ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการรายการงบลงทุนของจังหวัด

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : ความคืบหน้าการดำเนินการ งบลงทุนของส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท ดังนี้

- จังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง ส่วนแยกอุบลรัตน์ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดิน วงเงิน ๒๖.๖๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และจัดทำร่างประกาศประกวดราคา e – bidding
- จังหวัดชลบุรี สาขาน้ำพอง รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดิน วงเงิน ๓๙.๓๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อลงนามในสัญญา วงเงินสัญญา ๓๙.๒๐ ล้านบาท
- จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดิน วงเงิน ๒๖.๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีประกวดราคา e – bidding
- จังหวัดระนอง รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดิน วงเงิน ๓๙.๗๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการอุทธรณ์ ครบกำหนดวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- จังหวัดภูเก็ต รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ วงเงิน ๑๓.๒๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในสัญญา วงเงินสัญญา ๑๓.๒๒ ล้านบาท
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ วงเงิน ๑๒.๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง
- จังหวัดสงขลา สาขารัตนบุรี รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดิน วงเงิน ๒๔.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ระยะเวลา ๗ วันทำการ และแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญาในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- รายการก่อสร้างที่วงเงินต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รวม ๒๐๗ รายการ วงเงิน ๓๖๗.๗๐ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและ TOR จำนวน ๒๑ รายการ อนุมัติให้ใช้ราคากลางและ TOR จำนวน ๑๔ รายการ รายงานขอจ้าง/เชิญชวน จำนวน ๔๒ รายการ คณะกรรมการพิจารณาผล จำนวน ๒ รายการ อุทธรณ์การพิจารณา จำนวน ๗ รายการ และลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๑๙ รายการ รวมวงเงินตามสัญญา ๕๕.๒๐ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว จำนวน ๖๙ รายการ เป็นเงิน ๑๐.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๘

ประธาน : รายการที่ครบกำหนดยังไม่เบิกจ่ายเงิน ล่าช้าเพราะเหตุใด

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : ได้มีการแจ้งให้สำนักงานที่ดินเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างในจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านวาระที่ ๒ แต่ส่วนมากสำนักงานที่ดินเริ่มดำเนินการเตรียมความพร้อมจริง เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณประกาศใช้ และได้รับเงินงบประมาณแล้ว ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของความล่าช้า ปัจจุบันไตรมาสที่ ๒ ควรจะลงนามในสัญญาและดำเนินการก่อสร้างได้แล้ว ซึ่งสำนักงานงบประมาณมีความกังวลว่า จะไม่สามารถควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันภายในกำหนด อาจทำให้เงินงบประมาณตกป้าง เช่นเดียวกับรายการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง

๓.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔

๓.๒.๑ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้ ปี ๒๕๖๔ งบดำเนินงาน (ส่วนภูมิภาค)

เลขานุการ : รายการเงินกันเหลือปี ๒๕๖๔ กรณีที่ได้ทำสัญญาแล้ว และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นให้ขอขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ รายการ จ้างผลิตหมุดหลักฐานแผนที่ เรือนจำขอขยายสัญญาจากวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากมีผู้ต้องขังไม่เพียงพอที่จะผลิต

ประธาน : ให้บุคคลภายนอกดำเนินการทั้งหมดได้หรือไม่

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายอมร) : การจ้างเรือนจำเนื่องจากรัฐมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนตามกฎหมายกระทรวง จากการติดตามเรือนจำแจ้งว่าตามมาตรการโควิดจะไม่ให้ผู้ต้องขังออกดำเนินการและชะลอโครงการทั้งหมด โดยเรือนจำได้เร่งรัดส่งมอบให้บางส่วน จึงแก้ไขปัญหาด้วยการจ้างเอกชนภายนอกดำเนินการในส่วนที่เหลือ

เลขานุการ : จังหวัดสงขลา ค่าบริการกำจัดปลวก อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ รายการ การจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ และหมุดหลักฐานแผนที่ ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทอยส่งของแล้วบางส่วน และขอให้จังหวัดที่ครบกำหนดเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

๓.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้ ปี ๒๕๖๔ (ส่วนกลาง)

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายอมร) : ขอรายงานความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔ ของส่วนกลาง ดังนี้

- รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและอาคารที่พักของกองฝึกอบรม งบผูกพัน ๓ ปี เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๐.๗๕ ล้านบาท ค้างเบิกจ่าย ๒๙.๐๗ ล้านบาท บริษัทขอแก้ไขสัญญาในส่วนของค่าจ้างงวดที่ ๓ - ๑๑ และขอขยายเวลาออกไปอีก ๓๖ วัน อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาการแบ่งงวดงาน ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

- ก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน (Data Center) ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ งบผูกพัน ๓ ปี เบิกจ่ายเงินแล้ว ๕๘.๘๐ ล้านบาท ค้างเบิกจ่าย ๒๑.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญางวดที่ ๑

- ระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริการฯ (ระยะที่ ๒) ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ งบผูกพัน ๖ ปี เบิกจ่ายเงินแล้ว ๕๕.๓๕ ล้านบาท ค้างเบิกจ่าย ๔๗๙.๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๖

- จ้างทำแฟ้มสารบบที่ดิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ แฟ้ม ค้างเบิกจ่าย ๓.๙๕ ล้านบาท ได้เร่งรัดบริษัทแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

- ซื้อวัสดุสำหรับผลิตหมุดหลักฐานแผนที่ชนิดทองเหลือง รวม ๒ รายการ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ หลัก ครบกำหนดวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ คงค้างเบิกจ่าย ๑.๒๘ ล้านบาท ได้ส่งหนังสือเร่งรัดการส่งมอบ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- จ้างผลิตหลักเขตที่ดินชนิดคอนกรีต จำนวน ๒,๕๐๐ หลัก ได้รับแจ้งผลการตรวจรับจากสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คาดว่าจะส่งเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- จ้างผลิตหลักเขตที่ดินชนิดคอนกรีต จำนวน ๘,๐๐๐ หลัก ของ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม คงค้าง จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเรือนจำอุบลูรี ส่งมอบอีก ๓,๗๐๐ หลัก จึงจะส่งเบิกจ่ายเงินได้

- จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ คงค้างเบิกจ่าย ๑.๙๓ ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งว่าซ่อมเสร็จแล้ว ๓ คัน คงเหลือ ๒ คัน อยู่ระหว่างรออะไหล่ ได้ส่งหนังสือเร่งรัดการส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

โครงการ...

- โครงการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ ระยะที่ ๑ คงค้างเบิกจ่าย ๘๙.๘๘ ล้านบาท จังหวัดขอนแก่นทำการตรวจรับ และส่งรายงานการตรวจรับให้กองพัสดุแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน

- จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ทั่วไป ประเภทรูปเล่ม และสมุดคุม จำนวน ๒๔ รายการ คงค้างเบิกจ่าย ๑.๖๒ ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ได้เร่งรัดการส่งมอบแล้ว คาดว่าจะส่งมอบของได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

- จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารของกองฝึกอบรม คงค้างเบิกจ่าย ๑.๒๔ ล้านบาท และรายการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ของกองพัสดุ คงค้างเบิกจ่าย ๑.๗๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะแล้วเสร็จ จึงจะส่งให้คณะกรรมการฯ เพื่อทำการตรวจรับ และจะส่งเบิกจ่ายเงินภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

- โครงการปรับปรุงรักษาความปลอดภัยด้วยระบบควบคุมการเข้า-ออก ของสำนักงานเลขานุการกรม คงค้างเบิกจ่าย ๑.๑๔ ล้านบาท ได้ส่งหนังสือแจ้งสิทธิเรียกค่าปรับแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยบริษัทแจ้งว่าสินค้าขาดตลาด

ประธาน : รายการที่มีปัญหาจะแก้ไขอย่างไร

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายอมร) : รายการที่มีปัญหามี ๒ รายการ คือ จ้างทำแฟ้มสารบบที่ดิน และซื้อวัสดุสำหรับผลิตหมุดหลักฐานแผนที่ชนิดทองเหลือง จากการสืบราคาพบว่า ราคาสูงขึ้น ประมาณ ๑.๘๐ ล้านบาท จึงอาจเป็นสาเหตุให้ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบ เนื่องจากขาดทุน จะพิจารณาเรื่องการยกเลิกสัญญา แต่ยังติดปัญหาในเรื่องการผ่อนผันค่าปรับตามมาตรการโควิด

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

(นางสาวสุธีรา) : เงินงบประมาณปี ๒๕๖๔ จะมีระยะเวลาเกินเงินถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และต้องมีสัญญา (PO) อยู่ในระบบ GFMS จึงจะสามารถขอขยายระยะเวลาการเกินเงินออกไปได้ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หากไม่สามารถหาผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อทำสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ควรคงสัญญาเดิมไว้ เพื่อให้สามารถขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปได้ หลังจากนั้นกองพัสดุจะดำเนินการยกเลิกสัญญาแล้วดำเนินการใหม่ กรณีราคาค่าวัสดุในการผลิตหมุดหลักฐานแบบที่ชนิดทองเหลืองมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นงบดำเนินงาน หากวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนเงินที่สูงกว่างบประมาณ ควรพิจารณาตามระเบียบพัสดุว่าสามารถลดจำนวนลงได้หรือไม่

ประธาน : ให้กองพัสดุหาแนวทางดำเนินการให้ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบ

๓.๒.๓ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๔ งบลงทุน (ส่วนภูมิภาค)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : รายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน และติดตั้งตะแกรงกันนก สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงิน ๑.๐๙ ล้านบาท จำนวน ๓ วงดงาน ครบกำหนดวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายเงินแล้ว ร้อยละ ๒๐ คงค้างเบิกจ่าย ๐.๘๗ ล้านบาท

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี : ในส่วนของจังหวัดอุทัยธานี ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ ๘๐ คงเหลือติดตั้งตะแกรงกันนก จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านแฝด) จำนวน ๒ หลัง สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างได้ ร้อยละ ๗๘ แต่เบิกจ่ายเงินได้เพียง ร้อยละ ๑๗.๕๗

เจ้าพนักงาน...

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย

(นายสุทธิพงษ์) : รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านแฝด) จำนวน ๒ หลัง จังหวัดเชียงราย สาขาพาน ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ แล้ว จำนวน ๖๓๗,๕๐๐ บาท รวมการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๑,๔๐๒,๕๐๐ บาท

ประธาน : ผู้รับจ้างคาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย

(นายสุทธิพงษ์) : ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างได้ ร้อยละ ๗๘ และได้มีการกำหนดแผนงานให้ผู้รับจ้างแล้ว

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและค่าถมดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ วงเงิน ๗ ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน คงค้างเบิกจ่าย ๑ งวดงาน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา

(นางสุจิตรา) : ผู้รับจ้างนัดหมายส่งมอบงานวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : รายการก่อสร้างรั้วประตูทางเข้าสำนักงานและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดิน จังหวัดพัทลุง วงเงิน ๓.๕๑ ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๗ งวด เบิกจ่ายเงินแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๑ คงค้างเบิกจ่าย ๓ งวด

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง

(นายวิรุฒิ) : รายการก่อสร้างรั้วประตูทางเข้า จังหวัดพัทลุง ได้มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓ งวด คงเหลือ ๒ งวด คณะกรรมการได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : รายการก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดิน หัวหน้าฝ่าย และบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดิน จังหวัดปราจีนบุรี สาขาบินทร์บุรี วงเงิน ๕ ล้านบาท จำนวน ๗ งวดงาน ครบกำหนดวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายเงินแล้วร้อยละ ๖๐ คงค้างเบิกจ่าย ๒ งวด คาดว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และรายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด วงเงิน ๒.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๖ งวด คงเหลือ ๑ งวด คาดว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

(นางสิริภัทรา) : รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด จะส่งมอบงานและตรวจรับภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๓ หลัง สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด วงเงิน ๓.๘๓ ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๘ งวด เบิกจ่ายเงินแล้วร้อยละ ๑๔.๓๑

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก

(นายเจนกิจ) : ในส่วนของรายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๓ หลัง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และได้มีการส่งหนังสือแจ้งสิทธิคำปรับเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยจะสามารถเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ ได้ภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : รายการก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย วงเงิน ๖.๘๒ ล้านบาท ครอบคลุมวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเงินแล้วร้อยละ ๘๕ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

รายการค่าก่อสร้างที่พักประชาชน จังหวัดระยอง วงเงิน ๐.๘๘ ล้านบาท จำนวน ๒ งวดงาน ครอบคลุมวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเงินแล้ว ร้อยละ ๔๐ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างรอช่างเข้าติดตั้งหลังคา

รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี และรายการก่อสร้างที่พักประชาชน สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาระนอง เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

รายการก่อสร้างวงเงินต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๒๕๒ รายการ วงเงินตามสัญญา ๑๖๗.๙๗ ล้านบาท ทำสัญญาครบถ้วนแล้ว ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๕๓.๘๖ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่ายจำนวน ๑๔.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๕๗

รายการก่อสร้างวงเงินเกินกว่า ๑๐ ล้านบาท ดังนี้

รายการก่อสร้างที่ทำการอาคารสำนักงานที่ดินอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา วงเงิน ๒๓.๘๓ ล้านบาท ครอบคลุมวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๓๑.๔๔ อยู่ระหว่างเก็บงานงวดที่ ๗ - ๘ เพื่อส่งมอบงาน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา

(นางสุจิตรา) : จังหวัดได้มีการติดตามเร่งรัด ซึ่งผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน งวดที่ ๗ - ๘ ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ และส่วนงวดงานที่เหลือจะเร่งรัดให้เบิกจ่ายเงินทั้งหมดภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : รายการก่อสร้างบ้านพักด้านกัยพิบัติแผ่นดินไหว สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย วงเงิน ๑๒.๑๔ ล้านบาท ครอบคลุมวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเงินแล้วร้อยละ ๒๘.๖๕

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย

(นายสุทธิพงษ์) : ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา แล้วเสร็จประมาณ ร้อยละ ๖๔ จะเร่งรัดดำเนินการให้ทันภายในกำหนดวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี วงเงิน ๔๖.๖๒ ล้านบาท ครอบคลุมวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๒๗.๖๑

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

(นางเทียนทอง) : รายการก่อสร้างอาคารฯ มีจำนวน ๓๙ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๒๗.๖๑ และจะเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติม จำนวน ๓ งวดงาน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีการแก้ไขสัญญาจากฐานเจาะเสาเข็มเป็นฐานแผ่ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามงวดงานของสัญญา ประกอบกับสถานการณ์โควิด 19 ทำให้คนงานไม่สามารถเดินทางข้ามเขตได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้จัดทำ action plan เพื่อเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงาน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส วงเงิน ๕๗.๗๕ ล้านบาท ครอบคลุมวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๓๗.๒๑

สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส : ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๗ งวดงาน ดำเนินการเสร็จแล้ว ร้อยละ ๔๖ คาดว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในกำหนด

ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศราฯ) : สถิติการเบิกจ่ายเงินในภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๖๐


ประธาน : ให้สำนัก/กอง และจังหวัดเร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ทั้งในส่วนของงบดำเนินงาน และงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงาน และเป็นไปตามระเบียบ

มติที่ประชุม : ให้สำนัก/กอง และจังหวัด เร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบดำเนินงาน และงบลงทุน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุม : เวลา ๑๑.๐๐ น.


(นางสาวบุษบง อรัญเวช)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จดรายงานการประชุม


(นางสายฝน ระดมสุทธิศาล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา งามที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔ - งบดำเนินงาน - งบลงทุน	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด เร่งรัดดำเนินการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และดำเนินการ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ	สำนัก/กอง /จังหวัด