



คำขอเบิกเงิน

บันทึกข้อความ

รองอธิบดี
เลขที่
วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น.

ส่วนราชการ กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๘๑-๓

ที่ มท ๐๕๐๓.๕/๒๐๖๕ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางสมบัติ จันทรวัดณ์ ประธานคณะกรรมการ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางสมบัติ จันทรวัดณ์) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นางสมบัติ จันทรวัดณ์)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวนันทิยา จันทราวัฒน์	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. นางสาวนริศรา มาลัยพงษ์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๓. นายอมร เอกอาภาภักดิ์	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๔. นายบันดาล สติรवाल	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๕. นายบุญธรรม ห่อไพบูลย์สกุล	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๖. นายเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๗. นางรัตนา พิงไชย	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๘. นางสาวพินดา นาคบัว	ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๙. นายคมสัน อภิพันธุ์	ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๐. นายประพล ชมเงิน	แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๑๑. นางสาวอรุณี กาญจนชม	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๑๒. นายขวัญชัย อรัญเวช	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๑๓. นางดวงรัตน์ จันทระดิษฐ์	แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๔. นางสาวธิติมา นิลกิต	แทนผู้อำนวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์	กรรมการ
๑๕. นางสาวยุพิน มีสุข	แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๖. นางสาวพรทิพย์ จุลมูล	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	กรรมการ
๑๗. นางสาวไพรินทร์ จระระคร	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๘. นางนวลจันทร์ สุขสงวน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางสาวพรทิพย์ รัตนพันธ์	หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวฝน ระดมสุทธิศาล	หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายแสงชัย ธนพาณิชย์วัฒนา	ผู้อำนวยการกองการพิมพ์
๒. นางสาวมาลินี ผลบุตร	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
๓. นายอำนาจ แจ่มแจ้ง	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
๔. นางสาวรัชณี ดั่งฉิม	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดิน
๕. นายสนจิตร์ ศุขนิคม	แทนเลขานุการกรม
๖. นายอนันต์ลาภ เลิศผลบุญ	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ (สส.)
๗. นางสาวสงกรานต์ มะพันธ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สส.)
๘. นางนริศรา จันทรา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.)
๙. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.)
๑๐. นางสาวบุษบง อรัญเวช	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.)
๑๑. นางสาวชนิดา แดงอ่อน	นักวิชาการเงินและบัญชี (คส.)

เริ่มประชุม...

เริ่มประชุม : เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผลการใช้จ่าย ดังนี้

เลขานุการ : กองคลังขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

รายจ่ายภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๖,๕๑๔.๕๐ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๕๖.๒๔ ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๓,๒๘๖.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๘๐ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๑ ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO จำนวนเงิน ๒,๕๔๖.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๙๑

รายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๑๗๐.๓๘ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๕๕.๗๘ ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๒,๕๘๐.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๘๗ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๗ ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO จำนวนเงิน ๒,๔๘๐.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๐๒

รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๑,๓๔๔.๑๒ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๕๘.๑๕ ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๗๐๕.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๖๖ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๖๙ ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO จำนวนเงิน ๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๔.๐๙

๓.๒ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กับวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เลขานุการ : ภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น โดยรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น จำนวนเงิน ๘.๓๗ ล้านบาท

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน

๔.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : ส่วนภูมิภาคได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๓๒๑.๑๖ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว จำนวนเงิน ๑๙๑.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๑ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๘๓

ประธาน : ให้จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย ให้เร่งดำเนินการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากติดปัญหาให้จังหวัดแจ้งให้ส่วนกลางทราบ เพื่อหาทางแก้ไข

๔.๑.๑.๒ สำนัก/กองที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายขวัญชัย) : ในส่วนงบดำเนินงานของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๕ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ จัดที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ได้รับงบประมาณ จำนวน ๘.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓.๕๑ ล้านบาท เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก กิจกรรมที่ ๒ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ได้รับงบประมาณ จำนวน ๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒.๓๘ ล้านบาท เป็นการโอนเงินงบประมาณไปให้จังหวัด และได้ส่งช่างรังวัดออกพื้นที่แล้ว กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินการของคณะกรรมการจัดที่ดิน ได้รับงบประมาณ จำนวน ๐.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๐.๑๖ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม และด้วยสถานการณ์โควิดเจ้าหน้าที่เป็นมีความเสี่ยงทำให้ไม่สามารถจัดประชุมในเดือนนี้ได้ กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุน คทช. จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนฯ ได้รับงบประมาณ ๙.๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๐.๓๗ ล้านบาท มีการกัณเงินและโอนเงินให้จังหวัด จำนวน ๔.๑๙ ล้านบาท กิจกรรมที่ ๕ รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑๑.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓.๔๔ ล้านบาท มีการกัณเงินและโอนเงินให้จังหวัด จำนวน ๖.๖๐ ล้านบาท จะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน ได้ตามแผนงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ประธาน : จากการประชุมฯ ครั้งที่ ๑ ในกิจกรรม คทช. จังหวัด เบิกจ่ายต่ำมีความคืบหน้าเป็นอย่างไร

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายขวัญชัย) : จากการติดตามความคืบหน้าเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้ทยอยเบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๐ ล้านบาท

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายเอกสิทธิ์) : ในส่วนของกองเทคโนโลยีทำแผนที่ ได้รับงบประมาณ ๓ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม ได้มีการกัณเงินไว้ ร้อยละ ๕๐.๔๘ และเบิกจ่ายเงินแล้ว ร้อยละ ๔๕.๗๓ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เนื่องจากบางรายการสัญญาสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินฯ ได้มีการกัณเงินไว้ ร้อยละ ๔๘.๑๐ และเบิกจ่ายเงินแล้ว ร้อยละ ๔๗.๓๘ เนื่องจากเป็นการจ้างลูกจ้างทั้งจำนวน และมีพนักงานลาออกอยู่ระหว่างการรับสมัครพนักงานใหม่ กิจกรรมที่ ๓ จัดทำและให้บริการวางแผนพื้นที่ฯ ได้มีการกัณเงินไว้ ร้อยละ ๔๗.๔๗ และเบิกจ่ายเงินแล้ว ร้อยละ ๓๖.๑๓ เป็นค่าจ้างเหมาบริการจะสัญญาสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และในส่วนของงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ เครื่องรับสัญญาณฯ (Rover Station) จำนวน ๔๓๒ เครื่อง วงเงิน ๑๘๙.๙๐ ล้านบาท ได้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๑ เนื่องจากมีผู้เสนอราคา ๑ ราย ขณะนี้ประกาศเชิญชวนแล้ว ครบกำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ และเครื่องกราฟภาพ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘.๕๖ ล้านบาท คงเหลือเงินส่งคืนให้กองคลัง จำนวน ๓๔,๗๐๐ บาท โดยมีข้อสังเกตว่าการกำหนดเป้าหมายผลการใช้จ่ายที่ร้อยละ ๕๕.๗๘ แต่กรมที่ดินได้รับงบประมาณ รอบที่ ๑ เพียงร้อยละ ๕๐ อย่างไรก็ตามจะไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

กองฝึกอบรม...

กองฝึกอบรม

ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

(นางสุพินดา) : ในส่วนของกองฝึกอบรม คงค้างเบิกจ่ายในโครงการ เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการฯ และช่างรังวัดบรรจุใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการภายในสัปดาห์นี้ และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรร่วมกับศาลปกครอง จำนวน ๖ รุ่น จัดอบรมแล้ว ๓ รุ่น คงเหลือ ๓ รุ่น จะเสนอโครงการภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และในส่วนที่อาจมีปัญหาก็เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานที่ดิน ระดับอำนวยการต้น รุ่นที่ ๕ เนื่องจากจัดทำโครงการเป็นหลักสูตรแบบ On site จึงต้องประเมินตามสถานการณ์หากไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้จะขอปรับแผนงานอีกครั้งหนึ่ง

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นายบัณฑิต) : ในส่วนของสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมบริการด้านรังวัดที่ดิน เป็นการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และจากสถานการณ์โควิด จึงชะลอการออกตรวจติดตามงาน และกิจกรรมเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน ได้ส่งช่างรังวัดไปช่วยราชการในสำนักงานที่ดิน เป็นการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในไตรมาสที่ ๑ - ๒ และเบิกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ในไตรมาสที่ ๓ - ๔ คาดว่าสามารถใช้จ่ายได้ครบถ้วนเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

(นายคมสัน) : ในส่วนของศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน มี ๕ กิจกรรม กิจกรรมจัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายฯ คทช. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๗๘๗,๕๐๐ บาท และกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลที่เขา ที่ภูเขา และพื้นที่ลาดชันฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการแล้วทั้งจำนวน กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๖๓๓,๒๐๐ บาท โดยในช่วงแรกได้รับงบประมาณ ๑,๒๒๔,๙๐๐ บาท สำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการ คงเหลือเงินประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีแผนการในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและหมึกพิมพ์แล้ว กิจกรรมนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงฯ ได้รับงบประมาณ ๓,๗๒๗,๗๐๐ บาท ในช่วงแรกได้รับงบประมาณ ๒,๗๙๕,๗๐๐ บาท สำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ คงเหลือเงินประมาณ ๑๘๙,๐๐๐ บาท กันเงินแล้ว และกิจกรรมย่อยจัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนฯ ได้รับงบประมาณ ๒,๔๖๑,๕๐๐ บาท ในช่วงแรกได้รับงบประมาณ ๑,๘๔๖,๒๐๐ บาท คงเหลือเงินประมาณ ๒๑๗,๐๐๐ บาท เป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

ผู้แทนผู้สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

(นางสาวอรุณี) : ในส่วนของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๙๕.๗๓ ล้านบาท กันเงินบริหารภาพรวม คงเหลืองบประมาณ ๙๓.๓๔ ล้านบาท กันเงินแล้ว ๔๓.๒๒ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙.๔๘ และกิจกรรมที่ ๒ โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับงบประมาณ ๑๘.๗๓ ล้านบาท ได้ดำเนินการเดินสำรวจตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้กันเงินและทำ PO แล้ว รวมเป็นเงิน ๙.๐๔ ล้านบาท ผลใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗.๕๑ เนื่องจากยังไม่มีเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน คาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการผลการเบิกจ่ายเงินจะเป็นไปตามเป้าหมาย

ศูนย์ปฏิบัติการ...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน

ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน

(นางสาวพรทิพย์) : ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้รับงบประมาณ ๑๘๔,๒๐๐ บาท กั้นเงินจำนวน ๕๔,๓๖๘.๒๖ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓๘,๕๕๗.๓๐ บาท คงเหลือเงิน ๑๔๕,๖๔๒.๗๐ บาท มีแผนการใช้จ่าย ๓ โครงการ ๑ กิจกรรม ในโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ใช้เงินประมาณ ๒๙,๕๔๕ บาท การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม จำนวน ๒ ครั้ง ใช้เงินประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรอประกาศรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงาน กพ. โครงการอบรมธรรมะเนื่องในวันวิสาขบูชา ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง คาดว่าจะใช้จ่ายเงินได้ตามกำหนด

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ รายงานผลความคืบหน้างานค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายขวัญชัย) : งบลงทุนของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน เป็นการสร้างถนนลาลองในพื้นที่หมู่บ้านอาสาป้องกันตนเอง (อพป.) งบประมาณที่ได้รับ ๓๗.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๙.๒๖ ล้านบาท เป็นค่าน้ำมันในการจัดทำสาธารณูปโภค และในส่วนของดินลูกรังค่าท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR กิจกรรมที่ ๒ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นการจัดทำสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่มีการจัดพื้นที่แล้ว งบประมาณที่ได้รับ ๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๕.๗๙ ล้านบาท เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

๔.๑.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายอมร) : กองพัสดุ ขอรายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลือรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๙ รายการ เรียงตาม Action Plan ดังนี้

- อยู่ระหว่างกำหนด Spec จำนวน ๑ รายการ ซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่ระบบมัลติฟังก์ชัน Ao วงเงิน ๒.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการ ICT กรมที่ดิน พิจารณา Spec และราคากลาง

ประธาน : ตัดปัญหาหรือไม่

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายอมร) : ยังไม่เข้าสู่กระบวนการทางพัสดุ เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณา Spec จากคณะกรรมการ ICT กรมที่ดิน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางดวงรัตน์) : ในช่วงแรกมีการแก้ไข Spec เนื่องจากมีราคาสูงและผ่านคณะทำงาน ICT (ชุดเล็ก) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุม คณะกรรมการ ICT กรมที่ดิน ที่อธิบดีกรมที่ดินในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง ระดับกรม (DCIO) เป็นประธาน

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายอมร) : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา จำนวน ๒ รายการ โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด วงเงิน ๙.๙๔ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Rover Station) จำนวน ๔๓๒ เครื่อง วงเงิน ๑๘๙.๙๐ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ/รอล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ตามมาตรา ๑๑๗ จำนวน ๒ รายการ จ้างพัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางๆ เพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วงเงิน ๘๑.๖๘ ล้านบาท รออุทธรณ์ครบกำหนดวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และรายการซื้อครุภัณฑ์โครงการ Cyber Security จำนวน ๑ ระบบ วงเงิน ๕๕ ล้านบาท รออุทธรณ์ครบกำหนดวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ หากครบกำหนดไม่มีผู้อุทธรณ์ จะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

อยู่ระหว่าง...

อยู่ระหว่างนัดลงนามในสัญญา จำนวน ๔ รายการ ซื้อเครื่องย่ำหัวหมุดทองเหลืองฯ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ๑.๘๗ ล้านบาท นัดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เครื่องป้อนทองเหลืองเส้น เข้าเครื่องปั๊มหมุดทองเหลืองอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ๐.๗๔ ล้านบาท นัดลงนามในสัญญา วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ซื้อเครื่องกราดภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองเทคโนโลยีฯ ทำแผนที่ วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ๘.๕๖ ล้านบาท นัดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ และซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ ๒ รายการ ประกอบด้วย รถขุดดินตะขาบ ๒๐๐ แรงม้า ๓ คัน วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ๑๕.๘๑ ล้านบาท รถบดล้อเหล็ก ๑ คัน วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ๒.๑๕ ล้านบาท นัดลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔.๑.๒.๓ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการรายการงบลงทุนของจังหวัด

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ งบลงทุนของส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท ดังนี้

- รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง ส่วนแยกอุบลรัตน์ วงเงิน ๒๖.๖๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างนำร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา e – bidding ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

- รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาน้ำบึง ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

- รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ วงเงิน ๒๖.๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

- รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

- รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

- รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงิน ๑๒.๑๔ ล้านบาท เผยแพร่ประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาแล้ว และเสนอราคาในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

- จังหวัดสงขลา สาขารัตนบุรี รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดิน ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการปรับพื้นที่แล้ว ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

- รายการค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ/อาคารฝ่ายควบคุมฯ สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร วงเงิน ๑๙.๖๘ ล้านบาท เผยแพร่ประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาแล้วระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคาฯ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

- รายการก่อสร้างที่วงเงินต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รวม ๑๙๖ รายการ วงเงิน ๑๕๘.๙๕ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการอนุมัติให้ใช้ราคากลางและ TOR จำนวน ๒ รายการ รายงานขอจ้าง/เชิญชวน จำนวน ๑ รายการ คณะกรรมการพิจารณาผล จำนวน ๑๑ รายการ ประกาศผู้ชนะ จำนวน ๓ รายการ อุทธรณ์ผลการพิจารณา จำนวน ๕ รายการ และลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๗๔ รายการ รวมวงเงินตามสัญญา ๑๐๑.๒๖ ล้านบาท

- รายการครุภัณฑ์ คงค้างเบิกจ่ายเงิน รายการเครื่องปรับอากาศ ๑๓,๐๐๐ ปีthy ของจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดปัตตานี รายการเครื่องปรับอากาศ ๑๘,๐๐๐ ปีthy ของจังหวัดขอนแก่น รายการเครื่องปรับอากาศ ๓๒,๐๐๐ ปีthy ของจังหวัดชลบุรี ยังไม่ทำ PO ในระบบ GFMS และรายการเครื่องปรับอากาศ ๓๖,๐๐๐ ปีthy ของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดชลบุรี ให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

๔.๒ การติดตาม...

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๔

๔.๒.๑ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๔ งบดำเนินงาน (ส่วนภูมิภาค)

เลขานุการ : รายการเงินกันเหลือมปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ : รายการจ้างผลิตหมุดหลักฐานแผนที่ วงเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เลขานุการ : จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

(นางสาวอรุสา) : รายการหมุดหลักฐานแผนที่ จำนวน ๒๙,๙๐๐ หมุด ส่งมอบแล้ว จำนวน ๒,๖๕๐ หมุด เนื่องจากช่วงแรกผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ขณะนี้ผลิตได้แล้ว ๑๕,๙๕๐ หมุด จะทยอยส่งมอบในส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และคาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕

๔.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๔ (ส่วนกลาง)

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายอมร) : ขอรายงานความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๔ งบดำเนินงาน คงเหลือจำนวน ๖ รายการ ดังนี้

- จ้างทำแฟ้มสารบบที่ดิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ แฟ้ม ค้างเบิกจ่าย ๓.๙๕ ล้านบาท ได้ส่งหนังสือเร่งรัดการส่งมอบงานครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้ว คาดว่าจะยกเลิกสัญญา

- ซื้อวัสดุสำหรับผลิตหมุดหลักฐานแผนที่ชนิดทองเหลือง รวม ๒ รายการ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ หลัก ค้างเบิกจ่าย ๑.๒๘ ล้านบาท ได้ส่งหนังสือเร่งรัดการส่งมอบ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หากไม่ส่งมอบงานภายใน ๑๕ วัน จะทำการยกเลิกสัญญา

- จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ จำนวน ๕ คัน ของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ ค้างเบิกจ่าย ๑.๙๓ ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งว่าซ่อมเสร็จแล้ว ๔ คัน คงเหลือ ๑ คัน ส่งมอบครบถ้วน จึงจะส่งเบิกจ่ายได้

- โครงการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ ระยะที่ ๑ ค้างเบิกจ่าย ๘๙.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา จะส่งขออนุมัติเบิกจ่ายเงินวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และคาดว่าจะส่งกองคลังเบิกจ่ายเงิน ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

- จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ทั่วไป ประเภทรูปเล่ม และสมุดคุม จำนวน ๒๔ รายการ ค้างเบิกจ่าย ๑.๖๒ ล้านบาท ได้เร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะส่งมอบของได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

- จ้างทำแฟ้มสารบบที่ดิน จำนวน ๔๐,๐๐๐ แฟ้ม ค้างเบิกจ่าย ๑.๕๘ ล้านบาท ส่งหนังสือแจ้งสิทธิเรียกค่าปรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

งบลงทุน คงเหลือจำนวน ๕ รายการ ดังนี้

- ระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหาร (ระยะที่ ๒) ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ งบลงทุน งบผูกพัน ๖ ปี วงเงินกันเหลือมปี ๒๕๖๔ วงเงิน ๕๓๔.๙๖ ล้านบาท ค้างเบิกจ่ายเงินปี ๒๕๖๔ วงเงิน ๓๔๑.๒๐ ล้านบาท และเงินปี ๒๕๖๕ วงเงิน ๓๙๘.๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๗ จากทั้งหมด ๑๐ งวด คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

- จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ของกองพัสดุ ค้างเบิกจ่าย ๑.๗๑ ล้านบาท คาดว่าจะส่งเบิกจ่ายเงินในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

- โครงการปรับปรุงรักษาความปลอดภัยด้วยระบบควบคุมการเข้า-ออก ของสำนักงานเลขานุการกรม ค้างเบิกจ่าย ๑.๑๔ ล้านบาท เนื่องจากรุ่นของอุปกรณ์ที่กรมที่ดินต้องการไม่มีจำหน่ายภายในประเทศ ผู้รับจ้างจึงต้องทำการสั่งซื้อจากต่างประเทศ ใช้ระยะเวลา ๔ เดือน หากไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ อาจต้องพิจารณาปรับ Spec

ก่อสร้าง...

- ก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและอาคารที่พักของกองฝึกอบรม งบผูกพัน ๓ ปี ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ครบกำหนดวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๐.๗๕ ล้านบาท ค้างเบิกจ่ายเงินปี ๒๕๖๔ วงเงิน ๒๙.๐๗ ล้านบาท และวงเงินปี ๒๕๖๕ วงเงิน ๔๖.๑๗ ล้านบาท ความคืบหน้าบริษัทขอแก้ไขสัญญาในการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา และผู้รับจ้างดำเนินการงวดที่ ๓ - ๕ ล่าช้ากว่าแผนงาน ประมาณร้อยละ ๒๕ คิดเป็นจำนวน ๑๓๕ วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

ประธาน : แก้ไขสัญญาอย่างไร

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายอมร) : เป็นการแก้ไขโดยยึดหลักประโยชน์ของส่วนราชการ เช่น วัสดุบางประเภท ไม่มีจำหน่ายแล้ว

- ก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน (Data Center) ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ งบผูกพัน ๓ ปี ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ เงินกันเหลือปี ๒๕๖๔ วงเงิน ๘๐.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๕๘.๘๐ ล้านบาท ค้างเบิกจ่ายเงินปี ๒๕๖๔ วงเงิน ๒๑.๘๘ ล้านบาท และวงเงินปี ๒๕๖๕ วงเงิน ๕๐.๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญางวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ พบว่ามีปัญหาเรื่องดินสไลด์ อยู่ระหว่างรอผลการวิเคราะห์ดินจากวิศวกรว่าส่งผลกระทบต่อฐานรากของอาคารหรือไม่

๔.๒.๓ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๔ งบลงทุน (ส่วนภูมิภาค)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : รายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน และติดตั้งตะแกรงกันนก สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงิน ๑.๐๙ ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒ งวด คงค้างเบิกจ่าย ๑ งวด จำนวนเงิน ๐.๓๘ ล้านบาท นัดตรวจรับงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านแฝด) จำนวน ๒ หลัง สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน ครบกำหนดวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒ งวด คงค้างเบิกจ่าย ๒ งวด จำนวนเงิน ๑.๔๐ ล้านบาท ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างได้ ร้อยละ ๘๓.๗๕ แต่เบิกจ่ายเงินได้เพียง ร้อยละ ๔๓.๓๓

ประธาน : เมื่อครบกำหนดได้มีการแจ้งผู้รับจ้าง และจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย

(นายสุทธิพงษ์) : รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านแฝด) จำนวน ๒ หลัง จังหวัดเชียงราย สาขาพาน ได้มีการแจ้งค่าปรับแล้วตามระเบียบ ขณะนี้เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ แล้ว คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๑.๔๐ ล้านบาท ทั้งนี้ จังหวัดได้เร่งรัดการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนงานก่อสร้างทุก ๓ วัน ปัจจุบันก่อสร้างได้ ร้อยละ ๘๓.๗๕ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ประธาน : ให้เร่งรัดผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่องให้ได้ตามแผนงาน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและค่าถมดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ ครบกำหนดวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน คงค้างเบิกจ่าย ๑ งวดงาน ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๘๘ อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาในงานงวดที่ ๔

รายการก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดิน หัวหน้าฝ่าย และบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดิน จังหวัดปราจีนบุรี สาขาบินทร์บุรี ครบกำหนดวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๖ งวด คงเหลือ ๑ งวด จำนวนเงิน ๑ ล้านบาท

รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๓ หลัง สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ครบกำหนดวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒ งวด คงเหลือ ๖ งวด จำนวนเงิน ๓.๒๘ ล้านบาท

เจ้าพนักงาน...

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก

(นายเจนกิจฯ) : ในส่วนของรายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จำนวน ๓ หลัง ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการตรวจรับ และแก้ไขสัญญาโดยจัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเพื่อปรับลดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหนังสือฯ กรมบัญชีกลาง และได้ส่งหนังสือแจ้งสิทธิค่าปรับเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประธาน : ล่าช้าเพราะเหตุใด

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก

(นายเจนกิจฯ) : ล่าช้าเนื่องจากช่วงแรกมีการแก้ไขแบบแปลนจากเสาเข็มเป็นฐานแผ่ ฝนตกชุก และสถานการณ์โควิด

ประธาน : มีการขยายระยะเวลาหรือไม่

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก

(นายเจนกิจฯ) : มีการขยายระยะเวลาเป็นวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๔ - ๖ ควบคู่ไปในส่วนของการก่อสร้างโครงหลังคา ฝ้าผนัง จากการประชุมคณะกรรมการและผู้รับจ้างเพื่อติดตามเร่งรัด ดำเนินการและปรับแผนการทำงาน คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ก่อสร้างเสร็จแล้วที่ร้อยละ ๕๐

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศราฯ) : รายการค่าก่อสร้างที่พักประชาชน จังหวัดระยอง เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน คงเหลือ ๑ งวดงาน จำนวน ๐.๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างรอช่างเข้าติดตั้งหลังคา จึงได้ขยายเวลาในการก่อสร้างออกไป ๔๕ วัน

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

(นางสาวจันทร์เพ็ญฯ) : ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจรับฯ กับผู้ควบคุมงาน เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้ขยายเวลาในการก่อสร้างออกไป ๔๕ วัน จากวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นครบกำหนดวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ และปรับลดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ คาดว่าทันตามกำหนด

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศราฯ) : รายการก่อสร้างที่ทำการอาคารสำนักงานที่ดินอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เบิกจ่ายแล้ว ๗ งวด คงเหลือ ๕ งวด จำนวน ๑๑.๐๙ ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินงานก่อสร้างงวดที่ ๗ - ๑๐ และงวดที่ ๑๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ทั้งหมดภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

รายการก่อสร้างบ้านพักด้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย เบิกจ่ายเงินแล้ว ๕ งวด คงเหลือ ๑๒ งวด ครบกำหนดวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย

(นายสุทธิพงษ์ฯ) : ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๕, งวดที่ ๑๔ และงวดที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้อีก ๘ งวดงาน เป็นเงิน ๔.๘๒ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่าย ๗.๓๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ขณะนี้แล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๗๐ โดยสัญญาจะครบกำหนดวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศราฯ) : รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เบิกจ่ายเงินแล้ว ๔ งวด คงเหลือ ๓๕ งวด จำนวน ๓๓.๗๔ ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีการแก้ไขสัญญาจากเดิม โดยเปลี่ยนจากฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ เป็นฐานรากชนิดฐานแผ่ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๕ และงวดที่ ๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ความก้าวหน้าของงานประมาณ ร้อยละ ๓๕

รายการ...

รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส เบิกจ่ายแล้ว ๗ งวด
คงเหลือ ๑๑ งวด จำนวนเงิน ๓๖.๒๖ ล้านบาท ความก้าวหน้าของงานประมาณ ร้อยละ ๔๘.๗๒

สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส มี ๑๘ งวดงาน
ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว ๗ งวด คงเหลือ ๑๑ งวด อยู่ระหว่างผู้รับจ้างขึ้น
โครงหลังคา คาดว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ทันตามสัญญา

ประธาน : ให้จังหวัดนราธิวาสวางแผนการตรวจรับงาน เนื่องจากวันครบกำหนดส่งมอบใกล้สิ้นปีงบประมาณ
อย่าให้เงินตกพับ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน


(นางสาวนริศรา) : รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว และขอสรุปผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุนของส่วนภูมิภาค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถิติการเบิกจ่ายเงินในภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๔๙

ประธาน : ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ให้เร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด
และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม : ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ที่มีผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ งบดำเนินงาน และงบลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด และรายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่ค้างเบิกจ่าย ให้เร่งดำเนินการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

เลิกประชุม : เวลา ๑๑.๐๐ น.



(นางสาวบุษบง อรัญเวช)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสายฝน ระดมสุทธิศาล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา งามที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔ - งบดำเนินงาน - งบลงทุน	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ที่มีผลการใช้จ่ายและ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด เร่งดำเนินการใช้จ่ายและเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และสอดคล้อง กับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ การใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔	สำนัก/กอง /จังหวัด