

## ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องเพื่อทราบ

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๔.๑.๑.๑ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย (รายจ่ายประจำ -  
งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นของส่วนภูมิภาค) / สำนักงานที่ดินจังหวัด  
(เอกสารหมายเลข ๑)

๔.๑.๑.๒ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๒)

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย (รายจ่ายลงทุน -  
งบลงทุน งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นของส่วนภูมิภาค) /  
สำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๓)

๔.๑.๒.๒ กองคลัง รายงานความคืบหน้ารายการงบลงทุนที่โอนเงิน  
ให้จังหวัดแล้วยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai  
(เอกสารหมายเลข ๔)

๔.๑.๒.๓ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (เอกสารหมายเลข ๕)

๔.๑.๒.๔ กองพัสดุ รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้า  
(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) / สำนัก กอง (ที่เกี่ยวข้อง)  
และสำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๖)

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๗

๔.๒.๑ กองคลัง รายงานผลการเบิกจ่ายและรายการคงเหลือค้างเบิกจ่าย  
ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (เอกสารหมายเลข ๗)

๔.๒.๒ กองพัสดุ รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้า (ส่วนกลาง  
และส่วนภูมิภาค) สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องและสำนักงานที่ดินจังหวัด  
(เอกสารหมายเลข ๘)

**ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่องอื่น ๆ

## **ระเบียบวาระที่ ๑**      **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

กรมที่ดินได้มีคำสั่งที่ ๓๒๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน โดยมีรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ผู้อำนวยการสำนัก เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการศูนย์ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน และหัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแลติดตามและประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนดและสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งประสานงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

กรมที่ดิน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน จำนวน ๓ ครั้ง และการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ และสำหรับการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ทางกองคลังได้จัดทำเป็นเอกสารในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

### **มติที่ประชุม**

---

---

---

## **ระเบียบวาระที่ ๒**      **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

### **มติที่ประชุม**

---



---

---


### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดังนี้


#### ๓.๑ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘



รายจ่ายลงทุน



### ๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๗



### จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

---



---



---



---



---



---



---



---

ระเบียบ...



**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา**

**๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

**๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น**

๔.๑.๑.๑ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (รายจ่ายประจำ – งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ของส่วนภูมิภาค) / สำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๑)

๔.๑.๑.๒ สำนัก/กอง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น (เอกสารหมายเลข ๒)

**๔.๑.๒ งบลงทุน**

๔.๑.๒.๑ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (รายจ่ายลงทุน - งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ของส่วนภูมิภาค) / สำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๓)

๔.๑.๒.๒ กองคลัง รายงานความคืบหน้ารายการงบลงทุนที่โอนเงิน ให้จังหวัดแล้วยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai (เอกสารหมายเลข ๔)

**๔.๑.๒.๓ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ**

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบลงทุน (เอกสารหมายเลข ๕)

**๔.๑.๒.๔ กองพัสดุ และสำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง)**

รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข ๖)

**๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๗**

**๔.๒.๑ กองคลัง (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค)**

รายงานผลการเบิกจ่ายและรายการคงเหลือค้างเบิกจ่าย (เอกสารหมายเลข ๗)

**๔.๒.๒ กองพัสดุ (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) สำนัก กอง ที่เกี่ยวข้องและสำนักงานที่ดินจังหวัด**

รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๗ (เอกสารหมายเลข ๘)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม**

---

---

---

---

---

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

---

---

---

---

---

มติที่ประชุม

---

---

---

---

---

---



คำสั่งกรมที่ดิน

ที่ ๓๒๐๘/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน  
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัด  
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ  
ของกรมที่ดิน ดังนี้

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| ๑. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง        | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน | กรรมการ       |
| ๓. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน                    | กรรมการ       |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ        | กรรมการ       |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ               | กรรมการ       |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ                | กรรมการ       |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด      | กรรมการ       |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย                           | กรรมการ       |
| ๙. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่                  | กรรมการ       |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม                           | กรรมการ       |
| ๑๑. ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน       | กรรมการ       |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน                            | กรรมการ       |
| ๑๓. เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร                  | กรรมการ       |
| ๑๔. ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน                    | กรรมการ       |
| ๑๕. ผู้อำนวยการกองพัสดุ                             | กรรมการ       |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                 | กรรมการ       |

๑๗. ผู้อำนวยการ...

- |                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| ๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน | กรรมการ             |
| ๑๘. เลขานุการกรม                                 | กรรมการ             |
| ๑๙. ผู้อำนวยการกองคลัง                           | กรรมการและเลขานุการ |
| ๒๐. หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน     | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| ๒๑. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง             | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล ติดตามและประชุมหารือ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมที่ดิน



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

รองอธิบดี

ว.รับที่ ๒๐๖

ที่ ๑๕๓๘.๒๖๘

เวลา

ส่วนราชการ.. กองคลัง.. งานบริหารงบประมาณ.. โทร... ๐-๒๑๔๑-๕๕๘๒

ที่... มท.๐๕๐๓.๕/ ๒๐๐ ..... วันที่... ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง.. การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน.....

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายวรวุฒิ หลายพูนสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายวรวุฒิ หลายพูนสวัสดิ์) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นายวรวุฒิ หลายพูนสวัสดิ์)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา กรมที่ดิน

| ลำดับ<br>ที่ | ประเด็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มติ/ข้อสั่งการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.           | <p><b>เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘</b></p> <p><b>๑.๑</b> งบดำเนินงาน งบลงทุน<br/>และงบรายจ่ายอื่น</p> <p><b>๑.๒</b> งบดำเนินงาน<br/>กิจกรรมการจัดที่ดินทำกิน<br/>ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล</p> <p><b>๑.๓</b> งบลงทุน<br/>กิจกรรมจัดที่ดินและปรับปรุง<br/>สิ่งสาธารณูปโภคฯ และ<br/>กิจกรรมจัดที่ดินและจัดทำ<br/>สาธารณูปโภคฯ (อพป.)</p> <p><b>๑.๔</b> เงินเบิกแทนหน่วยงานอื่น<br/>กิจกรรมการจัดที่ดินทำกินฯ<br/>ภายใต้คณะกรรมการ<br/>นโยบายที่ดินแห่งชาติ<br/>(ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่<br/>ด้านระบบสารสนเทศ<br/>ภูมิศาสตร์ (GIS)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด <b>ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่าย และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</b> งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ</li> <li>- <b>จังหวัดที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง และส่งเอกสารยืนยันวงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ให้กรมที่ดิน (กองแผนงาน) โดยเร็ว</b></li> <li>- ให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ตรวจสอบติดตามเร่งรัดการทำสัญญา (PO) การบริหารสัญญา และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของส่วนภูมิภาค</li> <li>- ให้กองพัสดุส่งข้อมูลความคืบหน้า รายการงบลงทุน ให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน</li> </ul> | <p>สำนัก/กอง<br/>/จังหวัด<br/>ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>จังหวัด<br/>ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สผต.</p> <p>พด.</p> |
| ๒.           | <p><b>เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี<br/>พ.ศ. ๒๕๖๗</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ <b>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และไม่ให้เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</b> เพื่อมิให้เงินงบประมาณตกค้าง หากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้รายงานให้ที่ประชุมทราบ</li> <li>- ให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ตรวจสอบติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของส่วนภูมิภาค</li> <li>- ให้กองพัสดุส่งข้อมูลความคืบหน้า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>สำนัก/กอง<br/>/จังหวัด<br/>ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สผต.</p> <p>พด.</p>                                  |



## รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

### ผู้มาประชุม

|                                       |                                                      |                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| ๑. นายวรวิทย์ หลายพูนสวัสดิ์          | รองอธิบดีกรมที่ดิน                                   | ประธานกรรมการ       |
| ๒. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ สันประเสริฐ | หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน                        | กรรมการ             |
| ๓. นายขวัญชัย อรัญเวช                 | ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ                   | กรรมการ             |
| ๔. นางดวงรัตน์ จันทระประดิษฐ์         | ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ                    | กรรมการ.            |
| ๕. นายอมร เอกอาภาภักดิ์               | ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม                                | กรรมการ             |
| ๖. นางชุติมา ศูนย์ะคณิต               | ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน            | กรรมการ             |
| ๗. นางสาวจิตติภา สามฉิมโณม            | ผู้อำนวยการกองแผนงาน                                 | กรรมการ             |
| ๘. นายไตรรัตน์ เทพบริรักษ์            | เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร                       | กรรมการ             |
| ๙. นายพิชญ์ ติรณสวัสดิ์               | ผู้อำนวยการกองพัสดุ                                  | กรรมการ             |
| ๑๐. นางสาวอรุณี กาญจนชม               | แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ         | กรรมการ             |
| ๑๑. นายสงวน มณีรัตนศักดิ์             | แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด       | กรรมการ             |
| ๑๒. ว่าที่ร้อยตรี จิราวุธ มหาพานิช    | แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย                            | กรรมการ             |
| ๑๓. นายธนกร ภูพันธ์กุล                | แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่                   | กรรมการ             |
| ๑๔. นางสาวปณิธิ เหมม้น                | แทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน                      | กรรมการ             |
| ๑๕. นางสาวรัศมี ศรีมงคล               | แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                   | กรรมการ             |
| ๑๖. นายสันต์ธี ภูมิ                   | แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการรัฐวิสาหกิจ | กรรมการ             |
| ๑๗. นางสาวอรุณี พรหมบุรี              | แทนเลขานุการกรม                                      | กรรมการ             |
| ๑๘. นางสาวนงค์พา เจริญสุขมงคล         | แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน   | กรรมการ             |
| ๑๙. นางนวลจันทร์ สุขสงวน              | ผู้อำนวยการกองคลัง                                   | กรรมการและเลขานุการ |
| ๒๐. นางสาวอัจฉรา อุ่นใจ               | หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผลกองแผนงาน              | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| ๒๑. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร        | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                       | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ๑. นายสมบัติ เรืองงาม              | ผู้อำนวยการกองการพิมพ์                            |
| ๒. นายทวี เป็นพะชัน                | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์     |
| ๓. นางสาวธิดิมา นิลกิจ             | แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                   |
| ๔. นางสาวทิพสุคนธ์ บุญสมาน         | แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน        |
| ๕. นายวีระศักดิ์ ประสิทธิ์คุณาภรณ์ | วิศวกรรังวัดชำนาญการ (กทผ.)                       |
| ๖. นางสาวจิราภา ตรีพงษ์พันธุ์      | นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ (กทผ.)          |
| ๗. นางอรพินท์ อัสวเสนีย์           | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทส.)                 |
| ๘. นางสาวศุภิยา พวงพรหม            | ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการที่ดินของรัฐ (สจร.) |
| ๙. นางประกาย เจตน์ศักดิ์           | ผู้อำนวยการส่วนงานคณะกรรมการจัดที่ดิน (สจร.)      |
| ๑๐. นายชาญชัย วีระชิงชัย           | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สจร.)                 |
| ๑๑. นางจุฑามาศ คล้ายหิรัญ          | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สสร.)                  |
| ๑๒. นายธีรพัฒน์ จันฉิม             | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สล.)                |

- |                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| ๑๓. นายสยาม บุญมัย           | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ผอ.)        |
| ๑๔. นางสาวพีระนุช เกล้าเกตุ  | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (พด.)             |
| ๑๕. นางสาวเกศราภรณ์ ตรีทอง   | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พด.)            |
| ๑๖. นางเบญจวรรณ แซ่เตีย      | เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)           |
| ๑๗. นางสาวรัตนชนก นาทองลาย   | งานภูมิสารสนเทศ (สนส.)                     |
| ๑๘. นางสาวบุษบง อริญเวช      | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)       |
| ๑๙. นางสาวดวงดาวลี สง่าดี    | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คล.) |
| ๒๐. นางสาวจิตรรียา ศรีจันทร์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คล.) |
| ๒๑. นางสาวยุวดี เกตุแก้ว     | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คล.) |
| ๒๒. นางสาวชนิดา แต่งอ่อน     | นักวิชาการเงินและบัญชี (คล.)               |

เริ่มประชุม : เวลา ๑๐.๐๐ น.

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กรมที่ดินได้มีคำสั่งที่ ๓๒๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน โดยมีรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ผู้อำนวยการสำนัก เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการศูนย์ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผลกองแผนงาน และหัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแลติดตามและประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานประมาณกำหนดและสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งประสานงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ รับทราบและเห็นชอบ ตามหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๖๕๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยจำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๙ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๖ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๓๗ และเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๗ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๕ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๒๗

ไตรมาสที่ ๒ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๖๖ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๘ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๖๑ และเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๕ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๗ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๓

ไตรมาสที่...



ไตรมาสที่ ๓ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๗ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๑ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๘๐ และเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๔ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๐ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๗๕

ไตรมาสที่ ๔ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ และเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๔

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

**เลขานุการ :** กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มี คณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม :** รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ**

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

**๓.๑ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

**เลขานุการ :** รายจ่ายภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๗,๔๘๙.๑๙ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๓๗ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๑,๒๐๕.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๐.๙๐ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินร้อยละ ๒๗ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑,๑๗๐.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๓๗

รายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๑๔๐.๐๓ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๓๖ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๑,๑๘๕.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๗ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๒.๙๓ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๓๕ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑,๑๕๗.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๒.๔๘

รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๒,๓๔๙.๑๖ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๓๙ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๑๙.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๘.๑๖ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๑๗ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๓.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๖.๔๔

### ๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๗

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๗๐ รายการ จำนวนเงิน ๑,๔๗๓.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๖๙๙ รายการ จำนวนเงิน ๒๔๙.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๕ คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๗๑ รายการ จำนวนเงิน ๑,๒๒๐.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๕ ประกอบด้วย ส่วนกลาง จำนวน ๕๙ รายการ จำนวนเงิน ๑,๐๗๗.๐๕ ล้านบาท และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๑๒ รายการ จำนวนเงิน ๑๔๓.๕๐ ล้านบาท

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

#### ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

##### ๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๔.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค และสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานที่ดินจังหวัดแล้ว จำนวน ๗๖ จังหวัด จำนวนเงิน ๒๖๒.๐๗ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว จำนวนเงิน ๘๘.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๙ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๗๖.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๘ คงเหลือ จำนวนเงิน ๑๗๓.๒๖ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ จัดสรรตามที่สำนัก/กองแจ้ง ประกอบด้วย ค่าขนย้ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมศาล ค่าหลักเขตและหมุดหลักฐานแผนที่ และงบรายจ่ายอื่น ประกอบด้วย ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน จำนวนเงิน ๑๑๙,๗๐๘.๓๑ บาท ซึ่งเป็นการทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน เป็นไปตามแผนงานและงวดงาน จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเกินกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดยโสธร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดน่าน จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครปฐม จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดอ่างทอง จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร และจังหวัดนครสวรรค์

๔.๑.๑.๒ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ของสำนัก/กอง

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

(นางสาวอรุณี) : สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญมี ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นการเดินสำรวจออกโฉนดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๖๖.๒๓ ล้านบาท ได้รับงบประมาณงวดที่ ๑ จำนวน ๓๗.๘๑ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๖.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๘ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๕.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๔๓ กิจกรรมเดินสำรวจออกโฉนด...



ออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๐๓.๐๘ ล้านบาท ได้รับงบประมาณ วงที่ ๑ จำนวน ๑๒๓.๘๓ ล้านบาท โอนจัดสรรให้สำนักงานที่ดินจังหวัด และสาขาดำเนินการ เป็นค่าสนับสนุนโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จำนวน ๑๐.๓๐ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๒๒.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๙ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๐.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๓๐ มีผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย ทั้ง ๒ กิจกรรม เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของคุณค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ เริ่มปฏิบัติงานตามโครงการ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และมีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว จะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนงานที่กำหนด และกิจกรรมบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑.๑๓ ล้านบาท ได้รับงบประมาณ วงที่ ๑ จำนวน ๐.๕๙ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๐.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๓ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๐๗ เป็นค่าจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดิน มีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว จะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

#### **ผู้แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่**

(นายธนกร) : กองเทคโนโลยีทำแผนที่ มีกิจกรรมจำนวน ๔ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน มีการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๔ และเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๖ มีแผนเร่งรัดการดำเนินงาน ประกอบด้วยการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน ๒.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๐ และมีแผนการใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการออกภาคสนาม จำนวนเงิน ๖.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๐ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลด้านที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ มีการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๑ และเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๒ เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำโฉนดที่ดิน จำนวนเงิน ๕.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๐ ขณะนี้เร่งรัดแผนดำเนินงานแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ TOR และเสนอนายช่างใหญ่ ก่อนส่งให้กองพัสดุดำเนินการ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมบริหารจัดการงานรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network) มีการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๒ แต่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๒ เนื่องจากเป็นค่าบำรุงรักษาระบบ จะมีการเบิกจ่ายเงินทุก ๒ เดือนต่องวด กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๓ และเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๖ มีแผนเร่งรัดการดำเนินงานโครงการบินโดรนสำรวจและโครงการแปดศูนย์ภาคสนามในเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒.๘๖ ล้านบาท ซึ่งจะทำให้เร่งรัดผลการใช้จ่ายเงินได้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๗

**ประธาน :** ทั้ง ๔ กิจกรรม มี ๓ กิจกรรมที่ต่ำกว่าเป้าหมาย และมี ๑ กิจกรรม กิจกรรมบริหารจัดการงานรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network) มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย แต่ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายทั้ง ๔ กิจกรรม ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้ได้ตามเป้าหมาย

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

#### ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

(นางชุดิมา) : ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน แบ่งเป็น ๓ กิจกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากยังจ้างได้ไม่เต็มตามกรอบที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งจะนำไปบริหารเป็นค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT) กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน ๑๖ ล้านบาท เป็นการทำตามโครงการ CondoMaps อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอร่าง TOR และประกาศ

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

#### ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายขวัญชัย) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๔ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล โอนจัดสรรเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้ว ๓.๐๓ ล้านบาท รวมจำนวน ๑๑ จังหวัด จังหวัดที่มีผลเบิกจ่ายเงินแล้ว ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอความกรุณา ให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้น เพราะหากเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนอาจถูกตัดงบประมาณลง กิจกรรมจัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาฯ อยู่ระหว่างการส่งหน่วยลงพื้นที่ เข้าดำเนินงานในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ และจะเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินต่อไป และในส่วนเงินงบประมาณเบิกแทน สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ได้ประสานงานจังหวัด ๖๕ จังหวัด เพื่อทำการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ GIS ระยะเวลา ๑ ปี แต่คาดว่าจะจังหวัดจะทำการจัดจ้างไม่ทัน จึงเสนอขออนุมัติจัดจ้างระยะเวลา ๑๑ เดือน โดยโอนเงินแล้ว จำนวน ๕ เดือน จากผลการดำเนินการ ยังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินงานจำนวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ จึงทราบว่าส่วนใหญ่จัดจ้างทันภายในวันที่ ๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แต่มีประมาณ ๔ - ๕ จังหวัด จ้างไม่ทัน และอีก ๓ จังหวัด ยังไม่แจ้งผลการดำเนินงาน

ประธาน : จังหวัดที่ยังไม่ทำสัญญาจ้างเหมาบริการให้ประสานงานและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือนธันวาคม ๒๕๖๗

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางดวงรัตน์) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ๖ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ เป็นแผนงานบูรณาการ รัฐบาลดิจิทัล เป็นการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางด้าน IT ซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สปร.) เป็นเจ้าภาพ ขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้วทั้งหมด ๑๒๔,๐๐๐ บาท เป็นค่าฝึกอบรมที่เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๑ หลักสูตร และเป็นการยืมเงินราชการเพื่อชำระค่าลงทะเบียน จำนวน ๒ หลักสูตร ซึ่งจะทำให้การเบิกจ่ายเงินตามตารางเวลา ของหลักสูตรการอบรม ซึ่ง สปร. เป็นผู้กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรแรก เมื่อวันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ และหลักสูตรสุดท้ายกำหนดไว้ภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๘ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวนเงิน ๖๓๓,๘๐๐ บาท ได้ทั้งหมด ขณะนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าเตรียมรับการฝึกอบรมไว้เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน เป็นการใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาของเอกชน

คำตอบแทน...



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๕๔,๐๐๐ บาท กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๑.๐๕ ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศและเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกตรวจติดตามงาน ติดตั้งฝึกอบรมตามโครงการสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๔๘๒,๘๐๘ บาท กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (งบดำเนินงานเป็นรายจ่ายลงทุน) เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด งบประมาณที่ได้รับ ๒๙๑.๙๖ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๑๖ รายการ มีการทำสัญญาจ้าง หรือการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๔ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ เป็นการบำรุงรักษาอุปกรณ์กำหนดระยะเวลาจ้าง ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ยังไม่ลงนามในสัญญา เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำ TOR ทำให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ผู้รับจ้างต้องส่งงานเป็นรายเดือน และหลังจากตรวจรับแล้วจึงจะเบิกจ่ายเงินได้ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (งบรายจ่ายอื่นเป็นรายจ่ายลงทุน) งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๘๕.๕๗ ล้านบาท เป็นค่าจ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะเอกสารสิทธิของเอกสารสารบบในสำนักงานที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะดำเนินการใน ๒๐ จังหวัด รวม ๑๑๐ สำนักงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคณะกรรมการได้ส่งร่าง TOR ให้กองพัสดุแล้ว แต่ได้รับคำสั่งให้พิจารณาแก้ไขร่างขอบเขตของงาน ขณะนี้ได้ส่งร่างขอบเขตของงานที่แก้ไขให้กองพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างกองพัสดุดำเนินการประกาศประกวดราคา และกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ ที่เป็นดิจิทัล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔ ล้านบาท เป็นการจ้างภาคเอกชนดำเนินการเฝ้าระวังเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับกรมที่ดิน มีการประกวดราคาและจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว วงเงินจัดจ้าง ๓.๙๓ ล้านบาท คงเหลือเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะส่งคืนเป็นเงินเหลือจ่ายให้กองคลังต่อไป

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

**ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด**

(นายสงวนฯ) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด มี ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๓๑ ล้านบาท เป็นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน กิจกรรมสนับสนุนให้บริการด้านการรังวัดฯ เป็นการจ้างจัดทำหลักเขตประมาณ ๖๐ ล้านบาท การส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยงานสำนักงานที่ดิน จำนวน ๕๐ คน และการตรวจราชการ มีการโอนเงินให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๒๒.๘๓ ล้านบาท เนื่องจากเป็นช่วงต้นปีงบประมาณ การกิจช่างรังวัดเฉพาะกิจจึงยังไม่ค่อยมีการเบิกจ่ายเงิน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะหลักฐานการรังวัด ดำเนินการในพื้นที่ ๙ จังหวัด รวม ๗๗ สำนักงาน ได้จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ แต่เนื่องจากมีข้อท้วงติง จึงมีการจัดประชุมใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR และจะเร่งรัดดำเนินการต่อไป และกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัดในสำนักงานที่ดิน เป็นการจ้างลูกจ้างธุรการฝ่ายรังวัดให้กับสำนักงานที่ดิน มีการโอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๑๗ ล้านบาท ทั้ง ๔ กิจกรรม ดำเนินการได้ตามแผนงาน

ประธาน...

**ประธาน :** กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (งบรายจ่ายอื่นเป็นรายจ่ายลงทุน) เป็นแผนงานปี ๒๕๖๘ ทั้งหมดหรือดำเนินงานมาตั้งแต่ปีใด

**ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด**

(นายสงวนฯ) : ดำเนินการในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕ จังหวัด ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕ จังหวัด ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๙ จังหวัด และปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ จะเป็นรวมทั่วประเทศ

**ประธาน :** การขออนุมัติ TOR ขณะนี้ให้สำนัก/กอง ทำบันทึกเสนออธิบดีกรมที่ดิน ผ่านรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนัก/กอง นั้น

กองแผนงาน

**ผู้อำนวยการกองแผนงาน**

(นางสาวจิตติภาฯ) : กองแผนงาน มี ๕ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน เป็นเงินที่กองแผนงานดำเนินการเอง และกิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน (เงินบริหารส่วนกลางและโอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค) งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๗๐.๕๕ ล้านบาท งบประมาณที่ได้รับ (งวดที่ ๑) จำนวน ๓๐๔.๗๖ ล้านบาท โอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๑๓๗.๐๙ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๔๕.๖๑ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐.๑๑ ล้านบาท การใช้จ่ายและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๑.๓๙ ล้านบาท งบประมาณที่ได้รับ (งวดที่ ๑) จำนวน ๒๕.๑๑ ล้านบาท โอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๑๗.๓๗ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน และกิจกรรมพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการของสำนักงานที่ดิน และกิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ อยู่ระหว่างสำนักงานที่ดินส่งเรื่องเข้ามาขอสนับสนุนและพิจารณาโอนเงินงบประมาณให้สำนักงานที่ดินไปดำเนินการต่อไป

**ประธาน :** ในส่วนของกองแผนงาน เงินงบลงทุนที่โอนให้จังหวัด จังหวัดจะต้องแจ้งผู้ชนะก่อน ขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาดำเนินการกี่วัน

**ผู้อำนวยการกองแผนงาน**

(นางสาวจิตติภาฯ) : หลังจากสำนักงานที่ดินส่งเรื่องเข้ามา จะใช้เวลาพิจารณาและเสนอให้อธิบดีเห็นชอบประมาณ ๒ สัปดาห์

**ประธาน :** กองคลังเสนออีก ๑ สัปดาห์ หลังจากอธิบดีเห็นชอบประมาณ ๔ สัปดาห์ ข้อดีคือกรมได้ใช้เงินโดยไม่ต้องโอนไปโอนมา แต่ต้องให้ความรู้กับฝ่ายอำนวยการและเจ้าหน้าที่พัสดุของสำนักงานที่ดิน เพราะบางจังหวัดเข้าใจว่าถ้าไม่โอนเงิน ยังไม่เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้กองแผนงานติดตามเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ให้จังหวัด

สำนักกฎหมาย

**ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย**

(ว่าที่ร้อยตรี จิราวุธฯ) : สำนักกฎหมาย มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน จะเป็นค่าใช้จ่ายประจำ ได้แก่ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ขณะนี้งบประมาณที่ได้รับงวดที่ ๑ จำนวน ๒๔๓,๓๕๐ บาท ได้ทำสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เดือน เป็นเงิน ๘,๙๖๕.๒๕ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน และในส่วนการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลือมปี ๒๕๖๗ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท และนำส่งกองคลังเบิกจ่ายเงินแล้ว กิจกรรมที่ ๒

กิจกรรม...



กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อสร้างและขยายโอกาสให้กับประชาชน ในปี ๒๕๖๘ มีแผนงานในการรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและแก้ไขพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน จำนวน ๔ ภาค เริ่มจากภาคเหนือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ภาคใต้ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๘ และภาคกลางในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ คาดว่าโครงการนี้จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘

**ประธาน :** ในการรับฟังความคิดเห็นมีสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน สำนักกฎหมายเป็นเจ้าภาพใช่หรือไม่

**ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย**

(ว่าที่ร้อยตรี จิราวุธ) : มีสำนักกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนเป็นเจ้าภาพ และได้ประสานงานกันแล้ว เงินงบประมาณที่ได้ไม่เพียงพอและจะได้ขออนุมัติเงินงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

**ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน**

(นายสันต์ธิ) : สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน มี ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบริการด้านทะเบียนที่ดิน และรังวัดที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๗๓,๓๐๐ บาท เป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๘๒๐ บาท เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานสร้างกรอบแนวทางของช่างรังวัดเอกชน งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๒.๓๔ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมช่างรังวัดเอกชนกับหัวหน้าฝ่ายรังวัดกรมที่ดิน จำนวน ๑๐๐ คน จะมีแผนการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ

**ประธาน :** แผนในส่วนของการฝึกอบรมช่างรังวัดเอกชนกับหัวหน้าฝ่ายรังวัดกรมที่ดิน สามารถปรับแผนให้เร็วขึ้นได้หรือไม่

**ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน**

(นายสันต์ธิ) : เป็นแผนงานประจำปีที่จะบูไว้ในไตรมาสที่ ๓ เนื่องจากจะได้รับเงินงบประมาณในไตรมาสนั้น

**ประธาน :** สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๑.๙๒ ล้านบาท งวดแรกได้รับครึ่งหนึ่ง ได้จัดทำแผนการตรวจราชการทั้ง ๑๒ เขตตรวจ คาดว่าเงินงบประมาณไม่เพียงพอ ได้ขอวงเงินบริหารครอบคลุมแผนการตรวจประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือไม่

สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

**หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน**

(ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์) : ได้รับงบประมาณงวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๐.๙๘ ล้านบาท ได้ดำเนินงานออกตรวจราชการในรอบแรกช่วงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ และในส่วนที่เหลือประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท จะให้แต่ละเขตตรวจทำการสำรวจและประมาณการว่าจะใช้เงินเท่าไร เพื่อขอเงินงบประมาณในภาพรวม

ประธาน...

**ประธาน :** ขอให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการ แจ้งผู้ตรวจราชการแต่ละเขต ที่มีงบประมาณรายการก่อสร้างและมีรายการของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ ให้ช่วยติดตามเร่งรัดการทำสัญญา การบริหารสัญญา และการเบิกจ่ายเงิน

**เลขานุการ :** ในส่วนของสำนัก/กองที่เหลือ ได้รับงบประมาณในกิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน เป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ มีการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือนตามแผนงานและโครงการ ซึ่งหากสำนัก/กอง มีปัญหาและอุปสรรค ให้ดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

#### ๔.๑.๒ งบลงทุน

**๔.๑.๒.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค**

**เลขานุการ :** ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบลงทุน งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค รายจ่ายลงทุนภาพรวม ได้รับเงิน ๒,๓๔๙.๑๖ ล้านบาท ประกอบด้วยงบลงทุนจำนวนเงิน ๑,๒๑๒.๐๗ ล้านบาท งบดำเนินงานจำนวนเงิน ๖๑๐.๖๑ ล้านบาท งบรายจ่ายอื่นจำนวนเงิน ๕๒๖.๔๘ ล้านบาท จะแยกเป็นของกองพัสดุ จำนวนเงิน ๑,๖๓๖.๔๒ ล้านบาท กองแผนงาน จำนวนเงิน ๑๕๖.๒๘ ล้านบาท สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนเงิน ๐.๕๗ ล้านบาท สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญจำนวนเงิน ๒๖๐.๑๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวนเงิน ๗.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๕.๔๖ ล้านบาท คงเหลือจำนวนเงิน ๒๕๒.๒๗ ล้านบาท สำนักจัดการที่ดินของรัฐ จำนวนเงิน ๑๔๓.๘๖ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวนเงิน ๐.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๐.๔๖ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๑๔๓.๑๑ ล้านบาท กองเทคโนโลยีทำแผนที่จำนวนเงิน ๗๑.๗๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวนเงิน ๖.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๕.๑๕ ล้านบาท คงเหลือจำนวนเงิน ๖๕.๖๐ ล้านบาท ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน จำนวนเงิน ๑๗.๔๐ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวนเงิน ๑.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๑.๓๙ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๑๖.๐๑ ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน จำนวนเงิน ๒.๓๔ ล้านบาท สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด จำนวนเงิน ๑.๔๐ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวนเงิน ๐.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๐.๐๖ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๑.๓๔ ล้านบาท วงเงินบริหาร จำนวนเงิน ๓๐.๘๑ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวนเงิน ๐.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๐.๕๖ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๓๐.๒๕ ล้านบาท รวมสำนัก/กอง จำนวนเงิน ๒,๓๒๐.๙๘ ล้านบาท ได้อนุญาตรายจ่ายลงทุนไปให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวนเงิน ๒๘.๑๘ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๒.๘๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๐.๐๖ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๒๕.๓๒ ล้านบาท

รายจ่ายลงทุนที่โอนให้ภูมิภาคเป็นจำนวน ๒๘.๑๘ ล้านบาท ให้สำนักงานที่ดิน จำนวน ๕๖ จังหวัด ซึ่งงบลงทุน จำนวนเงิน ๑๔.๕๔ ล้านบาท เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน ๑๔.๔๑ ล้านบาท ค่าครุภัณฑ์จำนวนเงิน ๐.๑๓ ล้านบาท และเป็นงบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๑๓.๖๔ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (คทช.) จำนวนเงิน ๒.๙๐ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการ“บอกดิน ๒,๓” จำนวน ๑๐.๓๑ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบหนังสือสำคัญฯ จำนวนเงิน ๐.๓๓ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโครงการมอบสมุดประจำปี จำนวนเงิน ๐.๑๐ ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘.๑๘ ล้านบาท มีการทำสัญญาแล้ว จำนวนเงิน ๒.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๖ มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน ๐.๐๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายจ่ายลงทุน...



รายจ่ายลงทุน ส่วนภูมิภาค ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีเป้าหมายร้อยละ ๑๗ มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด มี ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเพชรบูรณ์ และมี ๕๓ จังหวัด ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

งบลงทุน จำนวน ๑,๒๑๒.๐๗ ล้านบาท แบ่งเป็น ส่วนกลาง จำนวนเงิน ๑,๑๙๗.๕๓ ล้านบาท เป็นของ กองพัสดุ จำนวนเงิน ๙๓๒.๗๓ ล้านบาท กองแผนงาน จำนวนเงิน ๑๕๖.๒๘ ล้านบาท สำนักจัดการที่ดินของรัฐ จำนวนเงิน ๑๐๘.๕๖ ล้านบาท และเป็นของส่วนภูมิภาค จำนวนเงิน ๑๔.๕๔ ล้านบาท

งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๖๑๐.๖๑ ล้านบาท แบ่งเป็น ส่วนกลาง จำนวนเงิน ๕๙๖.๙๗ ล้านบาท เป็นของกองพัสดุ จำนวนเงิน ๒๙๑.๙๖ ล้านบาท สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ จำนวนเงิน ๑๙๓.๙๒ ล้านบาท กองเทคโนโลยีทำแผนที่ จำนวนเงิน ๔๑.๒๐ ล้านบาท สำนักจัดการที่ดินของรัฐ จำนวนเงิน ๓๕.๓๔ ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน จำนวนเงิน ๒.๓๔ ล้านบาท ศูนย์ข้อมูลแผนที่ รูปแปลงที่ดิน จำนวนเงิน ๑.๙๕ ล้านบาท วงเงินบริหาร จำนวนเงิน ๓๐.๒๖ ล้านบาท ส่วนภูมิภาค จำนวนเงิน ๑๓.๖๔ ล้านบาท

งบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน ๕๒๖.๔๘ ล้านบาท เป็นกองพัสดุ จำนวนเงิน ๔๑๑.๗๓ ล้านบาท สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ จำนวนเงิน ๖๖.๒๓ ล้านบาท กองเทคโนโลยีทำแผนที่ จำนวนเงิน ๓๐.๕๔ ล้านบาท ศูนย์ข้อมูลแผนที่ รูปแปลงที่ดิน จำนวนเงิน ๑๕.๔๖ ล้านบาท สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนเงิน ๐.๕๗ ล้านบาท สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด จำนวนเงิน ๑.๔๐ ล้านบาท วงเงินบริหาร จำนวน ๐.๕๕ ล้านบาท

#### ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวจิตินิภา) : กรมที่ดินได้รับงบลงทุน จำนวน ๒๒๐ รายการ จำนวนเงิน ๑,๒๑๒.๐๘ ล้านบาท โดยแยกเป็นครุภัณฑ์ จำนวน ๒๘ รายการ จำนวนเงิน ๕๙๐.๓๒ ล้านบาท ส่วนกลางดำเนินการโดยกองพัสดุ เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๙๒ รายการ จำนวนเงิน ๖๒๑.๗๔ ล้านบาท แบ่งเป็นการดำเนินการของส่วนกลาง จำนวน ๑๓ รายการ จำนวนเงิน ๓๔๒.๓๗ ล้านบาท โดยมีวงเงินตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๓๓๕.๕๗ ล้านบาท และวงเงินต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๖.๘๒ ล้านบาท เป็นการดำเนินการของส่วนภูมิภาค มีวงเงินต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๗๘ รายการ จำนวนเงิน ๑๗.๔๖ ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ อยู่ในระหว่างเสนอขออนุมัติ จำนวน ๑๒ รายการ จำนวนเงิน ๔.๗๔ ล้านบาท และยังไม่ได้รับเอกสารยืนยัน จำนวน ๘๘ รายการ จำนวนเงิน ๑๐๙ ล้านบาท

ประธาน : ส่วนของงบลงทุนวงเงิน ๑,๒๑๒.๐๖ ล้านบาท จำนวน ๒๒๐ รายการ เป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เพิ่มเติมรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และให้จังหวัดที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินเร่งจัดส่งใบเสนอราคา เพื่อกรมที่ดินจะได้โอนเงินงบประมาณให้ต่อไป

#### ๔.๑.๒.๒ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบลงทุน สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

##### ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายขวัญชัย) : งบลงทุนของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ เป็นค่าที่ระบายน้ำ ค่าปลูกสร้าง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จะเริ่มออกโครงการในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ แบ่งเป็น ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอุบลราชธานี โดยทั้ง ๕ จังหวัด มีการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR จำนวน ๓ จังหวัด อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR จำนวน ๒ จังหวัด จะเร่งรัดให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในกำหนด

**ประธาน :** การดำเนินงานในปี ๒๕๖๗ ทางกองพัสดุเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายการรวมใช้หรือไม่

#### **ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ**

(นายขวัญชัย) : เดิมกองพัสดุเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างแยกเป็นรายการ รายจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับนโยบายให้โอนเงินงบประมาณให้จังหวัดดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้ยังไม่ได้โอนเงิน อยู่ระหว่างขอให้จังหวัดทำจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ จึงจะแจ้งกองคลังให้โอนเงินงบประมาณตามวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจะได้ทำการบริหารจัดการเงินในส่วนที่เหลือได้

**ประธาน :** ภาพรวมความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างถึงขั้นตอนใด

#### **ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ**

(นายขวัญชัย) : ขณะนี้ประกาศคณะกรรมการ TOR แล้ว จำนวน ๓ จังหวัด และจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ระหว่างเสนอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ได้ประสานงานกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแล้ว

**ประธาน :** วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท หรือไม่

#### **ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ**

(นายขวัญชัย) : ดำเนินการแยกหน่วย แต่ละหน่วยวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท

**ประธาน :** ขอความร่วมมือจังหวัดที่วงเงินเกิน ๕ ล้านบาท ต้องทำประชาพิจารณ์ระยะเวลา ๓ วัน ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง แต่จังหวัดที่วงเงินต่ำกว่า ๕ ล้านบาท ขอให้เร่งรัดดำเนินการขึ้นประกาศประกวดราคา ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ หรืออย่างช้าภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ และลงนามในสัญญาให้ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพราะจะได้มีเงินเหลือจ่ายมาจัดสรรให้เป็นงบลงทุน

### **๔.๑.๒.๓ รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง**

#### **รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ของส่วนกลาง**

##### **ผู้อำนวยการกองพัสดุ**

(นายพิชญ์) : รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (รายจ่ายงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๒,๓๔๙.๑๖ ล้านบาท แบ่งตามวิธีการดำเนินงาน ได้แก่ กองพัสดุดำเนินการ จำนวน ๖๘ รายการ จำนวนเงิน ๑,๖๓๖.๔๒ ล้านบาท แบ่งเป็น ส่วนกลาง (กองพัสดุดำเนินการ) จำนวน ๖๑ รายการ ประกอบด้วย งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน ๓๔ รายการ ๒๒ เรื่อง จำนวนเงิน ๕๙๐.๓๓ ล้านบาท งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๘๔.๖๖ ล้านบาท งบดำเนินงาน จำนวน ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๒๒๐.๐๖ ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๔๑๑.๗๓ ล้านบาท ก่อสร้างของส่วนภูมิภาค (กองพัสดุดำเนินการ) จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๒๕๗.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา จำนวนเงิน ๑๘.๔๖ ล้านบาท สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนเงิน ๑๔.๑๔ ล้านบาท สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาขลุง จำนวนเงิน ๔๑.๙๔ ล้านบาท สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง จำนวนเงิน ๓๘.๗๑ ล้านบาท สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า จำนวนเงิน ๔๒.๗๘ ล้านบาท สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเล

จำนวน...



จำนวนเงิน ๔๑.๗๒ ล้านบาท และสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาท่าตูม จำนวนเงิน ๕๙.๙๖ ล้านบาท ส่วนภูมิภาคดำเนินการ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๑๘๐ รายการ จำนวนเงิน ๑๗๐.๘๑ ล้านบาท แบ่งเป็น วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๒๔ รายการ จำนวนเงิน ๒๔.๕๑ ล้านบาท และวิธี e – bidding จำนวน ๕๔ รายการ จำนวนเงิน ๑๔๕.๑๘ ล้านบาท และงบลงทุน (เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน) สำนัก/กอง ดำเนินการเอง จำนวนเงิน ๕๔๑.๙๓ ล้านบาท

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน (ส่วนกลาง) ดำเนินการโดยกองพัสดุ เป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓๔ รายการ (๒๒ เรื่อง) จำนวนเงิน ๕๙๐.๓๓ ล้านบาท แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

(๑) ขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/TOR จำนวน ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙ จำนวนเงิน ๕๑.๐๗ ล้านบาท

รายการที่ ๑ ระบบจัดการโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๔๘ ล้านบาท

รายการที่ ๒ ซ้อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๓ รายการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๓.๐๗ ล้านบาท

(๒) ขั้นตอนการขออนุมัติใช้ราคากลาง/TOR จำนวน ๑๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ จำนวนเงิน ๔๑๖.๑๑ ล้านบาท

รายการที่ ๑ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์กับแพลตฟอร์มกลาง จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๗๘.๗๒ ล้านบาท

รายการที่ ๒ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด ๒๔ ช่อง พร้อมสายสัญญาณ จำนวน ๗๐๐ จุด งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๗ ล้านบาท

รายการที่ ๓ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๘๓.๕๐ ล้านบาท

รายการที่ ๔ พัฒนาระบบสนับสนุนงานกองคลัง จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๙.๘๐ ล้านบาท

รายการที่ ๕ ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลภาพถ่าย ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๑๕ ล้านบาท

รายการที่ ๖ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Rover) จำนวน ๓๔๐ ชุด งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๔๑.๒๐ ล้านบาท

รายการที่ ๗ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (CORS) จำนวน ๙๘ สถานี งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๑๖๒.๖๘ ล้านบาท

รายการที่ ๘ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Rover) จำนวน ๒๕ เครื่อง งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๓.๐๓ ล้านบาท

รายการที่...

รายการที่ ๙ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับกองพัสดุ จำนวน ๑ โครงการ  
งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๓.๑๘ ล้านบาท

รายการที่ ๑๐ อากาศยานไร้คนขับ (UAV) พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลค่าความสูง  
ภูมิประเทศเชิงเลข ด้วยวิธี LIDAR จำนวน ๑ ชุด งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๓.๓๕ ล้านบาท

รายการที่ ๑๑ อากาศยานไร้คนขับ (UAV) จำนวน ๑๘ ชุด งบประมาณที่ได้รับ  
จำนวนเงิน ๘.๖๔ ล้านบาท

(๓) ขั้นตอนจัดทำรายงานขอซื้อ จำนวน ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙  
จำนวนเงิน ๖๔.๔๒ ล้านบาท

รายการที่ ๑ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  
รวม ๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๑๖.๔๘ ล้านบาท

รายการที่ ๒ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดทำแผนที่ฐาน (Base Map)  
งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๔๗.๙๓ ล้านบาท

(๔) เผยแพร่ร่าง จำนวน ๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓ เป็นเงินจำนวน ๔๖.๗๙ ล้านบาท

รายการที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  
จำนวน ๖ คัน งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๕.๓๑ ล้านบาท

รายการที่ ๒ กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน ๑๐๐ เครื่อง งบประมาณที่ได้รับ  
จำนวนเงิน ๖.๙๐ ล้านบาท

รายการที่ ๓ รถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) จำนวน ๕ คัน  
งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๔.๒๗ ล้านบาท

รายการที่ ๔ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า  
๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑๐ คัน งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๑๐.๙๐ ล้านบาท

รายการที่ ๕ รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี  
จำนวน ๑๓ คัน งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๑๙.๓๙ ล้านบาท

(๕) ขออนุมัติจัดซื้อ/ประกาศผู้ชนะ จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๕  
จำนวนเงิน ๓.๔๕ ล้านบาท ได้แก่ รายการกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total station) จำนวน ๕๐ เครื่อง

(๖) ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ ได้แก่ รายการพัฒนาระบบ  
วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (BI) จำนวน ๑ ระบบ จำนวนเงิน ๘ ล้านบาท (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แจ้งยกเลิกโครงการ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)

งบลงทุน (ส่วนกลาง) ดำเนินการโดยกองพัสดุ เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ  
จำนวนเงิน ๘๔.๖๕ ล้านบาท แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

(๑) ขออนุมัติใช้ราคากลาง/TOR จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕ ได้แก่  
รายการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์สำหรับให้บริการประชาชนที่มารับบริการ ณ อาคารรังวัดและทำแผนที่  
กรมที่ดิน จำนวน ๑๔.๑๒ ล้านบาท

(๒) กรมโยธา...



(๒) กรมโยธาธิการและผังเมืองออกแบบและประมาณราคา จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕ ได้แก่ โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน จำนวน ๑ แห่ง จำนวนเงิน ๖๓.๗๐ ล้านบาท

(๓) อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการและราคากลาง จำนวน ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๗ จำนวนเงิน ๖.๘๒ ล้านบาท

รายการที่ ๑ ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๗๒๗,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๔๔๙,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ ปรับปรุงเพดานหลังคาอาคารสำนักงาน/ปรับปรุงอาคารห้องเก็บพัสดุ และโรงจอดรถ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๙๕๙,๓๐๐ บาท

รายการที่ ๔ ปรับปรุงระบบและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ชั้น ๑ ชั้น ๒ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๔.๖๙ ล้านบาท

งบดำเนินงาน (ส่วนกลาง) ดำเนินการโดยพัสดุ จำนวน ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๒๒๐.๐๕ ล้านบาท แบ่งเป็น วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการ และวิธี e - bidding จำนวน ๑๓ รายการ อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาจ้าง จำนวน ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙ จำนวนเงิน ๓๔.๓๕ ล้านบาท ได้แก่ รายการบำรุงรักษา Application ระบบบริหารงานบุคคลฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๑.๙๕ ล้านบาท รายการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดิน (Landmaps) งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๕.๕๐ ล้านบาท รายการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสำรองข้อมูลภาพลักษณ์ งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๑๖ ล้านบาท และรายการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๑๐.๙๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔ จำนวนเงิน ๑๑.๕๐ ล้านบาท เนื่องจากสัญญาเดิม จำนวน ๒ รายการ ยังไม่สิ้นสุด ได้แก่ รายการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบอนุญาต สัญญาเดิมครบกำหนดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ และรายการจัดหาใบอนุญาตใช้งาน Google Maps Platform ระยะเวลา ๑ ปี สำหรับระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดิน ด้วยระบบ ภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandMaps) สัญญาเดิมครบกำหนดในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

งบรายจ่ายอื่น (ส่วนกลาง) ดำเนินการโดยกองพัสดุ โดยวิธี e - bidding จำนวน ๗ รายการ เป็นเงินจำนวน ๔๑๑.๗๒ ล้านบาท แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

(๑) ขั้นตอนขออนุมัติใช้ราคากลาง/TOR จำนวน ๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ จำนวนเงิน ๔๐๙.๓๔ ล้านบาท

รายการที่ ๑ ค่าใช้จ่ายนำเข้าหลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน (สมส.) งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๘๑.๐๒ ล้านบาท

รายการที่...



รายการที่ ๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ (ศรท.) งบประมาณที่ได้รับ  
จำนวนเงิน ๑๕.๗๐ ล้านบาท

รายการที่ ๓ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงาน  
แบบออนไลน์ทั่วประเทศ (สทส.) งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๒๘๕ ล้านบาท

รายการที่ ๔ ค่าบริหารจัดการงานรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม (กทผ.)  
งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๒๑.๖๖ ล้านบาท

รายการที่ ๕ จ้างที่ปรึกษาแนวทางการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้นับสนุนการพัฒนา  
รูปแปลงที่ดิน (กทผ.) งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๕.๙๕ ล้านบาท

(๒) ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ จำนวนเงิน ๒.๓๘ ล้านบาท

รายการที่ ๑ จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ศรท.) งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๒ ล้านบาท

รายการที่ ๒ จ้างบำรุงรักษาระบบอากาศยานไร้คนขับ (ศรท.) งบประมาณที่ได้รับ  
จำนวนเงิน ๓๘๘,๐๐๐ บาท

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ส่วนภูมิภาค) ดำเนินการโดยกองพัสดุ จำนวน ๗ รายการ  
วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวนเงิน ๒๕๗.๗๔ ล้านบาท แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

(๑) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ออกแบบและประมาณราคา  
ค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ ได้แก่ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน  
อาคาร คสล. ๓ ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา จำนวนเงิน ๑๘.๔๖ ล้านบาท

(๒) ขั้นตอนขออนุมัติใช้ราคากลาง/TOR จำนวน ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔  
จำนวนเงิน ๑๖๕.๑๖ ล้านบาท

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง  
พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาขลุง งบประมาณที่ได้รับ  
จำนวนเงิน ๔๑.๙๔ ล้านบาท

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง  
พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง งบประมาณที่ได้รับ  
จำนวนเงิน ๓๘.๗๑ ล้านบาท

รายการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง  
พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า งบประมาณที่ได้รับ  
จำนวนเงิน ๔๒.๗๘ ล้านบาท

รายการที่ ๔ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง  
พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเล งบประมาณที่ได้รับ  
จำนวนเงิน ๔๑.๗๒ ล้านบาท

(๓) จัดทำประกาศประกวดราคา/เผยแพร่ประกาศประกวดราคา จำนวน ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ จำนวนเงิน ๗๔.๑๑ ล้านบาท

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาท่าตูม งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๕๙.๙๖ ล้านบาท

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ คสล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๑๔.๑๔ ล้านบาท

(๔) คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำ TOR ได้แก่ รายการก่อสร้างอาคาร สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาโคกโพธิ์ งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๓๘.๗๙ ล้านบาท จังหวัดปัตตานี เป็นผู้ดำเนินการเอง

งบลงทุน (ส่วนภูมิภาค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๒๔ รายการ แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนประกาศ แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน ๗ รายการ ขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/TOR จำนวน ๓๕ รายการ ขั้นตอนอนุมัติให้ใช้ราคากลาง/TOR จำนวน ๔ รายการ ขั้นตอนรายงานขอจ้าง จำนวน ๑๖ รายการ ขั้นตอนขออนุมัติจัดจ้าง/ประกาศผลผู้ชนะ จำนวน ๓๓ รายการ และขั้นตอนลงนาม ในสัญญา จำนวน ๒๙ รายการ และจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e - bidding จำนวน ๕๔ รายการ แบ่งตามขั้นตอน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ ขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/TOR จำนวน ๓๐ รายการ ขั้นตอนอนุมัติ ให้ใช้ราคากลาง/TOR จำนวน ๙ รายการ ขั้นตอนรายงานขอจ้าง/ประกาศเชิญชวน จำนวน ๔ รายการ ขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคา จำนวน ๕ รายการ และขั้นตอนขออนุมัติงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ

ประธาน : ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบลงทุน) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓๓ รายการ จำนวนเงิน ๖.๑๐ ล้านบาท ให้ส่วนภูมิภาคเร่งรัดดำเนินการ ขั้นตอนประกาศผลผู้ชนะ จำนวน ๒๕ รายการ (๑๕ จังหวัด) จำนวนเงิน ๔.๑๙ ล้านบาท ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๔ รายการ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓ รายการ จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ รายการ จังหวัดตรัง จำนวน ๒ รายการ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒ รายการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๒ รายการ จังหวัดยโสธร จำนวน ๒ รายการ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ รายการ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ รายการ จังหวัดยะลา จำนวน ๑ รายการ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ รายการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ รายการ จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ รายการ จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑ รายการ และจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ รายการ ขั้นตอนขออนุมัติจัดจ้าง จำนวน ๘ รายการ (๔ จังหวัด) จำนวนเงิน ๑.๙๑ ล้านบาท ได้แก่ จังหวัดพะเยา จำนวน ๓ รายการ จังหวัดลำปาง จำนวน ๒ รายการ จังหวัดระยอง จำนวน ๒ รายการ และจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ รายการ ทั้ง ๘ รายการ ต้องประกาศผล ผู้ชนะภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗



#### ๔.๒ รายงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๗

##### ๔.๒.๑ กองคลัง รายงานผลการเบิกจ่ายและรายการคงเหลือค้างเบิกจ่าย ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เลขานุการ : สรุปรายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ภาพรวม คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๗๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๒๒๐.๙๑ ล้านบาท คงเหลือค้างเบิกจ่าย ของส่วนกลาง จำนวน ๕๙ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๗๗.๐๕ ล้านบาท ของส่วนภูมิภาค คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๑๒ รายการ เป็นเงิน ๑๔๓.๘๖ ล้านบาท ขอให้กองพัสดุ รายงานผลความคืบหน้า เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนัก/กอง และสำนักงานที่ดินจังหวัด

##### ๔.๒.๒ กองพัสดุ รายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้าเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องและสำนักงานที่ดินจังหวัด

###### ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๘๗๐ รายการ เป็นเงิน ๑,๔๗๓.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้วในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖๙๙ รายการ เป็นเงิน ๒๔๙.๗๔ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๗๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๒๒๐.๙๑ ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

ส่วนกลาง รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๙ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๗๗.๐๕ ล้านบาท ประกอบด้วย งบดำเนินงาน จำนวน ๑๔ รายการ เป็นเงิน ๖๒.๘๓ ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๔๕๙.๔๑ ล้านบาท และงบลงทุน จำนวน ๓๗ รายการ เป็นเงิน ๕๕๔.๘๑ ล้านบาท

งบดำเนินงาน จำนวน ๑๖๘ รายการ เป็นเงิน ๑๐๐.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕๔ รายการ เป็นเงิน ๓๗.๕๓ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๑๔ รายการ เป็นเงิน ๖๒.๘๓ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๔๕.๖๒ ล้านบาท และยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๑๗.๒๐ ล้านบาท

งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน ๔๖๓.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๓.๖๔ ล้านบาท คงเหลือค้างเบิกจ่าย จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๔๕๙.๔๑ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒.๒๗ ล้านบาท และยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๔๕๗.๑๓ ล้านบาท

งบลงทุน จำนวน ๔๗ รายการ เป็นเงิน ๖๘๓.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๑๒๙.๑๐ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓๗ รายการ เป็นเงิน ๕๕๔.๘๑ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว จำนวน ๑๗ รายการ เป็นเงิน ๑๙.๑๔ ล้านบาท และยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา จำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงิน ๕๓๕.๖๖ ล้านบาท

ส่วนภูมิภาค รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๒ รายการ เป็นเงิน ๑๔๓.๘๖ ล้านบาท งบดำเนินงาน จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๑.๓๑ ล้านบาท และงบลงทุน จำนวน ๑๐๖ รายการ เป็นเงิน ๑๔๒.๕๕ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๕๙ รายการ เป็นเงิน ๘.๖๒ ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔๗ รายการ เป็นเงิน ๑๓๓.๙๓ ล้านบาท

สรุปผล...



### สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๗ งบดำเนินงาน และงบลงทุน ดังนี้

งบดำเนินงาน จำนวน ๗๘ รายการ เป็นเงิน ๑๓.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้วในเดือนตุลาคม ถึง ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๗๒ รายการ เป็นเงิน ๑๒.๓๑ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๑.๓๑ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๐.๑๒ ล้านบาท และอยู่ระหว่าง เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๑.๑๘ ล้านบาท

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓๘๔ รายการ เป็นเงิน ๖๑.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ในเดือนตุลาคม ถึง ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓๒๕ รายการ เป็นเงิน ๕๓.๓๑ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๕๙ รายการ เป็นเงิน ๘.๖๓ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว จำนวน ๑๗ รายการ เป็นเงิน ๐.๗๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒๑ รายการ เป็นเงิน ๔.๗๒ ล้านบาท และยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา จำนวน ๒๑ รายการ เป็นเงิน ๓.๒๐ ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๓๔ รายการ เป็นเงิน ๑๕๐.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้วในเดือนตุลาคม ถึง ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗๖ รายการ เป็นเงิน ๑๖.๔๘ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๔๗ รายการ เป็นเงิน ๑๓๓.๙๓ ล้านบาท และครบกำหนดตามสัญญาแล้ว จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๘.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๔.๘๗ ล้านบาท และยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา จำนวน ๒๘ รายการ เป็นเงิน ๑๒๐.๕๖ ล้านบาท

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของส่วนภูมิภาค วงเงินเกิน ๕ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ รวม ๖ จังหวัด เป็นเงิน ๘๖.๔๓ ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี วงเงินตามสัญญา ๑๗.๓๖ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญา ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ งวดงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๐ ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓ งวดงาน เป็นเงิน ๓.๐๔ ล้านบาท คงเหลือ ๗ งวดงาน เป็นเงิน ๑๒.๑๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน งวดที่ ๔ ครบกำหนดส่งมอบงาน ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินตามสัญญา ๑๕.๔๙ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญา ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ งวดงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๐ ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐ งานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๐ ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน คงเหลือ ๑๐ งวดงาน เป็นเงิน ๑๔.๓๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน งวดที่ ๑

รายการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต) ๓ ชั้น ๘ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนันธ์ วงเงินตามสัญญา ๑๑.๑๒ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญา ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๙ งวดงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕ ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๙ ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน คงเหลือ ๙ งวดงาน เป็นเงิน ๑๑.๐๖ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้เกิดความล่าช้าของงวดงานที่ ๑ เนื่องจากดินที่นำมาถมในพื้นที่ก่อสร้างค่อนข้างหายาก ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน งวดที่ ๒

รายการที่...

รายการที่ ๔ ก่อสร้างเสาธงชาติ/ก่อสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด ๓๖ ตรม./ก่อสร้างถนน คสล. ลานจอดรถ คสล. ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ วงเงินตามสัญญา ๗.๔๙ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญา ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๔ งวดงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๐ งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๐ ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน คงเหลือ ๔ งวดงาน เป็นเงิน ๗.๔๙ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑ ล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างขาดแคลนคนงานในการก่อสร้าง

รายการที่ ๕ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงินตามสัญญา ๑๗.๙๔ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญาในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖ งวดงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๑ งานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐ ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน คงเหลือ ๑๖ งวดงาน เป็นเงิน ๑๗.๙๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๒ ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากพื้นดินมีความหนาแน่นทำให้การเจาะเสาเข็มล่าช้า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบเสาเข็ม

รายการที่ ๖ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร วงเงินตามสัญญา ๑๙.๑๙ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญา ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ งวดงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๐ งานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๐ ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน คงเหลือ ๑๒ งวดงาน เป็นเงิน ๑๖.๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน งวดที่ ๒

รายการที่ ๗ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๙ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา วงเงินตามสัญญา ๗ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญา ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗ งวดงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๘ ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๖ งานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๒ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด เป็นเงิน ๖๖๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน งวดที่ ๖-๗

**ประธาน :** ขอสอบถามข้อมูลเพื่อจะได้รายงานให้ผู้บริหารทราบ เรื่องการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว ที่งบประมาณตกไปทำตามกฎหมาย คงเหลือกี่งวดงานเป็นเงินเท่าไร และจะสามารถนำเงินงบประมาณส่วนใดมาบริหารจัดการ เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการตามสัญญาได้

**เลขานุการ :** คงเหลือจำนวน ๑๔ งวดงาน เป็นเงิน ๑๔.๒๙ ล้านบาท สามารถนำเงินงบประมาณเหลือจ่ายมาใช้ในการจัดการ

**ประธาน :** งบลงทุนรายการขนย้ายตู้รางเลื่อน สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม คงเหลืองานงวดสุดท้าย เป็นเงิน ๐.๕๔ ล้านบาท และสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว เป็นพื้นที่ยากลำบากต่อการขนย้ายอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ในปีที่ผ่านมาพบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ขอให้กองแผนงานจัดทำงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ภายหลังจากการดำเนินงานตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกครั้งในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นรายการของส่วนกลาง กองพัสดุ สำนัก/กอง จำนวน ๕๙ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๗๗.๐๕ ล้านบาท ประกอบด้วย งบดำเนินงานงบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน ในส่วนของงบดำเนินงาน ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว

จำนวน...



จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๔๕.๖๒ ล้านบาท และยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๑๗.๒๐ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด ขอให้กองพัสดุให้ข้อมูลเพิ่มเติม

#### **ผู้อำนวยการกองพัสดุ**

(นายพิชญ์) : เป็นค่าบริการเครือข่ายสื่อสาร อยู่ระหว่างคิดค่าปรับ

**ประธาน :** งบดำเนินงาน ให้กองพัสดุนำดำเนินการส่งเบิกจ่ายและกองคลังเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน เนื่องจากจะมีการชี้แจงการของงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายเงิน แสดงให้เห็นว่ากรมที่ดินมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเบิกจ่ายเงิน ในส่วนของงบรายจ่ายอื่น ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒.๒๗ ล้านบาท ยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๔๕๗.๑๓ ล้านบาท และงบลงทุน ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว จำนวน ๑๗ รายการ เป็นเงิน ๑๙.๑๔ ล้านบาท และยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา จำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงิน ๕๓๕.๖๖ ล้านบาท และในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ รายการที่ครบกำหนดตามสัญญา ให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงิน และรายการที่ยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา ขอให้รายงานความคืบหน้าให้ ที่ประชุมทราบอีกครั้ง และในส่วนของส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๑๒ รายการ เป็นเงิน ๑๔๓.๘๗ ล้านบาท งบดำเนินงานครบกำหนดตามสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๐.๑๒ ล้านบาท ของจังหวัดสงขลา และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๑.๑๘ ล้านบาท ของจังหวัดนครพนม และจังหวัดนครราชสีมา งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว จำนวน ๑๗ รายการ เป็นเงิน ๐.๗๐ ล้านบาท ของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒๑ รายการ เป็นเงิน ๔.๗๒ ล้านบาท ของจังหวัดนครสวรรค์ รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑.๓๗ ล้านบาท จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ หรือไม่

**สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ :** รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

**ประธาน :** งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๘.๔๙ ล้านบาท รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๑.๘๕ ล้านบาท จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ หรือไม่

**สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา :** รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสะบ้าย้อย เป็นเงิน ๑.๘๕ ล้านบาท ขณะนี้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลา เนื่องจากปัญหาอุทกภัย คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๒ งวดงาน ครบกำหนดตามสัญญาในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในกำหนด

**ประธาน :** สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ รายการปรับปรุงหลังคาอาคาร เป็นเงิน ๑.๒๔ ล้านบาท ขอให้จังหวัดอำนาจเจริญ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงาน...



**สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ :** มีจำนวน ๒ งาน งาน ขณะนี้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการส่งเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ ภายในสัปดาห์นี้

**ประธาน :** จำนวนกี่งาน และการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ จำนวนเท่าใด และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงิน ได้ภายในกำหนดหรือไม่ รายการก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร มีผลงานล่าช้ากว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๐ และอยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างดำเนินการ งวดที่ ๒ มีปัญหาและอุปสรรค หรือไม่

**สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร :** อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงวดที่ ๑ และคาดว่าจะสามารถ เบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒ เป็นการลงเสาเข็ม เทคอน ห่อเสาคอนกรีต และวางระบบประปา และได้มีหนังสือแจ้งติดตามเร่งรัดกับผู้รับจ้างแล้วในส่วนของปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างขอหยุดดำเนินงาน ช่วงงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ ระหว่างวันที่ ๑๗ ก.ย. - ๘ ต.ค. ๖๗ และมีมรสุม แต่ผู้รับจ้างได้เร่งรัดงานให้ทันตามแผนงานภายใน ๑ เดือน คาดว่าจะสามารถดำเนินการเสร็จได้ทันภายในกำหนด

**ประธาน :** ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพักข้าราชการผู้อำนวย การระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี จะครบกำหนด ตามสัญญาในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ มีแผนในการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เนื่องจากงบประมาณจะตกพับ

**สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี :** ขณะนี้เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ งวดที่ ๒ และ งวดที่ ๖ ควบคู่กัน เนื่องจากผลการทดสอบของเสาเข็ม คาดว่าจะสามารถแจ้งผล ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ และผู้รับจ้างได้จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ เพื่อขึ้นโครงสร้าง ๑ และชั้น ๒ ได้เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๒ และ งวดที่ ๖ ได้พร้อมกัน เนื่องจากกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่ยินยอมวางเงินค้ำประกัน จึงต้องเริ่มกระบวนการจัดทำ TOR ใหม่ จึงทำให้เกิดความล่าช้า และได้แจ้งผู้รับจ้างให้เร่งรัดส่งมอบงานให้ได้ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๘

**ประธาน :** แต่อย่างไรก็ตามขอให้ช่วยติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในกำหนด และมีรายการ ที่ยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา จำนวน ๒๘ รายการ เป็นเงิน ๑๒๐.๕๖ ล้านบาท ให้กองคลังและกองพัสดุ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

**มติที่ประชุม :** รับทราบ และให้สำนัก/กอง/จังหวัด ที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่าย และการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า ให้ที่ประชุมทราบ

๒. จังหวัดที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง และส่งเอกสารยืนยันวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ให้กรมที่ดิน (กองแผนงาน) โดยเร็ว

๓. ให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ตรวจสอบติดตามเร่งรัดการทำสัญญา (PO) การบริหารสัญญา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของส่วนภูมิภาค และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. ให้กองพัสดุส่งข้อมูลความคืบหน้า รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน

๕. ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามวงงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และไม่ให้เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อมิให้เงินงบประมาณตกพับ หากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุม : เวลา ๑๑.๕๐ น.

ชานอก แสงอ่อน  
(นางสาวชนิดา แสงอ่อน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดรายงานการประชุม

กมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร  
(นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน และรายจ่ายอื่น) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

เรียงตามลำดับผลการ**เบิกจ่าย**จากมากไปน้อย

| ลำดับ<br>ที่ | จังหวัด         | งบประมาณที่ได้รับ | ทำสัญญา         |        | ผลการเบิกจ่าย |        | เป้าหมาย<br>เดือน ก.พ. 67         |                                    | งบประมาณคงเหลือ |        |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------|---------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------|
|              |                 |                   | (เบิกจ่าย + PO) | ร้อยละ | เงิน          | ร้อยละ | ทำสัญญา<br>ร้อยละ 50<br>(ต่ำกว่า) | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ 49<br>(ต่ำกว่า) | เงิน            | ร้อยละ |
| 1.           | หนองคาย         | 2,842,633.31      | 2,209,068.10    | 77.71  | 2,089,068.10  | 73.49  | 27.71                             | 24.49                              | 633,565.21      | 22.29  |
| 2.           | ปราจีนบุรี      | 2,191,460.00      | 1,600,722.88    | 73.04  | 1,546,722.88  | 70.58  | 23.04                             | 21.58                              | 590,737.12      | 26.96  |
| 3.           | พิจิตร          | 2,425,637.00      | 1,742,465.76    | 71.84  | 1,702,465.76  | 70.19  | 21.84                             | 21.19                              | 683,171.24      | 28.16  |
| 4.           | นนทบุรี         | 2,037,801.00      | 1,395,823.81    | 68.50  | 1,395,823.81  | 68.50  | 18.50                             | 19.50                              | 641,977.19      | 31.50  |
| 5.           | นครนายก         | 1,648,319.00      | 1,154,852.32    | 70.06  | 1,127,852.32  | 68.42  | 20.06                             | 19.42                              | 493,466.68      | 29.94  |
| 6.           | ระยอง           | 3,530,679.65      | 2,493,983.66    | 70.64  | 2,410,983.66  | 68.29  | 20.64                             | 19.29                              | 1,036,695.99    | 29.36  |
| 7.           | สระบุรี         | 3,188,496.00      | 2,180,563.26    | 68.39  | 2,172,107.26  | 68.12  | 18.39                             | 19.12                              | 1,007,932.74    | 31.61  |
| 8.           | ปัตตานี         | 4,502,167.32      | 3,119,490.16    | 69.29  | 3,055,190.16  | 67.86  | 19.29                             | 18.86                              | 1,382,677.16    | 30.71  |
| 9.           | ประจวบคีรีขันธ์ | 2,778,906.00      | 1,901,591.66    | 68.43  | 1,883,991.66  | 67.80  | 18.43                             | 18.80                              | 877,314.34      | 31.57  |
| 10.          | ชัยนาท          | 2,902,215.00      | 2,061,925.82    | 71.05  | 1,953,925.82  | 67.33  | 21.05                             | 18.33                              | 840,289.18      | 28.95  |
| 11.          | เชียงใหม่       | 8,007,693.97      | 5,780,635.24    | 72.19  | 5,286,452.17  | 66.02  | 22.19                             | 17.02                              | 2,227,058.73    | 27.81  |
| 12.          | ชัยภูมิ         | 5,053,884.79      | 3,460,593.53    | 68.47  | 3,335,377.53  | 66.00  | 18.47                             | 17.00                              | 1,593,291.26    | 31.53  |
| 13.          | ลำปาง           | 5,675,648.02      | 3,750,787.51    | 66.09  | 3,712,387.51  | 65.41  | 16.09                             | 16.41                              | 1,924,860.51    | 33.91  |
| 14.          | จันทบุรี        | 3,326,303.22      | 2,263,685.10    | 68.05  | 2,175,685.10  | 65.41  | 18.05                             | 16.41                              | 1,062,618.12    | 31.95  |
| 15.          | ชุมพร           | 3,253,216.51      | 2,138,427.01    | 65.73  | 2,111,427.01  | 64.90  | 15.73                             | 15.90                              | 1,114,789.50    | 34.27  |
| 16.          | บุรีรัมย์       | 4,809,034.00      | 3,503,316.29    | 72.85  | 3,074,637.63  | 63.93  | 22.85                             | 14.93                              | 1,305,717.71    | 27.15  |
| 17.          | สกลนคร          | 4,360,582.00      | 3,402,286.70    | 78.02  | 2,784,286.70  | 63.85  | 28.02                             | 14.85                              | 958,295.30      | 21.98  |
| 18.          | สมุทรสาคร       | 1,507,916.00      | 1,130,750.47    | 74.99  | 961,750.47    | 63.78  | 24.99                             | 14.78                              | 377,165.53      | 25.01  |
| 19.          | สตูล            | 1,902,010.00      | 1,256,499.37    | 66.06  | 1,208,499.37  | 63.54  | 16.06                             | 14.54                              | 645,510.63      | 33.94  |
| 20.          | นราธิวาส        | 4,227,564.51      | 3,023,824.79    | 71.53  | 2,681,824.79  | 63.44  | 21.53                             | 14.44                              | 1,203,739.72    | 28.47  |
| 21.          | เพชรบุรี        | 3,204,737.00      | 2,346,094.22    | 73.21  | 2,031,894.22  | 63.40  | 23.21                             | 14.40                              | 858,642.78      | 26.79  |
| 22.          | นครปฐม          | 3,505,188.33      | 2,415,770.70    | 68.92  | 2,219,770.70  | 63.33  | 18.92                             | 14.33                              | 1,089,417.63    | 31.08  |
| 23.          | ฉะเชิงเทรา      | 3,232,277.00      | 2,298,503.46    | 71.11  | 2,042,337.04  | 63.19  | 21.11                             | 14.19                              | 933,773.54      | 28.89  |
| 24.          | สุโขทัย         | 3,491,367.06      | 2,459,080.51    | 70.43  | 2,186,843.51  | 62.64  | 20.43                             | 13.64                              | 1,032,286.55    | 29.57  |
| 25.          | ร้อยเอ็ด        | 6,985,155.81      | 4,660,434.19    | 66.72  | 4,307,434.19  | 61.67  | 16.72                             | 12.67                              | 2,324,721.62    | 33.28  |
| 26.          | ระนอง           | 934,427.37        | 593,868.31      | 63.55  | 569,868.31    | 60.99  | 13.55                             | 11.99                              | 340,559.06      | 36.45  |
| 27.          | สุพรรณบุรี      | 5,537,960.00      | 3,404,613.42    | 61.48  | 3,365,233.42  | 60.77  | 11.48                             | 11.77                              | 2,133,346.58    | 38.52  |
| 28.          | ตราด            | 1,697,764.70      | 1,183,023.43    | 69.68  | 1,025,823.43  | 60.42  | 19.68                             | 11.42                              | 514,741.27      | 30.32  |
| 29.          | เลย             | 3,496,651.00      | 2,086,221.88    | 59.66  | 2,086,221.88  | 59.66  | 9.66                              | 10.66                              | 1,410,429.12    | 40.34  |
| 30.          | มุกดาหาร        | 1,515,780.00      | 901,552.59      | 59.48  | 901,552.59    | 59.48  | 9.48                              | 10.48                              | 614,227.41      | 40.52  |
| 31.          | อุบลราชธานี     | 6,512,965.00      | 4,183,624.72    | 64.24  | 3,868,502.02  | 59.40  | 14.24                             | 10.40                              | 2,329,340.28    | 35.76  |
| 32.          | เพชรบูรณ์       | 3,895,862.00      | 2,486,817.57    | 63.83  | 2,293,617.57  | 58.87  | 13.83                             | 9.87                               | 1,409,044.43    | 36.17  |
| 33.          | กาฬสินธุ์       | 3,667,084.00      | 2,649,796.71    | 72.26  | 2,153,796.71  | 58.73  | 22.26                             | 9.73                               | 1,017,287.29    | 27.74  |
| 34.          | นครพนม          | 3,954,033.27      | 2,701,699.78    | 68.33  | 2,319,699.78  | 58.67  | 18.33                             | 9.67                               | 1,252,333.49    | 31.67  |
| 35.          | มหาสารคาม       | 4,212,246.00      | 2,910,321.76    | 69.09  | 2,457,221.76  | 58.34  | 19.09                             | 9.34                               | 1,301,924.24    | 30.91  |
| 36.          | พิจิตร          | 3,970,006.00      | 2,748,556.80    | 69.23  | 2,313,256.80  | 58.27  | 19.23                             | 9.27                               | 1,221,449.20    | 30.77  |
| 37.          | พระนครศรีอยุธยา | 3,886,135.00      | 2,306,627.96    | 59.36  | 2,261,627.96  | 58.20  | 9.36                              | 9.20                               | 1,579,507.04    | 40.64  |
| 38.          | แพร่            | 3,383,921.83      | 2,464,173.75    | 72.82  | 1,931,173.75  | 57.07  | 22.82                             | 8.07                               | 919,748.08      | 27.18  |
| 39.          | สงขลา           | 7,692,146.79      | 4,809,197.01    | 62.52  | 4,368,112.51  | 56.79  | 12.52                             | 7.79                               | 2,882,949.78    | 37.48  |
| 40.          | กระบี่          | 2,913,021.00      | 1,963,743.08    | 67.41  | 1,654,181.50  | 56.79  | 17.41                             | 7.79                               | 949,277.92      | 32.59  |
| 41.          | กาญจนบุรี       | 4,402,610.00      | 2,490,486.22    | 56.57  | 2,490,486.22  | 56.57  | 6.57                              | 7.57                               | 1,912,123.78    | 43.43  |
| 42.          | ปทุมธานี        | 3,194,586.00      | 2,168,456.44    | 67.88  | 1,804,949.69  | 56.50  | 17.88                             | 7.50                               | 1,026,129.56    | 32.12  |



| ลำดับ<br>ที่ | จังหวัด       | งบประมาณที่ได้รับ | ทำสัญญา         |        | ผลการเบิกจ่าย  |        | เป้าหมาย<br>เดือน ก.พ. 67         |                                    | งบประมาณคงเหลือ |        |
|--------------|---------------|-------------------|-----------------|--------|----------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------|
|              |               |                   | (เบิกจ่าย + PO) | ร้อยละ | เงิน           | ร้อยละ | ทำสัญญา<br>ร้อยละ 50<br>(ต่ำกว่า) | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ 49<br>(ต่ำกว่า) | เงิน            | ร้อยละ |
| 43.          | น่าน          | 4,074,476.00      | 2,548,116.33    | 62.54  | 2,284,116.33   | 56.06  | 12.54                             | 7.06                               | 1,526,359.67    | 37.46  |
| 44.          | สมุทรปราการ   | 2,737,043.00      | 1,531,448.42    | 55.95  | 1,531,448.42   | 55.95  | 5.95                              | 6.95                               | 1,205,594.58    | 44.05  |
| 45.          | สุรินทร์      | 4,938,103.15      | 3,470,596.29    | 70.28  | 2,733,414.29   | 55.35  | 20.28                             | 6.35                               | 1,467,506.86    | 29.72  |
| 46.          | นครสวรรค์     | 5,409,076.00      | 3,429,523.92    | 63.40  | 2,978,875.92   | 55.07  | 13.40                             | 6.07                               | 1,979,552.08    | 36.60  |
| 47.          | ลพบุรี        | 3,601,735.00      | 2,024,224.02    | 56.20  | 1,966,624.02   | 54.60  | 6.20                              | 5.60                               | 1,577,510.98    | 43.80  |
| 48.          | พังงา         | 3,238,350.63      | 2,201,192.98    | 67.97  | 1,757,980.62   | 54.29  | 17.97                             | 5.29                               | 1,037,157.65    | 32.03  |
| 49.          | ชลบุรี        | 3,896,613.00      | 2,112,394.06    | 54.21  | 2,112,394.06   | 54.21  | 4.21                              | 5.21                               | 1,784,218.94    | 45.79  |
| 50.          | สุราษฎร์ธานี  | 6,654,634.58      | 4,615,455.94    | 69.36  | 3,601,455.94   | 54.12  | 19.36                             | 5.12                               | 2,039,178.64    | 30.64  |
| 51.          | อุดรธานี      | 6,542,078.00      | 4,880,849.28    | 74.61  | 3,533,524.28   | 54.01  | 24.61                             | 5.01                               | 1,661,228.72    | 25.39  |
| 52.          | สระแก้ว       | 2,140,501.00      | 1,205,281.08    | 56.31  | 1,151,281.08   | 53.79  | 6.31                              | 4.79                               | 935,219.92      | 43.69  |
| 53.          | ยะลา          | 4,484,131.00      | 2,431,257.71    | 54.22  | 2,410,457.71   | 53.76  | 4.22                              | 4.76                               | 2,052,873.29    | 45.78  |
| 54.          | ตาก           | 2,363,433.00      | 1,498,432.00    | 63.40  | 1,261,608.00   | 53.38  | 13.40                             | 4.38                               | 865,001.00      | 36.60  |
| 55.          | อุดรดิต์      | 3,181,878.00      | 1,682,932.76    | 52.89  | 1,682,932.76   | 52.89  | 2.89                              | 3.89                               | 1,498,945.24    | 47.11  |
| 56.          | อำนาจเจริญ    | 2,210,882.97      | 1,336,122.92    | 60.43  | 1,149,122.92   | 51.98  | 10.43                             | 2.98                               | 874,760.05      | 39.57  |
| 57.          | ขอนแก่น       | 8,596,856.00      | 4,467,914.09    | 51.97  | 4,467,914.09   | 51.97  | 1.97                              | 2.97                               | 4,128,941.91    | 48.03  |
| 58.          | อุทัยธานี     | 2,391,003.00      | 1,529,667.57    | 63.98  | 1,236,667.57   | 51.72  | 13.98                             | 2.72                               | 861,335.43      | 36.02  |
| 59.          | ศรีสะเกษ      | 4,779,266.90      | 2,593,396.80    | 54.26  | 2,471,339.96   | 51.71  | 4.26                              | 2.71                               | 2,185,870.10    | 45.74  |
| 60.          | สิงห์บุรี     | 1,369,175.00      | 891,581.54      | 65.12  | 707,381.54     | 51.66  | 15.12                             | 2.66                               | 477,593.46      | 34.88  |
| 61.          | เชียงราย      | 7,537,928.61      | 5,627,274.25    | 74.65  | 3,873,774.25   | 51.39  | 24.65                             | 2.39                               | 1,910,654.36    | 25.35  |
| 62.          | พะเยา         | 4,395,845.00      | 2,508,758.58    | 57.07  | 2,245,418.58   | 51.08  | 7.07                              | 2.08                               | 1,887,086.42    | 42.93  |
| 63.          | ตรัง          | 3,815,752.00      | 2,500,226.10    | 65.52  | 1,947,619.47   | 51.04  | 15.52                             | 2.04                               | 1,315,525.90    | 34.48  |
| 64.          | พิษณุโลก      | 5,093,895.38      | 2,550,644.15    | 50.07  | 2,545,444.15   | 49.97  | 0.07                              | 0.97                               | 2,543,251.23    | 49.93  |
| 65.          | ยโสธร         | 3,601,797.76      | 2,568,719.59    | 71.32  | 1,796,219.59   | 49.87  | 21.32                             | 0.87                               | 1,033,078.17    | 28.68  |
| 66.          | ราชบุรี       | 3,644,520.00      | 1,824,670.20    | 50.07  | 1,800,670.20   | 49.41  | 0.07                              | 0.41                               | 1,819,849.80    | 49.93  |
| 67.          | นครราชสีมา    | 12,550,846.72     | 6,531,742.68    | 52.04  | 6,153,742.68   | 49.03  | 2.04                              | 0.03                               | 6,019,104.04    | 47.96  |
| 68.          | แม่ฮ่องสอน    | 1,865,563.16      | 1,003,667.91    | 53.80  | 911,667.91     | 48.87  | 3.80                              | (0.13)                             | 861,895.25      | 46.20  |
| 69.          | บึงกาฬ        | 1,987,797.00      | 1,234,950.94    | 62.13  | 945,150.94     | 47.55  | 12.13                             | (1.45)                             | 752,846.06      | 37.87  |
| 70.          | กำแพงเพชร     | 3,041,061.80      | 1,511,289.55    | 49.70  | 1,421,289.55   | 46.74  | (0.30)                            | (2.26)                             | 1,529,772.25    | 50.30  |
| 71.          | ลำพูน         | 3,297,407.00      | 1,724,193.68    | 52.29  | 1,496,193.68   | 45.37  | 2.29                              | (3.63)                             | 1,573,213.32    | 47.71  |
| 72.          | สมุทรสงคราม   | 818,540.00        | 388,972.73      | 47.52  | 364,972.73     | 44.59  | (2.48)                            | (4.41)                             | 429,567.27      | 52.48  |
| 73.          | อ่างทอง       | 1,620,554.00      | 714,254.44      | 44.07  | 714,254.44     | 44.07  | (5.93)                            | (4.93)                             | 906,299.56      | 55.93  |
| 74.          | นครศรีธรรมราช | 8,932,099.48      | 4,161,736.41    | 46.59  | 3,765,736.41   | 42.16  | (3.41)                            | (6.84)                             | 4,770,363.07    | 53.41  |
| 75.          | หนองบัวลำภู   | 2,804,584.00      | 1,249,614.74    | 44.56  | 1,165,090.74   | 41.54  | (5.44)                            | (7.46)                             | 1,554,969.26    | 55.44  |
| 76.          | ภูเก็ต        | 1,250,490.00      | 723,134.00      | 57.83  | 517,134.00     | 41.35  | 7.83                              | (7.65)                             | 527,356.00      | 42.17  |
|              |               |                   |                 |        |                |        |                                   |                                    |                 |        |
| รวมทั้งสิ้น  |               | 294,326,010.60    | 187,078,195.61  | 63.56  | 168,026,984.10 | 57.09  | 13.56                             | 8.09                               | 107,247,814.99  | 36.44  |

- หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 67 จังหวัด
2. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 10 จำนวน 9 จังหวัด
3. จัดสรรเงินรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
- 3.1 ได้รับเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- 3.2 จัดสรรตามที่สำนัก/กองแจ้ง ประกอบด้วย ค่าขนย้ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมศาล ค่าหลักเขตที่ดินและหมวดหลักฐานแผนที่
4. งบรายจ่ายอื่น
- 4.1 ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน เงิน 119,708.31 บาท
- 4.2 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา เงิน 614,144.65 บาท

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ส่วนกลา

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.00-11.00

[illegible]

## ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

## ส่วนกลาง

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

[illegible]



| ลำดับ | สำนัก / กอง / สนง.                                                      | งปม.ที่ได้รับ<br>(1) | งปม.ที่ได้รับ<br>งวดที่ 1 | โอนภูมิภาค<br>(2) | งปม.ที่ได้รับ<br>หลังโอน<br>(3) = (1) - (2) | กันเงิน (4)    |       | เบิกจ่าย (5)  |       | คงเหลือ<br>หลังกัน<br>(6) = (3) - (4) | เป้าหมายการใช้จ่าย<br>เดือน ก.พ.68<br>สง(ต่ำกว่า)<br>ร้อยละ |         | เป้าหมายการเบิกจ่าย<br>เดือน ก.พ.68<br>สง(ต่ำกว่า)<br>ร้อยละ |         | คงเหลือ<br>หลังเบิกจ่าย<br>(7) = (3) - (5) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|-------|---------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
|       |                                                                         |                      |                           |                   |                                             | ทำสัญญา        | %     | จำนวนเงิน     | %     |                                       |                                                             |         |                                                              |         |                                            |
| 5     | สำนัก / กอง                                                             |                      |                           |                   |                                             |                |       |               |       |                                       |                                                             |         |                                                              |         |                                            |
| 5.1   | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                  | 623,983,100.00       | 528,970,585.00            | 19,101,600.00     | 604,881,500.00                              | 150,815,941.07 | 24.93 | 8,649,392.22  | 1.43  | 454,065,558.93                        |                                                             |         |                                                              |         | 596,232,107.78                             |
|       | - กิจกรรม : การพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ (แผนงานบูรณาการดิจิทัล)               | 613,800.00           | 613,800.00                | -                 | 613,800.00                                  | 193,200.00     | 31.48 | 193,200.00    | 31.48 | 420,600.00                            | 50.00                                                       | (18.52) | 49.00                                                        | (17.52) | 420,600.00                                 |
|       | - กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน                            | 777,800.00           | 406,900.00                | -                 | 777,800.00                                  | 135,726.00     | 17.45 | 103,869.84    | 13.35 | 642,074.00                            | 50.00                                                       | (32.55) | 49.00                                                        | (35.65) | 673,930.16                                 |
|       | - กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน               | 41,059,400.00        | 21,018,000.00             | 19,101,600.00     | 21,957,800.00                               | 1,413,690.07   | 6.44  | 1,352,389.07  | 6.16  | 20,544,109.93                         | 50.00                                                       | (43.56) | 49.00                                                        | (42.84) | 20,605,410.93                              |
|       | รองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์                                      |                      |                           |                   |                                             |                |       |               |       |                                       |                                                             |         |                                                              |         |                                            |
|       | - กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน               | 291,960,100.00       | 217,645,885.00            |                   | 291,960,100.00                              | 145,143,325.00 | 49.71 | 6,999,933.31  | 2.40  | 146,816,775.00                        | 57.00                                                       | (7.29)  | 29.00                                                        | (26.60) | 284,960,166.69                             |
|       | เพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (งบดำเนินงานเป็นรายจ่ายลงทุน)   |                      |                           |                   |                                             |                |       |               |       |                                       |                                                             |         |                                                              |         |                                            |
|       | (กองพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง 291,960,100 บาท)                                |                      |                           |                   |                                             |                |       |               |       |                                       |                                                             |         |                                                              |         |                                            |
|       | - กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน               | 285,572,000.00       | 285,286,000.00            |                   | 285,572,000.00                              | -              | -     | -             | 0.00  | 285,572,000.00                        | 57.00                                                       | (57.00) | 29.00                                                        | (29.00) | 285,572,000.00                             |
|       | เพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (งบรายจ่ายอื่นเป็นรายจ่ายลงทุน) |                      |                           |                   |                                             |                |       |               |       |                                       |                                                             |         |                                                              |         |                                            |
|       | (กองพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง 280,000,000 บาท)                                |                      |                           |                   |                                             |                |       |               |       |                                       |                                                             |         |                                                              |         |                                            |
|       | - กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เป็นดิจิทัล                 | 4,000,000.00         | 4,000,000.00              | -                 | 4,000,000.00                                | 3,930,000.00   | 98.25 | -             | 0.00  | 70,000.00                             | 50.00                                                       | 48.25   | 49.00                                                        | (49.00) | 4,000,000.00                               |
|       |                                                                         |                      |                           |                   |                                             |                |       | -             |       |                                       |                                                             |         |                                                              |         |                                            |
| 5.2   | สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด                                        | 209,048,800.00       | 157,333,600.00            | 58,299,940.00     | 150,748,860.00                              | 2,361,145.75   | 1.57  | 2,015,075.75  | 1.34  | 148,387,714.25                        |                                                             |         |                                                              |         | 148,733,784.25                             |
|       | - กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน            | 318,400.00           | 159,200.00                | -                 | 318,400.00                                  | 137,639.45     | 43.23 | 135,499.45    | 42.56 | 180,760.55                            | 50.00                                                       | (6.77)  | 49.00                                                        | (6.44)  | 182,900.55                                 |
|       | - กิจกรรม : สนับสนุนการให้บริการด้านการรังวัดฯ                          | 73,859,700.00        | 50,000,700.00             | 40,626,340.00     | 33,233,360.00                               | 2,116,736.30   | 6.37  | 1,772,806.30  | 5.33  | 31,116,623.70                         | 50.00                                                       | (43.63) | 49.00                                                        | (43.67) | 31,460,553.70                              |
|       | - กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน               | 82,417,500.00        | 81,417,500.00             | -                 | 82,417,500.00                               | 106,770.00     | 0.13  | 106,770.00    | 0.13  | 82,310,730.00                         | 57.00                                                       | (56.87) | 29.00                                                        | (28.87) | 82,310,730.00                              |
|       | เพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (งบรายจ่ายอื่นเป็นรายจ่ายลงทุน) |                      |                           |                   |                                             |                |       |               |       |                                       |                                                             |         |                                                              |         | -                                          |
|       | (กองพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง 81,021,500 บาท)                                 |                      |                           |                   |                                             |                |       |               |       |                                       |                                                             |         |                                                              |         |                                            |
|       | - กิจกรรมร่อย่อย : พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัดในสำนักงานที่ดิน           | 52,453,200.00        | 25,756,200.00             | 17,673,600.00     | 34,779,600.00                               | -              | -     | -             | 0.00  | 34,779,600.00                         | 50.00                                                       | (50.00) | 49.00                                                        | (49.00) | 34,779,600.00                              |
| 5.3   | กองแผนงาน                                                               | 518,785,991.69       | 331,265,892.22            | 159,022,869.70    | 359,763,121.99                              | 73,543,605.21  | 20.44 | 22,349,390.61 | 6.21  | 286,219,516.78                        |                                                             |         |                                                              |         | 337,413,731.38                             |
|       | - กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน (เงินของกองแผนงาน)         | 1,133,800.00         | 602,900.00                | -                 | 1,133,800.00                                | 201,195.05     | 17.75 | 74,258.05     | 6.55  | 932,604.95                            | 50.00                                                       | (32.25) | 49.00                                                        | (42.45) | 1,059,541.95                               |
|       | - กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนฯ (บริหารส่วนกลาง+โอน จว.)                 | 470,550,891.69       | 302,443,492.22            | 141,651,669.70    | 328,899,221.99                              | 73,337,310.16  | 22.30 | 22,270,032.56 | 6.77  | 255,561,911.83                        | 50.00                                                       | (27.70) | 49.00                                                        | (42.23) | 306,629,189.43                             |
|       | - กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน          | 41,392,500.00        | 25,115,100.00             | 17,371,200.00     | 24,021,300.00                               | 5,100.00       | 0.02  | 5,100.00      | 0.02  | 24,016,200.00                         | 50.00                                                       | (49.98) | 49.00                                                        | (48.98) | 24,016,200.00                              |
|       | - กิจกรรม : พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ในการให้บริการของสำนักงานที่        | 127,800.00           | 127,800.00                | -                 | 127,800.00                                  | -              | -     | -             | 0.00  | 127,800.00                            | 50.00                                                       | (50.00) | 49.00                                                        | (49.00) | 127,800.00                                 |
|       | - กิจกรรม : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ                 | 5,581,000.00         | 2,976,600.00              | -                 | 5,581,000.00                                | -              | -     | -             | 0.00  | 5,581,000.00                          | 50.00                                                       | (50.00) | 49.00                                                        | (49.00) | 5,581,000.00                               |
| 5.4   | สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน                                             | 1,962,000.00         | 981,000.00                | -                 | 1,962,000.00                                | 955,331.60     | 48.69 | 884,797.20    | 45.10 | 1,006,668.40                          | 50.00                                                       | (1.31)  | 49.00                                                        | (3.90)  | 1,077,202.80                               |
| 5.5   | กองฝึกอบรม                                                              | 7,824,200.00         | 4,994,200.00              | 512,856.00        | 7,311,344.00                                | 3,707,298.41   | 50.71 | 3,585,264.53  | 49.04 | 3,604,045.59                          |                                                             |         |                                                              |         | 3,726,079.47                               |
|       | - กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน                            | 621,800.00           | 404,900.00                | -                 | 621,800.00                                  | 212,244.00     | 34.13 | 90,210.12     | 14.51 | 409,556.00                            | 50.00                                                       | (15.87) | 49.00                                                        | (34.49) | 531,589.88                                 |
|       | - กิจกรรม : พัฒนากำลังคนภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล                         | 7,202,400.00         | 4,589,300.00              | 512,856.00        | 6,689,544.00                                | 3,495,054.41   | 52.25 | 3,495,054.41  | 52.25 | 3,194,489.59                          | 50.00                                                       | 2.25    | 49.00                                                        | 3.25    | 3,194,489.59                               |
| 5.6   | สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน                                            | 981,000.00           | 508,500.00                | -                 | 981,000.00                                  | 498,745.00     | 50.84 | 152,734.48    | 15.57 | 482,255.00                            | 50.00                                                       | 0.84    | 49.00                                                        | (33.43) | 828,265.52                                 |
| 5.7   | สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์                                      | 615,900.00           | 343,950.00                | -                 | 615,900.00                                  | 327,529.53     | 53.18 | 279,154.65    | 45.32 | 288,370.47                            | 50.00                                                       | 3.18    | 49.00                                                        | (3.68)  | 336,745.35                                 |
| 5.8   | กองพัสดุ                                                                | 3,796,300.00         | 2,130,270.00              | -                 | 3,796,300.00                                | 1,360,835.54   | 35.85 | 1,235,396.30  | 32.54 | 2,435,464.46                          | 50.00                                                       | (14.15) | 49.00                                                        | (16.46) | 2,560,903.70                               |
| 5.9   | สำนักงานเลขานุการกรมที่ดิน                                              | 33,805,100.00        | 21,115,400.00             | -                 | 33,805,100.00                               | 4,166,854.22   | 12.33 | 1,556,519.22  | 4.60  | 29,638,245.78                         | 50.00                                                       | (37.67) | 49.00                                                        | (44.40) | 32,248,580.78                              |
|       | - กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน                            | 2,992,000.00         | 2,961,000.00              | -                 | 2,992,000.00                                | 2,455,732.22   | 82.08 | 839,397.22    | 28.05 | 536,267.78                            | 50.00                                                       | 32.08   | 49.00                                                        | (20.95) | 2,152,602.78                               |
|       | - วงเงินบริหาร (งบดำเนินงานเป็นรายจ่ายลงทุน)                            | 30,813,100.00        | 18,154,400.00             | -                 | 30,813,100.00                               | 1,711,122.00   | 5.55  | 717,122.00    | 2.33  | 29,101,978.00                         | 57.00                                                       | (51.45) | 29.00                                                        | (26.67) | 30,095,978.00                              |
| 5.10  | กองคลัง                                                                 | 658,200.00           | 347,100.00                | -                 | 658,200.00                                  | 295,546.55     | 44.90 | 21,539.90     | 3.27  | 362,653.45                            | 50.00                                                       | (5.10)  | 49.00                                                        | (45.73) | 636,660.10                                 |
| 5.11  | กองการเจ้าหน้าที่                                                       | 1,071,000.00         | 570,400.00                | -                 | 1,071,000.00                                | 407,592.30     | 38.06 | 407,592.30    | 38.06 | 663,407.70                            | 50.00                                                       | (11.94) | 49.00                                                        | (10.94) | 663,407.70                                 |
| 5.12  | กองการพิมพ์                                                             | 382,200.00           | 191,100.00                | -                 | 382,200.00                                  | 135,640.02     | 35.49 | 135,640.02    | 35.49 | 246,559.98                            | 50.00                                                       | (14.51) | 49.00                                                        | (13.51) | 246,559.98                                 |

| ลำดับ                                          | สำนัก / กอง / สนง.                               | งปม.ที่ได้รับ<br>(1) | งปม.ที่ได้รับ<br>งวดที่ 1 | โอนภูมิภาค<br>(2) | งปม.ที่ได้รับ<br>หลังโอน<br>(3) = (1) - (2) | ก้นเงิน (4)    |       | เบิกจ่าย (5)  |       | คงเหลือ<br>หลังกัน<br>(6) = (3) - (4) | เป้าหมายการใช้จ่าย<br>เดือน ก.พ.68 |                       | เป้าหมายการเบิกจ่าย<br>เดือน ก.พ.68 |                       | คงเหลือ<br>หลังเบิกจ่าย<br>(7) = (3) - (5) |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|-------|---------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|                                                |                                                  |                      |                           |                   |                                             | ทำสัญญา        | %     | จำนวนเงิน     | %     |                                       | สง(ต่ำกว่า)<br>ร้อยละ              | สง(ต่ำกว่า)<br>ร้อยละ | สง(ต่ำกว่า)<br>ร้อยละ               | สง(ต่ำกว่า)<br>ร้อยละ |                                            |
| 5.13                                           | สำนักงานกฎหมาย                                   | 4,057,800.00         | 2,364,450.00              | 231,000.00        | 3,826,800.00                                | 1,179,746.90   | 30.83 | 1,062,480.15  | 27.76 | 2,647,053.10                          |                                    |                       |                                     |                       | 2,764,319.85                               |
|                                                | - กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน     | 450,700.00           | 243,350.00                | -                 | 450,700.00                                  | 11,780.25      | 2.61  | 11,780.15     | 2.61  | 438,919.75                            | 50.00                              | (47.39)               | 49.00                               | (46.39)               | 438,919.85                                 |
|                                                | - กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายฯ              | 3,607,100.00         | 2,121,100.00              | 231,000.00        | 3,376,100.00                                | 1,167,966.65   | 34.60 | 1,050,700.00  | 31.12 | 2,208,133.35                          | 50.00                              | (15.40)               | 49.00                               | (17.88)               | 2,325,400.00                               |
| 5.14                                           | กลุ่มตรวจสอบภายใน                                | 524,900.00           | 262,450.00                | -                 | 524,900.00                                  | 110,474.00     | 21.05 | 110,474.00    | 21.05 | 414,426.00                            | 50.00                              | (28.95)               | 49.00                               | (27.95)               | 414,426.00                                 |
| 5.15                                           | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                             | 212,800.00           | 124,400.00                | -                 | 212,800.00                                  | 41,175.00      | 19.35 | 6,428.36      | 3.02  | 171,625.00                            | 50.00                              | (30.65)               | 49.00                               | (45.98)               | 206,371.64                                 |
| 5.16                                           | ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน        | 202,200.00           | 119,100.00                | -                 | 202,200.00                                  | 52,580.00      | 26.00 | 42,746.24     | 21.14 | 149,620.00                            | 50.00                              | (24.00)               | 49.00                               | (27.86)               | 159,453.76                                 |
| 5.17                                           | สำนักงานคณะกรรมการการช่างรังวัดเอกชน             | 2,617,700.00         | 136,650.00                | -                 | 2,617,700.00                                | 91,543.40      | 3.50  | 91,543.40     | 3.50  | 2,526,156.60                          |                                    |                       |                                     |                       | 2,526,156.60                               |
|                                                | - กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน     | 273,300.00           | 136,650.00                | -                 | 273,300.00                                  | 91,543.40      | 33.50 | 91,543.40     | 33.50 | 181,756.60                            | 50.00                              | (16.50)               | 49.00                               | (15.50)               | 181,756.60                                 |
|                                                | - กิจกรรม : ยกระดับมาตรฐานและสร้างกรอบแนวทาง     | 2,344,400.00         | -                         |                   | 2,344,400.00                                |                |       |               | 0.00  | 2,344,400.00                          | 57.00                              | (57.00)               | 29.00                               | (29.00)               | 2,344,400.00                               |
|                                                | ของช่างรังวัดเอกชน (งบดำเนินงานเป็นรายจ่ายลงทุน) |                      |                           |                   |                                             |                |       |               |       |                                       |                                    |                       |                                     |                       |                                            |
| 6.1                                            | ส.กทม.                                           | 382,900.00           | 245,450.00                | -                 | 382,900.00                                  | 211,390.00     | 55.21 | 53,445.00     | 13.96 | 171,510.00                            | 50.00                              | 5.21                  | 49.00                               | (35.04)               | 329,455.00                                 |
| 6.2                                            | ส.กทม. สาขาบางเขน                                | 495,700.00           | 265,850.00                | -                 | 495,700.00                                  | 164,296.04     | 33.14 | 130,568.24    | 26.34 | 331,403.96                            | 50.00                              | (16.86)               | 49.00                               | (22.66)               | 365,131.76                                 |
| 6.3                                            | ส.กทม. สาขาพระโขนง                               | 274,900.00           | 137,450.00                | -                 | 274,900.00                                  | 105,231.03     | 38.28 | 40,465.00     | 14.72 | 169,668.97                            | 50.00                              | (11.72)               | 49.00                               | (34.28)               | 234,435.00                                 |
| 6.4                                            | ส.กทม. สาขาบางกะปิ                               | 310,900.00           | 173,450.00                | -                 | 310,900.00                                  | 96,080.10      | 30.90 | 47,181.15     | 15.18 | 214,819.90                            | 50.00                              | (19.10)               | 49.00                               | (33.82)               | 263,718.85                                 |
| 6.5                                            | ส.กทม. สาขาบางกอกน้อย                            | 403,300.00           | 219,650.00                | -                 | 403,300.00                                  | 173,701.84     | 43.07 | 71,564.93     | 17.74 | 229,598.16                            | 50.00                              | (6.93)                | 49.00                               | (31.26)               | 331,735.07                                 |
| 6.6                                            | ส.กทม. สาขาธนบุรี                                | 495,700.00           | 265,850.00                | -                 | 495,700.00                                  | 175,350.00     | 35.37 | 99,703.85     | 20.11 | 320,350.00                            | 50.00                              | (14.63)               | 49.00                               | (28.89)               | 395,996.15                                 |
| 6.7                                            | ส.กทม. สาขาห้วยขวาง                              | 310,900.00           | 173,450.00                | -                 | 310,900.00                                  | 72,000.00      | 23.16 | 38,578.10     | 12.41 | 238,900.00                            | 50.00                              | (26.84)               | 49.00                               | (36.59)               | 272,321.90                                 |
| 6.8                                            | ส.กทม. สาขาหนองแขม                               | 310,900.00           | 173,450.00                | -                 | 310,900.00                                  | 99,300.00      | 31.94 | 64,931.35     | 20.88 | 211,600.00                            | 50.00                              | (18.06)               | 49.00                               | (28.12)               | 245,968.65                                 |
| 6.9                                            | ส.กทม. สาขาลาดพร้าว                              | 310,900.00           | 173,450.00                | -                 | 310,900.00                                  | 77,554.56      | 24.95 | 36,445.33     | 11.72 | 233,345.44                            | 50.00                              | (25.05)               | 49.00                               | (37.28)               | 274,454.67                                 |
| 6.10                                           | ส.กทม. สาขาคอนเมือง                              | 387,700.00           | 211,850.00                | -                 | 387,700.00                                  | 128,657.84     | 33.18 | 95,407.44     | 24.61 | 259,042.16                            | 50.00                              | (16.82)               | 49.00                               | (24.39)               | 292,292.56                                 |
| 6.11                                           | ส.กทม. สาขาหนองจอก                               | 295,300.00           | 165,650.00                | -                 | 295,300.00                                  | 68,470.00      | 23.19 | 35,014.85     | 11.86 | 226,830.00                            | 50.00                              | (26.81)               | 49.00                               | (37.14)               | 260,285.15                                 |
| 6.12                                           | ส.กทม. สาขาบึงกุ่ม                               | 295,300.00           | 165,650.00                | -                 | 295,300.00                                  | 99,670.76      | 33.75 | 66,436.81     | 22.50 | 195,629.24                            | 50.00                              | (16.25)               | 49.00                               | (26.50)               | 228,863.19                                 |
| 6.13                                           | ส.กทม. สาขาประเวศ                                | 403,300.00           | 219,650.00                | -                 | 403,300.00                                  | 118,335.00     | 29.34 | 81,453.75     | 20.20 | 284,965.00                            | 50.00                              | (20.66)               | 49.00                               | (28.80)               | 321,846.25                                 |
| 6.14                                           | ส.กทม. สาขาลาดกระบัง                             | 259,300.00           | 129,650.00                | -                 | 259,300.00                                  | 104,880.19     | 40.45 | 39,197.04     | 15.12 | 154,419.81                            | 50.00                              | (9.55)                | 49.00                               | (33.88)               | 220,102.96                                 |
| 6.15                                           | ส.กทม. สาขามีนบุรี                               | 588,100.00           | 312,050.00                | -                 | 588,100.00                                  | 226,378.65     | 38.49 | 185,454.45    | 31.53 | 361,721.35                            | 50.00                              | (11.51)               | 49.00                               | (17.47)               | 402,645.55                                 |
| 6.16                                           | ส.กทม. สาขาบางขุนเทียน                           | 274,900.00           | 137,450.00                | -                 | 274,900.00                                  | 104,680.89     | 38.08 | 104,689.89    | 38.08 | 170,219.11                            | 50.00                              | (11.92)               | 49.00                               | (10.92)               | 170,210.11                                 |
| 6.17                                           | ส.กทม. สาขาจตุจักร                               | 480,100.00           | 258,050.00                | -                 | 480,100.00                                  | 160,155.46     | 33.36 | 94,175.55     | 19.62 | 319,944.54                            | 50.00                              | (16.64)               | 49.00                               | (29.38)               | 385,924.45                                 |
| รวมงบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ส่วนกลาง) ทั้งสิ้น |                                                  | 1,420,591,691.69     | 1,055,457,097.22          | 237,168,265.70    | 1,183,335,825.99                            | 243,114,620.07 | 20.54 | 43,524,646.57 | 3.68  | 940,221,205.92                        |                                    |                       |                                     |                       | 1,133,913,979.42                           |

ช่อง "ก้นเงิน" เก็บข้อมูลจากระบบ efms และ ช่อง "เบิกจ่าย" เก็บข้อมูลจากสมุดคุมของกองคลัง

ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน+งบดำเนินงาน+งบรายจ่ายอื่น) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

เรียงตามลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

| ลำดับ<br>ที่ | จังหวัด         | งบประมาณที่ได้รับ | ทำสัญญา         |        | ผลการเบิกจ่าย |        | เป้าหมาย<br>เดือน ก.พ. 67         |                                    | งบประมาณคงเหลือ |        |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------|---------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------|
|              |                 |                   | (เบิกจ่าย + PO) | ร้อยละ | เงิน          | ร้อยละ | ทำสัญญา<br>ร้อยละ 57<br>(ต่ำกว่า) | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ 29<br>(ต่ำกว่า) | เงิน            | ร้อยละ |
| 1.           | อ่างทอง         | 574,614.00        | 501,760.00      | 87.32  | 501,760.00    | 87.32  | 30.32                             | 58.32                              | 72,854.00       | 12.68  |
| 2.           | สตูล            | 245,400.00        | 245,400.00      | 100.00 | 184,400.00    | 75.14  | 43.00                             | 46.14                              | -               | -      |
| 3.           | แพร่            | 966,200.00        | 849,194.00      | 87.89  | 677,194.00    | 70.09  | 30.89                             | 41.09                              | 117,006.00      | 12.11  |
| 4.           | ระยอง           | 966,860.00        | 602,860.00      | 62.35  | 586,300.00    | 60.64  | 5.35                              | 31.64                              | 364,000.00      | 37.65  |
| 5.           | ฉะเชิงเทรา      | 552,160.00        | 338,160.00      | 61.24  | 328,500.00    | 59.49  | 4.24                              | 30.49                              | 214,000.00      | 38.76  |
| 6.           | สกลนคร          | 759,300.00        | 616,393.96      | 81.18  | 450,393.96    | 59.32  | 24.18                             | 30.32                              | 142,906.04      | 18.82  |
| 7.           | มหาสารคาม       | 360,040.00        | 205,500.00      | 57.08  | 205,500.00    | 57.08  | 0.08                              | 28.08                              | 154,540.00      | 42.92  |
| 8.           | อุทัยธานี       | 376,185.00        | 207,720.00      | 55.22  | 207,720.00    | 55.22  | (1.78)                            | 26.22                              | 168,465.00      | 44.78  |
| 9.           | อุดรธานี        | 650,072.00        | 334,072.00      | 51.39  | 303,000.00    | 46.61  | (5.61)                            | 17.61                              | 316,000.00      | 48.61  |
| 10.          | เพชรบุรี        | 456,000.00        | 198,000.00      | 43.42  | 198,000.00    | 43.42  | (13.58)                           | 14.42                              | 258,000.00      | 56.58  |
| 11.          | ตราด            | 384,350.00        | 155,350.00      | 40.42  | 145,000.00    | 37.73  | (16.58)                           | 8.73                               | 229,000.00      | 59.58  |
| 12.          | เพชรบูรณ์       | 1,386,230.00      | 587,328.00      | 42.37  | 489,428.00    | 35.31  | (14.63)                           | 6.31                               | 798,902.00      | 57.63  |
| 13.          | น่าน            | 1,017,000.00      | 1,017,000.00    | 100.00 | 347,000.00    | 34.12  | 43.00                             | 5.12                               | -               | -      |
| 14.          | ปทุมธานี        | 1,828,400.00      | 1,828,400.00    | 100.00 | 623,100.00    | 34.08  | 43.00                             | 5.08                               | -               | -      |
| 15.          | ชุมพร           | 594,237.00        | 190,000.00      | 31.97  | 190,000.00    | 31.97  | (25.03)                           | 2.97                               | 404,237.00      | 68.03  |
| 16.          | ประจวบคีรีขันธ์ | 956,235.00        | 260,235.00      | 27.21  | 260,235.00    | 27.21  | (29.79)                           | (1.79)                             | 696,000.00      | 72.79  |
| 17.          | สุพรรณบุรี      | 389,270.00        | 389,270.00      | 100.00 | 99,270.00     | 25.50  | 43.00                             | (3.50)                             | -               | -      |
| 18.          | อุดรดิตถ์       | 946,880.00        | 485,708.00      | 51.30  | 216,708.00    | 22.89  | (5.70)                            | (6.11)                             | 461,172.00      | 48.70  |
| 19.          | เลย             | 920,699.00        | 239,600.00      | 26.02  | 199,600.00    | 21.68  | (30.98)                           | (7.32)                             | 681,099.00      | 73.98  |
| 20.          | ลพบุรี          | 440,480.00        | 91,300.00       | 20.73  | 91,300.00     | 20.73  | (36.27)                           | (8.27)                             | 349,180.00      | 79.27  |
| 21.          | พะเยา           | 1,101,540.00      | 617,000.00      | 56.01  | 220,000.00    | 19.97  | (0.99)                            | (9.03)                             | 484,540.00      | 43.99  |
| 22.          | แม่ฮ่องสอน      | 510,600.00        | 90,371.00       | 17.70  | 90,371.00     | 17.70  | (39.30)                           | (11.30)                            | 420,229.00      | 82.30  |
| 23.          | ตรัง            | 847,400.00        | 148,000.00      | 17.47  | 148,000.00    | 17.47  | (39.53)                           | (11.53)                            | 699,400.00      | 82.53  |
| 24.          | พิษณุโลก        | 1,356,080.00      | 637,306.00      | 47.00  | 226,000.00    | 16.67  | (10.00)                           | (12.33)                            | 718,774.00      | 53.00  |
| 25.          | เชียงใหม่       | 4,680,812.00      | 3,174,169.00    | 67.81  | 733,779.00    | 15.68  | 10.81                             | (13.32)                            | 1,506,643.00    | 32.19  |
| 26.          | สุโขทัย         | 442,545.00        | 61,985.00       | 14.01  | 61,985.00     | 14.01  | (42.99)                           | (14.99)                            | 380,560.00      | 85.99  |
| 27.          | นราธิวาส        | 959,800.00        | 113,800.00      | 11.86  | 113,800.00    | 11.86  | (45.14)                           | (17.14)                            | 846,000.00      | 88.14  |
| 28.          | พระนครศรีอยุธยา | 4,194,508.00      | 3,876,708.00    | 92.42  | 496,708.00    | 11.84  | 35.42                             | (17.16)                            | 317,800.00      | 7.58   |
| 29.          | นครราชสีมา      | 1,731,715.00      | 722,000.00      | 41.69  | 202,000.00    | 11.66  | (15.31)                           | (17.34)                            | 1,009,715.00    | 58.31  |
| 30.          | ลำปาง           | 1,253,600.00      | 965,229.03      | 77.00  | 134,229.03    | 10.71  | 20.00                             | (18.29)                            | 288,370.97      | 23.00  |
| 31.          | กาฬสินธุ์       | 1,300,461.00      | 1,065,061.00    | 81.90  | 139,150.00    | 10.70  | 24.90                             | (18.30)                            | 235,400.00      | 18.10  |
| 32.          | เชียงใหม่       | 1,030,980.00      | 101,400.00      | 9.84   | 101,400.00    | 9.84   | (47.16)                           | (19.16)                            | 929,580.00      | 90.16  |
| 33.          | หนองบัวลำภู     | 555,000.00        | 464,000.00      | 83.60  | 53,000.00     | 9.55   | 26.60                             | (19.45)                            | 91,000.00       | 16.40  |
| 34.          | ร้อยเอ็ด        | 9,447,121.58      | 9,195,971.58    | 97.34  | 821,000.00    | 8.69   | 40.34                             | (20.31)                            | 251,150.00      | 2.66   |
| 35.          | อำนาจเจริญ      | 737,700.00        | 122,790.00      | 16.64  | 53,790.00     | 7.29   | (40.36)                           | (21.71)                            | 614,910.00      | 83.36  |
| 36.          | ขอนแก่น         | 3,921,790.00      | 2,615,000.00    | 66.68  | 271,000.00    | 6.91   | 9.68                              | (22.09)                            | 1,306,790.00    | 33.32  |
| 37.          | ราชบุรี         | 749,800.00        | 491,800.00      | 65.59  | 41,800.00     | 5.57   | 8.59                              | (23.43)                            | 258,000.00      | 34.41  |
| 38.          | นครสวรรค์       | 2,120,716.00      | 144,000.00      | 6.79   | 96,000.00     | 4.53   | (50.21)                           | (24.47)                            | 1,976,716.00    | 93.21  |
| 39.          | ศรีสะเกษ        | 2,329,060.00      | 1,823,200.00    | 78.28  | 103,200.00    | 4.43   | 21.28                             | (24.57)                            | 505,860.00      | 21.72  |
| 40.          | ปราจีนบุรี      | 159,900.00        | 6,900.00        | 4.32   | 6,900.00      | 4.32   | (52.68)                           | (24.68)                            | 153,000.00      | 95.68  |



| ลำดับ<br>ที่ | จังหวัด       | งบประมาณที่ได้รับ | ทำสัญญา         |        | ผลการเบิกจ่าย |        | เป้าหมาย<br>เดือน ก.พ. 67         |                                    | งบประมาณคงเหลือ |        |
|--------------|---------------|-------------------|-----------------|--------|---------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------|
|              |               |                   | (เบิกจ่าย + PO) | ร้อยละ | เงิน          | ร้อยละ | ทำสัญญา<br>ร้อยละ 57<br>(ต่ำกว่า) | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ 29<br>(ต่ำกว่า) | เงิน            | ร้อยละ |
| 41.          | สิงห์บุรี     | 128,520.00        | 5,520.00        | 4.30   | 5,520.00      | 4.30   | (52.70)                           | (24.70)                            | 123,000.00      | 95.70  |
| 42.          | บุรีรัมย์     | 2,956,500.00      | 2,956,488.00    | 100.00 | 125,500.00    | 4.24   | 43.00                             | (24.76)                            | 12.00           | 0.00   |
| 43.          | ชัยภูมิ       | 2,371,100.00      | 920,300.00      | 38.81  | 83,300.00     | 3.51   | (18.19)                           | (25.49)                            | 1,450,800.00    | 61.19  |
| 44.          | สุราษฎร์ธานี  | 2,631,661.01      | 531,961.01      | 20.21  | 85,500.00     | 3.25   | (36.79)                           | (25.75)                            | 2,099,700.00    | 79.79  |
| 45.          | ยโสธร         | 10,674,000.00     | 347,000.00      | 3.25   | 90,000.00     | 0.84   | (53.75)                           | (28.16)                            | 10,327,000.00   | 96.75  |
| 46.          | สุรินทร์      | 241,000.00        | 241,000.00      | 100.00 | -             | -      | 43.00                             | (29.00)                            | -               | -      |
| 47.          | บึงกาฬ        | 241,000.00        | 241,000.00      | 100.00 | -             | -      | 43.00                             | (29.00)                            | -               | -      |
| 48.          | หนองคาย       | 211,000.00        | 211,000.00      | 100.00 | -             | -      | 43.00                             | (29.00)                            | -               | -      |
| 49.          | พังงา         | 45,000.00         | 45,000.00       | 100.00 | -             | -      | 43.00                             | (29.00)                            | -               | -      |
| 50.          | ระนอง         | 34,800.00         | 34,800.00       | 100.00 | -             | -      | 43.00                             | (29.00)                            | -               | -      |
| 51.          | นครพนม        | 405,157.00        | 357,157.00      | 88.15  | -             | -      | 31.15                             | (29.00)                            | 48,000.00       | 11.85  |
| 52.          | ยะลา          | 2,170,000.00      | 1,494,000.00    | 68.85  | -             | -      | 11.85                             | (29.00)                            | 676,000.00      | 31.15  |
| 53.          | พัทลุง        | 800,750.00        | 527,800.00      | 65.91  | -             | -      | 8.91                              | (29.00)                            | 272,950.00      | 34.09  |
| 54.          | นครปฐม        | 616,070.00        | 299,000.00      | 48.53  | -             | -      | (8.47)                            | (29.00)                            | 317,070.00      | 51.47  |
| 55.          | ปัตตานี       | 2,440,000.00      | 910,000.00      | 37.30  | -             | -      | (19.70)                           | (29.00)                            | 1,530,000.00    | 62.70  |
| 56.          | ชัยนาท        | 638,484.00        | 183,299.00      | 28.71  | -             | -      | (28.29)                           | (29.00)                            | 455,185.00      | 71.29  |
| 57.          | ลำพูน         | 503,300.32        | 107,300.32      | 21.32  | -             | -      | (35.68)                           | (29.00)                            | 396,000.00      | 78.68  |
| 58.          | ตาก           | 362,800.00        | 45,000.00       | 12.40  | -             | -      | (44.60)                           | (29.00)                            | 317,800.00      | 87.60  |
| 59.          | กำแพงเพชร     | 286,420.00        | 12,420.00       | 4.34   | -             | -      | (52.66)                           | (29.00)                            | 274,000.00      | 95.66  |
| 60.          | กาญจนบุรี     | 724,100.00        | 11,980.00       | 1.65   | -             | -      | (55.35)                           | (29.00)                            | 712,120.00      | 98.35  |
| 61.          | สระบุรี       | 207,970.00        | -               | -      | -             | -      | (57.00)                           | (29.00)                            | 207,970.00      | 100.00 |
| 62.          | ชลบุรี        | 508,080.00        | -               | -      | -             | -      | (57.00)                           | (29.00)                            | 508,080.00      | 100.00 |
| 63.          | จันทบุรี      | 884,640.00        | -               | -      | -             | -      | (57.00)                           | (29.00)                            | 884,640.00      | 100.00 |
| 64.          | นครนายก       | 547,040.00        | -               | -      | -             | -      | (57.00)                           | (29.00)                            | 547,040.00      | 100.00 |
| 65.          | สระแก้ว       | 128,520.00        | -               | -      | -             | -      | (57.00)                           | (29.00)                            | 128,520.00      | 100.00 |
| 66.          | อุบลราชธานี   | 324,000.00        | -               | -      | -             | -      | (57.00)                           | (29.00)                            | 324,000.00      | 100.00 |
| 67.          | มุกดาหาร      | 91,000.00         | -               | -      | -             | -      | (57.00)                           | (29.00)                            | 91,000.00       | 100.00 |
| 68.          | พิจิตร        | 317,800.00        | -               | -      | -             | -      | (57.00)                           | (29.00)                            | 317,800.00      | 100.00 |
| 69.          | นครศรีธรรมราช | 565,109.00        | -               | -      | -             | -      | (57.00)                           | (29.00)                            | 565,109.00      | 100.00 |
| 70.          | กระบี่        | 53,000.00         | -               | -      | -             | -      | (57.00)                           | (29.00)                            | 53,000.00       | 100.00 |
| 71.          | สงขลา         | 274,700.00        | -               | -      | -             | -      | (57.00)                           | (29.00)                            | 274,700.00      | 100.00 |
|              |               |                   |                 |        |               |        |                                   |                                    |                 |        |
| รวมทั้งสิ้น  |               | 86,585,261.91     | 45,261,966.90   | 52.27  | 10,808,340.99 | 12.48  | (4.73)                            | (16.52)                            | 41,323,295.01   | 47.73  |

- หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 15 จังหวัด
2. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 10 จำนวน 6 จังหวัด
3. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 10 จำนวน 50 จังหวัด
4. จัดสรรเงินรายจ่ายลงทุน ดังนี้
- 4.1 บลลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,159,049.91 บาท (โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 - 9 แล้ว) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงิน 62,023,899.91 บาท  
ค่าครุภัณฑ์ เงิน 135,150 บาท
- 4.2. งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,987,212 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (คทช) เงิน 4,677,980 บาท , ค่าใช้จ่าย โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการ "บอกดิน 2 , 3" เงิน 10,305,000 บาท , ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบหนังสือสำคัญฯ เงิน 570,202 บาท , ค่าหลักเขตที่ดิน เงิน 7,201,630 บาท  
ค่าใช้จ่ายโครงการมอบสมุดปะจำปี เงิน 101,400 บาท , ค่าใช้จ่ายโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วประเทศ เงิน 131,000 บาท
- 4.3. งบรายจ่ายอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,439,000 บาท ประกอบด้วย ค่าหลักเขตที่ดิน เงิน 1,439,000 บาท



# รายการงบประมาณของส่วนภูมิภาค โอนจัดสรรเงินในระบบ GFMIS

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 8.30 น.

| รายการ                                                               | งบประมาณส่วนภูมิภาค |                |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                      | รายการ              | เงิน (ล้านบาท) |
| รายการที่ยังไม่ได้รับการแจ้งโอนเงิน                                  | 43                  | 108.66         |
|                                                                      |                     |                |
| รายการที่โอนจัดสรรเงินแล้ว                                           |                     |                |
| <u>ยังไม่ทำ PO</u> ในระบบ GFMIS (18 จังหวัด)                         | 32                  | 21.83          |
| ทำ PO ในระบบ GFMIS (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา + เบิกจ่ายเงินแล้ว) | 137                 | 40.33          |
| รวม                                                                  | 169                 | 62.16          |
| รวมงบประมาณของส่วนภูมิภาค                                            | 212                 | 170.82         |



รายการที่โอนเงินให้จังหวัดแล้ว แต่ยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

| ลำดับ<br>ที่ | จังหวัด    | สาขา          | รายการ                                                                                                                                                   | โอนแล้ว (ตาม พ.ร.บ.) |            | งบป.ที่ได้รับ<br>หลังโอน ปป. | PO | เบิกจ่าย | สถานะ (GFMS)                    |                             |                                 |
|--------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------|----|----------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|              |            |               |                                                                                                                                                          | ครั้งที่             | วันที่     |                              |    |          | เร่งรัด ครั้งที่ 3<br>27 ม.ค.68 | ประชุมกลั่นกรอง<br>7 ก.พ.68 | เร่งรัด ครั้งที่ 4<br>17 ก.พ.68 |
| 1.           | กาฬสินธุ์  | สข.หนองสูงศรี | (1) ก่อสร้างรั้วสแตนเลส (ประตูรั้ว 2 ชุด)                                                                                                                | ครั้งที่ 8           | 11 ก.พ. 68 | 235,400.00                   |    |          | ยังไม่โอน                       | ยังไม่โอน                   | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO           |
| 2.           | ขอนแก่น    | สข.กระนวน     | (2) ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ                                                                                                                 | ครั้งที่ 9           | 14 ก.พ. 68 | 740,000.00                   |    |          | ยังไม่โอน                       | ยังไม่โอน                   | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO           |
|              |            | สข.สีชมพู     | (3) ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชน สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาสีชมพู                                                                                    | เปลี่ยนแปลง          | 13 ก.พ. 68 | 498,700.00                   |    |          | -                               | -                           | โอนแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.พ.68   |
| 3.           | ชัยภูมิ    | สข.คอนสวรรค์  | (4) ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน                                                                                                               | ครั้งที่ 8           | 11 ก.พ. 68 | 934,000.00                   |    |          | ยังไม่โอน                       | ยังไม่โอน                   | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO           |
|              |            | สข.ภูเขียว    | (5) ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ                                                                                                      | ครั้งที่ 9           | 14 ก.พ. 68 | 493,800.00                   |    |          | ยังไม่โอน                       | ยังไม่โอน                   | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO           |
| 4.           | เชียงราย   | สจ.เชียงราย   | (6) ปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องน้ำคนพิการและห้องน้ำเจ้าหน้าที่หญิง/ปรับปรุงพื้นที่ส่วน<br>บริการประชาชนและทางเท้านอกอาคาร/ปรับปรุงห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ | ครั้งที่ 9           | 14 ก.พ. 68 | 1,379,999.00                 |    |          | ยังไม่โอน                       | ยังไม่โอน                   | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO           |
| 5.           | เชียงใหม่  | สย.สะเมิง     | (7) ค่าปรับปรุง/ประตูเปิด - ปิด อัตโนมัติ                                                                                                                | เปลี่ยนแปลง          | 14 ก.พ. 68 | 44,940.00                    |    |          | ยังไม่โอน                       | ยังไม่โอน                   | โอนแล้ว เมื่อวันที่ 14 ก.พ.68   |
| 6.           | ตรัง       | สข.กันตัง     | (8) ค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ                                                                                                   | ครั้งที่ 9           | 14 ก.พ. 68 | 493,000.00                   |    |          | ยังไม่โอน                       | ยังไม่โอน                   | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO           |
| 7.           | นครนายก    | สจ.นครนายก    | (9) ค่าปรับปรุงห้องน้ำประชาชน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก                                                                                               | เปลี่ยนแปลง          | 13 ก.พ. 68 | 292,000.00                   |    |          | -                               | -                           | โอนแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.พ.68   |
| 8.           | นครปฐม     | สข.กำแพงแสน   | (10) ค่าปรับปรุง/ติดตั้งประตูอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน                                                                          | เปลี่ยนแปลง          | 13 ก.พ. 68 | 31,030.00                    |    |          | -                               | -                           | โอนแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.พ.68   |
|              |            | สข.บางเลน     | (11) ค่าปรับปรุง/ติดตั้งประตูอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน                                                                            | เปลี่ยนแปลง          | 13 ก.พ. 68 | 31,000.00                    |    |          | -                               | -                           | โอนแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.พ.68   |
| 9.           | นครพนม     | สข.นาหว้า     | (12) ค่าปรับปรุง/ติดตั้งประตูอัตโนมัติ                                                                                                                   | เปลี่ยนแปลง          | 14 ก.พ. 68 | 48,000.00                    |    |          | ยังไม่โอน                       | ยังไม่โอน                   | โอนแล้ว เมื่อวันที่ 14 ก.พ.68   |
| 10.          | นครราชสีมา | สข.ขามทะเลสอ  | (13) ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารและทาสีอาคารสำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา<br>สาขาขามทะเลสอ                                                         | เหลือจ่าย            | 14 ก.พ. 68 | 406,100.00                   |    |          |                                 | -                           | โอนแล้ว เมื่อวันที่ 14 ก.พ.68   |



รายการที่โอนเงินให้จังหวัดแล้ว แต่ยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

| ลำดับ<br>ที่ | จังหวัด       | สาขา            | รายการ |                                                                                                                                       | โอนแล้ว (ตาม พ.ร.บ.) |            | งปม.ที่ได้รับ<br>หลังโอน ปป. | PO | เบิกจ่าย | สถานะ (GFMS)                    |                             |                                 |
|--------------|---------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------|----|----------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|              |               |                 |        |                                                                                                                                       | ครั้งที่             | วันที่     |                              |    |          | เร่งรัด ครั้งที่ 3<br>27 ม.ค.68 | ประชุมกลั่นกรอง<br>7 ก.พ.68 | เร่งรัด ครั้งที่ 4<br>17 ก.พ.68 |
| 11.          | นครศรีธรรมราช | สข.ชะอวด        | (14)   | ค่าปรับปรุง/ติดตั้งประตูอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาชะอวด                                                        | เปลี่ยนแปลง          | 13 ก.พ. 68 | 59,813.00                    |    |          | -                               | -                           | โอนแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.พ.68   |
|              |               | สข.เชียรใหญ่    | (15)   | ค่าปรับปรุง/ติดตั้งประตูอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาเชียรใหญ่                                                    | เปลี่ยนแปลง          | 13 ก.พ. 68 | 59,813.00                    |    |          | -                               | -                           | โอนแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.พ.68   |
|              |               | สข.ท่าศาลา      | (16)   | ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูอัตโนมัติ                                                                                                     | ครั้งที่ 8           | 11 ก.พ. 68 | 45,000.00                    |    |          | ยังไม่โอน                       | ยังไม่โอน                   | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO           |
|              |               | สข.พรหมคีรี     | (17)   | ค่าปรับปรุง/ติดตั้งประตูอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาพรหมคีรี                                                     | เปลี่ยนแปลง          | 13 ก.พ. 68 | 58,850.00                    |    |          | -                               | -                           | โอนแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.พ.68   |
|              |               | สข.ลานสกา       | (18)   | ค่าปรับปรุง/ติดตั้งประตูอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา                                                       | เปลี่ยนแปลง          | 13 ก.พ. 68 | 58,850.00                    |    |          | -                               | -                           | โอนแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.พ.68   |
|              |               | สข.หัวไทร       | (19)   | ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน                                                                                                              | เปลี่ยนแปลง          | 3 ธ.ค. 67  | 84,423.00                    |    |          | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO           | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO       | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO           |
| 12.          | นครสวรรค์     | สข.ท่าตะโก      | (20)   | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาสำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขา                                                         | เหลือจ่าย            | 5 ก.พ. 68  | 111,800.00                   |    |          | -                               | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO       | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO           |
|              |               | สข.พรพตพิสัย    | (21)   | ค่าติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้าอาคารเก็บวางถังน้ำและปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาห้องเก็บสารบบที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาพรพตพิสัย   | เหลือจ่าย            | 5 ก.พ. 68  | 101,860.00                   |    |          | -                               | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO       | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO           |
|              |               | สข.หนองบัว      | (22)   | ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น/ทาสีภายนอกอาคาร ปรับปรุงป้ายชื่ออาคารสำนักงาน/ปูพื้นกระเบื้องโรงจอดรถสำหรับประชาชน | ครั้งที่ 7           | 29 ม.ค. 68 | 680,000.00                   |    |          | ขออนุมัติโอน                    | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO       | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO           |
|              |               | สจ.นครสวรรค์    | (23)   | ปรับปรุงพื้นกระเบื้องอาคาร                                                                                                            | ครั้งที่ 8           | 11 ก.พ. 68 | 431,980.00                   |    |          | ยังไม่โอน                       | ยังไม่โอน                   | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO           |
| 13.          | ปัตตานี       | สจ.ปัตตานี      | (24)   | ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่                                                                                           | ครั้งที่ 8           | 11 ก.พ. 68 | 1,530,000.00                 |    |          | ยังไม่โอน                       | ยังไม่โอน                   | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO           |
| 14.          | พะเยา         | สข.แม่ใจ        | (25)   | ค่าปรับปรุง/ติดตั้งประตูอัตโนมัติ และประตูบานเลื่อน สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาแม่ใจ                                              | เปลี่ยนแปลง          | 13 ก.พ. 68 | 70,600.00                    |    |          | -                               | -                           | โอนแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.พ.68   |
| 15.          | ยโสธร         | สข.คำเชื่อนแก้ว | (26)   | ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น                                                                        | ครั้งที่ 8           | 11 ก.พ. 68 | 5,250,000.00                 |    |          | ยังไม่โอน                       | ยังไม่โอน                   | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO           |
|              |               | สข.มหาชนะชัย    | (27)   | ก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินสาขา และเจ้าหน้าที่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น                                                          | ครั้งที่ 8           | 11 ก.พ. 68 | 5,077,000.00                 |    |          | ยังไม่โอน                       | ยังไม่โอน                   | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO           |
| 16.          | ยะลา          | สข.รามัน        | (28)   | ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขารามัน                                                                    | เหลือจ่าย            | 5 ก.พ. 68  | 254,000.00                   |    |          | -                               | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO       | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO           |
|              |               | สข.รามัน        | (29)   | ค่าปรับปรุงเปลี่ยนพื้นชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขารามัน                                                                      | เหลือจ่าย            | 5 ก.พ. 68  | 324,000.00                   |    |          | -                               | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO       | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO           |
| 17.          | เลย           | สข.เชียงคาน     | (30)   | ก่อสร้างที่เก็บหลักเขต ขนาด 18 ตารางเมตร                                                                                              | ครั้งที่ 9           | 14 ก.พ. 68 | 87,800.00                    |    |          | ยังไม่โอน                       | ยังไม่โอน                   | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO           |
| 18.          | สุราษฎร์ธานี  | สข.บ้านตาขุน    | (31)   | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฝ้าเพดาน ทาสีภายนอก -ภายในอาคาร/ปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่/ปรับปรุงห้องทำงานเป็นห้องประชุม                          | ครั้งที่ 8           | 11 ก.พ. 68 | 1,860,000.00                 |    |          | ยังไม่โอน                       | ยังไม่โอน                   | โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO           |
|              |               | สข.พุนพิน       | (32)   | ค่าปรับปรุงห้องน้ำประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพุนพิน                                                      | เปลี่ยนแปลง          | 13 ก.พ. 68 | 51,700.00                    |    |          | -                               | -                           | โอนแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.พ.68   |
|              |               |                 |        | รายการที่โอนเงินแล้ว แต่ยังไม่ทำ PO ในระบบ                                                                                            |                      |            | 21,825,458.00                |    | -        | -                               |                             |                                 |



แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

| แผน/โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณที่ได้รับ | คาดว่าจะอนุมัติ/กันเงิน | เบิกจ่าย      | คงเหลือ       | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก<br>โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม<br>กิจกรรม จัดที่ดินและจัดทำสารานุกรมโคกในหมู่บ้านอาสาพัฒนา<br>และป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน<br><br>งบลงทุน |                   |                         |               |               | - เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน<br>แผนการเบิกจ่ายรายเดือน<br>- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการในพื้นที่<br>โครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)<br>จังหวัดเชียงราย บุรีรัมย์ และจังหวัดอุบลราชธานี<br>เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๒ ม.ค. ๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๘ |
| หมวด : ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                            | ๖๐,๔๐๘,๓๐๐.๐๐     | ๖๐,๔๐๗,๖๓๕.๐๐           | ๑๐,๗๘๕,๗๑๖.๔๕ | ๔๙,๖๒๒,๕๘๓.๕๕ |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ๑) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน<br>ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย                                                                                              | ๙,๖๙๐,๔๐๐.๐๐      | ๙,๖๙๐,๓๔๕.๐๐            | ๑,๔๑๔,๑๘๖.๐๐  | ๘,๒๗๖,๒๑๔.๐๐  | ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘<br>๗๐๗,๑๐๐ บาท                                                                                                                                                                                                                         |
| ๒) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน<br>ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย                                                                                                | ๙,๖๙๐,๔๐๐.๐๐      | ๙,๖๙๐,๓๔๕.๐๐            | ๑,๕๓๐,๕๑๔.๐๐  | ๘,๑๕๙,๘๘๖.๐๐  | ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘<br>๘๒๔,๙๕๐ บาท                                                                                                                                                                                                                         |
| ๓) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน<br>ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                                 | ๙,๑๘๑,๐๐๐.๐๐      | ๙,๑๘๐,๘๕๐.๐๐            | ๑,๕๓๒,๐๒๔.๓๔  | ๗,๖๔๘,๙๗๕.๖๖  | ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘<br>๘๒๔,๙๕๐ บาท                                                                                                                                                                                                                         |
| ๔) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน<br>ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี                                                                                               | ๘,๑๙๓,๓๐๐.๐๐      | ๘,๑๙๓,๑๓๖.๐๐            | ๑,๕๓๑,๙๕๓.๔๙  | ๖,๖๖๑,๓๔๖.๕๑  | ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘<br>๘๒๔,๙๕๐ บาท                                                                                                                                                                                                                         |
| ๕) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน<br>ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี                                                                                            | ๘,๐๕๒,๘๐๐.๐๐      | ๘,๐๕๒,๗๔๕.๐๐            | ๑,๕๓๑,๙๕๓.๔๙  | ๖,๕๒๐,๘๔๖.๕๑  | ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘<br>๘๒๔,๙๕๐ บาท                                                                                                                                                                                                                         |
| ๖) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน<br>ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี                                                                                               | ๘,๒๐๒,๘๐๐.๐๐      | ๘,๒๐๒,๗๔๕.๐๐            | ๑,๖๘๑,๔๐๔.๑๓  | ๖,๕๒๑,๓๙๕.๘๗  | ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘<br>๘๒๔,๙๕๐ บาท                                                                                                                                                                                                                         |
| ๗) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน<br>ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี                                                                                                  | ๗,๓๙๗,๖๐๐.๐๐      | ๗,๓๙๗,๔๖๙.๐๐            | ๑,๕๖๓,๖๘๑.๐๐  | ๕,๘๓๓,๙๑๙.๐๐  | ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘<br>๗๐๗,๑๐๐ บาท                                                                                                                                                                                                                         |
| หมายเหตุ แยกเป็น                                                                                                                                                                                                      | งปม.ที่ได้รับ     | เบิกจ่าย                | วงเงินจัดซื้อ | คงเหลือ       | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                                                                                                                                 | ๓๔,๔๔๓,๑๐๐.๐๐     | ๑๐,๔๘๖,๕๕๕.๔๕           | -             | ๒๓,๙๕๖,๕๔๕.๕๕ |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - ค่าทอระบายน้ำ                                                                                                                                                                                                       | ๓,๐๑๐,๙๐๐.๐๐      | -                       | -             | ๓,๐๑๐,๙๐๐.๐๐  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - ค่าลูกรัง                                                                                                                                                                                                           | ๒๒,๖๕๔,๓๐๐.๐๐     | -                       | -             | ๒๒,๖๕๔,๓๐๐.๐๐ |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - ค่าก่อสร้างหน่วยจัดที่ดินฯ                                                                                                                                                                                          | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐        | ๒๙๙,๑๖๒.๐๐              |               | ๘๓๘.๐๐        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| รวม                                                                                                                                                                                                                   | ๖๐,๔๐๘,๓๐๐.๐๐     | ๑๐,๗๘๕,๗๑๖.๔๕           | ๐.๐๐          | ๔๙,๖๒๒,๕๘๓.๕๕ |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

แผน/ผลการใช้จ่าย (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

| แผน/โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณที่ได้รับ | อนุมัติ      | เบิกจ่าย     | คงเหลือ      | หมายเหตุ                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แผนงานยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน<br>โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม<br>กิจกรรม จัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท<br>งบลงทุน                                                                                          |                   |              |              |              | - เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน<br>แผนการเบิกจ่ายรายเดือน<br>- เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ |
| ๑. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน<br>ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่เลี้ยงสัตว์โคกตำไรเจือบ"                                                                                                                                                            | ๘,๓๕๔,๘๐๐.๐๐      | ๘,๓๕๔,๘๐๐.๐๐ | ๑,๖๕๐,๙๘๐.๓๖ | ๖,๗๐๓,๘๑๙.๖๔ | ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘<br>๘๒๕,๔๙๘ บาท                                                                                 |
| ๒. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน<br>ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่เลี้ยงสัตว์โคกตำไรเจือบ"                                                                                                                                                                | ๘,๓๕๔,๘๐๐.๐๐      | ๘,๓๕๔,๘๐๐.๐๐ | ๑,๗๖๒,๙๕๕.๐๐ | ๖,๕๙๑,๘๔๕.๐๐ | ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘<br>๘๗๘,๒๔๒.๐๘ บาท                                                                              |
| ๓. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน<br>ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์หนองกระทุ่ม"                                                                                                                                                                | ๗๐๒,๕๐๐.๐๐        | ๗๐๒,๕๐๐.๐๐   | ๑๗๙,๗๑๓.๐๐   | ๕๒๒,๗๘๗.๐๐   | ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘<br>๙๒,๓๐๖.๓๘ บาท                                                                               |
| ๔. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน<br>ตำบลนาวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์หนองโนสาธารณะประโยชน์", "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกสูงสาธารณะประโยชน์", "โคกหนองนาสาธารณะประโยชน์", "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองเม็กสาธารณะประโยชน์", "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองเรือสาธารณะประโยชน์" | ๖,๒๗๔,๖๐๐.๐๐      | ๖,๒๗๔,๖๐๐.๐๐ | ๑,๐๙๙,๕๘๑.๐๐ | ๕,๑๗๕,๐๑๙.๐๐ | ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘<br>๕๕๐,๓๓๒ บาท                                                                                 |
| ๕. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน<br>ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ แปลง "หนองน้ำข้ามสาธารณะประโยชน์"                                                                                                                                                                  | ๓,๔๔๒,๖๐๐.๐๐      | ๓,๔๔๒,๖๐๐.๐๐ | ๙๓๔,๕๗๙.๐๐   | ๒,๕๐๘,๐๒๑.๐๐ | ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘<br>๔๗๒,๙๖๙.๒๐ บาท                                                                              |
| ๖. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน<br>ตำบลหินกอง อำเภอสวรรคภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์ทุ่งหนองปลากำ"                                                                                                                                                               | ๒,๔๓๖,๔๐๐.๐๐      | ๒,๔๓๖,๔๐๐.๐๐ | ๑,๓๕๘,๔๙๔.๐๐ | ๑,๐๗๗,๙๐๖.๐๐ | ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘<br>๕๓๒,๙๖๕.๕๔ บาท                                                                              |
| ๗. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน<br>ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แปลง "เหล้าดอกไม้สาธารณะประโยชน์"                                                                                                                                                               | ๘,๔๐๖,๔๐๐.๐๐      | ๘,๔๐๖,๔๐๐.๐๐ | ๕๕๐,๓๓๒.๐๐   | ๗,๘๕๖,๐๖๘.๐๐ | ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘<br>๕๕๐,๓๓๒ บาท                                                                                 |
| ๘. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน<br>ตำบลน้ำคำ อำเภอสวรรคภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แปลง "ดงกาหรี"                                                                                                                                                                                     | ๓,๘๕๔,๔๐๐.๐๐      | ๓,๘๕๔,๔๐๐.๐๐ | ๑,๖๕๐,๙๙๖.๐๐ | ๒,๒๐๓,๔๐๔.๐๐ | ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘<br>๘๒๕,๔๙๘ บาท                                                                                 |



| แผน/โครงการ/รายการ                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | อนุมัติ              | เบิกจ่าย            | คงเหลือ              | หมายเหตุ                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| ๙. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน<br>ตำบลลิ้นฟ้า อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แปลง "คงคาข้อย" | ๖,๒๘๖,๑๐๐.๐๐          | ๖,๒๘๖,๑๐๐.๐๐         | -                   | ๖,๒๘๖,๑๐๐.๐๐         | ประมาณการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘<br>- |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                        | <u>๔๘,๑๑๒,๖๐๐.๐๐</u>  | <u>๔๘,๑๑๒,๖๐๐.๐๐</u> | <u>๙,๑๘๗,๖๓๐.๓๖</u> | <u>๓๘,๙๒๔,๙๖๙.๖๔</u> |                                    |

| หมายเหตุ แยกเป็น      | งปม.ที่ได้รับ | เบิกจ่าย     | วงเงินจัดซื้อ | คงเหลือ       | หมายเหตุ |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | ๓๐,๐๑๗,๗๐๐.๐๐ | ๙,๑๘๗,๖๓๐.๓๖ | -             | ๒๐,๘๓๐,๐๖๙.๖๔ |          |
| - ค่าท่อระบายน้ำ      | ๒,๒๙๙,๑๐๐.๐๐  | -            | -             | ๒,๒๙๙,๑๐๐.๐๐  |          |
| - ค่าลูกรัง           | ๑๕,๗๙๕,๘๐๐.๐๐ | -            | -             | ๑๕,๗๙๕,๘๐๐.๐๐ |          |
| รวม                   | ๔๘,๑๑๒,๖๐๐.๐๐ | ๙,๑๘๗,๖๓๐.๓๖ | ๐.๐๐          | ๓๘,๙๒๔,๙๖๙.๖๔ |          |

# การติดตามผลดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



รายจ่ายงบประมาณ  
2,349.16 ล้านบาท  
(ได้รับตาม พ.ร.บ)  
247 รายการ

ครุภัณฑ์  
34 รายการ  
590.33 ล้านบาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
192 รายการ  
621.74 ล้านบาท  
(สจร. 108.52 ล้านบาท)

งบดำเนินงาน  
14 รายการ  
725.47 ล้านบาท

รายจ่ายอื่น  
7 รายการ  
411.62 ล้านบาท

ส่วนกลาง 13 รายการ

ส่วนภูมิภาค 179 รายการ


กองพัสดุดำเนินการ 14 รายการ  
220.06 ล้านบาท

สำนัก/กอง ดำเนินการเอง  
433.52 ล้านบาท



สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
วิธี e-bidding

ค่าครุภัณฑ์ 34 รายการ



หมายเหตุ 1. พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (BI) จำนวน 1 ระบบ เงิน 8.00 ล้านบาท (สทส. แฉะยกเลิกโครงการ 28 พ.ย.67)  
2. กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 100 เครื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคา/แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR /ราคากลางใหม่ เงิน 6,900,000 บาท  
3. พัฒนาระบบสนับสนุนกองคลัง ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ประกาศยกเลิกประกวดราคา/แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR /ราคากลางใหม่ เงิน 9,800,000 บาท



สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
วิธี e-bidding

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13 รายการ  
(เฉพาะเจาะจง 2)

1

กำหนดราคากลาง  
TOR

2

รายงานขอจ้าง  
ประกาศเชิญชวน

3

คณะกรรมการ  
พิจารณาผล

4

ประกาศผลผู้ชนะ/  
การอุทธรณ์

5

ทำสัญญา

รวม

3 รายการ  
20.41 ล้านบาท

3 รายการ  
98.63 ล้านบาท

2 รายการ  
80.65 ล้านบาท  
ขลุ้ง/หางดง

1 รายการ  
(ท่าตูม)  
59.97 ล้านบาท

-

วงเงิน  
ไม่เกิน 5 ล้าน

2 รายการ  
(บางกะปิ/พระโขนง)  
1.68 ล้านบาท

-

-

-

-

วงเงิน  
เกิน 10 ล้าน

1 รายการ  
(สงขลา)  
18.46 ล้านบาท

3 รายการ  
(อาคารจอดรถ/ตะกั่วป่า  
/โพทะเล)  
98.63 ล้านบาท

2 รายการ  
80.65 ล้านบาท  
ขลุ้ง/หางดง

1 รายการ  
(ท่าตูม)  
59.97 ล้านบาท

-

หมายเหตุ 1. ค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น จำนวน 1 แห่ง ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี เงิน 14.14 ล้านบาท  
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/TOR โดยวิธีคัดเลือก

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนสถานบันพัฒนาราชการ กรมที่ดิน จำนวน 1 แห่ง ยังไม่เข้าสู่กระบวนการ อยู่ระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง ออกแบบและประมาณราคา

สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
วิธีเฉพาะเจาะจง

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
2 รายการ



กำหนดราคากลาง  
TOR




ดำเนินการจัดจ้าง



ขอรับงบประมาณ



ทำสัญญา



สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบดำเนินงาน

ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 14 รายการ


\* ยกเว้นการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบงาน  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่2) จัดทำสัญญาไปแล้ว  
จำนวน 6 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 67,200,000 บาท

- ส่วนที่เหลือ 6 เดือน ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- อยู่ระหว่างขอเสนอขอความเห็นชอบใช้ TOR และราคากลาง



สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบรายจ่ายอื่น 7 รายการ



สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนทั้งสิ้น 126 รายการ  
(เงิน 24.55 ล้านบาท)

ส่วนภูมิภาค



กำหนดราคากลาง  
TOR

6 รายการ/2 จังหวัด  
เงิน 1.50 ล้านบาท



ดำเนินการจัดจ้าง

-



ขอรับงบประมาณ/  
ยังไม่ทำสัญญา

9 รายการ/8 จังหวัด  
เงิน 2.52 ล้านบาท



ทำสัญญา


109 รายการ/47 จังหวัด  
เงิน 20.53 ล้านบาท

หมายเหตุ

- ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี เงิน 1.53 ล้านบาท / ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 19 ก.พ.68
- ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ปัตตานี เงิน 38.79 ล้านบาท / อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างก่อสร้างฯ

สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
วิธี e-bidding จำนวน 51 รายการ  
(เงิน 101.46 ล้านบาท)

ส่วนภูมิภาค



จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยกเลิก 1 รายการ เงิน 1,238,000 บาท



สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
วิธีคัดเลือก จำนวน 1 รายการ  
(เงิน 3.38 ล้านบาท)

ส่วนภูมิภาค



กำหนดราคากลาง  
TOR



รายงานขอจ้าง  
ประกาศเชิญชวน




ขออนุมัติจัดจ้าง  
ประกาศผลผู้ชนะ



ขอรับงบประมาณ



ทำสัญญา



หมายเหตุ

- ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ

สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
งานท่อระบายน้ำและคูน้ำ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ  
(เงิน 43.76 ล้านบาท)



กำหนดราคากลาง  
TOR



รายงานขอจ้าง  
ประกาศเชิญชวน



ขออนุมัติจัดจ้าง  
ประกาศผลผู้ชนะ



ขอรับงบประมาณ



ทำสัญญา

จ.บุรีรัมย์  
10.15 ล้านบาท

-

จ.อุบลราชธานี  
12.40 ล้านบาท

จ.สุรินทร์  
2.77 ล้านบาท

จ.ร้อยเอ็ด  
8.84 ล้านบาท

จ.เชียงราย  
9.60 ล้านบาท

-



# สรุปรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2567


## ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

| รายการ                        | กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี |                | เบิกจ่าย (กุมภาพันธ์ 2568) |                | คงเหลือ |                |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------|----------------|
|                               | รายการ                  | เงิน (ล้านบาท) | รายการ                     | เงิน (ล้านบาท) | รายการ  | เงิน (ล้านบาท) |
| ส่วนกลาง (กองพัสดุ/สำนัก/กอง) | 234                     | 1,247.32       | 191                        | 236.72         | 43      | 1,009.32       |
| - งบดำเนินงาน                 | 168                     | 100.36         | 156                        | 41.29          | 12      | 58.15          |
| - งบรายจ่ายอื่น               | 19                      | 463.05         | 12                         | 10.81          | 7       | 452.24         |
| - งบลงทุน                     | 47                      | 683.91         | 23                         | 184.62         | 24      | 498.93         |
| ส่วนภูมิภาค                   | 636                     | 225.97         | 614                        | 121.13         | 22      | 102.96         |
| - งบดำเนินงาน                 | 78                      | 13.62          | 77                         | 13.37          | 1       | 0.23           |
| - งบลงทุน                     | 558                     | 212.35         | 537                        | 107.76         | 21      | 102.73         |
| รวม                           | 870                     | 1,473.29       | 805                        | 357.85         | 65      | 1,112.28       |



# รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2567 กรณีมีหนี้ผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 68



**ส่วนภูมิภาค งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)**  
**วงเงินเกิน 5 ล้านบาท จำนวน 7 รายการ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 2568**

| ที่ | รายการ                                                                                                                                                                          | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | วงเงินงบประมาณที่<br>ได้รับการจัดสรร<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน |        |                        | การเบิกจ่าย |             |              | หมายเหตุ                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                 |                             |                                               | งวดที่         | ร้อยละ | ร้อยละ<br>ผลงานจริง    | งวดที่      | จำนวนเงิน   | คงเหลือ      |                                                                                                                                                   |
| 1   | ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สำนักงาน ที่ดินจังหวัดสระบุรี วันที่ลงนามในสัญญา 23 ก.ค. 67<br><b>ครบกำหนด 18 ก.ค.68</b>        | 17,361,400                  | 15,200,000<br>(10 งวด)                        | 5-6-7          | 37.5   | 39.5<br>(เกิน 2 %)     | 1-4         | 4,256,000.- | 10,944,000.- | ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี                                                                                                                               |
| 2   | ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สำนักงาน ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ลงนามในสัญญา 30 ก.ย.67<br><b>ครบกำหนด 26 ส.ค.68</b>    | 15,495,600                  | 14,350,000<br>(10 งวด)                        | 2              | 17     | 17                     | -           | -           | 14,350,000.- | ส่งมอบงาน งวดที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไข สัญญาจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้าง ไม่ประสงค์เบิก จ่ายเงินค่าจ้าง ล่วงหน้า 15% |
| 3   | ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต) 8 ยูนิต 3 ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สำนักงาน ที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาชุมชน วันที่ลงนามในสัญญา 27 ส.ค. 67<br><b>ครบกำหนด 27 ส.ค.68</b> | 11,120,000                  | 11,068,000<br>(9 งวด)                         | 3              | 28     | 24.5<br>(ล่าช้า 3.5 %) | 1-2         | 1,992,240   | 9,075,760.-  | ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี                                                                                                                             |

| ที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                    | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | วงเงินงบประมาณที่<br>ได้รับการจัดสรร<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน |         |                          | การเบิกจ่าย |                                                                          |              | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                               | งวดที่         | ร้อยละ  | ร้อยละ<br>ผลงานจริง      | งวดที่      | จำนวนเงิน                                                                | คงเหลือ      |                                                                                                                                                                                                   |
| 4   | ก่อสร้างเสาชิงช้า/ก่อสร้าง<br>ที่เก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด 36 ตรม./<br>ก่อสร้างถนน คสล.ลานจอดรถ คสล.<br>ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯ สำนักงาน<br>ที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์<br>วันที่ลงนามในสัญญา<br>17 ต.ค. 67<br>ครบกำหนด 15 เม.ย. 68 | 7,495,000                   | 7,495,000<br>(4 งวด)                          | 2-4            | 77      | 37.50<br>(ล่าช้า 39.5 %) | 1           | 1,390,350.-                                                              | 4,654,650.-  | ปัญหา/อุปสรรค :<br>ไม่มี                                                                                                                                                                          |
| 5   | ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบ<br>ที่จำเป็น สำนักงานที่ดินจังหวัด<br>กำแพงเพชร<br>วันที่ลงนามในสัญญา<br>13 ก.ย. 67<br>ครบกำหนด 13 ก.ย.68                                                      | 19,194,100                  | 16,449,000<br>(12 งวด)                        | 4              | 20      | 18<br>(ล่าช้า 2 %)       | 2           | 822,450.-<br>(อยู่ระหว่าง<br>เบิกจ่ายงวด 3<br>จำนวน<br>822,450.-<br>บาท) | 14,804,100.- | ปัญหา/อุปสรรค :<br>ติดเทศกาล<br>ประเพณีงาน<br>ประจำปีจังหวัด<br>กำแพงเพชร –<br>งานนบพระ<br>เล่นเพลงและงาน<br>กาชาด ประจำปี<br>2568 ระหว่าง<br>วันที่ 11 – 22<br>ก.พ. 68 ห้ามรถ<br>ใหญ่เข้าพื้นที่ |
| 6   | ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุด<br>พักอาศัย คสล. 3 ชั้น 9 หน่วย<br>พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น<br>จำนวน 1 แห่ง สำนักงานที่ดิน<br>จังหวัดพังงา<br>วันที่ลงนามในสัญญา<br>21 ส.ค. 67<br>ครบกำหนด 16 ส.ค. 68                                   | 7,000,000                   | 7,000,000<br>(17 งวด)                         | 6              | 49.44 % | 52.21<br>(เกิน 2.77 %)   | 1-5         | 1,855,000.-                                                              | 5,145,000.-  | ปัญหา/อุปสรรค :<br>ไม่มี                                                                                                                                                                          |

| ที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                            | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | วงเงิน<br>งบประมาณที่<br>ได้รับการ<br>จัดสรร (บาท) | ผลการดำเนินงาน |        |                     | การเบิกจ่าย |           |              | หมายเหตุ                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------|-------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                    | งวดที่         | ร้อยละ | ร้อยละ<br>ผลงานจริง | งวดที่      | จำนวนเงิน | คงเหลือ      |                                                                                                                          |
| 7   | ก่อสร้างอาคารพักอาศัย<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11<br>ยูนิต และบ้านพักข้าราชการ<br>ผู้อำนวยการระดับสูงหรือ<br>เทียบเท่าพร้อมส่วนประกอบ<br>ที่จำเป็น สำนักงานที่ดินจังหวัด<br>อุทัยธานี<br>วันที่ลงนามในสัญญา<br>30 ก.ย.67<br>ครบกำหนด 15 ต.ค.68 | 17,938,000                  | 17,920,000<br>(16 งวด)                             | 1-3,6-7        | 19     | 13<br>(ล่าช้า 6%)   | 1           | 89,600.-  | 17,830,400.- | สัญญาระบุให้ผู้รับจ้างส่ง<br>มอบงานงวดที่ 1,2 และ 6<br>ก่อนงานในงวดอื่น ๆ<br>อยู่ระหว่างคณะกรรมการ<br>ตรวจรับ งวดที่ 2,6 |



อุทัยธานี



สระบุรี



สุราษฎร์ธานี



ศรีสะเกษ สาขาชุมชน



ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์



กำแพงเพชร



พังงา

