

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘

วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

- ๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘
- ๓.๒ กรมที่ดินขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๔๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๓๙ รายการ เป็นเงิน ๙๐๖,๒๑๓,๕๕๔ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น
- ๔.๑.๑.๑ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย (รายจ่ายประจำ – งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นของส่วนภูมิภาค) / สำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๑)
- ๔.๑.๑.๒ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๒)
- ๔.๑.๒ งบลงทุน
- ๔.๑.๒.๑ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย (รายจ่ายลงทุน - งบลงทุน งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นของส่วนภูมิภาค) / สำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๓)
- ๔.๑.๒.๒ กองคลัง รายงานความคืบหน้ารายการงบลงทุนที่โอนเงินให้จังหวัดแล้วยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai (เอกสารหมายเลข ๔)
- ๔.๑.๒.๓ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (เอกสารหมายเลข ๕)
- ๔.๑.๒.๔ กองพัสดุ รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้า (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) / สำนัก กอง (ที่เกี่ยวข้อง) และสำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๖)

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๗

๔.๒.๑ กองคลัง รายงานผลการเบิกจ่ายและรายการคงเหลือค้างเบิกจ่าย

ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (เอกสารหมายเลข ๗)

๔.๒.๒ กองพัสดุ รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้า (ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค) สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องและสำนักงานที่ดินจังหวัด
(เอกสารหมายเลข ๘)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/๔๙๖๗๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอทำความตกลงขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

กรมที่ดินได้มีคำสั่งที่ ๓๒๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน โดยมีรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ผู้อำนวยการสำนัก เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการศูนย์ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน และหัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแลติดตามและประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนดและสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งประสานงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

กรมที่ดิน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน จำนวน ๔ ครั้ง และการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๘

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม


มติที่ประชุม

ระเบียบ...


ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ดังนี้


๓.๑.๑ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘



รายจ่ายลงทุน



๓.๑.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๗



๓.๒ กรมที่ดินขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๔๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๓๙ รายการ เป็นเงิน ๙๐๖,๒๑๓,๕๕๔ บาท ของส่วนกลาง จำนวน ๒๕ รายการ เป็นเงิน ๘๒๒,๖๖๘,๗๙๐ บาท และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๔ รายการ เป็นเงิน ๘๓,๕๔๔,๗๖๔ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ

ลำดับ	สำนัก/กอง/จังหวัด	รายการ	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน
1.1	ส่วนกลาง รวม 25 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 822,668,790.00 บาท				
1.1.1	กองเทคโนโลยีทำแผนที่	(1) จ้างปรับปรุงสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (CORS) จำนวน 40 สถานี	4,080,000.00		
		(2) จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดินโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)		484,245.00	
		(3) สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (Mobile CORS)			8,300,000.00
		(4) อากาศยานไร้คนขับ (Drone)			8,640,000.00
1.1.2	สำนักคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	(5) จ้างพัฒนาระบบงานให้บริการขอใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริหารจัดการงานรังวัดเอกชน รวม 2 รายการ ระยะเวลา 365 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2567 - 21 กันยายน 2568			4,410,000.00
1.1.3	ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	(6) จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ 3 มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต		9,765,000.00	
1.1.4	สำนักมาตรฐานและการส่งเสริมการรังวัด	(7) จ้างนำข้อมูลหลักฐานการรังวัด		19,050,000.00	
1.1.5	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	(8) เข้าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 2 เดือน เริ่ม 1 เมษายน 2567 - 31 พฤษภาคม 2567	8,956,338.00		
		(9) เข้าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 4 เดือน เริ่ม 1 มิถุนายน 2567 - 30 กันยายน 2567	17,912,676.00		
		(10) จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายภายในของสำนักงานที่ดินตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะที่ 1		14,355,441.00	
		(11) จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		201,359,413.12	
		(12) จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		203,301,786.88	
		(13) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Machine) ขนาด 2 CPU			1,052,500.00
		(14) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (SAN)			5,720,600.00
		(15) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบให้บริการประชาชน ค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดิน			4,975,500.00
		(16) ระบบปฏิบัติการเสมือน			4,953,900.00
		(17) ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ กับแพลตฟอร์มกลาง จำนวน 1 ระบบ			11,640,000.00
		(18) จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมที่ดิน จำนวน 1 ระบบ			10,999,000.00
		(19) ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับสำนักงานที่ดิน จำนวน 30 ชุด			6,417,500.00
		(20) จ้างพัฒนาระบบนัดหมายจดทะเบียนต่างสำนักงาน แบบออนไลน์ (e-Qlands Registration) จำนวน 1 ระบบ			24,225,000.00
		(21) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานที่ดินแบบออนไลน์ จำนวน 8 รายการ			180,447,300.00

ลำดับ	สำนัก/กอง/จังหวัด	รายการ	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน
		(22) จ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 300 วัน เริ่มวันที่ 12 กันยายน 2567 - 8 กรกฎาคม 2568			2,862,054.00
		(23) จ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 300 วัน เริ่มวันที่ 12 กันยายน 2567 - 8 กรกฎาคม 2568			1,908,036.00
		(24) ซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเพื่อให้บริการประชาชน (Dol Public Cloud) จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 270 เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2567 ถึง 11 มิถุนายน 2568			61,837,500.00
		(25) จ้างพัฒนาระบบงานให้บริการขอใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริหารจัดการงานรังวัดเอกชน รวม 2 รายการ ระยะเวลา 365 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2567 - 21 กันยายน 2568			5,015,000.00
ส่วนกลาง รวมเป็นเงิน			30,949,014.00	448,315,886.00	343,403,890.00
1.2	ส่วนภูมิภาค รวม 14 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 83,544,764.00 บาท				
1.2.1	กำแพงเพชร	(26) ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สจ.กำแพงเพชร			13,981,650.00
1.2.2	ชลบุรี	(27) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สาขาบ้านบึง สจ.ชลบุรี			1,100,560.00
		(28) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สาขาบ้านบึง สจ.ชลบุรี			1,403,214.00
1.2.3	บึงกาฬ	(29) ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง พร้อมส่วนประกอบ สจ.บึงกาฬ			813,450.00
1.2.4	ประจวบคีรีขันธ์	(30) ก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สจ.ประจวบคีรีขันธ์			3,575,000.00
1.2.5	พะเยา	(31) ก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาแม่ใจ			684,180.00
1.2.6	พังงา	(32) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย คสล. 3 ชั้น 9 หน่วย พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น จำนวน 1 แห่ง สจ.พังงา			3,955,000.00
1.2.7	เลย	(33) ค่าก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น และค้ำเรือถนน สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย			3,480,800.00
1.2.8	ศรีสะเกษ	(34) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) สาขาขุขันธ์ สจ.ศรีสะเกษ			9,075,760.00
		(35) ก่อสร้างเสาธงชาติ/ก่อสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด 36 ตรม./ก่อสร้างถนน คสล.ลานจอดรถ คสล. ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯ สาขากันทรลักษณ์ สจ.ศรีสะเกษ			4,654,650.00
1.2.9	สระบุรี	(36) ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สจ.สระบุรี			9,728,000.00
1.2.10	สุราษฎร์ธานี	(37) ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สจ.สุราษฎร์ธานี			11,910,500.00
1.2.11	อ่างทอง	(38) ปรับปรุงระบบระบายน้ำ สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง			3,950,000.00
1.2.12	อุทัยธานี	(39) ก่อสร้างอาคารพักอาศัย และบ้านพักข้าราชการ ผู้อำนวยการ สจ.อุทัยธานี			15,232,000.00
ส่วนภูมิภาค รวมเป็นเงิน			-	-	83,544,764.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			906,213,554.00		

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๔.๑.๑.๑ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (รายจ่ายประจำ – งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ของส่วนภูมิภาค) / สำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๑)

๔.๑.๑.๒ สำนัก/กอง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น (เอกสารหมายเลข ๒)

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (รายจ่ายลงทุน - งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ของส่วนภูมิภาค) / สำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๓)

๔.๑.๒.๒ กองคลัง รายงานความคืบหน้ารายการงบลงทุนที่โอนเงิน ให้จังหวัดแล้วยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai (เอกสารหมายเลข ๔)

๔.๑.๒.๓ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบลงทุน (เอกสารหมายเลข ๕)

๔.๑.๒.๔ กองพัสดุ และสำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข ๖)

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๗

๔.๒.๑ กองคลัง (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค)

รายงานผลการเบิกจ่ายและรายการคงเหลือค้างเบิกจ่าย (เอกสารหมายเลข ๗)

๔.๒.๒ กองพัสดุ (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) สำนัก กอง ที่เกี่ยวข้องและสำนักงานที่ดินจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๗ (เอกสารหมายเลข ๘)

จึงเรียน...

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/๔๙๖๗๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขอทำความตกลงขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม



คำสั่งกรมที่ดิน

ที่ ๓๒๐๘/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกรมที่ดิน ดังนี้

๑. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	กรรมการ
๓. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๑๓. เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๔. ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ

๑๗. ผู้อำนวยการ...

- | | |
|--|---------------------|
| ๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน | กรรมการ |
| ๑๘. เลขานุการกรม | กรรมการ |
| ๑๙. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |
| ๒๐. หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๑. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล ติดตามและประชุมหารือ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมที่ดิน



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองอธิบดี
เลขรับที่ ๑๒๕๙
วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา

ส่วนราชการ... กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร... ๐-๒๑๔๑-๕๙๘๒

ที่... มท.๐๕๐๓.๕/ ๑๓๓๐ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง.. การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายวรวุฒิ หลายพูนสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายวรวุฒิ หลายพูนสวัสดิ์) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นายวรวุฒิ หลายพูนสวัสดิ์)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา กรมที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๑.๑ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ การจัดซื้อท่อระบายน้ำ และลูกรัง (งบลงทุน) ๑.๒ รายการงบลงทุนที่ยัง ไม่โอนจัดสรรเงินงบประมาณ ให้ส่วนภูมิภาค	- ให้จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอุบลราชธานี (ยังไม่มีการยืนยันวงเงินและผู้รับจ้าง) หากประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว <u>ให้เร่งรัดดำเนินการส่งเอกสารยืนยันวงเงิน</u> และผู้รับจ้างให้กรมที่ดินทราบ <u>โดยไม่ต้องรอผล</u> <u>การอุทธรณ์</u> เพื่อกรมที่ดิน (สำนักจัดการที่ดินของรัฐ) จะได้ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ ควบคู่กันไป และให้จังหวัดเร่งรัดการจัดทำสัญญา และใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ - ให้จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด (มีการยืนยันวงเงินและผู้รับจ้างให้กรมที่ดินทราบแล้ว) เมื่อได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ให้จังหวัดเร่งรัดการจัดทำสัญญา และใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ หรืออย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ - ให้จังหวัดที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ (งบลงทุน) จำนวน ๓๒ รายการ ให้เร่งรัดดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง และยืนยัน วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ให้กรมที่ดิน (กองแผนงาน) ดังนี้ (๑) กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ <u>ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘</u> (๒) กรณีวิธี e - bidding เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ <u>ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘</u>	สจร./จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๑.๓ รายจ่ายลงทุนของส่วนภูมิภาค มีรายการที่ยังไม่ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai (รายจ่ายลงทุน ประกอบด้วย งบดำเนินงานลักษณะงบลงทุน โครงการบอกดิน ค่าหลักเขตที่ดิน และหมวดหลักฐานแผนที่ โครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วประเทศ และงบลงทุน)	- ให้จังหวัดที่ได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่มีผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑๑ จังหวัด ได้แก่ สระบุรี ชลบุรี จันทบุรี นครนายก สระแก้ว อุบลราชธานี มุกดาหาร พิจิตร นครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา ให้เร่งรัดการจัดทำ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จ <u>ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘</u>	จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
๒.	เงินค่าธรรมเนียมที่ดิน (๗๘๓)	- ให้สำนัก/กอง และสำนักงานที่ดินจังหวัดที่ได้รับการอนุมัติ ให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เงินค่าธรรมเนียมที่ดิน (๗๘๓) ให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ <u>ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘</u>	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นายวรวิทย์ หลายพูนสวัสดิ์	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจิตินา สามนิมโหม	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๓. นายไตรรัตน์ เทพบริรักษ์	เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๔. นายประสงค์ คำอ้าย	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๕. นายพิชญ์ ติรณสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๖. นายวัชร มาลัยมาตร	แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๗. นางวิไลลักษณ์ บัวน่วม	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๘. นางอารีย์ อุบลน้อย	แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๙. นายสยาม บุญยมัย	แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๑๐. นายธีรชาย ชำของ	แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๑. นางเบญจวรรณ แซ่เตีย	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๑๒. นายสงวน มณีรัตนาคคี	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๑๓. ว่าที่ร้อยตรี จิราวุธ มหาขานิกะ	แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๔. นายธนกร ภูพันธ์กุล	แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๑๕. นางสาวปราณี เหมมัน	แทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๖. นายสันติ ภูมิ	แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	กรรมการ
๑๗. นายอนันต์ลาภ เลิศผลบุญ	แทนเลขานุการกรม	กรรมการ
๑๘. นางสาวนงศพา เจริญสุขมงคล	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน	กรรมการ
๑๙. นางนวลจันทร์ สุขสงวน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางสาวอัจฉรา อุ่นใจ	หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผลกองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมบัติ เรืองงาม	ผู้อำนวยการกองการพิมพ์
๒. นายทวี เบ็นพะชัน	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
๓. นางสาวธิดิมา นิลกิจ	แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๔. นางสาวทิพสุคนธ์ บุญสมาน	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
๕. นายวีระศักดิ์ ประสิทธิ์คณาภรณ์	วิศวกรรังวัดชำนาญการ (กทผ.)
๖. นายธีรชาติ กลับเนียม	นายช่างรังวัดอาวุโส (กทผ.)
๗. นางสาวเจนพิศกร สุนทรรัตน์	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (กทผ.)
๘. นายมิติ นันตติกุล	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (กทผ.)
๙. นางสาวชนิษฐา เอี่ยมอากาศ	วิศวกรรังวัดชำนาญการ (กทผ.)
๑๐. นายวิทยา บุญชุ่ม	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (ศรท.)
๑๑. นางอรพินท์ อัสวเสนีย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทส.)
๑๒. นางสาวเพ็ญภา จันทรเชย	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑๓. นางจุฬามาศ คล้ายหิรัญ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สสธ.) |
| ๑๔. นางสาวยุพรัตน์ วงษา | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ผอ.) |
| ๑๕. นางสาวจิราภรณ์ ยารักษ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (กผ.) |
| ๑๖. นายธันวา ศุภสมุท | วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (พด.) |
| ๑๗. นางสาวพีระนุช เกล้าเกตุ | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (พด.) |
| ๑๘. นายชัชวาลย์ ปัญญา | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สส.) |
| ๑๙. นางสาวแสงจันทร์ แมนสืบชาติ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สมส.) |
| ๒๐. นางสาวบุษบง อรัญเวช | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.) |
| ๒๑. นางสาวดวงตาวิลี ส่ง่าดี | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คส.) |
| ๒๒. นางสาวชนิดา แดงอ่อน | นักวิชาการเงินและบัญชี (คส.) |

เริ่มประชุม : เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กรมที่ดินได้มีคำสั่งที่ ๓๒๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน โดยมีรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ผู้อำนวยการสำนัก เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการศูนย์ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน และหัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแลติดตามและประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนดและสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งประสานงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ รับทราบและเห็นชอบ ตามหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๖๕๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยจำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๙ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๖ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๓๗ และเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๗ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๕ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๒๗

ไตรมาสที่ ๒ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๖๖ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๘ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๖๑ และเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๕ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๗ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๓

ไตรมาสที่ ๓...

ไตรมาสที่ ๓ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๗ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๑ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๘๐ และเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๔ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๐ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๗๕

ไตรมาสที่ ๔ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ และเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๔

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ มีมติให้นำตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไปใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ในรอบการประเมิน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน มีมติให้จังหวัดที่ได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณงบลงทุนจากกรมที่ดินแล้วเร่งดำเนินการกรณีวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้บันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน และกรณีวิธี e – bidding วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้บันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์

ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบสัญญาณ Internet กับผู้ให้บริการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (ผู้ให้บริการเครือข่าย AIS) ให้เบิกจ่ายค่าใช้บริการที่กองคลัง หากผู้ถือครองใช้บริการรายเดือนเกินสิทธิที่เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ กองคลังจะเรียกเก็บค่าใช้บริการส่วนเกินจากผู้ถือครอง และหากตำแหน่งผู้ถือครองโทรศัพท์ว่างลง ให้เบิกค่าใช้บริการที่ใช้เป็นส่วนกลางเท่าที่จ่ายจริง

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดังนี้

๓.๑ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เลขานุการ : รายจ่ายภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๗,๔๘๙.๑๙ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๕๓ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๒,๓๙๗.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๐.๙๙ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินร้อยละ ๔๔ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒,๑๕๐.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๒๘

รายจ่าย...

รายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๑๔๐.๐๓ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๕๐ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๒,๐๙๖.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙.๒๒ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๔๙ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒,๐๓๑.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙.๔๘

รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๒,๓๔๙.๑๖ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๕๗ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๓๐๑.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๔.๑๘ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๒๙ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๑๙.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๓.๙๐

๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๗

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๗๐ รายการ จำนวนเงิน ๑,๔๗๓.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๘๐๕ รายการ จำนวนเงิน ๓๕๗.๘๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๔.๒๙ คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๖๕ รายการ จำนวนเงิน ๑,๑๑๕.๔๔ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๕.๕๐ ประกอบด้วย ส่วนกลาง จำนวน ๔๓ รายการ จำนวนเงิน ๑,๐๐๙.๓๒ ล้านบาท และส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๒ รายการ จำนวนเงิน ๑๐๖.๑๒ ล้านบาท

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๔.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค และสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานที่ดินจังหวัดแล้ว จำนวน ๗๖ จังหวัด จำนวนเงิน ๒๙๔.๓๒ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว จำนวนเงิน ๑๘๗.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๖๘.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๙ คงเหลือ จำนวนเงิน ๑๐๗.๒๔ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ จัดสรรตามที่สำนัก/กองแจ้ง ประกอบด้วย ค่าขนย้ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมศาล ค่าหลักเขตและหมุดหลักฐานแผนที่ และงบรายจ่ายอื่น ประกอบด้วย ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน จำนวนเงิน ๑๑๙,๗๐๘.๓๑ บาท และค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา จำนวนเงิน ๖๑๔,๑๔๔.๖๕ บาท เป็นการทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน เป็นไปตามแผนงานและงวดงาน จังหวัดที่มี ผลการใช้จ่ายเกินกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัด สมุทรสาคร จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดแพร่ และจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง

จังหวัด...

จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดระยอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชัยนาท จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดลำพูน จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔.๑.๑.๒ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น ของสำนัก/กอง

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

(นางเบญจวรรณฯ) : สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญมี ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นการเดินสำรวจออกโฉนดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๖๖.๒๓ ล้านบาท ได้รับงบประมาณงวดที่ ๑ จำนวน ๓๗.๘๑ ล้านบาท โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค เป็นค่าผลิตหลักเขตที่ดิน และหมุดหลักฐานที่ดิน จำนวน ๑.๔๓ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๑๘.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๑ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๗.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๓๒ กิจกรรมเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๐๓.๐๘ ล้านบาท ได้รับงบประมาณ งวดที่ ๑ จำนวน ๑๒๓.๘๓ ล้านบาท โอนจัดสรรให้สำนักงานที่ดินจังหวัด และสาขา เป็นค่าสนับสนุนโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จำนวน ๑๖.๘๑ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๕๕.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๑ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๕๓.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๒๕ โดยทั้ง ๒ กิจกรรม เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน of ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ และมีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว จะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนงานที่กำหนด และกิจกรรมบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑.๑๓ ล้านบาท ได้รับงบประมาณ งวดที่ ๑ จำนวน ๐.๕๙ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๐.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๗ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๑๔ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดิน มีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว จะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน

ประธาน : สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ มีผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย ทั้ง ๓ กิจกรรม มีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

(นางเบญจวรรณฯ) : กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขณะนี้อยู่ระหว่างทยอยส่งเอกสาร เนื่องจากติดปัญหาน้ำท่วม ทำให้ไม่สามารถส่งเอกสารมาได้ คาดว่าภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้เกินกว่าเป้าหมาย กิจกรรมที่ ๒ เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลง
โฉนดที่ดิน...

โฉนดที่ดินฯ ขณะนี้ดำเนินการนำส่งเอกสารโครงการบริหารจัดการงานรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network) และค่าจ้างเหมาบริการ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒.๒๙ ล้านบาท คาดว่าสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ จะทำให้ผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น เกินเป้าหมาย จำนวน ๑.๒๒ ล้านบาท และกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูลฯ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลรูปแบบที่ดิน ขณะนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาสมัครเพิ่มเติมจึงนำเงินคงเหลือในส่วนนี้ไปใช้ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และดำเนินการส่งเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายธนกร) : กองเทคโนโลยีทำแผนที่ มีกิจกรรมจำนวน ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน กันเงินแล้ว จำนวน ๑๕.๑๔ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๓ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๘.๙๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๖ ดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดเป็นรายเดือน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูล ระวังแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข และโครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องกราดภาพ มีแผนการใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ สำหรับสร้างหมุดหลักฐานแผนที่ทองเหลือง จำนวนเงิน ๑.๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๙ รายการ จำนวนเงิน ๑.๑๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดส่ง TOR ให้กองพัสดุดำเนินการ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงานที่กำหนด กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลด้านที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ กันเงินแล้ว จำนวน ๓.๗๙ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๗ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓.๔๓ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๔ เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการนำ AI มาสนับสนุนการพัฒนารูปแบบที่ดินดิจิทัลรองรับโฉนดที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนเงิน ๕.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๒ ของงบประมาณที่ได้รับ อยู่ระหว่างนายช่างใหญ่พิจารณาเห็นชอบ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนงานที่กำหนด กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมบริหารจัดการงานรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network) กันเงินแล้ว จำนวน ๑๖.๙๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๙ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๑๘ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๕ มีแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายการจ้างบำรุงรักษาสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (CORS) จำนวน ๖๒ สถานี และระบบศูนย์ประมวลผล ๑ ระบบ จำนวนเงิน ๑๕.๔๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะ และรอลงนามในสัญญา ซึ่งประธานให้ทบวง ขณะนี้คณะกรรมการกำลังเร่งพิจารณา และรายการจ้างบำรุงรักษาสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (CORS) จำนวน ๓๐ สถานี จำนวนเงิน ๔.๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาที่มีรายการย่อยทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณาผล คาดว่าคณะกรรมการจะพิจารณาผลแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ และกิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ กันเงินแล้ว จำนวน ๒.๓๙ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๕

เบิกจ่ายเงิน...

เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒.๒๙ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๑ มีแผนการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินแล้ว ในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานรังวัดและทำแผนที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑๘ เขต มีการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนงานที่กำหนด

ประธาน : ให้กองเทคโนโลยีทำแผนที่ เร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงิน ทั้ง ๔ กิจกรรม ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

(นายธีรชาย) : ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน มี ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑.๙๕ ล้านบาท ก้นเงินแล้ว จำนวน ๐.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๑.๖๒ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๖๒ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ มีการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลด้านที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๖.๘๒ ล้านบาท ก้นเงินแล้ว จำนวน ๓.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๓.๖๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๕๔ และกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๖.๗๒ ล้านบาท ก้นเงินแล้ว จำนวน ๐.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๔.๙๕ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๖.๙๕ เป็นการจ้างนำเข้าข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติฯ ขณะนี้ประกาศผล TOR เรียบร้อยแล้ว

ประธาน : การจ้างนำเข้าข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ฯ มีผู้ยื่นทักท้วง หรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

(นายธีรชาย) : มีผู้ยื่นทักท้วง ขณะนี้ประสานงานไปยังกองพัสดุเรียบร้อยแล้ว

ประธาน : ให้เร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางวิไลลักษณ์) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๔ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๘.๙๔ ล้านบาท โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค จำนวน ๔.๘๔ ล้านบาท ก้นเงินแล้ว จำนวน ๐.๒๓ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕๑.๑๙ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๒๓ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๑๙ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมจัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๙.๒๖ ล้านบาท ก้นเงินแล้ว จำนวน ๑.๕๘ ล้านบาท

ต่ำกว่า...

ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๙.๘๗ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๕๗ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๒.๐๔ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมจัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๙.๓๙ ล้านบาท โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค จำนวน ๐.๕๕ ล้านบาท ก้นเงินแล้ว จำนวน ๑.๖๐ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๘.๗๘ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๖๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๕๓ และกิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมรณรงค์ออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๑.๐๗ ล้านบาท โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค จำนวน ๐.๘๒ ล้านบาท ก้นเงินแล้ว จำนวน ๓.๓๖ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๔.๑๘ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๕๖ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๗๐ ทั้ง ๔ กิจกรรม จะสามารถใช้จ่ายและเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางอารีย์) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ๖ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ เป็นแผนงาน บูรณาการรัฐบาลดิจิทัล งบประมาณที่ได้รับ ๖๑๓,๘๐๐ บาท เพื่อจัดฝึกอบรมหลักสูตรให้ความรู้ ด้านทักษะดิจิทัล กับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เป็นเจ้าภาพ โดยจัดทำแผน การฝึกอบรมตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔ หลักสูตร เจ้าหน้าที่ จำนวน ๕๗ คน ขณะนี้ดำเนินการจัดฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน ๓ หลักสูตร เป็นเงินจำนวน ๑๙๓,๒๐๐ บาท และ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติม จำนวน ๑ หลักสูตร ก้นเงินแล้วจำนวน ๖๒,๐๐๐ บาท คาดว่า จะใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้ทั้งหมด กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน งบประมาณ ที่ได้รับ จำนวน ๓๓๗,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๐๓,๘๖๙.๘๔ บาท เป็นการใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ และค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน คาดว่าจะสามารถ ใช้จ่ายเงินได้เป็นไปตามแผนงาน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๑.๐๕ ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกตรวจติดตามงาน การติดตั้ง และการฝึกอบรมตามโครงการสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๓๕ ล้านบาท กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (งบดำเนินงานเป็นรายจ่ายลงทุน) เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบบริหารงานส่วนกลาง และระบบบริการประชาชนทั้งหมด งบประมาณที่ได้รับ ๒๙๑.๙๖ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๑๖ รายการ ทำสัญญา จำนวน ๑๔ รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๖.๙๙ ล้านบาท ทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้ตามสัญญา กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน เพื่อรองรับ สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (งบรายจ่ายอื่นเป็นรายจ่ายลงทุน) งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๘๕.๕๗ ล้านบาท เป็นค่าจ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะเอกสารสิทธิของเอกสารสารบบในสำนักงานที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะดำเนินการในพื้นที่รวม ๒๑ จังหวัด รวม ๑๑๐ สำนักงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ และกิจกรรมพัฒนาและปรับวิธีการปฏิบัติ ที่เป็นดิจิทัล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔ ล้านบาท เป็นค่าจ้างภาคเอกชนดำเนินการ

เผื่อระวัง...

เผื่อระวางเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับกรมที่ดิน วงเงินจัดจ้าง ๓.๙๓ ล้านบาท คงเหลือเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท จะส่งคืนเป็นเงินเหลือจ่ายต่อไป

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นายสงวนฯ) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด มี ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๓๑ ล้านบาท เป็นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน กิจกรรมสนับสนุนให้บริการด้านการรังวัดฯ งบประมาณที่ได้รับ ๗๓.๘๕ ล้านบาท เป็นการจ้างจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน จำนวน ๖๖ ล้านบาท ในส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยงานสำนักงานที่ดิน จำนวน ๕๐ คน สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด ได้ออนเงินค่าหลักเขตที่ดินให้ส่วนภูมิภาคแล้วจำนวน ๔๐ ล้านบาท แต่ปรากฏว่า ยังไม่ค่อยมีการเบิกจ่ายเงิน จะกำกับดูแลและติดตามต่อไป กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะหลักฐานการรังวัด ในปี ๒๕๖๘ จัดส่ง TOR ให้กองพัสดุแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งโครงการนี้ปกติจะประกาศ TOR ได้ภายในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ขณะนี้ยังไม่ประกาศ TOR จึงมีความกังวลว่าจะทำสัญญาทันในงบประมาณหรือไม่ ขอความอนุเคราะห์กองพัสดุให้เร่งรัดดำเนินการประกาศ TOR และกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัดในสำนักงานที่ดิน เป็นการจ้างเหมาบริการธุรการฝ่ายรังวัดให้กับสำนักงานที่ดิน มีการโอนเงินงบประมาณให้สำนักงานที่ดินส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๑๗ ล้านบาท

ประธาน : ขณะนี้การขออนุมัติ TOR อยู่ที่กองพัสดุ ให้กองพัสดุประกาศ TOR ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
: กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (งบรายจ่ายอื่นเป็นรายจ่ายลงทุน) มีแผนการดำเนินการกี่ปี และครบกำหนดในปีใด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นายสงวนฯ) : ดำเนินการเป็นปีที่ ๓ ตามแผนรัฐบาลดิจิทัล กรมที่ดินจะดำเนินการทั่วประเทศภายใน ๕ ปี แต่โครงการปี ๒๕๖๙ ได้โอนย้ายไปอยู่ภายใต้โครงการ Smart survey ขณะนี้ไม่สามารถระบุได้ว่า จะแล้วเสร็จภายใน ๕ ปีหรือไม่

ประธาน : มีการโอนเงินเพื่อจัดซื้อหลักเขตที่ดินให้ส่วนภูมิภาคแล้วหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นายสงวนฯ) : มีการสำรวจและโอนเงินให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวนเงิน ๔๐ ล้านบาท จากจำนวนเงิน ๖๖ ล้านบาท
กองแผนงาน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวจิตินิภาฯ) : กองแผนงาน มี ๕ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ๕๑๘ ล้านบาท กิจกรรมด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน เป็นเงินของกองแผนงาน จำนวน ๑.๑๓ ล้านบาท เป็นงบดำเนินงาน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน โอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาค...

ให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๑๗.๓๗ ล้านบาท กิจกรรมพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการของสำนักงานที่ดิน เป็นการจัดสรรเงินให้ส่วนภูมิภาคที่ขอรับการสนับสนุนตามความจำเป็น กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ได้รับเงินงวด ๒.๙๗ ล้านบาท ได้จัดสรรเงินแล้ว คงเหลือเงินประมาณ ๔๔๕,๐๐๐ บาท และเงิน (บริหารส่วนกลาง) กิจกรรมด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน กั้นเงินและโอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๗๓.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๒.๒๗ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔๒.๒๓

กองฝึกอบรม

ผู้แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

(นายสยามฯ) : กองฝึกอบรม มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ ๖๒๑,๘๐๐ บาท เงินที่ได้รับงวดที่ ๑ จำนวน ๔๐๔,๙๐๐ บาท ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๒๑๒,๒๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๓ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๙๐,๒๑๐.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๑ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๙ กิจกรรมพัฒนากำลังคนภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๗.๒๐ ล้านบาท เงินที่ได้รับงวดที่ ๑ จำนวน ๔.๕๘ ล้านบาท โอนให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๕๑๒,๘๕๖ บาท ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๓.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๕ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๕ สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๕

กองพัสดุ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์ฯ) : ได้รับงบประมาณ จำนวน ๓.๗๙ ล้านบาท กั้นเงินแล้ว จำนวน ๑.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๕ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๔ ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๕ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๖ ส่วนนี้เป็นเงินสำหรับจ้างพนักงานขับรถยนต์ เบิกจ่ายเป็นรายเดือน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันสิ้นปีงบประมาณ

สำนักงานเลขานุการกรม

ผู้แทนเลขานุการกรม

(นายอนันต์ลาภฯ) : ได้รับเงินงบประมาณ จำนวน ๒.๙๖ ล้านบาท กั้นเงินแล้ว จำนวน ๒.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๕ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๕ ทอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายงวด คงเหลือเงิน จำนวน ๐.๕๓ ล้านบาท มีแผนการใช้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของวงเงินบริหาร จำนวน ๓๐.๘๑ ล้านบาท การใช้จ่ายอยู่ในอำนาจของผู้บริหาร

สำนักกฎหมาย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

(ว่าที่ร้อยตรี จิราวุธฯ) : มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน เป็นค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าซ่อมบำรุงต่าง ๆ ได้รับงบประมาณงวดแรก จำนวน ๒๔๓,๓๕๐ บาท ขณะนี้ได้ทำสัญญาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแล้ว จำนวน ๒ เดือน ได้แก่ เดือนตุลาคม...

เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๘,๙๖๕.๒๕ บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน มีการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๑,๗๘๐.๑๕ บาท ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายร้อยละ ๔๗.๓๙ และต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๖.๓๙ มีแผนการเบิกจ่ายเงินแล้ว และสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายฯ ในปี ๒๕๖๘ มีแผนงานในการรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน ได้รับงบประมาณงวดแรก ๒.๑๒ ล้านบาท มีการเริ่มโครงการสัมมนาไปแล้ว เมื่อวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๐๕ ล้านบาท และอธิบดีได้อนุมัติงบประมาณจากวงเงินบริหาร เป็นเงินจำนวน ๐.๘๘ ล้านบาท รวมกับเงินงบประมาณจากสำนักงานช่างรังวัดเอกชน ประมาณ ๐.๔๐ ล้านบาท โดยมีแผนการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็น คือ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๘ และ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ

เลขานุการ : ในส่วนการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๗ มีค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เป็นเงิน ๒,๘๑๕ บาท ในส่วนของสำนัก/กองที่มีจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับต่ำกว่า ๒ ล้านบาท กองแผนงานได้จัดสรรเงินให้เป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าเช่า ทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทยอยเบิกจ่ายเงิน คาดว่าแต่ละสำนัก/กอง มีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค

เลขานุการ : ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบลงทุน งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค รายจ่ายลงทุนภาพรวม ได้รับเงิน ๒,๓๔๙.๑๖ ล้านบาท ประกอบด้วย งบลงทุน จำนวนเงิน ๑,๒๑๒.๐๗ ล้านบาท งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๖๑๐.๖๑ ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน ๕๒๖.๔๘ ล้านบาท โดยแยกเป็นสำนัก/กอง และโอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวนเงิน ๘๖.๕๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๔๕.๒๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๑๐.๘๑ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๔๑.๓๓ ล้านบาท

รายจ่ายลงทุนที่ดำเนินการโอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๗๑ จังหวัด เป็นเงินจำนวน ๘๖.๕๙ ล้านบาท แบ่งเป็นงบลงทุน จำนวนเงิน ๖๒.๑๕ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน ๖๒.๐๒ ล้านบาท และค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน ๐.๑๓ ล้านบาท งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๒๒.๔๔ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (คทช.) จำนวนเงิน ๔.๖๗ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการ “บอกดิน ๒,๓” จำนวน ๑๐.๓๑ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบหนังสือสำคัญฯ จำนวนเงิน ๐.๕๗ ล้านบาท ค่าหลักเขตที่ดิน จำนวนเงิน ๗.๒๐ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโครงการมอบสมุดประจำปี จำนวนเงิน ๐.๑๐ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วประเทศ จำนวนเงิน ๐.๑๓ ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน ๑.๔๔ ล้านบาท เป็นค่าหลักเขตที่ดิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖.๕๙ ล้านบาท มีการทำสัญญาแล้ว จำนวนเงิน ๔๕.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๗ มีผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๑๐.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๘

จังหวัดที่ไม่มีผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสงขลา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓.๖๖ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โอนเงินงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โครงการ “บอกดิน ๒,๓” โอนเงินงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่

รายการงบลงทุน (ส่วนภูมิภาค) โอนจัดสรรเงินในระบบ New GFMS Thai แล้ว จำนวน ๑๖๙ รายการ เป็นเงินจำนวน ๖๒.๑๖ ล้านบาท แบ่งเป็นรายการที่ยังไม่ได้ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai จำนวน ๓๒ รายการ (๑๘ จังหวัด) เป็นเงินจำนวน ๒๑.๘๓ ล้านบาท รายการที่ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๓๗ รายการ เป็นเงินจำนวน ๔๐.๓๓ ล้านบาท และรายการที่ยังไม่ได้รับการแจ้งโอนเงิน จำนวน ๔๓ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๐๘.๖๖ ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๗๐.๘๒ ล้านบาท รวมจำนวน ๒๑๒ รายการ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวจิตนิภา) : รายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการโอนให้ส่วนภูมิภาค จำนวน ๔๒ รายการ แบ่งเป็นรายการที่อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดสรรเงิน (โอนครั้งที่ ๑๐) จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๙.๓๒ ล้านบาท และรายการที่ยังไม่ได้รับเอกสารยืนยัน จำนวน ๓๒ รายการ โดยแบ่งเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) จำนวน ๘ รายการ เป็นเงินจำนวน ๒.๐๖ ล้านบาท และวิธี e-bidding (วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) จำนวน ๒๔ รายการ รวมจำนวนเงิน ๗๙.๗๔ ล้านบาท

ประธาน : ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ที่ยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันวงเงิน จำนวน ๓๒ รายการ โดยรายการที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๘ รายการ ให้เร่งรัดขั้นตอนการดำเนินการให้สามารถประกาศผลผู้ชนะได้ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และรายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๔ รายการ ให้เร่งรัดขั้นตอนการดำเนินการให้สามารถประกาศผลผู้ชนะได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๔.๑.๒.๒ รายงานความคืบหน้ารายการงบลงทุนที่โอนเงินให้จังหวัดแล้ว

ยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

เลขานุการ : รายการงบลงทุน (ส่วนภูมิภาค) โอนจัดสรรเงินในระบบ New GFMS Thai แล้ว จำนวน ๑๖๙ รายการ เป็นเงินจำนวน ๖๒.๑๖ ล้านบาท แบ่งเป็นรายการที่ยังไม่ได้ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai จำนวน ๓๒ รายการ (๑๘ จังหวัด) เป็นเงินจำนวน ๒๑.๘๓ ล้านบาท รายการที่ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๓๗ รายการ เป็นเงินจำนวน ๔๐.๓๓ ล้านบาท และรายการที่ยังไม่ได้รับการแจ้งโอนเงิน จำนวน ๔๓ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๐๘.๖๖ ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐.๘๒ ล้านบาท จำนวน ๒๑๒ รายการ จังหวัดที่ยังไม่ได้ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด...

จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตรัง จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดปัตตานี จังหวัดพะเยา จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดเลย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔.๑.๒.๓ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบลงทุน สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางวิไลลักษณ์) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ มีงบลงทุน จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๖๐.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๐.๗๘ ล้านบาท เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าก่อสร้างหน่วยจัดที่ดินฯ คงเหลือเงิน จำนวน ๔๙.๖๒ ล้านบาท และกิจกรรมจัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๘.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๙.๑๘ ล้านบาท เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คงเหลือเงิน จำนวน ๓๘.๙๒ ล้านบาท

รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อท่อระบายน้ำและลูกรัง งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น จำนวน ๔๓.๗๕ ล้านบาท จำนวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๐.๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติ Spec / TOR และราคากลาง จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๒.๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะ สำหรับจังหวัดเชียงราย งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๙.๖๐ ล้านบาท จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒.๗๖ ล้านบาท และจังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๘.๘๓ ล้านบาท ได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว

ประธาน : จังหวัดเชียงราย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอุบลราชธานี สามารถจัดทำสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางวิไลลักษณ์) : ขณะนี้จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แจ้งรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาให้กรมที่ดินทราบแล้ว อยู่ระหว่างสำนักจัดการที่ดินของรัฐ จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดสรรเงินให้สำนักงานที่ดินจังหวัด เมื่อได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้กองคลังโอนเงินงบประมาณต่อไป คาดว่าจะสามารถทำสัญญาได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ประธาน : จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอุบลราชธานี เร่งรัดการดำเนินการ หากประกาศผลผู้ชนะแล้ว ให้ดำเนินการแจ้งกรมที่ดินทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณต่อไป และให้ลงนามในสัญญาให้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๔.๑.๒.๔ รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องและสำนักงานที่ดินจังหวัด

เจ้าหน้าที่กองพัสดุ

(นายธันวา) : รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายจ่ายลงทุน (ตาม พ.ร.บ.) ได้รับงบประมาณ จำนวน ๒,๓๔๙.๑๖ ล้านบาท จำนวน ๒๔๗ รายการ แบ่งเป็น

ค่าครุภัณฑ์...

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓๔ รายการ จำนวนเงิน ๕๙๐.๓๓ ล้านบาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๙๒ รายการ จำนวนเงิน ๖๒๑.๗๔ ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนกลาง จำนวน ๑๓ รายการ และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๗๙ รายการ งบดำเนินงาน จำนวน ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๗๒๕.๔๗ ล้านบาท แบ่งเป็นกองพัสดุ ดำเนินการ จำนวน ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๒๒๐.๐๖ ล้านบาท และสำนัก/กอง ดำเนินการเอง จำนวนเงิน ๔๓๓.๕๒ ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๔๑๑.๖๒ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน)

ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e – bidding จำนวน ๓๔ รายการ แบ่งตามขั้นตอน การดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง TOR จำนวน ๒๑ รายการ จำนวนเงิน ๔๖๗.๓๔ ล้านบาท ขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผล จำนวน ๙ รายการ จำนวนเงิน ๙๔.๘๔ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๓.๔๕ ล้านบาท และยกเลิกโครงการ/ยกเลิกประกวดราคา จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย รายการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริหาร (BI) จำนวน ๑ ระบบ จำนวนเงิน ๘ ล้านบาท สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งยกเลิกโครงการ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายการกล้องสำรวจ แบบประมวลผลรวม จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคา/แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR/ราคากลางใหม่ จำนวนเงิน ๖.๙๐ ล้านบาท และรายการพัฒนาระบบสนับสนุนงานกองคลัง ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ประกาศยกเลิกประกวดราคา/แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR/ราคากลางใหม่ จำนวนเงิน ๙.๘๐ ล้านบาท

ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e – bidding จำนวน ๑๓ รายการ แบ่งตามขั้นตอน การดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง TOR จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๒๐.๔๑ ล้านบาท ขั้นตอนรายงานขอจ้างประกาศเชิญชวน จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๙๘.๖๓ ล้านบาท ขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผล จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๘๐.๖๕ ล้านบาท เป็นของสำนักงานที่ดิน จังหวัดจันทบุรี สาขาขลุง และสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง และขั้นตอนประกาศผลผู้ชนะ/ การอุทธรณ์ จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๕๙.๙๗ ล้านบาท เป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาท่าตูม ขั้นตอนอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย รายการก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น จำนวน ๑ แห่ง ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนเงิน ๑๔.๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/TOR ด้วยวิธีคัดเลือก เนื่องจากดำเนินการ ด้วยวิธี e-bidding แล้ว แต่มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียง ๑ ราย และโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน จำนวน ๑ แห่ง ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมโยธาธิการ และผังเมือง ดำเนินการออกแบบและประมาณราคา

ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย รายการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ของสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ จำนวนเงิน ๐.๔๔ ล้านบาท และระบบไฟฟ้าของสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ รวมทั้งสิ้น ๕.๑๔ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๔ รายการ คงค้างรายการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบงาน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) ซึ่งมีการจัดทำสัญญาไว้แล้ว จำนวน ๖ เดือน จำนวนเงิน ๖๗.๒๐ ล้านบาท ในส่วนที่เหลือจำนวน ๖ เดือน จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบใช้ TOR และราคากลาง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบรายจ่ายอื่น) จำนวน ๗ รายการ แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนขอความเห็นชอบใช้ TOR ราคากลาง จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๑๐๒.๖๗ ล้านบาท ขั้นตอนขอจ้างประกาศเชิญชวน จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๒๘๕.๐๐ ล้านบาท ขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผล จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๒๑.๖๖ ล้านบาท และทำสัญญาแล้ว จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๒.๓๙ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ของส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๒๖ รายการ จำนวนเงิน ๒๔.๕๕ ล้านบาท แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนการกำหนด ราคากลาง TOR จำนวน ๖ รายการ (๒ จังหวัด) จำนวนเงิน ๑.๕๐ ล้านบาท ขั้นตอนขอรับงบประมาณ/ ยังไม่ได้ทำสัญญา จำนวน ๙ รายการ (๘ จังหวัด) จำนวนเงิน ๒.๕๒ ล้านบาท และทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑๐๙ รายการ (๔๗ จังหวัด) จำนวนเงิน ๒๐.๕๓ ล้านบาท และรายการก่อสร้างโรงจอดรถ สำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี จำนวนเงิน ๑.๕๓ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ปัตตานี จำนวนเงิน ๓๘.๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างก่อสร้าง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยวิธี e-bidding จำนวน ๕๑ รายการ จำนวนเงิน ๑๐๑.๔๖ ล้านบาท (ส่วนภูมิภาค) แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง TOR จำนวน ๑๐ รายการ (๖ จังหวัด) จำนวนเงิน ๑๗.๒๗ ล้านบาท ขั้นตอนรายงานขอจ้างประกาศเชิญชวน จำนวน ๗ รายการ (๗ จังหวัด) จำนวนเงิน ๑๗.๔๔ ล้านบาท ขั้นตอนขออนุมัติจัดจ้างประกาศผลผู้ชนะ จำนวน ๓ รายการ (๓ จังหวัด) จำนวนเงิน ๒.๕๔ ล้านบาท ขั้นตอนขอรับงบประมาณ จำนวน ๑๗ รายการ (๑๓ จังหวัด) จำนวนเงิน ๔๐.๔๑ ล้านบาท และทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑๓ รายการ (๙ จังหวัด) จำนวนเงิน ๒๒.๕๘ ล้านบาท และยกเลิกรายการ จำนวน ๑ รายการ เป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๑.๒๓ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ของส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีคัดเลือก ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการปรับปรุงอาคารของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนเงิน ๓.๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างกรมศิลปากรกำหนดรูปแบบ เนื่องจากอยู่ในเขตโบราณสถาน

๔.๒ รายงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๒.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายและรายการคงเหลือค้างเบิกจ่าย ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เลขานุการ : สรุปรายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ภาพรวม คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๖๕ รายการ เป็นเงิน ๑,๑๑๒.๒๘ ล้านบาท คงเหลือ ค้างเบิกจ่ายของส่วนกลาง จำนวน ๔๓ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๐๙.๓๒ ล้านบาท ของส่วนภูมิภาค คงค้างเบิกจ่ายเงิน

จำนวน...

จำนวน ๒๒ รายการ เป็นเงิน ๑๐๒.๙๖ ล้านบาท ซึ่งมีรายการครบกำหนดในสัญญา ขอให้เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น ขณะนี้กรมที่ดินมีผลการเบิกจ่ายเงิน ลำดับที่ ๖ ของกระทรวงมหาดไทย ขอให้กองพัสดุ รายงานผลความคืบหน้าเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนัก/กอง และสำนักงานที่ดินจังหวัด

๔.๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้าเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องและสำนักงานที่ดินจังหวัด

เจ้าหน้าที่กองพัสดุ

(นายธันวาคม) : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณีมีหนี้ผูกพัน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๖๕ รายการ เป็นเงิน ๑,๑๑๒.๒๘ ล้านบาท ยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา จำนวน ๓๗ รายการ ครบกำหนดตามสัญญา จำนวน ๒๖ รายการ และรายการเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (CX) จำนวน ๒ รายการ และงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของส่วนภูมิภาค วงเงินเกิน ๕ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ รวม ๖ จังหวัด เป็นเงิน ๗๖.๗๐ ล้านบาท ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี วงเงินตามสัญญา ๑๗.๓๖ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญา ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ งวดงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๐ งานเกินกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๒ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๔ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๔.๒๖ ล้านบาท คงเหลือ ๖ งวดงาน เป็นเงิน ๑๐.๙๔ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๔ - ๗

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินตามสัญญา ๑๕.๔๙ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญา ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ งวดงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๗ ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๗ ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน คงเหลือ ๑๐ งวดงาน มีการแก้ไขสัญญาปรับลดวงเงิน ๐.๑๐ ล้านบาท คงเหลือตามสัญญา เป็นเงิน ๑๔.๒๕ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๓

ประธาน : วงเงินตามสัญญา ๑๔.๒๕ ล้านบาท ได้มีการส่งมอบงาน งวดที่ ๑ - ๒ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาจ้าง ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน และคาดว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขสัญญาแล้วเสร็จภายในเมื่อใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี : ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินตามสัญญา ๑๕.๔๙ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญา ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และส่งมอบงาน งวดที่ ๑ - ๒ เรียบร้อยแล้ว มีปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ เนื่องจากในสัญญาจ้างได้มีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ ของวงเงินในสัญญาจ้าง และมีวงเงินหลักค่าประกันผลงาน แต่ผู้รับจ้างไม่มีความประสงค์ จะเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า จึงได้ประสานงานกับกลุ่มตรวจสอบภายในของกรมที่ดิน ให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อน คาดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ประธาน...

ประธาน : กรณีในสัญญาจ้างระบุเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ แต่มีหนังสือแจ้งไม่ประสงค์เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า จะต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง หรือไม่

เจ้าหน้าที่กองพัสดุ

(นางสาวพริณชญา) : ต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง เนื่องจากจำนวนงวดงานและงวดเงินอาจจะเปลี่ยนแปลง

ประธาน : วงเงินในสัญญาจ้าง อยู่ในอำนาจของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี : อำนาจลงนามอยู่ภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัด คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ - ๒ จำนวน ๒.๓๐ ล้านบาท ได้ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ประธาน : ให้จังหวัดเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

เจ้าหน้าที่กองพัสดุ

(นายธันวา) : รายการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต) ๓ ชั้น ๘ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนันธ์ วงเงินตามสัญญา ๑๑.๑๒ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญา ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๙ งวดงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๘ ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๐ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๑.๙๙ ล้านบาท คงเหลือ ๗ งวดงาน เป็นเงิน ๙.๐๘ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน งวดที่ ๓

รายการที่ ๔ ก่อสร้างเสาชิงช้า/ก่อสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด ๓๖ ตรม./ก่อสร้างถนน คสล. ลานจอดรถ คสล. ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ วงเงินตามสัญญา ๗.๔๙ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญา ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๔ งวดงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๗ ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ ค่าต่ำกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๐ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๑.๓๙ ล้านบาท คงเหลือ ๓ งวดงาน เป็นเงิน ๔.๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๒ - ๔

รายการที่ ๕ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร วงเงินตามสัญญา ๑๙.๑๙ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญา ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ งวดงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๘ งานต่ำกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๒ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๐.๘๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑๐ งวดงาน เป็นเงิน ๑๔.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๔

รายการที่ ๖ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา วงเงินตามสัญญา ๗ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญา ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗ งวดงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๔ ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๑ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๕ งวดงาน เป็นเงิน ๑.๘๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑๒ งวดงาน เป็นเงิน ๕.๑๔ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๖

รายการที่ ๗ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยความสะดวกหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงินตามสัญญา ๑๗.๙๔ ล้านบาท ครอบคลุมตามสัญญาในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖ งวดงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๙ ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ค่าต่ำกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๐.๐๙ ล้านบาท คงเหลือ ๑๕ งวดงาน เป็นเงิน ๑๗.๘๓ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๑ - ๓ และงวดที่ ๖ - ๗

ประธาน : รายการก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยความสะดวกหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี งวดที่ ๒ และงวดที่ ๖ แจ้งว่าอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ ขอให้จังหวัดอุทัยธานีให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี : คณะกรรมการตรวจรับงวดที่ ๒ และงวดที่ ๖ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน เป็นเงิน ๑.๓๐ ล้านบาท และได้มีการแก้ไขสัญญาจ้างเกี่ยวกับงานในส่วนฐานรากของอาคารแล้ว

ประธาน : ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี เร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากระยะเวลาตามสัญญาเกินสิ้นปีงบประมาณ หากไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ จะทำให้งบประมาณที่ได้รับตกไปตามกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนัก/กอง/จังหวัด ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดซื้อท่อระบายน้ำ และลูกรัง (กรณียังไม่มีกรณียินยอมเงินและผู้รับจ้าง) หากประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว ให้เร่งรัดดำเนินการส่งเอกสารยืนยันวงเงิน และผู้รับจ้างให้กรมที่ดินทราบ โดยไม่ต้องรอผลการอุทธรณ์ เพื่อกรมที่ดิน (สำนักจัดการที่ดินของรัฐ) จะได้ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ ควบคู่กันไป และให้จังหวัดเร่งรัดการจัดทำสัญญา และใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. ให้จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดซื้อท่อระบายน้ำ และลูกรัง กรณีมีการยืนยันวงเงินและผู้รับจ้างให้กรมที่ดินทราบแล้ว เมื่อได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว ให้จังหวัดเร่งรัดการจัดทำสัญญา และใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ หรืออย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ให้จังหวัดที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ (งบลงทุน) จำนวน ๓๒ รายการ ให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง และยืนยันวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ให้กรมที่ดิน (กองแผนงาน) กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และกรณีวิธี e - bidding เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๔. ให้จังหวัดที่ได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่มีการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในระบบ New GFMS Thai (รายจ่ายลงทุน ประกอบด้วย งบดำเนินงานลักษณะงบลงทุน โครงการบอกดิน ค่าหลักเขตที่ดิน และหมวดหลักฐานแผนที่ โครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย และงบลงทุน)

จำนวน...

จำนวน ๑๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสงขลา ให้เร่งรัดการจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๕ เงินค่าธรรมเนียมที่ดิน (๗๘๓)

ประธาน : กรมบัญชีกลางได้มีการอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมที่ดิน (๗๘๓) เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๗.๗๓ ล้านบาท และมีหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/๔๙๖๗๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอตีความตกลงขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้ฝ่ายเลขานุการให้ข้อมูลเพิ่มเติม

เลขานุการ : กรมบัญชีกลางอนุมัติจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมที่ดิน (๗๘๓) จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงิน ๕๗.๗๓ ล้านบาท และกรมบัญชีกลางได้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ภายในกำหนดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งกองแผนงานได้ดำเนินการขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน ๕๖.๕๓ ล้านบาท ส่วนกลาง เป็นเงิน ๓๑.๑๙ ล้านบาท คงเหลือจัดสรร เป็นเงิน ๒๑.๑๑ ล้านบาท และส่วนภูมิภาค เป็นเงิน ๒๕.๓๓ ล้านบาท คงเหลือจัดสรร เป็นเงิน ๒๔.๗๖ ล้านบาท จำนวน ๗๔ แห่ง โอนจัดสรรเงิน (เพิ่มเติม) ให้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเงิน ๐.๑๙ ล้านบาท ให้สำนัก/กอง และสำนักงานที่ดินจังหวัดที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ประธาน : ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ได้รับจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมที่ดิน (๗๘๓) ที่ทำสัญญาหรืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากเกินระยะเวลาดังกล่าว เงินอาจตกไปตามกฎหมาย รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในการประชุม กลั่นกรองการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุม : รับทราบ และสำนัก/กอง และสำนักงานที่ดินจังหวัดที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เงินค่าธรรมเนียมที่ดิน (๗๘๓) ให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เลิกประชุม : เวลา ๑๒.๑๐ น.


(นางสาวชนิดา แท่งอ่อน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดรายงานการประชุม


(นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน และรายจ่ายอื่น) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2568

เรียงตามลำดับผลการ**เบิกจ่าย**จากมากไปน้อย

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน มี.ค. 68		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 58 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 57 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1.	สกลนคร	4,360,826.00	3,931,665.70	90.16	3,811,665.70	87.41	32.16	30.41	429,160.30	9.84
2.	ปราจีนบุรี	2,191,460.00	1,884,897.88	86.01	1,842,897.88	84.09	28.01	27.09	306,562.12	13.99
3.	บุรีรัมย์	4,809,034.00	4,049,994.94	84.22	4,032,494.94	83.85	26.22	26.85	759,039.06	15.78
4.	นครนายก	1,648,319.00	1,533,931.43	93.06	1,382,131.43	83.85	35.06	26.85	114,387.57	6.94
5.	ฉะเชิงเทรา	3,244,217.00	2,892,051.46	89.14	2,713,051.46	83.63	31.14	26.63	352,165.54	10.86
6.	กาฬสินธุ์	3,667,084.00	3,044,568.68	83.02	3,044,568.68	83.02	25.02	26.02	622,515.32	16.98
7.	สมุทรสาคร	1,559,716.00	1,330,004.47	85.27	1,288,004.47	82.58	27.27	25.58	229,711.53	14.73
8.	ตราด	1,697,764.70	1,453,136.96	85.59	1,398,536.96	82.38	27.59	25.38	244,627.74	14.41
9.	เพชรบุรี	3,204,737.00	2,690,610.70	83.96	2,631,810.70	82.12	25.96	25.12	514,126.30	16.04
10.	นนทบุรี	2,086,796.00	1,823,878.81	87.40	1,703,878.81	81.65	29.40	24.65	262,917.19	12.60
11.	เชียงใหม่	8,129,946.32	6,930,428.97	85.25	6,618,689.00	81.41	27.25	24.41	1,199,517.35	14.75
12.	พัทลุง	2,425,637.00	2,131,636.76	87.88	1,968,636.76	81.16	29.88	24.16	294,000.24	12.12
13.	ปัตตานี	4,542,923.32	3,856,938.27	84.90	3,667,738.27	80.74	26.90	23.74	685,985.05	15.10
14.	ชุมพร	3,267,824.51	2,747,174.33	84.07	2,631,074.33	80.51	26.07	23.51	520,650.18	15.93
15.	สระบุรี	3,188,496.00	2,576,147.78	80.80	2,565,347.78	80.46	22.80	23.46	612,348.22	19.20
16.	ระยอง	3,533,674.65	2,821,363.66	79.84	2,821,363.66	79.84	21.84	22.84	712,310.99	20.16
17.	ชัยภูมิ	5,053,884.79	4,294,455.53	84.97	4,031,455.53	79.77	26.97	22.77	759,429.26	15.03
18.	หนองคาย	2,842,633.31	2,409,346.72	84.76	2,261,481.72	79.56	26.76	22.56	433,286.59	15.24
19.	นครปฐม	3,505,188.33	2,979,391.70	85.00	2,776,391.70	79.21	27.00	22.21	525,796.63	15.00
20.	อุทัยธานี	2,406,603.00	1,967,641.57	81.76	1,904,641.57	79.14	23.76	22.14	438,961.43	18.24
21.	นราธิวาส	4,227,564.51	3,690,167.54	87.29	3,330,807.54	78.79	29.29	21.79	537,396.97	12.71
22.	จันทบุรี	3,326,303.22	2,923,686.14	87.90	2,620,686.14	78.79	29.90	21.79	402,617.08	12.10
23.	ลำปาง	5,766,291.02	4,557,254.44	79.03	4,533,254.44	78.62	21.03	21.62	1,209,036.58	20.97
24.	นครพนม	3,954,033.27	3,404,219.12	86.09	3,108,219.12	78.61	28.09	21.61	549,814.15	13.91
25.	ประจวบคีรีขันธ์	2,830,227.91	2,545,359.84	89.93	2,213,959.84	78.23	31.93	21.23	284,868.07	10.07
26.	ชัยนาท	2,989,349.23	2,522,072.33	84.37	2,336,072.33	78.15	26.37	21.15	467,276.90	15.63
27.	สตูล	1,902,010.00	1,582,758.93	83.22	1,465,758.93	77.06	25.22	20.06	319,251.07	16.78
28.	แพร่	3,400,581.83	2,870,113.75	84.40	2,607,113.75	76.67	26.40	19.67	530,468.08	15.60
29.	พังงา	3,238,350.63	2,665,172.18	82.30	2,475,172.18	76.43	24.30	19.43	573,178.45	17.70
30.	เพชรบูรณ์	3,901,970.00	3,214,337.80	82.38	2,963,337.80	75.94	24.38	18.94	687,632.20	17.62
31.	ปทุมธานี	3,194,586.00	2,778,819.14	86.99	2,419,510.89	75.74	28.99	18.74	415,766.86	13.01
32.	สุโขทัย	3,491,367.06	2,892,612.51	82.85	2,637,612.51	75.55	24.85	18.55	598,754.55	17.15
33.	ร้อยเอ็ด	6,985,155.81	5,736,335.79	82.12	5,272,858.96	75.49	24.12	18.49	1,248,820.02	17.88
34.	น่าน	4,074,476.00	3,170,674.26	77.82	2,992,174.26	73.44	19.82	16.44	903,801.74	22.18
35.	ระนอง	934,427.37	805,690.13	86.22	679,690.13	72.74	28.22	15.74	128,737.24	13.78
36.	พิจิตร	3,970,006.00	3,447,197.04	86.83	2,871,197.04	72.32	28.83	15.32	522,808.96	13.17
37.	มุกดาหาร	1,528,135.00	1,210,211.19	79.20	1,104,711.19	72.29	21.20	15.29	317,923.81	20.80
38.	นครสวรรค์	5,498,215.00	4,685,095.02	85.21	3,957,927.02	71.99	27.21	14.99	813,119.98	14.79
39.	มหาสารคาม	4,212,246.00	3,495,827.02	82.99	3,030,657.02	71.95	24.99	14.95	716,418.98	17.01
40.	ลพบุรี	3,640,140.00	2,906,227.49	79.84	2,615,827.49	71.86	21.84	14.86	733,912.51	20.16
41.	สงขลา	7,764,186.24	5,924,712.45	76.31	5,561,172.45	71.63	18.31	14.63	1,839,473.79	23.69
42.	สุพรรณบุรี	5,645,858.00	4,516,722.42	80.00	4,021,722.42	71.23	22.00	14.23	1,129,135.58	20.00

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน มี.ค. 68		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 58 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 57 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
43.	เลย	3,498,032.00	2,651,274.17	75.79	2,486,274.17	71.08	17.79	14.08	846,757.83	24.21
44.	กระบี่	2,912,541.00	2,338,843.12	80.30	2,062,133.12	70.80	22.30	13.80	573,697.88	19.70
45.	กาญจนบุรี	4,402,610.00	3,101,592.29	70.45	3,101,592.29	70.45	12.45	13.45	1,301,017.71	29.55
46.	สุรินทร์	4,947,614.29	4,051,473.68	81.89	3,476,473.68	70.27	23.89	13.27	896,140.61	18.11
47.	อุบลราชธานี	6,557,094.00	5,635,471.29	85.94	4,589,971.29	70.00	27.94	13.00	921,622.71	14.06
48.	ชลบุรี	3,917,613.00	2,742,038.06	69.99	2,742,038.06	69.99	11.99	12.99	1,175,574.94	30.01
49.	พระนครศรีอยุธยา	3,886,135.00	3,162,807.04	81.39	2,712,807.04	69.81	23.39	12.81	723,327.96	18.61
50.	สุราษฎร์ธานี	6,687,957.20	5,555,793.49	83.07	4,654,093.49	69.59	25.07	12.59	1,132,163.71	16.93
51.	แม่ฮ่องสอน	1,882,584.29	1,350,414.69	71.73	1,305,414.69	69.34	13.73	12.34	532,169.60	28.27
52.	ตาก	2,380,387.00	1,992,484.13	83.70	1,646,484.13	69.17	25.70	12.17	387,902.87	16.30
53.	อำนาจเจริญ	2,210,882.97	1,596,049.81	72.19	1,521,349.81	68.81	14.19	11.81	614,833.16	27.81
54.	สมุทรปราการ	2,754,997.00	2,117,092.42	76.85	1,892,092.42	68.68	18.85	11.68	637,904.58	23.15
55.	ยโสธร	3,601,797.76	2,929,593.79	81.34	2,464,593.79	68.43	23.34	11.43	672,203.97	18.66
56.	สระแก้ว	2,140,501.00	1,559,730.38	72.87	1,437,930.38	67.18	14.87	10.18	580,770.62	27.13
57.	ยะลา	4,484,131.00	3,180,263.69	70.92	2,978,063.69	66.41	12.92	9.41	1,303,867.31	29.08
58.	ตรัง	3,815,752.00	3,041,558.52	79.71	2,526,558.52	66.21	21.71	9.21	774,193.48	20.29
59.	อุดรธานี	6,542,078.00	5,536,908.71	84.64	4,299,983.71	65.73	26.64	8.73	1,005,169.29	15.36
60.	อุดรดิตถ์	3,181,878.00	2,550,550.98	80.16	2,055,550.98	64.60	22.16	7.60	631,327.02	19.84
61.	พิษณุโลก	5,093,895.38	3,692,905.43	72.50	3,287,905.43	64.55	14.50	7.55	1,400,989.95	27.50
62.	ศรีสะเกษ	4,881,906.90	3,874,965.47	79.37	3,123,931.02	63.99	21.37	6.99	1,006,941.43	20.63
63.	สิงห์บุรี	1,369,175.00	1,055,164.62	77.07	870,964.62	63.61	19.07	6.61	314,010.38	22.93
64.	พะเยา	4,439,446.82	3,193,576.00	71.94	2,778,889.18	62.60	13.94	5.60	1,245,870.82	28.06
65.	ขอนแก่น	8,650,756.00	5,712,387.30	66.03	5,367,387.30	62.05	8.03	5.05	2,938,368.70	33.97
66.	เชียงใหม่	7,749,761.85	6,545,007.49	84.45	4,791,507.49	61.83	26.45	4.83	1,204,754.36	15.55
67.	นครราชสีมา	12,550,846.72	7,986,198.34	63.63	7,627,329.54	60.77	5.63	3.77	4,564,648.38	36.37
68.	บึงกาฬ	1,987,797.00	1,487,777.39	74.85	1,197,977.39	60.27	16.85	3.27	500,019.61	25.15
69.	นครศรีธรรมราช	8,932,099.48	5,665,733.50	63.43	5,368,733.50	60.11	5.43	3.11	3,266,365.98	36.57
70.	กำแพงเพชร	3,051,529.61	2,516,728.84	82.47	1,813,778.43	59.44	24.47	2.44	534,800.77	17.53
71.	ลำพูน	3,308,392.00	2,192,576.42	66.27	1,964,576.42	59.38	8.27	2.38	1,115,815.58	33.73
72.	ราชบุรี	3,644,520.00	2,122,280.20	58.23	2,101,280.20	57.66	0.23	0.66	1,522,239.80	41.77
73.	อ่างทอง	1,620,554.00	1,227,112.64	75.72	927,112.64	57.21	17.72	0.21	393,441.36	24.28
74.	ภูเก็ต	1,257,573.00	1,109,892.00	88.26	708,892.00	56.37	30.26	(0.63)	147,681.00	11.74
75.	สมุทรสงคราม	818,540.00	706,532.21	86.32	436,532.21	53.33	28.32	(3.67)	112,007.79	13.68
76.	หนองบัวลำภู	2,804,584.00	2,280,498.45	81.31	1,453,798.45	51.84	23.31	(5.16)	524,085.55	18.69
รวมทั้งสิ้น		295,808,208.30	235,357,809.41	79.56	211,689,305.88	71.56	21.56	14.56	60,450,398.89	20.44

- หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 73 จังหวัด
2. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 3 จังหวัด
3. จัดสรรเงินรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
- 3.1 ได้รับเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- 3.2 จัดสรรตามที่สำนัก/กองแจ้ง ประกอบด้วย ค่าขนย้ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมศาล ค่าหลักเขตที่ดินและหมวดหลักฐานแผนที่
4. งบรายจ่ายอื่น
- 4.1 ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน เงิน 119,708.31 บาท
- 4.2 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา เงิน 614,114.65 บาท

ส่วนกลาง
ณ วันที่ 20 มีนาคม 2568 เวลา 09.30-12.00

[illegible]

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ส่วนกลาง

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2568

[illegible]

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งปม.ที่ได้รับ (1)	โอนภูมิภาค (2)	งปม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	ก้นเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังหัก (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		เป้าหมายการเบิกจ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน มี.ค.68	สง(ต่ำกว่า) ร้อยละ	เดือน มี.ค.68	สง(ต่ำกว่า) ร้อยละ	
5	สำนัก / กอง													
5.1	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	623,983,100.00	19,101,600.00	604,881,500.00	156,105,232.11	25.81	14,836,470.57	2.45	448,776,267.89					590,045,029.43
	- กิจกรรม : การพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ (แผนงานบูรณาการดิจิทัล)	613,800.00	-	613,800.00	329,600.00	53.70	329,600.00	53.70	284,200.00	58.00	(4.30)	57.00	(3.30)	284,200.00
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	777,800.00	-	777,800.00	178,921.84	23.00	147,065.68	18.91	598,878.16	58.00	(35.00)	57.00	(38.09)	630,734.32
	- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน	41,059,400.00	19,101,600.00	21,957,800.00	1,723,185.27	7.85	1,428,195.27	6.50	20,234,614.73	58.00	(50.15)	57.00	(50.50)	20,529,604.73
	รองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์													
	- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน	291,960,100.00		291,960,100.00	149,943,525.00	51.36	12,931,609.62	4.43	142,016,575.00	66.00	(14.64)	35.00	(30.57)	279,028,490.38
	เพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (งบดำเนินงานเป็นรายจ่ายลงทุน)													
	(กองพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง 291,960,100 บาท)													
	- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน	285,572,000.00		285,572,000.00	-	-	-	0.00	285,572,000.00	66.00	(66.00)	35.00	(35.00)	285,572,000.00
	เพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (งบรายจ่ายอื่นเป็นรายจ่ายลงทุน)													
	(กองพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง 280,000,000 บาท)													
	- กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติที่เป็นดิจิทัล	4,000,000.00	-	4,000,000.00	3,930,000.00	98.25	-	0.00	70,000.00	58.00	40.25	57.00	(57.00)	4,000,000.00
5.2	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	207,872,800.00	58,175,140.00	149,697,660.00	3,171,034.20	2.12	2,717,050.10	1.82	146,526,625.80					146,980,609.90
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน	318,400.00	-	318,400.00	141,598.45	44.47	137,639.45	43.23	176,801.55	58.00	(13.53)	57.00	(13.77)	180,760.55
	- กิจกรรม : สนับสนุนการให้บริการด้านกรังวัดฯ	73,859,700.00	40,501,540.00	33,358,160.00	2,907,175.75	8.72	2,457,150.65	7.37	30,450,984.25	58.00	(49.28)	57.00	(49.63)	30,901,009.35
	- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน	82,417,500.00	-	82,417,500.00	122,260.00	0.15	122,260.00	0.15	82,295,240.00	66.00	(65.85)	35.00	(34.85)	82,295,240.00
	เพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (งบรายจ่ายอื่นเป็นรายจ่ายลงทุน)													-
	(กองพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง 81,021,500 บาท)													
	- กิจกรรมย่อย : พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัดในสำนักงานที่ดิน	51,277,200.00	17,673,600.00	33,603,600.00	-	-	-	0.00	33,603,600.00	58.00	(58.00)	57.00	(57.00)	33,603,600.00
5.3	กองแผนงาน	517,982,265.16	161,648,037.47	356,334,227.69	138,422,958.92	38.85	31,429,757.88	8.82	217,911,268.77					324,904,469.81
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน (เงินของกองแผนงาน)	1,133,800.00	-	1,133,800.00	268,505.65	23.68	165,176.05	14.57	865,294.35	58.00	(34.32)	57.00	(42.43)	968,623.95
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนฯ (บริหารส่วนกลาง+โอน จว.)	469,822,765.16	144,276,837.47	325,545,927.69	138,149,353.27	42.44	31,259,481.83	9.60	187,396,574.42	58.00	(15.56)	57.00	(47.40)	294,286,445.86
	- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน	41,316,900.00	17,371,200.00	23,945,700.00	5,100.00	0.02	5,100.00	0.02	23,940,600.00	58.00	(57.98)	57.00	(56.98)	23,940,600.00
	- กิจกรรม : พัฒนาลิขอำนาจความสะดวก ในการให้บริการของสำนักงานที่	127,800.00	-	127,800.00	-	-	-	0.00	127,800.00	58.00	(58.00)	57.00	(57.00)	127,800.00
	- กิจกรรม : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ	5,581,000.00	-	5,581,000.00	-	-	-	0.00	5,581,000.00	58.00	(58.00)	57.00	(57.00)	5,581,000.00
5.4	สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	1,962,000.00	-	1,962,000.00	939,191.60	47.87	939,191.60	47.87	1,022,808.40	58.00	(10.13)	57.00	(9.13)	1,022,808.40
5.5	กองฝึกอบรม	7,824,200.00	509,222.00	7,314,978.00	3,777,805.09	51.64	3,684,392.65	50.37	3,537,172.91					3,630,585.35
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	621,800.00	-	621,800.00	275,550.68	44.32	182,138.24	29.29	346,249.32	58.00	(13.68)	57.00	(27.71)	439,661.76
	- กิจกรรม : พัฒนากำลังคนภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล	7,202,400.00	509,222.00	6,693,178.00	3,502,254.41	52.33	3,502,254.41	52.33	3,190,923.59	58.00	(5.67)	57.00	(4.67)	3,190,923.59
5.6	สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	981,000.00	-	981,000.00	498,745.00	50.84	338,820.36	34.54	482,255.00	58.00	(7.16)	57.00	(22.46)	642,179.64
5.7	สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	645,254.53	-	645,254.53	406,529.53	63.00	367,748.65	56.99	238,725.00	58.00	5.00	57.00	(0.01)	277,505.88
5.8	กองพัสดุ	4,188,300.00	-	4,188,300.00	1,931,566.44	46.12	1,833,583.54	43.78	2,256,733.56	58.00	(11.88)	57.00	(13.22)	2,354,716.46
5.9	สำนักงานเลขานุการกรมที่ดิน	35,127,100.00	278,300.00	34,848,800.00	7,265,788.78	20.85	3,862,370.47	11.08	27,583,011.22	58.00	(37.15)	57.00	(45.92)	30,986,429.53
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	4,314,000.00	-	4,314,000.00	2,700,174.46	62.59	1,783,718.47	41.35	1,613,825.54	58.00	4.59	57.00	(15.65)	2,530,281.53
	- วงเงินบริหาร (งบดำเนินงานเป็นรายจ่ายลงทุน)	30,813,100.00	278,300.00	30,534,800.00	4,565,614.32	14.95	2,078,652.00	6.81	25,969,185.68	66.00	(51.05)	35.00	(28.19)	28,456,148.00
5.10	กองคลัง	658,200.00	-	658,200.00	296,596.55	45.06	267,320.80	40.61	361,603.45	58.00	(12.94)	57.00	(16.39)	390,879.20
5.11	กองการเจ้าหน้าที่	1,132,900.00	-	1,132,900.00	622,531.50	54.95	579,320.00	51.14	510,368.50	58.00	(3.05)	57.00	(5.86)	553,580.00
5.12	กองการพิมพ์	382,200.00	-	382,200.00	172,530.02	45.14	172,530.02	45.14	209,669.98	58.00	(12.86)	57.00	(11.86)	209,669.98

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งปม.ที่ได้รับ (1)	โอนภูมิภาค (2)	งปม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	กัณเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังหัก (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		เป้าหมายการเบิกจ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน มี.ค.68	สง(ค่า)กว่า ร้อยละ	เดือน มี.ค.68	สง(ค่า)กว่า ร้อยละ	
5.13	สำนักกฎหมาย	4,057,800.00	227,920.00	3,829,880.00	1,986,435.70	51.87	1,471,942.25	38.43	1,843,444.30					2,357,937.75
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	450,700.00	-	450,700.00	280,944.05	62.34	16,397.25	3.64	169,755.95	58.00	4.34	57.00	(53.36)	434,302.75
	- กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายฯ	3,607,100.00	227,920.00	3,379,180.00	1,705,491.65	50.47	1,455,545.00	43.07	1,673,688.35	58.00	(7.53)	57.00	(13.93)	1,923,635.00
5.14	กลุ่มตรวจสอบภายใน	623,772.00	-	623,772.00	259,350.00	41.58	259,350.00	41.58	364,422.00	58.00	(16.42)	57.00	(15.42)	364,422.00
5.15	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	212,800.00	-	212,800.00	42,960.00	20.19	34,869.36	16.39	169,840.00	58.00	(37.81)	57.00	(40.61)	177,930.64
5.16	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	202,200.00	-	202,200.00	93,860.00	46.42	84,296.24	41.69	108,340.00	58.00	(11.58)	57.00	(15.31)	117,903.76
5.17	สำนักงานคณะกรรมการการช่างรังวัดเอกชน	2,617,700.00	-	2,617,700.00	111,363.40	4.25	111,363.40	4.25	2,506,336.60					2,506,336.60
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	273,300.00	-	273,300.00	111,363.40	40.75	111,363.40	40.75	161,936.60	58.00	(17.25)	57.00	(16.25)	161,936.60
	- กิจกรรม : ยกระดับมาตรฐานและสร้างกรอบแนวทาง	2,344,400.00		2,344,400.00				0.00	2,344,400.00	66.00	(66.00)	35.00	(35.00)	2,344,400.00
	ของช่างรังวัดเอกชน (งบดำเนินงานเป็นรายจ่ายลงทุน)													
6.1	ส.กทม.	382,900.00	-	382,900.00	190,980.00	49.88	85,179.10	22.25	191,920.00	58.00	(8.12)	57.00	(34.75)	297,720.90
6.2	ส.กทม. สาขาบางเขน	495,700.00	-	495,700.00	188,696.04	38.07	157,450.44	31.76	307,003.96	58.00	(19.93)	57.00	(25.24)	338,249.56
6.3	ส.กทม. สาขาพระโขนง	274,900.00	-	274,900.00	116,716.03	42.46	116,716.03	42.46	158,183.97	58.00	(15.54)	57.00	(14.54)	158,183.97
6.4	ส.กทม. สาขาบางกะปิ	310,900.00	-	310,900.00	105,080.10	33.80	76,151.85	24.49	205,819.90	58.00	(24.20)	57.00	(32.51)	234,748.15
6.5	ส.กทม. สาขาบางกอกน้อย	403,300.00	-	403,300.00	190,401.84	47.21	165,469.54	41.03	212,898.16	58.00	(10.79)	57.00	(15.97)	237,830.46
6.6	ส.กทม. สาขานนบุรี	495,700.00	-	495,700.00	199,750.00	40.30	138,672.95	27.98	295,950.00	58.00	(17.70)	57.00	(29.02)	357,027.05
6.7	ส.กทม. สาขาห้วยขวาง	310,900.00	-	310,900.00	81,000.00	26.05	52,114.45	16.76	229,900.00	58.00	(31.95)	57.00	(40.24)	258,785.55
6.8	ส.กทม. สาขาหนองแขม	310,900.00	-	310,900.00	111,780.82	35.95	81,718.57	26.28	199,119.18	58.00	(22.05)	57.00	(30.72)	229,181.43
6.9	ส.กทม. สาขาลาดพร้าว	310,900.00	-	310,900.00	142,913.56	45.97	63,072.98	20.29	167,986.44	58.00	(12.03)	57.00	(36.71)	247,827.02
6.10	ส.กทม. สาขาคอนเมือง	387,700.00	-	387,700.00	144,057.84	37.16	116,537.64	30.06	243,642.16	58.00	(20.84)	57.00	(26.94)	271,162.36
6.11	ส.กทม. สาขานองจอก	295,300.00	-	295,300.00	96,472.00	32.67	109,880.70	37.21	198,828.00	58.00	(25.33)	57.00	(19.79)	185,419.30
6.12	ส.กทม. สาขาปทุม	295,300.00	-	295,300.00	121,922.76	41.29	78,824.01	26.69	173,377.24	58.00	(16.71)	57.00	(30.31)	216,475.99
6.13	ส.กทม. สาขาประเวศ	403,300.00	-	403,300.00	193,899.48	48.08	109,908.45	27.25	209,400.52	58.00	(9.92)	57.00	(29.75)	293,391.55
6.14	ส.กทม. สาขาลาดกระบัง	259,300.00	-	259,300.00	117,478.69	45.31	113,145.19	43.63	141,821.31	58.00	(12.69)	57.00	(13.37)	146,154.81
6.15	ส.กทม. สาขามีนบุรี	588,100.00	-	588,100.00	267,018.65	45.40	239,328.70	40.70	321,081.35	58.00	(12.60)	57.00	(16.30)	348,771.30
6.16	ส.กทม. สาขาบางขุนเทียน	274,900.00	-	274,900.00	122,481.64	44.55	113,680.89	41.35	152,418.36	58.00	(13.45)	57.00	(15.65)	161,219.11
6.17	ส.กทม. สาขาจตุจักร	480,100.00	-	480,100.00	209,655.46	43.67	153,623.71	32.00	270,444.54	58.00	(14.33)	57.00	(25.00)	326,476.29
รวมงบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ส่วนกลาง) ทั้งสิ้น		1,420,591,691.69	239,940,219.47	1,180,563,872.22	319,913,228.20	27.10	64,284,001.44	5.45	860,650,644.02					1,110,382,670.78

ช่อง "กัณเงิน" เก็บข้อมูลจากระบบ efms และ ช่อง "เบิกจ่าย" เก็บข้อมูลจากสมุดคุมของกองคลัง

ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน+งบดำเนินงาน+งบรายจ่ายอื่น) ของกรมที่ดิน จำนวนตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2568

เรียงตามลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน มี.ค. 68		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 66 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 35 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1.	น่าน	1,020,000.00	1,017,000.00	99.71	1,017,000.00	99.71	33.71	64.71	3,000.00	0.29
2.	อ่างทอง	575,914.00	501,760.00	87.12	501,760.00	87.12	21.12	52.12	74,154.00	12.88
3.	กาฬสินธุ์	1,316,461.00	1,302,811.00	98.96	1,067,411.00	81.08	32.96	46.08	13,650.00	1.04
4.	ลำปาง	1,253,600.00	1,153,092.53	91.98	957,092.53	76.35	25.98	41.35	100,507.47	8.02
5.	แพร่	969,200.00	893,014.00	92.14	721,014.00	74.39	26.14	39.39	76,186.00	7.86
6.	ระยอง	970,060.00	602,860.00	62.15	602,860.00	62.15	(3.85)	27.15	367,200.00	37.85
7.	มหาสารคาม	374,640.00	228,267.00	60.93	228,267.00	60.93	(5.07)	25.93	146,373.00	39.07
8.	ฉะเชิงเทรา	556,560.00	338,160.00	60.76	338,160.00	60.76	(5.24)	25.76	218,400.00	39.24
9.	นครปฐม	617,270.00	372,070.00	60.28	372,070.00	60.28	(5.72)	25.28	245,200.00	39.72
10.	อุทัยธานี	379,585.00	221,300.00	58.30	221,300.00	58.30	(7.70)	23.30	158,285.00	41.70
11.	สุพรรณบุรี	396,270.00	391,880.00	98.89	230,880.00	58.26	32.89	23.26	4,390.00	1.11
12.	พิจิตร	322,900.00	197,746.00	61.24	183,946.00	56.97	(4.76)	21.97	125,154.00	38.76
13.	พิษณุโลก	1,358,180.00	697,336.00	51.34	697,336.00	51.34	(14.66)	16.34	660,844.00	48.66
14.	สมุทรสาคร	2,400.00	1,200.00	50.00	1,200.00	50.00	(16.00)	15.00	1,200.00	50.00
15.	อุดรธานี	696,672.00	347,798.00	49.92	347,798.00	49.92	(16.08)	14.92	348,874.00	50.08
16.	เพชรบุรี	456,000.00	198,000.00	43.42	198,000.00	43.42	(22.58)	8.42	258,000.00	56.58
17.	ศรีสะเกษ	2,345,360.00	2,147,200.00	91.55	1,018,000.00	43.40	25.55	8.40	198,160.00	8.45
18.	ปทุมธานี	1,829,600.00	1,828,400.00	99.93	764,300.00	41.77	33.93	6.77	1,200.00	0.07
19.	พะเยา	1,196,080.00	705,540.00	58.99	497,800.00	41.62	(7.01)	6.62	490,540.00	41.01
20.	ตราด	384,350.00	155,350.00	40.42	155,350.00	40.42	(25.58)	5.42	229,000.00	59.58
21.	นครพนม	972,157.00	405,157.00	41.68	363,000.00	37.34	(24.32)	2.34	567,000.00	58.32
22.	สกลนคร	1,240,100.00	1,078,893.96	87.00	461,893.96	37.25	21.00	2.25	161,206.04	13.00
23.	เลย	1,023,299.00	404,699.00	39.55	316,899.00	30.97	(26.45)	(4.03)	618,600.00	60.45
24.	ชุมพร	630,437.00	511,237.00	81.09	190,000.00	30.14	15.09	(4.86)	119,200.00	18.91
25.	ประจวบคีรีขันธ์	956,235.00	260,235.00	27.21	260,235.00	27.21	(38.79)	(7.79)	696,000.00	72.79
26.	พัทลุง	808,150.00	660,059.57	81.68	215,278.57	26.64	15.68	(8.36)	148,090.43	18.32
27.	อุดรดิตถ์	946,880.00	526,027.00	55.55	246,027.00	25.98	(10.45)	(9.02)	420,853.00	44.45
28.	ยะลา	2,186,500.00	2,170,000.00	99.25	546,675.00	25.00	33.25	(10.00)	16,500.00	0.75
29.	ลพบุรี	443,480.00	106,480.00	24.01	91,300.00	20.59	(41.99)	(14.41)	337,000.00	75.99
30.	สุโขทัย	448,845.00	82,655.00	18.42	82,655.00	18.42	(47.58)	(16.58)	366,190.00	81.58
31.	เพชรบูรณ์	3,130,516.00	777,242.00	24.83	552,942.00	17.66	(41.17)	(17.34)	2,353,274.00	75.17
32.	เชียงใหม่	1,037,780.00	146,340.00	14.10	146,340.00	14.10	(51.90)	(20.90)	891,440.00	85.90
33.	ระนอง	40,600.00	39,936.00	98.36	5,136.00	12.65	32.36	(22.35)	664.00	1.64
34.	อำนาจเจริญ	1,181,700.00	578,982.86	49.00	146,982.86	12.44	(17.00)	(22.56)	602,717.14	51.00
35.	พระนครศรีอยุธยา	4,199,708.00	3,893,322.00	92.70	499,522.00	11.89	26.70	(23.11)	306,386.00	7.30
36.	นครราชสีมา	1,782,015.00	723,700.00	40.61	203,700.00	11.43	(25.39)	(23.57)	1,058,315.00	59.39
37.	หนองบัวลำภู	1,423,108.00	1,413,508.00	99.33	153,000.00	10.75	33.33	(24.25)	9,600.00	0.67
38.	ตรัง	1,540,000.00	679,640.00	44.13	159,500.00	10.36	(21.87)	(24.64)	860,360.00	55.87
39.	บุรีรัมย์	2,978,700.00	2,956,488.00	99.25	303,488.00	10.19	33.25	(24.81)	22,212.00	0.75
40.	ลำพูน	1,096,090.32	107,300.32	9.79	107,300.32	9.79	(56.21)	(25.21)	988,790.00	90.21

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน มี.ค. 68		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 66 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 35 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
41.	ตาก	475,800.00	58,800.00	12.36	45,000.00	9.46	(53.64)	(25.54)	417,000.00	87.64
42.	เชียงใหม่	10,538,212.00	10,476,888.00	99.42	949,199.00	9.01	33.42	(25.99)	61,324.00	0.58
43.	ขอนแก่น	4,892,390.00	3,851,800.00	78.73	440,000.00	8.99	12.73	(26.01)	1,040,590.00	21.27
44.	สิงห์บุรี	130,020.00	11,186.00	8.60	11,186.00	8.60	(57.40)	(26.40)	118,834.00	91.40
45.	ร้อยเอ็ด	18,031,778.41	17,784,628.41	98.63	1,293,471.58	7.17	32.63	(27.83)	247,150.00	1.37
46.	จันทบุรี	884,640.00	55,140.00	6.23	55,140.00	6.23	(59.77)	(28.77)	829,500.00	93.77
47.	แม่ฮ่องสอน	1,886,800.00	1,481,669.80	78.53	112,669.80	5.97	12.53	(29.03)	405,130.20	21.47
48.	มุกดาหาร	101,700.00	5,492.00	5.40	5,492.00	5.40	(60.60)	(29.60)	96,208.00	94.60
49.	นราธิวาส	2,299,300.00	2,274,619.00	98.93	118,619.00	5.16	32.93	(29.84)	24,681.00	1.07
50.	สระบุรี	210,970.00	9,770.00	4.63	9,770.00	4.63	(61.37)	(30.37)	201,200.00	95.37
51.	ชลบุรี	512,380.00	22,080.00	4.31	22,080.00	4.31	(61.69)	(30.69)	490,300.00	95.69
52.	กำแพงเพชร	291,520.00	12,420.00	4.26	12,420.00	4.26	(61.74)	(30.74)	279,100.00	95.74
53.	ปราจีนบุรี	165,900.00	6,900.00	4.16	6,900.00	4.16	(61.84)	(30.84)	159,000.00	95.84
54.	ชัยภูมิ	2,392,800.00	2,359,600.00	98.61	94,800.00	3.96	32.61	(31.04)	33,200.00	1.39
55.	ยโสธร	10,689,600.00	10,674,000.00	99.85	347,000.00	3.25	33.85	(31.75)	15,600.00	0.15
56.	สระแก้ว	133,620.00	8,920.00	6.68	3,400.00	2.54	(59.32)	(32.46)	124,700.00	93.32
57.	สุราษฎร์ธานี	3,757,461.01	2,636,498.01	70.17	90,337.00	2.40	4.17	(32.60)	1,120,963.00	29.83
58.	กาญจนบุรี	726,900.00	662,230.00	91.10	17,230.00	2.37	25.10	(32.63)	64,670.00	8.90
59.	ราชบุรี	2,046,900.00	1,713,700.00	83.72	41,800.00	2.04	17.72	(32.96)	333,200.00	16.28
60.	สตูล	9,249,500.00	9,245,400.00	99.96	184,400.00	1.99	33.96	(33.01)	4,100.00	0.04
61.	นครสวรรค์	7,246,396.00	6,511,500.00	89.86	144,000.00	1.99	23.86	(33.01)	734,896.00	10.14
62.	หนองคาย	226,600.00	214,200.00	94.53	3,200.00	1.41	28.53	(33.59)	12,400.00	5.47
63.	ชัยนาท	639,984.00	190,466.00	29.76	7,167.00	1.12	(36.24)	(33.88)	449,518.00	70.24
64.	สุรินทร์	2,860,530.24	2,842,286.24	99.36	10,556.00	0.37	33.36	(34.63)	18,244.00	0.64
65.	ปัตตานี	2,445,500.00	2,440,000.00	99.78	-	-	33.78	(35.00)	5,500.00	0.22
66.	อุบลราชธานี	12,220,475.25	12,182,675.25	99.69	-	-	33.69	(35.00)	37,800.00	0.31
67.	บึงกาฬ	266,500.00	241,000.00	90.43	-	-	24.43	(35.00)	25,500.00	9.57
68.	กระบี่	59,200.00	53,000.00	89.53	-	-	23.53	(35.00)	6,200.00	10.47
69.	พังงา	52,000.00	45,000.00	86.54	-	-	20.54	(35.00)	7,000.00	13.46
70.	นครศรีธรรมราช	1,525,249.00	1,081,763.00	70.92	-	-	4.92	(35.00)	443,486.00	29.08
71.	นครนายก	550,040.00	303,040.00	55.09	-	-	(10.91)	(35.00)	247,000.00	44.91
72.	สงขลา	1,304,400.00	45,000.00	3.45	-	-	(62.55)	(35.00)	1,259,400.00	96.55
73.	สมุทรปราการ	2,400.00	-	-	-	-	(66.00)	(35.00)	2,400.00	100.00
74.	นนทบุรี	1,200.00	-	-	-	-	(66.00)	(35.00)	1,200.00	100.00
75.	ภูเก็ต	3,700.00	-	-	-	-	(66.00)	(35.00)	3,700.00	100.00
รวมทั้งสิ้น		143,909,768.23	120,324,358.95	83.61	19,199,256.62	13.34	17.61	(21.66)	23,585,409.28	16.39

- หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 22 จังหวัด
2. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 10 จำนวน 6 จังหวัด
3. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 10 จำนวน 47 จังหวัด
4. จัดสรรเงินรายจ่ายลงทุน ดังนี้
- 4.1. งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,160,916.23 บาท (โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 - 10 , ค่าท่อระบายน้ำ และลูกรัง แล้ว)
ค่าครุภัณฑ์ เงิน 135,150 บาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงิน 118,025,766.23 บาท
- 4.2. งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,309,852 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (คทช) เงิน 5,265,320 บาท , ค่าใช้จ่ายโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการ "บอกดิน 2 , 3" เงิน 10,305,000 บาท , ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบหนังสือสำคัญา เงิน 570,202 บาท , ค่าหลักเขตที่ดิน เงิน 7,201,630 บาท , ค่าใช้จ่ายโครงการมอบสมุดประจำปี เงิน 101,400 บาท , ค่าใช้จ่ายโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย เงิน 131,000 บาท , ค่าใช้จ่ายโครงการดันกล้า รุ่นที่ 5 เงิน 276,100 บาท , ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาทางวิชาการรับฟังความคิดเห็นา เงิน 278,300 บาท , ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตร หัวหน้างานรังวัด รุ่นที่ 1 เงิน 180,900 บาท
- 4.3. งบรายจ่ายอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,439,000 บาท ประกอบด้วย ค่าหลักเขตที่ดิน เงิน 1,439,000 บาท

รายการงบประมาณของส่วนภูมิภาค โอนจัดสรรเงินในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2568 เวลา 8.30 น.

รายการ	งบลงทุนส่วนภูมิภาค	
	รายการ	เงิน (ล้านบาท)
รายการที่ยังไม่ได้รับการแจ้งโอนเงิน	15	75.93
รายการที่โอนจัดสรรเงินแล้ว		
<u>ยังไม่ทำ PO</u> ในระบบ GFMIS (15 จังหวัด)	25	13.06
ทำ PO ในระบบ GFMIS (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา + เบิกจ่ายเงินแล้ว)	176	81.83
รวม	201	94.89
รวมงบลงทุนของส่วนภูมิภาค	216	170.82

รายการที่โอนเงินให้จังหวัดแล้ว แต่ยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

ลำดับ ที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	โอนแล้ว (ตาม พ.ร.บ.)		งบประมาณ	PO	เบิก จ่าย	สถานะ (GFMS)			
				ครั้งที่	วันที่				เร่งรัด ครั้งที่ 4	ประชุมกลั่นกรอง	เร่งรัด ครั้งที่ 5	
						ที่ได้รับ			17 ก.พ.68	7 มี.ค.68	20 มี.ค.68	
1.	ขอนแก่น	สจ.ขอนแก่น	(1) ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	ครั้งที่ 10	24 ก.พ. 68	950,000.00			ยังไม่โอน	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
2.	ชุมพร	สช.ท่าแซะ	(2) ค่าปรับปรุง/ติดตั้งประตูอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ	เหลือ	6 มี.ค. 68	34,000.00			-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
3.	ตรัง	สจ.ตรัง	(3) ค่าปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงาน	ครั้งที่ 11	7 มี.ค. 68	162,421.00			ยังไม่โอน	ยังไม่โอน	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
	ตรัง	สจ.ตรัง	(4) ค่าปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่	ครั้งที่ 11	7 มี.ค. 68	500,579.00			ยังไม่โอน	ยังไม่โอน	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
4.	ตาก	สช.แม่สอด	(5) ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่	เหลือ	6 มี.ค. 68	110,000.00			-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
5.	นครพนม	สช.นาหว้า	(6) ปรับปรุงบันไดทางขึ้นและทางลาดสำหรับผู้พิการ	ครั้งที่ 11	7 มี.ค. 68	287,000.00			ยังไม่โอน	ยังไม่โอน	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
	นครพนม	สช.นาหว้า	(7) ค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	ครั้งที่ 12	20 มี.ค. 68	698,000.00			ยังไม่โอน	ยังไม่โอน	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
	นครพนม	สช.ปลาปาก	(8) ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	ครั้งที่ 11	7 มี.ค. 68	250,000.00			ยังไม่โอน	ยังไม่โอน	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
	นครพนม	สช.ปลาปาก	(9) ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	ครั้งที่ 12	20 มี.ค. 68	478,436.00			ยังไม่โอน	ยังไม่โอน	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
6.	นครราชสีมา	สช.ขามทะเลสอ	(10) ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารและทาสีอาคารสำนักงาน	เหลือ	14 ก.พ. 68	406,100.00			โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
7.	นครศรีธรรมราช	สช.ชะอวด	(11) ค่าปรับปรุง/ติดตั้งประตูอัตโนมัติ สำนักงานที่ดิน	ปป.	13 ก.พ. 68	59,813.00			โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
	นครศรีธรรมราช	สช.เชียรใหญ่	(12) ค่าปรับปรุง/ติดตั้งประตูอัตโนมัติ สำนักงานที่ดิน	ปป.	13 ก.พ. 68	59,813.00			โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
	นครศรีธรรมราช	สช.พรหมคีรี	(13) ค่าปรับปรุง/ติดตั้งประตูอัตโนมัติ สำนักงานที่ดิน	ปป.	13 ก.พ. 68	58,850.00			โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
	นครศรีธรรมราช	สช.ลานสกา	(14) ค่าปรับปรุง/ติดตั้งประตูอัตโนมัติ สำนักงานที่ดิน	ปป.	13 ก.พ. 68	58,850.00			โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
8.	นครสวรรค์	สช.พรพตพิสัย	(15) ค่าติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้าอาคารเก็บวางถังน้ำและปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาห้องเก็บสารบที่ดิน	เหลือ	5 ก.พ. 68	101,860.00			โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★

รายการที่โอนเงินให้จังหวัดแล้ว แต่ยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

ลำดับ ที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	โอนแล้ว (ตาม พ.ร.บ.)		งบประมาณ ที่ได้รับ	PO	เบิก จ่าย	สถานะ (GFMS)			
				ครั้งที่	วันที่				เร่งรัด ครั้งที่ 4	ประชุมกลั่นกรอง	เร่งรัด ครั้งที่ 5	
												17 ก.พ.68
9.	นราธิวาส	สจ.นราธิวาส	(16) ก่อสร้างโรงจอดรถและหลังคาทางเดิน / ก่อสร้างอาคารละหมาด และ ก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย	ครั้งที่ 12	20 มี.ค. 68	4,433,000.00			ยังไม่โอน	ยังไม่โอน	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
10.	เพชรบูรณ์	สข.หล่มสัก	(17) ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	ครั้งที่ 10	24 ก.พ. 68	621,998.00			ยังไม่โอน	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
	เพชรบูรณ์	สจ.เพชรบูรณ์	(18) ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	ครั้งที่ 10	24 ก.พ. 68	1,118,888.00			ยังไม่โอน	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
11.	ราชบุรี	สข.บ้านโป่ง	(19) ค่าปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัด	เหลือ	6 มี.ค. 68	260,000.00			-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
	ราชบุรี	สข.บ้านโป่ง	(20) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผนังเพดานอาคารสำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัด	เหลือ	6 มี.ค. 68	69,000.00			-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
12.	ลำพูน	สข.แม่ทา	(21) ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	ครั้งที่ 10	24 ก.พ. 68	589,390.00			ยังไม่โอน	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
13.	เลย	สข.ภูกระดึง	(22) ปรับปรุงห้องน้ำ ระบบระบายน้ำ และระบายอากาศบริเวณ ชั้น 2 (ฝ่าย รังวัด)	ครั้งที่ 10	24 ก.พ. 68	81,600.00			ยังไม่โอน	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
14.	สงขลา	สข.ระโนด	(23) ก่อสร้างอาคารเก็บหลักเขตที่ดิน	ครั้งที่ 11	7 มี.ค. 68	487,000.00			ยังไม่โอน	ยังไม่โอน	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
	สงขลา	สข.สิงหนคร	(24) ก่อสร้างห้องน้ำประชาชน	ครั้งที่ 11	7 มี.ค. 68	538,000.00			ยังไม่โอน	ยังไม่โอน	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
15.	สุราษฎร์ธานี	สข.พระแสง	(25) ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	ครั้งที่ 11	7 มี.ค. 68	619,000.00			ยังไม่โอน	ยังไม่โอน	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
			รวม รายการที่โอนเงินแล้ว แต่ยังไม่ทำ PO ในระบบ			13,059,708.50	-	-				

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	คาดว่าอนุมัติ/กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม จัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน งบลงทุน หมวด : ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง					- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการในพื้นที่โครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) จังหวัดเชียงราย บุรีรัมย์ และจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๒ ม.ค. ๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๘
	๖๐,๔๐๘,๓๐๐.๐๐	๖๐,๔๐๗,๖๓๕.๐๐	๓๗,๕๓๓,๑๔๑.๗๐	๒๒,๘๗๕,๑๕๘.๓๐	
๑) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	๙,๖๙๐,๔๐๐.๐๐	๙,๖๙๐,๓๔๕.๐๐	๕,๕๔๖,๑๘๖.๐๐	๔,๑๔๔,๒๑๔.๐๐	ประมาณการเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ๗๐๗,๑๐๐ บาท
๒) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	๙,๖๙๐,๔๐๐.๐๐	๙,๖๙๐,๓๔๕.๐๐	๕,๗๘๐,๓๖๔.๐๐	๓,๙๑๐,๐๓๖.๐๐	ประมาณการเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ๗๐๗,๑๐๐ บาท
๓) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	๙,๑๘๑,๐๐๐.๐๐	๙,๑๘๐,๘๕๐.๐๐	๒,๘๕๖,๙๗๔.๓๔	๖,๓๒๔,๐๒๕.๖๖	ประมาณการเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ๘๒๔,๙๕๐ บาท
๔) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลลำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	๘,๑๙๓,๓๐๐.๐๐	๘,๑๙๓,๑๓๖.๐๐	๕,๙๓๖,๗๕๖.๗๔	๒,๒๕๖,๕๔๓.๒๖	ประมาณการเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ๗๐๗,๑๐๐ บาท
๕) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	๘,๐๕๒,๘๐๐.๐๐	๘,๐๕๒,๗๔๕.๐๐	๕,๘๘๔,๐๘๓.๔๙	๒,๑๖๘,๗๑๖.๕๑	ประมาณการเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ๗๐๗,๑๐๐ บาท
๖) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	๘,๒๐๒,๘๐๐.๐๐	๘,๒๐๒,๗๔๕.๐๐	๖,๐๓๓,๕๓๔.๑๓	๒,๑๖๙,๒๖๕.๘๗	ประมาณการเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ๗๐๗,๑๐๐ บาท
๗) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	๗,๓๙๗,๖๐๐.๐๐	๗,๓๙๗,๔๖๙.๐๐	๕,๔๙๕,๒๔๓.๐๐	๑,๙๐๒,๓๕๗.๐๐	ประมาณการเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ๗๐๗,๑๐๐ บาท

หมายเหตุ แยกเป็น	งปม.ที่ได้รับ	เบิกจ่าย	วงเงินจัดซื้อ	คงเหลือ	หมายเหตุ
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๓๔,๔๔๓,๑๐๐.๐๐	๑๙,๕๒๕,๕๐๔.๔๕	-	๑๔,๙๑๗,๕๙๕.๕๕	
- ค่าท่อระบายน้ำ (จังหวัดจัดซื้อจัดจ้าง)	๓,๐๑๐,๙๐๐.๐๐	-	๒,๐๒๑,๒๘๐.๐๐	๙๘๙,๖๒๐.๐๐	
- ค่าลูกรัง (จังหวัดจัดซื้อจัดจ้าง)	๒๒,๖๕๔,๓๐๐.๐๐	-	๑๕,๖๘๗,๑๙๕.๒๕	๖,๙๖๗,๑๐๔.๗๕	
- ค่าก่อสร้างหน่วยจัดที่ดินฯ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๑๖๒.๐๐		๘๓๘.๐๐	
รวม	๖๐,๔๐๘,๓๐๐.๐๐	๑๙,๘๒๔,๖๖๖.๔๕	๑๗,๗๐๘,๔๗๕.๒๕	๒๒,๘๗๕,๑๕๘.๓๐	

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม จัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อจัดความยากจนและพัฒนาชนบท งบลงทุน					- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘
๑. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่เลี้ยงสัตว์โคกตำไรเจอบ"	๘,๓๕๔,๘๐๐.๐๐	๘,๓๕๔,๘๐๐.๐๐	๒,๙๗๖,๔๗๘.๓๖	๕,๓๗๘,๓๒๑.๖๔	ประมาณการเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ๑๖๐,๒๔๐ บาท
๒. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่เลี้ยงสัตว์โคกตำไรเจอบ"	๘,๓๕๔,๘๐๐.๐๐	๘,๓๕๔,๘๐๐.๐๐	๒,๙๕๐,๘๗๐.๐๐	๕,๔๐๓,๙๓๐.๐๐	ประมาณการเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ๒๓๑,๖๔๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์หนองกระทุ่ม"	๗๐๒,๕๐๐.๐๐	๗๐๒,๕๐๐.๐๐	๓๘๔,๑๖๐.๐๐	๓๑๘,๓๔๐.๐๐	ประมาณการเดือนเมษายน ๒๕๖๘ - บาท
๔. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์หนองโนสาธารณประโยชน์" , "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกสูงสาธารณประโยชน์" , "โคกหนองนาสาธารณประโยชน์" , "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองเม็กสาธารณประโยชน์" , "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองเรือสาธารณประโยชน์"	๖,๒๗๔,๖๐๐.๐๐	๖,๒๗๔,๖๐๐.๐๐	๔,๕๗๔,๒๘๓.๒๔	๑,๗๐๐,๓๑๖.๗๖	ประมาณการเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ๑๖๐,๒๔๐ บาท
๕. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลประดู่ อำเภอลำโรงท่า จังหวัดสุรินทร์ แปลง "หนองน้ำซับสาธารณประโยชน์"	๓,๔๔๒,๖๐๐.๐๐	๓,๔๔๒,๖๐๐.๐๐	๑,๙๕๘,๗๗๘.๐๐	๑,๔๘๓,๘๒๒.๐๐	ประมาณการเดือนเมษายน ๒๕๖๘ - บาท
๖. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์ทุ่งหนองปลาก่า"	๒,๔๓๖,๔๐๐.๐๐	๒,๔๓๖,๔๐๐.๐๐	๒,๓๕๖,๙๐๒.๙๖	๗๙,๔๙๗.๐๔	ประมาณการเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ๒๑๑,๒๔๐ บาท

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๗. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลหนองแขวง อำเภอกษัตริย์ จังหวัดร้อยเอ็ด แปลง "เหล่าดอกไม้สาธารณประโยชน์"	๘,๔๐๖,๔๐๐.๐๐	๘,๔๐๖,๔๐๐.๐๐	๕,๓๐๘,๐๒๘.๐๐	๓,๐๙๘,๓๗๒.๐๐	ประมาณการเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ๒๑๑,๒๔๐ บาท
๘. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลน้ำคำ อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แปลง "ดงกาเหว่า"	๓,๘๕๔,๔๐๐.๐๐	๓,๘๕๔,๔๐๐.๐๐	๓,๗๒๗,๖๘๔.๓๑	๑๒๖,๗๑๕.๖๙	ประมาณการเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ๑๕๐,๐๔๐ บาท
๙. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอกุทรพัชรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แปลง "ดงดาฮ้อย"	๖,๒๘๖,๑๐๐.๐๐	๖,๒๘๖,๑๐๐.๐๐	๓,๖๑๖,๓๑๗.๕๖	๒,๖๖๙,๗๘๒.๔๔	ประมาณการเดือนเมษายน ๒๕๖๘ - บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>๔๘,๑๑๒,๖๐๐.๐๐</u>	<u>๔๘,๑๑๒,๖๐๐.๐๐</u>	<u>๒๗,๘๕๓,๕๐๒.๔๓</u>	<u>๒๐,๒๕๙,๐๙๗.๕๗</u>	

หมายเหตุ แยกเป็น	งปม.ที่ได้รับ	เบิกจ่าย	วงเงินจัดซื้อ	คงเหลือ	หมายเหตุ
	๓๐,๐๑๗,๗๐๐.๐๐	๑๖,๖๘๕,๖๑๕.๓๖	-	๑๓,๓๓๒,๐๘๔.๖๔	
	๒,๒๙๙,๑๐๐.๐๐	-	๑,๓๙๙,๕๗๒.๐๐	๘๙๙,๕๒๘.๐๐	
	๑๕,๗๙๕,๘๐๐.๐๐	-	๙,๗๖๘,๓๑๕.๐๗	๖,๐๒๗,๔๘๔.๙๓	
รวม	๔๘,๑๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๖,๖๘๕,๖๑๕.๓๖	๑๑,๑๖๗,๘๘๗.๐๗	๒๐,๒๕๙,๐๙๗.๕๗	

การติดตามผลดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



รายจ่ายงบลงทุน
2,349.16 ล้านบาท
(ได้รับตาม พ.ร.บ)
247 รายการ

ครุภัณฑ์

34 รายการ
590.33 ล้านบาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

192 รายการ
621.74 ล้านบาท
(สจร. 108.52 ล้านบาท)

งบดำเนินงาน

14 รายการ
725.47 ล้านบาท

รายจ่ายอื่น

7 รายการ
411.62 ล้านบาท

ส่วนกลาง 13 รายการ

ส่วนภูมิภาค 179 รายการ


กองพัสดุดำเนินการ 14 รายการ
220.06 ล้านบาท

สำนัก/กอง ดำเนินการเอง
433.52 ล้านบาท



สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วิธี e-bidding

ค่าครุภัณฑ์ 34 รายการ



ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค.68

สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วิธี e-bidding

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11 รายการ

1

ยังไม่เข้าสู่
กระบวนการ

2

กำหนดราคากลาง/
ขออนุมัติใช้ TOR

3

รายงานขอจ้าง
ประกาศเชิญชวน

4

คณะกรรมการ
พิจารณาผล

5

ประกาศผลผู้ชนะ/
การอุทธรณ์

6

รอลงนาม

รวม

1 รายการ โครงการ
ปรับปรุงทัศนสถาน
พัฒนาข้าราชการ
63.71 ล้านบาท

2 รายการ
(สุพรรณบุรี,สงขลา)
32.61 ล้านบาท

1 รายการ
(บางกะปิ)
0.95 บาท

2 รายการ
อาคารจอดรถยนต์
พระโขนง
72.02 ล้านบาท

2 รายการ
(ท่าตูม,หาดง)
94.93 ล้านบาท

วงเงิน

ไม่เกิน 5 ล้าน

1 รายการ
(บางกะปิ)
0.95 บาท

1 รายการ
พระโขนง
0.73 บาท

-

วงเงิน

เกิน 10 ล้าน

1 รายการ โครงการ
ปรับปรุงทัศนสถาน
พัฒนาข้าราชการ
63.71 ล้านบาท

2 รายการ
(สุพรรณบุรี,สงขลา)
32.61 ล้านบาท

1 รายการ
อาคารจอดรถยนต์
71.29 ล้านบาท

2 รายการ
(ท่าตูม,หาดง)
94.93 ล้านบาท

ก่อสร้าง 3 รายการ

1. ก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล. ฯ จันทบุรี สาขาขลุง
2. ก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล. ฯ พังงา สาขาตัวป่า
3. ก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล. ฯ พิจิตร สาขาโพทะเล

อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคา

สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วิธีเฉพาะเจาะจง

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2 รายการ

1

กำหนดราคากลาง
TOR

2

ดำเนินการจัดจ้าง

3

ขอรับงบประมาณ

4

ทำสัญญา (ใบสั่งจ้าง)



สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบรายจ่ายอื่น 7 รายการ



หมายเหตุ : บำรุงรักษา 92 สถานี 1 รายการ

สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 500,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 124 รายการ
(เงิน 24.55 ล้านบาท)

ส่วนภูมิภาค

1

กำหนดราคากลาง
TOR

2


ดำเนินการจัดจ้าง

3

ขอรับงบประมาณ/
ยังไม่ทำสัญญา

4

ทำสัญญา



สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วิธีเฉพาะเจาะจง เกิน 500,000 บาท จำนวน 2 รายการ
(เงิน 40.32 ล้านบาท)

ส่วนภูมิภาค

1

กำหนดราคากลาง
TOR

2

ดำเนินการจัดจ้าง

3

ขอรับงบประมาณ/
ยังไม่ทำสัญญา

4


ทำสัญญา

1 รายการ
อาคารสำนักงานที่ดิน
(ปัตตานี) 38.79
ล้านบาท

1 รายการ
โรงจอดรถประชาชนฯ
(ปัตตานี)
1.53 ล้านบาท

สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วิธี e-bidding จำนวน 51 รายการ
(เงิน 101.46 ล้านบาท)

ส่วนภูมิภาค




ยังไม่ทำสัญญา 9 รายการ

ขอนแก่น / ตรัง / นครพนม 2 / นราธิวาส / แม่ฮ่องสอน/ลพบุรี/ลำพูน/สุราษฎร์ธานี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยกเลิก 1 รายการ เงิน 1,238,000 บาท

สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วิธีคัดเลือก จำนวน 1 รายการ
(เงิน 3.38 ล้านบาท)


ส่วนภูมิภาค



หมายเหตุ

- ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ

สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
งานท่อระบายน้ำและลูกเรือ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ
(เงิน 43.76 ล้านบาท)



สรุปรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2567

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2568

รายการ	กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี		เบิกจ่าย (มีนาคม 2568)		คงเหลือ	
	รายการ	เงิน (ล้านบาท)	รายการ	เงิน (ล้านบาท)	รายการ	เงิน (ล้านบาท)
ส่วนกลาง (กองพัสดุ/สำนัก/กอง)	234	1,247.32	204	370.35	30	875.70
- งบดำเนินงาน	168	100.36	163	66.10	5	33.34
- งบรายจ่ายอื่น	19	463.05	13	14.73	6	448.32
- งบลงทุน	47	683.91	28	289.52	19	394.04
ส่วนภูมิภาค	636	225.97	620	134.46	16	89.08
- งบดำเนินงาน	78	13.62	78	13.59	-	-
- งบลงทุน	558	212.35	542	120.87	16	89.08
รวม	870	1,473.29	824	504.81	46	964.78

รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2567 กรณีมีหนี้ผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. 68

