

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘

วันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

-
- ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องเพื่อทราบ
รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘
- ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องเพื่อพิจารณา
- ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น
- ๔.๑.๑.๑ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย (รายจ่ายประจำ – งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นของส่วนภูมิภาค) / สำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๑)
- ๔.๑.๑.๒ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๒)
- ๔.๑.๒ งบลงทุน
- ๔.๑.๒.๑ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย (รายจ่ายลงทุน - งบลงทุน งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นของส่วนภูมิภาค) / สำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๓)
- ๔.๑.๒.๒ กองคลัง รายงานความคืบหน้ารายการงบลงทุนที่โอนเงินให้จังหวัดแล้วยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai (เอกสารหมายเลข ๔)
- ๔.๑.๒.๓ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (เอกสารหมายเลข ๕)
- ๔.๑.๒.๔ กองพัสดุ รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้า (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) / สำนัก กอง (ที่เกี่ยวข้อง) และสำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๖)
- ๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๗
- ๔.๒.๑ กองคลัง รายงานผลการเบิกจ่ายและรายการคงเหลือค้างเบิกจ่ายของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (เอกสารหมายเลข ๗)
- ๔.๒.๒ กองพัสดุ รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้า (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องและสำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๘)
- ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

กรมที่ดินได้มีคำสั่งที่ ๓๒๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน โดยมีรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ผู้อำนวยการสำนัก เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการศูนย์ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน และหัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแลติดตามและประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนดและสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งประสานงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

กรมที่ดิน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน จำนวน ๕ ครั้ง และการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๘

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม



ระเบียบ...

เปรียบเทียบระยะที่ ๓


เรื่องเพื่อทราบ

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ ดังนี้


๓.๑ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘



รายจ่ายลงทุน



๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๗



จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๔.๑.๑.๑ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (รายจ่ายประจำ - งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ของส่วนภูมิภาค) / สำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๑)

๔.๑.๑.๒ สำนัก/กอง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น (เอกสารหมายเลข ๒)

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (รายจ่ายลงทุน - งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ของส่วนภูมิภาค) / สำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๓)

๔.๑.๒.๒ กองคลัง รายงานความคืบหน้ารายการงบลงทุนที่โอนเงิน ให้จังหวัดแล้วยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai (เอกสารหมายเลข ๔)

๔.๑.๒.๓ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ
รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบลงทุน (เอกสารหมายเลข ๕)

๔.๑.๒.๔ กองพัสดุ และสำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง)
รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข ๖)

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๗

๔.๒.๑ กองคลัง (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค)

รายงานผลการเบิกจ่ายและรายการคงเหลือค้างเบิกจ่าย (เอกสารหมายเลข ๗)

๔.๒.๒ กองพัสดุ (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) สำนัก กอง ที่เกี่ยวข้องและสำนักงานที่ดินจังหวัด
รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้ารายการเงินกันไว้ ปี ๒๕๖๗
(เอกสารหมายเลข ๘)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม



คำสั่งกรมที่ดิน

ที่ ๓๒๐๘/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกรมที่ดิน ดังนี้

๑. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	กรรมการ
๓. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๑๓. เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๔. ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ

๑๗. ผู้อำนวยการ...

- | | |
|--|---------------------|
| ๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน | กรรมการ |
| ๑๘. เลขานุการกรม | กรรมการ |
| ๑๙. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |
| ๒๐. หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๑. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล ติดตามและประชุมหารือ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมที่ดิน



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองอธิบดี
เลขรับที่ ๑๕๓๕
วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘
เวลา

ส่วนราชการ.. กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๙๘๒

ที่.. มท.๐๕๐๓.๕/ ๑๓๕๔ วันที่.. ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง.. การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายวรวุฒิ หลายพูนสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายวรวุฒิ หลายพูนสวัสดิ์) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นายวรวุฒิ หลายพูนสวัสดิ์)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘
วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา กรมที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๑.๑ รายการงบลงทุนที่ยัง ไม่รับเอกสารยืนยันวงเงิน และยังไม่โอนจัดสรรเงิน งบประมาณให้ส่วนภูมิภาค ๑.๒ รายจ่ายลงทุนของส่วนภูมิภาค มีรายการที่ยังไม่ทำ PO ในระบบ New GFMIS Thai ๑.๓ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น	- ให้จังหวัดที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ (งบลงทุน) จำนวน ๑๐ รายการ (๖ จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดเลย ให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัว ผู้รับจ้าง และยืนยันวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ให้กรมที่ดิน (กองแผนงาน) โดยเร็ว - ให้จังหวัดที่ยังไม่มีการยืนยันวงเงินและผู้รับจ้าง หากประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว <u>ให้เร่งรัดดำเนินการส่งเอกสารยืนยันวงเงิน</u> และผู้รับจ้างให้กรมที่ดินทราบ <u>โดยไม่ต้องรอผล</u> <u>การอุทธรณ์</u> เพื่อกรมที่ดิน (กองแผนงาน) จะได้ ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณควบคู่กันไป - ให้จังหวัดที่ได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่มีผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เร่งรัดการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMIS Thai ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน <u>มีนาคม ๒๕๖๘</u> - ให้สำนัก/กอง/จังหวัด เร่งรัดดำเนินการใช้จ่าย และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หากจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMIS Thai ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง สำนัก/กอง/ จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
๒.	เงินค่าธรรมเนียมที่ดิน (๗๘๓)	- ให้สำนัก/กอง และสำนักงานที่ดินจังหวัดที่ได้รับการอนุมัติ ให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เงินค่าธรรมเนียมที่ดิน (๗๘๓) ให้เร่งรัดดำเนินการก่องหนผูกพันและเบิกจ่ายเงิน ให้แล้วเสร็จ <u>ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘</u> หากเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในกำหนดให้นำส่งเงิน เป็นรายได้แผ่นดินและรายงานให้กรมบัญชีกลางทราบ	สำนัก/กอง/ จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘

วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นายวรวิทย์ หลายพูนสวัสดิ์	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธานกรรมการ
๒. นางแม่นเย็น เชาว์ศิลป์	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๓. นายยุทธนา แยมสี	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๔. นายไตรรัตน์ เทพบริรักษ์	เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๕. นายธีรเดช ฉันทะ	แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๖. นางวิไลลักษณ์ บัวน่วม	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๗. นายสงวน มณีรัตนศักดิ์	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๘. นายธนกร ภูพันธ์กุล	แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๙. นายสยาม บุญยชัย	แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๑๐. นางสาวพรทิพย์ รัตนพันธ์	ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๑๑. นางตติยรัตน์ หอมสำอางค์	แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๒. นายธีรชาย ชำของ	แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๓. นางสาวรัศมี ศรีมงคล	แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๔. นางเบญจวรรณ แซ่เตีย	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๑๕. นางสุปราณี เหมมัน	แทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๖. นายสันต์ธี ภูมิ	แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	กรรมการ
๑๗. นางสาวอรุณี พรหมบุรี	แทนเลขานุการกรม	กรรมการ
๑๘. นางสาวนงค์พา เจริญสุขมงคล	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน	กรรมการ
๑๙. นางนวลจันทร์ สุขสงวน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางสาวจิราภรณ์ ยารักษ์	แทนหัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร	หัวหน้างานบริหารงบประมาณ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมบัติ เรืองงาม	ผู้อำนวยการกองการพิมพ์
๒. นางฐานิตา พงศ์คำ	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
๓. นางสาวธิดิมา นิลกิจ	แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๔. นางสาวทิพสุคนธ์ บุญสมาน	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
๕. นายวีระศักดิ์ ประสิทธิ์คุณากร	วิศวกรรังวัดชำนาญการ (กทพ.)
๖. นายวิทยา บุญชุ่ม	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (ศรท.)
๗. นางอรพินท์ อัสวเสนีย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทส.)
๘. นางสาวเจนจิรา ตันวงศ์แก้ว	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สทส.)
๙. นางสาวเจนจิรา ยารักษ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สทส.)
๑๐. นายสุเทพ น้อยนารถ	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สจร.)
๑๑. นางสาวอัญชลี เมืองแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (สจร.)
๑๒. นางสาวเพ็ญภา จันทรชัย	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)

๑๓. นายศุภวิทย์ พรุฒิกุล	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)
๑๔. นางสาวณัฐจิรพัส เอกจิตต์	นักวิชาการที่ดินชำนาญการ (กพร.)
๑๕. นางจุฑามาศ คล้ายหิรัญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สสธ.)
๑๖. นางสาวนิรัชรา วังศิลป์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ผอ.)
๑๗. นางสาวพีระนุช เกล้าเกตุ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (พด.)
๑๘. นางสาวธนวรรณ เล็กประยูร	นักวิชาการที่ดินชำนาญการ (สขอ.)
๑๙. นางดรรารัตน์ เรืองแสง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.)
๒๐. นางสาวบุษบง อรัญเวช	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.)
๒๑. นางสาววชิราวรรณ พึ่งพวง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คส.)
๒๒. นางสาวดวงดาวลี สง่าดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คส.)
๒๓. นางสาวยุวดี เกตุแก้ว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คส.)
๒๔. นางสาวจิตรรียา ศรีจันทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คส.)
๒๕. นางสาวชนิดา แดงอ่อน	นักวิชาการเงินและบัญชี (คส.)

เริ่มประชุม : เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ รับทราบและเห็นชอบ ตามหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๖๕๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยจำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๙ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๖ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๓๗ และเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๗ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๕ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๒๗

ไตรมาสที่ ๒ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๖๖ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๘ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๖๑ และเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๕ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๗ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๓

ไตรมาสที่ ๓ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๗ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๑ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๘๐ และเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๔ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๐ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๗๕

ไตรมาสที่ ๔ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ และเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๘ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๔

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ มีมติให้นำตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไปใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ในรอบการประเมิน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน มีมติให้จังหวัดที่ได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณงบลงทุนจากกรมที่ดินแล้วเร่งดำเนินการกรณีวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้บันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน และกรณีวิธี e - bidding วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้บันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ และให้จังหวัดที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ (งบลงทุน) เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง และยืนยันวงเงินจัดซื้อจัดจ้างให้กรมที่ดิน (กองแผนงาน) และดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

การเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนของทุกส่วนราชการ ตามหนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๓.๑/ว ๘๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ มีข้อสั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการเร่งรัดดำเนินโครงการ/รายการที่มีความล่าช้า ให้สามารถก่อกำหนดผู้กักกันให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ และรายการที่ได้ก่อกำหนดผู้กักกันไว้แล้ว ให้กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ อย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๙๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยมีมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ใช้เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เท่านั้น

๑. ยกเว้นการปฏิบัติระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ ข้อ ๔๖ ข้อ ๕๑ ข้อ ๑๑๐ ข้อ ๑๔๕

๒. การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ จะเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

๓. การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้เผยแพร่ประกาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงระยะเวลาให้ผู้ประกอบการเตรียมเอกสารในการยื่นข้อเสนอ

๔. การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้เผยแพร่ประกาศไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ

๕. จ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้เผยแพร่ประกาศไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๖. ผู้ยื่นเสนอรายเดียว หรือหลายราย แต่ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๓.๑.๑ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เลขานุการ : รายงานภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๗,๔๘๙.๑๙ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๖๑ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๒,๙๕๐.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๑.๖๐ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๕๓ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒,๖๓๙.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๗.๗๖

รายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๑๔๐.๐๓ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๕๘ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๒,๕๓๑.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘.๗๔ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๕๗ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒,๔๖๔.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙.๐๕

รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๒,๓๔๙.๑๖ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๖๖ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๔๑๘.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๘.๑๙ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๓๕ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๗.๕๕

๓.๑.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๗

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๗๐ รายการ จำนวนเงิน ๑,๔๗๓.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๘๒๔ รายการ จำนวนเงิน ๕๐๔.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๖ คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๔๖ รายการ จำนวนเงิน ๙๖๘.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๙ ประกอบด้วย ส่วนกลาง จำนวน ๓๐ รายการ จำนวนเงิน ๘๗๕.๗๐ ล้านบาท และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๖ รายการ จำนวนเงิน ๘๙.๐๘ ล้านบาท

๓.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๔๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

แจ้งว่า กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จึงกำหนดให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ กรณีมีหนี้ผูกพันทุกรายการ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๘ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ โดยดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่านระบบ New GFMS Thai และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยกฎหมาย ซึ่งกรมที่ดินขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๙ รายการ เป็นเงิน ๙๐๖.๒๑ ล้านบาท ของส่วนกลาง จำนวน ๒๕ รายการ เป็นเงิน ๘๒๒.๖๖ ล้านบาท และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๔ รายการ เป็นเงิน ๘๓.๕๔ ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๔.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ

(งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค และสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำ ประกอบด้วย งบดำเนินงาน และรายจ่ายอื่น ของส่วนภูมิภาค กองคลังได้โอนเงินจัดสรรงบดำเนินงานเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ส่วนที่สำนัก/กอง แจ้งให้กองคลังโอนจัดสรรได้แก่ ค่าขนย้ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมศาล ค่าหลักเขตที่ดินและหมวดหลักฐานแผนที่ งบรายจ่ายอื่น ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน เงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา ให้สำนักงานที่ดิน จำนวน ๗๖ จังหวัด จำนวนเงิน ๒๙๕.๘๐ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๒๓๕.๓๕ ล้านบาท ร้อยละ ๗๙.๕๖ สูงกว่าเป้าหมายทั้งหมด ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๒๑๑.๖๘ ล้านบาท ร้อยละ ๗๑.๕๖ มีผลการเบิกจ่ายเงิน ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดภูเก็ต

๔.๑.๑.๒ รายงาน...

๔.๑.๑.๒ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น ของสำนัก/กอง

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

(นางเบญจวรรณ) : สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญมี ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖.๒๓ ล้านบาท โอนให้ภูมิภาคแล้วเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างผลิตหลักเขต และหมุดหลักเขตที่ดิน จำนวนเงิน ๑.๔๓ ล้านบาท กั้นเงิน จำนวนเงิน ๒๙.๓๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๔๕.๓๗ เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๒๐.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓.๒๔ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินฯ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๐๓.๐๘ ล้านบาท โอนให้ภูมิภาคแล้วเป็นการสนับสนุนโครงการเดินสำรวจโดยสำนักงานที่ดินจังหวัด และสาขา จำนวนเงิน ๑๗.๒๖ ล้านบาท กั้นเงิน จำนวนเงิน ๘๘.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๑ เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๖๓.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๙๒ เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ มีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว และจะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๑.๑๓ ล้านบาท กั้นเงิน จำนวนเงิน ๐.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๕ เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๐.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๒.๐๕ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบรูปแปลงและตรวจสอบข้อมูล ซึ่งในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ มีผู้สมัครครบถ้วนแล้ว มีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว และจะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายธนกร) : กองเทคโนโลยีทำแผนที่ มีกิจกรรมจำนวน ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม บริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน กั้นเงิน จำนวนเงิน ๑๗.๘๓ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๒.๗๑ เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๑๒.๒๗ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๒๐ เป็นการจ้างจ้าง บำรุงรักษาจำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลระยะวางแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข จำนวน ๑ ระบบ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ งวด จากทั้งหมด จำนวน ๑๒ งวด จำนวนเงิน ๑.๔๐ ล้านบาท และโครงการจ้างบำรุงรักษาภาพถ่าย จำนวน ๑ ระบบ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔ งวด จากทั้งหมด จำนวน ๑๒ งวด จำนวนเงิน ๐.๓๑ ล้านบาท และมีแผนการจัดซื้อข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข ขนาด ๙๙๙ นิ้ว จำนวนเงิน ๓.๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างกองพัสดุดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุ สำหรับสร้างหมุดทองเหลือง จำนวนเงิน ๑.๐๖ ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาผล และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวนเงิน ๐.๗๙ ล้านบาท ต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับ ๐.๒๖ ล้านบาท และจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓๙ รายการ

จำนวนเงิน...

จำนวนเงิน ๑.๑๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างกองพัสดุตรวจสอบและขออนุมัติ TOR คาดว่าจะใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนงาน กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลด้านที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ กันเงิน จำนวนเงิน ๔.๙๐ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔๓.๔๘ เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๔.๗๓ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๒๗ เป็นการใช้จ่ายที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการนำ A มาใช้สนับสนุนการพัฒนาแปลงที่ดินดิจิทัล เพื่อรองรับการให้บริการโฉนดที่ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ ๕.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างกองพัสดุตรวจสอบและขออนุมัติ TOR กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมบริหารจัดการงานรังวัดที่ดิน ด้วยระบบดาวเทียม กันเงิน จำนวนเงิน ๑๗.๙๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๗๓ เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๑.๕๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๐.๘๒ เป็นการจ้างบำรุงรักษาสถานีรับสัญญาณดาวเทียม (CORS) จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ จ้างบำรุงรักษาสถานี (COR) จำนวน ๖๒ สถานี งบประมาณ ๑๕.๔๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างกองพัสดุประสานผู้รับจ้างแก้ไขงาน และลงนามในสัญญา และจ้างบำรุงรักษาสถานีรับสัญญาณดาวเทียม (CORS) จำนวน ๓๐ สถานี งบประมาณ ๔.๗๕ ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาผลและส่งออกสารให้กองพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน เพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ กันเงินแล้ว จำนวนเงิน ๓.๔๖ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๘๐ เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๒.๘๖ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๘.๗๒ มีแผนการใช้จ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านรังวัดทำแผนที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการบินโดรน จะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน คาดว่าการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนงาน

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

(นายธีรชาย) : ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน มี ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑.๙๕ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๐.๖๙ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๐.๓๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๖๙ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๖๔ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลด้านที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๖.๘๒ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๔.๙๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๖.๗๓ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒.๙๖ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๗.๔๐ ทั้ง ๒ กิจกรรม เป็นค่าจ้างเหมาบริการมีการเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน และกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๖.๗๒ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๐.๔๐ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖๓.๕๙ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๔๐ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๒.๕๙ เป็นการจ้างนำเข้าข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติฯ ขณะนี้ประกาศผล TOR เรียบร้อยแล้ว

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางวิไลลักษณ์) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๔ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๘.๙๔ ล้านบาท โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค

จำนวน...

จำนวน ๕.๓๔ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๐.๓๓ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕๖.๖๘ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๒๙ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๖.๘๓ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมจัดที่ดิน และจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๙.๒๖ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๒.๕๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๘.๗๕ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒.๔๙ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘.๑๑ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมจัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๙.๓๙ ล้านบาท โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค จำนวน ๐.๕๙ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๒.๗๘ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๔.๓๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒.๖๐ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕.๓๘ และกิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมรณรงค์ออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๑.๐๗ ล้านบาท โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค จำนวน ๐.๘๒ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๔.๐๙ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๖.๐๕ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๗๗ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๗.๖๕

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางตติยรัตน์) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ๖ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัล เป็นแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล งบประมาณที่ได้รับ ๐.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๓๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๓๐ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๑๔ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๘.๐๙ เป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นการทยอยเบิกจ่ายเงิน เป็นรายเดือน กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๑.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๔๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐.๕๐ เป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกตรวจติดตามงาน การติดตั้ง และการฝึกอบรม ตามโครงการสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน เพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (งบดำเนินงานเป็นรายจ่ายลงทุน) งบประมาณที่ได้รับ ๒๙๑.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๒.๙๓ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๐.๕๗ เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบบริหารงานส่วนกลาง และระบบบริการประชาชน กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (งบรายจ่ายอื่นเป็นรายจ่ายลงทุน) งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๘๕.๕๗ ล้านบาท เป็นค่าจ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิของเอกสาร สारบบในสำนักงานที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๑ จังหวัด รวม ๑๑๐ สำนักงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างกองพัสดุรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคา และกิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมพัฒนา และปรับวิธีการปฏิบัติ ที่เป็นดิจิทัล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔ ล้านบาท ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว จำนวน ๔ งวด ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘

สำนัก...

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นายสงวนฯ) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด มี ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๓๑ ล้านบาท เป็นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสนับสนุนให้บริการด้านการรังวัดฯ งบประมาณที่ได้รับ ๗๓.๘๕ ล้านบาท เป็นการจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน ประมาณ ๖๖ ล้านบาท โอนเงินไปให้สำนักงานที่ดินแล้วจำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๔๐.๕๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๒๒ ล้านบาท และให้กองพัสดุจัดซื้อวัสดุทองเหลืองเพิ่มเติม จำนวน ๓ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยงานสำนักงานที่ดิน จำนวน ๕ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเดินทางไปตรวจราชการ จำนวน ๑.๓๐ ล้านบาท เป็นไปตามแผนงาน กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณที่ได้รับ ๘๒.๔๑ ล้านบาท เป็นการจ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะหลักฐานการรังวัดประจำปี ๒๕๖๘ มีการจัดส่ง TOR ให้กองพัสดุแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประกาศ TOR และกิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัดในสำนักงานที่ดิน เป็นการจ้างเหมาบริการธุรการฝ่ายรังวัดให้กับสำนักงานที่ดิน มีการโอนเงินงบประมาณให้สำนักงานที่ดินส่วนภูมิภาคแล้วจำนวน ๑๗.๖๗ ล้านบาท และจะโอนครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๒ ล้านบาท

ประธาน : กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสนับสนุนให้บริการด้านการรังวัดฯ เป็นการโอนเงินให้ส่วนภูมิภาคผลิตหลักเขตราคาเฉลี่ย ๑๕ บาท ใช้ปีละประมาณ ๔ ล้านหลัก งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๖๖ ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพียงพอและมีการขอใช้เงินเหลือจ่ายเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นายสงวนฯ) : จากสถานการณ์ขณะนี้คาดว่าเพียงพอ สำนักงานที่ดินบางแห่งไม่มีที่จัดเก็บหลักเขต

เลขานุการ : ในส่วนของสำนัก/กอง อื่นๆ กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน เป็นการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน หากมีปัญหาหรืออุปสรรคให้รีบประสานแจ้งกองคลัง และดำเนินการส่งเอกสารที่ถึงกำหนดใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินให้กองคลังดำเนินการ เพื่อให้มีผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

(งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค/สำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบลงทุน งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค รายจ่ายลงทุนที่ดำเนินการโอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๗๕ จังหวัด แบ่งเป็นงบลงทุน จำนวนเงิน ๑๑๘.๑๖ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน ๑๑๘.๐๓ ล้านบาท และค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน ๐.๑๓ ล้านบาท งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๒๔.๓๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่าย...

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (คทช.) จำนวนเงิน ๕.๒๖ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการ“บอกดิน ๒ และ ๓” จำนวนเงิน ๑๐.๓๑ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบหนังสือสำคัญฯ จำนวนเงิน ๐.๕๗ ล้านบาท ค่าหลักเขตที่ดิน จำนวนเงิน ๗.๒๐ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโครงการมอบสมุดประจำปี จำนวนเงิน ๐.๑๐ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วประเทศ จำนวนเงิน ๐.๑๓ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโครงการตักกล้ารุ่นที่ ๕ จำนวนเงิน ๐.๒๗ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาทางวิชาการรับฟังความคิดเห็น จำนวนเงิน ๐.๒๗ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรหัวหน้างานรังวัด รุ่นที่ ๑ จำนวนเงิน ๐.๑๘ ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน ๑.๔๔ ล้านบาท เป็นค่าหลักเขตที่ดิน งบประมาณที่ได้รับรวม ๑๔๓.๙๐ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว จำนวนเงิน ๑๒๐.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๑ มีผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๑๙.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๔ ผลการใช้จ่ายภาพรวม ๗๕ จังหวัด สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๗.๖๑ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๖๖

จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMS Thai สูงสุด จำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล จังหวัดปทุมธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดปัตตานี จังหวัดน่าน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดที่ยังไม่มีผลการใช้จ่าย ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดภูเก็ต

๔.๑.๒.๒ รายงานความคืบหน้ารายการงบลงทุนที่โอนเงินให้จังหวัดแล้วยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

เลขานุการ : รายการงบลงทุนของส่วนภูมิภาค โอนจัดสรรเงินในระบบ New GFMS Thai แล้ว จำนวน ๒๑๖ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๗๐.๘๒ ล้านบาท แบ่งเป็น รายการที่ยังไม่ได้รับการแจ้งโอนเงิน จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงินจำนวน ๗๕.๙๒ ล้านบาท

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการโอนให้ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๕ รายการ แบ่งเป็นรายการที่อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดสรรเงิน (โอนครั้งที่ ๑๓) จำนวน ๕ รายการ เป็นเงินจำนวน ๔๐.๓๐ ล้านบาท ได้แก่ รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาปลาปาก รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาพัฒนานิคม รายการก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี และรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัดปัตตานี สาขาโคกโพธิ์

ประธาน : หากกรมที่ดินดำเนินการโอนเงินให้ส่วนภูมิภาคแล้ว ให้ทั้ง ๕ จังหวัด เร่งรัดดำเนินการลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ให้เรียบร้อย

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายการที่ยังไม่ได้รับเอกสารยืนยัน จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงินจำนวน ๒๔.๒๘ ล้านบาท ได้แก่ รายการก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอุททอง

รายการ...

รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหพระ รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ และรายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน

ประธาน : รายการก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอุทุมพร รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี และรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก มีความคืบหน้าอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี : รายการก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ขออนุมัติราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘ รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ คาดว่าจะได้รับราคากลางภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ คาดว่าจะได้รับราคากลางภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๘

ประธาน : รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หากดำเนินการถึงขั้นตอนประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว ให้รีบแจ้งกรมที่ดินเพื่อโอนเงินงบประมาณต่อไป รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง มีความคืบหน้าอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี : อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐๐ วัน

ประธาน : รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหพระ มีความคืบหน้าอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา : ครบกำหนดยื่นเสนอราคาในระบบด้วยวิธี e – bidding แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

ประธาน : รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ และรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา มีความคืบหน้าอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา : รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการฯ สาขาทุ่งใหญ่ ขณะนี้อยู่ระหว่าง รอราคากลาง เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นบุคคลภายนอก เดิมกำหนดส่งราคากลางให้ทาง อิเล็กทรอนิกส์ แต่กรมที่ดินไม่สามารถดำเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงจะเร่งส่งราคากลางเป็นหนังสือ ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ และรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ สาขาท่าศาลา มีการประกาศเชิญชวนแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา

ประธาน : รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุ่งใหญ่ วงเงิน ๒.๑๒ ล้านบาท คณะกรรมการราคากลางสรุปผลเรียบร้อยแล้วใช้หรือไม่ และจะดำเนินการ ให้แล้วเสร็จเมื่อใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา : คณะกรรมการสรุปผลการพิจารณาแล้ว แต่ไม่สามารถส่งราคากลาง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ แจ้งจะดำเนินการส่งเอกสารราคากลางมาให้ทางสำนักงานที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน ๑๘๐ วัน

ประธาน : รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาท่าศาลา อยู่ระหว่างขึ้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา : ครบกำหนดยื่นเสนอราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา

ประธาน : รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ และรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ มีความคืบหน้าอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ : รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการฯ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑.๑๐ ล้านบาท ขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว ผลจากการประชุมครั้งที่ ๑ โยธาธิการและผังเมืองขอปรับปรุงรูปแบบ คาดว่าจะแก้ไขรูปแบบและราคากลางได้ภายในสัปดาห์นี้ และรายการ ก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด งบประมาณที่ได้รับ ๓.๗๐ ล้านบาท ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วันทำการ

ประธาน : ให้จังหวัดดำเนินการแจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคา โดยไม่ต้องรอผลการอุทธรณ์ เพื่อกรมที่ดินจะได้ ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรเงินควบคู่กันไป รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงาน ที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา ให้ประธานจังหวัดเลย หากดำเนินการ ถึงขั้นตอนประกาศผลผู้ชนะแล้ว ให้รีบแจ้งกรมที่ดินเพื่อโอนเงินงบประมาณต่อไป

เลขานุการ : รายการงบประมาณ (ส่วนภูมิภาค) มีรายการที่ยังไม่ได้ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai จำนวน ๒๕ รายการ (๑๕ จังหวัด) เป็นเงินจำนวน ๑๓.๐๖ ล้านบาท

ประธาน : รายการค่าปรับปรุง/ติดตั้งประตูอัตโนมัติ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๔ สาขา มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่

สำนักงาน...

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา : ขณะนี้ได้ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai แล้ว จำนวน ๓ รายการ และคาดว่าสาขาลานสกา จะสามารถทำ PO ได้ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

ประธาน : รายการติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้าอาคาร เก็บวางถังน้ำฯ โอนเงินแล้ว จำนวนเงิน ๐.๑๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ : ได้ทำสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ และทำ PO ในระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว

ประธาน : รายการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ โอนเงินแล้ว จำนวนเงิน ๐.๙๕ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เข้าทำสัญญา ครั้งที่ ๑ แต่ผู้รับจ้างขอเลื่อนกำหนด และแจ้งว่าจะเข้ามาทำสัญญา ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เลขาธิการ : รายการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ : รายการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ของสำนักงานที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ภายในสัปดาห์นี้ และรายการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ของสาขาหล่มสัก ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

๔.๑.๒.๓ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางวิไลลักษณ์) : รายการผลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน คทช. จังหวัด ได้มีการโอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๓๐ จังหวัด จำนวนเงิน ๕.๕๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๑.๔๗ ล้านบาท เป็นการโอนเงินสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์ จำนวน ๒๕ จังหวัด และเป็นงบสนับสนุน คทช. จำนวน ๕ จังหวัด

๔.๑.๒.๔ รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องและสำนักงานที่ดินจังหวัด

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายยุทธนา) : รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายจ่ายลงทุน (ตาม พ.ร.บ.) ได้รับงบประมาณ จำนวน ๒,๓๔๙.๑๖ ล้านบาท จำนวน ๒๔๗ รายการ แบ่งเป็น ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓๔ รายการ จำนวนเงิน ๕๙๐.๓๓ ล้านบาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๙๒ รายการ จำนวนเงิน ๖๒๑.๗๔ ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนกลาง จำนวน ๑๓ รายการ และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๗๙ รายการ งบดำเนินงาน จำนวน ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๗๒๕.๔๗ ล้านบาท แบ่งเป็นกองพัสดุ ดำเนินการ จำนวน ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๒๒๐.๐๖ ล้านบาท และสำนัก/กอง ดำเนินการเอง จำนวนเงิน ๔๓๓.๕๒ ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๔๑๑.๖๒ ล้านบาท

ผลการใช้...

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน)

ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e – bidding จำนวน ๓๔ รายการ แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ยังไม่เข้าสู่กระบวนการ จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๑๔.๙๐ ล้านบาท ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง TOR จำนวน ๑๑ รายการ จำนวนเงิน ๔๔๖.๐๙ ล้านบาท เผยแพร่ร่างฯ จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๑๖.๔๘ ล้านบาท รายงานขอจ้าง/ประกาศเชิญชวน จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๑๕.๓๗ ล้านบาท ขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผล จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๓๙.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างทำสัญญา จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๕๔.๙๔ ล้านบาท และลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๓.๔๕ ล้านบาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e – bidding จำนวน ๑๑ รายการ แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ยังไม่เข้าสู่กระบวนการ จำนวน ๑ รายการ โครงการปฏิรูปที่ดินสถาบันพัฒนาข้าราชการ จำนวนเงิน ๖๓.๗๑ ล้านบาท รายการนี้วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท เป็นงบประมาณ ๓ ปี ขั้นตอนการกำหนดราคากลางของอนุมัติใช้ TOR จำนวน ๒ รายการ วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสงขลา จำนวนเงิน ๓๒.๖๑ ล้านบาท ขั้นตอนรายงานขอจ้าง/ประกาศเชิญชวน จำนวน ๑ รายการ วงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ จำนวนเงิน ๐.๙๕ ล้านบาท ขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผล รายการอาคารจอดรถยนต์ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง จำนวน ๒ รายการ แบ่งเป็นวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๐.๗๓ ล้านบาท และวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๗๑.๒๙ ล้านบาท และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน ๒ รายการ วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาท่าตูม และสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง จำนวนเงิน ๙๔.๙๓ ล้านบาท ขั้นตอนอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย รายการก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล.๑ สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาขลุง รายการก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล.๑ สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า และรายการก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล.๑ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเล อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคา

ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างทำสัญญา (ใบสั่งจ้าง) จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย รายการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ และระบบไฟฟ้าของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ รวมทั้งสิ้น ๕.๑๔ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบรายจ่ายอื่น) จำนวน ๗ รายการ แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนขอความเห็นชอบใช้ TOR ราคากลาง จำนวน ๒ รายการ AI (กทผ.) และนำเข้าหลักฐานการรังวัดฯ (สมส.) จำนวนเงิน ๘๖.๙๗ ล้านบาท ขั้นตอนขอจ้างประกาศเชิญชวน จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑๕.๗๐ ล้านบาท ขออนุมัติจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ แบ่งเป็น รายการจดทะเบียนออนไลน์ จำนวนเงิน ๒๘๕ ล้านบาท ค่าบำรุงรักษาฯ จำนวน ๓๐ สถานี จำนวนเงิน ๖.๒๔ ล้านบาท รอลงนาม จำนวน ๑ รายการ ค่าบำรุงรักษาฯ จำนวน ๖๒ สถานี จำนวนเงิน ๑๕.๔๒ ล้านบาท และทำสัญญาแล้ว จำนวน ๒ รายการ ค่าบำรุงรักษาฯ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ศรท.) จำนวนเงิน ๒.๓๙ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ของส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒๔ รายการ จำนวนเงิน ๒๔.๕๕ ล้านบาท แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนขอรับงบประมาณ/ยังไม่ได้ทำสัญญา จำนวน ๔ รายการ (๔ จังหวัด) จำนวนเงิน ๑.๐๙ ล้านบาท และทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑๒๐ รายการ (๔๘ จังหวัด) จำนวนเงิน ๒๓.๔๖ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ของส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๔๐.๓๒ ล้านบาท ของจังหวัดปัตตานี แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนขอรับงบประมาณ/ยังไม่ได้ทำสัญญา จำนวน ๑ รายการ รายการอาคารสำนักงานที่ดิน จำนวนเงิน ๓๘.๗๙ ล้านบาท และทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ รายการโรงจอดรถประชาชนฯ จำนวนเงิน ๑.๕๓ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยวิธี e-bidding จำนวน ๕๑ รายการ จำนวนเงิน ๑๐๑.๔๖ ล้านบาท (ส่วนภูมิภาค) แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง TOR จำนวน ๓ รายการ ของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนเงิน ๖.๙๗ ล้านบาท ขั้นตอนรายงานขอจ้างประกาศเชิญชวน จำนวน ๕ รายการ (๔ จังหวัด) จำนวนเงิน ๑๑.๕๗ ล้านบาท ขั้นตอนขออนุมัติจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ (๒ จังหวัด) จำนวนเงิน ๔.๓๒ ล้านบาท ขั้นตอนประกาศผลผู้ชนะ/ขอรับงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ (๓ จังหวัด) จำนวนเงิน ๔.๕๗ ล้านบาท และทำสัญญาแล้ว จำนวน ๒๘ รายการ (๒๐ จังหวัด) จำนวนเงิน ๕๘.๙๑ ล้านบาท ยกเลิกรายการ จำนวน ๑ รายการ เป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๑.๒๓ ล้านบาท และยังไม่ได้ทำสัญญา จำนวน ๙ รายการ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดตรัง จังหวัดนครพนม (๒ รายการ) จังหวัดนราธิวาส จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำพูน และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ของส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการปรับปรุงอาคารของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนเงิน ๓.๓๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๔.๒ รายงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๒.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายและรายการคงเหลือค้างเบิกจ่าย ของส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

เลขานุการ : สรุปรายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ คงค้างเบิกจ่ายเงิน (ภาพรวม) จำนวน ๔๖ รายการ เป็นเงิน ๙๖๔.๗๘ ล้านบาท เป็นของส่วนกลาง จำนวน ๓๐ รายการ จำนวนเงิน ๘๗๕.๗๐ ล้านบาท ของส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๖ รายการ จำนวนเงิน ๘๙.๐๘ ล้านบาท ซึ่งมีรายการครบกำหนดตามสัญญา ขอให้เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น และขอให้กองพัสดุ รายงานผลความคืบหน้าเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนัก/กอง และสำนักงานที่ดินจังหวัด

๔.๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้าเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องและสำนักงานที่ดินจังหวัด

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายยุทธนา) : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณีมีหนี้ผูกพัน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๔๖ รายการ จำนวนเงิน ๙๖๔.๗๘ ล้านบาท ยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา จำนวน ๓๒ รายการ ครบกำหนดตามสัญญา จำนวน ๑๒ รายการ และรายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ประเภท CX จำนวน ๒ รายการ คาดว่าจะสามารถขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นของส่วนกลาง จำนวน ๒๕ รายการ และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๔ รายการ รวมทั้งสิ้น ๓๙ รายการ

ประธาน : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ คงเหลือค้างเบิกจ่าย จำนวน ๔๖ รายการ เป็นเงิน ๙๖๔.๗๘ ล้านบาท และคาดว่าภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จะมีรายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ คงเหลือ จำนวน ๓๙ รายการ จำนวนเงิน ๙๐๖.๒๑ ล้านบาท เป็นของส่วนกลาง จำนวน ๓๐ รายการ จำนวนเงิน ๘๗๕.๗๐ ล้านบาท ของส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๖ รายการ จำนวนเงิน ๘๙.๐๘ ล้านบาท หากสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ ได้มีการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานที่ดินจังหวัด แจ้งให้กรมที่ดินทราบ เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายเงิน ตามสัญญา หากเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดจะตกไปตามกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนัก/กอง/จังหวัด ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้จังหวัดที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ (งบลงทุน) จำนวน ๑๐ รายการ (๖ จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดเลย ให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง และยืนยันวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ให้กรมที่ดิน (กองแผนงาน) โดยเร็ว

๒. ให้จังหวัดที่ยังไม่มีการยืนยันวงเงินและผู้รับจ้าง หากประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว ให้เร่งรัดดำเนินการส่งเอกสารยืนยันวงเงิน และผู้รับจ้างให้กรมที่ดินทราบ โดยไม่ต้องรอผลการอุทธรณ์ เพื่อกรมที่ดิน (กองแผนงาน) จะได้ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณควบคู่กันไป

๓. ให้จังหวัดที่ได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่มีการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ (ยังไม่ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai) ให้เร่งรัดการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

๔. ให้สำนัก/กอง/จังหวัด เร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น หากจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เงินค่าธรรมเนียมที่ดิน (๗๘๓)

เลขานุการ : กรมบัญชีกลาง อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/๔๙๖๗๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงินจำนวน ๕๗.๗๒ ล้านบาท จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ กำชับมาให้กรมที่ดิน เร่งดำเนินการก่องหนึ่ผูกพันและเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่ดิน (๗๘๓) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดให้นำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานให้กรมบัญชีกลางทราบ ซึ่งรองอธิบดีกรมที่ดิน ได้มีหนังสือเร่งรัดให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะและเร่งรัดผลการดำเนินงานของรายการที่ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมที่ดิน (๗๘๓) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งกองแผนงานได้จัดสรรเงิน จำนวน ๕๖.๐๖ ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนกลาง จำนวนเงิน ๒๑.๑๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน และส่วนภูมิภาค จำนวนเงิน ๓๔.๙๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงินบางรายการแล้ว

ประธาน : ส่วนกลาง จำนวนเงิน ๒๑.๑๐ ล้านบาท ประกอบด้วย กองเทคโนโลยีทำแผนที่ สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กองการพิมพ์ สำนักงานเลขานุการกรม กองพัสดุ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน กองฝึกอบรม และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร หากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เงินจะตกไป

: รายการตู้บานเลื่อนแบบกระจกของกองเทคโนโลยีทำแผนที่ จำนวนเงิน ๖,๖๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว หรือไม่

เจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายวีระศักดิ์) : รายการตู้บานเลื่อนแบบกระจก ของกองเทคโนโลยีทำแผนที่ จำนวนเงิน ๖,๖๐๐ บาท เป็นรายการที่คลาดเคลื่อน ซึ่งกองเทคโนโลยีทำแผนที่ได้รับครุภัณฑ์รายการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว และส่งหนังสือแจ้งกองคลังทราบแล้ว และขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน รายการเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Rover) จำนวน ๗๐ ตัว และรายการเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Rover) จำนวน ๒๐ ตัว ของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ ตามหนังสือกองเทคโนโลยีทำแผนที่ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๒.๖/๙๕๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

ประธาน : ให้เร่งรัดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ และหากสำนัก/กอง มีความประสงค์ยกเลิกรายการ ที่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ ให้แจ้งยกเลิกโดยเร็ว และส่วนภูมิภาคที่ขอจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๓ จังหวัด จำนวนเงิน ๓๔.๙๖ ล้านบาท ให้เร่งรัดดำเนินการก่องหนึ่ และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในกำหนดเงินจะตกไป

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนัก/กอง/สำนักงานที่ดินจังหวัดที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมที่ดิน (๗๘๓) ยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ **ให้เร่งรัด** ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากเบิกจ่ายเงินไม่ทัน ภายในกำหนดให้นำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานให้กรมบัญชีกลางทราบ

เลิกประชุม : เวลา ๑๑.๓๐ น.

ชจินดา แต่งอ่อน
(นางสาวชนิดา แต่งอ่อน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร
(นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน และรายจ่ายอื่น) ของกรมที่ดิน จํานกคณจํงหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2568

เรียงตามลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน เม.ย. 68		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 65 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 64 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1.	สกลนคร	7,782,136.00	4,827,217.29	62.03	4,827,217.29	62.03	(2.97)	(1.97)	2,954,918.71	37.97
2.	สุโขทัย	5,893,122.06	3,638,336.01	61.74	3,638,336.01	61.74	(3.26)	(2.26)	2,254,786.05	38.26
3.	พิจิตร	4,381,782.00	2,784,108.20	63.54	2,626,108.20	59.93	(1.46)	(4.07)	1,597,673.80	36.46
4.	ชัยภูมิ	9,011,248.79	5,518,126.50	61.24	5,255,126.50	58.32	(3.76)	(5.68)	3,493,122.29	38.76
5.	พิษณุโลก	8,372,320.38	4,896,623.22	58.49	4,855,023.22	57.99	(6.51)	(6.01)	3,475,697.16	41.51
6.	นครพนม	7,055,373.27	4,331,872.62	61.40	4,035,872.62	57.20	(3.60)	(6.80)	2,723,500.65	38.60
7.	บุรีรัมย์	8,610,609.00	4,937,047.51	57.34	4,922,047.51	57.16	(7.66)	(6.84)	3,673,561.49	42.66
8.	นครปฐม	6,197,623.33	3,738,350.52	60.32	3,535,350.52	57.04	(4.68)	(6.96)	2,459,272.81	39.68
9.	ปทุมธานี	5,347,076.00	3,124,181.14	58.43	3,049,684.64	57.03	(6.57)	(6.97)	2,222,894.86	41.57
10.	สมุทรสาคร	2,687,310.00	1,663,121.89	61.89	1,530,821.89	56.96	(3.11)	(7.04)	1,024,188.11	38.11
11.	กาฬสินธุ์	6,298,329.00	3,556,827.18	56.47	3,556,827.18	56.47	(8.53)	(7.53)	2,741,501.82	43.53
12.	กระบี่	4,907,481.00	3,256,004.76	66.35	2,762,624.76	56.29	1.35	(7.71)	1,651,476.24	33.65
13.	กำแพงเพชร	5,183,169.61	2,876,124.57	55.49	2,876,124.57	55.49	(9.51)	(8.51)	2,307,045.04	44.51
14.	แพร่	6,269,791.83	3,565,774.63	56.87	3,475,774.63	55.44	(8.13)	(8.56)	2,704,017.20	43.13
15.	ประจวบคีรีขันธ์	4,871,595.91	3,029,839.11	62.19	2,700,639.11	55.44	(2.81)	(8.56)	1,841,756.80	37.81
16.	สุพรรณบุรี	9,570,418.00	5,768,422.52	60.27	5,273,422.52	55.10	(4.73)	(8.90)	3,801,995.48	39.73
17.	ร้อยเอ็ด	11,855,265.81	6,870,033.92	57.95	6,517,033.92	54.97	(7.05)	(9.03)	4,985,231.89	42.05
18.	นครสวรรค์	9,750,545.00	5,941,569.29	60.94	5,358,401.29	54.95	(4.06)	(9.05)	3,808,975.71	39.06
19.	อุดรธานี	11,280,258.00	6,227,194.67	55.20	6,138,044.67	54.41	(9.80)	(9.59)	5,053,063.33	44.80
20.	ตาก	3,979,842.00	2,371,751.53	59.59	2,146,751.53	53.94	(5.41)	(10.06)	1,608,090.47	40.41
21.	พังงา	5,558,460.63	3,156,903.95	56.79	2,976,903.95	53.56	(8.21)	(10.44)	2,401,556.68	43.21
22.	ระยอง	5,600,544.65	2,998,489.66	53.54	2,998,489.66	53.54	(11.46)	(10.46)	2,602,054.99	46.46
23.	ระนอง	1,556,347.37	954,825.71	61.35	831,825.71	53.45	(3.65)	(10.55)	601,521.66	38.65
24.	สงขลา	14,324,341.24	7,885,191.87	55.05	7,602,691.87	53.08	(9.95)	(10.92)	6,439,149.37	44.95
25.	ตราด	3,077,304.70	1,677,127.80	54.50	1,630,327.80	52.98	(10.50)	(11.02)	1,400,176.90	45.50
26.	นนทบุรี	3,863,201.00	2,153,483.81	55.74	2,033,483.81	52.64	(9.26)	(11.36)	1,709,717.19	44.26
27.	พิจิตร	7,177,811.00	3,917,945.50	54.58	3,767,945.50	52.49	(10.42)	(11.51)	3,259,865.50	45.42
28.	ยโสธร	5,453,959.76	3,415,833.97	62.63	2,858,613.88	52.41	(2.37)	(11.59)	2,038,125.79	37.37
29.	มหาสารคาม	7,531,678.00	3,950,948.02	52.46	3,920,288.02	52.05	(12.54)	(11.95)	3,580,729.98	47.54
30.	ปราจีนบุรี	3,882,760.00	2,058,851.88	53.03	2,016,851.88	51.94	(11.97)	(12.06)	1,823,908.12	46.97
31.	เชียงใหม่	14,550,806.32	7,576,156.77	52.07	7,542,416.80	51.84	(12.93)	(12.16)	6,974,649.55	47.93
32.	อุบลราชธานี	11,804,610.00	6,848,785.20	58.02	6,113,785.20	51.79	(6.98)	(12.21)	4,955,824.80	41.98
33.	พระนครศรีอยุธยา	6,943,780.00	4,355,090.67	62.72	3,591,700.67	51.73	(2.28)	(12.27)	2,588,689.33	37.28
34.	ชัยนาท	5,386,924.23	2,957,309.06	54.90	2,786,174.83	51.72	(10.10)	(12.28)	2,429,615.17	45.10
35.	ศรีสะเกษ	8,411,186.90	4,867,389.64	57.87	4,342,760.89	51.63	(7.13)	(12.37)	3,543,797.26	42.13
36.	สุราษฎร์ธานี	12,068,930.23	6,795,923.22	56.31	6,206,752.10	51.43	(8.69)	(12.57)	5,273,007.01	43.69
37.	ชุมพร	6,027,739.51	3,305,123.65	54.83	3,087,073.65	51.21	(10.17)	(12.79)	2,722,615.86	45.17
38.	เพชรบุรี	5,579,257.00	3,056,280.70	54.78	2,855,880.70	51.19	(10.22)	(12.81)	2,522,976.30	45.22
39.	จันทบุรี	5,947,093.22	3,334,005.76	56.06	3,042,005.76	51.15	(8.94)	(12.85)	2,613,087.46	43.94
40.	สระบุรี	5,391,356.00	2,995,042.78	55.55	2,751,412.78	51.03	(9.45)	(12.97)	2,396,313.22	44.45
41.	หนองคาย	5,091,658.31	2,717,744.67	53.38	2,597,744.67	51.02	(11.62)	(12.98)	2,373,913.64	46.62
42.	มัยองสออน	3,313,924.29	1,667,241.57	50.31	1,667,241.57	50.31	(14.69)	(13.69)	1,646,682.72	49.69
43.	นครนายก	2,960,529.00	1,641,112.43	55.43	1,489,312.43	50.31	(9.57)	(13.69)	1,319,416.57	44.57
44.	สุรินทร์	8,823,099.29	5,000,652.31	56.68	4,425,652.31	50.16	(8.32)	(13.84)	3,822,446.98	43.32
45.	เขียงราย	13,005,076.85	7,988,046.63	61.42	6,519,546.63	50.13	(3.58)	(13.87)	5,017,030.22	38.58
46.	เพชรบูรณ์	6,887,210.00	3,599,317.65	52.26	3,452,317.65	50.13	(12.74)	(13.87)	3,287,892.35	47.74
47.	อุทัยธานี	4,194,243.00	2,182,075.57	52.03	2,086,275.57	49.74	(12.97)	(14.26)	2,012,167.43	47.97

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน เม.ย. 68		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 65 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 64 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
48.	นราธิวาส	7,920,049.51	4,045,722.66	51.08	3,908,722.66	49.35	(13.92)	(14.65)	3,874,326.85	48.92
49.	สมุทรปราการ	4,590,260.00	2,592,721.00	56.48	2,260,981.00	49.26	(8.52)	(14.74)	1,997,539.00	43.52
50.	ฉะเชิงเทรา	5,886,017.00	3,068,331.72	52.13	2,889,331.72	49.09	(12.87)	(14.91)	2,817,685.28	47.87
51.	ลำปาง	10,617,143.02	5,479,469.85	51.61	5,171,469.85	48.71	(13.39)	(15.29)	5,137,673.17	48.39
52.	น่าน	7,065,276.00	3,573,672.02	50.58	3,420,672.02	48.42	(14.42)	(15.58)	3,491,603.98	49.42
53.	ปัตตานี	8,553,213.32	4,289,872.43	50.16	4,113,672.43	48.10	(14.84)	(15.90)	4,263,340.89	49.84
54.	ลพบุรี	6,637,195.00	3,472,836.61	52.32	3,189,636.61	48.06	(12.68)	(15.94)	3,164,358.39	47.68
55.	เลย	6,508,097.00	3,121,463.18	47.96	3,121,463.18	47.96	(17.04)	(16.04)	3,386,633.82	52.04
56.	สตูล	3,613,337.08	1,860,625.68	51.49	1,711,625.68	47.37	(13.51)	(16.63)	1,752,711.40	48.51
57.	กาญจนบุรี	7,681,950.00	3,600,132.29	46.86	3,600,132.29	46.86	(18.14)	(17.14)	4,081,817.71	53.14
58.	พะเยา	7,923,481.82	3,827,045.19	48.30	3,692,350.19	46.60	(16.70)	(17.40)	4,096,436.63	51.70
59.	มุกดาหาร	2,672,780.00	1,343,336.45	50.26	1,237,836.45	46.31	(14.74)	(17.69)	1,329,443.55	49.74
60.	สระแก้ว	3,823,651.00	1,806,194.56	47.24	1,764,194.56	46.14	(17.76)	(17.86)	2,017,456.44	52.76
61.	ชลบุรี	6,607,348.00	3,028,133.06	45.83	3,028,133.06	45.83	(19.17)	(18.17)	3,579,214.94	54.17
62.	สมุทรสงคราม	1,343,680.00	879,390.15	65.45	612,390.15	45.58	0.45	(18.42)	464,289.85	34.55
63.	อำนาจเจริญ	4,060,017.97	1,897,743.57	46.74	1,846,743.57	45.49	(18.26)	(18.51)	2,162,274.40	53.26
64.	บึงกาฬ	3,588,042.00	1,681,091.64	46.85	1,616,291.64	45.05	(18.15)	(18.95)	1,906,950.36	53.15
65.	ขอนแก่น	14,683,246.00	6,563,079.43	44.70	6,563,079.43	44.70	(20.30)	(19.30)	8,120,166.57	55.30
66.	ภูเก็ต	2,022,298.00	1,291,776.00	63.88	890,776.00	44.05	(1.12)	(19.95)	730,522.00	36.12
67.	ตรัง	6,805,347.00	3,643,459.83	53.54	2,993,459.83	43.99	(11.46)	(20.01)	3,161,887.17	46.46
68.	อุดรดิตถ์	5,507,293.00	2,919,364.72	53.01	2,408,364.72	43.73	(11.99)	(20.27)	2,587,928.28	46.99
69.	นครราชสีมา	21,045,651.72	9,900,492.39	47.04	9,135,492.39	43.41	(17.96)	(20.59)	11,145,159.33	52.96
70.	สิงห์บุรี	2,464,950.00	1,216,400.59	49.35	1,037,000.59	42.07	(15.65)	(21.93)	1,248,549.41	50.65
71.	นครศรีธรรมราช	15,332,316.43	6,728,913.33	43.89	6,431,913.33	41.95	(21.11)	(22.05)	8,603,403.10	56.11
72.	ลำพูน	5,699,337.00	2,608,816.59	45.77	2,380,816.59	41.77	(19.23)	(22.23)	3,090,520.41	54.23
73.	ยะลา	8,162,626.00	3,799,517.69	46.55	3,340,317.69	40.92	(18.45)	(23.08)	4,363,108.31	53.45
74.	อ่างทอง	2,515,324.00	1,322,764.64	52.59	1,022,764.64	40.66	(12.41)	(23.34)	1,192,559.36	47.41
75.	หนองบัวลำภู	4,267,759.00	2,551,049.45	59.77	1,727,349.45	40.47	(5.23)	(23.53)	1,716,709.55	40.23
76.	ราชบุรี	6,275,160.00	2,789,950.20	44.46	2,426,950.20	38.68	(20.54)	(25.32)	3,485,209.80	55.54
รวมทั้งสิ้น		517,591,976.36	280,882,794.45	54.27	261,820,640.79	50.58	(10.73)	(13.42)	236,709,181.91	45.73

หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 76 จังหวัด

2. จัดสรรเงินรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

2.1 ได้รับเงินงบประมาณ ครบถ้วนแล้ว ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

2.2 จัดสรรตามที่สำนัก/กองแจ้ง ประกอบด้วย ค่าขนย้ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมศาล ค่าหลักเขตที่ดินและหมู่หลักฐานแผนที่

3. งบรายจ่ายอื่น

3.1 ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน เงิน 119,708.31 บาท

3.2 ขดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา เงิน 614,114.65 บาท

ส่วนกลาง
ณ วันที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 08.30-12.00

[illegible]

ณ วันที่ 17 เมษายน 2568

[illegible]

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งบม.ที่ได้รับ (1)	โอนภูมิภาค (2)	งบม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	ก้นเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังหัก (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย เดือน เม.ย.68 ร้อยละ		เป้าหมายการเบิกจ่าย เดือน เม.ย.68 ร้อยละ		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน เม.ย.68	สง(ค่า)กว่า	เดือน เม.ย.68	สง(ค่า)กว่า	
5	สำนัก / กอง													
5.1	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	623,983,100.00	35,019,600.00	588,963,500.00	223,495,380.11	37.95	17,722,966.94	3.01	365,468,119.89					571,240,533.06
	- กิจกรรม : การพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ (แผนงานบูรณาการดิจิทัล)	613,800.00	-	613,800.00	437,100.00	71.21	437,100.00	71.21	176,700.00	65.00	6.21	64.00	7.21	176,700.00
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	777,800.00	-	777,800.00	178,921.84	23.00	151,122.40	19.43	598,878.16	65.00	(42.00)	64.00	(44.57)	626,677.60
	- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน	41,059,400.00	35,019,600.00	6,039,800.00	1,805,833.27	29.90	1,776,068.27	29.41	4,233,966.73	65.00	(35.10)	64.00	(34.59)	4,263,731.73
	รองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์													
	- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน	291,960,100.00		291,960,100.00	217,143,525.00	74.37	15,358,676.27	5.26	74,816,575.00	69.00	5.37	41.00	(35.74)	276,601,423.73
	เพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (งบดำเนินงานเป็นรายจ่ายลงทุน)													
	(กองพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง 291,960,100 บาท)													
	- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน	285,572,000.00		285,572,000.00	-	-	-	0.00	285,572,000.00	69.00	(69.00)	41.00	(41.00)	285,572,000.00
	เพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (งบรายจ่ายอื่นเป็นรายจ่ายลงทุน)													
	(กองพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง 280,000,000 บาท)													
	- กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เป็นดิจิทัล	4,000,000.00	-	4,000,000.00	3,930,000.00	98.25	-	0.00	70,000.00	65.00	33.25	64.00	(64.00)	4,000,000.00
5.2	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	207,872,800.00	79,544,740.00	128,328,060.00	3,895,915.80	3.04	3,732,013.20	2.91	124,432,144.20					124,596,046.80
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน	318,400.00	-	318,400.00	308,925.05	97.02	145,022.45	45.55	9,474.95	65.00	32.02	64.00	(18.45)	173,377.55
	- กิจกรรม : สนับสนุนการให้บริการด้านการรังวัดฯ	73,859,700.00	40,501,540.00	33,358,160.00	3,448,530.75	10.34	3,448,530.75	10.34	29,909,629.25	65.00	(54.66)	64.00	(53.66)	29,909,629.25
	- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน	82,417,500.00	-	82,417,500.00	138,460.00	0.17	138,460.00	0.17	82,279,040.00	69.00	(68.83)	41.00	(40.83)	82,279,040.00
	เพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (งบรายจ่ายอื่นเป็นรายจ่ายลงทุน)													-
	(กองพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง 81,021,500 บาท)													
	- กิจกรรมย่อย : พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัดในสำนักงานที่ดิน	51,277,200.00	39,043,200.00	12,234,000.00	-	-	-	0.00	12,234,000.00	65.00	(65.00)	64.00	(64.00)	12,234,000.00
5.3	กองแผนงาน	518,017,665.16	295,367,380.55	222,650,284.61	119,617,599.70	53.72	42,579,306.63	19.12	103,032,684.91					180,070,977.98
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน (เงินของกองแผนงาน)	1,133,800.00	-	1,133,800.00	268,505.65	23.68	222,453.15	19.62	865,294.35	65.00	(41.32)	64.00	(44.38)	911,346.85
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนฯ (บริหารส่วนกลาง+โอน จว.)	472,393,003.22	265,971,043.55	206,421,959.67	119,343,994.05	57.82	42,351,753.48	20.52	87,077,965.62	65.00	(7.18)	64.00	(43.48)	164,070,206.19
	- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน	41,392,500.00	28,896,000.00	12,496,500.00	5,100.00	0.04	5,100.00	0.04	12,491,400.00	65.00	(64.96)	64.00	(63.96)	12,491,400.00
	- กิจกรรม : พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ในการให้บริการของสำนักงานที่ดิน	127,800.00	-	127,800.00	-	-	-	0.00	127,800.00	65.00	(65.00)	64.00	(64.00)	127,800.00
	- กิจกรรม : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ	2,970,561.94	500,337.00	2,470,224.94	-	-	-	0.00	2,470,224.94	65.00	(65.00)	64.00	(64.00)	2,470,224.94
5.4	สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	1,962,000.00	-	1,962,000.00	1,037,676.60	-	1,028,046.60	52.40	924,323.40	65.00	(65.00)	64.00	(11.60)	933,953.40
5.5	กองฝึกอบรม	7,824,200.00	508,790.00	7,315,410.00	3,969,205.09	54.26	3,695,792.65	50.52	3,346,204.91					3,619,617.35
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	621,800.00	-	621,800.00	284,550.68	45.76	191,138.24	30.74	337,249.32	65.00	(19.24)	64.00	(33.26)	430,661.76
	- กิจกรรม : พัฒนากำลังคนภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล	7,202,400.00	508,790.00	6,693,610.00	3,684,654.41	55.05	3,504,654.41	52.36	3,008,955.59	65.00	(9.95)	64.00	(11.64)	3,188,955.59
5.6	สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	981,000.00	-	981,000.00	498,745.00	50.84	341,043.96	34.76	482,255.00	65.00	(14.16)	64.00	(29.24)	639,956.04
5.7	สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	645,254.53	-	645,254.53	525,653.01	81.46	419,208.65	64.97	119,601.52	65.00	16.46	64.00	0.97	226,045.88
5.8	กองพัสดุ	4,218,300.00	-	4,218,300.00	2,183,185.38	51.76	2,041,320.48	48.39	2,035,114.62	65.00	(13.24)	64.00	(15.61)	2,176,979.52
5.9	สำนักงานเลขานุการกรมที่ดิน	35,137,300.00	278,300.00	34,859,000.00	9,126,566.28	26.18	3,842,317.77	11.02	25,732,433.72	65.00	(38.82)	64.00	(52.98)	31,016,682.23
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	4,324,200.00	-	4,324,200.00	2,762,556.46	63.89	1,815,070.47	41.97	1,561,643.54	65.00	(1.11)	64.00	(22.03)	2,509,129.53
	- วงเงินบริหาร (งบดำเนินงานเป็นรายจ่ายลงทุน)	30,813,100.00	278,300.00	30,534,800.00	6,364,009.82	20.84	2,027,247.30	6.64	24,170,790.18	69.00	(48.16)	41.00	(34.36)	28,507,552.70
5.10	กองคลัง	658,200.00	-	658,200.00	299,358.55	45.48	270,082.80	41.03	358,841.45	65.00	(19.52)	64.00	(22.97)	388,117.20
5.11	กองการเจ้าหน้าที่	1,132,900.00	-	1,132,900.00	1,132,899.50	100.00	585,614.00	51.69	0.50	65.00	35.00	64.00	(12.31)	547,286.00
5.12	กองการพิมพ์	382,200.00	-	382,200.00	263,363.02	68.91	172,530.02	45.14	118,836.98	65.00	3.91	64.00	(18.86)	209,669.98

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งบม.ที่ได้รับ (1)	โอนภูมิภาค (2)	งบม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	กัณเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังหัก (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย เดือน เม.ย.68		เป้าหมายการเบิกจ่าย เดือน เม.ย.68		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		สง(ต่ำกว่า) ร้อยละ	สง(ต่ำกว่า) ร้อยละ	สง(ต่ำกว่า) ร้อยละ		
5.13	สำนักกฎหมาย	4,057,800.00	380,285.00	3,677,515.00	2,890,540.70	78.60	2,890,540.70	78.60	786,974.30					786,974.30
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	450,700.00	-	450,700.00	281,849.05	62.54	281,849.05	62.54	168,850.95	65.00	(2.46)	64.00	(1.46)	168,850.95
	- กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายฯ	3,607,100.00	380,285.00	3,226,815.00	2,608,691.65	80.84	2,608,691.65	80.84	618,123.35	65.00	15.84	64.00	16.84	618,123.35
5.14	กลุ่มตรวจสอบภายใน	623,772.00	-	623,772.00	244,801.60	39.25	238,884.50	38.30	378,970.40	65.00	(25.75)	64.00	(25.70)	384,887.50
5.15	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	212,800.00	-	212,800.00	46,040.00	21.64	37,949.36	17.83	166,760.00	65.00	(43.36)	64.00	(46.17)	174,850.64
5.16	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	202,200.00	-	202,200.00	93,670.00	46.33	84,106.24	41.60	108,530.00	65.00	(18.67)	64.00	(22.40)	118,093.76
5.17	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการจังหวัดเอกชน	2,617,700.00	-	2,617,700.00	111,363.40	4.25	111,363.40	4.25	2,506,336.60					2,506,336.60
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	273,300.00	-	273,300.00	111,363.40	40.75	111,363.40	40.75	161,936.60	65.00	(24.25)	64.00	(23.25)	161,936.60
	- กิจกรรม : ยกระดับมาตรฐานและสร้างกรอบแนวทาง	2,344,400.00		2,344,400.00				0.00	2,344,400.00	69.00	(69.00)	41.00	(41.00)	2,344,400.00
	ของข้าราชการจังหวัดเอกชน (งบดำเนินงานเป็นรายจ่ายลงทุน)													
6.1	ส.กทม.	382,900.00	-	382,900.00	205,530.00	53.68	116,869.10	30.52	177,370.00	65.00	(11.32)	64.00	(33.48)	266,030.90
6.2	ส.กทม. สาขาบางเขน	495,700.00	-	495,700.00	235,896.04	47.59	181,850.44	36.69	259,803.96	65.00	(17.41)	64.00	(27.31)	313,849.56
6.3	ส.กทม. สาขาพระโขนง	274,900.00	-	274,900.00	146,296.03	53.22	125,716.03	45.73	128,603.97	65.00	(11.78)	64.00	(18.27)	149,183.97
6.4	ส.กทม. สาขาบางกะปิ	310,900.00	-	310,900.00	155,232.30	49.93	85,151.85	27.39	155,667.70	65.00	(15.07)	64.00	(36.61)	225,748.15
6.5	ส.กทม. สาขาบางกอกน้อย	403,300.00	-	403,300.00	210,346.08	52.16	183,413.78	45.48	192,953.92	65.00	(12.84)	64.00	(18.52)	219,886.22
6.6	ส.กทม. สาขาธนบุรี	495,700.00	-	495,700.00	227,815.00	45.96	208,487.95	42.06	267,885.00	65.00	(19.04)	64.00	(21.94)	287,212.05
6.7	ส.กทม. สาขาห้วยขวาง	310,900.00	-	310,900.00	182,122.66	58.58	61,114.45	19.66	128,777.34	65.00	(6.42)	64.00	(44.34)	249,785.55
6.8	ส.กทม. สาขาหนองแขม	310,900.00	-	310,900.00	220,710.82	70.99	90,718.57	29.18	90,189.18	65.00	5.99	64.00	(34.82)	220,181.43
6.9	ส.กทม. สาขาลาดพร้าว	310,900.00	-	310,900.00	155,108.56	49.89	126,746.98	40.77	155,791.44	65.00	(15.11)	64.00	(23.23)	184,153.02
6.10	ส.กทม. สาขาดอนเมือง	387,700.00	-	387,700.00	159,457.84	41.13	131,937.64	34.03	228,242.16	65.00	(23.87)	64.00	(29.97)	255,762.36
6.11	ส.กทม. สาขาหนองจอก	295,300.00	-	295,300.00	104,172.00	35.28	69,782.70	23.63	191,128.00	65.00	(29.72)	64.00	(40.37)	225,517.30
6.12	ส.กทม. สาขาปทุมธานี	295,300.00	-	295,300.00	166,887.65	56.51	86,524.01	29.30	128,412.35	65.00	(8.49)	64.00	(34.70)	208,775.99
6.13	ส.กทม. สาขาประเวศ	403,300.00	-	403,300.00	261,230.78	64.77	188,232.93	46.67	142,069.22	65.00	(0.23)	64.00	(17.33)	215,067.07
6.14	ส.กทม. สาขาลาดกระบัง	259,300.00	-	259,300.00	125,628.69	48.45	125,628.69	48.45	133,671.31	65.00	(16.55)	64.00	(15.55)	133,671.31
6.15	ส.กทม. สาขามีนบุรี	588,100.00	-	588,100.00	305,073.65	51.87	272,433.70	46.32	283,026.35	65.00	(13.13)	64.00	(17.68)	315,666.30
6.16	ส.กทม. สาขาบางขุนเทียน	274,900.00	-	274,900.00	131,481.64	47.83	122,680.89	44.63	143,418.36	65.00	(17.17)	64.00	(19.37)	152,219.11
6.17	ส.กทม. สาขาจตุจักร	480,100.00	-	480,100.00	232,755.46	48.48	203,123.71	42.31	247,344.54	65.00	(16.52)	64.00	(21.69)	276,976.29
รวมงบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ส่วนกลาง) ทั้งสิ้น		1,420,591,691.69	411,099,095.55	1,009,404,996.14	374,137,853.39	37.07	81,373,201.45	8.06	635,267,142.75					922,134,594.69

ช่อง "กัณเงิน" เก็บข้อมูลจากระบบ efrms และ ช่อง "เบิกจ่าย" เก็บข้อมูลจากสมุดคุมของกองคลัง

ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน+งบดำเนินงาน+งบรายจ่ายอื่น) ของกรมที่ดิน จำนวนตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2568

เรียงตามลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน เม.ย. 68		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 69 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 41 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1.	ระนอง	40,600.00	39,936.00	98.36	39,936.00	98.36	29.36	57.36	664.00	1.64
2.	น่าน	1,098,800.00	1,017,000.00	92.56	1,017,000.00	92.56	23.56	51.56	81,800.00	7.44
3.	กระบี่	59,200.00	53,000.00	89.53	53,000.00	89.53	20.53	48.53	6,200.00	10.47
4.	อ่างทอง	575,914.00	501,760.00	87.12	501,760.00	87.12	18.12	46.12	74,154.00	12.88
5.	ลำปาง	1,340,430.00	1,164,592.53	86.88	1,164,592.53	86.88	17.88	45.88	175,837.47	13.12
6.	ชุมพร	630,437.00	594,237.00	94.26	511,237.00	81.09	25.26	40.09	36,200.00	5.74
7.	กาฬสินธุ์	1,326,461.00	1,302,811.00	98.22	1,067,411.00	80.47	29.22	39.47	23,650.00	1.78
8.	พิจิตร	808,150.00	735,151.57	90.97	644,151.57	79.71	21.97	38.71	72,998.43	9.03
9.	ศรีสะเกษ	2,380,360.00	2,148,700.00	90.27	1,824,700.00	76.66	21.27	35.66	231,660.00	9.73
10.	แพร่	1,386,968.92	1,336,542.92	96.36	918,774.00	66.24	27.36	25.24	50,426.00	3.64
11.	ปทุมธานี	1,829,600.00	1,828,400.00	99.93	1,205,080.00	65.87	30.93	24.87	1,200.00	0.07
12.	มหาสารคาม	373,572.00	239,767.00	64.18	239,767.00	64.18	(4.82)	23.18	133,805.00	35.82
13.	ฉะเชิงเทรา	556,560.00	340,520.00	61.18	340,520.00	61.18	(7.82)	20.18	216,040.00	38.82
14.	ร้อยเอ็ด	18,031,778.41	17,798,166.41	98.70	10,238,166.41	56.78	29.70	15.78	233,612.00	1.30
15.	ระยอง	1,063,160.00	602,860.00	56.70	602,860.00	56.70	(12.30)	15.70	460,300.00	43.30
16.	พิษณุโลก	1,358,180.00	731,258.00	53.84	731,258.00	53.84	(15.16)	12.84	626,922.00	46.16
17.	สกลนคร	1,302,700.00	1,095,273.96	84.08	644,273.96	49.46	15.08	8.46	207,426.04	15.92
18.	พิจิตร	389,046.00	197,746.00	50.83	183,946.00	47.28	(18.17)	6.28	191,300.00	49.17
19.	สุพรรณบุรี	492,465.00	391,880.00	79.58	230,880.00	46.88	10.58	5.88	100,585.00	20.42
20.	ชัยนาท	639,984.00	286,820.00	44.82	286,820.00	44.82	(24.18)	3.82	353,164.00	55.18
21.	อุดรธานี	793,172.00	760,298.00	95.86	347,798.00	43.85	26.86	2.85	32,874.00	4.14
22.	นครปฐม	853,044.00	372,070.00	43.62	372,070.00	43.62	(25.38)	2.62	480,974.00	56.38
23.	เพชรบุรี	456,000.00	456,000.00	100.00	198,000.00	43.42	31.00	2.42	-	-
24.	พะเยา	1,196,080.00	722,535.00	60.41	497,800.00	41.62	(8.59)	0.62	473,545.00	39.59
25.	ตราด	384,350.00	155,350.00	40.42	155,350.00	40.42	(28.58)	(0.58)	229,000.00	59.58
26.	ยะลา	2,238,436.00	2,180,612.00	97.42	842,587.00	37.64	28.42	(3.36)	57,824.00	2.58
27.	พระนครศรีอยุธยา	4,199,708.00	3,893,322.00	92.70	1,499,522.00	35.71	23.70	(5.29)	306,386.00	7.30
28.	อุดรดิตถ์	965,880.00	552,147.00	57.17	283,147.00	29.31	(11.83)	(11.69)	413,733.00	42.83
29.	ประจวบคีรีขันธ์	956,235.00	260,235.00	27.21	260,235.00	27.21	(41.79)	(13.79)	696,000.00	72.79
30.	ชัยภูมิ	2,444,800.00	2,381,682.00	97.42	657,682.00	26.90	28.42	(14.10)	63,118.00	2.58
31.	ราชบุรี	2,046,900.00	1,714,780.00	83.77	492,880.00	24.08	14.77	(16.92)	332,120.00	16.23
32.	นครนายก	550,040.00	303,040.00	55.09	127,840.00	23.24	(13.91)	(17.76)	247,000.00	44.91
33.	อำนาจเจริญ	1,181,700.00	697,039.02	58.99	265,039.02	22.43	(10.01)	(18.57)	484,660.98	41.01
34.	นครราชสีมา	1,782,015.00	745,780.00	41.85	359,700.00	20.19	(27.15)	(20.81)	1,036,235.00	58.15
35.	เพชรบูรณ์	3,130,516.00	2,691,500.00	85.98	585,914.00	18.72	16.98	(22.28)	439,016.00	14.02
36.	เลย	1,919,299.00	410,181.00	21.37	322,381.00	16.80	(47.63)	(24.20)	1,509,118.00	78.63
37.	อุทัยธานี	1,459,585.00	221,300.00	15.16	221,300.00	15.16	(53.84)	(25.84)	1,238,285.00	84.84
38.	นครพนม	2,578,593.00	1,430,169.00	55.46	372,576.00	14.45	(13.54)	(26.55)	1,148,424.00	44.54
39.	สิงห์บุรี	130,020.00	18,766.00	14.43	18,766.00	14.43	(54.57)	(26.57)	111,254.00	85.57
40.	ตรัง	1,540,000.00	1,378,160.00	89.49	222,160.00	14.43	20.49	(26.57)	161,840.00	10.51
41.	เชียงราย	10,738,552.00	10,468,266.28	97.48	1,533,855.00	14.28	28.48	(26.72)	270,285.72	2.52
42.	สุราษฎร์ธานี	3,753,582.01	3,260,782.01	86.87	517,917.01	13.80	17.87	(27.20)	492,800.00	13.13
43.	สุรินทร์	2,888,530.24	2,842,286.24	98.40	378,056.00	13.09	29.40	(27.91)	46,244.00	1.60
44.	สุโขทัย	665,661.00	82,655.00	12.42	82,655.00	12.42	(56.58)	(28.58)	583,006.00	87.58
45.	ตาก	475,800.00	58,800.00	12.36	58,800.00	12.36	(56.64)	(28.64)	417,000.00	87.64
46.	ขอนแก่น	4,999,390.00	3,851,800.00	77.05	591,000.00	11.82	8.05	(29.18)	1,147,590.00	22.95
47.	หนองบัวลำภู	1,423,108.00	1,417,547.00	99.61	162,600.00	11.43	30.61	(29.57)	5,561.00	0.39

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน เม.ย. 68		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 69 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 41 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
48.	บุรีรัมย์	11,285,928.00	2,958,836.00	26.22	1,256,836.00	11.14	(42.78)	(29.86)	8,327,092.00	73.78
49.	ลำพูน	1,096,090.32	107,300.32	9.79	107,300.32	9.79	(59.21)	(31.21)	988,790.00	90.21
50.	พังงา	86,660.00	51,813.00	59.79	6,813.00	7.86	(9.21)	(33.14)	34,847.00	40.21
51.	เชียงใหม่	1,926,668.00	1,073,868.00	55.74	146,340.00	7.60	(13.26)	(33.40)	852,800.00	44.26
52.	ลพบุรี	1,377,980.00	1,042,480.00	75.65	92,800.00	6.73	6.65	(34.27)	335,500.00	24.35
53.	สระแก้ว	133,620.00	8,920.00	6.68	8,920.00	6.68	(62.32)	(34.32)	124,700.00	93.32
54.	แม่ฮ่องสอน	1,886,600.00	1,488,607.80	78.90	119,607.80	6.34	9.90	(34.66)	398,192.20	21.10
55.	จันทบุรี	884,640.00	55,140.00	6.23	55,140.00	6.23	(62.77)	(34.77)	829,500.00	93.77
56.	ปราจีนบุรี	165,900.00	9,900.00	5.97	9,900.00	5.97	(63.03)	(35.03)	156,000.00	94.03
57.	กำแพงเพชร	291,520.00	15,820.00	5.43	15,820.00	5.43	(63.57)	(35.57)	275,700.00	94.57
58.	มุกดาหาร	101,700.00	5,492.00	5.40	5,492.00	5.40	(63.60)	(35.60)	96,208.00	94.60
59.	ชลบุรี	512,380.00	24,880.00	4.86	24,880.00	4.86	(64.14)	(36.14)	487,500.00	95.14
60.	สระบุรี	210,970.00	9,770.00	4.63	9,770.00	4.63	(64.37)	(36.37)	201,200.00	95.37
61.	ยโสธร	10,688,112.00	10,678,112.00	99.91	351,112.00	3.29	30.91	(37.71)	10,000.00	0.09
62.	สตูล	9,258,500.00	9,245,400.00	99.86	245,400.00	2.65	30.86	(38.35)	13,100.00	0.14
63.	นครสวรรค์	7,246,396.00	6,696,011.00	92.40	146,415.00	2.02	23.40	(38.98)	550,385.00	7.60
64.	กาญจนบุรี	864,800.00	662,230.00	76.58	17,230.00	1.99	7.58	(39.01)	202,570.00	23.42
65.	นราธิวาส	6,732,300.00	2,279,983.00	33.87	123,983.00	1.84	(35.13)	(39.16)	4,452,317.00	66.13
66.	หนองคาย	226,600.00	214,200.00	94.53	3,200.00	1.41	25.53	(39.59)	12,400.00	5.47
67.	ปัตตานี	39,415,500.00	39,410,000.00	99.99	460,000.00	1.17	30.99	(39.83)	5,500.00	0.01
68.	สมุทรสาคร	302,350.00	302,350.00	100.00	2,400.00	0.79	31.00	(40.21)	-	-
69.	บึงกาฬ	3,826,000.00	248,680.00	6.50	7,680.00	0.20	(62.50)	(40.80)	3,577,320.00	93.50
70.	อุบลราชธานี	12,220,475.25	12,187,407.25	99.73	4,732.00	0.04	30.73	(40.96)	33,068.00	0.27
71.	สขขลา	1,315,450.00	1,070,000.00	81.34	-	-	12.34	(41.00)	245,450.00	18.66
72.	นครศรีธรรมราช	2,344,619.00	1,319,089.00	56.26	-	-	(12.74)	(41.00)	1,025,530.00	43.74
73.	สมุทรปราการ	2,400.00	-	-	-	-	(69.00)	(41.00)	2,400.00	100.00
74.	นนทบุรี	1,200.00	-	-	-	-	(69.00)	(41.00)	1,200.00	100.00
75.	ภูเก็ต	3,700.00	-	-	-	-	(69.00)	(41.00)	3,700.00	100.00
รวมทั้งสิ้น		205,844,621.15	166,899,814.31	81.08	37,095,534.62	18.02	12.08	(22.98)	38,944,806.84	18.92

หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 24 จังหวัด

2. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 10 จำนวน 3 จังหวัด

3. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 10 จำนวน 48 จังหวัด

4. จัดสรรเงินรายจ่ายลงทุน ดังนี้

4.1 งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 179,730,619.15 บาท (โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 - 14 , ค่าท่อระบายน้ำ และลูกรัง แล้ว)

ค่าครุภัณฑ์ เงิน 135,150 บาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงิน 179,595,469.15 บาท

4.2 งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,675,002 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (คทช) เงิน 5,638,495 บาท , ค่าใช้จ่ายโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

ตามโครงการ "บอกดิน 2 , 3" เงิน 10,305,000 บาท , ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบหนังสือสำคัญฯ เงิน 570,202 บาท , ค่าหลักเขตที่ดิน เงิน 7,201,630 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการมอบสมุดประจำปี เงิน 101,400 บาท , ค่าใช้จ่ายโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย เงิน 131,000 บาท , ค่าใช้จ่ายโครงการดันกล้า รุ่นที่ 5 เงิน 268,075 บาท ,

ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาทางวิชาการรับฟังความคิดเห็นฯ เงิน 278,300 บาท , ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตร หัวหน้างานรังวัด รุ่นที่ 1 เงิน 180,900 บาท

4.3 งบรายจ่ายอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,439,000 บาท ประกอบด้วย ค่าหลักเขตที่ดิน เงิน 1,439,000 บาท

รายการงบประมาณของส่วนภูมิภาค โอนจัดสรรเงินในระบบ GFMIS

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2568

รายการ	งบลงทุนส่วนภูมิภาค	
	รายการ	เงิน (ล้านบาท)
รายการที่ยังไม่ได้รับการแจ้งโอนเงิน (รวมเงินเหลือจ่าย/รายการเปลี่ยนแปลง เงิน 10.55 ล้านบาท)	5	22.88
รายการที่อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนเงิน (โอนจัดสรรในระบบ New GFMIS Thai เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 68)	2	5.35
รายการที่โอนจัดสรรเงินแล้ว		
<u>ยังไม่ทำ</u> PO ในระบบ GFMIS (31 จังหวัด)	43	15.71
ทำ PO ในระบบ GFMIS (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)	200	126.88
รวม	243	142.59
รวมงบลงทุนของส่วนภูมิภาค	250	170.82

รายการที่โอนเงินให้จังหวัดแล้ว แต่ยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

ลำดับ ที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	โอนแล้ว (ตาม พ.ร.บ.)		งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	สถานะ (GFMS)			
				ครั้งที่	วันที่				ประชุมกลั่นกรอง	เร่งรัด ครั้งที่ 5	เร่งรัด ครั้งที่ 6	
									7 มี.ค.68	20 มี.ค.68	17 เม.ย.68	
1.	กาฬสินธุ์	สข.หนองสูงศรี	(1) ค่าปรับปรุง/ติดตั้งราวจับสแตนเลสห้องน้ำคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองสูงศรี	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	10,000.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
2.	ขอนแก่น	สข.หนองเรือ	(2) ค่าก่อสร้างที่เก็บหลักเขต สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	107,000.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
	ขอนแก่น	สจ.ขอนแก่น	(3) ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	ครั้งที่ 10	24 ก.พ. 68	950,000.00			โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
3.	ชัยภูมิ	สข.เกษตรสมบูรณ์	(4) ค่าปรับปรุงรางน้ำฝนอาคารสำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	52,000.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
4.	ชุมพร	สข.ท่ามะแซ	(5) ค่าปรับปรุง/ติดตั้งประตูอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่ามะแซ	เหลือจ่าย	6 มี.ค. 68	34,000.00			โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
5.	เชียงราย	สข.แม่สรวย	(6) ค่าปรับปรุง/ติดตั้งราวบันไดสแตนเลสและราวกันตก สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สรวย	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	15,000.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
	เชียงราย	สข.พญาเม็งราย	(7) ค่าก่อสร้างที่เก็บหลักเขตและหมุดหลักฐานแผนที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพญาเม็งราย	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	87,000.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
	เชียงราย	สข.เชียงแสน	(8) ค่าปรับปรุง/ติดตั้งมั่งสวดเหล็กดัดบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงแสน	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	98,340.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
6.	ตาก	สข.แม่สอด	(9) ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด	เหลือจ่าย	6 มี.ค. 68	110,000.00			โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
7.	นครปฐม	สข.นครชัยศรี	(10) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ/ระบบระบายน้ำ/ระบบระบายอากาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	115,774.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
	นครปฐม	สข.สามพราน	(11) ค่าปรับปรุงห้องการเงินและบัญชี สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	120,000.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
8.	นครพนม	อำเภอปลาปาก	(12) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA พร้อมค่าขยายเขตไฟฟ้า/ติดตั้งเหล็กดัดรอบอาคาร ชั้นที่ 1	ครั้งที่ 13	25 มี.ค. 68	430,000.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
	นครพนม	สข.นาหว้า	(13) ค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	ครั้งที่ 12	20 มี.ค. 68	698,000.00			-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
9.	นครราชสีมา	สข.ขามทะเลสอ	(14) ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารและทาสีอาคารสำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา	เหลือจ่าย	14 ก.พ. 68	406,100.00			โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★

รายการที่โอนเงินให้จังหวัดแล้ว แต่ยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

ลำดับ ที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	โอนแล้ว (ตาม พ.ร.บ.)		งบประมาณ ที่ได้รับ	PO	เบิกจ่าย	สถานะ (GFMS)			
				ครั้งที่	วันที่				ประชุมกลั่นกรอง	เร่งรัด ครั้งที่ 5	เร่งรัด ครั้งที่ 6	
									7 มี.ค.68	20 มี.ค.68	17 เม.ย.68	
10.	นครศรีธรรมราช	สข.ชะอวด	(15) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำประชาชน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาชะอวด	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	51,370.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
	นครศรีธรรมราช	สข.ท่าศาลา	(16) ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารสำนักงาน/วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก/ ที่เก็บหลักเขต ขนาด 18 ตารางเมตร	ครั้งที่ 14	10 เม.ย. 68	768,000.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
11.	นราธิวาส	สจ.นราธิวาส	(17) ก่อสร้างโรงจอดรถและหลังคาทางเดิน /อาคารละหมาด และก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย	ครั้งที่ 12	20 มี.ค. 68	4,433,000.00			-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
12.	น่าน	สข.ท่าวังผา	(18) ค่าปรับปรุง/ติดตั้งกันสาด สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาท่าวังผา	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	78,800.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
13.	บึงกาฬ	สจ.บึงกาฬ	(19) ก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด จำนวน 1 หลัง	ครั้งที่ 14	10 เม.ย. 68	3,559,500.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
14.	บุรีรัมย์	สข.สตึก	(20) ค่าปรับปรุง/ติดตั้งประตูเปิด - ปิดอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาสตึก	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	32,000.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
15.	พังงา	สข.ตะกั่วทุ่ง	(21) ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคาและดาดฟ้าอาคารสำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุ่ง	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	34,660.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
16.	พิจิตร	สจ.พิจิตร	(22) ค่าปรับปรุง/ติดตั้งประตูเปิด - ปิดห้องน้ำประชาชนและผู้พิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	17,000.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
	พิจิตร	สข.สามง่าม	(23) ค่าปรับปรุงห้องน้ำสำหรับคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาสามง่าม	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	49,146.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
17.	ยะลา	สจ.ยะลา	(24) ค่าปรับปรุงห้องน้ำประชาชน (บันไดทางขึ้น) สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	11,961.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
18.	ระยอง	สข.แกลง	(25) ค่าปรับปรุงอาคารเก็บหมุดหลักเขตที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาแกลง	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	93,100.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
19.	ราชบุรี	สข.บ้านโป่ง	(26) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผนังเพดานอาคารสำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง	เหลือจ่าย	6 มี.ค. 68	69,000.00			โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
	ราชบุรี	สข.บ้านโป่ง	(27) ค่าปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง	เหลือจ่าย	6 มี.ค. 68	260,000.00			โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
20.	ลำปาง	สข.แม่ทะ	(28) ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารกันสาดบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	34,430.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
	ลำปาง	สข.สบปราบ	(29) ค่าก่อสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	52,400.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	
21.	ลำพูน	สข.แม่ทา	(30) ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	ครั้งที่ 10	24 ก.พ. 68	589,390.00			โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
22.	เลย	สข.ภูกระดึง	(31) ปรับปรุงห้องน้ำ ระบบระบายน้ำ และระบายอากาศบริเวณ ชั้น 2 (ฝ่ายรังวัด)	ครั้งที่ 10	24 ก.พ. 68	81,600.00			โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	★
	เลย	สข.เชียงคาน	(32) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง/ปรับปรุงหลังคาอาคารและฝ้าเพดาน	ครั้งที่ 14	10 เม.ย. 68	896,000.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO	

รายการที่โอนเงินให้จังหวัดแล้ว แต่ยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

ลำดับ ที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	โอนแล้ว (ตาม พ.ร.บ.)		งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	สถานะ (GFMS)		
				ครั้งที่	วันที่				ประชุมกลั่นกรอง	เร่งรัด ครั้งที่ 5	เร่งรัด ครั้งที่ 6
						ที่ได้รับ			7 มี.ค.68	20 มี.ค.68	17 เม.ย.68
23.	ศรีสะเกษ	สข.ปรางค์กู่	(33) ค่าปรับปรุงทางลาดคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	35,000.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO
24.	สกลนคร	สข.บ้านม่วง	(34) ค่าปรับปรุง/ติดตั้งราวจับสแตนเลสห้องน้ำคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาบ้านม่วง	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	9,000.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO
	สกลนคร	สข.กุสุมาลย์	(35) ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม/ย้ายที่เก็บหลักเขต สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขากุสุมาลย์	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	53,600.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO
25.	สงขลา	สข.สิงหนคร	(36) ค่าปรับปรุง/บูรณะเบื้องต้นบริเวณทางเชื่อมต่อทางสารบบที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหนคร	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	11,050.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO
26.	สตูล	สข.ละงู	(37) ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบน้ำทิ้งห้องน้ำ/บ่อเกอะ/ปั้มน้ำ สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	9,000.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO
27.	สุโขทัย	สจ.สุโขทัย	(38) ค่าปรับปรุงเปลี่ยนประตูกั้นหลัก สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	21,516.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO
28.	สุพรรณบุรี	สจ.สุพรรณบุรี	(39) ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมสุขาภิบาลและระบบระบายน้ำห้องน้ำเจ้าหน้าที่ บริเวณชั้น2	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	97,785.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO
29.	สุรินทร์	สข.จอมพระ	(40) ค่าปรับปรุง/ติดตั้งประตูอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาจอมพระ	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	28,000.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO
30.	อุดรดิษฐ์	สจ.อุดรดิษฐ์	(41) ค่าปรับปรุงประตูเปิด - ปิดบานเลื่อน ชั้น 1 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรดิษฐ์	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	6,500.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO
	อุดรดิษฐ์	สข.ตรอน	(42) ค่าปรับปรุงประตูทางเข้า - ออกสำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรดิษฐ์ สาขาตรอน	เหลือจ่าย	3 เม.ย. 68	12,500.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO
31.	อุทัยธานี	สจ.อุทัยธานี	(43) ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	ครั้งที่ 13	25 มี.ค. 68	1,080,000.00			-	-	โอนแล้ว / ยังไม่ทำ PO
			รวม รายการที่โอนเงินแล้ว แต่ยังไม่ทำ PO ในระบบ			15,708,522.00	-	-			

แผน/ผลการใช้จ่ายงบลงทุน
ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	คาดว่าจะอนุมัติ/กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม จัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน งบลงทุน หมวด : ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง					- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการในพื้นที่โครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) จังหวัดเชียงราย บุรีรัมย์ และจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๒ ม.ค. ๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๘
๑) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	๖๐,๔๐๘,๓๐๐.๐๐	๖๐,๔๐๗,๖๓๕.๐๐	๔๒,๐๘๑,๖๒๗.๗๐	๑๘,๓๒๖,๖๗๒.๓๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘
๒) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	๙,๖๙๐,๔๐๐.๐๐	๙,๖๙๐,๓๔๕.๐๐	๕,๗๕๓,๒๘๖.๐๐	๓,๙๓๗,๑๑๔.๐๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘
๓) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	๙,๖๙๐,๔๐๐.๐๐	๙,๖๙๐,๓๔๕.๐๐	๕,๙๘๗,๔๖๔.๐๐	๓,๗๐๒,๙๓๖.๐๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘
๔) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	๙,๑๘๑,๐๐๐.๐๐	๙,๑๘๐,๘๕๐.๐๐	๖,๑๖๒,๘๖๐.๓๔	๓,๐๑๘,๑๓๙.๖๖	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘
๕) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	๘,๑๙๓,๓๐๐.๐๐	๘,๑๙๓,๑๓๖.๐๐	๖,๑๔๓,๘๕๖.๗๔	๒,๐๔๙,๔๔๓.๒๖	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘
๖) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	๘,๐๕๒,๘๐๐.๐๐	๘,๐๕๒,๗๔๕.๐๐	๖,๐๙๑,๐๘๓.๔๙	๑,๙๖๑,๖๑๖.๕๑	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘
๗) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	๘,๒๐๒,๘๐๐.๐๐	๘,๒๐๒,๗๔๕.๐๐	๖,๒๔๐,๖๓๔.๑๓	๑,๙๖๒,๑๖๕.๘๗	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘
๘) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	๗,๓๙๗,๖๐๐.๐๐	๗,๓๙๗,๔๖๙.๐๐	๕,๗๐๒,๓๔๓.๐๐	๑,๖๙๕,๒๕๗.๐๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘
หมายเหตุ แยกเป็น - คำน้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าทอระบายน้ำ (จังหวัดจัดซื้อจัดจ้าง) - ค่าลูกรัง (จังหวัดจัดซื้อจัดจ้าง) - ค่าก่อสร้างหน่วยจัดที่ดินฯ	งบป.ที่ได้รับ ๓๔,๔๔๓,๑๐๐.๐๐ ๓,๐๑๐,๙๐๐.๐๐ ๒๒,๖๕๔,๓๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ รวม	เบิกจ่าย ๒๑,๐๙๓,๐๕๔.๔๕ - - ๒๙๙,๑๖๒.๐๐ ๒๑,๓๙๒,๒๑๖.๔๕	วงเงินจัดซื้อ - ๒,๓๕๘,๐๑๖.๐๐ ๑๘,๓๓๑,๓๙๕.๒๕ ๒๐,๖๘๙,๔๑๑.๒๕	คงเหลือ ๑๓,๓๕๐,๐๔๕.๕๕ ๖๕๒,๘๘๔.๐๐ ๔,๓๒๒,๙๐๔.๗๕ ๘๓๘.๐๐ ๑๘,๓๒๖,๖๗๒.๓๐	หมายเหตุ

แผน/ผลการใช้จ่าย (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม จัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อจัดความยากจนและพัฒนาชนบท งบลงทุน					- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘
๑. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่เลี้ยงสัตว์โคกคำไร่เจอบ"	๘,๓๕๔,๘๐๐.๐๐	๘,๓๕๔,๘๐๐.๐๐	๕,๘๖๔,๕๖๔.๓๖	๒,๔๙๐,๒๓๕.๖๔	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ๑๖๔,๖๖๐ บาท
๒. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่เลี้ยงสัตว์โคกคำไร่เจอบ"	๘,๓๕๔,๘๐๐.๐๐	๘,๓๕๔,๘๐๐.๐๐	๕,๗๗๙,๗๔๑.๐๐	๒,๕๗๕,๐๕๙.๐๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ๒๓๘,๔๔๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์หนองกระทุ่ม"	๗๐๒,๕๐๐.๐๐	๗๐๒,๕๐๐.๐๐	๓๙๖,๕๕๐.๐๐	๓๐๕,๙๕๐.๐๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ - บาท
๔. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลนาวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์หนองโนสาธารณประโยชน์", "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกสูงสาธารณประโยชน์", "โคกหนองนาสาธารณประโยชน์", "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองเม็กสาธารณประโยชน์", "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองเรือสาธารณประโยชน์"	๖,๒๗๔,๖๐๐.๐๐	๖,๒๗๔,๖๐๐.๐๐	๔,๗๒๔,๖๑๕.๒๔	๑,๕๕๐,๙๘๔.๗๖	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ๑๖๔,๖๖๐ บาท
๕. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ แปลง "หนองน้ำซับสาธารณประโยชน์"	๓,๔๔๒,๖๐๐.๐๐	๓,๔๔๒,๖๐๐.๐๐	๑,๙๕๘,๗๗๘.๐๐	๑,๔๘๔,๘๒๒.๐๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ - บาท
๖. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์ทุ่งหนองปลาเก่า"	๒,๔๓๖,๔๐๐.๐๐	๒,๔๓๖,๔๐๐.๐๐	๒,๓๕๖,๙๐๒.๙๖	๗๙,๔๙๗.๐๔	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ๒๑๗,๓๖๐ บาท
๗. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แปลง "เหล้าดอกไม้สาธารณประโยชน์"	๘,๔๐๖,๔๐๐.๐๐	๘,๔๐๖,๔๐๐.๐๐	๕,๖๓๓,๕๒๖.๐๐	๒,๗๗๒,๘๗๔.๐๐	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ - บาท
๘. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แปลง "ดงกาหรี"	๓,๘๕๔,๔๐๐.๐๐	๓,๘๕๔,๔๐๐.๐๐	๓,๗๒๗,๖๘๔.๓๑	๑๒๖,๗๑๕.๖๙	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ๑๕๔,๑๒๐ บาท

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๙. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร แปลง "ตงดาฮ้อย"	๖,๒๘๖,๑๐๐.๐๐	๖,๒๘๖,๑๐๐.๐๐	๓,๙๔๑,๘๑๕.๕๖	๒,๓๔๔,๒๘๔.๔๔	ประมาณการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ - บาท
รวมทั้งสิ้น	๔๘,๑๑๒,๖๐๐.๐๐	๔๘,๑๑๒,๖๐๐.๐๐	๓๔,๓๘๔,๑๖๗.๔๓	๑๔,๒๐๓,๓๘๘.๕๗	

หมายเหตุ แยกเป็น	งปม.ที่ได้รับ	เบิกจ่าย	วงเงินจัดซื้อ	คงเหลือ	หมายเหตุ
- คำน้ำมันเชื้อเพลิง	๓๐,๐๑๗,๗๐๐.๐๐	๑๗,๙๒๑,๙๘๘.๓๖	-	๑๒,๐๙๕,๗๑๑.๖๔	
- ค่าท่อระบายน้ำ	๒,๒๙๙,๑๐๐.๐๐	-	๒,๐๖๐,๖๖๔.๐๐	๒๓๘,๔๓๖.๐๐	
- ค่าลูกรัง	๑๕,๗๙๕,๘๐๐.๐๐	-	๑๔,๔๐๑,๕๑๕.๐๗	๑,๓๙๔,๒๘๔.๙๓	
รวม	๔๘,๑๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๗,๙๒๑,๙๘๘.๓๖	๑๖,๔๖๒,๑๗๙.๐๗	๑๓,๗๒๘,๔๓๒.๕๗	



การเบิกจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุน คทช. จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	วันที่ส่งบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงค้าง	ร้อยละ	จังหวัด	วันที่ส่งบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงค้าง	ร้อยละ
1. เชียงราย	22/10/2567	106,300	103,249	3,051	97.13	8. เพชรบูรณ์	11/11/2567	312,000	66,841	245,159	21.42
2. สกลนคร	4/11/2567	215,400	83,993.96	131,406.04	38.99	9. ลำปาง	13/11/2567	226,600	146,100	80,500	64.47
3. ร้อยเอ็ด	4/11/2567	225,200	69,500	155,700	30.86	10. ชัยภูมิ	13/11/2567	106,300	94,800	11,500	89.18
4. อำนาจเจริญ	4/11/2567	210,500	66,982.86	143,517.14	31.82	11. แพร่	13/11/2567	309,200	182,014	127,186	58.87
5. แม่ฮ่องสอน	6/11/2567	510,600	90,371	420,229	17.70	12. นครราชสีมา	26/12/2567	95,535	-	95,535	-
6. อุทัยธานี	11/11/2567	229,400	207,720	21,680	90.55	13. มหาสารคาม	27/12/2567	154,540	21,035	133,505	13.61
7. เพชรบูรณ์	11/11/2567	452,700	264,198	188,502	58.36	14. ตรัง	07/01/2568	206,400	26,660	179,740	12.92

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2568




การเบิกจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุน คทช. จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



จังหวัด	วันที่ส่งงบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงค้าง	ร้อยละ	จังหวัด	วันที่ส่งงบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงค้าง	ร้อยละ
15. กาญจนบุรี	07/01/2568	79,100	19,870	59,230	25.12	21. ชัยนาท	6/02/2568	93,400	16,836	76,564	18.03
16. อุดรดิตถ์	07/01/2568	131,400	36,787	94,613	27.99	22. ร้อยเอ็ด	6/02/2568	83,950	-	83,950	-
17. สงขลา	10/01/2568	130,700	-	130,700	-	23. อำนาจเจริญ	6/02/2568	390,200	-	390,200	-
18. พิษณุโลก	10/01/2568	79,100	44,600	34,500	56.38	24. สุราษฎร์ธานี	25/02/2568	492,800	-	492,800	-
19. พัทลุง	15/01/2568	181,950	112,949.57	69,000.43	62.08	25. กาญจนบุรี	21/03/2568	137,900	-	137,900	-
20. ขอนแก่น	6/02/2568	42,675	-	42,675	-	26. สุโขทัย	9/04/2568	195,300	-	195,300	-



จังหวัด



ได้รับจัดสรรงบประมาณ 9,940,800 บาท
รวมจัดสรรให้ คทช. จังหวัด 5,715,380 บาท
จังหวัดเบิกจ่าย 1,755,907.39 บาท
จัดสรรงบประมาณให้ส่วนกลางไปแล้ว 839,467.51 บาท
คงเหลือเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,385,952.49 บาท
(งบประมาณบริหาร 10% 994,100 บาท คงเหลือ 2,391,852.49 บาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2568



ความคืบหน้าการจัดซื้อท่อระบายน้ำและลูกกรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวน ๕ จังหวัด วงเงินงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น ๔๓,๗๕๙,๗๕๐ บาท (งบลงบทุน)

จังหวัด		๑. ประกาศ แผนจัดซื้อ (๒ วัน)	๒. แต่งตั้ง คกก. กำหนด Spec/ TOR และ คกก. ราคากลาง (๓ วัน)	๓. ขออนุมัติ Spec/TOR และราคากลาง (๒ วัน)	๔. ประกาศ ประกวด ราคา (เชิญชวน) (๑๒ วัน)	๕. ประกาศผู้ชนะ (๒ วัน)	๖. รื้ออุทธรณ์ ๗ วัน ตามระเบียบ (๗ วัน)	๗. - ทำหนังสือถึงผู้ชนะ - ทำหนังสือแจ้งกรม ที่ดิน - กรมที่ดินจัดสรรเงิน ให้จังหวัด (๕ วัน)	๘. - ผู้ชนะนำหลักประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกัน) - จัดทำร่างสัญญา - เซ็นสัญญา (๑๐ วัน)	๙. จัดส่งท่อระบาย น้ำและลูกกรัง (๗ วัน)	๑๐. คกก. ตรวจรับ (๓ วัน)	๑๑. เบิก - จ่ายเงิน (๕ วัน)
เชียงราย	ท่อระบายน้ำ	๓ ธ.ค. ๖๗	๒ ม.ค. ๖๘	๗ ม.ค. ๖๘	๑๓ ม.ค. ๖๘	๓๐ ม.ค. ๖๘	พ้นอุทธรณ์	จัดสรรเงินให้จังหวัด ลาว. ๒๑ ก.พ. ๖๘	เซ็นสัญญา ลว. ๔ มี.ค. ๖๘ ทำ PO ในระบบ ลว. ๖ มี.ค. ๖๘			
	ลูกกรัง	๓ ธ.ค. ๖๗	๒ ม.ค. ๖๘	๗ ม.ค. ๖๘	๑๓ ม.ค. ๖๘	๓๐ ม.ค. ๖๘	พ้นอุทธรณ์	จัดสรรเงินให้จังหวัด ลาว. ๒๑ ก.พ. ๖๘	เซ็นสัญญา ลว. ๔ มี.ค. ๖๘ ทำ PO ในระบบ ลว. ๖ มี.ค. ๖๘			
บุรีรัมย์	ท่อระบายน้ำ	๑๑ ธ.ค. ๖๗	๘ ม.ค. ๖๘	๑๗ ม.ค. ๖๘	๑๓ ก.พ. ๖๘	๑๐ มี.ค. ๖๘	พ้นอุทธรณ์ ๑๙ มี.ค. ๖๘	จัดสรรเงินให้จังหวัด ลาว. ๒๔ มี.ค. ๖๘	เซ็นสัญญา ลว. ๙ เม.ย. ๖๘ ทำ PO ในระบบ ลว. ๑๐ เม.ย. ๖๘			
	ลูกกรัง	๑๑ ธ.ค. ๖๗	๘ ม.ค. ๖๘	๑๗ ม.ค. ๖๘	๑๓ ก.พ. ๖๘	๑๐ มี.ค. ๖๘	พ้นอุทธรณ์ ๑๙ มี.ค. ๖๘	จัดสรรเงินให้จังหวัด ลาว. ๒๔ มี.ค. ๖๘	เซ็นสัญญา ลว. ๙ เม.ย. ๖๘ ทำ PO ในระบบ ลว. ๑๐ เม.ย. ๖๘			
สุรินทร์	ท่อระบายน้ำ	๓ ธ.ค. ๖๗	๑๑ ธ.ค. ๖๗	๒๔ ธ.ค. ๖๗	๒ ม.ค. ๖๘	๒๐ ม.ค. ๖๘	พ้นอุทธรณ์	จัดสรรเงินให้จังหวัด ลาว. ๒๐ ก.พ. ๖๘	เซ็นสัญญา ลว. ๔ มี.ค. ๖๘ ทำ PO ในระบบ ลว. ๑๐ มี.ค. ๖๘	จัดส่ง ลาว. ๒๐ มี.ค. ๖๘	ตรวจรับ ลาว. ๒๕ มี.ค. ๖๘	เบิก - จ่าย ลาว. ๒๖ มี.ค. ๖๘
	ลูกกรัง	๓ ธ.ค. ๖๗	๑๑ ธ.ค. ๖๗	๒๔ ธ.ค. ๖๗	๒ ม.ค. ๖๘	๒๐ ม.ค. ๖๘	พ้นอุทธรณ์	จัดสรรเงินให้จังหวัด ลาว. ๒๐ ก.พ. ๖๘	เซ็นสัญญา ลว. ๔ มี.ค. ๖๘ ทำ PO ในระบบ ลว. ๑๐ มี.ค. ๖๘			
ร้อยเอ็ด	ท่อระบายน้ำ	๙ ธ.ค. ๖๗	๑๓ ธ.ค. ๖๗	๑๘ ธ.ค. ๖๗	๖ ม.ค. ๖๘	๒๔ ม.ค. ๖๘	พ้นอุทธรณ์	จัดสรรเงินให้จังหวัด ลาว. ๒๐ ก.พ. ๖๘	เซ็นสัญญา ลว. ๔ มี.ค. ๖๘ ทำ PO ในระบบ ลว. ๑๐ มี.ค. ๖๘	จัดส่ง ลาว. ๒ เม.ย. ๖๘	ตรวจรับ ลาว. ๒ เม.ย. ๖๘	เบิก - จ่าย ลาว. ๘ เม.ย. ๖๘
	ลูกกรัง	๙ ธ.ค. ๖๗	๑๓ ธ.ค. ๖๗	๑๘ ธ.ค. ๖๗	๖ ม.ค. ๖๘	๒๔ ม.ค. ๖๘	พ้นอุทธรณ์	จัดสรรเงินให้จังหวัด ลาว. ๒๐ ก.พ. ๖๘	เซ็นสัญญา ลว. ๔ มี.ค. ๖๘ ทำ PO ในระบบ ลว. ๑๐ มี.ค. ๖๘	จัดส่ง ลาว. ๒ เม.ย. ๖๘	ตรวจรับ ลาว. ๒ เม.ย. ๖๘	เบิก - จ่าย ลาว. ๘ เม.ย. ๖๘
อุบลฯ	ท่อระบายน้ำ	๑๓ ธ.ค. ๖๗	๑๘ ธ.ค. ๖๗	๗ ม.ค. ๖๘	๑๗ ม.ค. ๖๘	๑๓ ก.พ. ๖๘	พ้นอุทธรณ์	จัดสรรเงินให้จังหวัด ลาว. ๒๔ ก.พ. ๖๘	เซ็นสัญญา ลว. ๕ มี.ค. ๖๘ ทำ PO ในระบบ ลว. ๑๐ มี.ค. ๖๘			
	ลูกกรัง	๑๓ ธ.ค. ๖๗	๑๘ ธ.ค. ๖๗	๗ ม.ค. ๖๘	๑๗ ม.ค. ๖๘	๑๓ ก.พ. ๖๘	พ้นอุทธรณ์	จัดสรรเงินให้จังหวัด ลาว. ๒๔ ก.พ. ๖๘	เซ็นสัญญา ลว. ๑๐ มี.ค. ๖๘ ทำ PO ในระบบ ลว. ๑๐ มี.ค. ๖๘			

หมายเหตุ : วันส่งหนังสือแจ้ง ตามหนังสือกรมที่ดิน

ด่วนที่สุด ที่ พท ๐๕๑๑.๒/๒๔๑๗๔ - ๒๔๑๗๘ ลว. ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๗

วงเงินงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น ๔๓,๗๕๙,๗๕๐ บาท (งบลงบทุน)

เชียงราย วงเงินจัดสรร ๙,๖๐๖,๔๐๐ บาท

ร้อยเอ็ด วงเงินจัดสรร ๘,๘๓๘,๕๘๐ บาท

บุรีรัมย์ วงเงินจัดสรร ๑๐,๑๔๗,๔๐๐ บาท


อุบลฯ วงเงินจัดสรร ๑๒,๔๐๐,๘๕๐ บาท

สุรินทร์ วงเงินจัดสรร ๒,๗๖๖,๕๒๐ บาท

ความคืบหน้าการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

การติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายจ่ายลงทุน (รวม) 2,349.16 ล้านบาท



สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ค่าครุภัณฑ์ 34 รายการ เงิน 590.33 ล้านบาท

วิธี e-bidding

1

ยังไม่เข้าสู่
กระบวนการ

2

กำหนดราคากลาง
TOR

3

ขออนุมัติ
TOR ราคากลาง

4

เผยแพร่ร่างฯ

5

คณะกรรมการ
พิจารณาผล

6

ขออนุมัติประกาศผล
ผู้ชนะ

7

ทำสัญญา

รวม

1 รายการ
8.00 ล้านบาท

7 รายการ
274.97 ล้านบาท

5 รายการ
177.22 ล้านบาท

5 รายการ
16.48 ล้านบาท

1 รายการ
3.18 ล้านบาท

10 รายการ
52.10 ล้านบาท

5 รายการ
58.38 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2568

สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนกลาง 13 รายการ เงิน 342.40 ล้านบาท

วิธี e-bidding
11 รายการ



ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2568

สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนกลาง

วิธีเฉพาะเจาะจง
2 รายการ

1

กำหนดราคากลาง
TOR

2


ดำเนินการจัดจ้าง

3

ขอรับงบประมาณ

4

ทำสัญญา (ใบสั่งจ้าง)



ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2568

สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
งบรายจ่ายอื่น 7 รายการ เงิน 411.62 ล้านบาท

1

ขอความเห็นชอบ
ใช้ TOR ราคากลาง

2

เผยแพร่ร่างฯ

3

รายงานขอจ้าง
ประกาศเชิญชวน

4

คณะกรรมการ
พิจารณาผล

5

ขออนุมัติจัดจ้าง

6

รอลงนาม

7

ทำสัญญา

วิธี e-bidding

1 รายการ
- นำเข้าหลักฐาน
การรังวัดฯ (สมส.)
81.02 ล้านบาท

3 รายการ
- จัดทะเบียนออนไลน์
285.00 ล้านบาท
- บำรุง RTK 30 สถานี
6.24 ล้านบาท
- 3 มิติ (ศรท.)
15.70 ล้านบาท

1 รายการ
- บำรุง RTK
62 สถานี
15.42 ล้านบาท

2 รายการ
บำรุงรักษาฯ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(ศรท.)
2.39 ล้านบาท

วิธีคัดเลือก

1 รายการ
- จ้างที่ปรึกษา
AI (กทผ.)
5.92 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2568

หมายเหตุ : จัดทะเบียนออนไลน์ (ขออนุมัติฯ ปลัดกระทรวงฯ)

สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วิธี e-bidding เกิน 500,000 บาท
จำนวน 51 รายการ (เงิน 101.46 ล้านบาท)

ส่วนภูมิภาค



ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2568

ยกเลิก 1 รายการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงิน 1,238,000 บาท

สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนภูมิภาค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง เกิน 500,000 บาท จำนวน 2 รายการ
(เงิน 40.32 ล้านบาท)

1

กำหนดราคากลาง TOR

2

ดำเนินการจัดจ้าง

3

ขอรับงบประมาณ/
ยังไม่ทำสัญญา

4

ทำสัญญา

2 รายการ (ปัตตานี)
- โรงจอดรถประชาชนฯ 1.52 ล้านบาท
- อาคารสำนักงานที่ดินฯ (โคกโพธิ์)
38.79 ล้านบาท

วิธีคัดเลือก เกิน 500,000 บาท จำนวน 1 รายการ
(เงิน 3.38 ล้านบาท)

1 รายการ
1 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา)
3.38 ล้านบาท

สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนภูมิภาค

งานท่อระบายน้ำและลูกราง สำนักจัดการที่ดินของรัฐ จำนวน 1 รายการ
(เงิน 43.76 ล้านบาท)

1

กำหนด TOR รายงานขอจ้าง
ราคากลาง ประกาศเชิญชวน

2

3

ขออนุมัติจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ

4

ขอรับงบประมาณ

5

ทำสัญญา

จ. สุรินทร์ 2.77 ล้านบาท
จ. ร้อยเอ็ด 8.84 ล้านบาท
จ. เชียงราย 9.60 ล้านบาท
จ. อุบลราชธานี 12.40 ล้านบาท
จ. บุรีรัมย์ 10.15 ล้านบาท

“เบิกจ่ายแล้ว”

จ. สุรินทร์ (ท่อระบายน้ำ)

จ. ร้อยเอ็ด (ท่อระบายน้ำ และลูกราง)

สรุปผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนภูมิภาค จำนวน 179 รายการ เงิน 279.34 ล้านบาท
วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 124 รายการ (เงิน 24.55 ล้านบาท)



กำหนดราคากลาง
TOR




ดำเนินการจัดจ้าง



ขอรับงบประมาณ/
ยังไม่ทำสัญญา



ทำสัญญา




สรุปรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2567

ณ วันที่ 17 เมษายน 2568

รายการ	กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี		เบิกจ่าย (เมษายน 2568)		คงเหลือ	
	รายการ	เงิน (ล้านบาท)	รายการ	เงิน (ล้านบาท)	รายการ	เงิน (ล้านบาท)
ส่วนกลาง (กองพัสดุ/สำนัก/กอง)	234	1,247.32	211	439.10	23	805.15
- งบดำเนินงาน	168	100.36	166	72.58	2	26.87
- งบรายจ่ายอื่น	19	463.05	13	14.73	6	448.32
- งบลงทุน	47	683.91	32	351.79	15	329.96
ส่วนภูมิภาค	636	225.97	622	146.73	14	76.82
- งบดำเนินงาน	78	13.62	78	13.59	-	-
- งบลงทุน	558	212.35	544	133.14	14	76.82
รวม	870	1,473.29	833	585.83	37	881.97

รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2567 กรณีมีหนี้ผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2568



ส่วนภูมิภาค งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

วงเงินเกิน 5 ล้านบาท จำนวน 7 รายการ ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 68

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	วงเงินงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย			หมายเหตุ
				งวดที่	ร้อยละ	ร้อยละ ผลงานจริง	งวดที่	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
1	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สำนักงาน ที่ดินจังหวัดสระบุรี วันที่ลงนามในสัญญา 23 ก.ค. 67 ครบกำหนด 18 ก.ค.68	17,361,400	15,200,000 (10 งวด)	7-8-9	47.5	48.5 (เกิน 1 %)	1-5	5,472,000.-	9,728,000.-	อยู่ระหว่างการพิจารณา ตรวจรับงาน งวดงานที่ 6



ส่วนภูมิภาค งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

วงเงินเกิน 5 ล้านบาท จำนวน 7 รายการ ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 68

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	วงเงินงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย			หมายเหตุ
				งวดที่	ร้อยละ	ร้อยละ ผลงานจริง	งวดที่	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
2	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สำนักงาน ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ลงนามในสัญญา 30 ก.ย.67 ครบกำหนด 26 ส.ค.68	15,495,600	14,350,000 (10 งวด)	5	47.50	35.00 (ล่าช้า 12.50 %)	1-3	3,419,289.93	10,930,710.07	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้างงวดที่ 4



ส่วนภูมิภาค งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

วงเงินเกิน 5 ล้านบาท จำนวน 7 รายการ ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 68

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	วงเงินงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย			หมายเหตุ
				งวดที่	ร้อยละ	ร้อยละ ผลงานจริง	งวดที่	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
3	ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต) 8 ยูนิต 3 ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สำนักงาน ที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนันธ์ วันที่ลงนามในสัญญา 27 ส.ค. 67 ครบกำหนด 27 ส.ค.68	11,120,000	11,068,000 (9 งวด)	4-5	58	34 (ล่าช้า 24 %)	1-2	1,992,240.-	9,075,760.-	ระหว่างเบิกจ่าย งวดที่ 3



ส่วนภูมิภาค งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

วงเงินเกิน 5 ล้านบาท จำนวน 7 รายการ ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 68

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	วงเงินงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย			หมายเหตุ
				งวดที่	ร้อยละ	ร้อยละ ผลงานจริง	งวดที่	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
4	ก่อสร้างเสาธงชาติ/ก่อสร้าง ที่เก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด 36 ตรม./ ก่อสร้างถนน คสล.ลานจอดรถ คสล. ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯ สำนักงาน ที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ วันที่ลงนามในสัญญา 17 ต.ค. 67 ครบกำหนด 15 เม.ย. 68	7,495,000	7,495,000 (4 งวด)	4	100	93.81 (ล่าช้า 6.19 %)	1-2	2,780,700.-	3,264,300.-	ตรวจรับงวดที่ 3 วันที่ 9 เม.ย. 68 ระหว่างจัดส่ง เอกสารเบิกจ่าย - ผู้รับจ้างส่งมอบ งานงวดที่ 4 (งวด สุดท้าย) วันที่ 17 เม.ย. 68)



ส่วนภูมิภาค งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) วงเงินเกิน 5 ล้านบาท จำนวน 7 รายการ ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 68

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	วงเงินงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย			หมายเหตุ
				งวดที่	ร้อยละ	ร้อยละ ผลงานจริง	งวดที่	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
5	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ลงนามในสัญญา 13 ก.ย. 67 ครบกำหนด 13 ก.ย.68	19,194,100	16,449,000 (12 งวด)	7	60	54 (ล่าช้า 7 %)	5	4,934,700.-	11,514,300.-	ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี



ส่วนภูมิภาค งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
วงเงินเกิน 5 ล้านบาท จำนวน 7 รายการ ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 68

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	วงเงินงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย			หมายเหตุ
				งวดที่	ร้อยละ	ร้อยละ ผลงานจริง	งวดที่	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
6	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุด พักอาศัย คลส. 3 ชั้น 9 หน่วย พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น จำนวน 1 แห่ง สำนักงานที่ดิน จังหวัดพังงา วันที่ลงนามในสัญญา 21 ส.ค. 67 ครบกำหนด 16 ส.ค. 68	7,000,000	7,000,000 (17 งวด)	10,12	64.44 %	64.28 (ล่าช้า 0.16 %)	9	3,500,000.-	3,605,000.-	ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี



ส่วนภูมิภาค งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

วงเงินเกิน 5 ล้านบาท จำนวน 7 รายการ ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 68

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	วงเงิน งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย			หมายเหตุ
				งวดที่	ร้อยละ	ร้อยละ ผลงานจริง	งวดที่	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
7	ก่อสร้างอาคารพักอาศัย คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต และบ้านพักข้าราชการ ผู้อำนวยการระดับสูงหรือ เทียบเท่าพร้อมสวนประกอบ ที่จำเป็น สำนักงานที่ดินจังหวัด อุทัยธานี วันที่ลงนามในสัญญา 30 ก.ย.67 ครบกำหนด 15 ต.ค.68	17,938,000	17,920,000 (16 งวด)	1-2,6-7	34	25 (ล่าช้า 9%)	1-2,6-7	2,154,356.37	15,232,000.-	1. ได้ดำเนินการส่งมอบงาน งวดที่ 1-2 และ 6-7 โดย เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเสร็จ เรียบร้อยแล้ว 2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้ รับจ้างจะดำเนินการส่งมอบ งานงวดที่ 8 คาดว่าจะส่ง งานได้ ไม่เกินวันที่ 25 เมษายน 2568 คาดว่าจะ ตรวจรับได้ไม่เกินวันที่ 29 เมษายน 2568

ในส่วนของบ้านพัก ดำเนินการอยู่ในงวดงานที่ 3 และ 4 ซึ่ง ในงวดงานที่ 3 ติดปัญหาตรงที่ โครงสร้างหลังคาใกล้กับสายไฟฟ้าแรงสูง ผู้รับจ้างได้ประสานกับทางไฟฟ้าเพื่อขอเช่าฉนวนสำหรับครอบสายไฟฟ้าแรงสูงแล้ว แต่ราคาค่อนข้างสูง ทางผู้รับจ้างได้ประสานกับทางสำนักงาน โดยจะทำงานงวดที่ 3 และ 4 ควบคู่กันไป โดยจะมุงหลังคาพร้อมทั้งติดฝ้า เชิงชาย จากด้านหน้าเข้าไป ทางผู้รับจ้างได้แจ้งว่าในส่วนงานที่เหลือบริเวณด้านหลังของตัวบ้าน ซึ่งอยู่ใกล้กับสายไฟฟ้าแรงสูง จะใช้เวลาไม่เกิน 5-7 วัน คาดว่าน่าจะส่งงานได้ไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาคม

