



ราชวานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 2

กองแผนงาน
www.dol.go.th

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่กำหนดให้อธิบดีเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง แผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวง รวมทั้งกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ บัญญัติให้ส่วนราชการบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งต้องมีรายละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณที่ได้รับ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ตลอดจนผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าประสงค์โดยรวมของกรมที่ดิน

กรมที่ดิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการกรมที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ : พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์

สูงสุด

๑.๑ ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ

กิจกรรม / เป้าหมาย

๑. รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมค้ำครองที่ดินของรัฐ
 - รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงจำนวน ๔,๕๐๐ แปลง
 - ควบคุมและค้ำครองที่ดินของรัฐจำนวน ๔,๒๐๐ เรือง
๒. นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล จำนวน ๓๐,๐๐๐ แปลง
๓. จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ ๕๐๐๐ ไร่

ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค

๑. รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมค้ำครองที่ดินของรัฐ โดยการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ในพื้นที่ ๓๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา นครปฐม นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช น่าน พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี แพร่ พะเยา บุรีรัมย์ สตูล ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด สงขลา แม่ฮ่องสอน ราชบุรี ลำปาง ลำพูน สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง สระบุรี สุราษฎร์ธานี อุทัยธานี อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี ได้ผลงานจำนวน ๑,๒๓๙ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕ ของเป้าหมาย ๔,๕๐๐ แปลง ควบคุมค้ำครองที่ดินของรัฐ

ได้ผลงานจำนวน ๒,๑๘๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๐ ของเป้าหมาย ๔,๒๐๐ เรื่อง และใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๒๙.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๒ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๓๕.๕๔ ล้านบาท

จากการดำเนินงานทำให้ที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภท พลเมืองใช้ร่วมกันมีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ที่ดินสาธารณประโยชน์มีหลักเขตที่ดินหลักเขต ที่สาธารณประโยชน์ และแผ่นป้ายชื่อที่สาธารณประโยชน์ปรากฏในพื้นที่แปลงที่ดิน แสดงให้ทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งขอบเขตที่ชัดเจน ของรูปแผนที่และเนื้อที่ ตลอดจนพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์และการบุกรุก ตลอดจนราษฎรจะ ได้รู้ขอบเขตที่ชัดเจนแน่นอน และสามารถใช้อยู่อาศัยตามสภาพการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงนั้นๆ ได้

๒. นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล ทูล ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนที่ รูปแปลงที่ดินของรัฐในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน เป็นระบบดิจิทัล ได้ผลงานจำนวน ๑๕,๐๒๘ แปลง คิดเป็น ร้อยละ ๕๐.๐๙ ของเป้าหมาย ๓๐,๐๐๐ แปลง จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ จำนวน ๑,๖๓๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๓ ของเป้าหมาย ๓,๐๐๐ ไร่ และใช้จ่าย งบประมาณจำนวน ๗.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๕ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๒๕.๖๒ ล้านบาท

จากการดำเนินงานสามารถนำข้อมูลไปตรวจสอบ และใช้อ้างอิงในการปรับระวาง แผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลอดจนให้ศูนย์ข้อมูลแผนที่ รูปแปลงที่ดิน นำข้อมูลมาจัดทำฐานข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)

ปัญหา/อุปสรรค

๑. แปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ที่จังหวัดแจ้งมาอยู่กระจัดกระจายไม่เป็นกลุ่มบางแปลง รายละเอียดไม่ถูกต้องชัดเจนและเป็นจริง เมื่อไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วไม่มีแปลงที่ดินตามที่แจ้งมา

๒. ที่สาธารณประโยชน์บางแปลงอยู่ในเขตป่าไม้หรือบางแปลงอยู่ในเขตดำเนินการของ ปฏิรูปที่ดิน จัดรูปที่ดิน เขตนิคมฯ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า

๓. แปลงที่ดินสาธารณประโยชน์มีผู้บุกรุกหรือคัดค้านไม่ให้ความร่วมมือ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที

๔. ผู้ดูแลรักษาแปลงที่สาธารณประโยชน์ ไม่สามารถนำชี้แนวเขตที่สาธารณประโยชน์ที่ ถูกต้องได้

แนวทางแก้ไข

๑. ควรให้จังหวัดกำชับผู้มีหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้

๒. ควรจัดให้มีการทบทวนข้อตกลงและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๓. ควรแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของที่สาธารณประโยชน์และสร้าง เสริมจิตสำนึกในการรักษาร่วมกันกำหนดให้มีการตรวจสอบเขตและสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ยังไม่ได้ทำ การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เพื่อป้องกันการบุกรุก

๔. ควรตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานร่วมกับท้องถิ่น ให้ประธานชุมชน ประธานหมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วม โดยดูจากพยานเอกสาร พยานบุคคล ตรวจสอบสภาพที่ดิน และให้ทบวงการเมืองผู้มีหน้าที่ดูแล

รักษาที่สาธารณประโยชน์ตรวจสอบแนวเขตและดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำข้อมูลไว้ให้ผู้ปกครองท้องถิ่นรุ่นต่อไปได้รับทราบ

๑.๒ ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน

กิจกรรม / เป้าหมาย

๑. จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน จำนวน ๔ ,๕๐๐ แปลง ๒,๒๕๐ ครัวเรือน

๒. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน จำนวน ๕,๐๐๐ แปลง ๓,๓๕๐ ครัวเรือน

๑.๓ โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ชุมชนในที่ดิน สาธารณประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาล

- ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ชุมชนในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาลจำนวน ๘ แปลง

ผลการดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค

๑. จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน พร้อมทั้งจัดทำสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ ถนนที่เป็นทางสัญจรระหว่างชุมชน และ ถนนเข้าสู่ที่ทำเกษตรกรรมดำเนินการในพื้นที่จังหวัด สระแก้ว เชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ได้ผลงานจำนวน ๑,๘๑๖ แปลง ๑,๒๑๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๖ และร้อยละ ๕๔.๐๙ ของเป้าหมาย ๔ ,๕๐๐ แปลง ๒,๒๕๐ ครัวเรือนตามลำดับ และใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๔๗.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๙ ของงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๒๒.๐๑ ล้านบาท

๒. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการรังวัดวางผังแบ่งแปลงที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดทำสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ ถนนที่เป็นทางสัญจรระหว่างชุมชน และถนนที่เข้าสู่ที่ทำเกษตรกรรม ซึ่งกรมที่ดินเห็นชอบการจัดทำโครงการและจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๘๘๖ แปลง ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และ นครสวรรค์ ได้ผลงานจำนวน ๒๒๐ แปลง ๑๘๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๐ และร้อยละ ๕.๓๗ ของเป้าหมาย ๕ ,๐๐๐ แปลง ๓ ,๓๕๐ ครัวเรือน ตามลำดับ และอยู่ระหว่างดำเนินการรังวัดวางผังแบ่งแปลง จำนวน ๑,๖๖๖ แปลง ใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๑๔.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๐ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๘๒.๖๙ ล้านบาท

๑.๓ โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทำกินและอยู่อาศัยให้ชุมชนในที่ดิน สาธารณประโยชน์

- ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทำกินและอยู่อาศัยให้ชุมชนในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาลได้ผลงานจำนวน ๖ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๘ แปลง ได้รับงบประมาณ ๑.๒๓ ล้านบาท

จากการดำเนินการทำให้ประชาชนที่ยากจนมีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย มีความมั่นใจในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งการจัดทำสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ถนนที่เป็นทางสัญจรระหว่างชุมชน และถนนเข้าสู่ที่ทำเกษตรกรรม ทำให้สามารถขนส่งผลผลิตไปจำหน่ายได้สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตลอดจนลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎรเกี่ยวกับสิทธิครอบครองที่ดินของรัฐ อีกทั้งราษฎรยอมรับการจัดที่ดินในรูปแบบแปลงรวม

ปัญหา/อุปสรรค

๑. จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน

- ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนงานและงบประมาณการก่อสร้างสาธารณูปโภค ไม่ชัดเจนเพราะเป็นพื้นที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชายแดน การสำรวจข้อมูลทำได้ในระดับกว้าง ไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดซึ่งขั้นปฏิบัติต้องมีการปรับตามความเหมาะสม
- เครื่องจักรกลมีสภาพเก่า พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่สูงชัน บางแห่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณชายแดน และมีโรคระบาด เช่น ไข้มาเลเรีย เป็นต้น

๒. การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

- การดำเนินตามโครงการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น จังหวัด อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงาน
- ราษฎรผู้ยากจนกลุ่มเป้าหมายที่รัฐจะแก้ไขปัญหาให้ เรียกร้องจะขอรับแต่เอกสารสิทธิในที่ดินเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่ยอมรับในเบื้องต้นแล้วว่าเข้าอยู่อาศัยในที่สาธารณประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แนวทางการแก้ไข

๑. การจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการร่วมสำรวจข้อมูลรายละเอียดเพื่อจัดทำแผนระยะปานกลาง ระยะยาว
- ขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรกลใหม่ทดแทนเครื่องจักรกลที่หมดสภาพในการใช้งานและงบประมาณในการซ่อมเครื่องจักรกล
- ขอความร่วมมือให้หน่วยงานทหารดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน และให้คำแนะนำในการป้องกันโรค

๒. การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

- จัดให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัด/อำเภอ/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงาน
- ชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรให้ยอมรับการดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการรับรองสิทธิ การเข้าอยู่อาศัยในที่สาธารณประโยชน์โดยถูกต้องตามกฎหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน

กิจกรรม / เป้าหมาย

๑. เดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี จำนวน ๗๕๕ แปลง

๒. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในพื้นที่ ๓๘ จังหวัด จำนวน ๘๐,๐๐๐ แปลง และแจกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ๖๔,๐๐๐ แปลง

๓. บริหารจัดการคำขออออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากหลักฐาน ส.ค.๑ จำนวน ๙,๐๐๐ แปลง

๔. การจัดทำและให้บริการระวางแผนที่สำหรับการออกโฉนดที่ดิน จำนวน ๑๐๐ ระวาง

๕. จัดทำมาตรฐานและพิจารณาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน จำนวน ๗๑๐ เรื่อง

ผลการดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค

๑. เดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี ได้ผลงานจำนวน ๙,๓๕๖ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๐ ของเป้าหมาย ๑๕,๗๕๐ แปลง แล้วใช้จ่ายงบประมาณ ๒๔.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๗ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๖๔.๓๔ ล้านบาท

๒. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในพื้นที่ ๓๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน กำแพงเพชร ตาก พิชญ์โลก อุดรดิตถ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ พังงา ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสตูลได้ผลงานจำนวน ๓๙,๖๓๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๕ ของเป้าหมาย ๘๐,๐๐๐ แปลง และใช้จ่าย งบประมาณจำนวน ๑๘๘.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๓ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๔๕๗.๕๒ ล้านบาท

๓. บริหารจัดการคำขออออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากหลักฐาน ส.ค.๑ ได้ผลงานจำนวน ๙,๐๐๙ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๑๐ ของเป้าหมาย ๙,๐๐๐ แปลง

๔. จัดทำมาตรฐานและพิจารณาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน โดยการพิจารณาเรื่องการออกโฉนดที่ดินและพิจารณาเรื่องการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน ได้ผลงานจำนวน ๑,๕๐๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๙ ของเป้าหมาย ๑,๗๐๐ เรื่อง จากการดำเนินการทำให้ประชาชนในพื้นที่การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินได้รับ

เอกสารสิทธิมีหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ที่ดิน สามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการหาเงินทุนนำไปพัฒนาอาชีพของตนให้มีความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เกิดกำลังใจและแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อีกทั้งสามารถทราบแนวเขตที่ดินของรัฐและเอกชนอย่างชัดเจน ลดข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในที่ดิน เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของประเทศโดยรวม

๕. จัดทำและให้บริการระวางแผนที่สำหรับการออกโฉนดที่ดิน โดยการสร้าง และให้บริการระวางแผนที่ภาคพื้นดิน สร้างระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้ผลงานจำนวน ๕,๑๘๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๗ ของเป้าหมาย ๑๐ ,๐๐๐ ระวาง และใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๔๓.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๒ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๑๒๗.๔๓ ล้านบาท

จากการดำเนินการทำให้ที่ดินที่ราษฎรครอบครองทำประโยชน์แล้ว มีหมดหลักฐานแผนที่ที่มีความถูกต้องและมีระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อรองรับการทำงานของกรมที่ดินและรองรับการเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถตรวจสอบแนวเขตรูปแปลงที่ดิน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการพัฒนาที่ดิน ได้ถูกต้องตามความเป็นจริง อีกทั้งสามารถนำไปใช้ให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความต้องการ

ปัญหา / อุปสรรค

- การเดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี พื้นที่ที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินมีแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ไม่ชัดเจน การกันแนวเขตที่ดิน ต้องใช้เวลาและการประสานงานหลายหน่วยงานเพื่อดำเนินการ รวมถึงมีปัญหาความปลอดภัย เนื่องจากยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บ่อยๆ ในทุกสายสำรวจปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยแทบทั้งสิ้น

แนวทางแก้ไข

- การเดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี มีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนให้ความร่วมมือและมีมาตรการในเรื่องการจัดชุดคุ้มครองหมู่บ้านให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยและประสานกับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ : พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติที่มีศักยภาพรองรับ

ก ารพัฒนาประเทศและรองรับการบริการในระดับสากล

๓.๑ โครงการ : จัดทำแผนที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินบนแผนที่ มาตรฐาน

๑ : ๔,๐๐๐

ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ขึ้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม โดยการสำรวจตำแหน่งการติดตั้งสถานีอ้างอิง และการติดตั้งระบบโครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ดำเนินการติดตั้งสถานีอ้างอิง ในพื้นที่ ๒๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ กำแพงเพชร ชุมพร เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ตราด ตาก นราธิวาส ลพบุรี ลำปาง น่าน ประจวบคีรีขันธ์ สตูล พัทลุง พิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบุรี แพร่ ยะลา สุพรรณบุรี ระยอง และอุทัยธานี กำหนดเป้าหมาย ๓๐ สถานี ซึ่งได้ลงนามในสัญญาซื้อขายระบบฯ ตามสัญญาเลขที่ สข ๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ และจัดสร้างระวางแผนที่เพื่อการรังวัดด้วยวิธีขึ้นหนึ่ง ได้ผลงานจำนวน ๕ ,๕๓๙ ระวาง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๖ ของเป้าหมาย ๑๒ ,๐๐๐ ระวาง ได้รับงบประมาณจำนวน ๒๐๐.๐๐ ล้านบาท

๓.๒ โครงการ : จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ มาตรฐาน : ๕,๐๐๐

จัดทำแผนที่ทางสาธารณะจากระวางแผนที่ และจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้ผลงานจำนวน ๑ ,๔๕๐ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๑ ของเป้าหมาย ๖,๕๐๐ กิโลเมตร และใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๐.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๐ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๒.๒๖ ล้านบาท

๓.๓ โครงการ : จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยตรวจสอบข้อมูลรูปแบบที่ดิน บัญชีผู้ครอบครองที่ดินที่ได้รับจากคณะกรรมการจัดหาที่ดิน เพื่อจัดทำแผนที่แสดงพื้นที่ดำเนินงานของโครงการและพิมพ์แผนที่เพื่อส่งให้ คทช. จังหวัด นำไปใช้จัดเก็บข้อมูลผู้ครอบครองที่ดิน ลงในระบบภูมิสารสนเทศ จัดทำฐานข้อมูลการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ลงฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ และให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ผลงานจำนวน ๕๒๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๔ ของเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ไร่ และใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๐.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๑ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๑.๙๕ ล้านบาท

๓.๔ โครงการ : ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ ๒)

การจัดทำแผนที่ฐาน โดยดำเนินการจัดสร้างระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ได้ผลงานจำนวน ๑๐,๖๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๓ ของเป้าหมาย ๑๑,๘๐๐ ไร่

จากการดำเนินงานทำให้มีระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ให้เป็นมาตรฐาน สำหรับนำไปจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความชัดเจน สนับสนุนงานราชการ ส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษี และการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ระหว่างกรมที่ดินกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรองรับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และมีแผนที่รูปแบบที่ดินเป็นมาตรฐานสากลเป็นระบบพิกัดเชื่อมโยงระบบเดียวกันทั่วประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบการบริการประชาชนด้วยระบบออนไลน์
 ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากลด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง
 ประกอบด้วย

๔.๑ ผลผลิต : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน

กิจกรรม/เป้าหมาย

๑. การให้บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน กำหนดเป้าหมาย ๗,๕๐๐,๐๐๐ ราย จัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆ ๗๗,๗๔๐.๐๔ ล้านบาท ซึ่งการให้บริการแยกได้ ดังนี้

๑) งานให้บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน จำนวน ๖ ,๗๑๐,๐๐๐ ราย

๒) งานบริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน จำนวน ๔๒๐ ,๐๐๐ ราย

๓) พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พื้นที่ ๕ จังหวัด ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) กำหนดเป้าหมาย ๓๗๐,๐๐๐ ราย

๒. การปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน ดำเนินการดังนี้

๑) ปรับปรุงที่จัดเก็บเอกสารสารบบ ๔๕๙ แห่ง

๒) ปรับปรุงต่อเติมห้องจัดเก็บสารบบหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน ๖ แห่ง

๓) ปรับปรุงและดูแลรักษาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ๓๖ ล้านแปลง

๓. ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการบริการประชาชน ดำเนินการดังนี้

๑) ปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ จำนวน ๓๐ แห่ง

๒) ปรับปรุง/ต่อเติมทางลาดคนพิการจำนวน ๑๑ แห่ง

๓) ก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ จำนวน ๒๔ แห่ง

๔) จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง (สำหรับคนพิการ) จำนวน ๑๔ คัน

๔. ปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้านอสังหาริมทรัพย์ จำนวน ๒๐ แห่ง

๕. วางมาตรฐานกระบวนการงานทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนวน ๗๙๕ เรื่อง วางมาตรฐาน

การกำหนดสิทธิในที่ดินจำนวน ๒,๖๐๐ เรื่อง

๖. ส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยพิจารณาตรวจสอบการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต จำนวน ๓๐๐ ครั้ง ๔๐๐๐ แปลง ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.๑๐) จำนวน ๒๘๐ ราย ๕๙,๐๐๐ ห้องชุด

๗. พัฒนากฎหมาย โดยการร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา

กฎกระทรวง ระเบียบคำสั่ง จำนวน ๑๐ เรื่อง ศึกษาวิเคราะห์จัดทำคำชี้แจงข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ งานของกรมที่ดิน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒๐ เรื่อง ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง อาญา และคดีปกครอง จำนวน ๑๐,๐๐๐ เรื่อง

๔.๒ โครงการ : ยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสของกรมที่ดิน

- ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมที่ดิน จำนวน

๑๕๐ คน

๔.๓ โครงการ : ข้าราชการกรมที่ดินยุคใหม่ ไม่รับ ไม่โกง

- ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย จำนวน ๗๖๕ คน

๔.๔ โครงการ : ส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน

- ส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยเร่งรัดงานรังวัดในสำนักงานที่ดิน จำนวน ๔,๕๐๐ ราย

๔.๕ โครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๒

- ขยายระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารในสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก

จำนวน ๒๐๐ แห่ง

ผลการดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค

๑ . ดำเนินการให้บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน มีผู้มาติดต่อขอรับบริการทั้งสิ้นประมาณ ๔,๘๕๓,๙๐๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๒ ของเป้าหมาย ๗,๕๐๐,๐๐๐ ราย และจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ เข้ารัฐทั้งสิ้นประมาณ ๔๖,๓๕๕.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๓ ของเป้าหมาย ๗๗,๗๔๐.๐๔ ล้านบาท ซึ่งการให้บริการแยกได้ ดังนี้

๑) การให้บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดินได้ผลงานจำนวน ๔,๔๑๒,๒๙๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๖ ของเป้าหมาย ๖,๗๑๐,๐๐๐ ราย และใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๕๒๓.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๒ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๓,๐๓๙.๗๔ ล้านบาท

๒) การให้บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน ได้ผลงานจำนวน ๗๗,๘๓๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๔ ของเป้าหมาย ๔ ๒๐,๐๐๐ ราย และใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๖๕๒.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๒๙ ของงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑,๑๓๙.๕๑ ล้านบาท

๓) พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน ๕ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (พื้นที่ ๕ จังหวัด ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ได้ผลงานจำนวน ๒๖๓,๗๗๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๙ ของเป้าหมาย ๓๗๐,๐๐๐ ราย และใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๔.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๗ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๖.๖๙ ล้านบาท

ปัญหา/อุปสรรค

- ปัญหาด้านอัตราค่าจ้าง วัสดุ เครื่องมือใช้ไม่ทันสมัย และไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งอาคารสำนักงานที่ดินบางแห่งมีสภาพเก่า ท่อโครม คับแคบ ไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน ตลอดจนรองรับงานตามภารกิจที่ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นได้เพียงพอ

แนวทางแก้ไข

- นำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ทดแทนปรับปรุงอาคารสำนักงาน เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว และพัฒนาจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารงานด้านบุคลากรให้มีความพร้อมและความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อบริการบริการประชาชน รวมทั้งปรับปรุงพัฒนากฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความจำเป็นของสังคม

๒ . ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน ดำเนินการดังนี้

๑) ปรับปรุงที่จัดเก็บเอกสารสารบบ ได้จำนวน ๔๕๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๔๕๕ แห่ง

๒) ปรับปรุงต่อเติมห้องจัดเก็บสารบบหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน ได้จำนวน ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๖ แห่ง

๓) ปรับปรุงและดูแลรักษาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้จำนวน ๓๖.๕๙ ล้านแปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๖๔ ของเป้าหมาย ๓๖ ล้านแปลง

และใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน ๒๒.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๘ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๖๗.๘๐ ล้านบาท

๓. ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน ดำเนินการดังนี้

๑) ปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ได้ผลงานจำนวน ๓๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๓๐ แห่ง

๒) ปรับปรุง /ต่อเติมทางลาดคนพิการได้ผลงานจำนวน ๑๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๑ แห่ง

๓) ก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ได้ผลงานจำนวน ๒๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๔ แห่ง

๔) จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่งสำหรับคนพิการ ได้ผลงานจำนวน ๑๔ คัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๔ คัน

๔. ปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ผลงาน จำนวน ๓๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๖๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง

๕. งานวางมาตรฐานกระบวนการทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยพิจารณาการปรับปรุง และวางระเบียบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การแก้ไขปัญหาค้ำประกันและข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ ของสำนักงานที่ดิน และหน่วยงานต่างๆ แก้ไขและเพิกถอนรายการจดทะเบียนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้ผลงานจำนวน ๖,๔๖๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๕ ของเป้าหมาย ๗,๐๙๕ เรื่อง วางมาตรฐานการกำหนดสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับคนต่างด้าวนิติบุคคลบางประเภท และนิติบุคคลเพื่อการศาสนา ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติได้ผลงานจำนวน ๒๓๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๓ ของเป้าหมาย ๓๐๐ เรื่อง ควบคุมและตรวจสอบทะเบียนที่ดินและข้อมูลที่ดินและห้องชุดของคนต่างด้าว นิติบุคคลบางประเภทและนิติบุคคลเพื่อการศาสนา ได้ผลงานจำนวน ๑,๒๘๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๑ ของเป้าหมาย ๒,๓๐๐ เรื่อง

๖. งานส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการพิจารณาตรวจสอบการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต ได้ผลงานจำนวน ๒๑๒ ครั้ง ๓๕,๙๐๑ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๗ และร้อยละ ๘๙.๗๕ ของเป้าหมาย ๓๐๐ ครั้ง ๔๐,๐๐๐ แปลง ตามลำดับ และดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.๑๐) ได้ผลงานจำนวน ๒๒๘ ราย ๓๙,๒๔๔ ห้องชุด คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๑ และร้อยละ ๖๖.๕๒ ของเป้าหมาย ๒๘๐ ราย ๕๙,๐๐๐ ห้องชุด ตามลำดับ

๗. ดำเนินการร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ คำสั่ง ได้ผลงานจำนวน ๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ของเป้าหมาย จำนวน ๑๐ เรื่อง ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำคำชี้แจงข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกรมที่ดิน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ผลงานจำนวน ๓๑๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๔๒.๒๗ ของเป้าหมาย ๒๒๐ เรื่อง ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง อาญา และคดีปกครอง ได้ผลงานจำนวน ๔,๘๔๐ เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ ๔๘.๔๐ ของเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ เรื่อง

๔.๒ โครงการ : ยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสของกรมที่ดิน

- ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมที่ดิน ได้ผลงานจำนวน ๑๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๙.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๕๐ คน ใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๐.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๐.๒๗ ล้านบาท

๔.๓ โครงการ : ข้าราชการกรมที่ดินยุคใหม่ ไม่รับ ไม่โกง

- ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ได้ผลงานจำนวน ๗๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๗ ของเป้าหมาย ๗๖๕ คน ใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๕ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๐.๒๙ ล้านบาท

๔.๔ โครงการ : ส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน

- ส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยเร่งรัดงานรังวัดในสำนักงานที่ดินได้ผลงานจำนวน ๑,๙๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๗ ของเป้าหมาย ๔,๕๐๐ ราย ใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๐.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๕ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๑.๑๖ ล้านบาท

๔.๕ โครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินระยะที่ ๒

- ดำเนินการขยายระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริการในสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก กำหนดเป้าหมาย ๒๐๐ แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่าง การพิจารณา ผลการประกวดราคา ได้รับงบประมาณจำนวน ๕๖๑.๐๐ ล้านบาท

ภาพรวมเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกแผนงาน/โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๖,๑๓๗.๒๔ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในไตรมาสที่ ๒ รวมทั้งสิ้น ๒,๕๓๖.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๒ ของเงินงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไตรมาสที่ ๒ ประมาณร้อยละ ๕๒ ดังนั้น จากการที่กรมที่ดินมีการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๒,๕๓๖.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๒ ของงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๖,๑๓๗.๒๔ ล้านบาท ซึ่ง ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดอีกร้อยละ ๑๐.๖๘