
เป้าหมายดําเนินการ ผลงานดําเนินการได้ ผลงานสะสมต้ังแต่ พ.ย.53 - ม.ค.54

จํานวน/แปลง จํานวน/แปลง จํานวน/แปลง

1 กระบี่ 60 150 เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้าดําเนินการ

2 กาญจนบุรี - - ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

3 กาฬสินธ์ุ 100 280 ชัยนาท พังงา พิจิตร เพชรบุรี

4 ชัยนาท - - ภูเก็ต ระนอง ราชบุรี ศรีสะเกษ

5 ชัยภูมิ 60 150 สตูล สระแก้ว

6 นครพนม 120 300

7 นครราชสีมา 120 300

8 นครสวรรค์ 60 150

9 บุรีรัมย์ 30 120

10 ประจวบคีรีขันธ์ 60 150

11 พังงา - -

12 พิจิตร - -

13 พิษณุโลก 11,500 60 150

1.  ผลการปฏิบัติงานโครงการสํารวจการลงระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

ประจําเดือนมกราคม  2554

ลําดับที่ จังหวัด หมายเหตุ
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13 พิษณุโลก 11,500 60 150

14 เพชรบุรี - -

15 เพชรบูรณ์ 60 150

16 ภูเก็ต - -

17 ระนอง - -

18 ร้อยเอ็ด 60 150

19 ราชบุรี - -

20 ศรีสะเกษ - -

21 สกลนคร 120 300

22 สตูล - -

23 สระแก้ว - -

24 สุราษฎร์ธานี 60 150

25 อุทัยธานี 60 150

26 อุดรธานี 60 150

27 อุบลราชธานี 60 150

11,500 1,150 2,950รวม
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